



ПРОТОКОЛ № 10

Заседания Проектного комитета Администрации города

20.12.2017
14.00 часов

№ _____
311 каб.

Шувалов
Вадим Николаевич - Глава города, председатель Проектного комитета

Шерстнева
Анна Юрьевна - заместитель Главы города, заместитель председателя Проектного комитета

Мединцева
Светлана Геннадьевна - начальник управления экономики и стратегического планирования Администрации города, секретарь Проектного комитета

Члены Проектного комитета

Кривцов
Николай Николаевич - заместитель Главы города

Меркулов
Роман Евгеньевич - заместитель Главы города

Жердев
Алексей Александрович - заместитель Главы города

Томазова
Анна Николаевна - директор департамента образования Администрации города

Бондаренко
Семен Александрович - начальник управления по природопользованию и экологии Администрации города

Симакова
Татьяна Владимировна - директор МКУ «МФЦ в г. Сургуте»

Фишук
Елена Николаевна - начальник отдела инвестиций и проектного управления управления экономики и стратегического планирования Администрации города

Повестка дня:

1. О ходе внедрения проектного управления в деятельность Администрации города.

Докладчик – заместитель Главы города Шерстнева Анна Юрьевна.

2. О ходе реализации портфеля проектов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Совершенствование и внедрение положений регионального инвестиционного стандарта».

Докладчик - заместитель Главы города Шерстнева Анна Юрьевна.

3. Об исполнении Администрацией города Сургута решений заседания Проектного комитета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (п.п. «г», «д» пункта 2.10 протокола № 24 от 11.12.2017)

4. О ходе реализации проекта «Создание объекта дополнительного образования «Детский технопарк «Кванториум», включенного в портфель проектов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Доступное дополнительное образование для детей в Югре»

Докладчик – заместитель Главы города Пелевин Александр Рудольфович.

5. О ходе реализации портфеля проектов Ханты – Мансийского автономного округа – Югры «Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг».

Докладчик – заместитель Главы города Кривцов Николай Николаевич.

6. О ходе реализации портфеля проектов Ханты – Мансийского автономного округа – Югры «Формирование комфортной городской среды. Марафон благоустройства» (в части правил благоустройства территории города Сургута).

Докладчик – заместитель Главы города Меркулов Роман Евгеньевич.

7. О ходе реализации проекта «Благоустройство парка в районе речного вокзала в городе Сургуте».

Докладчик - начальник управления по природопользованию и экологии Администрации города Бондаренко Семен Александрович.

8. О закрытии проекта «Создание МФЦ для бизнеса».

Докладчик – директор МКУ «МФЦ» Симакова Татьяна Владимировна.

9. Об исполнении решений проектного комитета Администрации города.

По первому вопросу

ВЫСТУПИЛА:

Шерстнева А.Ю., заместитель Главы города.

Озвучила, что в рамках исполнения поручений Президента Российской Федерации от 14.07.2015 № Пр-1366 и в соответствии с распоряжением Министерства экономического развития Российской Федерации от 14.04.2014 № 26Р-АУ «Об утверждении Методических рекомендаций по внедрению проектного управления в органах исполнительной власти» 24.11.2015 года в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре началось внедрение проектно-ориентированной системы управления.

В органах исполнительной власти округа создан Департамент проектного управления Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, а также приняты соответствующие правовые акты.

Протоколом заседания Проектного комитета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 06.06.2016 № 6 муниципальное образование городской округ город

Сургут выбран «пилотной площадкой» по внедрению системы управления проектной деятельностью в органах местного самоуправления муниципальных образований автономного округа. Пунктом 2.7 данного протокола Главе города было рекомендовано сформировать на уровне муниципалитета проектный комитет и проектный офис.

Озвучила, что в Администрации города создана организационная структура управления проектной деятельностью, в том числе:

- Проектный комитет Администрации города, создан в соответствии с распоряжением Администрации города от 11.08.2016 № 1513, председателем проектного комитета Администрации города является Глава города, членами проектного комитета – заместители Главы города.

- Муниципальный проектный офис, в лице управления экономики и стратегического планирования Администрации города, осуществляет следующие функции:

- аналитическое, методическое и организационное обеспечение проектного управления, в том числе в отношении создаваемых органов системы проектного управления;

- рассмотрение проектных инициатив, в том числе определение их соответствия документам стратегического планирования муниципального образования, возможности реализации в качестве проекта и его приоритетности;

- отбор проектов для объединения в целях эффективного управления и внесение на рассмотрение проектного комитета предложения о формировании портфеля;

- координация деятельности участников проекта, а также осуществление взаимодействия с органами государственной власти субъекта Российской Федерации при реализации задач в сфере проектного управления.

- мониторинг и контроль исполнения решений, поручений Проектного комитета Администрации города.

Озвучила, что по состоянию на 20.12.2017 года в Администрации города всего проведено 9 заседаний Проектного комитета Администрации города, на которых было рассмотрено 40 вопросов, из них 7 проектных инициатив, утверждены к запуску следующие проекты:

1. «Разработка инвестиционного паспорта муниципального образования городской округ город Сургут»;

2. «Благоустройство парка в районе речного вокзала в городе Сургуте»;

3. «Создание объекта дополнительного образования детей естественно-научной направленности «Детский технопарк «Кванториум» в г. Сургуте»;

4. «Сделано в Сургуте» (расширение бренда);

5. «Бюджет Сургута online»;

6. «Введение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (Сертификата дополнительного образования)»;

7. «Создание МФЦ для бизнеса»;

8. «Организация опытная эксплуатация Инвестиционного портала города Сургута».

На сегодняшний день решением Проектного комитета Администрации города от 27.09.2017 года, в связи с завершением и достижением цели, закрыт проект

Администрации города «Разработка инвестиционного паспорта муниципального образования городской округ город Сургут».

Отметила, что город Сургут принимает участие в реализации 7 портфелей проектов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, основанных на целевых моделях и 4 портфелях проектов, основанных на федеральных приоритетных проектах по основным направлениям стратегического развития Российской Федерации, по которым предусмотрено порядка 80 мероприятий города:

1. «Подключение (технологическое присоединение) к сетям газоснабжения»;
2. «Подключение (технологическое присоединение) к сетям теплоснабжения водоснабжения и водоотведения»;
3. «Подключение (технологическое присоединение) к электрическим сетям»;
4. «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование»;
5. «Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества»;
6. «Система мер по стимулированию развития малого и среднего предпринимательства»;
7. «Совершенствование и внедрение положений регионального инвестиционного стандарта»;
8. «Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг»;
9. «Формирование комфортной городской среды. Марафон благоустройства»;
10. «Доступное дополнительное образование для детей в Югре»;
11. «Технологии и комфорт матерям и детям».

Применение проектного подхода в Администрации города к работе с мероприятиями портфелей проектов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры позволило вовлечь в совместную работу ресурсоснабжающие организации города Сургута.

При этом проектное управление в Администрации города продолжит развитие с учетом новых задач и синхронизации с деятельностью Центрального проектного офиса Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, который в свою очередь осуществляет синхронизацию с деятельностью федерального проектного офиса.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению информацию о ходе внедрения проектного управления в деятельность Администрации города.

По второму вопросу

ВЫСТУПИЛА:

Шерстнева А.Ю., заместитель Главы города.

Озвучила, что город Сургут принимает участие в реализации портфеля проектов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Совершенствование и внедрение положений регионального инвестиционного стандарта».

Ограничение портфеля проектов по срокам – до 31.12.2017 года.

По состоянию на 20.12.2017 года мероприятия, предусмотренные для реализации муниципальным образованием городской округ город Сургут приняты автономным округом в полном объеме, а именно:

1. «Обеспечение наличия на Инвестиционном портале ссылок на специализированные интернет-ресурсы муниципальных образований об инвестиционной деятельности, обеспечивающих канал прямой связи органов местного самоуправления с инвесторами».

2. «Разработка (актуализация) и размещение в открытом доступе инвестиционного паспорта муниципального образования, в том числе на Инвестиционном портале».

Сегодня инвестиционный паспорт размещен на официальном портале Администрации города в разделе «О Сургуте», на Инвестиционном портале города Сургута, после его презентации, которая планируется на 27.12.2017.

3. «Внесение изменений в регламент по сопровождению инвестиционных проектов в муниципальном образовании, в части регулирования взаимодействия с исполнительными органами государственной власти и институтами развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».

В рамках исполнения мероприятия, разработано и утверждено постановление Администрации города от 20.09.2016 № 7009 «Об утверждении регламента сопровождения инвестиционных проектов в Администрации города по принципу «одного окна». На сегодняшний день в регламент вносятся изменения.

Проинформировала, что утверждено постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 15.12.2017 № 521-п «О внесении изменений в постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 27.12.2013 года № 590-п «О Регламенте по сопровождению инвестиционных проектов в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре».

Департаментом экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры рекомендовано руководствоваться при сопровождении инвестиционных проектов данным регламентом.

На сегодняшний день в регламент Администрации города вносятся соответствующие изменения.

4. «Актуализация Стратегии социально-экономического развития муниципального образования в соответствии с Стратегией социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 2020 года и на период до 2030 года».

Озвучила, что на сегодняшний день техническое задание формируется, ведется активное обсуждение на заседаниях рабочей группы и планируется в январе 2018 объявить конкурсные процедуры.

5. «Совершенствование нормативного правового обеспечения сферы муниципально-частного партнерства (концессионных соглашений) в муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Озвучила, что вся необходимая нормативная правовая база принята в целях реализации данного мероприятия.

6. «Создание совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при главе муниципального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры с участием представителей общественности».

Сообщила, что созданы следующие советы:

- Инвестиционный совет при Главе города Сургута, утвержден распоряжением Администрации города № 1962 от 04.08.2015 «Об инвестиционном совете при Главе города Сургута»;

- Координационный совет по развитию малого и среднего предпринимательства при Администрации города, утвержден распоряжением Администрации города от 08.07.2010 № 2177 "О создании координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства при Администрации города".

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению информацию о ходе реализации портфеля проектов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Совершенствование и внедрение положений регионального инвестиционного стандарт».

По третьему вопросу

ВЫСТУПИЛ:

Шувалов В.Н., Глава города.

Озвучил, о нарушенных сроках исполнения протокольных поручений проектного комитета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

РЕШИЛИ:

1. За неисполнение решений заседания Проектного комитета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в срок, предусмотренные п.п. «г», «д» пункта 2.10. протокола № 19 от 25.07.2017, руководствуясь положением о порядке и условиях осуществления ежемесячных и иных дополнительных выплат, поручить заместителям Главы города (Меркулову Р.Е., Кривцову Н.Н.) подготовить, а начальнику управления кадров и муниципальной службы (Смагиной Ж.В.) оформить распоряжение о применении мер наказания снижения денежного поощрения на 5% специалистам, допустившим нарушение сроков исполнения протокола в срок до 25.12.2017.

По четвертому вопросу

ВЫСТУПИЛА:

Томазова А.Н., директор департамента образования Администрации города.

Озвучила, что на 20.12.2017 г. осуществляется реализация проекта «Создание объекта дополнительного образования «Детский технопарк «Кванториум» по большинству мероприятий в соответствии с планом:

- подписан план организационных мероприятий по вводу в эксплуатацию и оформлению правоустанавливающих документов объекта дополнительного образования «Детский технопарк «Кванториум» в г. Сургуте»;

- федеральному оператору сети детских технопарков «Кванториум» направлены на согласование логотипы квантумов, вывеска;

- осуществляется контроль ведения строительно-ремонтных работ в месте их проведения;

- поставлено оборудование на сумму 36,92 млн., в том числе Энерджи квантума, и Робоквантума (100%) на сумму 25,72 млн.руб., Нано-Био- квантума (66%) на сумму 9,52 млн. руб., оборудование лекционного зала на сумму 1,4 млн.руб., офисная мебель

и оборудование медкабинета – 0,28 млн. руб. Средства 2017 года на приобретения будут освоены в полном объеме.

Размещены закупки на поставку оборудования в 2018 году 49,8 млн. руб. (ожидается заключение обязательств по результатам торговых процедур в конце декабря - начало января – на 35 млн. руб. для закупки оборудования для Айти-VR квантумов, Промдизайна, части оборудования НІТЕК- квантума, учебная мебель в кабинеты).

Отметила, что осуществляется согласование перечня дополнительных общеразвивающих программ, планируемых к реализации в кванториуме, с региональным куратором сети детских технопарков (АУ «Региональный молодежный центр»), а также педагоги дополнительного образования и заместитель директора (в количестве 4 человек) в ноябре 2017 года прошли обучение в Фонде новых форм развития образования, федеральном операторе сети детских технопарков «Кванториум» в России.

Техническим заданием предусмотрено 20 парковочных мест на территории кванториума.

Отставание от предоставленного графика застройщиком составляет 1 месяц, готовность объекта планируется на конец января – середину февраля 2018 года. По информации застройщика на сегодняшний день готовность составляет 75%, так же еженедельно осуществляются выездные проверки на объект - заместителями Главы города, в лице Меркулов Р.Е. и Пелевина А.Р.

В срок до 22.12.2017 года завершается работа по дизайну помещений и подписываются все необходимые документы для реализации дальнейшей работы.

ВЫСТУПИЛ:

Шувалов В.Н., Глава города.

Предложил рассмотреть возможность параллельной реализации организационных мероприятий для своевременного завершения работ.

ВЫСТУПИЛ:

Жердев А.А., заместитель Главы города.

Отметил необходимость установки дорожного знака-указателя на объект «Кванториум».

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению информацию о ходе реализации проекта «Создание объекта дополнительного образования «Детский технопарк «Кванториум», включенного в портфель проектов Ханты-Мансийского автономно округа – Югры «Доступное дополнительное образование для детей в Югре».

2. Утвердить паспорт проекта «Детский технопарк «Кванториум», включенного в портфель проектов Ханты-Мансийского автономно округа – Югры «Доступное дополнительное образование для детей в Югре» с учетом внесения изменений в сроки реализации.

3. Заместителю Главы города Кривцову Н.Н. рассмотреть возможность установки дорожного знака-указателя.

По пятому вопросу

ВЫСТУПИЛ:

Кривцов Н.Н., заместитель Главы города.

Озвучил, что город Сургут принимает участие в реализации портфеля проектов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг»,

По состоянию на 20.12.2017 года показатели, предусмотренные для реализации муниципальным образованием городской округ город Сургут, а именно:

- по удовлетворенность граждан качеством жилищно-коммунальных услуг, по итогам социалистического исследования на тему: «Оценка деятельности органов местного самоуправления населением города Сургута», проведенного МКУ «Наш город» в период с сентября по октябрь 2017 года при целевом значении 85%, по факту сложилось в части качества теплоснабжения - 80,73%, качеством водоснабжения – 83,07%, при том, что в 2016 году удовлетворенность составляла порядка 43%.

- по количество аварий на объектах коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов при целевом значении – 0 город Сургут достиг целевой показатель. Аварии на объектах коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов не было.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению информацию о ходе реализации портфеля проектов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг».

2. Заместителю Главы города Кривцову Н.Н. представить Главе города, при получении информации от других муниципальных образований автономного округа, сравнительных анализ достижения показателей удовлетворенности граждан качества жилищно-коммунальных услуг.

По шестому вопросу

ВЫСТУПИЛ:

Меркулов Р.Е., заместитель Главы города.

Озвучил, что принятие новых Правил благоустройства территории города Сургута обусловлено необходимостью систематизации норм в данной сфере, приведения их в соответствие с действующим законодательством, а также Методическими рекомендациями для подготовки правил благоустройства территорий поселений, городских округов, внутригородских районов, утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 13.04.2017 № 711/пр.

Правила благоустройства территории города Сургута приняты на заседании Думы города, состоявшегося 20.12.2017.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению информацию о ходе реализации портфеля проектов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Формирование комфортной городской среды. Марафон благоустройства» (в части правил благоустройства территории города Сургута).

2. Заместителю Главы города Меркулову Р.Е. обеспечить информирование Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры об утверждении Правил благоустройства территории города Сургута.

**По седьмому вопросу
ВЫСТУПИЛ:**

Бондаренко С.А., начальник управления по природопользованию и экологии Администрации города.

Озвучил, что решением Проектного комитета Администрации города от 18.10.2016 года утверждена проектная инициатива ООО «РТИ Югра» и принят к запуску проект «Благоустройство парка в районе речного вокзала в городе Сургуте» с применением механизмов проектного управления.

Для заключения концессионного соглашения в Администрацию города обратились следующие заявители: ООО «РТИ-Югра» и ООО «КОНСАЛТИНГГРУПП».

Протоколом заседания комиссии от 02.03.2017г. по рассмотрению возможности заключения концессионного соглашения, поступившего от заявителя принято решение о возможности заключения концессионного соглашения на иных условиях.

Проведены переговоры в форме совместных совещаний рабочей группы в целях обсуждения иных условий концессионного соглашения и их согласования по результатам переговоров.

Принимая во внимание решение комиссии от 02.03.2017 по рассмотрению возможности заключения концессионного соглашения в отношении объекта муниципальной собственности «Парк в районе речного вокзала в г. Сургуте (благоустройство)» и во исполнение п. 4.8 статьи 37 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» в адреса заявителей направлен «Перечень требований, предъявляемых к эскизному проекту «Парк в районе речного вокзала в г. Сургуте (благоустройство)» для претендента на заключение концессионного соглашения».

09.06.2017 на заседании комиссии по рассмотрению возможности заключения концессионного соглашения, заявитель ООО «КОНСАЛТИНГ ГРУПП» был отклонен в связи с несоответствием критериям предъявляемыми к инициаторам заключения концессионного соглашения.

18.09.2017 ООО «РТИ-Югра» в Администрацию города предоставлен эскизный проект по объекту: «Парк в районе речного вокзала в г. Сургуте (благоустройство)».

15.10.2017 ООО «РТИ-Югра» было отказано в заключение концессионного соглашения на основании обнаружения реестровой ошибки в ходе объединения двух земельных участков.

Администрация по заявлению МБУ «Управление лесопаркового хозяйства» трижды направляло заявление в уполномоченный орган по осуществлению

государственного кадастрового учета объекта недвижимости (Росреестр) и по разного рода причинам были получены отказы Росреестра.

На очередное заявление в Росреестр от 02.12.2017 № 86-0-1-107/3001/2017-1010 результаты о проведении ГКУ объекта или уведомление о приостановлении в управление природопользования и экологии не поступало

На текущий момент вопрос по объединению участков не решен.

ВЫСТУПИЛ:

Жердев А.А., заместитель Главы города.

Отметил, что существует незаконный захват земельных участков на данной территории и предложил провозвести выездную проверку с целью устранения данного нарушения.

РЕШИЛИ:

1. Закрыть проект «Благоустройство парка в районе речного вокзала в городе Сургуте».

2. Заместителю Главы города Меркулову Р.Е. организовать проведение проверки парка в районе речного вокзала на предмет незаконного захвата территории.

3. Управлению по природопользованию и экологии подготовить не позднее 15.02.2018 новое техническое задание проекта парка в районе речного вокзала в городе Сургуте с учетом итогов социологического опроса по парку «На Сайме» и парка в 38 мкр, рассмотрев, в том числе, возможность переноса аттракциона, расположенного на территории МАУ «Городской парк культуры и отдыха».

По восьмому вопросу

ВЫСТУПИЛА:

Симакова Т.В., директор МКУ «МФЦ г. Сургута».

Озвучила, что в целях создания в городе Сургуте универсального интерфейса взаимодействия предпринимателей с иными организациями, сопровождающими, соответствующие бизнес-процессы, финансово-кредитными учреждениями, органами государственной власти и местного самоуправления, институтами развития протоколом заседания Проектного комитета Администрации города 15.08.2017 № 7 принято решение о запуске проекта «Создание МФЦ для бизнеса».

Окончание проекта назначено на 31.12.2017 года.

18.12.2017 на заседании управляющего комитета проекта, где было приняты элементы продукта проекта и продукт проекта «Создание МФЦ для бизнеса», а также согласован итоговый отчет о реализации проекта.

15.11.2017 года состоялось открытие МФЦ для бизнеса, центр на 100% укомплектован квалифицированными кадрами, внедрено 100% предоставление государственных и муниципальных услуг.

С момента открытия центра заключено 13 соглашений на предоставление дополнительных услуг с ресурсоснабжающими организациями города, банковские услуги, а также услуги различных организаций и фондов по предоставлению информации для бизнеса.

В работу принято 454 пакета документов от обратившихся юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, так же на Портале «Бизнес-навигатор МСП» зарегистрировано 351 индивидуального предпринимателя.

Отметила фактическое исполнение работ и достижения контрольных точек в соответствии с календарным планом проекта.

РЕШИЛИ:

1. Закрыть проект «Создание МФЦ для бизнеса» и рекомендовать куратору проекта.
2. МКУ «МФЦ г.Сургута» (Симаковой Т.В.):
 - 2.1. Осуществлять контроль за выполнением мероприятий в рамках постпроектного мониторинга.
 - 2.2. Подготовить в адрес Главы города предложение о признании работы особо важным и сложным заданием и выплате премии за выполнение особо важного и сложного задания команде проекта, в том числе представить курирующему заместителю Главы города Н.Н. Кривцову предложения о поощрении сотрудников учреждения в пределах лимитов текущего года.

По девятому вопросу

ВЫСТУПИЛА


Шерстнева А.Ю.

Озвучила о выполненных протокольных решениях.

РЕШИЛИ:

1. Департаменту образования Администрации города до 29.12.2017 обеспечить утверждение управленческих документов по проекту «Создание объекта дополнительного образования «Детский технопарк «Кванториум»».

Председатель Проектного комитета
Администрации города,
Глава города



В.Н. Шувалов

Протокол вела:
Мединцева Светлана Геннадьевна,
начальник управления экономики
и стратегического планирования
тел. (3462) 52 20 93