

Администрация г. Сургута
№ 01-11-9524/17-0
от 12.10.2017

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА



ПРОТОКОЛ №8

заседания Проектного комитета Администрации города Сургута

27.09.2017
14.00 часов

№ _____
311 каб.

- Шувалов
Вадим Николаевич - Глава города, председатель Проектного комитета
- Мединцева
Светлана Геннадьевна - начальник управления экономики и стратегического планирования Администрации города, секретарь Проектного комитета

Члены Проектного комитета:

- Шерстнева Анна
Юрьевна - заместитель главы Администрации города
- Кривцов Николай
Николаевич - заместитель главы Администрации города
- Меркулов Роман
Евгеньевич - заместитель главы Администрации города
- Томазова Анна
Николаевна - директор департамента образования Администрации города
- Богач Роман
Алексеевич - начальник управления по природопользованию и экологии Администрации города
- Адушкин Вячеслав
Борисович - начальник отдела по природопользованию и благоустройства городских территорий управления по природопользованию и экологии Администрации города

Повестка дня:

1. О рассмотрении проектной инициативы «Организация опытной эксплуатации инвестиционного портала г. Сургута»

Докладчик – заместитель главы Администрации города Шерстнева Анна Юрьевна.

2. О ходе реализации портфеля проектов «Подключение (технологическое присоединение) к сетям теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения».

Докладчик – заместитель главы Администрации города Кривцов Николай Николаевич.

3. О ходе реализации проекта «Создание объекта дополнительного образования «Детский технопарк «Кванториум» в г. Сургуте».

Докладчик – директор департамента образования Администрации города Томазова Анна Николаевна.

4. О ходе реализации проекта «Сделано в Сургуте» (расширение бренда).

Докладчик – руководитель проекта, начальник управления экономики и стратегического планирования Администрации города Мединцева Светлана Геннадьевна.

5. О закрытии проекта «Разработка инвестиционного паспорта муниципального образования городской округ город Сургут».

Докладчик – руководитель проекта, начальник управления экономики и стратегического планирования Администрации города Мединцева Светлана Геннадьевна.

6. О дальнейшей реализации проекта «Благоустройство парка в районе речного вокзала в городе Сургуте».

Докладчик - начальник управления по природопользованию и экологии Администрации города Богач Роман Алексеевич.

7. Прочее.

По первому вопросу

ВЫСТУПИЛА:

Шерстнева А.Ю., заместитель главы Администрации города.

Озвучила, о проделанной работе по разработке инвестиционный портала, в рамках которой предложено выйти с проектной инициативой по организации опытной эксплуатации инвестиционного портала, так как потребуются дальнейшая проработка с профильными структурными подразделениями Администрации города –с комитетами по земельным отношениям и с департаментом архитектуры и градостроительства.

Создана рабочая группа, а также утверждено положение по организации и внедрению Инвестиционного портала города, заключен муниципальный контракт с ООО «Интернет-Фрегат» на выполнение работ по разработке Инвестиционного портала города Сургута. Данная работа отвечает всем признакам проектного управления.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить и рекомендовать к запуску проектную инициативу «Организация опытной эксплуатации инвестиционного портала г. Сургута».

По второму вопросу

ВЫСТУПИЛ:

Кривцов Н.Н., заместитель главы Администрации города

Озвучил, перечень реализуемых мероприятий в целях реализации портфеля проектов «Подключение (технологическое присоединение) к сетям теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения», 8 мероприятий, из которых исполнены муниципальными образованиями и ресурсоснабжающими организациями. Кроме того, 2 мероприятия со сроками исполнения 31.10.2017:

- создание интерактивной карты ГИС ТПС осуществляется Департаментом жилищно-коммунального комплекса и энергетики ХМАО-Югры. (Срок исполнения 31.10.2017);

- разработка модельного раздела правил благоустройства, регламентирующего проведение «земляных работ» относится к полномочиям департамента архитектуры и градостроительства. (Срок исполнения 31.10.2017).

Довел до сведения, что сроки выполнения мероприятий портфеля проектов «Подключение (технологическое присоединение) к сетям теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения» крайне сжатые.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению информацию о выполнении мероприятий в целях реализации портфеля проектов «Подключение (технологическое присоединение) к сетям теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения».

По третьему вопросу

ВЫСТУПИЛА:

Томазова А.Ю., директор департамента образования Администрации города

Озвучила, что департаментом образования Администрации города:

- разработана концепция реализации проекта «Создание объекта дополнительного образования «Детский технопарк «Кванториум»»;
- подготовлен паспорт проекта «Создание объекта дополнительного образования «Детский технопарк «Кванториум»»;
- определен перечень квантумов для приобретения в 2017 и плановом периоде 2018 года;
- определена начальная стоимость планируемых к приобретению квантумов;
- подготовлено техническое задание на комплектование оборудованием планируемых к приобретению квантумов;
- определена организационно-правовая форма детского технопарка «Кванториум» – структурное подразделение без образования юридического лица МАОУ ДО «Технополис»;

- от федерального оператора сети детских технопарков «Кванториум» Республиканского мультимедиацентра получено согласование оборудования квантумов.

Довела до сведения, что департамент образования совместно с комитетом по управлению имуществом и департаментом архитектуры и градостроительства подписали план организационных мероприятий по вводу в эксплуатацию и оформлению правоустанавливающих документов объекта дополнительного образования «Детский технопарк «Кванториум» в г. Сургуте», которые выполняются в установленные сроки. Департаментом финансов обеспечены и предусмотрены в бюджете города бюджетные ассигнования на данные цели за счет привлечения кредита.

В данный период времени заключен муниципальный контракт на выкуп объекта для размещения детского технопарка «Кванториум». Опубликованы аукционы и заключены договоры на поставку оборудования.

В данный момент времени осуществляется работа по дизайну-проекту детского технопарка «Кванторум»:

- разработка дизайна корпоративного стиля;
- оформление помещений детского технопарка;
- изготовление и монтаж логотипа детского технопарка «Кванторум» на фасаде здания;
- изготовление и монтаж элементов оформления детского технопарка;
- изготовление стендов, табличек, указателей.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению информацию о ходе реализации проекта «Детский технопарк «Кванториум» в муниципальном образовании городском округе город Сургут».

2. Осуществлять постоянный мониторинг и контроль за выполнением мероприятий.

По четвертому вопросу

ВЫСТУПИЛА:

Мединцева С.Г., начальник управления экономики и стратегического планирования Администрации города

Довела до сведения, что все мероприятия проекта «Сделано в Сургуте» - выполнены, а именно:

- разработан логотип «Сделано в Сургуте», право на использование которого предоставляется субъектам малого и среднего предпринимательства, муниципальным предприятиям, некоммерческим организациям, и иным хозяйствующим субъектам, зарегистрированным и осуществляющим производство товаров на территории города Сургута;
- согласовано и утверждено 23.08.2017 № 7450 постановление об утверждении порядка выдачи права на использование логотипа «Сделано в Сургуте»;

- с 24.08.2017 информирование потенциальных заявителей производится по электронной почте;
- реестр местных товаропроизводителей, получивших право на использование логотипа «Сделано в Сургуте» сформирован и размещен на официальном сайте Администрации города;
- 16 сентября состоялась выставка-продажа на территории рынка «Центральный» и была проведена в соответствии с условиями технического задания, также были подведены итоги конкурса «Лучший товар города Сургута – 2017».

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению информацию о ходе реализации проекта «Сделано в Сургуте»;
2. Осуществить выдачу сертификатов «Сделано в Сургуте» по последующим заявлениям предпринимателей в рамках празднования значимых мероприятий города.

По пятому вопросу

ВЫСТУПИЛА:

Мединцева С.Г., начальник управления экономики и стратегического планирования Администрации города

Озвучила итоговый отчет по проекту «Разработка инвестиционного паспорта муниципального образования городской округ город Сургут» и возможность принятия решения о закрытии проекта, с целью проведения постпроектного мониторинга.

По итогам реализации проекта были достигнуты следующие контрольные точки:

1. Утверждена нормативно-правовая база, регулирующая разработку инвестиционного паспорта города (Постановление Администрации города от 21.06.2017 № 5184 «Об утверждении положения о разработке инвестиционного паспорта муниципального образования городской округ город Сургут»);
2. Структурными подразделения Администрации города представлена информация для включения в инвестиционный паспорт;
3. Проведен анализ представленных материалов и сформирован перечень данных для включения в инвестиционный паспорт;
4. Разработан макет инвестиционного паспорта;
5. Создана и размещена электронная версия инвестиционного паспорта на официальном портале Администрации города в сети «Интернет».
6. Заключен договор и изготовлено печатное издание инвестиционного паспорта муниципального образования городской округ город Сургута.

Глава города Шувалов В.Н. предложил увеличить количество экземпляров печатного издания Инвестиционного паспорта.

Глава города Шувалов В.Н. предложил увеличить количество экземпляров печатного издания Инвестиционного паспорта.

РЕШИЛИ:

1. Закрывать проект «Разработка инвестиционного паспорта муниципального образования городской округ город Сургут»
2. Осуществлять контроль за выполнением мероприятий в рамках постпроектного мониторинга.

По шестому вопросу

ВЫСТУПИЛ:

Богач Р.А., начальник управления по природопользованию и экологии Администрации города

Озвучил информацию о реализации проекта «Благоустройство парка в районе речного вокзала в городе Сургуте».

К ключевым параметрам проекта отнесены:

Цель проекта – создание и благоустройство парка культуры и отдыха в городе Сургуте;

Критерий успеха проекта – функционирующий парк культуры и отдыха с комплексом инфраструктурных объектов.

Задача проекта – организация новых мест отдыха населения в пешеходной доступности от места проживания, что позволит улучшить качество жизни сургутян и поспособствует созданию благоприятной комфортной городской среды.

18.09.2017 ООО «РТИ-Югра» предоставил в Администрацию города эскизный проект по объекту: «Парк в районе речного вокзала в г. Сургуте (благоустройство)».

На текущий момент проект находится на рассмотрении, предполагаемый срок завершения рассмотрения эскизного проекта 18.10.2017.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению информацию о ходе реализации проекта «Благоустройство парка в районе речного вокзала в городе Сургуте».
2. Заслушать информацию повторно по итогам рассмотрения инициативы инвестора.

По седьмому вопросу

ВЫСТУПИЛ:

Шувалов В.Н. глава города.

Предложил на следующем заседании провести мониторинг исполнения поручений проектного комитета Администрации города.

РЕШИЛИ:

Управлению экономики и стратегического планирования:

1. Провести мониторинг исполнения протокольных поручений Проектного комитета

Администрации города и предоставить информацию об итогах мониторинга на очередном заседании Проектного комитета.

2. Включать информацию об исполнении протокольных поручений в повестку каждого заседания Проектного комитета Администрации города.

Председатель Проектного комитет
Администрации города, Глава города



В.Н. Шувалов

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главы

Администрации города

 А.Ю.Шерстнева

Протокол вела:
Мединцева Светлана Геннадьевна,
начальник управления экономики
и стратегического планирования
тел. (3462) 52 20 93