

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ  
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА



ПРОТОКОЛ № 12

заседания Проектного комитета Администрации города

06.04.2018  
14.30 часов

- |                                   |   |   |
|-----------------------------------|---|---|
| Шерстнева<br>Анна Юрьевна         | - | заместитель Главы города  |
| Кривцов<br>Николай Николаевич     | - | заместитель Главы города  |
| Меркулов<br>Роман Евгеньевич      | - | заместитель Главы города  |
| Жердев<br>Алексей Александрович   | - | заместитель Главы города  |
| Томазова<br>Анна Николаевна       | - | директор департамента образования<br>Администрации города   |
| Смычкова<br>Татьяна Ивановна      | - | заместитель директора департамента<br>архитектуры и градостроительства<br>Администрации города  |
| Мединцева<br>Светлана Геннадьевна | - | начальник управления экономики<br>и стратегического планирования<br>Администрации города  |
| Фищук<br>Елена Николаевна         | - | начальник отдела инвестиций и проектного<br>управления управления экономики<br>и стратегического планирования<br>Администрации города |

Повестка дня:

1. О рассмотрении итогового отчета о реализации портфелей проектов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, основанных на целевых моделях, определенных перечнем поручений Президента Российской Федерации и на федеральных приоритетных проектах по основным направлениям стратегического развития Российской Федерации, а также проектов Администрации города, в 2017 году.

Докладчик – Шерстнева Анна Юрьевна, заместитель Главы города.

2. О реализации мероприятий в рамках приоритетного проекта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Формирование комфортной городской среды» (об объектах и объемах на 2018 год, с отражением текущей ситуации).

Докладчик – Меркулов Роман Евгеньевич, заместитель Главы города.

3. О ходе реализации мероприятий портфеля проектов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование».

Докладчик – Меркулов Роман Евгеньевич, заместитель Главы города.

4. О запуске проектов по строительству общеобразовательных организаций на территории муниципального образования городской округ город Сургут в соответствии с государственной программой Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2018 -2025 годы и на период до 2030 года».

Докладчик – Томазова Анна Николаевна, директор департамента образования Администрации города.

5. О реализации мероприятий в рамках приоритетного проекта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Доступное дополнительное образование для детей в Югре».

Докладчик – Томазова Анна Николаевна, директор департамента образования Администрации города.

#### **По первому вопросу**

**ВЫСТУПИЛА:**

Шерстнева А.Ю., заместитель Главы города.

Озвучила, что муниципальное образования городской округ город Сургут в 2017 года принимал участие в реализации 7 портфелей проектов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, основанных на целевых моделях:

1. «Подключение (технологическое присоединение) к сетям газоснабжения»;
2. «Подключение (технологическое присоединение) к сетям теплоснабжения водоснабжения и водоотведения»;
3. «Подключение (технологическое присоединение) к электрическим сетям»;
4. «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование»;
5. «Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества»;
6. «Система мер по стимулированию развития малого и среднего предпринимательства»;
7. «Совершенствование и внедрение положений регионального инвестиционного стандарта».

Отметила, что на заседании Проектного комитета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 23.01.2018 года подведены итоги 2017 года по г. Сургуту, где не достигнуто 2 показателя:

1. «Предельный срок прохождения процедур (прохождение дополнительных процедур, связанных с особенностью градостроительной деятельности)» (20 календарных дней).

Процедура № 131 «Предоставление порубочного билета и (или) разрешение на пересадку деревьев и кустарников» в городе отсутствует, однако есть

муниципальная услуга «Выдача разрешения на снос или пересадку зеленых насаждений» (постановление Администрации города от 17.09.2012 № 7186).

На сегодняшний день показатель достигнут, внесены изменения от 12.03.2018 № 1594 в постановление Администрации города от 17.09.2012 № 7186 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на снос или пересадку зеленых насаждений», в части уменьшения срока предоставления муниципальной услуги с 28 рабочих дней до 14 рабочих дней с момента регистрации заявления в управлении.

2. «Доля предоставленных услуг в электронном виде в общем количестве предоставленных услуг, по получению градостроительного плана земельного участка, получения разрешения на строительство» не достигнута в связи с некорректной работой структуры портала «Госуслуги».

На сегодняшний день услуги по получению градостроительного плана земельного участка, получения разрешения на строительство успешно предоставляют в электронном виде и через МКУ «МФЦ».

В 2018 году у города на исполнении ряд мероприятий по следующим портфелям проектов:

1. «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование»;
2. «Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества»;
3. «Совершенствование и внедрение положений регионального инвестиционного стандарта».

Также, в 2018 году продолжатся формирование ежедекадных и ежемесячных отчетов по портфелям проектов, реализация мероприятий в рамках которых была завершена 31.12.2017 г.:

1. «Подключение (технологическое присоединение) к сетям газоснабжения»;
2. «Подключение (технологическое присоединение) к сетям теплоснабжения водоснабжения и водоотведения»;
3. «Подключение (технологическое присоединение) к электрическим сетям».

Отметила, что на заседаниях Проектного комитета Администрации города в 2017 году утверждено 7 проектных инициатив и принято решение о запуске проектов. Проект «Благоустройство парка в районе речного вокзала в городе Сургуте» закрыт протоколом от 20.12.2017 № 10.

Обратила внимание, что на заседаниях рабочей группы ведется совместная работа со структурными подразделениями Администрации города по обсуждению технического задания, разработанного управлением по природопользованию и экологии Администрации города.

**ВЫСТУПИЛ:**

Меркулов Р.Е., заместитель Главы города.

Озвучил, что в ФГУ "Росреестр" на сегодняшний день ведутся работы технического характера, для того чтобы объединить земельные участки на территории парка в районе речного вокзала.

**ВЫСТУПИЛ:**

Жердев А.А., заместитель Главы города.

Отметил, что капитального строительства на территории парка в районе речного вокзала не должно быть, и это необходимо отразить в техническом задании.

#### **ВЫСТУПИЛА:**

Мединцева С.Г., начальник управления экономики и стратегического планирования Администрации города.

Предложила, приоритетные проекты на 2018 года, утверждённые Главой города запустить как проектные инициативы и рассмотреть на заседании Проектного комитета Администрации города.

Обратила внимание, что для вовлечения сотрудников Администрации города в проектную деятельность, существует необходимость в разработке муниципального правового акта о мотивации и стимулировании участников проектной деятельности, либо внесение изменений в действующие муниципальные правовые акты.

#### **РЕШИЛИ:**

1. Принять к сведению информацию о реализации портфелей проектов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, основанных на целевых моделях, определенных перечнем поручений Президента Российской Федерации и на федеральных приоритетных проектах по основным направлениям стратегического развития Российской Федерации, а также проектов Администрации города, в 2017 году.

2. До 20 мая 2018 рассмотреть возможность оформление проектных инициатив из приоритетный проектов, утвержденных Главой города.

#### **По второму вопросу**

#### **ВЫСТУПИЛ:**

Меркулов Р.Е., заместитель Главы города.

Озвучил, что в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» разработана муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на 2018-2030 годы».

На реализацию мероприятий в 2018 году в части благоустройства придомовых территорий предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 67 327, 543 тыс. руб., в том числе:

- средства федерального бюджета – 10 099,131 тыс. руб.;
- средства бюджета автономного округа составляют 23 567,690 тыс. руб.;
- средства бюджета города составляют 33 663,771 тыс. руб.;

Основным направлением в благоустройстве придомовых территорий является выполнение работ, исходя из минимального перечня работ, а именно:

- работы по ремонту дворовых проездов включая тротуары и ливневые канализации;
- обеспечение освещения дворовых территорий;
- работы по установке скамеек и урн для мусора.

При этом муниципальной программой «Формирование комфортной городской среды на 2018-2030 годы» предусмотрено выполнение дополнительного перечня работ, который включает в себя:

- работы по оборудованию детских игровых и (или) спортивных площадок;
- по оборудованию автомобильных парковок (парковочные места);
- контейнерных площадок для бытовых отходов;
- по установке велосипедных парковок (парковочных мест);
- по оборудованию площадок для выгула собак;
- по озеленению дворовых территорий;
- по устройству пешеходных дорожек и ограждений;
- по установке элементов навигации (указателей, аншлагов, информационных стендов).

На сегодняшний день в адресный перечень дворовых территорий для выполнения работ по благоустройству в 2018 - 2022 годах вошли 104 дворовые территории. На 2018 год планируется выполнить благоустройство 14 территорий.

Озвучил, что в части благоустройства общественных пространств в 2018 году предусмотрено следующее:

Объект: «Пешеходный мост в сквере "Старожилов" в г. Сургуте»

В рамках реализации приоритетного проекта предусмотрены средства на строительство объекта «Пешеходный мост в сквере "Старожилов" в г. Сургуте» в размере 17 481,02 тыс.руб. в том числе:

- средства федерального бюджета- 3 154,48 тыс.руб.;
- средства бюджета автономного округа – 7 360,46 тыс. руб.;
- средства местного бюджета- 6966,08 тыс. руб.

27.02.2018 размещен электронный аукцион на выполнение строительно-монтажных работ по объекту с начальной максимальной ценой контракта - 17 261, 07 тыс. руб.

На основании протокола рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе ЭА № 094 от 21.03.2018 г. аукцион признан несостоявшимся в соответствии ч.16 ст.66 ФЗ № 44-ФЗ, т.к. по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не подано ни одной заявки.

Повторное размещение заявки на проведение аукциона – апрель 2018.

Объект: «Сквер в 31 микрорайоне».

На выполнение работ по завершению строительства (обустройства) сквера в 2018 году выделены средства, в размере 32 378,57 тыс. руб. в том числе:

- средства окружного бюджета – 11 332,50 тыс. руб.
- средства федерального бюджета- 4 856, 78 тыс.руб.
- средства местного бюджета - 16 189,28 тыс. руб.

В составе работ 3-го этапа по строительству сквера планируется выполнить следующие работы:

- завершить устройство дорожно-тропиночной сети сквера (зон отдыха и устройство детских-игровых площадок с резиновым покрытием и установкой МАФ (игрового оборудования));
- установка малых архитектурных форм (урны, скамьи и вазоны);
- устройство многофункциональной спортивной площадки с резиновым покрытием и установкой спортивного оборудования;
- завершение работ по устройству системы водоотведения с установкой

дождеприемных колодцев;

- устройство системы видеонаблюдения;

- озеленение территории сквера, включая посадку деревьев и кустарников, создание цветников.

Размещение аукциона по завершению строительства (обустройства) сквера в 31 мкр. (3-й этап строительства) планируется в апреле 2018 года.

**РЕШИЛИ:**

1. Принять к сведению информацию о ходе реализации мероприятий в рамках приоритетного проекта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Формирование комфортной городской среды» (об объектах и объемах на 2018 год, с отражением текущей ситуации).

**По третьему вопросу**

**ВЫСТУПИЛ:**

Меркулов Р.Е., заместитель Главы города.

Озвучил, что в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в феврале 2017 года запущен портфель проектов «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование».

На сегодняшний день департаментом архитектуры и градостроительства завершено 10 мероприятий из 14.

Ведется работа по исполнению мероприятий и достижению показателей.

Блок «Обеспечивающие факторы» - 1 показатель.

Ведется работа по внедрению «калькулятора процедур» совместно с МКУ «Управление информационных технологий и связи г. Сургута» Срок исполнения до 01.06.2018.

Блок «Выдача градостроительного плана земельного участка» - 4 показателя.

Показатель «Срок предоставления услуги не более 15 календарных дней» и показатель «Утвержденный административный регламент» достигнуты. Постановлением Администрации города от 20.12.2017 № 11315 утвержден административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка». Срок выдачи градостроительного плана земельного участка составляет 14 рабочих дней.

Показатель «Доля предоставленных услуг в электронном виде в общем количестве предоставленных услуг». По состоянию на 05.04.2018 подано 39 заявлений по выдаче градостроительного плана земельного участка, в том числе через Единый портал госуслуг - 11, что составляет 28% при плановом показателе 50%. Срок исполнения до 25.12.2018.

Показатель «Доля услуг, предоставленных в МФЦ, в общем количестве предоставленных услуг» Через МФЦ подано 7 заявления, что составляет 18% при плановом показателе 20%. Срок исполнения до 25.12.2018.

Блок «Получение разрешения на строительство» - 4 показателя.

Показатель «Доля услуг, предоставленных в электронном виде, в общем количестве предоставленных услуг». По состоянию на 05.04.2018 подано 56 заявлений на получение разрешений на строительство, в том числе в электронном виде – 24, что составляет 43% при плановом показателе 50%.

Срок исполнения до 30.06.2018г.

Показатель «Доля услуг, предоставленных в МФЦ, в общем количестве предоставленных услуг». Через МФЦ подано 29 заявления, что составляет 52% при плановом показателе 20%. Срок исполнения до 30.06.2018

Ведется работа по внесению изменений в административный регламент по выдаче разрешения на строительство в целях приведения в соответствие с подпунктами 3.1, 3.2 постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 02.11.2017 № 434-п «Об установлении в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре случаев, при которых направление документов для выдачи разрешения на строительство и разрешения на ввод объекта в эксплуатацию осуществляется исключительно в электронной форме». Срок исполнения до 30.06.2018.

Ведется работа по внесению изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство, предусматривающего срок ее предоставления не более 5 рабочих/ 7 календарных дней с 01.12.2018. Срок исполнения до 30.06.2018.

Ведется работа по внесению изменений в административный регламент с целью внедрения лучшей практики «Приоритетная обработка запросов по выдаче разрешения на строительство». Срок исполнения до 01.06.2018.

#### **ВЫСТУПИЛ:**

Кривцов Н.Н., заместитель Главы города.

Отметил, что заявители по подключению к электрическим сетям не обращаются в МКУ "МФЦ" г. Сургута для получения данной услуги, что влечет за собой низкий процент и не достижения показателей.

Обратил внимание, что департаменту архитектуры и градостроительства Администрации города необходимо предоставить список домов, который определены понятием «модельный дом».

#### **РЕШИЛИ:**

1. Принять к сведению информацию о ходе реализации мероприятий портфеля проектов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование».

2. Рассмотреть возможность сокращения количества штатных единиц в структурных подразделениях Администрации города, где часть муниципальных услуг предоставляется через МКУ "МФЦ" г. Сургута».

#### **По четвертому вопросу**

##### **ВЫСТУПИЛИ:**

Шерстнева А.Ю., заместитель Главы города.

Проинформировала, что пунктом 4 «дорожной карты» по строительству общеобразовательных организаций на территории муниципального образования городской округ город Сургут, утвержденной распоряжением Администрации города от 15.02.2018 № 235, предусмотрено заместителю Главы города Пелевину А.Р. подготовить проектные инициативы на создание объектов образования для рассмотрения их на заседании Проектного комитета Администрации города с целью запуска проектов.

Томазова А.Н., директор департамента образования Администрации города. Предложила на заседании рабочей группы по строительству объектов общеобразовательных учреждений и быстровозводимых спортивных сооружений на территории города Сургута рассмотреть вопрос о назначении ответственных лиц за подготовку проектных инициатив, в соответствии с пунктом 4 «дорожной карты» по строительству общеобразовательных организаций на территории муниципального образования городской округ город Сургут, утвержденной распоряжением Администрации города от 15.02.2018 № 235.

#### **РЕШИЛИ:**

Шерстневой А.Ю., заместителю Главы города на заседании рабочей группы по строительству объектов общеобразовательных учреждений и быстровозводимых спортивных сооружений на территории города Сургута рассмотреть вопрос о подготовке проектных инициатив по строительству общеобразовательных организаций на территории города Сургута, в соответствии с «дорожной картой» по строительству общеобразовательных организаций на территории муниципального образования городской округ город Сургут, утвержденной распоряжением Администрации города от 15.02.2018 № 235.

#### **По пятому вопросу**

#### **ВЫСТУПИЛА:**

Томазова А.Н., директор департамента образования Администрации города.

С учетом стратегических документов и предусмотренных в них сроках в 2018 году продолжается работа по реализации проекта «Ресурсный центр – детский технопарк «Кванториум» в городе Сургуте».

Одной из значимых контрольных точек в первом квартале 2018 года стала общественная приемка детского технопарка «Кванториум», которая состоялась 12 марта 2018 года. Участниками приемки стали представители общественных объединений, негосударственных организаций, родительской общественности, научного сообщества, учащиеся города, представители Администрации города и Думы города. В ходе приемки было продемонстрировано инновационное оборудование:

- робоквантума;
- нано-био квантума,
- лаборатории промышленного дизайна;
- энерджиквантума;
- IT + VR квантумов;
- нейроквантум ;
- Hi-Tech-цеха, являющегося технологическим ядром технопарка.

Оценка объекта была обсуждена участниками общественной приемки с Губернатором Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Комаровой Н.В.

Итоговыми решениями общественной приемки объекта стали:

#### **1. Поручить:**

1.1. Ответственным исполнителям за реализацию проекта «Ресурсный центр – детский технопарк «Кванториум» в городе Сургуте»:



1.1.1. Начать процедуру оформления документов по выкупу объекта «Детский технопарк «Кванториум» в муниципальную собственность и передачи его в оперативное пользование муниципальному автономному образовательному учреждению дополнительного образования «Технополис».

1.1.2. Провести торжественное открытие детского технопарка «Кванториум» в апреле 2018 года.

1.1.3. Организовать для учащихся образовательных организаций и жителей города экскурсии в детский технопарк «Кванториум» в период с апреля по июнь 2018 года.

1.1.4. Проработать вопрос организации в период летних каникул реализацию краткосрочных дополнительных общеразвивающих программ в детском технопарке «Кванториум» с использованием инновационного оборудования.

1.1.5. Обеспечить начало образовательного процесса в детском технопарке «Кванториум» с 01 сентября 2018 года.

1.2. Обществу с ограниченной ответственностью «СеверСтрой» установить основной тепловой режим на объекте «Детский технопарк «Кванториум».

Проинформировала, что 31 марта 2018 года была организована выездная проверка с целью определения готовности объекта технопарк «Кванториум» к выкупу в муниципальную собственность. Представителями департамента образования, департамента архитектуры и градостроительства Администрации города и муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства» были выявлены нарушения в части пожарной безопасности и антитеррористической защищенности объекта. В связи с отсутствием объекта к выкупу, принято решение о необходимости устранения обществом с ограниченной ответственностью «СеверСтрой» нарушений в соответствии с актом замечаний. Данная ситуация влечет увеличение срока выкупа объекта. Работы по устранению нарушений на объекте ведутся и систематически контролируются. Предложила внести изменения в управленческие документы.

В настоящий период времени в отношении паспорта проекта согласовывается запрос на изменение проекта в части срока реализации этапа проекта «4. Регистрация объекта для размещения детского технопарка «Кванториум» в муниципальную собственность» и состава команды проекта. Изменения связаны с техническими проблемами в ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» и кадровыми изменениями в департаменте образования Администрации города.

В данный момент осуществляется согласование перечня приобретаемого оборудования для квантумов и лабораторий. Финансирование предусмотрено за счет субвенции Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

#### РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению информацию о ходе реализации проекта «Ресурсный центр – детский технопарк «Кванториум» в городе Сургуте» входящих в приоритетный проект Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Доступное дополнительное образование для детей в Югре».

2. Департаменту образования Администрации города в кратчайшие сроки подготовить изменение в управленческие документы в части срока реализации

этапа проекта «4. Регистрация объекта для размещения детского технопарка «Кванториум» в муниципальную собственность» и состава команды проекта.

3. Департаменту архитектуры и градостроительства Администрации города в кратчайшие сроки устранить замечания по принятию объекта "Кванториум" в муниципальную собственность.


Председатель Проектного комитета  
Администрации города, Глава города



В.Н. Шувалов

СОГЛАСОВАНО

Заместитель Главы города

 А.Ю. Шерстнева

Протокол вела:

Мединцева Светлана Геннадьевна,  
начальник управления экономики  
и стратегического планирования  
тел. (3462) 52 20 93

