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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА


РАСПОРЯЖЕНИЕ



О внесении изменения в распоряжение 
Администрации города от 16.01.2017 
№ 31 «Об утверждении паспорта проекта
«Благоустройство парка в районе речного
вокзала в городе Сургуте»


В соответствии с распоряжениями Администрации города от 30.12.2005                  № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 09.08.2016                     № 1477 «О системе управления проектной деятельностью в Администрации города»:
1. Внести в распоряжение Администрации города от 16.01.2017 № 31                         «Об утверждении паспорта проекта «Благоустройство парка в районе речного вокзала в городе Сургуте» (с изменениями от 10.02.2017 № 190) изменение, изложив приложение к распоряжению в новой редакции согласно приложению                     к настоящему распоряжению.
2. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой инфор-мации разместить настоящее распоряжение на официальном портале Админист-рации города.
3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.



Глава города                                                                                                 В.Н. Шувалов











Приложение
к распоряжению 
Администрации города 
от ____________ № _________


Куратор проекта
______________ /_____________/


Паспорт проекта 
«Благоустройство парка в районе речного вокзала в городе Сургуте»

	
1. Общая информация о проекте


	Наименование проекта
	благоустройство парка в районе речного 
вокзала в городе Сургуте

	Шифр проекта
	03

	Дата регистрации проекта 
в реестре проектов
	17.10.2016

	Категория проекта
	стандартный

	Периодичность подготовки 
статус-отчета по проекту
	ежеквартально

	
2. Команда проекта


	Управляющий комитет
	куратор проекта – заместитель главы 
Администрации города, курирующий сферу деятельности «архитектура, градостроительство, природопользование и экология, 
управление земельными ресурсами городского округа».
Заказчик проекта – управление по природопользованию и экологии.
Руководитель проекта – Богач Роман 
Алексеевич, начальник управления по природопользованию и экологии.
Администратор проекта – Чернышова Татьяна Владимировна, главный специалист отдела инвестиций 

	Иные участники команды 
проекта
	1. Ракитский Алексей Алексеевич – начальник отдела генерального плана департамента
архитектуры и градостроительства.
2. Валгушкин Юрий Викторович – начальник отдела формирования земельных участков 
департамента архитектуры и градострои-
тельства.

	
	3. Сомов Анатолий Иванович – начальник 
отдела муниципального регулирования 
градостроительной деятельности департамента архитектуры и градостроительства.
4. Захарченко Игорь Ананьевич – начальник отдела перспективного проектирования 
департамента архитектуры и градострои-
тельства.
5. Бандура Наталья Анатольевна – начальник
отдела правового обеспечения сферы 
городского хозяйства правового управления.
6. Соколова Ольга Владимировна – заместитель директора муниципального бюджетного учреждения «Управление лесопаркового 
хозяйства и экологической безопасности».
7. Чунарева Ирина Евгеньевна – начальник 
отдела землеустройства комитета 
по земельным отношениям.
8. Гулак Ольга Валерьевна – начальник отдела реестра муниципального имущества комитета             по управлению имуществом.
9. Адушкин Вячеслав Борисович – начальник отдела по природопользованию и благоустройству городских территорий управления по природопользованию и экологии.
10. Мурашова Юлия Анатольевна – 
специалист-эксперт отдела инвестиций 
и проектного управления управления 
экономики и стратегического планирования 

	
3. Ключевые параметры проекта


	Цель (цели) проекта
	создание и благоустройство парка культуры 
и отдыха в городе Сургуте на земельном участке, расположенном в районе речного вокзала в восточной части муниципального образования городской округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

	Критерий (критерии) успеха проекта
	функционирующий парк культуры и отдыха 
с комплексом спортивных, зрелищных, 
культурных, развлекательных, экологических инфраструктурных объектов

	Задачи проекта
	организация новых мест отдыха населения                       в пешеходной доступности от места прожи-
вания, что позволит улучшить качество жизни сургутян, способствует созданию благопри-
ятной и комфортной городской среды

	Основные результаты проекта
	благоустройство парка в районе речного 
вокзала в городе Сургуте с применением 
механизма заключения концессионного 
соглашения в порядке, установленном 
Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях»

	Критерии эффективности 
проекта
	наличие оказываемых услуг населению

	Период реализации проекта
	начало проекта – октябрь 2016 года.
Окончание проекта – II квартал 2021 года

	Бюджет проекта (тыс. руб.)
	внебюджетные источники – 25 000 тыс. руб.

	Риски проекта
	1. Принятие решения о невозможности 
заключения концессионного соглашения 
органом, уполномоченным на рассмотрение предложения о заключении концессионного предложения.
2. Несоблюдение концессионером сроков 
реализации календарного плана проекта.
3. Невыполнение договорных обязательств концессионера

	Взаимосвязь с другими
проектами
	отсутствует

	[bookmark: sub_1004]
4. План контрольных точек


	Наименование
контрольной точки
	Плановая дата достижения контрольной точки
	Ответственный
исполнитель

	1. Наличие предложения о заключении концессионного соглашения, поступившего в Администрацию города от потенциального концессионера в порядке, установленном статьей 37 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ
	19.12.2016
	сторонний заявитель

	2. Проведенный анализ состояния дел 
по существу обращения стороннего 
заявителя
	23.01.2017
	Адушкин Вячеслав Борисович – 
начальник отдела 
по природополь-
зованию и благоустройству городских территорий управления 
по природопользованию и экологии 



	[bookmark: sub_1043]3. Наличие протокольного решения 
о возможности заключения концессионного соглашения по итогам рассмотрения комиссии под председательством Главы города
	02.03.2017
	Шувалов Вадим 
Николаевич – Глава города 

	[bookmark: sub_1044]4. Проведение переговоров в форме 
совместных совещаний команды проекта в целях обсуждения условий концессионного соглашения и их согласования 
по результатам переговоров
	13.04.2017
	Богач Роман 
Алексеевич – начальник управ-
ления по природопользованию 
и экологии;
Чернышова Татьяна Владимировна – главный специалист отдела инвестиций 

	5. Наличие проекта концессионного 
соглашения, поступившего в Администрацию города
	-
	сторонний заявитель

	6. Разработка и утверждение конкурсной документации
	в течение 
30-и кален-
дарных дней 
с даты 
подготовки положи-
тельного 
заключения 
к проекту 
концесси-
онного 
соглашения 
с учетом 
внесенных 
изменений 
	Богач Роман 
Алексеевич – начальник управ-
ления по природопользованию 
и экологии;
Бандура Наталья Анатольевна – начальник отдела правового обеспе-
чения сферы 
городского 
хозяйства правового управления 

	7. Размещение информации о проведении  конкурса на право заключения концессионного соглашения
	в течение 
10-и кален-
дарных дней
	Мурашова Юлия Анатольевна – 
специалист-эксперт отдела инвестиций 
и проектного управления управления экономики 
и стратегического планирования 

	8. Заключение концессионного 
соглашения по благоустройству парка 
в районе речного вокзала в городе 
Сургуте
	в срок, 
установ-
ленный 
конкурсной докумен-
тацией 
и указанный 
в сообщении 
о проведении конкурса
	Богач Роман 
Алексеевич – начальник управ-
ления по природопользованию 
и экологии 


	8. Открытие благоустроенного парка 
в районе речного вокзала в городе 
Сургуте
	II квартал 
2021 года
	концессионер

	9. Функционирование парка в районе речного вокзала в городе Сургуте 
(закрытие проекта)
	II квартал 
2021 года
	концессионер,
Богач Роман 
Алексеевич – начальник управ-
ления по природопользованию 
и экологии 

	
5. Бюджет проекта и источники финансирования расходов


	Источник
финансирования
	Основание
финансирования
	Статус средств
	Всего
(тыс. руб.)
	Потребность
в финанси-
ровании (тыс. руб.)

	Внебюджетные 
источники
	-
	-
	25 000,00
	-

	Итого
	25 000, 00
	-



1

Приложение
к паспорту проекта
«Благоустройство парка 
в районе речного вокзала 
в городе Сургуте»


	Состав команды проекта


	Роль
в команде
проекта
	Ф.И.О.,
должность
	Наименование структурного
подразделения/
организации
	Контактная
информация
	Процент загрузки
	Ответственность
и обязанности

	Куратор 
проекта
	заместитель главы 
Администрации города, 
курирующий сферу 
деятельности «архитектура, градостроительство, природопользование и экология, управление земельными 
ресурсами городского округа»
	Администрация 
города
	(3462)52-23-18,
shishmantseva_eyu@admsurgut.ru
	5
	обеспечение проекта ресурсами 
и разрешение вопросов, выходящих 
за пределы компетенции руководителя проекта.
Согласование управленческих 
документов по проекту.
Контроль качества реализации проекта.
Приемка результатов проекта

	Заказчик 
проекта
	Богач 
Роман Алексеевич – 
начальник управления 
по природопользованию 
и экологии 
	управление 
по природо-
пользованию
и экологии
	(3462)52-45-30,
bogach_ra@admsurgut.ru
	3
	определение требований к результатам продукта проекта.
Согласование и утверждение управленческих документов
по проекту.
Контроль качества реализации проекта




	Руководитель проекта
	Богач 
Роман Алексеевич – 
начальник управления 
по природопользованию 
и экологии 
	управление 
по природо-
пользованию
и экологии
	(3462)52-45-30,
bogach_ra@admsurgut.ru
	30
	планирование реализации проекта:
- организация и контроль выпол-нения работ и поручений командой проекта, 
в том числе отчетность по проекту;
- координация участников
команды проекта;
- контроль за своевременным 
исполнением контрольных точек проекта;
- контроль за своевременным 
созданием результатов 
проекта;
- формирование предложений
по стимулированию участников проекта;
- администрирование проекта

	
Иные представители команды проекта


	Администратор 
проекта
	Мурашова 
Юлия Анатольевна – 
специалист-эксперт отдела инвестиций и проектного управления управления 
экономики и стратегического 
планирования
	отдел инвестиций 
и проектного управления 
управления 
экономики 
и стратеги-
ческого 
планирования 
	(3462)52-20-93,
murashova_yua@admsurgut.ru
	40
	планирование реализации проекта:
- подготовка паспорта проекта;
- организация подготовки
командой проекта календарного плана;
- формирование статус-отчетов 
по проекту в информационной 
системе управления проектами

	Исполнитель
	Ракитский 
Алексей Алексеевич – начальник отдела генерального плана департамента 
архитектуры и градостроительства 
	департамент
архитектуры
и градострои-
тельства 
	(3462)52-82-42, rakitskiy_aa@admsurgut.ru
	15
	исполнение отдельных функций по проекту в рамках полномочий структурного подразделения 
Администрации города. 
Рассмотрение проектной документации, представленной сторонним заявителем в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 
№ 87 «О составе разделов 
проектной документации и требованиях к их содержанию», 
Генеральным планом города 
Сургута, утвержденным решением Думы города от 22.12.2014 
№ 635-V ДГ, решением Думы 
города от 20.06.2013 № 345-V ДГ «О правилах благоустройства 
территорий города Сургута» 
и другими нормативными правовыми актами

	Исполнитель
	Валгушкин 
Юрий Викторович – 
начальник отдела формирования земельных участков 
департамента архитектуры 
и градостроительства 
	департамент
архитектуры
и градострои-
тельства 
	(3462)52-82-40, valgushkin_yv@admsurgut.ru
	15
	исполнение отдельных
функций по проекту в рамках 
полномочий структурного подразделения Администрации города

	Исполнитель
	Сомов
Анатолий Иванович – начальник отдела муниципального регулирования 
градостроительной 
деятельности департамента архитектуры и градостроительства 
	департамент
архитектуры
и градострои-
тельства 
	(3462)52-82-24, somov_ai@admsurgut.ru
	15
	исполнение отдельных 
функций по проекту в рамках 
полномочий структурного подразделения Администрации города






	Исполнитель
	Захарченко
Игорь Ананьевич –
начальник отдела перспективного проектирования 
департамента архитектуры 
и градостроительства 
	департамент
архитектуры
и градострои-
тельства 
	(3462) 52-82-33 zaharchenko_ia@admsurgut.ru
	15
	исполнение отдельных функций по проекту в рамках полномочий структурного подразделения 
Администрации города

	Исполнитель
	Чунарева 
Ирина Евгеньевна – 
начальник отдела землеустройства комитета 
по земельным отношениям 
	комитет
по земельным 
отношениям 
	(3462)52-83-14,
chunareva_ie@admsurgut.ru
	15
	исполнение отдельных функций по проекту в рамках полномочий структурного подразделения 
Администрации города

	Исполнитель
	Гулак
Ольга Валерьевна –
начальник отдела 
реестра муниципального имущества комитета 
по управлению имуществом 
	комитет 
по управлению имуществом 
	(3462)52-83-56, gulak_ov@admsurgut.ru
	15
	исполнение отдельных функций по проекту в рамках полномочий структурного подразделения 
Администрации города

	Исполнитель
	Бандура
Наталья Анатольевна – начальник отдела правового обеспечения сферы городского хозяйства правового 
управления 
	правовое 
управление 
	(3462)52-21-29, bandura_na@admsurgut.ru
	20
	исполнение отдельных функций по проекту в рамках полномочий структурного подразделения 
Администрации города

	Исполнитель
	Адушкин
Вячеслав Борисович – начальник отдела по природопользованию и благоустройству городских 
территорий управления 
по природопользованию 
и экологии 
	управление
по природо-
пользованию
и экологии 
	(3462)52-45-29, adushkin_vb@admsurgut.ru
	25
	исполнение отдельных функций по проекту в рамках полномочий структурного подразделения 
Администрации города




	Исполнитель
	Соколова
Ольга Владимировна – 
заместитель директора 
муниципального бюджетного учреждения «Управление 
лесопаркового хозяйства
и экологической безопас-
ности»
	муниципальное бюджетное
учреждение «Управление
лесопаркового 
хозяйства
и экологической безопасности»
	(3462)26-43-92,
sokolova@admsurgut.ru
	25
	исполнение отдельных функций по проекту в рамках полномочий структурного подразделения 
Администрации города




