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Результаты проведенного мониторинга

исполнения Программы по реализации приоритетного национального проекта

«Доступное и комфортное жилье – гражданам России»

в городе Сургуте на 2008-2010 годы, за 2008 год
В соответствии с планом работы Контрольно-счетной палаты города на 2008 год, утвержденным решением Думы города Сургута от 29.02.2008 № 349-IV ДГ, за период с 01 января по 31 декабря 2008 года проведен мониторинг исполнения Программы по реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» в городе Сургуте на 2008-2010 годы, за 2008 год (далее Программа).

Результаты мониторинга:

1.
В целом утвержденный объем финансирования по Программе за 2008 год составил 1 838 639 тыс. руб., в том числе из:

· федерального бюджета – 7 048 тыс. руб.,

· окружного бюджета – 377 152 тыс. руб.,

· местного бюджета – 1 103 095 тыс. руб.,

· внебюджетные средства – 351 344 тыс. руб.
2.
Кассовое исполнение в целом по Программе составило 1 564 578 тыс. руб. (85 %), в том числе по подпрограммам:

· «Обеспечение жилыми помещениями граждан, проживающих в жилых помещениях, непригодных для проживания» – 187 498 тыс. руб. (78 %);

· «Доступное жилье – молодым» – 347 659 тыс. руб. (94 %);

· «Строительство и (или) приобретение жилых помещений для предоставления на условиях социального найма, формирование маневренного жилищного фонда на территории города» – 52 402 тыс. руб. (58 %);

· «Проектирование и строительство инженерных сетей на 2008-2010 годы» – 655 220 тыс. руб.(99 %);

· «Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства города» – 310 377 тыс. руб.(67 %);

· «Жилищные субсидии на строительство и (или) приобретение жилых помещений гражданам, выезжающим из Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в субъекты Российской Федерации, не относящиеся к районам Крайнего Севера и приравненных к ним местностям» – 0 %;

· «Обеспечение жилыми помещениями граждан из числа коренных малочисленных народов в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» – 11 423 тыс. руб.(100 %).

3.
Основными причинами неисполнения подпрограмм являются:

· позднее выделение бюджетных ассигнований из окружного бюджета;

· невыполнение обязательств по муниципальным контрактам подрядными организациями в полном объеме;

· позднее размещение муниципальных заказов;

· отказ граждан, выезжающих из Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в субъекты Российской Федерации, от получения субсидии, в связи с предусмотренным подпрограммой требованием о передаче жилых помещений в муниципальную собственность, либо расторжении договора социального найма.

4.
Утвержденной Программой не определены количественные (процентные) показатели ожидаемых конечных результатов реализации следующих подпрограмм:

· «Проектирование и строительство инженерных сетей на 2008-2010 годы»;

· «Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства города на 2008-2010 годы».

На основании результатов проведенного мониторинга Контрольно-счетная палата города Сургута рекомендовала рабочей группе по реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» в городе Сургуте, департаменту архитектуры и градостроительства, департаменту городского хозяйства Администрации города:
( внести изменения в Программу по реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» в городе Сургуте на 2008-2011 годы, в части установления контрольных и количественных (процентных) показателей ожидаемых конечных результатов по каждому этапу реализации в подпрограммах «Проектирование и строительство инженерных сетей на 2008-2010 годы» и «Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства города на 2008-2010 годы», усилить контроль за своевременным размещением муниципальных заказов и исполнением заключенных муниципальных контрактов.

По результатам проведенного мониторинга составлено Заключение от 29.05.2009 № 51, которое направлено в адрес Главы города и Председателя Думы города Сургута.

Председатель

Контрольно-счетной палаты города




М.В. Ольшанникова
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