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Приложение 
к распоряжению
Администрации города
от ____________ № _______


Дорожная карта
по проведению мероприятий по благоустройству микрорайонов города Сургута, парков (скверов), 
строительства автовокзала


	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Срок выполнения
	Ответственный
исполнитель
	Примечание

		                                                                                      
                                                                                            Выполнение благоустройства


	1
	Благоустройство парка в 38 микрорайоне
	
директор департамента архитектуры и градостроительства, 
директор МКУ  «Управление 
капитального строительства»
	выполнение мероприятия планируется за счет финансовых средств  бюджета города, бюджета Ханты- Мансийского автономного округа – Югры, средств федерального бюджета в рамках  регионального проекта «Формирование комфортной  городской среды»

	
	1.1. Разработка проектно-изыскательских работ 
(далее – ПИР)
	2021 год
	
	

	
	1.2. Благоустройство парка по этапам:
I – этап
II – этап
III – этап
	
2022 год
2023 год
2024 год
	
	

	2
	Благоустройство парка в 39 микрорайоне
	директор департамента архитектуры и градостроительства, 
директор МКУ  «Управление 
капитального строительства»
	выполнение мероприятия планируется за счет финансовых средств  бюджета города, бюджета Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры, средств федерального бюджета в рамках  федерального проекта «Формирование комфортной 
городской среды»

	
	2.1. Корректировка ПИР*
	2021 год
	
	

	
	2.2. Благоустройство парка по этапам:
I – этап
II – этап
	
2023 год
2024 год
	
	



	3
	Благоустройство парка в 40 микрорайоне
	директор департамента архитектуры и градостроительства, 
директор МКУ  «Управление 
капитального строительства»
	
выполнение мероприятия планируется за счет финансовых средств  бюджета города

	
	I – этап
II – этап
III – этап
	

	
	

	4
	Благоустройство сквера на Грибоедовской развязке
	


2022 год


2023 год
2024 год
	
директор департамента архитектуры и градостроительства, 
директор МКУ  «Управление 
капитального строительства»
	
выполнение мероприятия планируется за счет финансовых средств  бюджета города

	
	4.1. Внесение изменений в Правила 
землепользования и застройки города Сургута 
(изменение территориальной зоны).
4.2. Формирование границ земельного участка 
под благоустройство сквера.
4.3. Разработка ПИР.
4.4. Благоустройство сквера
	
	
	

	                                                       
                                                Развитие транспортной инфраструктуры в Западной части города


	5
	Строительство объекта «Улица 5 «З» 
от Нефтеюганского шоссе до улицы 39 «З» (улица Крылова)
	окончание
строительства:
2021 год
	директор департамента архитектуры и градостроительства, 
директор МКУ  «Управление 
капитального строительства»
	выполнение мероприятия планируется за счет финансовых средств  бюджета города, бюджета Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры, средств федерального бюджета в рамках   национального проекта «Безопасные и качественные дороги»

	6
	Строительство объекта « Дорога с инженерными сетями ул. Усольцева  от улицы Есенина до Тюменского тракта»»
	срок реализации
(приобретения)
инвестиционного
проекта планируется 
в период
2020 – 2023 годов
	  директор департамента архитектуры и градостроительства, 
директор МКУ  «Управление 
капитального строительства»
	проектирование и строительство,  объекта планируется выполнить в рамках контракта жизненного цикла частным инвестором с последующим выкупом Администрацией города 

	7
	Строительство объекта «Улица Усольцева на участке от улицы Есенина до улицы Семена Билецкого» 
	срок реализации
(приобретения)
инвестиционного
проекта планируется 
в период 2023 –
2030 годов
	директор департамента архитектуры и градостроительства, 
директор МКУ  «Управление 
капитального строительства»
	проектирование и строительство,  объекта планируется выполнить в рамках контракта жизненного цикла частным инвестором с последующим выкупом Администрацией города

	8
	Строительство дороги от улицы Семена Белецкого до улицы Аэрофлотской
	срок реализации
(приобретения)
инвестиционного
проекта планируется 
[bookmark: _GoBack]в период 2025 –
2030 годов
	директор департамента архитектуры и градостроительства, 
директор МКУ  «Управление 
капитального строительства»
	проектирование и строительство,  объекта планируется выполнить в рамках контракта жизненного цикла частным инвестором с последующим выкупом Администрацией города

	9
	Проведение ремонта Грибоедовской развязки
	2023-2024
	Директор департамента городского хозяйства, директор МКУ « Дирекция дорожно-транспортного хозяйства и жилищно-коммунального комплекса»
	выполнение мероприятия планируется за счет финансовых средств  бюджета города

	10
	Выполнение ПИР по объекту «Улица 3 «З» на участке от Тюменского тракта до улицы Игоря Киртбая»
	2021-2022
	директор департамента архитектуры и градостроительства, 
директор МКУ  «Управление 
капитального строительства»
	выполнение мероприятия планируется за счет финансовых средств  бюджета города

	11
	Строительство объекта «Улица 3 «З» на участке от Тюменского тракта до улицы Игоря Киртбая»
	    2023 - 2024
	директор департамента архитектуры и градостроительства, 
директор МКУ  «Управление 
капитального строительства»
	выполнение мероприятия планируется за счет финансовых средств  бюджета города, бюджета Ханты- Мансийского автономного округа – Югры

	12
	Выполнение ПИР по объекту «Улица Игоря Киртбая на участке от улицы 3 «З» до улицы 5 «З»
	          2022
	директор департамента архитектуры и градостроительства, 
директор МКУ  «Управление 
капитального строительства»
	выполнение мероприятия планируется за счет финансовых средств  бюджета города

	13
	Строительство объекта «Улица Киртбая на участке от улицы 3 «З» до улицы 5 «З»
	      2024-2025
	директор департамента архитектуры и градостроительства, 
директор МКУ  «Управление 
капитального строительства»
	выполнение мероприятия планируется за счет финансовых средств  бюджета города, бюджета Ханты- Мансийского автономного округа – Югры

	14
	Выполнение ПИР по объекту «Улица 5 «З» на участке от Нефтеюганского шоссе до улицы 4 «З»
	       2023-2024
	директор департамента архитектуры и градостроительства, 
директор МКУ  «Управление 
капитального строительства»
	выполнение мероприятия планируется за счет финансовых средств  бюджета города

	15
	Строительство объекта «Улица 5 «З» на участке от Нефтеюганского шоссе до улицы И.Киртбая»
	     2024-2025 
	директор департамента архитектуры и градостроительства, 
директор МКУ  «Управление 
капитального строительства»
	выполнение мероприятия планируется за счет финансовых средств  бюджета города, бюджета Ханты- Мансийского автономного округа – Югры

	16
	Строительство объекта «Улицы 4 «З» от Югорского тракта до автомобильной дороги к поселку Белый Яр в городе Сургуте»
1 этап: от Югорского тракта до ул. 3 «З»; 
2 этап: от ул. 3 «З» до ул. 5 «З»; 
            3 этап: от ул. 5 «З» до
	


    
    2025 -2026
    2026 – 2027
    2029- 2030
	
директор департамента архитектуры и градостроительства, 
директор МКУ  «Управление 
капитального строительства»
	выполнение мероприятия планируется за счет финансовых средств  бюджета города, бюджета Ханты- Мансийского автономного округа – Югры

	17
	Строительство объекта «Улица 3 «З» на участке от улицы Игоря Киртбая» до ул. 4 «З»
	     2026-2027
	директор департамента архитектуры и градостроительства, 
директор МКУ  «Управление 
капитального строительства»
	выполнение мероприятия планируется за счет финансовых средств  бюджета города, бюджета Ханты- Мансийского автономного округа – Югры

	18
	Выполнение ПИР по объекту «Улица Игоря Киртбая на участке от улицы 5 «З» до Тюменского тракта»
	    2024-2025
	директор департамента архитектуры и градостроительства, 
директор МКУ  «Управление 
капитального строительства»
	выполнение мероприятия планируется за счет финансовых средств  бюджета города

	19
	Строительство объекта  «Улица Игоря Киртбая на участке от улицы 5 «З» до Тюменского тракта»
	    2025- 2026
	директор департамента архитектуры и градостроительства, 
директор МКУ  «Управление 
капитального строительства»
	выполнение мероприятия планируется за счет финансовых средств  бюджета города, бюджета Ханты- Мансийского автономного округа – Югры

	20
	Строительство объекта «Улица 5 «З» на участке от  улицы И. Киртбая» до ул. 4 «З»	
	    2027-2028
	директор департамента архитектуры и градостроительства, 
директор МКУ  «Управление 
капитального строительства»
	выполнение мероприятия планируется за счет финансовых средств  бюджета города, бюджета Ханты- Мансийского автономного округа – Югры

	21
	Обустройство временных тротуаров (улица Есенина)
	    
	Директор департамента городского хозяйства, директор МКУ « Дирекция дорожно-транспортного хозяйства и жилищно-коммунального комплекса»
	выполнение мероприятия планируется за счет финансовых средств  бюджета города

	22
	Выполнение ПИР по объекту «Улица С. Есенина на участке от Грибоедовской развязки до ул. Крылова. Реконструкция»
	      2025-2026
	директор департамента архитектуры и градостроительства, 
директор МКУ  «Управление 
капитального строительства»
	выполнение мероприятия планируется за счет финансовых средств  бюджета города

	23
	Выполнение реконструкции объекта «Улица С. Есенина на участке от Грибоедовской развязки до ул. Крылова»
	     2027-2029 
	директор департамента архитектуры и градостроительства, 
директор МКУ  «Управление 
капитального строительства»
	выполнение мероприятия планируется за счет финансовых средств  бюджета города, бюджета Ханты- Мансийского автономного округа – Югры

	24
	Установка надземного/подземного пешеходного перехода при строительстве Автовокзала 
20.1. Установка светофора на выезде из Автовокзала 
20.2. Рассмотрение безопасных проходов возле въезда в Автовокзал
20.3. Наличие пешеходных проходов через 
Тюменский тракт в южную сторону города 
к магазину «Лента»
	 
    2024-2025
	
Директор департамента городского хозяйства, директор МКУ « Дирекция дорожно-транспортного хозяйства и жилищно-коммунального комплекса»
	выполнение мероприятия планируется за счет финансовых средств  бюджета города

	25
	Организация дополнительного въезда, выезда 
при организации одностороннего движения в 38 микрорайон
	I этап – 2021 год
II этап – 2023 год
	директор департамента архитектуры и градостроительства, 
директор МКУ  «Управление 
капитального строительства»
	выполнение мероприятия планируется за счет финансовых средств  бюджета города






