                                                                                         СОГЛАСОВАНО:
Отчет 
о реализации вектора «Жилищно-коммунальное хозяйство» 
направления «Жизнеобеспечение» Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут на период до 2030 года
за 2018 год

Раздел I. Стратегическая цель и задачи вектора.
Стратегическая цель вектора – безаварийное, надежное, своевременное предоставление коммунальных услуг и повышение их качества, улучшение качества автомобильных дорог, своевременное обеспечение мест захоронения.
Задачами, направленными на достижение стратегической цели, являются:
- снижение издержек производства коммунальных услуг за счёт модернизации инженерной инфраструктуры города и развития государственно-частного партнёрства;
- создание комфортных условий для проживания в многоквартирных домах и ликвидация ветхих, аварийных и непригодных для проживания домов;
- улучшение качества содержания и обслуживания автомобильных дорог, совершенствование процесса управления транспортными потоками (грузо- и пассажироперевозками);
- строительство кладбища для увеличения мест захоронения и обеспечение экологической безопасности территории города и населения.

Раздел II. Анализ достижения запланированных значений интегральных индексов и частных показателей.
Анализ достижения интегральных индексов и частных показателей достижения целей Стратегии представлен в приложении 1 к отчету.

Раздел III.  Анализ реализации проектов (мероприятий), инвестиционных проектов плана мероприятий по реализации Стратегии.
Анализ реализации плана мероприятий по реализации Стратегии согласно приложению 2 к отчету.

Раздел IV.  По результатам проведенного анализа можно сделать следующие выводы: 
Прирост на 4 % к фактическим данным 2017 года значения общего индекса                      по вектору «Жилищно-коммунальное хозяйство» позволяет сделать выводы                                  о промежуточном достижении стратегической цели вектора по безаварийному, надежному, своевременному предоставлению коммунальных услуг и повышению их качества, улучшению качества автомобильных дорог, своевременному обеспечению мест захоронения.


                                                                                         
                                                                                                   Приложение 1 к отчету
о реализации вектора                                                                                   «ЖКХ»
 направления «Жизнеобеспечение»                                                                                                                                             за 2018 год
                                                                                                                               

Анализ 
достижения значений интегральных индексов и частных показателей достижения целей 
Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут 
на период до 2030 года за 2018 год

	Показатели
	Факт
2016
	Факт
2017
	Факт
отчетный год (2018)
	Прирост
(%)
	План
2030 год
(по состоянию на 31.12.2029)
	Пояснения
(внутренние и внешние условия, повлиявшие на уровень достижения показателей)

	Направление "Жизнеобеспечение"
	
	
	
	
	
	

	Вектор "Жилищно-коммунальное хозяйство"
	39
	42
	46

	4
	100
	Положительная динамика обусловлена перевыполнением значений индексов интенсивности работы с ветхим и аварийным жилым фондом и изменения протяженности и качества дорожной сети



	32. Удовлетворенность населения уровнем работы ЖКХ (%), в том, числе:
	48,5
	75,05
	67,84
	- 7,21
	63
	Показатель сформирован по результатам социологических исследований, проведенных МКУ «Наш город»

	32.1 организацией транспортного обслуживания населения, %
	49,72
	69,51
	59,80
	- 9,71
	60
	Снижение обусловлено ростом отрицательных оценок респондентов по показателям, отражающим продолжительность ожидания поездки  и количеством людей в салоне в часы «пик» (теснота)

	32.2. качеством автодорог, %
	45,50
	53,45
	52,33
	-1,12
	70
	Снижение обусловлено ростом отрицательных оценок респондентов по показателю, отражающему качеству содержания не только автомобильных дорог общего пользования местного значения, но и проездов, расположенных на придомовых территориях

	32.3. качеством теплоснабжения, %
	42,16
	80,73
	72,75
	- 7,98
	70
	Снижение обусловлено ростом некорректностью перечня вопросов в опросе населения. В отсутствие положительного прироста плановое значение показателя к 2030 году достигнуто

	32.4. качеством водоснабжения, %
	43,63
	83,07
	72,95
	- 10,12
	70
	Снижение обусловлено некорректностью перечня вопросов в опросе населения. В отсутствие положительного прироста плановое значение показателя к 2030 году достигнуто

	32.5. качеством электроснабжения, %
	42,4
	89,12
	76,87
	- 12,25
	100
	Снижение обусловлено некорректностью перечня вопросов в опросе населения

	32.6. качеством газоснабжения, %
	68,37
	74,45
	72,33
	- 2,12
	10
	Снижение обусловлено некорректностью перечня вопросов в опросе населения. В отсутствие положительного прироста плановое значение показателя к 2030 году достигнуто

	33. Индекс интенсивности работы с ветхим и аварийным жилым фондом
	35
	42
	56
	14
	100
	Перевыполнение показателей обусловлено расселением и сносом большего количества домов и строений

	33.1. Удельный вес ветхого, непригодного, аварийного жилья в общем объеме жилищного фонда, %
	1,4
	1,2
	1,2
	0
	0
	Отсутствие прироста обусловлено признанием в 2018 году жилых домов аварийными для проживания

	33.2. Количество домов, состоящих в реестре ветхого, аварийного жилищного фонда на конец отчетного года, ед.
	697
	642
	298
	115,4

	0
	Показатель с положительной динамикой к снижению

	34. Индекс интенсивности работы по обеспечению жильем нуждающихся граждан
	16
	15
	11
	-4
	100
	Снижение обусловлено незначительным ростом числа семей, улучшивших жилищные условия в 2018 году

	34.1.Число семей, улучшивших жилищные условия, ед.
	1888
	1318
	389
	-70,5
	5000
	Снижение обусловлено отсутствием финансирования на приобретение жилых помещений для переселения граждан

	34.2. Число семей, состоящих на учете на получения жилья на конец года, ед.
	4309
	4191
	4164
	0,6

	1000
	Показатель с положительной динамикой к снижению

	34.3. Из общего числа семей, состоящих на учете, стоят в очереди 10 и более лет, ед.
	3832
	3677
	3557
	3,4
	1000
	Показатель с положительной динамикой к снижению

	35. Индекс изменения протяженности и качества дорожной сети
	67
	70
	71
	1
	100
	Положительная динамика в связи с вводом в эксплуатацию построенных автомобильных дорог

	35.1.Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного назначения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, %
	20,36
	20,06
	20,0
	0,06

	17,1
	Показатель с положительной динамикой к снижению 

	35.2.Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, км.
	266,7
	266,7
	268,2
	0,6
	положительная динамика
	Показатель имеет положительную динамику



                                                                               СОГЛАСОВАНО:












Приложение 2 к отчету
о реализации вектора                                                                                   «Жилищно-коммунальное хозяйство» направления «Жизнеобеспечение»                                                                                                                                             за 2018 год

Анализ 
реализации плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут 
за 2018 год

	Наименование проекта 
(мероприятия), инвестиционного проекта в соответствии
с утвержденным планом мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут
	Сроки реализации проекта (мероприятия, инвестиционного проекта) в соответствии
с утвержденным планом мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут
	Фактические
сроки реализации проекта (мероприятия, инвестиционного проекта)
	Исполнение в отчетном
году
(тыс. руб.)
	в том числе по источникам финансового обеспечения
	Информация
об исполнении
(внутренние и внешние условия, повлиявшие на уровень реализации)

	
	
	
	
	бюджет
	внебюджетные средства 
	

	4. Направление "Жизнеобеспечение"
	
	
	
	
	
	

	4.1.Вектор "Жилищно-коммунальное хозяйство"
	
	
	
	
	
	

	4.1.1.1. Коммунальный квартал 36
	
	
	
	
	
	

	4.1.1.1.1. Создание инженерной инфраструктуры
	2018-2022
	н/д
	н/д
	-
	н/д
	Информация о строительстве инженерных сетей за счет средств инвестора отсутствует

	4.1.1.2. Микрорайон 43
	
	
	
	
	
	

	4.1.1.2.1. Создание инженерной инфраструктуры
	2018-2022
	н/д
	н/д
	-
	н/д
	Информация о строительстве инженерных сетей за счет средств инвестора отсутствует

	4.1.1.3. Микрорайон 48
	
	
	
	
	
	

	4.1.1.3.1. Создание инженерной инфраструктуры
	2015-2030
	н/д
	н/д
	-
	н/д
	Информация о строительстве инженерных сетей за счет средств инвестора отсутствует

	4.1.1.4. Микрорайон 42
	
	
	
	
	
	

	4.1.1.4.1 Создание инженерной инфраструктуры
	2018-2022
	н/д
	н/д
	-
	н/д
	Информация о строительстве инженерных сетей за счет средств инвестора отсутствует

	4.1.1.5. Микрорайон 41
	
	
	
	
	
	

	4.1.1.5.1. Создание инженерной инфраструктуры
	2018-2022
	н/д
	н/д
	-
	н/д
	Информация о строительстве инженерных сетей за счет средств инвестора отсутствует

	4.1.1.6. Микрорайон Ж/Д
	
	
	
	
	
	

	4.1.1.6.1. Создание инженерной инфраструктуры
	2018-2022
	н/д
	н/д
	-
	н/д
	Информация о строительстве инженерных сетей за счет средств инвестора отсутствует

	4.1.1.7 Микрорайон 44
	
	
	
	
	
	

	4.1.1.7.1. Создание инженерной инфраструктуры
	2015-2017
	
	
	
	
	Информация о строительстве инженерных сетей за счет средств инвестора отсутствует

	4.1.1.8 Коммунальный квартал 45
	
	
	
	
	
	

	4.1.1.8.1. Создание инженерной инфраструктуры
	2015-2030
	н/д
	н/д
	-
	н/д
	Информация о строительстве инженерных сетей за счет средств инвестора отсутствует

	4.1.1.8.2. Развитие жилищного строительства
	2015-2030
	н/д
	н/д
	-
	н/д
	Информация о строительстве инженерных сетей за счет средств инвестора отсутствует

	4.1.1.10 Микрорайон 39
	
	
	
	
	
	

	4.1.1.10.1. Создание инженерной инфраструктуры
	2015-2022
	н/д
	н/д
	-
	н/д
	Информация о строительстве инженерных сетей за счет средств инвестора отсутствует

	4.1.1.11. Микрорайон 46
	
	
	
	
	
	

	4.1.1.11.1. Создание инженерной инфраструктуры
	2018-2030
	н/д
	н/д
	-
	н/д
	Информация о строительстве инженерных сетей за счет средств инвестора отсутствует

	4.1.1.12. Микрорайон 38
	
	
	
	
	
	

	4.1.1.12.1. Создание инженерной инфраструктуры
	2015-2017
	н/д
	н/д
	-
	н/д
	Информация о строительстве инженерных сетей за счет средств инвестора отсутствует

	4.1.1.12.2. Развитие жилищного строительства (снос строений, приспособленных для проживания)
	2015-2017
	2016
	 - 
	            - 
	           н/д
	Мероприятие исполнено. 
Освобождение земельного участка в микрорайоне 38 Сибпромстрой-Югория  по Соглашению №1/17-10-3056/4 от 31.07.2014 

	4.1.2.1. Микрорайон 35
	
	
	
	
	
	

	4.1.2.1.1. Создание инженерной инфраструктуры
	2015-2022
	2017-2019
	83 768,79944
	83 768,79944
	-




	Заключен МК № 08/2017 от 25.10.2017 на выполнение работ по строительству объекта «Улица Киртбая от ул. 1 «З» до ул. 3 «З», Ориентировочный срок ввода объекта – июль 2019 года. В составе строительства объекта будут выполнены работы по строительству инженерных сетей для обеспечения микрорайона 35 и 35А.

	4.1.2.2. Микрорайон 35А
	
	
	
	
	
	

	4.1.2.2.1. Создание инженерной инфраструктуры
	
	
	
	
	
	

	4.1.2.3. Микрорайон 50
	
	
	
	
	
	

	4.1.2.3.1. Создание инженерной инфраструктуры
	2018-2030
	н/д
	н/д
	-
	н/д
	Информация о строительстве инженерных сетей за счет средств инвестора отсутствует

	4.1.2.4. Микрорайон 51
	
	
	
	
	
	

	4.1.2.4.1. Создание инженерной инфраструктуры
	2018-2030
	н/д
	н/д
	-
	н/д
	Информация о строительстве инженерных сетей за счет средств инвестора отсутствует

	4.1.3.1. Микрорайон 1
	
	
	
	
	
	

	4.1.3.1.2.Развитие жилищного строительства (расселение ветхих и аварийных многоквартирных домов)
	2015-2017
	2017
	          -
	-
	н/д
	Снесено 2 дома 
Освобождение земельного участка в микрорайоне 1 и расселение граждан по Соглашению с ЗАО «Глобал-Сервис».
Освобождение земельного участка в микрорайоне 1 и расселение граждан по Соглашению с ОАО «Завод промышленных строительных деталей».
Расселение по  распоряжению Администрации города                        от 31.01.2014 № 192 в установленный срок переселения и сноса домов

	4.1.3.2. Микрорайон 2
	
	
	
	
	
	

	4.1.3.2.1. Создание инженерной инфраструктуры
	2015-2022
	-
	-
	-
	            - 
	Отсутствие средств на создание инженерной инфраструктуры

	4.1.3.3. Микрорайон 3
	
	
	
	
	
	

	4.1.3.3.1. Создание инженерной инфраструктуры
	2018-2022
	н/д
	н/д
	-
	н/д
	Информация о строительстве инженерных сетей за счет средств инвестора отсутствует

	4.1.3.4. Микрорайон 37
	
	
	
	
	
	

	4.1.3.4.1. Создание инженерной инфраструктуры
	2015-2017
	н/д
	н/д
	-
	н/д
	Информация о строительстве инженерных сетей за счет средств инвестора отсутствует

	4.1.3.6. Микрорайон 5
	
	
	
	
	
	

	4.1.3.6.1. Создание инженерной инфраструктуры
	2015-2017
	н/д
	н/д
	-
	н/д
	Информация о строительстве инженерных сетей за счет средств инвестора отсутствует

	4.1.3.7. Микрорайон 5А
	
	
	
	
	
	

	4.1.3.7.1. Создание инженерной инфраструктуры
	2015-2022
	н/д
	н/д
	н/д
	-
	Отсутствие средств на создание инженерной инфраструктуры

	4.1.3.8. Микрорайон 6
	
	
	
	
	
	

	4.1.3.8.1. Создание инженерной инфраструктуры
	2018-2022
	н/д
	н/д
	-
	н/д
	Информация о строительстве инженерных сетей за счет средств инвестора отсутствует

	4.1.3.9. Пойма-1
	
	
	
	
	
	

	4.1.3.9.1. Создание инженерной инфраструктуры
	2015-2030
	н/д
	н/д
	-
	н/д
	Информация о строительстве инженерных сетей за счет средств инвестора отсутствует

	4.1.4. Центральный жилой район
	
	
	
	
	
	

	4.1.4.1. Микрорайон 17
	
	
	
	
	
	

	4.1.4.1.1. Создание инженерной инфраструктуры
	2018-2022
	н/д
	н/д
	-
	н/д
	Информация о строительстве инженерных сетей за счет средств инвестора отсутствует

	4.1.4.2. Микрорайон 18
	
	
	
	
	
	

	4.1.4.2.1. Создание инженерной инфраструктуры
	2018-2022
	н/д
	н/д
	-
	н/д
	Информация о строительстве инженерных сетей за счет средств инвестора отсутствует

	4.1.4.2.2. Развитие жилищного строительства
	2018-2030
	н/д
	н/д
	-
	н/д
	Информация о строительстве инженерных сетей за счет средств инвестора отсутствует

	4.1.4.4. Микрорайон 20А
	
	
	
	
	
	

	4.1.4.4.1. Создание инженерной инфраструктуры
	2015-2017
	2015-2019
	255 511,60586
	255 511,60586
	-
	Заключен МК с ООО "СОК" №03/2015 г. от 19.05.2015 г.  Стоимость по МК- 423 126,00308 тыс. руб., срок выполнения работ - 30.09.2016 г. Готовность объекта - 50,4 %.  
В ходе реализации муниципального контракта возникла необходимость выполнения подрядной организацией комплекса дополнительных работ, не предусмотренных контрактом, проектно-сметной документацией, но необходимых для сдачи объекта в эксплуатацию. Характер дополнительных работ таков, что они неразрывно связаны с основным комплексом работ  и без их выполнения невозможно производство последующих работ. Кроме того, был выявлен ряд несоответствий графической и сметной частей рабочего проекта, так же влекущий за собой удорожание строительства. Указанные обстоятельства не позволили подрядной организации приобретать предусмотренные проектом строительные материалы и оборудование в пределах выделенных в рамках исполнения муниципального контракта финансовых средств.  По соглашению сторон на основании соглашения о расторжении от 17.11.2016 г. МК № 03/2015 расторгнут. Корректировка проектно-сметной документации завершена. По дополнительному Соглашению №1 к договору №01/10/17 от 02.10.2017 г., заключенного проектной организацией ООО "ТрансКом" на проведение государственной экспертизы сметной документации, срок проведения работ до 19.01.2018 г. В соответствии с утвержденным бюджетом на 2018-2020 годы выполнение работ по завершению строительства объекта предусмотрено на 2019 год.

	4.1.4.5. Микрорайон 7
	
	
	
	
	
	

	4.1.4.5.1. Создание инженерной инфраструктуры
	2015-2022
	н/д
	н/д
	-
	н/д
	Информация о строительстве инженерных сетей за счет средств инвестора отсутствует

	4.1.4.6. Микрорайон 7А
	
	
	
	
	
	

	4.1.4.6.1. Создание инженерной инфраструктуры
	2015-2017
	н/д
	н/д
	-
	н/д
	Информация о строительстве инженерных сетей за счет средств инвестора отсутствует

	4.1.4.7. Микрорайон Центральный
	
	
	
	
	
	

	4.1.4.7.1. Создание инженерной инфраструктуры
	2018-2022
	н/д
	н/д
	-
	н/д
	Информация о строительстве инженерных сетей за счет средств инвестора отсутствует

	4.1.4.8. ЦЖ1
	
	
	
	
	
	

	4.1.4.8.1. Создание инженерной инфраструктуры
	2018-2022
	н/д
	н/д
	-
	н/д
	Информация о строительстве инженерных сетей за счет средств инвестора отсутствует

	4.1.4.9. ЦЖ2
	
	
	
	
	
	

	4.1.4.9.1. Создание инженерной инфраструктуры
	2015-2030
	2016
	н/д
	н/д
	            - 
	Работы по реконструкции  ГКНС были выполнены в составе работ по строительству объекта «Объездная  автомобильная  дорога  1 "З", 6 пусковой  комплекс, съезд на  ул. Дзержинского в г.Сургуте»  в рамках государственной программы автономного округа «Развитие транспортной системы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2016-2020 годы»  в 2016 году за счет средств окружного бюджета

	4.1.4.12. ЦЖ5
	
	
	
	
	
	

	4.1.4.12.1. Создание инженерной инфраструктуры
	2018-2022
	н/д
	н/д
	-
	н/д
	Информация о строительстве инженерных сетей за счет средств инвестора отсутствует

	4.1.4.12.2. Развитие жилищного строительства
	2018-2030
	н/д
	н/д
	-
	н/д
	Информация о строительстве инженерных сетей за счет средств инвестора отсутствует

	4.1.4.13. ЦЖ6
	
	
	
	
	
	

	4.1.4.13.1. Создание инженерной инфраструктуры
	2018-2022
	н/д
	н/д
	-
	н/д
	Информация о строительстве инженерных сетей за счет средств инвестора отсутствует

	4.1.4.14. Ядро центра
	
	
	
	
	
	

	4.1.4.14.1. Создание инженерной инфраструктуры
	2015-2030
	н/д
	н/д
	-
	н/д
	Информация о строительстве инженерных сетей за счет средств инвестора отсутствует

	4.1.5. Восточный жилой район
	
	
	
	
	
	

	4.1.5.1. Микрорайон 21 - 22
	
	
	
	
	
	

	4.1.5.1.1. Создание инженерной инфраструктуры
	2018-2022
	н/д
	н/д
	-
	н/д
	Информация о строительстве инженерных сетей за счет средств инвестора отсутствует

	4.1.5.2. Микрорайон 24
	
	
	
	
	
	

	4.1.5.2.1. Создание инженерной инфраструктуры
	2015-2030
	н/д
	н/д
	н/д
	-
	Отсутствие средств на создание инженерной инфраструктуры

	4.1.5.2.2. Развитие жилищного строительства
	2015-2017
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	Строительство  жилого комплекса № 304, путем согласования акта о выборе ЗКЗАО ДСК-1 (Барсов ) по Договору аренды ЗУ; 
Договор о развитии застроенной территории с ООО СибПромСтрой-Югория  17-10-3482/5 от 10.07.2015;
 Распоряжение Администрации города Сургута № 192 от 31.01.2014 г. в установленный срок  переселения и сноса домов;
Распоряжение Администрации № 128 от 05.02.2016

	4.1.5.3. Микрорайон 26
	
	
	
	
	
	

	4.1.5.3.1. Создание инженерной инфраструктуры
	2018-2022
	н/д
	н/д
	-
	н/д
	Информация о строительстве инженерных сетей за счет средств инвестора отсутствует

	4.1.5.3.2. Развитие жилищного строительства
	
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	

	4.1.5.5. Микрорайон 27А
	
	
	
	
	
	

	4.1.5.5.1. Создание инженерной инфраструктуры
	2015-2030
	н/д
	н/д
	-
	н/д
	Строительство магистрального водовода по ул. Мелик-Карамова от ул. Геологической (4"В") до ул. Югорская (5"В") планируется выполнить в составе строительства объекта «Объездная автомобильная дорога 1"З". III пусковой комплекс (подъезд к улице Геологической)» за счет средств окружного бюджета. Проектные работы выполняются инвестором ООО «Северстрой». В АИП на 2018-2020 годы средства на строительство объекта не предусмотрены.

	4.1.5.5.2. Развитие жилищного строительства
	2018-2022
	н/д
	н/д
	-
	н/д
	Информация о строительстве инженерных сетей за счет средств инвестора отсутствует

	4.1.5.6. Микрорайон 28
	
	
	
	
	
	

	4.1.5.6.2. Развитие жилищного строительства (расселение ветхих и аварийных многоквартирных домов)
	2015-2022
	2015-2020
	124 588,33     
	  124 588,33   
	          -
	Снесен 1 дом. Развитие застроенной территории по договору с ООО «СибПромСтрой-Югория» № 17-10-3459/5 от 17.06.2015

	4.1.5.7. Микрорайон 29
	
	
	
	
	
	

	4.1.5.7.2. Развитие жилищного строительства 
	
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	

	4.1.6.1. Кв.30В
	
	
	
	
	
	

	4.1.6.1.1. Создание инженерной инфраструктуры
	2015-2022
	н/д
	н/д
	-
	н/д
	Информация о строительстве инженерных сетей за счет средств инвестора отсутствует

	4.1.6.2. КК1А
	
	
	
	
	
	

	4.1.6.2.1. Создание инженерной инфраструктуры
	2015-2017
	2014
	45 842,2867
	45 842,2867
	-
	Завершено строительство объекта «Магистральный водовод от водозабора 8А по Нефтеюганскому шоссе до ВК-1 (сети водоснабжения жилой и промышленной зоны речного порта. с увеличением диаметра)» за счет средств окружного и местного бюджетов в рамках МП «Проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры на территории города Сургута в 2014-2030 годах» 

	4.1.6.4. КК6
	
	
	
	
	
	

	4.1.6.4.2. Развитие жилищного строительства 
	
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	

	4.1.6.5. КК7
	
	
	
	
	
	

	4.1.6.5.1. Создание инженерной инфраструктуры
	2018-2030
	н/д
	н/д
	-
	н/д
	Информация о строительстве инженерных сетей за счет средств инвестора отсутствует

	4.1.6.6.2. Развитие жилищного строительства
	2018-2030
	н/д
	н/д
	-
	н/д
	

	4.1.6.7. Микрорайон 30
	
	
	
	
	
	

	4.1.6.7.1.Создание инженерной инфраструктуры
	2015-2030
	н/д
	н/д
	-
	н/д
	Информация о строительстве инженерных сетей за счет средств инвестора отсутствует

	4.1.6.7.2. Развитие жилищного строительства (расселение ветхих и аварийных многоквартирных домов)
	2015-2017
	2015-2018
	            
            -
	
          -
	
           н/д
	Освобождение земельного участка под жилищное строительство по Договору аренды земельного участка № 716 от 25.09.2006 с ЗАО  «ЮграИнвестСтройПроект». Переселение граждан предусмотрено на основании соглашения от 04.07.2016 № 01-37-138/16 «О взаимодействии по переселению граждан, проживающих на застраиваемой территории земельного участка микрорайона № 30 города Сургута», заключенного между Администрацией города и акционерным обществом «Югорское Управление Инвестиционно-Строительными Проектами».

	 -расселение строений, ветхих и аварийных многоквартирных домов
	
	
	17 629,31
	17 629,31
	
	В рамках муниципальной подпрограммы «Ликвидация и расселение приспособленных для проживания строений» расселено 23 строения

	 -снос аварийных и ветхих домов и строений
	
	
	            
            -
	
          -
	
           
	Снесено 24 строения

	4.1.6.8. Микрорайон 30А
	
	
	
	
	
	

	4.1.6.8.1.Создание инженерной инфраструктуры
	2015-2017
	н/д
	н/д
	-
	н/д
	Информация о строительстве инженерных сетей за счет средств инвестора отсутствует

	4.1.6.8.2. Развитие жилищного строительства (расселение ветхих и аварийных многоквартирных домов)
	2015-2022
	2015-2022
	-
	-
	  н/д
	Соглашение не заключено


	4.1.6.9. Микрорайон 31А
	
	
	
	
	
	

	4.1.6.9.1.Создание инженерной инфраструктуры
	2015-2017
	н/д
	н/д
	-
	н/д
	Информация о строительстве инженерных сетей за счет средств инвестора отсутствует

	4.1.6.10. Микрорайон 31Б
	
	
	
	
	
	

	4.1.6.10.1. Создание инженерной инфраструктуры
	2018-2022
	н/д
	н/д
	-
	н/д
	Информация о строительстве инженерных сетей за счет средств инвестора отсутствует

	4.1.6.13. Микрорайон 34
	
	
	
	
	
	

	4.1.6.13.1. Создание инженерной инфраструктуры
	2018-2022
	н/д
	н/д
	-
	н/д
	Информация о строительстве инженерных сетей за счет средств инвестора отсутствует

	4.1.6.14. П. СУ-4
	
	
	
	
	
	

	4.1.6.14.1. Создание инженерной инфраструктуры
	2018-2030
	н/д
	н/д
	-
	н/д
	Информация о строительстве инженерных сетей за счет средств инвестора отсутствует

	4.1.6.14.2. Развитие жилищного строительства 
	
	
	
	
	
	Переселение граждан предусмотрено на основании соглашения от 04.07.2016 № 01-37-138/16 «О взаимодействии по переселению граждан, проживающих на застраиваемой территории земельного участка микрорайона № 30 города Сургута», заключенного между Администрацией города и акционерным обществом «Югорское Управление Инвестиционно-Строительными Проектами»

	- расселение строений, ветхих и аварийных многоквартирных домов
	
	
	6 927, 825
	6 927, 825
	
	В рамках муниципальной подпрограммы «Ликвидация  и расселение приспособленных для проживания строений» расселено 14 строений

	-снос аварийных и ветхих домов и строений
	
	
	-
	-
	 
	Снесено 22 строения

	4.1.7.1. XIX
	
	
	
	
	
	

	4.1.7.1.1. Развитие жилищного строительства 
	
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	

	4.1.7.3. XVII
	
	
	
	
	
	

	4.1.7.3.1. Создание инженерной инфраструктуры
	2015-2022
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	Отсутствие средств на создание инженерной инфраструктуры

	4.1.7.5. XX (ГРЭС)
	
	
	
	
	
	

	4.1.7.5.1. Создание инженерной инфраструктуры
	2018-2030
	н/д
	н/д
	-
	н/д
	Информация о строительстве инженерных сетей за счет средств инвестора отсутствует

	4.1.7.5.2. Развитие жилищного строительства
	2018-2030
	н/д
	н/д
	-
	н/д
	

	4.1.7.7. ВП1
	
	
	
	
	
	

	4.1.7.7.1. Создание инженерной инфраструктуры
	2018-2022
	н/д
	н/д
	-
	н/д
	Информация о строительстве инженерных сетей за счет средств инвестора отсутствует

	4.1.7.7.2. Развитие жилищного строительства
	2018-2030
	н/д
	н/д
	-
	н/д
	

	4.1.7.8. ВП2
	
	
	
	
	
	

	4.1.7.8.1. Создание инженерной инфраструктуры
	2018-2022
	н/д
	н/д
	-
	н/д
	Информация о строительстве инженерных сетей за счет средств инвестора отсутствует

	4.1.7.9. П. Кедровый
	
	
	
	
	
	

	4.1.7.9.1. Создание инженерной инфраструктуры
	2018-2030
	н/д
	н/д
	-
	н/д
	Информация о строительстве инженерных сетей за счет средств инвестора отсутствует

	4.1.7.9.2. Развитие жилищного строительства
	2018-2030
	н/д
	н/д
	-
	н/д
	

	4.1.7.10.2. Развитие жилищного строительства
	2018-2030
	н/д
	н/д
	-
	н/д
	

	4.1.10.1. Западный планировочный район 1
	
	
	
	
	
	

	4.1.10.1.1.1. Строительство кладбища
	2015-2022
	2014-2027
	27 302,69
	27 302,69
	-
	Выполнен 1 этап строительства в рамках заключенного договора с подрядной организацией ООО «ВОРТ» МК № 12- ГХ от 21.04.2015. Заключен муниципальный контракт с подрядной организацией ООО «НесторАвтодор» на строительство кладбища «Новое кладбище «Чернореченское-2» в г.Сургут I пусковой комплекс. 2 этап строительства МК № 20- ГХ от 27.05.2016. В 2017 году выполнена экспертиза сметной стоимости строительства кладбища «Чернореченское-2» и произведена оплата земельного налога
В 2018 году выполнен I пусковой комплекс 3 этап строительства. Заключен муниципальбный контракт №10-ГХ от 15.05.2018 с ООО «СибирьСтройКомплекс». 

	4.1.11. П. Таёжный
	
	
	
	
	
	

	4.1.11.1. П. Таёжный
	
	
	
	
	
	

	4.1.11.1.1. Развитие жилищного строительства
	2018-2030
	н/д
	н/д
	-
	н/д
	

	4.1.12. Западный промышленный район
	
	
	
	
	
	

	4.1.12.1. ЗП1
	
	
	
	
	
	

	4.1.12.1.1. Создание инженерной инфраструктуры
	2018-2030
	н/д
	н/д
	-
	н/д
	Информация о строительстве инженерных сетей за счет средств инвестора отсутствует

	4.1.14.1. п Юность
	
	
	
	
	
	

	4.1.14.1.1. Создание инженерной инфраструктуры
	2015-2030
	н/д
	н/д
	-
	н/д
	Информация о строительстве инженерных сетей за счет средств инвестора отсутствует

	4.1.14.1.2. Развитие жилищного строительства
	2018-2022
	н/д
	н/д
	-
	н/д
	

	4.1.15. П. Лесной
	
	
	
	
	
	

	4.1.15.1. П. Лесной
	
	
	
	
	
	

	4.1.15.1.1. Создание инженерной инфраструктуры
	2018-2030
	н/д
	н/д
	-
	н/д
	Информация о строительстве инженерных сетей за счет средств инвестора отсутствует

	4.1.16. Северный жилой район
	
	
	
	
	
	

	4.1.16.1. IV
	
	
	
	
	
	

	4.1.16.1.1. Создание инженерной инфраструктуры
	2018-2022
	н/д
	н/д
	-
	н/д
	Информация о строительстве инженерных сетей за счет средств инвестора отсутствует

	4.1.16.2. 11
	
	
	
	
	
	

	4.1.16.2.1. Создание инженерной инфраструктуры
	2018-2022
	н/д
	н/д
	-
	н/д
	Информация о строительстве инженерных сетей за счет средств инвестора отсутствует

	4.1.16.3. Микрорайон 11А
	
	
	
	
	
	

	4.1.16.3.1. Создание инженерной инфраструктуры
	2015-2017
	н/д
	н/д
	-
	н/д
	Информация о строительстве инженерных сетей за счет средств инвестора отсутствует

	4.1.16.4. Микрорайон 14
	
	
	
	
	
	

	4.1.16.4.1. Создание инженерной инфраструктуры
	2015-2022
	н/д
	н/д
	-
	н/д
	Информация о строительстве инженерных сетей за счет средств инвестора отсутствует

	4.1.16.5. Микрорайон 16А
	
	
	
	
	
	

	4.1.16.5.1. Создание инженерной инфраструктуры
	2018-2022
	н/д
	н/д
	-
	н/д
	Информация о строительстве инженерных сетей за счет средств инвестора отсутствует

	4.1.17. Северный планировочный район
	
	
	
	
	
	

	4.1.17.1. СП1
	
	
	
	
	
	

	4.1.17.1.1. Создание инженерной инфраструктуры
	2018-2022
	н/д
	н/д
	-
	н/д
	Информация о строительстве инженерных сетей за счет средств инвестора отсутствует

	4.1.18. Северный промышленный район
	
	
	
	
	
	

	4.1.18.3. VI
	
	
	
	
	
	

	4.1.18.3.1. Создание инженерной инфраструктуры
	2018-2022
	н/д
	н/д
	-
	н/д
	Информация о строительстве инженерных сетей за счет средств инвестора отсутствует

	4.1.18.4. X
	
	
	
	
	
	

	4.1.18.4.1. Создание инженерной инфраструктуры
	2015-2017
	н/д
	н/д
	-
	н/д
	Информация о строительстве инженерных сетей за счет средств инвестора отсутствует

	4.1.18.4.2.Развитие жилищного строительства 
	
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	

	4.1.18.5. XI
	
	
	
	
	
	

	4.1.18.5.1. Создание инженерной инфраструктуры
	2018-2022
	н/д
	н/д
	-
	н/д
	Информация о строительстве инженерных сетей за счет средств инвестора отсутствует

	4.1.18.7. XXV
	
	
	
	
	
	

	4.1.18.7.1. Создание инженерной инфраструктуры
	2018-2022
	н/д
	н/д
	-
	н/д
	Информация о строительстве инженерных сетей за счет средств инвестора отсутствует

	4.1.18.7.2.Развитие жилищного строительства 
	
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	

	4.1.18.8.п. Лунный
	
	
	
	
	
	

	4.1.18.8.1. Создание инженерной инфраструктуры
	2015-2030
	н/д
	5 712,001
	5 712,001
	
	В бюджете города средства на строительство инженерных сетей не предусмотрены.
Инженерные сети и внутриквартальные проезды в посёлке Лунном»
(в 2014 году выполнены проектные работы)

	4.1.18.8.2 Развитие жилищного строительства (расселение ветхих и аварийных многоквартирных домов)
	2015-2022
	2015-2018
	44 266,25      
	44 266,25         
	-
	Согласно распоряжениям Администрации города от 31.01.2014 № 192, от 05.02.2016 № 128. Снесено 1 дом (бюджет) и 6 строений (бюджет)

	4.1.19.1. ЦР1
	
	
	
	
	
	

	4.1.19.1.1. Создание инженерной инфраструктуры
	2015-2030
	н/д
	н/д
	-
	н/д
	Информация о строительстве инженерных сетей за счет средств инвестора отсутствует

	4.1.20.2. Пойма-2
	
	
	
	
	
	

	4.1.20.2.1. Создание инженерной инфраструктуры
	2018-2030
	н/д
	н/д
	-
	н/д
	Информация о строительстве инженерных сетей за счет средств инвестора отсутствует

	4.1.20.4. ЮЗ1
	
	
	
	
	
	

	4.1.20.4.1. Создание инженерной инфраструктуры
	2018-2030
	н/д
	н/д
	-
	н/д
	Информация о строительстве инженерных сетей за счет средств инвестора отсутствует

	4.1.20.5. П-2, П-7, П-12, пойма 5
	
	
	
	
	
	

	4.1.20.5.1. Создание инженерной инфраструктуры
	2015-2030
	н/д
	н/д
	н/д
	-
	Отсутствие средств на создание инженерной инфраструктуры

	4.1.20.6. ЮП1
	
	
	
	
	
	

	4.1.20.6.1. Создание инженерной инфраструктуры
	2018-2030
	н/д
	н/д
	-
	н/д
	Информация о строительстве инженерных сетей за счет средств инвестора отсутствует

	4.1.21.1. п.Пойма
	
	
	
	
	
	

	4.1.21.1.1. Создание инженерной инфраструктуры
	2015-2030
	н/д
	н/д
	-
	н/д
	Информация о строительстве инженерных сетей за счет средств инвестора отсутствует

	4.1.21.1.2 Развитие жилищного строительства
	
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	

	4.1.23. Восточный планировочный район
	
	
	
	
	
	

	4.1.23.1. ВПЛ1
	
	
	
	
	
	

	4.1.23.1.1. Создание инженерной инфраструктуры
	2018-2030
	н/д
	н/д
	-
	н/д
	Информация о строительстве инженерных сетей за счет средств инвестора отсутствует

	4.1.24. Линейные объекты инженерной инфраструктуры общегородского и районного значения
	
	
	
	
	
	

	4.1.24.1. Создание инженерной инфраструктуры
	2015-2030
	2015
	101 569,68775
	101 569,68775
	
	Завершено строительство объекта «Магистральный водовод от ул. 9 П (Нефтеюганское шоссе) по ул. Рационализаторов до ВК - сущ .» за счет средств окружного и местного бюджетов в рамках МП «Проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры на территории города Сургута в 2014-2030 годах»

	4.1.25. Мероприятия по модернизации жилищно-коммунального комплекса
	2018-2022
	2018-2022
	27 772,66
	27 772,66
	 - 
	В 2018 году мероприятия по модернизации ЖКК в рамках государственной программы ХМАО - Югры «Развитие ЖКК и повышение энергетической эффективности в ХМАО - Югре на 2016 -2020 годы» и  муниципальной программы «Развитие коммунального комплекса в городе Сургуте на 2014-2030 годы» не проводились. Муниципальной программой «Развитие коммунального комплекса в городе Сургуте на 2014-2030 годы» предусмотрено мероприятие «Реконструкция,  расширение, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунального комплекса», в рамках которой в 2018 году проведены мероприятия за бюджетных ассигнований:
- по реконструкции на сумму 4 515, 47 руб.;
- по капитального ремонту на сумму 23 257, 19 рублей

	4.1.26. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
	2015-2030
	2015-2029
	155 529,997




	5 599,278



	149 930,719



	Мероприятия реализуются в рамках МП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Сургуте на 2014-2030 годы", утв. ПАГ от 16.12.2013 №9061. Уточненный план на 2018 год -160 333,709 тыс. руб., из них:  средства бюджета – 5 662,563 тыс. руб., внебюджетные средства – 154 671,146 тыс. руб.   Не освоены средства местного бюджета на сумму 63,285 тыс руб. в связи со сложившейся экономией по факту выполненных работ:
 в муниципальном секторе-22,015 тыс руб, в жилищном фонде - 41,27 тыс руб. Не освоены привлеченные средства на сумму 4 740,427 тыс. руб., в том числе: 190,427 тыс. руб. - экономия по факту выполненных работ; 4 550 тыс.руб. - неисполнение обязательств по контракту, заключенного СГМУП "ГВК" и ООО "Фрегат" в части оптимизации работы системы электроснабжения объектов предприятий. СГМУП «ГВК» ведется работа по расторжению контракта.

	4.1.27. Проект "Город без пробок"
	2018-2030
	н/д
	н/д
	-
	н/д
	В бюджете города отсутствуют средства на реализацию проекта

	4.1.28. Проект по предоставлению доступа к ресурсам сети Интернет в местах отдыха жителей и гостей города Сургута:
сквер по ул. 30 лет Победы, парк за Саймой, площадь Советов, площадь Аврора
	2015-2017
	2015
	-
	-
	-
	Мероприятие исполнено в 2015 году в соответствии с соглашением о взаимодействии с оператором связи ООО «Теле-плюс»

	4.1.29. Проект по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
	2015-2018
	2014-2030
	299 147,89
	4 601,25
	299 143,29
	В 2018 году выполнен капитальный ремонт в 144 многоквартирных домах, согласно краткосрочному  плану реализации программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа -Югры на 2017-2019 годы, утвержденным постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры  №334-п  от 02.09.2016

	4.1.30. Строительство второго моста через реку Обь
	
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	Инвестором собирается стать "Мостострой-11" в форме концессии.
ТЭП: общая протяженность - 43,36 км, в том числе мост - 1560 км, автодорога - 40,89;
оценочная стоимость - 50 млрд.рублей.

	4.1.31. Развитие устойчиво функционирующей системы городского пассажирского транспорта.
	2015-2030
	2015-2029
	     778 837,5
	    778 837,5
	 - 
	Выполнялись мероприятия по созданию условий, организации и осуществлению городских пассажирских регулярных перевозок. В рамках муниципальных контрактов на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам выполнено 477 701 рейс, общий пробег маршрутных автобусов составил 7 342100,5 км. Проведено обследование пассажиропотака на 7 регулярных маршрутах. Установлено 200 маршрутных указателей на остановочных пунктах общественного пассажирского транспорта с целью актуализации информации.

	4.1.32. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог
	2015-2030                                        
	2015-2029                                         
	   501 082,52

	   501 082,52
	-
	Мероприятия по капитальному ремонту и ремонт автомобильных дорог выполнены общей площадью 213,796 тыс. м2.
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