Отчет о реализации 
вектора «Образование» направления «Человеческий потенциал» 
Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут на период до 2030 года 
за 2018 год

Раздел 1. Стратегическая цель и задачи вектора
[bookmark: _GoBack]Стратегическая цель вектора - доступное и качественное непрерывное образование в соответствии с индивидуальными запросами, способностями и потребностями каждого жителя Сургута.
Задачами, направленными на достижение стратегической цели, являются:
- обеспечение обновления содержания и технологий образования;
- подготовка высокопрофессиональных педагогических кадров;
- строительство объектов для осуществления образовательной деятельности, обеспечение поэтапного перехода на односменный режим работы общеобразовательных учреждений;
- повышение качества образования всех уровней.
Раздел 2. Анализ достижения запланированных значений интегральных индексов и частных показателей
Анализ достижения интегральных индексов и частных показателей достижения целей Стратегии представлен в приложении 1 к отчету.
Раздел 3. Анализ реализации проектов (мероприятий), инвестиционных проектов плана мероприятий по реализации Стратегии
Анализ реализации плана мероприятий по реализации Стратегии представлен в приложении 2 к отчету.
Раздел 4. По результатам проведенной оценки можно сделать следующие выводы:
Сохранение значения общего индекса по вектору «Образование» на уровне 2018 года свидетельствует о промежуточном достижении цели вектора, сформулированной как доступное и качественное непрерывное образование в соответствии с индивидуальными запросами, способностями и потребностями каждого жителя Сургута. 


Приложение 1
к отчету о реализации вектора 
«Образование» направления 
«Человеческий потенциал»
за 2018 год

Анализ 
достижения значений интегральных индексов и частных показателей достижения целей Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут по вектору «Образование» за 2018 год

	Частные показатели
	Факт
2016
	Факт
2017
	Факт
2018
	Прирост
(%)
	План
2030 год
(по состоянию на 31.12.2029)
	Пояснения
(внутренние и внешние условия, повлиявшие на уровень достижения показателей)

	Направление «Человеческий потенциал»

	Вектор "Образование", %
	82%
	86%
	86%
	0%
	100%
	

	1. Удовлетворенность населения услугами образования, % 
	69,4%
	63,3%
	68,7%
	5,4%
	85%
	Удовлетворенность населения услугами образования возросла на 5,4%.

	2. Индекс доступности образования, %
	77%
	75%
	79%
	4,0%
	100%
	

	2.1. Обеспеченность местами:
	
	
	
	
	
	

	2.1.1.  в общеобразовательных учреждениях, %
	71,2%
	68,9%
	67,3%
	-1,6%
	82,7%
	Перенос сроков строительства объектов образования повлек снижение значения показателя относительно 2017 года. В 2018 году увеличилось на 910 количество мест в общеобразовательных организациях за счет оптимизации внутренних ресурсов.

	2.1.2. в дошкольных учреждениях (% от норматива 70 мест на 100 детей от 0 до 7 лет)
	88,5%
	87,2%
	100,9%
	13,7%
	131,5%
	Увеличение количества мест в дошкольных учреждениях стало возможным за счет комплектования детьми детского сада № 76 «Капелька», введенного в эксплуатацию по завершении реконструкции здания, и использования ресурсов муниципальных дошкольных образовательных учреждений, а также за счет развития негосударственного сектора.

	3. Индекс охвата дополнительным образованием, %
	87%
	96%
	92%
	-4,0%
	100%
	

	4. Охват дополнительным образованием детей в возрасте 5 - 18 лет, %
	69,5%
	77%
	73,5%
	-3,5%
	80%
	Охват бесплатным дополнительным образованием детей снизился относительно 2017 года на 3,5% при возросшей численности детей, получающих дополнительное образование в муниципальных учреждениях (в 2017 году – 41230 чел., в 2018 году – 43276 чел.). Кроме того, более 30 тысяч человек получали дополнительное образование на платной основе в муниципальных и негосударственных организациях.





Приложение 2
к отчету по вектору развития «Образование» направления «Человеческий потенциал» Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут на период до 2030 года за 2018 год
Анализ 
реализации плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут по вектору развития «Образование» направления «Человеческий потенциал» за 2018 год

	Наименование проекта
(мероприятия), инвестиционного проекта в соответствии
с утвержденным планом мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут
	Сроки реализации проекта (мероприятия, инвестиционного проекта) в соответствии
с утвержденным планом мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут
	Фактические
сроки реализации проекта (мероприятия, инвестиционного проекта)
	Исполнение в отчетном
году
(тыс. руб.)
	в том числе по источникам финансового обеспечения

	
	
	
	
	бюджет
	внебюджетные средства
	Информация
об исполнении
(внутренние и внешние условия, повлиявшие на уровень реализации)

	2.1. Вектор «Образование»
	
	
	
	
	
	

	2.1.1.1. Микрорайон 43
	
	
	
	
	
	

	2.1.1.1.1.1. Строительство средней школы
	2018-2030
	
	
	
	
	В муниципальной программе «Развитие образования города Сургута на 2014 - 2030 годы» (приложение 3) сроки строительства объекта 2018-2022 годы.

	2.1.1.1.1.2. Строительство общеобразовательной школы
	2018-2022
	2024-2026
	
	
	
	Сроки строительства объекта перенесены на 2024-2026 годы в соответствии с государственной программой ХМАО – Югры «Развитие образования».

	2.1.1.2. Микрорайон 42
	
	
	
	
	
	

	2.1.1.2.1.1. Строительство общеобразовательной школы
	2018-2022
	2018-2020
	
	
	
	Сроки строительства объекта перенесены на 2018-2020 годы в соответствии с государственной программой ХМАО – Югры «Развитие образования».

	2.1.1.3. Микрорайон 41
	
	
	
	
	
	

	2.1.1.3.1.1. Билдинг-сад (в жилом доме)
	2018-2022
	2022-2023
	
	
	
	Сроки строительства объекта перенесены на 2022-2023 годы в соответствии с государственной программой ХМАО – Югры «Развитие образования».

	2.1.1.4. Микрорайон ПИКС
	
	
	
	
	
	

	2.1.1.4.1.1. Строительство детского сада 
	2015-2017
	2014-2015
	
	
	
	МБДОУ № 36 «Яблонька» выкуплен в 2015 году, укомплектован воспитанниками с 01.07.2015.

	2.1.1.5. Микрорайон Ж/Д
	
	
	
	
	
	

	2.1.1.5.1.1. Строительство столовой МБОУ СОШ № 20
	2015-2017
	2015
	
	
	
	Объект введен в эксплуатацию в 2015 году.

	2.1.1.6. Микрорайон 40
	
	
	
	
	
	

	2.1.1.6.1.1. Строительство детского сада
	2015-2017
	2015
	
	
	
	МБДОУ детский сад № 44 «Сибирячок» создан 27.07.2015, укомплектован воспитанниками в январе 2016 года. 
Строительство объекта финансировалось в рамках программы «Сотрудничество».

	2.1.1.6.1.2. Строительство общеобразовательной школы
	2015-2017
	2015
	
	
	
	МБОУ СШ № 9 введена в эксплуатацию 09.12.2015, укомплектована учащимися с января 2016.
Строительство объекта финансировалось в рамках программы «Сотрудничество».

	2.1.1.7. Микрорайон 44
	
	
	
	
	
	

	2.1.1.7.1.1. Строительство образовательного комплекса
	2018-2030
	2020-2022
	
	
	
	Сроки строительства объекта перенесены на 2020-2022 годы в соответствии с государственной программой ХМАО – Югры «Развитие образования».

	2.1.1.8. Коммунальный квартал 45
	
	
	
	
	
	

	2.1.1.8.1.1. Строительство детского сада
	2018-2022
	
	
	
	
	

	2.1.1.8.1.2. Строительство школы-детского сада
	2018-2022
	2025-2027
	
	
	
	Сроки строительства объекта перенесены на 2025-2027 годы в соответствии с государственной программой ХМАО – Югры «Развитие образования».
Изменено назначение объекта - начальная школа.

	2.1.1.9. Микрорайон 39
	
	
	
	
	
	

	2.1.1.9.1.2. Строительство общеобразовательной школы
	2018-2022
	2018-2020
	
	
	
	Сроки строительства объекта СШ № 9 блок 2 перенесены на 2018-2020 годы в соответствии с государственной программой ХМАО – Югры «Развитие образования».

	2.1.1.10. Микрорайон 38
	
	
	
	
	
	

	2.1.1.10.1.1. Строительство детского сада 
	2015-2017
	2016
	
	
	
	МБДОУ детский сад № 45 «Волчок» создан 23.09.2016, укомплектован воспитанниками с 01.03.2017.
Строительство объекта финансировалось в рамках программы «Сотрудничество».

	2.1.1.10.1.2. Строительство школы-детского сада 
	2015-2017
	2017-2019
	
	
	
	Сроки строительства объекта перенесены на 2017-2019 годы в соответствии с государственной программой ХМАО – Югры «Развитие образования». 
Выдано разрешение на строительство 27.12.2017 года.

	2.1.1.10.1.3. Строительство общеобразовательной школы
	2018-2022
	2018-2020
	
	
	
	Сроки строительства объекта перенесены на 2018-2020 годы в соответствии с государственной программой ХМАО – Югры «Развитие образования».

	2.1.2.1. Микрорайон 35
	
	
	
	
	
	

	2.1.2.1.1.1. Строительство общеобразовательной школы
	2018-2022
	2022-2024
	
	
	
	Сроки строительства объекта перенесены на 2022-2024 годы в соответствии с государственной программой ХМАО – Югры «Развитие образования».

	2.1.3.2.. Микрорайон 3
	
	
	
	
	
	

	2.1.3.2.1.1. Строительство пристроя МБОУ СОШ N 6
	2018-2022
	
	
	
	
	

	2.1.3.2.1.2. Реконструкция детского сада «Золотой ключик»
	2015-2017
	2014-2015
	
	
	
	Реконструкция завершена в 2015 году за счет межбюджетных трансфертов из федерального, окружного бюджетов, средств местного бюджета.

	2.1.3.3. Микрорайон 37
	
	
	
	
	
	

	2.1.3.3.1.1. Строительство детского сада 
	2015-2017
	2015
	
	
	
	МБДОУ № 43 «Лесная сказка» выкуплен в 2015 году, укомплектован воспитанниками с 01.07.2015.

	2.1.3.4. Микрорайон 5А
	
	
	
	
	
	

	2.1.3.4.1.1. Строительство детского сада
	2015-2017
	2014
	
	
	
	МБДОУ № 48 «Росток» выкуплен в 2014 году, укомплектован воспитанниками с 01.06.2015.

	2.1.3.4.1.2. Строительство общеобразовательной школы
	2018-2022
	2020-2022
	
	
	
	Сроки строительства объекта перенесены на 2020-2022 годы в соответствии с государственной программой ХМАО – Югры «Развитие образования».

	2.1.4.1.. Микрорайон 17
	
	
	
	
	
	

	2.1.4.1.1.1. Строительство пристроя МБОУ СОШ № 10
	2015-2017
	2015-2016
	
	
	
	Объект введен в эксплуатацию 29.12.2015.

	2.1.4.1.1.2. Строительство спортивного центра с универсальным игровым залом № 5 (МБОУ СОШ № 10)
	2015-2017
	2016
	
	
	
	Объект введен в эксплуатацию 29.12.2015.

	2.1.4.3. Микрорайон 20
	
	
	
	
	
	

	2.1.4.3.1.1. Билдинг-сад по улице Университетской, 11 (в жилом доме)
	2015-2017
	2015
	
	
	
	Выкуплен в 2015 году, передан в долгосрочную аренду «НДУ – центр развития ребенка «Гулливер».

	2.1.4.3.1.2. Реконструкция Сургутского профессионального колледжа
	2018-2022
	2022-2024
	
	
	
	Сроки строительства объекта перенесены на 2022-2024 годы в соответствии с государственной программой ХМАО – Югры «Развитие образования».

	2.1.4.4. Микрорайон 20А
	
	
	
	
	
	

	2.1.4.4.1.1. Строительство детского сада
	2018-2022
	
	561 488,105
	За счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета – 464729,90;
за счет средств местного бюджета – 28 074,41;
за счет средств федерального бюджета – 68 683,80
	
	Объект введен в эксплуатацию в декабре 2018. Разрешение на ввод в эксплуатацию 86 – ru863100000 – 65-2018 от 21.12.2018.

	2.1.4.4.1.2. Строительство общеобразовательной школы
	2018-2022
	2018-2020
	
	
	
	В государственной программе ХМАО – Югры «Развитие образования» сроки строительства объекта 2018-2020 годы

	2.1.4.5. Микрорайон А
	
	
	
	
	
	

	2.1.4.5.1.1. Строительство спортивного центра с универсальным игровым залом № 7 (МБОУ СОШ № 12 с углублённым изучением отдельных предметов)
	2015-2017
	н/д
	3 176,139
	за счет средств местного бюджета –3 176,139
	
	В 2018 году выполнены проектно-изыскательские работы.
На 2019 год бюджетные средства на строительство объекта не предусмотрены. 


	2.1.4.6. Ядро центра
	
	
	
	
	
	

	2.1.4.6.1.1. Реконструкция биологической лаборатории
	2018-2022
	
	
	
	
	Объект исключен из государственной программы ХМАО – Югры «Развитие образования».

	2.1.4.6.1.2. Строительство "Станция юных натуралистов в лесопарковой зоне междуречья р. Сайма"
	2018-2022
	
	
	
	
	В муниципальной программе «Развитие образования города Сургута на 2014 - 2030 годы» (приложение 2) сроки строительства объекта 2018-2020 годы.

	2.1.5.2. Микрорайон 24
	
	
	
	
	
	

	2.1.5.2.1.1. Строительство общеобразовательной организации
	2018-2022
	2022-2024
	
	
	
	Сроки строительства объекта перенесены на 2022-2024 годы в соответствии с государственной программой ХМАО – Югры «Развитие образования».

	2.1.5.3. Микрорайон 25 
	
	
	
	
	
	

	2.1.5.3.1.1.. Реконструкция (расширение) здания Сургутского государственного университета под детский сад работников СурГУ
	2015-2017
	2015
	
	
	
	Реконструкция завершена.
Детский сад функционирует с 2015 года.

	2.1.5.3.1.2. Реконструкция клубно-спортивного блока МБОУ СОШ № 38
	2015-2022
	2025-2027
	
	
	
	Сроки проведения реконструкции перенесены на 2025-2027 годы в соответствии с государственной программой ХМАО – Югры «Развитие образования». 
Получено положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости реконструкции №86-1-0021-18 от 02.03.2018 (стоимость составила на 3 квартал 2017 г. 535 978 590,00тыс. руб.), положительное заключение экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий №86-1-1-3-0070-18 от 02.03.2018.

	2.1.5.4. Микрорайон 27А
	
	
	
	
	
	

	2.1.5.4.1.2. Строительство детского сада
	2018-2030
	
	
	
	
	В муниципальной программе «Развитие образования города Сургута на 2014 - 2030 годы» (приложение 3) сроки строительства объекта 2018-2030 годы

	2.1.5.6. Микрорайон 30
	
	
	
	
	
	

	2.1.5.6.1.1. Строительство детского сада
	2015-2017
	2024-2026
	
	
	
	Сроки строительства объекта перенесены на 2024-2026 годы в соответствии с государственной программой ХМАО – Югры «Развитие образования».

	2.1.5.6.1.2. Строительство общеобразовательной школы
	2018-2022
	2025-2027
	
	
	
	Сроки строительства объекта перенесены на 2025-2027 годы в соответствии с государственной программой ХМАО – Югры «Развитие образования».

	2.1.5.6.1.4. Билдинг-сад по улице Каролинского, 10 (в жилом доме)
	2015-2017
	2017-2018
	
	
	
	ООО «Счастливое детство» функционирует с 2018г.
Строительство объекта финансировалось в рамках программы «Сотрудничество».

	2.1.5.7. Микрорайон 30А
	
	
	
	
	
	

	2.1.5.7.1.1. Строительство детского сада
	2018-2022
	
	
	
	
	В муниципальной программе «Развитие образования города Сургута на 2014 - 2030 годы» (приложение 3) сроки строительства объекта 2018-2022 годы.

	2.1.5.7.1.3. Строительство общеобразовательной школы
	2018-2022
	2018-2020
	
	
	
	В государственной программе ХМАО – Югры «Развитие образования» сроки строительства объекта 2018-2020 годы

	2.1.5.7.1.4. Строительство общеобразовательной школы
	2018-2022
	
	
	
	
	В муниципальной программе «Развитие образования города Сургута на 2014 - 2030 годы» (приложение 3) сроки строительства объекта 2018-2022 годы.

	2.1.5.8. Микрорайон 31Б
	
	
	
	
	
	

	2.1.5.8.1.3. Строительство общеобразовательной школы
	2018-2022
	2020-2022
	
	
	
	Сроки строительства объекта перенесены на 2020-20223 годы в соответствии с государственной программой ХМАО – Югры «Развитие образования»

	2.1.5.9. Микрорайон 32
	
	
	
	
	
	

	2.1.5.9.1.1. Строительство общеобразовательной школы   
	2015-2022
	2017-2020
	6 667,034
	За счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета – 6 000,34;
за счет средств местного бюджета – 666,703
	
	В бюджете города предусмотрены средства на строительство объекта на 2019-2020 годы. 
Сроки строительства объекта перенесены на 2017-2020 годы в соответствии с государственной программой ХМАО – Югры «Развитие образования».

	2.1.5.9.1.2. Реконструкция МБОУ НШ «Перспектива»
	2015-2017
	2021-2023
	
	
	
	Сроки реконструкции объекта перенесены на 2021-2023 годы в соответствии с государственной программой ХМАО – Югры «Развитие образования».

	2.1.5.10. Микрорайон 33
	
	
	
	
	
	

	2.1.5.10.1..1. Строительство общеобразовательной школы   
	2015-2022
	2017-2020
	2 992,966
	За счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета – 2 693,66;
за счет средств местного бюджета – 299,297
	
	В бюджете города предусмотрены средства на строительство объекта на 2019-2020 годы. 
Сроки строительства объекта перенесены на 2017-2020 годы в соответствии с государственной программой ХМАО – Югры «Развитие образования».

	2.1.5.11. .Микрорайон 34
	
	
	
	
	
	

	2.1.5.11.1.1. Строительство детского сада 
	2015-2017
	2015
	
	
	
	МБДОУ №30 «Семицветик» функционирует с 30.10.2015.
Строительство объекта финансировалось в рамках программы «Сотрудничество».

	2.1.5.11.1.2. Строительство общеобразовательной школы
	2018-2022
	2019-2020
	
	
	
	Сроки строительства объекта перенесены на 2019-2022 годы в соответствии с государственной программой ХМАО – Югры «Развитие образования»

	2.1.6.2. Поселок Черный Мыс
	
	
	
	
	
	

	2.1.6.2.1.1. Строительство пристроя к МБОУ СОШ № 4, улица Федорова, 6
	2015-2022
	2026-2028
	
	
	
	Сроки строительства объекта перенесены на 2026-2028 годы в соответствии с государственной программой ХМАО – Югры «Развитие образования»

	2.1.7. Посёлок Юность
	
	
	
	
	
	

	2.1.7.1.1. Строительство детского сада
	2018-2022
	
	
	
	
	В муниципальной программе «Развитие образования города Сургута на 2014 - 2030 годы» (приложение 3) сроки строительства объекта 2018-2022 годы.

	2.1.7.1.2. Строительство общеобразовательной школы
	2018-2030
	
	
	
	
	В муниципальной программе «Развитие образования города Сургута на 2014 - 2030 годы» (приложение 3) сроки строительства объекта 2018-2030 годы.

	2.1.7.1.3. Строительство детского сада
	2018-2030
	
	
	
	
	В муниципальной программе «Развитие образования города Сургута на 2014 - 2030 годы» (приложение 3) сроки строительства объекта 2018-2030 годы.

	2.1.8.1. Микрорайон 11
	
	
	
	
	
	

	2.1.8.1.1.1. Строительство спортивного центра с универсальным игровым залом № 6 (МБОУ СОШ № 26)
	2015-2017
	2016
	
	
	
	Объект введен в эксплуатацию 24.02.2016.

	2.1.8.2. Микрорайон 12
	
	
	
	
	
	

	2.1.8.2.1.1. Строительство спортивного центра с универсальным игровым залом N 8 (МБОУ СОШ N 1)
	2018-2022
	
	
	
	
	В муниципальной программе «Развитие образования города Сургута на 2014 - 2030 годы» (приложение 2) сроки строительства объекта 2019-2020 годы.

	2.1.8.3. Микрорайон 13А
	
	
	
	
	
	

	2.1.8.3.1.1. Билдинг-сад по улице Профсоюзов, 38 (в жилом доме)
	2015-2017
	н/д
	
	
	
	Объект исключен из государственной программы в августе 2016, из муниципальной программы - в декабре 2016 года.

	2.1.8.4. Микрорайон 15А
	
	
	
	
	
	

	2.1.8.4.1.1. Строительство спортивного центра с универсальным игровым залом N 9 (МБОУ СОШ N 5)
	2018-2022
	
	
	
	
	В муниципальной программе «Развитие образования города Сургута на 2014 - 2030 годы» (приложение 2) сроки строительства объекта 2018-2020 годы

	2.1.8.5. Микрорайон 16А
	
	
	
	
	
	

	2.1.8.5.1.1. Строительство общеобразовательной школы
	2018-2022
	2025-2027
	
	
	
	Сроки строительства объекта перенесены на 2025-2027 годы в соответствии с государственной программой ХМАО – Югры «Развитие образования»

	2.1.11. Мероприятия «Обновление материально-технической базы существующих объектов образования»
	2015-2030
	2018
	627932,8
	543366,7
	84566,1
	Приобретение основных средств, в том числе ученической и детской мебели, спортивного, игрового, учебного оборудования, технических средств обучения, медицинского, прачечного, торгово-технологического оборудования и кухонного инвентаря

	2.1.12. Текущий и капитальный ремонты зданий образовательных учреждений
	2015-2030
	2018
	188 768,8
	188 768,8
	0
	Завершен капитальный ремонт здания СОШ № 13, ДОУ № 76 «Капелька».
Проведен выборочный текущий ремонт конструктивных элементов зданий 9 дошкольных учреждений и 23 общеобразовательных учреждений, капитальный ремонт пищеблока 3 школ и 1 детского сада, прачечной ДОУ № 28, крылец здания ДОУ № 33, полов ДОУ № 15, элементов благоустройства 5-ти детских садов, капитальный ремонт санузлов СОШ № 6, кровли гимназия «Лаборатория Салахова».



