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ПРОЕКТ
ПРАВИТЕЛЬСТВО
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ


РАСПОРЯЖЕНИЕ

от __________________№ ______
Ханты-Мансийск

О плане-графике («дорожной карте») по защите прав граждан – участников долевого строительства в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре


В соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 12 октября 2005 года № 73-оз «О Правительстве Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», на основании пункта 6 протокола Аппаратного совещания при Губернаторе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 16 сентября 2019 года № 3:
 
1. Утвердить прилагаемый план-график («дорожную карту») по защите прав граждан – участников долевого строительства в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре (далее – план-график).
2. Исполнительным органам государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, ответственным за реализацию мероприятий плана-графика, обеспечить их осуществление в установленные сроки. 
3. Определить срок актуализации плана-графика ежеквартально до 10-го числа месяца, следующего за отчетным.
4.Департаменту строительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры обеспечить мониторинг реализации мероприятий, предусмотренных планом-графиком.
5. Направлять в Департамент строительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры ежеквартально до 1-го числа месяца, следующего за отчетным:
 Службе жилищного и строительного надзора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры - отчет об исполнении плана-графика и информацию для его актуализации;
органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры - отчет об исполнении плана-графика и актуализированные муниципальные планы-графики (дорожные карты).



Губернатор 
Ханты-Мансийского
2
автономного округа – Югры	          			                        Н.В.Комарова
Приложение 
к распоряжению Правительства 
Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры
от ___ __________ 2019 года №___-рп

План-график (дорожная карта) 
по защите прав граждан – участников долевого строительства в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения мероприятий
	Ответственный за исполнение мероприятий

	1
	2
	3
	4

	1.
	Объект «Многоэтажный жилой дом № 4.7 в мкр. №1 г. Сургута с подземным паркингом 11.1. 1 этап Многоэтажный жилой дом №4.7 в мкр. №1 г. Сургута» (застройщик - ООО «ВостокСтрой-Капитал»; количество квартир - 389 шт.; общая площадь квартир – 22 028 кв.м; количество ДДУ - 78 шт.; строительная готовность - 100%) 

	1.1.
	Получение заключения Жилстройнадзора Югры о соответствии построенного объекта капитального  строительства требованиям технических регламентов, иных нормативных правовых актов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов
	До 29.12.2019
	Жилстройнадзор Югры,
ООО «ВостокСтрой-Капитал»

	1.2.
	Подача заявления о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию объекта в департамент архитектуры и градостроительства администрации города Сургута
	До 30.12.2019
	ООО «ВостокСтрой-Капитал», Администрация города Сургута

	1.3.
	Получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта
	До 31.12.2019
	Администрация города Сургута,
ООО «ВостокСтрой-Капитал»

	1.4.
	Передача ключей гражданам-участникам долевого строительства
	С момента исполнения 
п. 1.3, не позднее 31.03.2020
	ООО «ВостокСтрой-Капитал»

	2.
	Объект «Многоэтажный кирпичный жилой дом № 23 со встроенными помещениями общественного назначения на 1-м и подвальных этажах, подземной парковкой на придомовой территории, с комплексной инфраструктурой в 41 микрорайоне г. Сургута» (застройщик - ООО «Салаир»; количество квартир - 351 шт.; общая площадь квартир – 20 651,2 кв.м; количество ДДУ – 164; строительная готовность - 75%)

	2.1.
	Завершение строительно-монтажных работ
	До 28.02.2020 (1 этап)
До 30.06.2020 (2-4 этапы)
	ООО «Салаир»

	2.2.
	Подача заявления в Жилстройнадзор Югры на проведение итоговой проверки
	До 02.03.2020 (1 этап)
До 01.07.2020 (2-4 этапы)
	ООО «Салаир», Жилстройнадзор Югры

	2.3.
	Получение заключения Жилстройнадзора Югры о соответствии построенного объекта капитального  строительства требованиям технических регламентов, иных нормативных правовых актов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов
	До 02.04.2020 (1 этап) 
До 03.08.2020 (2-4 этапы) 
	Жилстройнадзор Югры,
ООО «Салаир»

	2.4.
	Подача заявления о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию объекта в департамент архитектуры и градостроительства администрации города Сургута
	До 03.04.2020 (1 этап) 
До 04.08.2020 (2-4 этапы)
	ООО «Салаир», Администрация города Сургута

	2.5.
	Получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта
	До 14.04.2020 (1 этап)
До 13.08.2020 (2-4 этапы)
	Администрация города Сургута, ООО «Салаир»

	2.6.
	Передача ключей гражданам-участникам долевого строительства
	С момента исполнения 
п. 2.5, не позднее 14.07.2020 (1 этап)
С момента исполнения 
п. 2.5, не позднее 13.11.2020 (2-4 этапы)
	ООО «Салаир»

	3.
	Объект «9-ти этажный 4-х подъездный кирпичный жилой дом в микрорайоне 20А г.Сургута. Закрытая автостоянка». 1 этап 9-ти этажный 4-х подъездный кирпичный жилой дом в микрорайоне 20А г. Сургута» (застройщик - ООО СФ «Новострой»; количество квартир - 135 шт.; общая площадь квартир – 8 237,16 кв.м; количество ДДУ – 128; строительная готовность - 100%)

	3.1.
	Получение заключения Жилстройнадзора Югры о соответствии построенного объекта капитального  строительства требованиям технических регламентов, иных нормативных правовых актов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов
	До 15.11.2019
	Жилстройнадзор Югры,
ООО СФ «Новострой»

	3.2.
	Подача заявления о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию объекта в департамент архитектуры и градостроительства администрации города Сургута
	До 18.11.2019
	ООО СФ «Новострой», Администрация города Сургута

	3.3.
	Получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта
	До 26.11.2019
	Администрация города Сургута, ООО СФ «Новострой»

	3.4.
	Передача ключей гражданам-участникам долевого строительства
	С момента исполнения 
п. 3.3, не позднее 26.02.2020 
	ООО СФ «Новострой»

	4.
	Объект «Жилой дом № 6 в микрорайоне 35А г. Сургута» (застройщик - ООО «СеверСтрой»; количество квартир -113 шт.; общая площадь квартир - 6927 кв.м.; количество ДДУ - 31 шт.; строительная готовность - 40%, инвестор - генеральный подрядчик – ООО «Стройинвестгрупп»)

	4.1.
	Завершение строительно-монтажных работ
	До 31.03.2020
	ООО «Стройинвестгрупп»

	4.2.
	Подача заявления в Жилстройнадзор Югры на проведение итоговой проверки
	До 01.04.2020
	ООО «СеверСтрой», Жилстройнадзор Югры

	4.3.
	Получение заключения Жилстройнадзора Югры о соответствии построенного объекта капитального  строительства требованиям технических регламентов, иных нормативных правовых актов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов
	До 04.05.2020
	Жилстройнадзор Югры, ООО «СеверСтрой»

	4.4.
	Подача заявления о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию объекта в департамент архитектуры и градостроительства администрации города Сургута
	До 05.05.2020
	ООО «СеверСтрой», Администрация города Сургута

	4.5.
	Получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта
	До 15.05.2020
	Администрация города Сургута,
ООО «СеверСтрой», 

	4.6.
	Передача ключей гражданам-участникам долевого строительства
	С момента исполнения 
п. 4.5, не позднее 15.08.2020
	ООО «СеверСтрой»

	5.
	Объект «Жилой дом № 5 в микрорайоне 35А г. Сургута» (застройщик - ООО «СеверСтрой»; количество квартир - 113 шт.; общая площадь квартир – 6 927 кв.м.; количество ДДУ - 69 шт.; строительная готовность - 47%, инвестор - генеральный подрядчик – ООО «Сургутспецжелезобетонстрой»)

	5.1.
	Завершение строительно-монтажных работ
	До 30.06.2020
	ООО «Сургутспец
железобетонстрой»

	5.2.
	Подача заявления в Жилстройнадзор Югры на проведение итоговой проверки
	До 01.07.2020
	ООО «СеверСтрой», Жилстройнадзор Югры

	5.3.
	Получение заключения Жилстройнадзора Югры о соответствии построенного объекта капитального  строительства требованиям технических регламентов, иных нормативных правовых актов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов
	До 01.08.2020
	Жилстройнадзор Югры, ООО «СеверСтрой»

	5.4.
	Подача заявления о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию объекта в департамент архитектуры и градостроительства администрации города Сургута
	До 02.08.2020
	ООО «СеверСтрой», Администрация города Сургута

	5.5.
	Получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта
	До 08.08.2020
	Администрация города Сургута, ООО «СеверСтрой»

	5.6.
	Передача ключей гражданам-участникам долевого строительства
	С момента исполнения 
п. 5.5, не позднее 08.11.2020
	ООО «СеверСтрой»

	6.
	Объект «Жилой дом № 2 со встроенными помещениями общественного назначения в 44 мкр. г. Сургут Корректировка» 2 этап (секции 1, 2, 3, 4)» (застройщик - ООО «СеверСтройПартнер»; количество квартир - 370 шт.; общая площадь квартир – 18 237 кв.м; количество ДДУ - 233 шт.; строительная готовность - 32%)

	Вариант I

	6.1.
	Создание организации (либо наделение полномочиями действующей организации) для завершения строительства объекта или выкупа прав требований по договорам долевого участия в строительстве (далее – Организация)
	Декабрь 2019 года
	Департамент по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры,
Департамент строительства  Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

	В случае выкупа права требования

	6.1.1.
	Заключение организацией договора цессии (уступки прав требования) с возмещением денежных средств, уплаченных по договору участия в долевом строительстве либо договора цессии с предоставлением иного жилого помещения
	В течение 6 месяцев 
с момента исполнения 
п. 6.1.
	Организация

	В случае завершения строительства

	6.1.2.
	Расчет финансовой модели
	Декабрь 2019 года
	Департамент по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры,
Департамент строительства  Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

	6.1.3
	Заключение инвестиционного соглашения
	Январь 2020 года
	Инвестор, Администрация города Сургут, банки

	6.1.4.
	Завершение строительно-монтажных работ
	Октябрь 2021
	Инвестор

	6.1.5.
	Получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта
	Октябрь 2021
	Инвестор

	6.1.6.
	Передача ключей гражданам-участникам долевого строительства
	Ноябрь 2021
	Инвестор

	Вариант II

	6.2.
	Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры выступает с инициативой по ликвидации/банкротству застройщика, находящегося в реестре проблемных домов, и направляет официальное письмо в Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства Российской Федерации
	По официальному обращению участников долевого строительства
	-

	6.2.1.
	Введение процедуры банкротства
	Не позднее 7-ми месяцев с даты поступления заявления о признании должника банкротом в арбитражный суд (ст. 51 № 127-ФЗ).
	Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

	6.2.2.
	Принятие решения Фондом защиты прав граждан - участников долевого строительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры о финансировании мероприятий по завершению строительства объекта
	Не позднее 4-х месяцев со дня принятия арбитражным судом решения о признании застройщика банкротом и открытия конкурсного производства.
	Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

	6.2.3.
	Выход на строительную площадку
	Ноябрь 2020
	Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, генеральный подрядчик

	6.2.4.
	Завершение строительно-монтажных работ
	В соответствии с графиком выполнения строительно-монтажных работ
	Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,
генеральный подрядчик

	6.2.5.
	Подача заявления в Жилстройнадзор Югры на проведение итоговой проверки
	В течение 1 рабочего дня с даты завершения строительно-монтажных работ
	Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,
Жилстройнадзор Югры

	6.2.6.
	Получение заключения Жилстройнадзора Югры о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов, иных нормативных правовых актов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов
	В течение 30 календарных дней с даты подачи заявления в Жилстройнадзор Югры
	Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,
Жилстройнадзор Югры

	6.2.7.
	Подача заявления о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию объекта в департамент архитектуры и градостроительства администрации города Сургута
	В течение 1 рабочего дня с даты получения заключения Жилстройнадзора Югры
	Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,
Администрация города Сургута

	6.2.8.
	Получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта
	В течение 7 рабочих дней с даты подачи заявления в департамент архитектуры и градостроительства
	Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,
Администрация города Сургута

	6.2.9.
	Передача ключей гражданам-участникам долевого строительства
	В течение 3 месяцев с момента получения разрешения на ввод в эксплуатацию
	Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

	7.
	Объект «Жилой дом №6 в 44 микрорайоне г. Сургута» (застройщик - ООО «СеверСтройПартнер»; количество квартир - 217 шт.; общая площадь квартир – 10 607 кв.м.; количество ДДУ - 57 шт.; строительная готовность - 19%)

	Вариант I

	7.1.
	Создание организации (либо наделение полномочиями действующей организации) для завершения строительства объекта или выкупа прав требований по договорам долевого участия в строительстве (далее – Организация)
	Декабрь 2019 года
	Департамент по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,
Департамент строительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

	В случае выкупа права требования

	7.1.1.
	Заключение организацией договора цессии (уступки прав требования) с возмещением денежных средств, уплаченных по договору участия в долевом строительстве либо договора цессии с предоставлением иного жилого помещения
	В течение 6 месяцев 
с момента исполнения 
п. 7.1.
	Организация

	В случае завершения строительства

	7.1.2.
	Расчет финансовой модели
	Декабрь 2019 года
	Департамент по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры,
Департамент строительства  Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

	7.1.3
	Заключение инвестиционного соглашения
	Январь 2020 года
	Инвестор, Администрация города Сургут, банки

	7.1.4.
	Завершение строительно-монтажных работ
	Октябрь 2021
	Инвестор

	7.1.5.
	Получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта
	Октябрь 2021
	Инвестор

	7.1.6.
	Передача ключей гражданам-участникам долевого строительства
	Ноябрь 2021
	Инвестор

	Вариант II

	7.2.
	Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры выступает с инициативой по ликвидации/банкротству застройщика, находящегося в реестре проблемных домов, и направляет официальное письмо в Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства Российской Федерации
	По официальному обращению участников долевого строительства
	-

	7.2.1
	Введение процедуры банкротства
	Не позднее 7-ми месяцев с даты поступления заявления о признании должника банкротом в арбитражный суд (ст. 51 № 127-ФЗ).
	Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

	7.2.2.
	Принятие решения Фондом защиты прав граждан - участников долевого строительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры о финансировании мероприятий по завершению строительства объекта.
	Не позднее 4-х месяцев со дня принятия арбитражным судом решения о признании застройщика банкротом и открытия конкурсного производства.
	Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

	7.2.3.
	Выход на строительную площадку
	Ноябрь 2020
	Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, генеральный подрядчик

	7.2.4.
	Завершение строительно-монтажных работ
	В соответствии с графиком выполнения строительно-монтажных работ
	Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,
генеральный подрядчик

	7.2.5.
	Подача заявления в Жилстройнадзор Югры на проведение итоговой проверки
	В течение 1 рабочего дня с даты завершения строительно-монтажных работ
	Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,
Жилстройнадзор Югры

	7.2.6.
	Получение заключения Жилстройнадзора Югры о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов, иных нормативных правовых актов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов
	В течение 30 календарных дней с даты подачи заявления в Жилстройнадзор Югры
	Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,
Жилстройнадзор Югры

	7.2.7.
	Подача заявления о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию объекта в департамент архитектуры и градостроительства администрации города Сургута
	В течение 1 рабочего дня с даты получения заключения Жилстройнадзора Югры
	Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,
Администрация города Сургута

	7.2.8.
	Получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта
	В течение 7 рабочих дней с даты подачи заявления в департамент архитектуры и градостроительства
	Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,
Администрация города Сургута

	7.2.9.
	Передача ключей гражданам-участникам долевого строительства
	В течение 3 месяцев с момента получения разрешения на ввод в эксплуатацию
	Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

	8.
	[bookmark: _GoBack]Объект «Территория микрорайона 31 «Б» г. Сургута, представленного под комплексное освоение в целях жилищного строительства. Жилой дом №1» (застройщик - ООО «ДЭП»; количество квартир - 201 шт.; общая площадь квартир – 9 580 кв.м.; количество ДДУ - 142 шт.; строительная готовность - 72%)

	Вариант I

	8.1.
	Создание организации (либо наделение полномочиями действующей организации) для завершения строительства объекта или выкупа прав требований по договорам долевого участия в строительстве (далее – Организация)
	Декабрь 2019 года
	Департамент по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,
Департамент строительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

	В случае выкупа права требования

	8.1.1.
	Заключение организацией договора цессии (уступки прав требования) с возмещением денежных средств, уплаченных по договору участия в долевом строительстве либо договора цессии с предоставлением иного жилого помещения 
	В течение 6 месяцев 
с момента исполнения 
п. 8.1.
	Организация

	В случае завершения строительства

	8.1.2.
	Расчет финансовой модели
	Декабрь 2019 года
	Департамент по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры,
Департамент строительства  Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

	8.1.3
	Заключение инвестиционного соглашения
	Январь 2020 года
	Инвестор, Администрация города Сургут, банки

	8.1.4.
	Завершение строительно-монтажных работ
	Октябрь 2021
	Инвестор

	8.1.5.
	Получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта
	Октябрь 2021
	Инвестор

	8.1.6.
	Передача ключей гражданам-участникам долевого строительства
	Ноябрь 2021
	Инвестор

	Вариант II

	8.2.
	Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры выступает с инициативой по ликвидации/банкротству застройщика, находящегося в реестре проблемных домов, и направляет официальное письмо в Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства Российской Федерации
	По официальному обращению участников долевого строительства
	-

	8.2.1.
	Введение процедуры банкротства
	Не позднее 7-ми месяцев с даты поступления заявления о признании должника банкротом в арбитражный суд (ст. 51 № 127-ФЗ).
	Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

	8.2.2.
	Принятие решения Фондом защиты прав граждан - участников долевого строительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры о финансировании мероприятий по завершению строительства объекта.
	Не позднее 4-х месяцев со дня принятия арбитражным судом решения о признании застройщика банкротом и открытия конкурсного производства.
	Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

	8.2.3.
	Выход на строительную площадку
	Ноябрь 2020
	Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, генеральный подрядчик

	8.2.4.
	Завершение строительно-монтажных работ
	В соответствии с графиком выполнения строительно-монтажных работ
	Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры,
генеральный подрядчик

	8.2.5.
	Подача заявления в Жилстройнадзор Югры на проведение итоговой проверки
	В течение 1 рабочего дня с даты завершения строительно-монтажных работ
	Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры,
Жилстройнадзор Югры

	8.2.6.
	Получение заключения Жилстройнадзора Югры о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов, иных нормативных правовых актов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов
	В течение 30 календарных дней с даты подачи заявления в Жилстройнадзор Югры
	Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства Ханты-Мансийского автономного округа — Югры,
Жилстройнадзор Югры

	8.2.7.
	Подача заявления о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию объекта в департамент архитектуры и градостроительства администрации города Сургута
	В течение 1 рабочего дня с даты получения заключения Жилстройнадзора Югры
	Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры,
Администрация города Сургута

	8.2.8.
	Получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта
	В течение 7 рабочих дней с даты подачи заявления в департамент архитектуры и градостроительства
	Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры,
Администрация города Сургута

	8.2.9.
	Передача ключей гражданам-участникам долевого строительства
	В течение 3 месяцев с момента получения разрешения на ввод в эксплуатацию
	Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

	9.
	Объект «Территория микрорайона 31 «Б» г. Сургута, представленного под комплексное освоение в целях жилищного строительства. Жилой дом № 2» (застройщик - ООО «ДЭП»%; количество квартир - 210 шт.; общая площадь квартир – 9 939 кв.м.; количество ДДУ - 57 шт.; строительная готовность - 28%) 

	Вариант I

	9.1.
	Создание организации (либо наделение полномочиями действующей организации) для завершения строительства объекта или выкупа прав требований по договорам долевого участия в строительстве (далее – Организация)
	Декабрь 2019 года
	Департамент по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,
Департамент строительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

	В случае выкупа права требования

	9.1.1.
	Заключение организацией договора цессии (уступки прав требования) с возмещением денежных средств, уплаченных по договору участия в долевом строительстве либо договора цессии с предоставлением иного жилого помещения
	В течение 6 месяцев 
с момента исполнения 
п. 9.1 
	Организация

	В случае завершения строительства

	9.1.2.
	Расчет финансовой модели
	Декабрь 2019 года
	Департамент по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры,
Департамент строительства  Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

	9.1.3
	Заключение инвестиционного соглашения
	Январь 2020 года
	Инвестор, Администрация города Сургут, банки

	9.1.4.
	Завершение строительно-монтажных работ
	Октябрь 2021
	Инвестор

	9.1.5.
	Получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта
	Октябрь 2021
	Инвестор

	9.1.6.
	Передача ключей гражданам-участникам долевого строительства
	Ноябрь 2021
	Инвестор

	Вариант II

	9.2.
	Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры выступает с инициативой по ликвидации/банкротству застройщика, находящегося в реестре проблемных домов, и направляет официальное письмо в Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства Российской Федерации
	По официальному обращению участников долевого строительства
	-

	9.2.1.
	Введение процедуры банкротства
	Не позднее 7-ми месяцев с даты поступления заявления о признании должника банкротом в арбитражный суд (ст. 51 № 127-ФЗ).
	Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

	9.2.2.
	Принятие решения Фондом защиты прав граждан - участников долевого строительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры о финансировании мероприятий по завершению строительства объекта.
	Не позднее 4-х месяцев со дня принятия арбитражным судом решения о признании застройщика банкротом и открытия конкурсного производства.
	Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

	9.2.3.
	Выход на строительную площадку
	Ноябрь 2020
	Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, генеральный подрядчик

	9.2.4.
	Завершение строительно-монтажных работ
	В соответствии с графиком выполнения строительно-монтажных работ
	Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры,
генеральный подрядчик

	9.2.5.
	Подача заявления в Жилстройнадзор Югры на проведение итоговой проверки
	В течение 1 рабочего дня с даты завершения строительно-монтажных работ
	Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры,
Жилстройнадзор Югры

	9.2.6.
	Получение заключения Жилстройнадзора Югры о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов, иных нормативных правовых актов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов
	В течение 30 календарных дней с даты подачи заявления в Жилстройнадзор Югры
	Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры,
Жилстройнадзор Югры

	9.2.7.
	Подача заявления о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию объекта в департамент архитектуры и градостроительства администрации города Сургута
	В течение 1 рабочего дня с даты получения заключения Жилстройнадзора Югры
	Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры,
Администрация города Сургута

	9.2.8.
	Получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта
	В течение 7 рабочих дней с даты подачи заявления в департамент архитектуры и градостроительства
	Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры,
Администрация города Сургута

	9.2.9.
	Передача ключей гражданам-участникам долевого строительства
	В течение 3 месяцев с момента получения разрешения на ввод в эксплуатацию
	Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

	10.
	Объект «Жилой дом №2 в микрорайоне 21-22 г. Сургута» (застройщик - ООО «СеверСтрой»; количество квартир - 139 шт.; общая площадь квартир - 8094,45 кв.м.;  количество договоров уступки на жилые помещения, ДДУ - 41 шт.; строительная готовность - 3%, инвестор - генеральный подрядчик – ООО «Брусника»)

	10.1.
	Перевод/мена путем расторжения и заключения ДДУ в строительстве в части исполнения обязательств застройщика перед участниками долевого строительства дома 2 на обязательства Застройщика в домах 5, 6 в микрорайоне 21-22 г. Сургута, расторжение ДДУ и возврат затраченных денежных средств участникам долевого строительства.
	До 06.12.2019
	ООО «Брусника» 

	10.2.
	Предоставление инвестору земельного участка в соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 14 августа 2015 года № 270-п «О Порядке предоставления земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, юридическим лицам в аренду без проведения торгов для размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, реализации масштабных инвестиционных проектов в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» (в редакции от 1 ноября 2019 года № 409-п)
	В срок, не превышающий 30 рабочих дней с даты исполнения инвестором обязательств по Соглашению между Департаментом строительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, ООО «Брусника», Администрацией города Сургута, о предоставлении земельного участка
	Администрация города Сургута

	11.
	Объект «Жилой дом № 5 в микрорайоне 21-22 г. Сургута» (застройщик - ООО «СеверСтрой»; количество квартир - 185 шт.; общая площадь квартир – 10 659 кв.м.; количество договоров уступки на жилые помещения, ДДУ - 93 шт.; строительная готовность - 50%, инвестор - генеральный подрядчик – ООО «Брусника»)

	11.1.
	Выход на строительную площадку генерального подрядчика
	После заключения трехстороннего соглашения между Департаментом строительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, ООО «Брусника», Администрацией города Сургута о предоставлении земельного участка и проведения кредитного комитета ПАО «Сбербанк» по рассмотрению вопроса по выдаче в пользу ООО «Брусника» кредитной линии
 (февраль - май 2020)
	ООО «Брусника» 

	11.2.
	Завершение строительно-монтажных работ
	Не позднее 
июля 2021
	ООО «Брусника»

	11.3.
	Подача заявления в Жилстройнадзор Югры на проведение итоговой проверки
	В течение 1 рабочего дня с даты завершения строительно-монтажных работ
	Жилстройнадзор Югры, ООО «СеверСтрой»

	11.4.
	Получение заключения Жилстройнадзора Югры о соответствии построенного объекта капитального  строительства требованиям технических регламентов, иных нормативных правовых актов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов
	В течение 30 календарных дней с даты подачи заявления в Жилстройнадзор Югры
	Жилстройнадзор Югры, ООО «СеверСтрой»

	11.5.
	Подача заявления о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию объекта в департамент архитектуры и градостроительства администрации города Сургута
	В течение 1 рабочего дня с даты получения заключения Жилстройнадзора Югры
	Администрация города Сургута,
ООО «СеверСтрой»

	11.6.
	Получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта
	В течение 7 рабочих дней с даты подачи заявления в департамент архитектуры и градостроительства
	Администрация города Сургута,
ООО «СеверСтрой»

	11.7.
	Передача ключей гражданам-участникам долевого строительства
	В течение 3 месяцев с момента получения разрешения на ввод в эксплуатацию
	ООО «СеверСтрой»

	11.8.
	Предоставление генеральному подрядчику земельного участка в соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 14 августа  2015 года № 270-п «О Порядке предоставления земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, юридическим лицам в аренду без проведения торгов для размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, реализации масштабных инвестиционных проектов в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» (в редакции от 1 ноября 2019 года № 409-п)
	В срок, не превышающий 30 рабочих дней с даты исполнения инвестором обязательств по Соглашению между Департаментом строительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, ООО «Брусника», Администрацией города Сургута, о предоставлении земельного участка
	Администрация города Сургута

	12.
	Объект «Жилой дом № 6 в микрорайоне 21-22 г. Сургута» (застройщик - ООО «СеверСтрой»; количество квартир - 113 шт.; общая площадь квартир – 4 787 кв.м.; количество ДДУ – 71 (в том числе 54 ДДУ на жилые помещения, 17 ДДУ на м/м, кладовые); строительная готовность - 80%, инвестор - генеральный подрядчик –ООО «Брусника»)

	12.1.
	Выход на строительную площадку генерального подрядчика
	После заключения трехстороннего соглашения между Департаментом строительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, ООО «Брусника», Администрацией города Сургута о предоставлении земельного участка и проведения кредитного комитета ПАО «Сбербанк» по рассмотрению вопроса по выдаче в пользу ООО «Брусника» кредитной линии
(февраль - май 2020)
	ООО «Брусника»

	12.2.
	Завершение строительно-монтажных работ
	Не позднее 
мая 2021
	ООО «Брусника» 

	12.3.
	Подача заявления в Жилстройнадзор Югры на проведение итоговой проверки
	В течение 1 рабочего дня с даты завершения строительно-монтажных работ
	Жилстройнадзор Югры, ООО «СеверСтрой»

	12.4.
	Получение заключения Жилстройнадзора Югры о соответствии построенного объекта капитального  строительства требованиям технических регламентов, иных нормативных правовых актов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов
	В течение 30 календарных дней с даты подачи заявления в Жилстройнадзор Югры
	ООО «СеверСтрой»,
Жилстройнадзор Югры

	12.5.
	Подача заявления о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию объекта в департамент архитектуры и градостроительства Администрации города Сургута
	В течение 1 рабочего дня с даты получения заключения Жилстройнадзора Югры
	ООО «СеверСтрой», Администрация города Сургута

	12.6.
	Получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта
	В течение 7 рабочих дней с даты подачи заявления в департамент архитектуры и градостроительства
	Администрация города Сургута, 
ООО «СеверСтрой»

	12.7.
	Передача ключей гражданам-участникам долевого строительства
	В течение 3 месяцев с момента получения разрешения на ввод в эксплуатацию
	ООО «СеверСтрой»

	12.8.
	Предоставление генеральному подрядчику земельного участка в соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 14 августа  2015 года № 270-п «О Порядке предоставления земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, юридическим лицам в аренду без проведения торгов для размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, реализации масштабных инвестиционных проектов в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» (в редакции от 1 ноября 2019 года № 409-п)
	В срок, не превышающий 30 рабочих дней с даты исполнения инвестором обязательств по Соглашению между Департаментом строительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, ООО «Брусника», Администрацией города Сургута, о предоставлении земельного участка
	Администрация города Сургута

	13.
	Объект «Жилой дом № 3 в микрорайоне 31Б г. Сургута» (застройщик - ООО «ДЭП»; количество квартир - 264 шт.; общая площадь квартир – 13462,59 кв.м.; количество договоров уступки - 198 шт.; строительная готовность - 85%, инвестор - генеральный подрядчик – ООО «ТЭК Инвест Добыча»)

	13.1.
	Определение генерального подрядчика
	До 11.11.2019
	УК ООО «СеверСтрой-Групп» управляющей
компанией ООО «СеверСтрой»,
ООО «ДЭП», ООО «ТЭК Инвест Добыча»

	13.2.
	Предоставление графика строительно-монтажных работ
	До 14.11.2019
	ООО «ТЭК Инвест Добыча»

	13.3.
	Выход на строительную площадку
	До 22.11.2019
	ООО «ТЭК Инвест Добыча»

	13.4.
	Завершение строительно-монтажных работ
	До 31.07.2020
	ООО «ТЭК Инвест Добыча»

	13.5.
	Подача заявления в Жилстройнадзор Югры на проведение итоговой проверки
	До 03.08.2020
	УК ООО «СеверСтрой-Групп» управляющей
компанией ООО «СеверСтрой»,
ООО «ДЭП», Жилстройнадзор Югры

	13.6.
	Получение заключения Жилстройнадзора Югры о соответствии построенного объекта капитального  строительства требованиям технических регламентов, иных нормативных правовых актов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов
	До 03.09.2020
	Жилстройнадзор Югры, УК ООО «СеверСтрой-Групп» управляющей
компанией ООО «СеверСтрой»,
ООО «ДЭП»

	13.7.
	Подача заявления о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию объекта в департамент архитектуры и градостроительства администрации города Сургута
	До 04.09.2020
	УК ООО «СеверСтрой-Групп» управляющей
компанией ООО «СеверСтрой»,
ООО «ДЭП»,
Администрация города Сургута

	13.8.
	Получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта
	До 15.09.2020
	УК ООО «СеверСтрой-Групп» управляющей
компанией ООО «СеверСтрой»,
ООО «ДЭП»,
Администрация города Сургута

	13.9.
	Передача ключей гражданам-участникам долевого строительства
	С момента исполнения 
п. 13.8, не позднее 15.12.2020
	УК ООО «СеверСтрой-Групп» управляющей
компанией ООО «СеверСтрой»,
ООО «ДЭП»

	13.10.
	Предоставление генеральному подрядчику земельного участка в соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 14 августа 2015 года № 270-п «О Порядке предоставления земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, юридическим лицам в аренду без проведения торгов для размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, реализации масштабных инвестиционных проектов в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» (в редакции от 1 ноября 2019 года № 409-п)
	В срок, не превышающий 30 рабочих дней с даты исполнения инвестором обязательств по Соглашению между Департаментом строительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, ООО «Брусника», Администрацией города Сургута, о предоставлении земельного участка
	Администрация города Сургута

	14.
	Объект «Жилой дом № 4 в микрорайоне 31Б г. Сургута» (застройщик - ООО «ДЭП»; количество квартир - 253 шт.; общая площадь квартир – 13 779 кв.м.; количество договоров уступки - 152 шт.; строительная готовность - 70%, инвестор - генеральный подрядчик – ООО «СИБВИТОСЕРВИС» )

	14.1.
	Предоставление графика строительно-монтажных работ
	До 25.09.2019
	ООО «СИБВИТОСЕРВИС»

	14.2.
	Выход на строительную площадку
	До 12.07.2019
	ООО «СИБВИТОСЕРВИС»

	14.3.
	Завершение строительно-монтажных работ
	До 30.07.2020
	ООО «СИБВИТОСЕРВИС»

	14.4.
	Подача заявления в Жилстройнадзор Югры на проведение итоговой проверки
	До 31.07.2020
	УК ООО «СеверСтрой-Групп» управляющей
компанией ООО «СеверСтрой»,
ООО «ДЭП», Жилстройнадзор Югры

	14.5.
	Получение заключения Жилстройнадзора Югры о соответствии построенного объекта капитального  строительства требованиям технических регламентов, иных нормативных правовых актов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов
	До 31.08.2020
	УК ООО «СеверСтрой-Групп» управляющей компанией ООО «СеверСтрой»,
ООО «ДЭП», Жилстройнадзор Югры

	14.6.
	Подача заявления о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию объекта в департамент архитектуры и градостроительства администрации города Сургута
	До 01.09.2020
	Администрация города Сургута, УК ООО «СеверСтрой-Групп» управляющей
компанией ООО «СеверСтрой»,
ООО «ДЭП»

	14.7.
	Получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта
	До 09.09.2020
	Администрация города Сургута, УК ООО «СеверСтрой-Групп» управляющей
компанией ООО «СеверСтрой»,
ООО «ДЭП»

	14.8.
	Передача ключей гражданам-участникам долевого строительства
	С момента исполнения 
п. 14.7, не позднее 09.12.2020
	УК ООО «СеверСтрой-Групп» управляющей
компанией ООО «СеверСтрой»,
ООО «ДЭП»

	15.
	Объект «Многоквартирный жилой дом № 3 со встроенными помещениями общественного назначения и пристроенной стоянкой автотранспорта закрытого типа в 17 микрорайоне г. Нефтеюганска. 2 этап строительства. Многоквартирный жилой дом № 3 со встроенными помещениями общественного назначения. Корпус 2» (застройщик - ООО «СибНефтеПромСтрой»; количество квартир - 150 шт.; общая площадь квартир – 7 566 кв.м.; количество ДДУ - 120 шт.; строительная готовность - 94%)

	15.1.
	Завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта в рамках процедуры банкротства
	До 15.01.2020 
	Администрация города Нефтеюганска,
Жилстройнадзор Югры,
Конкурсный управляющий ООО «СибНефтеПромСтрой»

	15.2.
	Передача ключей гражданам-участникам долевого строительства
	До 15.02.2020 
	Конкурсный управляющий ООО «СибНефтеПромСтрой»

	16.
	Объект «Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нефтеюганск, мкр. 16а, д. 53 (I очередь строительства)» (застройщик - ООО «Артель»; количество квартир - 77 шт.; общая площадь квартир - 3217 кв.м.; количество ДДУ - 77 шт.; строительная готовность - 40%)

	16.1.
	Завершение строительства и ввода в эксплуатацию объекта или предоставление компенсационных выплат  в соответствии с решением Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры о способе восстановления прав граждан - участников долевого строительства объекта.
	Не позднее 3 месяцев со дня вынесения арбитражным судом определения
о передаче приобретателю имущества и обязательств застройщика
	Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

	17.
	Объект «Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нефтеюганск, мкр. 16а, д. 53 (II очередь строительства)» (застройщик - ООО «Артель»; количество квартир - 84 шт.; общая площадь квартир – 3 834 кв.м.; количество ДДУ - 84 шт.; строительная готовность - 8%) 

	17.1.
	Завершение строительства и ввода в эксплуатацию объекта или предоставление компенсационных выплат  в соответствии с решением Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры о способе восстановления прав граждан - участников долевого строительства объекта.
	Не позднее 3 месяцев со дня вынесения арбитражным судом определения
о передаче приобретателю имущества и обязательств застройщика
	Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

	18.
	Объект «Многоквартирный трех подъездный жилой дом № 7 в микрорайоне 11А г. Нефтеюганска» (застройщик - ООО «Зодчий»; количество квартир - 36 шт.; общая площадь квартир – 1 604 кв.м.; количество ДДУ - 19 шт.; строительная готовность - 34%, гражданами-участниками долевого строительства создан жилищной строительный кооператив «НАШ ДОМ»)

	18.1.
	Завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта 
	До 26.08.2020 
	ООО «Зодчий», инвестор администрация города Нефтеюганска, ЖСК «НАШ ДОМ» Жилстройнадзор Югры 

	18.2.
	Передача ключей гражданам-участникам долевого строительства
	До 26.09.2020
	ООО «Зодчий», инвестор администрация города Нефтеюганска, ЖСК «НАШ ДОМ»

	19.
	Объект «г. Нефтеюганск, мкр. 11, д. 45» (застройщик - ООО «ДСК-2»; количество квартир - 49 шт.; общая площадь квартир – 1 911 кв.м.; количество ДДУ - 42 шт.; строительная готовность - 96%)

	19.1.
	Завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта жилищно-строительным кооперативом
	До 01.12.2019 
	ООО «ДСК-2», администрация города Нефтеюганска, Жилстройнадзор Югры

	19.2.
	Передача ключей гражданам-участникам долевого строительства
	До 20.12.2019
	ООО «ДСК-2»

	20.
	Объект «г. Нефтеюганск, микрорайон 5, корп. 49-1» (застройщик - ООО «ИНВЕСТ-СТРОЙ»; количество квартир - 120 шт.; общая площадь квартир – 8 048 кв.м.; количество ДДУ - 107 шт.; строительная готовность – 80,5%)

	20.1.
	Завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта жилищно-строительным кооперативом
	До 30.12.2019 
	ООО «ИНВЕСТ-СТРОЙ», администрация города Нефтеюганска, Жилстройнадзор Югры

	20.2.
	Передача ключей гражданам-участникам долевого строительства
	До 30.03.2020
	ООО «ИНВЕСТ-СТРОЙ», администрация города Нефтеюганска

	21.
	Объект «г. Нефтеюганск, микрорайон 5, корп. 49-2» (застройщик - ООО «ИНВЕСТ-СТРОЙ»; количество квартир - 116 шт.; общая площадь квартир - 6038,38 кв.м.; количество ДДУ - 80 шт.; строительная готовность – 48,5%)

	21.1.
	Завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта жилищно-строительным кооперативом
	До 30.06.2020 
	ООО «ИНВЕСТ-СТРОЙ», администрация города Нефтеюганска, Жилстройнадзор Югры

	21.2.
	Передача ключей гражданам-участникам долевого строительства
	До 30.12.2020 
	ООО «ИНВЕСТ-СТРОЙ», администрация города Нефтеюганска

	22.
	Объект «г. Лангепас, в 14-ти метрах от территории многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: ул. Мира, 46 по направлению на север, г. Лангепас, «Двухсекционный многоквартирный жилой дом в 5 микрорайоне г. Лангепас»» (застройщик - ООО «Строительно-монтажное предприятие-68»; количество квартир - 30 шт.; общая площадь квартир - 1981,71 кв.м.; количество ДДУ - 30 шт.; строительная готовность – 79,4%)

	22.1.
	Завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта жилищно-строительным кооперативом
	До 30.12.2019 
	ООО «Строительно-монтажное предприятие-68», администрация города Лангепаса

	22.2.
	Передача ключей гражданам-участникам долевого строительства
	До 15.01.2019 
	ООО «Строительно-монтажное предприятие-68», администрация города Лангепаса

	23.
	Объект «г. Лангепас, мкр. 9, ул. Ленина 86» (застройщик - ООО «Строительно-монтажное предприятие-68»; количество квартир - 22 шт.; общая площадь квартир - 1529,00 кв.м.; количество ДДУ - 10 шт.; строительная готовность – 79,4%)

	23.1.
	Замена объекта договора долевого участия в строительстве
	До 30.06.2021
	ООО «Строительно-монтажное предприятие-68», инвестор, администрация города Ланангепаса

	24.
	Объект «г. Мегион, 8 микрорайон Нефтяников, д. 13» (застройщик - ООО «АГРОСТРОЙИНВЕСТ»; количество квартир - 83 шт.; общая площадь квартир – 5 698,7 кв.м.; количество ДДУ - 10 шт.; строительная готовность – 97%)

	24.1.
	Завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта жилищно-строительным кооперативом
	До 01.12.2019 
	ООО «АГРОСТРОЙИНВЕСТ», администрация города Мегиона, Жилстройнадзор Югры

	24.2.
	Передача ключей гражданам-участникам долевого строительства
	До 31.12.2019
	ООО «АГРОСТРОЙИНВЕСТ», администрация города Мегиона

	25.
	Объект «г. Нижневартовск, Квартал 5П, д. 2, стр.» (застройщик - ООО «Вариант»; количество квартир – 56 шт.; общая площадь квартир - 2321,20 кв.м.; количество ДДУ - 16 шт.; строительная готовность – 80%)

	25.1.
	Завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта жилищно-строительным кооперативом
	До 30.11.2019
	ООО «Вариант», администрация города Нижневартовска, Жилстройнадзор Югры

	25.2.
	Передача ключей гражданам-участникам долевого строительства
	До 31.01.2020
	ООО «Вариант», администрация города Нижневартовска

	26.
	Объект «г. Нягань, микрорайон 3-й, д. 9А» (застройщик - ООО «УТК-СТАЛЬ»; количество квартир – 98 шт.; общая площадь квартир - 5444,1 кв.м.; количество ДДУ - 19 шт.; строительная готовность – 85%)

	26.1.
	Завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта жилищно-строительным кооперативом
	До 31.12.2019
	ООО «УТК-СТАЛЬ», администрация города Нягани, Жилстройнадзор Югры

	26.2.
	Передача ключей гражданам-участникам долевого строительства
	До 31.01.2020
	ООО «УТК-СТАЛЬ», администрация города Нягани

	27.
	Объект «Сургутский район, с/п Солнечный, улица Молодежная, д. 101» (застройщик - ООО «Альбик»; количество квартир – 60 шт.; общая площадь квартир - 3210 кв.м.; количество ДДУ - 2 шт.; строительная готовность – 90%)

	27.1.
	Завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта жилищно-строительным кооперативом
	До 16.12.2019
	ООО «Альбик», администрация Сургутского района, Жилстройнадзор Югры

	27.2.
	Передача ключей гражданам-участникам долевого строительства
	До 31.12.2019
	ООО «Альбик», администрация Сургутского района

	28.
	Объект «Сургутский район, п. Солнечный, ул. Молодежная, д. 1,  3 -этап строительства,   5-6 блок секции » (застройщик - ООО СФ «НОВОСТРОЙ»; количество квартир – 72 шт.; общая площадь квартир - 4137,98 кв.м.; количество ДДУ - 22 шт.; строительная готовность – 95%)

	28.1.
	Завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта жилищно-строительным кооперативом
	До 31.12.2019
	ООО СФ «НОВОСТРОЙ», администрация Сургутского района, Жилстройнадзор Югры

	28.2.
	Передача ключей гражданам-участникам долевого строительства
	До 09.01.2019
	Застройщик,
администрация Сургутского района

	29.
	Объект «Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, улица Комсомольская, д. 58» (застройщик - ООО «КВАРТИРЫ»; количество квартир – 80 шт.; общая площадь квартир – 4 954 кв.м.; количество ДДУ - 78 шт.; строительная готовность – 95%)

	29.1.
	Завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта жилищно-строительным кооперативом
	До 15.12.2019
	ООО «КВАРТИРЫ», администрация города Ханты-Мансийска, Жилстройнадзор Югры

	29.2.
	Передача ключей гражданам-участникам долевого строительства
	До 31.11.2019
	ООО «КВАРТИРЫ», администрация города Ханты-Мансийска

	30.
	Объект «г. Нефтеюганск, улица Нефтяников, д. 1» (застройщик - ОКРУЖНОЙ ФОНД РАЗВИТИЯ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА «ЖИЛИЩЕ»; количество квартир – 175 шт.; общая площадь квартир – 8 483 кв.м.; количество ДДУ - 35 шт.; строительная готовность – 31%)

	30.1.
	Расторжение договоров долевого участия в строительстве и возврат средств участникам долевого строительства и (или) предоставление иных жилых помещений


	До 31.12.2019
	ОКРУЖНОЙ ФОНД РАЗВИТИЯ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА «ЖИЛИЩЕ»





 



