



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУРГУТ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА
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О внесении изменений в распоряжение 
Администрации города от 03.06.2019 
№ 966 «О комплексе мер по окончанию 
строительства многоквартирных 
домов и иных объектов недвижимости, 
не введенных в эксплуатацию 
застройщиками: обществом 
с ограниченной ответственностью 
«СеверСтрой», обществом 
с ограниченной ответственностью 
«СеверСтрой Партнер», обществом 
с ограниченной ответственностью 
«Дорожно-эксплуатационное 
предприятие», обществом 
с ограниченной ответственностью 
специализированным застройщиком 
«Салаир»


В соответствии с распоряжением Правительства Ханты-Мансийского                              автономного округа – Югры от 18.11.2019 № 609-рп «О плане-графике («дорожной карте») по защите прав граждан – участников долевого строительства в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», Уставом муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, распо-ряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 21.04.2021 № 552 «О распределении отдельных полномочий Главы города между высшими должностными лицами Администрации города», в целях окончания строительства многоквартирных домов и иных объектов недвижимости, не введенных в эксплуатацию застройщиками: обществом с ограниченной ответственностью «СеверСтрой», обществом с ограниченной ответственностью «СеверСтрой Партнер», обществом с ограниченной ответственностью «Дорожно-эксплуатационное предприятие», обществом с ограниченной ответственностью специализированным застройщиком «Салаир»: 
1. Внести в распоряжение Администрации города от 03.06.2019 № 966 
«О комплексе мер по окончанию строительства многоквартирных домов и иных объектов недвижимости, не введенных в эксплуатацию застройщиками: обществом 
с ограниченной ответственностью «СеверСтрой», обществом с ограниченной ответственностью «СеверСтрой Партнер», обществом с ограниченной ответствен-ностью «Дорожно-эксплуатационное предприятие», обществом с ограниченной ответственностью специализированным застройщиком «Салаир» (с изменениями от 25.06.2019 № 1205, 01.07.2019 № 1270, 19.07.2019 № 1415, 02.08.2019 № 1551, 13.09.2019 № 1914, 18.09.2019 № 1947, 24.12.2019 № 2809, 20.03.2020 № 434, 09.10.2020 № 1566, 02.02.2021 № 84, 26.03.2021 № 432, 26.07.2021 № 1187, 09.02.2022 № 201) изменения, изложив приложения 1 – 10 к распоряжению в новой редакции согласно приложениям 1 – 10 к настоящему распоряжению соответ-ственно.
2. Департаменту массовых коммуникаций и аналитики разместить настоящее распоряжение на официальном портале Администрации города: www.admsurgut.ru.
3. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его издания.
4. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.



Заместитель Глава города                                                                     Г.С. Невоструев
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Приложение 1
к распоряжению
Администрации города
от ____________ № ________


[bookmark: P35]План
мероприятий (дорожная карта) в целях завершения
строительства объекта «многоэтажный кирпичный жилой дом № 23
со встроенными помещениями общественного назначения 
на 1-м и подвальных этажах, подземной парковкой 
на придомовой территории, с комплексной инфраструктурой 
в 41 микрорайоне г. Сургута»

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения мероприятий
	Ответственный за исполнение мероприятий

	1
	2
	3
	4

	Объект «Многоэтажный кирпичный жилой дом № 23 со встроенными помещениями общественного назначения на 1-м и подвальных этажах, подземной парковкой на придомовой территории, 
с комплексной инфраструктурой в 41 микрорайоне г. Сургута» (застройщик – общество 
с ограниченной ответственностью специализированный застройщик «Салаир» (далее – 
ООО СЗ «Салаир»); количество квартир – 351 шт.; общая площадь квартир – 20 651,2 кв. м; количество зарегистрированных договоров долевого участия (далее – ДДУ) – 25, строительная готовность – 3 этап – 92%)

	1. Вариант I

	1.1
	Завершение строительно-монтажных работ в сроки, указанные в утвержденной программе проверок Сургутского отдела инспектирования Жилстройнадзора Югры 
(далее – Жилстройнадзор Югры)
	до 30.06.2022 (3 этап)
	ООО СЗ «Салаир»
(по согласованию)

	1.2
	Проверка законченного строительством объекта
	в течение десяти рабочих дней с даты, указанной 
в решении Сургутского отдела инспектирования Жилстройнадзора Югры 
о проведении выездной внеплановой программной (итоговой) проверки объекта строительства  
	Жилстройнадзор Югры
(по согласованию)

	1.3
	В случае отсутствия нарушений 
в Акте проверки Жилстрой-надзора Югры, составленного 
по результатам выездной внеплановой программной (итоговой) проверки, получение застройщиком Заключения 
о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов
	по истечении пяти рабочих дней со следующего дня после получения акта проверки без нарушений
	ООО СЗ «Салаир»
(по согласованию)

	1.4
	Подача заявления о выдаче разрешения на ввод 
в эксплуатацию объекта 
в департамент архитектуры 
и градостроительства Администрации города Сургута
	в течение одного рабочего дня с даты получения заключения о соответствии построенного, реконстру-ированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации, 
в том числе требованиям энергетической эффектив-ности и требованиям оснащенности объекта капитального строи-тельства приборами учета используемых энергети-ческих ресурсов
	ООО СЗ «Салаир»
(по согласованию), Администрация города Сургута

	1.5
	Получение разрешения на ввод 
в эксплуатацию объекта
	в течение пяти рабочих дней с даты подачи заявления в департамент архитектуры 
и градостроительства Администрации города Сургута
	Администрация города Сургута,
ООО СЗ «Салаир» 
(по согласованию)

	1.6
	Передача объекта долевого строительства застройщиком гражданам – участникам долевого строительства
	в течение трех месяцев 
с даты получения разрешения на ввод 
в эксплуатацию объекта
	ООО СЗ «Салаир»
(по согласованию)

	2. Вариант II

	2.1
	Подготовка письма (ходатайства) в Правительство Российской Федерации по вопросу обращения публично-правовой компанией «Фонд развития территории» (далее – ППК Фонд) в арбитражный суд автономного округа с заявлением о несосто-ятельности (банкротстве) застройщика, сведения 
об объекте которого содержатся 
в едином реестре проблемных объектов
	по официальному обращению участников долевого строительства
	Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства автономного округа (далее – Фонд) 
(по согласованию), Департамент строительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – Департамент строительства автономного округа) (по согласованию), Жилстройнадзор Югры 
(по согласованию)

	2.2
	Инициирование процедуры признания застройщика несостоятельным (банкротом)
	в сроки, установленные Федеральным законом 
от 29.07.2017 № 218-ФЗ 
«О публично-правовой компании по защите прав граждан – участников долевого строительства 
при несостоятельности (банкротстве) застрой-щиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
	ППК Фонд (по согласованию)

	2.3
	Заключение соглашения, предусмотренного постанов-лением Правительства Российской Федерации 
от 12.09.2019 № 1192 
«Об утверждении Правил принятия решения 
публично-правовой компанией «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства» 
о финансировании 
или о нецелесообразности финансирования мероприятий, предусмотренных частью 2 статьи 13.1 Федерального закона «О публично-правовой компании по защите прав граждан – участников долевого строительства при несосто-ятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»
	в течение трех месяцев 
с даты подачи заявления 
о признании застройщика несостоятельным (банкротом)
	Правительство 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
(по согласованию),
ППК Фонд (по согласованию)

	2.4
	Завершение строительства 
и ввод в эксплуатацию объекта 
или предоставление компенса-ционных выплат в соответствии 
с решением ППК Фонд 
о способе восстановления прав граждан – участников долевого строительства объекта
	в сроки, установленные действующим законодательством
	Фонд (по согласованию)




Приложение 2
к распоряжению
Администрации города
от ____________ № _________


План
мероприятий (дорожная карта) в целях завершения
строительства объекта «Жилой дом № 2 со встроенными
помещениями общественного назначения в 44 мкр. г. Сургут.
Корректировка» 2 этап (секции 1, 2, 3, 4)»

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения мероприятий
	Ответственный за исполнение мероприятий

	1
	2
	3
	4

	Объект «Жилой дом № 2 со встроенными помещениями общественного назначения в 44 мкр. 
г. Сургут. Корректировка» 2 этап (секции 1, 2, 3, 4)» (застройщик – общество с ограниченной ответственностью «СеверСтрой Партнер» (далее – ООО «СеверСтрой Партнер»); количество квартир – 370 шт.; общая площадь квартир – 18 237 кв. м; количество ДДУ – 320 шт., 
в том числе с гражданами – 265; строительная готовность – 32%)

	1
	Завершение строительства 
и ввод объекта в эксплуатацию в соответствии с решением ППК Фонд от 30.12.2020 
о способе восстановления прав граждан – участников долевого строительства объекта
	IV квартал 2023 года
	Фонд (по согласованию)

























Приложение 3
к распоряжению
Администрации города
от ____________ № ________


План
мероприятий (дорожная карта) в целях завершения
строительства объекта «Жилой дом № 6 
в 44 микрорайоне г. Сургута»

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения мероприятий
	Ответственный 
за исполнение мероприятий

	1
	2
	3
	4

	Объект «Жилой дом № 6 в 44 микрорайоне г. Сургута» (застройщик – ООО «СеверСтрой Партнер»; количество квартир – 217 шт.; общая площадь квартир – 10 607 кв. м; количество ДДУ – 162 шт., 
в том числе с гражданами – 57; строительная готовность – 19%)

	1
	Завершение строительства и ввод объекта в эксплуатацию 
в соответствии с решением 
ППК Фонд от 30.12.2020 о способе восстановления прав граждан – участников долевого строительства объекта
	IV квартал 2023 года
	Фонд (по согласованию)





























Приложение 4
к распоряжению
Администрации города
от ____________ № ________

План
мероприятий (дорожная карта) в целях завершения
строительства объекта «Территория микрорайона 31 «Б» г. Сургута, представленного под комплексное освоение
в целях жилищного строительства. Жилой дом № 1»

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения мероприятий
	Ответственный 
за исполнение мероприятий

	1
	2
	3
	4

	Объект «Территория микрорайона 31 «Б» г. Сургута, представленного под комплексное освоение 
в целях жилищного строительства. Жилой дом № 1» (застройщик – общество с ограниченной ответственностью «Дорожно-эксплуатационное предприятие» (далее – ООО «ДЭП»); количество квартир – 201 шт.; общая площадь квартир – 9 580 кв. м; количество ДДУ – 197 шт., 
в том числе с гражданами – 147; строительная готовность – 72%)

	1
	Завершение строительства и ввод 
в эксплуатацию объекта в соответствии 
с решением ППК «Фонд» от 28.07.2021 
о способе восстановления прав граждан – участников долевого строительства объекта
	I квартал 2023 года
	Фонд (по согласованию)





























Приложение 5
к распоряжению
Администрации города
от ____________ № _________


План
мероприятий (дорожная карта) в целях завершения
строительства объекта «Территория микрорайона 31 «Б» г. Сургута, представленного под комплексное освоение
в целях жилищного строительства. Жилой дом № 2»

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения мероприятий
	Ответственный 
за исполнение мероприятий

	1
	2
	3
	4

	Объект «Территория микрорайона 31 «Б» г. Сургута, представленного под комплексное освоение 
в целях жилищного строительства. Жилой дом № 2» (застройщик – ООО «ДЭП»; количество квартир – 210 шт.; общая площадь квартир – 9 939 кв. м; количество ДДУ – 187 шт., 
в том числе с гражданами – 53; строительная готовность – 28%)

	1
	Завершение строительства и ввод 
в эксплуатацию объекта в соответствии 
с решением ППК «Фонд» от 28.07.2021 
о способе восстановления прав граждан – участников долевого строительства объекта
	III квартал 2023 года
	Фонд 
(по согласованию)




























Приложение 6
к распоряжению
Администрации города
от ____________ № _________



План
мероприятий (дорожная карта) в целях завершения
строительства объекта «Жилой дом № 2 в микрорайоне 21 – 22 г. Сургута»

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения мероприятий
	Ответственный 
за исполнение мероприятий

	1
	2
	3
	4

	Объект «Жилой дом № 2 в микрорайоне 21 – 22 г. Сургута» (застройщик - ООО «СеверСтрой»; количество квартир – 139 шт.; общая площадь квартир – 8 094 кв. м; количество ДДУ 
с гражданами – 42 шт.; строительная готовность – 3%; инвестор – общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «Столица» (далее – ООО СЗ «Столица»)

	1. Вариант I

	1.1
	Осуществление Инвестором поддержки участников долевого строительства путем предоставления объектов недвижимости 
либо возмещение сумм, уплаченных 
ими по договору участия в долевом строительстве
	до 30.06.2023
	ООО СЗ «Столица»
(по согласованию)

	2. Вариант II

	2.1
	Заключение соглашения, предусмотренного постановлением Правительства Российской Федерации от 12.09.2019 № 1192 
«Об утверждении Правил принятия решения публично-правовой компанией «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства» о финансировании 
или о нецелесообразности финансирования мероприятий, предусмотренных частью 2 статьи 13.1 Федерального закона 
«О публично-правовой компании по защите прав граждан – участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»
	в течение трех месяцев с даты подачи заявления 
о признании застройщика несостоятельным (банкротом)
	Правительство 
Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры 
(по согласованию), 
ППК Фонд 
(по согласованию)

	2.2
	Завершение строительства и ввод 
в эксплуатацию объекта или предоставление компенсационных выплат в соответствии
с решением ППК Фонд о способе восстановления прав граждан – участников долевого строительства объекта
	в сроки, установленные действующим законодательством
	Фонд 
(по согласованию)























































Приложение 7
к распоряжению
Администрации города
от ____________ № _________



План
мероприятий (дорожная карта) в целях завершения
строительства объекта «Жилой дом № 5 в микрорайоне 21 – 22 г. Сургута»

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения мероприятий
	Ответственный за исполнение мероприятий

	1
	2
	3
	4

	Объект «Жилой дом № 5 в микрорайоне 21 – 22 г. Сургута» (застройщик – ООО «СеверСтрой»; количество квартир – 185 шт.; общая площадь квартир – 10 659 кв. м; количество ДДУ – 177 шт., 
в том числе с гражданами – 89; строительная готовность – 100%, инвестор – генеральный 
подрядчик – ООО СЗ «Столица»)

	1. Вариант I

	1.1
	Передача объекта долевого строительства застройщиком гражданам – участникам долевого строительства
	в течение четырех месяцев с даты проведения собрания кредиторов 
	конкурсный управляющий 
ООО «СеверСтрой»
(по согласованию)

	1.2
	Предоставление генеральному подрядчику земельного участка 
в соответствии с Порядком
	в течение 30 рабочих дней с даты исполнения Инвестором обязательств по соглашению между Департаментом строительства Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, 
ООО СЗ «Столица», Администрацией города Сургута о предоставлении земельного участка
	Администрация города Сургута

	2. Вариант II

	2.1
	Инициирование процедуры признания застройщика несостоятельным (банкротом)
	по исковому заявлению кредитора в Арбитражный суд
	кредитор (по согласованию)

	2.2
	Заключение соглашения, предусмотренного постановлением Правительства Российской Федерации от 12.09.2019 № 1192 «Об утверждении Правил принятия решения публично-правовой компанией «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства» о финансировании или о нецелесообразности финансирования мероприятий, предусмотренных частью 2 
статьи 13.1 Федерального закона 
«О публично-правовой компании 
по защите прав граждан – участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков 
и о внесении изменений 
в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», 
и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»
	в течение трех месяцев 
с даты подачи заявления 
о признании застройщика несостоятельным (банкротом)
	Правительство 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (по согласованию), 
ППК Фонд (по согласованию)

	2.3
	Завершение строительства и ввод 
в эксплуатацию объекта 
или предоставление компенса-ционных выплат в соответствии 
с решением ППК Фонд о способе восстановления прав граждан – участников долевого строительства объекта
	в сроки, установленные действующим законодательством
	Фонд (по согласованию)


































Приложение 8
к распоряжению
Администрации города
от ____________ № ________


План
мероприятий (дорожная карта) в целях завершения
строительства объекта «Жилой дом № 3 в микрорайоне 31 Б г. Сургута»

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения мероприятий
	Ответственный
 за исполнение мероприятий

	1
	2
	3
	4

	Объект «Жилой дом № 3 в микрорайоне 31 Б г. Сургута» (застройщик – ООО «ДЭП»; количество квартир – 264 шт.; общая площадь квартир – 13 462 кв. м; количество ДДУ – 264 шт., 
в том числе с гражданами – 207; строительная готовность – 94%; инвестор – генеральный 
подрядчик – ООО СЗ «Столица»)

	1. Вариант I

	1.1
	Завершение строительно-монтажных работ
	до 01.07.2022
	ООО СЗ «Столица» 
(по согласованию)

	1.2
	Проверка законченного строительством объекта
	в течение десяти рабочих дней с даты, указанной в решении Жилстройнадзора 
Югры, о проведении выездной внеплановой программной (итоговой) проверки объекта строительства  
	Жилстройнадзор Югры
(по согласованию)

	1.3
	В случае отсутствия нарушений в Акте проверки Жилстройнадзора Югры, составленного по результатам выездной внеплановой программной (итоговой) проверки, получение застройщиком заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов
	по истечении пяти рабочих дней 
со следующего дня после получения акта проверки 
без нарушений
	ООО «ДЭП»
(по согласованию)

	1.4
	Подача заявления о выдаче разрешения 
на ввод в эксплуатацию объекта 
в департамент архитектуры 
и градостроительства Администрации города Сургута
	в течение одного рабочего дня с даты получения заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требо-ваниям проектной документации, 
в том числе требова-ниям энергетической эффективности 
и требованиям оснащенности объекта капитального строи-тельства приборами учета используемых энергетических ресурсов
	ООО «ДЭП»
(по согласованию),
Администрация города
Сургута

	1.5
	Получение разрешения на ввод 
в эксплуатацию объекта
	в течение пяти рабочих дней с даты подачи заявления 
в департамент архитектуры 
и градостроительства Администрации города Сургута
	ООО «ДЭП»
(по согласованию),
Администрация города
Сургута

	1.6
	Передача объекта долевого строительства застройщиком гражданам – участникам долевого строительства
	в течение четырех месяцев с даты проведения собрания кредиторов 
	конкурсный управляющий 
ООО «СеверСтрой»

	1.7
	Предоставление генеральному подрядчику земельного участка в соответствии 
с Порядком
	в срок, не превы-шающий 30 рабочих дней с даты испол-нения инвестором обязательств 
по соглашению 
между Департаментом строительства автономного округа, ООО «ДЭП», Администрацией города Сургута 
о предоставлении земельного участка
	Администрация города Сургута

	2. Вариант II

	2.1
	Заключение соглашения, предусмот-ренного постановлением Правительства Российской Федерации от 12.09.2019 
№ 1192 «Об утверждении Правил принятия решения публично-правовой компанией «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства» о финансировании или о нецелесообраз-ности финансирования мероприятий, предусмотренных частью 2 статьи 13.1 Федерального закона «О публично-правовой компании по защите прав граждан – участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»
	в течение трех месяцев с даты подачи заявления о признании застройщика несостоятельным (банкротом)
	Правительство 
Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры 
(по согласованию),
ППК Фонд 
(по согласованию)

	2.2
	Завершение строительства и ввод 
в эксплуатацию объекта или предостав-ление компенсационных выплат 
в соответствии с решением ППК Фонд 
о способе восстановления прав граждан – участников долевого строительства объекта
	в сроки, установленные действующим законодательством
	Фонд (по согласованию)




























Приложение 9
к распоряжению
Администрации города
от ____________ № _________


План
мероприятий (дорожная карта) в целях завершения
строительства объекта «Развитие застроенной
территории – части квартала 23А в г. Сургуте. Корректировка.
VIА, VIБ этап строительства. Подземный паркинг»

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения мероприятий
	Ответственный за исполнение мероприятий

	1
	2
	3
	4

	Объект «Развитие застроенной территории – части квартала 23А в г. Сургуте. Корректировка. 
VIА, VIБ этапы строительства. Подземный паркинг» (застройщик – ООО «СеверСтрой»; 
количество машиномест VIA – 489; общая площадь машиномест VIA – 14 577 кв. м; строительная 
готовность – 75%; количество ДДУ – 6, инвестор – генеральный подрядчик – ООО СЗ «Сургутский ДСК»)

	1. Вариант I

	1.1
	Завершение строительства 
с привлечением инвестора
	до 31.12.2022
	ООО СЗ «Сургутский ДСК

	1.2
	Передача объекта долевого строительства застройщиком гражданам – участникам долевого строительства
	в течение четырех месяцев с даты проведения собрания креди-торов 
	конкурсный управляющий 
ООО «СеверСтрой»

	1.3
	Предоставление генеральному подрядчику земельного участка 
в соответствии с постановлением Правительства автономного округа 
от 14 августа 2015 года № 270-п 
«О предоставлении в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре земельных участков, находящихся в государст-венной или муниципальной собственности, юридическим лицам 
в аренду без проведения торгов 
для размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, реализации масштабных инвестиционных проектов, в том числе 
с целью обеспечения прав граждан – участников долевого строительства, пострадавших от действий (бездействия) застройщиков»
	в сроки, установленные действующим законодательством
	ООО СЗ «Сургутский ДСК»
(по согласованию),
Департамент строительства автономного округа 
(по согласованию),
Администрация города Сургута

	2. Вариант II

	2.1
	Заключение соглашения, предусмотренного постановлением Правительства Российской Федерации 
от 12.09.2019 № 1192 «Об утверждении Правил принятия решения публично-правовой компанией «Фонд защиты 
прав граждан – участников долевого строительства» о финансировании 
или о нецелесообразности финансирования мероприятий, предусмотренных частью 2 статьи 13.1 Федерального закона «О публично-правовой компании по защите прав граждан – участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»
	в течение трех месяцев с даты подачи заявления 
о признании застройщика несостоятельным (банкротом)
	Правительство 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
(по согласованию),
ППК Фонд (по согласованию)

	2.2
	Завершение строительства и ввод 
в эксплуатацию объекта или предос-тавление компенсационных выплат 
в соответствии с решением ППК Фонд 
о способе восстановления прав 
граждан – участников долевого строительства объекта
	в сроки, установленные действующим законодательством
	Фонд (по согласованию)



























Приложение 10
к распоряжению
Администрации города
от ____________ № _________


[bookmark: P550]План
мероприятий (дорожная карта) в целях завершения
строительства объекта «Развитие застроенной территории – 
части квартала 23А в г. Сургуте. Корректировка.
XIIА, XIIБ этап строительства. Подземный паркинг»

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения мероприятий
	Ответственный за исполнение мероприятий

	1
	2
	3
	4

	Объект «Развитие застроенной территории – части квартала 23А в г. Сургуте. Корректировка. 
XIIА, XIIБ этапы строительства. Подземный паркинг» (застройщик – ООО «СеверСтрой»; количество машиномест (XIIА – 641 шт., XIIБ – 473 шт.), общая площадь машиномест 
(XIIА – 19 923 кв. м, XIIБ – 16 112 кв. м); строительная готовность – 40%; количество ДДУ 
с гражданами (XIIА – 61 шт., XIIБ – нет), инвестор – поиск инвестора

	1. Вариант I

	1.1
	Завершение строительства 
с привлечением инвестора
	в соответствии 
со сроками, указанными 
в трехстороннем соглашении
	инвестор не определен

	1.2
	Передача объекта долевого строительства застройщиком гражданам – участникам долевого строительства
	в течение четырех месяцев с даты проведения собрания кредиторов 
	конкурсный управляющий 
ООО «СеверСтрой»

	1.3
	Предоставление генеральному подрядчику земельного участка 
в соответствии с постановлением Правительства автономного округа 
от 14 августа 2015 года № 270-п 
«О предоставлении в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, юридическим лицам в аренду 
без проведения торгов для размещения объектов социально-культурного 
и коммунально-бытового назначения, реализации масштабных инвестиционных проектов, в том числе с целью обеспечения прав граждан – участников долевого строительства, пострадавших 
от действий (бездействия) застройщиков»
	в сроки, установленные действующим законодательством
	инвестор
(по согласованию),
Департамент строительства автономного округа
(по согласованию)
Администрация города Сургута

	2. Вариант II

	2.1
	Инициирование процедуры признания застройщика несостоятельным (банкротом)
	по исковому заявлению кредитора 
в арбитражный суд
	кредитор (по согласованию)

	2.2
	Заключение соглашения, предусмотренного постановлением Правительства Российской Федерации 
от 12.09.2019 № 1192 «Об утверждении Правил принятия решения публично-правовой компанией «Фонд защиты 
прав граждан – участников долевого строительства» о финансировании 
или о нецелесообразности финансирования мероприятий, предусмотренных частью 2 статьи 13.1 Федерального закона 
«О публично-правовой компании 
по защите прав граждан – участников долевого строительства 
при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»
	в течение трех месяцев с даты подачи заявления 
о признании застройщика несостоятельным (банкротом)
	Правительство 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (по согласованию),
ППК Фонд (по согласованию)

	2.3
	Завершение строительства и ввод 
в эксплуатацию объекта или предостав-ление компенсационных выплат 
в соответствии с решением ППК Фонд 
о способе восстановления прав граждан – участников долевого строительства объекта
	в сроки, установленные действующим законодательством
	Фонд (по согласованию)






