Отчет
о реализации вектора «Благоустройство и охрана окружающей среды» направления «Городская среда» Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
за 2021 год

Раздел I. Стратегическая цель и задачи вектора.
Стратегическая цель вектора – создание и благоустройство общественных и дворовых территорий для повышения уровня комфорта населения города Сургута.
Задачами, направленными на достижение стратегической цели, являются:
- содержание, благоустройство и повышение эстетической привлекательности общественных территорий города Сургута;
- улучшение содержания и безопасности дворовых территорий и территорий кварталов;
- снижение уровня загрязнённости городских территорий и формирование экологической культуры населения;
- эффективное использование, защита, охрана и обустройство городских лесов, а также создание условий для безопасного отдыха населения.

Раздел II. Анализ достижения плановых значений целевых показателей Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Анализ достижения плановых значений целевых показателей Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за 2021 год представлен в приложении 1 к отчету.
Анализ достижения плановых значений целевых показателей вектора  «Благоустройство и охрана окружающей среды» направления «Городская среда» показал следующее:
- количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов, ед. (нарастающим итогом) исполнен на 194,4 %. Перевыполнение плана обусловлено наличием дополнительного бюджетного финансирования.
- площадь зеленых насаждений территорий общего пользования                          в пределах городской черты, га исполнен на 100,4 %.
- доля убранных мест несанкционированного размещения отходов                                  и санитарной очистки территорий общего пользования от общего объема несанкционированных свалок в промышленных районах и местах общего пользования, выявленных на территории города Сургута исполнен на 100,1 %. 

        Раздел III. Анализ реализации мероприятий, флагманских проектов                      и проектов плана мероприятий по реализации Стратегии.
        Анализ реализации плана мероприятий по реализации Стратегии представлен в приложении 2 к отчету.

        Раздел IV. По результатам проведенного анализа можно сделать следующие выводы:

Цель вектора «Благоустройство и охрана окружающей среды» направления «Городская среда» достигнута за счет перевыполнения показателя по количеству благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов, ед. (нарастающим итогом),  выполнения в полном объеме показателей по площади зеленых насаждений территорий общего пользования в пределах городской черты и по доле убранных мест несанкционированного размещения отходов и санитарной очистки территорий общего пользования от общего объема несанкционированных свалок в промышленных районах и местах общего пользования, выявленных на территории города Сургута.
   
          
                                                                                                                                                        Приложение 1 к отчету                                                                                                                               
о реализации вектора «Благоустройство и охрана окружающей среды»                                                                                                                                                               
направления «Городская среда»
за 2021 год                                                                                                                                                            
                                                                                                                                             
Анализ достижения плановых значений целевых показателей Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за 2021 год

	Показатели
	План
2021 год
	Факт 
2021 год *
	Исполнение %


	1.3. Направление «Городская среда»

	1.3.5. Вектор «Благоустройство и охрана окружающей среды» 

	42. Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов, ед. (нарастающим итогом)
	36
	70
	194,4

	43. Площадь зеленых насаждений территорий общего пользования в пределах городской черты, га
	454,79
	456,44
	100,4

	44. Доля убранных мест несанкционированного размещения отходов и санитарной очистки территорий общего пользования от общего объема несанкционированных свалок в промышленных районах и местах общего пользования, выявленных на территории города Сургута, %

	76,0
	76,1
	100,1



* - предварительные данные



Приложение 2 к отчету                                                                                                                               
о реализации вектора «Благоустройство и охрана окружающей среды»                                                                                                                                                               
направления «Городская среда»
за 2021 год                                                                                                                                                            
                                                                                                                                             
Анализ реализации плана мероприятий по реализации Стратегии за 2021 год
                                               
	Наименование мероприятия/подмероприятия/
ключевого события/события
	Ожидаемый результат реализации (индикатор мероприятия/
подмероприятия
ключевого события/
события) в соответствии с утвержденным планом мероприятий по реализации Стратегии 
социально-экономического развития муниципального образования городской округ Сургут
	Срок реализации мероприятия/ подмероприятия/
ключевого события/
события в соответствии с утвержденным планом мероприятий по реализации Стратегии 
социально-экономического развития муниципального образования городской округ Сургут
	Приводится информация об исполнении (неисполнении) с приведением внутренних и внешних условий, повлиявших на исполнение (неисполнение)


	3. Направление «Городская среда»

	3.5. Вектор – Благоустройство и охрана окружающей среды.
Стратегическая цель вектора – создание и благоустройство общественных и дворовых территорий для повышения уровня комфорта населения города Сургута


	3.5.1.   Мероприятия по нормативно-правовому, организационному обеспечению, регулированию развития благоустройства и охраны окружающей среды 
	обеспечивает выполнение целевых показателей 31, 42, 43, 44, 45


	2019 – 2023 гг.
	х

	3.5.1.1. Ключевое событие «Корректировка/реализация муниципальной программы в сфере формирования комфортной городской среды»
	объем выполненных работ 
от общего объема работ, предусмотренных проектами:
II этап (к 2021 году) – 100% 
	2019 – 2021 гг.
	100 % исполнение.
Выполнены работы в полном объеме по 11 объектам:
в том числе в 2021 году завершены работы по 3 объектам:
- Парк в микрорайоне 40;
- Экопарк за Саймой (спортивная площадка);
- Экопарк за Саймой (детская площадка Ботаника).
Выполнялись работы по благоустройству объектов в 2021 году с переходом на 2022:
- Благоустройство в районе СурГУ;
- Реконструкция рекреационных территорий общественных пространств в ЗЖР;
- Экопарк за Саймой                           (городская набережная)

	3.5.1.2. Ключевое событие «Участие в реализации национальных проектов «Жилье и городская среда» 
и «Экология»
	доля граждан, принявших участие 
в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих 
в муниципальных образованиях, 
на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды:
II этап (в 2023 году) – 15% 
III этап (в 2024 году) – 30%
	2019 – 2023 гг.
	Значение показателя – 15%
К 2022 году планируется достигнуть показателя 17%, к 2023 – 20%.
Увеличение показателя стало возможным благодаря организации онлайн голосования на Единой платформе для онлайн голосов по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2022 году в рамках Федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», а также онлайн голосования на других электронных площадках

	3.5.1.2.1.  Событие 1. Проведение мероприятий 
по очистке берегов водных объектов
	протяженность очищенных берегов водных объектов:
II этап – 153,4 км;
III этап – 184,1 км
	2019 – 2023 гг.
	Значение показателя – 93,03 км
В том числе в 2021 году 31,25 км. 
В рамках реализации в 2021 году федерального проекта году «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология» произведена очистка береговых линий и прилегающих акваторий водных объектов –10 объектов 
Самые крупные из них:
- береговая линия р. Обь около ТЦ «СитиМолл», ТЦ «Купец»;
- береговая линия реки Черная около НСТ «Рассвет»;
-р. Сайма вдоль набережной Кайдалова;
- береговая линия реки Сайма;
- береговая линия ручья Кедровый лог;
- водоохранная зона Сургутского водохранилища


	3.5.1.2.2.  Событие 2. Организация и проведение мероприятий по очистке берегов водных объектов
	количество населения, вовлеченного в мероприятия по очистке берегов водных объектов:
II этап – 17 420 человек;
III этап (в 2024 году) – 
20 904 человек
	2019 – 2023 гг.
	10 465 чел., в том числе 3 490 в 2021 году

	
3.5.2. Мероприятия по инфраструктурному обеспечению развития благоустройства и охраны окружающей среды
	обеспечивает выполнение целевых показателей 31, 42, 43, 44, 45

	2019 – 2023 гг.
	х

	3.5.2.1. Ключевое событие «Флагманский проект «Формирование комфортной городской среды»
	количество благоустроенных общественных территорий (в том числе: площадей, набережных, парков, скверов):
II этап  – 10 ед.;
III этап – 2 ед.




















количество благоустроенных дворовых территорий, включенных в флагманский проект: 
II этап (в 2023 году) – 65 ед;
III этап (в 2030 году) – 122 ед
	2019 – 2023 гг.
	3 единицы 
В 2021 году завершены работы по объектам:
- Парк в микрорайоне 40;
- Экопарк за Саймой                       (спортивная площадка);
- Экопарк за Саймой                           (детская площадка Ботаника).

Выполнялись работы по благоустройству объектов в 2021 году с переходом на 2022:
- Реконструкция (реновация) рекреационных территорий общественных пространств в западном жилом районе города Сургута;
- Экопарк за Саймой                           (городская набережная);
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Значение показателя – 70 ед. 



	3.5.2.1.1. Событие 1. Благоустройство в районе СурГУ
	количество благоустроенных территорий:
II этап (в 2021 году) – 1 ед.
	2019 – 2021 гг.
	Значение показателя – 0 ед. 
Ведется претензионная работа с подрядчиком

	3.5.2.1.3. Событие 3. Благоустройство дворовых территорий в многоквартирных домах
	доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества включенных в флагманский проект: 
II этап (в 2023 году) – 53%;
III этап (в 2030 году) – 100%
	2019 – 2023 гг.
	194,4 %.
За период 2018-2021 годы выполнены работы на территориях 70 МКД, в том числе за 2021 год на территориях 33 МКД

	3.5.2.1.10. Событие 10. 
«Проектирование объектов благоустройства (парки, скверы и набережные»
	количество разработанных проектов обустройства общественных пространств):
II этап  – 2 ед.;
III этап – 2 ед.
	2019 – 2023 гг.
	10 ед. в том числе 2 ед. в 2021 году 
- Благоустройство сквера на пересечении бульвара Свободы и проспекта Ленина 
в г. Сургуте;
- Парковая зона в мкр-не 20А.
В 2022 году планируется завершить проектирование таких объектов как:
- Парк в мкр. 38;
- Набережная правого рукава водохранилища «Сайма»
участок от магазина «Изида» до Дворца Торжеств в г. Сургуте»

	3.5.2.3.1. Событие 1. Выделенные земельные участки
	количество выделенных земельных участков:
II этап – 2 ед.;
III этап – 1 ед.
	2019 – 2023 гг.
	Земельные участки в 2021 году под полигоны для утилизации снега не предоставлялись

	3.5.2.4.  Ключевое событие «Проектирование 
и строительство новых участков дождевой канализации, очистных сооружений ливневой канализации»
	строительство новых участков дождевой канализации в составе улиц:
II этап – 4 ед.;
III этап – 6 ед.
	2019 – 2023 гг.
	Значение показателя – 4 ед., в том числе в 2021 году 2 ед.: завершено выполнение строительно-монтажных работ по объектам:
- «Улица 5 "З" от Нефтеюганского шоссе 
до ул. 39 "З"», протяженностью 0,9537 км, в составе дороги была построена сеть ливневой канализации протяженностью 2,144 км.
- «Объездная автомобильная дорога г.Сургута (Объездная автомобильная дорога 1 "З", VII пусковой комплекс, съезд на улицу Геологическую)», протяженностью 0,502 км, в составе дороги была построена сеть ливневой канализации протяженностью 2,507 км

	3.5.2.4.1. Событие «Строительство улиц с инженерными сетями»
	ввод в эксплуатацию:
II этап – 4 ед.;
III этап – 6 ед.
	2019 – 2023 гг.
	4 ед., в том числе в 2021 году 2 ед.: завершено выполнение строительно-монтажных работ по объектам:
- «Улица 5 "З" от Нефтеюганского шоссе 
до ул. 39 "З"», протяженностью 0,9537 км;
- «Объездная автомобильная дорога г.Сургута (Объездная автомобильная дорога 1 "З", VII пусковой комплекс, съезд на улицу Геологическую)», протяженностью 0,502 км.
В процессе подготовки документы на получение разрешений на ввод в эксплуатацию

	3.5.3. Мероприятия по информационно-маркетинговому обеспечению развития благоустройства и охраны окружающей среды 
	обеспечивает выполнение целевых показателей 30, 31, 45 
	2019 – 2023 гг.
	х

	3.5.3.1. Подмероприятие 1. 
Проведение урбанистического форума
	количество проведенных форумов:
II этап – 1 ед.;
III этап – 1 ед.
	2019 – 2023 гг.
	В 2021 году урбаничекий форум не проводился

	3.5.3.2. Подмероприятие 2. Проведение Общегородской акции «Чистый город»
	проведение акции ежегодно

	2019 – 2023 гг.
	Акция проведена
Общегородская экологическая акция «Чистый город». 
Количество участников – 573 человек

	3.5.3.3. Подмероприятие 3. Проведение мероприятий экологической направленности
	количество проведенных мероприятий:
II этап – 60 ед.;
III этап – 144 ед. 
	2019 – 2023 гг.
	Значение показателя – 47 ед., в том числе в 2021 году 24 ед.:
- субботники в рамках региональных проектов 
«Сохранение уникальных водных объектов»;                                   
- экологические акции «Всероссийский субботник» на озеленённых территориях, «Зеленая Весна-2021», «Мой чистый дом-Югра», окружная экологическая акция «Чистый город», «Аллея выпускников», «Единый день посадки саженцев деревьев и кустарника»

	3.5.3.4. Подмероприятие 4. Организация и проведение мероприятий, направленных на привлеченных к практической природоохранной деятельности, эколого-просветительской деятельности
	количество человек, принявших участие в мероприятиях:
II этап – 73 400 человек;
III этап – 176 300 человек
	2019 – 2023 гг.
	Значение показателя – 32 917 чел., в том числе в 2021 году 10 934 человек, привлеченных:
- к практической природоохранной деятельности - 5 734   человек.
- эколого-просветительской деятельности – 5 200 человек

	3.5.3.5 Проведение рейтингового голосования
	Проведение голосования ежегодно
	2019 – 2023 гг.
	В 2021 году проведено рейтинговое голосования по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в рамках Федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»



                                                                                                        










 
