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Отчет по вектору развития 
«Научно-промышленный мульти-отраслевой кластер»                                   направления «Инновационная экономика» Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 2036 года                            с целевыми ориентирами до 2050 года 
за первое полугодие 2024 года

Таблица 1
Анализ достижения плановых значений целевых показателей реализации 
Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
по направлению «Инновационная экономика» за первое полугодие 2024 года 
	Показатели
	План

2024 – 2026

(1 этап)
	Факт

за первое полугодие 
2024 года 
	Исполнение

(%)

	1. Направление «Инновационная экономика»

	1.1. Вектор «Научно-промышленный мульти-отраслевой кластер»

	7. Дополнительный объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ 
и услуг собственными силами в рамках научно-промышленного мульти-отраслевого кластера, 
млн. рублей
	-
	-
	-

	8. Дополнительные затраты на исследования 
и разработки в рамках научно-промышленного мультиотраслевого кластера, млн. рублей
	-
	-
	-


Вектор «Научно-промышленный мульти-отраслевой кластер»

Цель вектора – становление города Сургута как научно-промышленного мульти-отраслевого кластера национального уровня в части нефтегазовой 
и энергозатратных отраслей.

Задачи вектора:

- содействие внедрению инновационных разработок НТЦ по профильным направлениям экономики;

- содействие взаимодействию всех участников научно-промышленного кластера с образовательным центром и организациями Сургута;

- создание условий для развития инжиниринговых компаний в нефтегазовой 
и смежных сферах; 

- создание условий для взаимодействия научных, инжиниринговых 
и производственных организаций и компаний;

- создание условий для развития сопутствующих нефтегазовой отрасли сегментов промышленности (металлообработка, машиностроение).

Значения целевых показателей Стратегии, предусмотренных по вектору «Научно-промышленный мульти - отраслевой кластер», запланированы 
к достижению во 2 этапе (2027 – 2031), в том числе:

«7. Дополнительный объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами в рамках научно-промышленного мульти-отраслевого кластера» – 35 970 млн. рублей;

«8. Дополнительные затраты на исследования и разработки в рамках научно-промышленного мультиотраслевого кластера» – 3 597 млн. рублей.

Ожидается положительный эффект по итогам реализации мероприятий, запланированных в рамках вектора.

Цели вектора будут достигаться, в том числе, реализацией флагманских проектов «Научно-технологический кластер национального значения», «Ревитализация производственных зон».

Флагманский проект «Научно-технологический кластер национального значения»

Цель проекта – трансформация города Сургута в конкурентоспособный научно-технологический мульти-отраслевой кластер национального значения 
за счет развития высокотехнологичного сектора экономики.

Главным мероприятием для развития существующего потенциала города является создание Научно-технологического центра к 2030 году, получившего название «ЮНИТИ ПАРК». 
В состав НТЦ войдут следующие объекты: центр высоких биомедицинских технологий; университетский кампус; технопарк с лабораториями 
и экспериментальными производствами; центр обработки данных; конгрессно-выставочный центр; гостиница; спортивный комплекс; офисные помещения; школа, детский сад, центр детского творчества; медицинская клиника. 

Территория НТЦ станет примером качественной комфортной городской среды как с точки зрения архитектурно-планировочных решений, так и с точки зрения обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры, в частности – медицины.

На базе создаваемого научно-технологического кластера будет проводиться полный цикл исследовательских разработок – от рождения идеи до стадии 
ее коммерциализации. Создание кластера будет способствовать появлению синергетических эффектов взаимодействия.

В целях создания НТЦ Администрацией города в 2023 году реализовано                                 3 объекта: «Магистральный водовод для нужд Поймы-2»; «ЛОС, сети Пойма-2, Пойма-3, кв. П-1, кв. П-2, кв. П-7, кв. П-8»; «КНС, сети территории Пойма-2».

Продолжается работа в отношении 7 объектов: 
1.
«Магистральная дорога». Заключен муниципальный контракт 
на выполнение работ по строительству с ООО СК «ЮВИС» от 08.09.2022 № 32/2022. Проложены в полном объеме сети ливневой канализации и сети хоз. быт. канализации под дорогой.  В настоящее время ведутся работы по устройству земляного полотна, устройству основания под велодорожку и покрытия тротуара. Готовность объекта – 38%. Выполнение работ в графике, рисков нет.

2.
 «Участок набережной протоки Кривуля». Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по строительству с ООО СК «ЮВИС» от 06.10.2022 № 41/2022. Выполнено: погружено 100% трубо шпунта. В настоящее время ведутся работы по устройству ливневой канализации. Готовность объекта 57 %. Бетонные работы приостановлены в связи с высоким уровнем воды. На данный момент понижения уровня воды не наблюдается.

3.
Сети теплоснабжения «Научно-технологического центра в городе Сургуте». Заключен муниципальный контракт на выполнение работ 
по проектированию и строительству АО «Механизатор» от 01.09.2022 № 30/2022. 
В настоящее время ведутся работы: проложено 166 метров из 4 000 метров трубопровода, разработка траншеи, подготовка основания, устройство опалубки. Готовность объекта СМР – 5%. Окончание строительства в 30.11.2024.

4.
 Внутриквартальные сети электроснабжения «Научно-технологического центра в городе Сургуте». муниципальный контракт №28/2022 от 24.08.2022 расторгнут в одностороннем порядке 09.06.2023. 
Разработана проектная документация силами МКУ «УКС». Получено положительное заключение ГлавГосЭкспертизы от 17.01.2024. Заключен МК № 10/2024 от 21.05.2024 с ООО «СпецМонтажПроект» на строительство.

5.
Сети газоснабжения «Научно-технологического центра в городе Сургуте». Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по проектированию 
и строительству с ООО ИТП «Контур» от 19.09.2022 № 37/2022. Получено положительное заключение ГосЭкспертизы от 30.01.2024. В настоящее время ведутся работы: закупка оборудования для СМР. Окончание строительства 31.03.2025.

6.
«Сети водоснабжения «Научно-технологического центра в г. Сургуте». Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по проектированию 
и строительству  ООО «СпецМонтажПроект» от 30.08.2022 № 29/2022. В настоящее время ведутся работы: проложено 3600 из 3900 метров трубопровода методом                                      ГНБ (горизонтально-направленное бурение), устройство колодцев. Готовность объекта СМР – 82%. Окончание строительства 30.11.2024.

7.
Сети водоотведения «Научно-технологического центра в городе Сургуте». Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по проектированию 
и строительству АО «Механизатор» от 12.09.2022 № 36/2022. В настоящее время ведутся работы по прокладке трубы, установка колодцев, монтажу КНС. Готовность объекта СМР – 7%. Окончание строительства 30.11.2024.

Флагманский проект «Ревитализация производственных зон»

Цель проекта – системное обновление экономики города в целях эффективного использования сложившихся производственных зон в условиях ограниченных территориальных ресурсов

В рамках реализации флагманского проекта планируется выявление территориальных резервов и потенциала производственных зон, в том числе проведение мероприятий по инвентаризации Восточной и Северной производственных зон города в целях определения неэффективно 
и малоэффективно используемых земельных участков, что позволит после разработки комплекса концептуальных документов и программных мероприятий повторного введения в градостроительную деятельность территорий реновации, повторно ввести в градостроительную деятельность к 2050 году не менее 90% площади территорий, подлежащих ревитализации, что позволит увеличить к 2050 году объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ 
и услуг  собственными силами до 3 648 млрд. рублей.

В соответствии с системой управления проектной деятельностью реализация флагманского проекта «Ревитализация производственных зон» будет осуществляться на принципах проектного управления. 

В настоящее время Администрацией города ведется разработка проектной инициативы (предложение комплекса мероприятий в качестве проекта)                                        для рассмотрения на Проектном комитете Администрации города, которая предусматривает определение проектных ролей в соответствии с уровнем компетенции (куратор, руководитель, администратор, группа планирования). 
По результатам рассмотрения проекту будет присвоена стадия планирования – формирования календарного плана («дорожной карты»), который будет содержать перечень работ / контрольных точек необходимых для реализации для проекта.
.
