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о реализации вектора «Территориальное развитие» направления «Городская среда» Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ Сургут 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
на период до 2030 года 
за 2023 год 

Раздел I. Стратегическая цель и задачи вектора.
Стратегическая цель вектора – создание оптимальной системы градостроительного планирования территорий с учётом развития инженерной, транспортной, социальной инфраструктуры для обеспечения благоприятных условий проживания, труда и отдыха населения города Сургута, и развития агломерации Сургут-Нефтеюганск.
Задачами, направленными на достижение стратегической цели, являются:
- обеспечение сбалансированной градостроительной политики 
на основе актуальной версии генерального плана города;
- формирование городской среды, обеспечивающей качественное проживание населения (фонд муниципального социального жилья, полицентричные пространства, качественное и доступное многоквартирное жилье, реновации, индивидуальное жилищное строительство и прочее);
- формирование системы рекреационных и общественных пространств, обеспечивающих реализацию жизненных потребностей жителей города Сургута;
- создание условий для динамичного жилищного строительства, строительства объектов социального и промышленного назначения.

Раздел II. Анализ достижения плановых значений целевых показателей Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ Сургут
Анализ достижения плановых значений целевых показателей Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ Сургут за 2023 год представлен в приложении 1 к отчету.
Значение показателя 38. «Объём жилищного строительства, тыс. кв. м (ежегодно)» составило 117,4 тыс.кв.м., что не достигло планового значения 
на 65% и планового значения, установленного национальным проектом «Жилье и городская среда» на 54%.
Значение показателя 39. «Количество общественных пространств для массового отдыха населения, ед. (нарастающим итогом)» 
составило 39 ед., что соответствует плановому значению на 2023 год.
          Раздел III. Анализ реализации мероприятий, флагманских проектов 
и проектов плана мероприятий по реализации Стратегии
          Анализ реализации плана мероприятий по реализации Стратегии 
за 2023 год представлен в приложении 2 к отчету.

        Раздел IV. По результатам проведенного анализа можно сделать следующие выводы:
        По результатам оценки выполнения показателей можно сделать вывод 
о промежуточном достижении стратегической цели вектора.

                                                                                                                                                        Приложение 1 к отчету                                                                                                                               
о реализации вектора «Территориальное развитие»                                                                                                                                                               
направления «Городская среда»
за 2023 год                                                                                                                                                           
             
                                                                                                                                
Анализ достижения плановых значений целевых показателей Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ Сургут за 2023 год                                                                                                                                                           


	Показатели
	План
2023 год
	Факт 
за 2023 год
	Исполнение %


	1.3. Направление «Городская среда»

	1.3.3. Вектор «Территориальное развитие» 

	38. Объём жилищного строительства, тыс. кв. м (ежегодно)
	336,1
	117,4
	35

	39.  Количество общественных пространств для массового отдыха населения, ед. (нарастающим итогом)
	39
	39
	100,0










Приложение 2 к отчету                                                                                                                               
о реализации вектора «Территориальное развитие»                                                                                                                                                               
направления «Городская среда»
    за 2023 год
                                                                                                                                                           
                                                                                                                                             
Анализ реализации плана мероприятий по реализации Стратегии за 2023 год                                                                                                                                                           
                                               
	Наименование мероприятия/подмероприятия/
ключевого события/события
	Ожидаемый результат реализации (индикатор мероприятия/
подмероприятия
ключевого события/
события) в соответствии с утвержденным планом мероприятий по реализации Стратегии 
социально-экономического развития муниципального образования городской округ Сургут
	Срок реализации мероприятия/ подмероприятия/
ключевого события/
события в соответствии с утвержденным планом мероприятий по реализации Стратегии 
социально-экономического развития муниципального образования городской округ Сургут
(период реализации 
II этапа)
	Приводится информация об исполнении (неисполнении) с приведением внутренних 
и внешних условий, повлиявших на исполнение (неисполнение)

	3. Направление «Городская среда»


	3.3. Вектор «Территориальное развитие».
Стратегическая цель вектора – создание оптимальной системы градостроительного планирования территорий с учётом развития инженерной, транспортной, социальной инфраструктуры для обеспечения благоприятных условий проживания, труда и отдыха населения города Сургута, и развития агломерации Сургут-Нефтеюганск

	3.3.1. Мероприятия по нормативно-правовому и организационному обеспечению, регулированию территориального развития  
	обеспечивает выполнение целевых показателей 30, 31, 38, 39
	2019 – 2023 гг.
	х

	3.3.1.3. Ключевое событие «Корректировка/реализация муниципальной программы по развитию жилищной сферы»
	количество микрорайонов, обеспеченных инженерной инфраструктурой для строительства объектов жилищного и социально-культурного назначения:
II этап – 4 ед.;

	2020 – 2023 гг.
	Значение показателя – 9 ед. 
За период 2020-2022 годы – 7 ед.
За 2023 год – 2 ед.
В 1 квартале 2023 года введена в эксплуатацию автомобильная дорога "Проспект Комсомольский на участке 
от ул. Федорова до ул. Кайдалова 
в г. Сургуте", протяженностью 0,401 км,
что позволило создать комфортные условия для проживания жителей микрорайона 24.
В 4 квартале 2023 года завершены работы 
по строительству объекта «Дорога 
с инженерными сетями ул. Усольцева 
на участке от ул. Есенина 
до Тюменского тракта в городе Сургуте», протяженностью 0,746 км, что позволило обеспечить инженерной инфраструктурой строительства объектов жилищного и социально-культурного назначения в микрорайоне 43 и квартале 36.


	3.3.2. Мероприятия по инфраструктурному обеспечению территориального развития 
	обеспечивает выполнение целевых показателей 31, 40 
	2019 – 2023 гг.
	х

	3.3.2.1. Ключевое событие «Перспективное развитие новых территорий города»

	количество новых территорий, обеспеченных градостроительной документацией:
II этап – 4 ед.;

	2019 – 2023 гг.
	Значение показателя – 17 ед.
За период 2019-2022 годы значение показателя – 8 ед.
За 2023 год  – 9 ед.
- проект межевания территории кварталов КК1А, КК2А, КК3А, КК2, КК1 в городе Сургуте;
- проект планировки и проект межевания территории части западного планировочного района, в границах проектных улиц 3 «ЗР», 6 «ЗР», 11 «ЗР» в городе Сургута (территория кладбища);
- проект планировки и проект межевания территории для размещения линейного объекта «Трубопровод дренажа от станции газораспределительной до т. вр.» г. Сургут;
- проект планировки и проект межевания территории для размещения линейного объекта «Нефтегазопровод от точки врезки куста скважин 698». Восточно-Сургутское нефтяное месторождение;
- проект планировки и проект межевания «Строительство ПС 35/6 кВ №1 в районе СТ «Летние Юрты» для электроснабжения СОТ;
- проект межевания территории (зона транспорта) для размещения АЗС по улице Аэрофлотской»;
- проект планировки территории и проекта межевания территории для размещения объекта «Примыкание к дороге автомобильной «Объездная автомобильная дорога к дачным кооперативам «Черемушки», «Север-1», «Север-2» в обход гидротехнических сооружений ГРЭС-1 и ГРЭС-2»;
- проект планировки и проекта межевания территории ЦЖР в границах улиц Сергея Безверхова, Республики, Энгельса и реки Бардыковка в городе Сургуте.
- проект межевания функциональной зоны транспортной инфраструктуры 
по ул. Сосновой в городе Сургуте.


	3.3.2.1.1. Событие «Утверждение проектов планировки и проектов межевания территорий города»

	количество разработанных документов по планировке территории:
II этап – не менее 50 ед.;

	2019 – 2023 гг.
	Значение показателя – 176 ед.
За период 2019-2022 годы значение показателя – 110 ед.
За 2023 год  – 66 ед.
- документации по планировке территорий для размещения линейных объектов – 4 (в т.ч. 1ед. – корректировка ранее разработанной);
- корректировок ранее разработанной документации по планировке территорий – 53, 
- документация по планировке новой территории – 9 (в т.ч. 3 ед. для линейных объектов). 

	3.3.2.21. Ключевое событие «Комплексное развитие территорий жилой застройки»
	количество комплексно развитых территорий жилой застройки:
II этап – 2 ед.
	2021 – 2023 гг.
	Значение показателя – 0 ед.
Приняты решения о комплексном развитии территории в отношении части микрорайонов 1, 2 города Сургута (ПАГ от 08.06.2022 
№ 4546, ПАГ от 08.06.2022 № 4548).
Срок реализации 2027 год.


	3.3.2.2.11. Событие «Заключение договоров о комплексном развитии территорий жилой застройки»
	реализация договоров о комплексном развитии территорий жилой застройки:
II этап – 2 ед.
	2021 – 2023 гг.
	Значение показателя – 2 ед. 
Заключен договор о КРТ от 21.10.2022 № 01 
в отношении территории - части микрорайона 1 города Сургута. Срок реализации договора с 2022 – 2027 годы.
Заключен договор о КРТ от 28.11.2022 № 02 
в отношении территории - части микрорайона 2 города Сургута. Срок реализации договора с 2022 – 2027 годы.

Информация о реализации за 2023 год:
Осуществляется выполнение обязательств утвержденные договорами.
Застройщиком приобретено 35 квартир для расселения граждан, чьи квартиры находятся в социальном найме. В квартирах выполнен социальный ремонт, закуплены и установлены электроплиты. Квартиры переданы в Администрацию города Сургута.
Застройщиком проведены переговоры с собственниками жилых помещений,
подлежащих сносу. Расселению подлежат 42 человека. Осуществлен снос домов после расселения по проспекту Набережный, 38, 44, 44/2, 40, по ул. Марии Поливановой, 1,2,3,4. 
Материалы проекта планировки и межевания территории микрорайона 1, 2 в соответствии с мастер планом, Застройщиком направлены на согласование в организации города (СГМУП «ГТС», СГМУП «Горводоканал», ООО «СГЭС», департамент имущественных и земельных отношений Администрации города, департамент архитектуры и градостроительства Администрации города, департамент городского хозяйства Администрации города, ОАО «Сургутгаз»).
Выполнена корректировка документации 
по планировке территории. Данная документация утверждена постановлением Администрации города от 28.09.2023 № 4648.
Выполнены кадастровые работы в отношении земельных участков, предусмотренных к образованию проектом межевания части территории микрорайона 1,2 и поставлены 
на государственный кадастровый учет.
В настоящее время выполняются мероприятия по предоставлению в аренду земельных участков с кадастровыми номерами 86:10:0101105:3536, 86:10:0101140:3190, 86:10:0101105:3537, 
на основании пп. 13 п. 2 ст. 39.6 Земельного кодекса РФ.

	3.3.3.  Мероприятия по информационно-маркетинговому обеспечению территориального развития 
	обеспечивает выполнение целевых показателей 30, 31 
	2019 – 2023 гг.
	х

	3.3.3.1. Подмероприятие 1. Размещение информации о градостроительной документации в автоматизированной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности, в открытом доступе на геоинформационном портале   
	наличие информационного ресурса:
II этап – да;

	2019 – 2023 гг.
	Значение показателя – да.
Информация о градостроительной документации размещается на постоянной основе в государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности, в открытом доступе на геоинформационном портале

	3.3.3.2. Подмероприятие 2. Актуализация  карты градостроительного зонирования
	наличие информационного ресурса:
II этап – да;

	2019 – 2023 гг.
	Значение показателя – да.
Карта градостроительного зонирования обновляется на постоянной основе после принятия решений Думы о внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки на территории города Сургута, подготовленных на основании предложений от физических и юридических лиц


                                                                          
