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«Формирование комфортной городской среды. Марафон благоустройства»

РЕЕСТР КОМПОНЕНТОВ ПОРТФЕЛЯ ПРОЕКТОВ[footnoteRef:1] [1:  Данный реестр будет дополнен мероприятиями на 2018-2022 годы после утверждения муниципальных программ благоустройства / формирования современной городской среды на 2018-2022 годы.] 


	Проекты

	Шифр проекта
	Наименование проекта
	Категория проекта 
(С/П)[footnoteRef:2] [2:  Указывается категория проекта, установленная центральным проектным офисом: стандартный или приоритетный.] 

	Стадия проекта[footnoteRef:3] [3:  Существующие стадии цикла управления проектом для данной графы могут быть дополнены следующими возможными значениями: требует инициации и завершен.] 

	Руководитель /инициатор проекта
	Даты запуска и закрытия проекта[footnoteRef:4] [4:  В графе заполняются плановые даты для проектов, требующих инициации или находящихся на стадиях инициации, планирования и реализации, а также фактические даты для проектов на стадиях закрытия, постпроектного мониторинга и для завершенных проектов.] 

	Расходы на реализацию проекта
	Номер (номера) показателя, на который влияет проект

	002-МПО от 04 мая 2017 г.
	Благоустройство придомовых территорий и внутриквартальных проездов в городе Когалыме в 2017 году
	
	Планирование
	Морозов А.А., директор Муниципального казенного учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма»
	04.05.2017-01.11.2017
	12 746,70 
тыс. рублей
	1.1.1.

	003-МПО от 04 мая 2017 г.
	Благоустройство общественной зоны отдыха «Метелица» 
в городе Когалыме в 2017 году
	
	Планирование
	Лаишевцев В.С., начальник отдела архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма 
	04.05.2017-01.11.2017
	21 104,20 
тыс. рублей
	1.1.2.




	
Мероприятия

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Даты начала 
и завершения мероприятия[footnoteRef:5] [5:  В графе заполняются плановые даты для не начатых и реализуемых мероприятий и фактические даты для завершенных мероприятий.] 

	Ответственный за реализацию мероприятия
	Номер (номера) показателя портфеля, 
на который влияет мероприятие
	Результат

	1. 
	Разработка модельных документов для муниципальных образований:
- форма и минимальная доля финансового и (или) трудового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий;
- порядок аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечня работ по благоустройству, механизм контроля за их расходованием; 
- порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовой территории, включенной в муниципальную программу;
- порядок включения предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу;
- порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении в муниципальную программу наиболее помещаемой муниципальной территории общего пользования населенного пункта;
	09.01.2017-15.03.2017 
	Ченцов Д.В.
	1.1.1
1.1.2

	Описание результата:
Разработанные модельные документы для муниципальных образований.
Подтверждающий документ:
Модельные документы размещены на официальном сайте Депжкк и энергетики Югры в разделе «Приоритетные проекты»

	2. 
	Создание Межведомственной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» 

	15.01.2017-22.03.2017
	Кайгородова И.М. 
	1.1.1
1.1.2
	Описание результата:
Деятельность межведомственной комиссии по приоритетному проекту «Формирование комфортной городской среды».
Подтверждающий документ:
Постановление Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 22.03.2017 № 31

	3. 
	Создание Общественных комиссий муниципальных образований по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» [D] [footnoteRef:6]  [6:  D - мероприятие декомпозируется в соответствии с приложением № 1 к реестру компонентов портфеля проектов.] 


	15.01.2017-01.05.2017
	Кайгородова И.М.
	1.1.1, 1.1.2
	Описание результата:
Созданы комиссии с учетом требований федеральных органов власти в каждом муниципальном образовании Подтверждающий документ:
Нормативные акты муниципальных образований

	4. 
	Утверждение государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (корректировка действующей государственной программы в части реализации федерального приоритетного проекта) «Формирование комфортной городской среды» на 2017 год
	01.04.2017-21.04.2017
	Ченцов Д.В.
	1.1.1
1.1.2
	Описание результата:
Утвержденная государственная программа.
Подтверждающий документ:
Постановление правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.10.2013 № 423-п

	5. 
	Заключение соглашений с муниципальными образованиями автономного округа о предоставлении в 2017 году субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на поддержку муниципальных программ благоустройства / формирования современной городской среды
	01.04.2017-20.06.2017
	Ченцов Д.В.
	1.1.1.
1.1.2.
	Описание результата:
Заключены соглашения с муниципальными образованиями о предоставлении субсидии на 2017 год.
Подтверждающий документ:
Наличие заключенных в установленном порядке соглашений с каждым муниципальным образованием-получателем субсидии

	6. 
	Общественное обсуждение и утверждение муниципальных программ благоустройства / формирования современной городской среды на 2017 год [D] [footnoteRef:7] [7:  D - мероприятие декомпозируется в соответствии с приложением № 2 к реестру компонентов портфеля проектов.] 

	01.04.2017-01.07.2017
	Эрнст С.А.
	1.1.1, 1.1.2
	Описание результата:
Проведено общественное обсуждение и утверждение муниципальных программ по благоустройству территорий автономного округа.
Подтверждающий документ:
Наличие утвержденных в установленном порядке муниципальных программ с учетом общественного обсуждения

	7. 
	Реализация проектов по благоустройству территорий муниципальных образований в соответствии с муниципальными программами благоустройства / формирования современной городской среды на 2017 год[D][footnoteRef:8] [8:  D - мероприятие декомпозируется в соответствии с приложением № 3 к реестру компонентов портфеля проектов.] 

	01.06.2017-01.11.2017
	Эрнст С.А.
	1.1.1, 1.1.2
	Описание результата:
Реализованные проекты по благоустройству.
Подтверждающий документ:
отчет о достижении значений показателей результативности

	8. 
	Утверждение государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (корректировка действующей государственной программы в части реализации федерального приоритетного проекта) «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы 
	01.07.2017-01.11.2017
	Ченцов Д.В.
	1.1.1, 1.1.2
	Описание результата:
Повышение уровня благоустройства на территории автономного округа за счет утверждения государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
Подтверждающий документ:
Наличие утвержденной в установленном порядке региональной программы / подпрограммы

	9. 
	Принятие изменений в Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11 июня 2010 г. № 102-оз 
"Об административных правонарушениях" в части ответственности за нарушение муниципальных правил благоустройства, предусмотрев в том числе повышение 
с 1 января 2021 года административной ответственности для лиц, не обеспечивших благоустройство принадлежащих им объектов в соответствии с требованиями правил благоустройства муниципальных образований 
	27.01.2017-01.11.2017
	Ченцов Д.В.
	1.1.1, 1.1.2
	Описание результата:
Предусмотрена административная ответственность за нарушение правил благоустройства.
Подтверждающий документ:
Нормативный акт о внесении изменений 
в Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11 июня 2010 г. № 102-оз "Об административных правонарушениях"

	10. 
	Общественное обсуждение и утверждение правил благоустройства поселений, в состав которых входят населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек[D][footnoteRef:9]   [9:  D - мероприятие декомпозируется в соответствии с приложением № 4 к реестру компонентов портфеля проектов.] 

	01.09.2017-01.11.2017
	Эрнст С.А.
	1.1.1, 1.1.2
	Описание результата:
Проведено общественное обсуждение и утверждение правил благоустройства поселений в состав которых входят населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек по развитию городской среды.
Подтверждающий документ:
Наличие утвержденных правил благоустройства в каждом муниципальном образовании

	11. 
	Общественное обсуждение и утверждение муниципальных программ благоустройства / формирования современной городской среды на 2018-2022 годы [D][footnoteRef:10] [10:  D - мероприятие декомпозируется в соответствии с приложением № 5 к реестру компонентов портфеля проектов.
] 

	01.09.2017-31.12.2017
	Эрнст С.А.
	1.1.1, 1.1.2
	Описание результата:
Проведено общественное обсуждение и утверждение муниципальных программ благоустройства / формирования современной городской среды на 2018-2022 годы по развитию городской среды.
Подтверждающий документ:
Наличие утвержденных в установленном порядке муниципальных программ с учетом общественного обсуждения

	12. 
	Организация и проведение регионального конкурса лучших проектов по благоустройству 2017 года в целях формирования Федерального реестра лучших реализованных практик по благоустройству
	01.09.2017-15.11.2017
	Кайгородова И.М.
	1.1.1, 1.1.2., 1.1.3.
	Описание результата:
Определение не менее 2 лучших проектов по благоустройству для участия в федеральном конкурсе
Подтверждающий документ:
Реестр лучших практик

	13. 
	Оформление заявок лучших проектов по итогам регионального конкурса 2017 года для участия в федеральном конкурсе лучших практик по благоустройству
	16.11.2017-30.11.2017
	Кайгородова И.М.
	1.1.1, 1.1.2., 1.1.3.
	Описание результата:
Направление не менее 2 заявок на федеральный конкурс.
Подтверждающий документ:
Протокол межведомственной комиссии

	14. 
	Включить в состав Общественных комиссий муниципальных образований по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» представителей общественных организаций инвалидов.
	01.07.2017-01.10.2017
	Кайгородова И.М.
	1.1.1, 1.1.2.
	Описание результата:
Созданы комиссии с учетом требований федеральных органов власти в каждом муниципальном образовании Подтверждающий документ:
Нормативный акт муниципального образования





Директор Департамента жилищно-коммунального 
комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры                            _________________ /Е.В. Ковальчук/
												      	         (подпись)		                (ФИО)
                          ____________(Дата)


Шифр портфеля проектов ПП015-01 от 18 апреля 2017 г.

                                                           Приложение № 1 
к реестру компонентов портфеля проектов
«Формирование комфортной городской среды. Марафон благоустройства»
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Даты начала и завершения мероприятия
	Ответственный за реализацию мероприятия
	Номер (номера) показателя портфеля,
на который влияет мероприятие
	Результат 

	3.
	Создание Общественных комиссий муниципальных образований по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»
	15.01.2017-01.05.2017
	Кайгородова И.М.
	1.1.1, 1.1.2
	Описание результата:
Созданы комиссии с учетом требований федеральных органов власти в каждом муниципальном образовании Подтверждающий документ:
Нормативные акты муниципальных образований


	№ п/п
	Декомпозиция (Муниципальное образование)
	Срок реализации
	Ответственный 
	Результат (подтверждение (артефакт) выполнения мероприятия, достижения зависимого показателя)

	1. 
	г. Когалым
	15.01.2017-10.03.2017
	Пальчиков Н.Н.
	Нормативный правовой акт МО о создании общественной комиссии 

	2. 
	г. Лангепас
	15.01.2017-10.03.2017
	Сурцев Б.Ф.
	Нормативный правовой акт МО о создании общественной комиссии 

	3. 
	г. Мегион
	15.01.2017-10.03.2017
	Дайнека О.А.
	Нормативный правовой акт МО о создании общественной комиссии 

	4. 
	г. Нефтеюганск 
	15.01.2017-10.03.2017
	Дегтярёв С.Ю.
	Нормативный правовой акт МО о создании общественной комиссии 

	5. 
	г. Нижневартовск
	15.01.2017-10.03.2017
	Тихонов В.В.
	Нормативный правовой акт МО о создании общественной комиссии 

	6. 
	г. Нягань 
	15.01.2017-10.03.2017
	Ямашев И.П.
	Нормативный правовой акт МО о создании общественной комиссии 

	7. 
	г. Покачи 
	15.01.2017-10.03.2017
	Степура В.И
	Нормативный правовой акт МО о создании общественной комиссии 

	8. 
	г. Пыть-Ях 
	15.01.2017-10.03.2017
	Ковалевский О.Л.
	Нормативный правовой акт МО о создании общественной комиссии 

	9. 
	г. Радужный 
	15.01.2017-10.03.2017
	Баскаков С.Н.
	Нормативный правовой акт МО о создании общественной комиссии 

	10. 
	г. Сургут
	15.01.2017-10.03.2017
	Шувалов В.Н.
	Нормативный правовой акт МО о создании общественной комиссии 

	11. 
	г. Урай 
	15.01.2017-10.03.2017
	Иванов А.В.
	Нормативный правовой акт МО о создании общественной комиссии 

	12. 
	г. Ханты-Мансийск 
	15.01.2017-10.03.2017
	Ряшин М.П.
	Нормативный правовой акт МО о создании общественной комиссии 

	13. 
	г. Югорск 
	15.01.2017-10.03.2017
	Салахов Р.З.
	Нормативный правовой акт МО о создании общественной комиссии 

	14. 
	Белоярский район
	15.01.2017-10.03.2017
	Маненков С.П.
	Нормативный правовой акт МО о создании общественной комиссии 

	15. 
	Березовский район
	15.01.2017-10.03.2017
	Фомин В.И.
	Нормативный правовой акт МО о создании общественной комиссии 

	16. 
	Кондинский район
	15.01.2017-10.03.2017
	Дубовик А.В.
	Нормативный правовой акт МО о создании общественной комиссии 

	17. 
	Нефтеюганский район
	15.01.2017-10.03.2017
	Лапковская Г.В. 
	Нормативный правовой акт МО о создании общественной комиссии 

	18. 
	Нижневартовский район
	15.01.2017-10.03.2017
	Саломатин Б.А.
	Нормативный правовой акт МО о создании общественной комиссии 

	19. 
	Октябрьский район
	15.01.2017-10.03.2017
	Куташова А.П.
	Нормативный правовой акт МО о создании общественной комиссии 

	20. 
	Советский район
	15.01.2017-10.03.2017
	Набатов И. А.
	Нормативный правовой акт МО о создании общественной комиссии 

	21. 
	Сургутский район
	15.01.2017-10.03.2017
	Трубецкой А.А.
	Нормативный правовой акт МО о создании общественной комиссии 

	22. 
	Ханты-Мансийский район
	15.01.2017-10.03.2017
	Минулин К.Р.
	Нормативный правовой акт МО о создании общественной комиссии 









Шифр портфеля проектов ПП015-01 от 18 апреля 2017 г.
                                                           Приложение № 2 
к реестру компонентов портфеля проектов
«Формирование комфортной городской среды. Марафон благоустройства»
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Даты начала и завершения мероприятия
	Ответственный за реализацию мероприятия
	Номер (номера) показателя портфеля,
на который влияет мероприятие
	Результат 

	6.
	Общественное обсуждение и утверждение муниципальных программ благоустройства / формирования современной городской среды на 2017 год
	01.04.2017-01.07.2017
	Эрнст С.А.
	1.1.1, 1.1.2
	Описание результата:
Проведено общественное обсуждение и утверждение муниципальных программ по благоустройству территорий автономного округа.
Подтверждающий документ:
Наличие утвержденных в установленном порядке муниципальных программ с учетом общественного обсуждения


	№ п/п
	Декомпозиция (Муниципальное образование)
	Срок реализации 
	Ответственный 
	Результат (подтверждение (артефакт) выполнения мероприятия, достижения зависимого показателя)

	1. 
	г. Когалым
	01.04.2017-25.05.2017
	Пальчиков Н.Н.
	Нормативный правовой акт МО об утверждении муниципальной программы 

	2. 
	г. Лангепас
	01.04.2017-25.05.2017
	Сурцев Б.Ф.
	Нормативный правовой акт МО об утверждении муниципальной программы 

	3. 
	г. Мегион
	01.04.2017-25.05.2017
	Дайнека О.А.
	Нормативный правовой акт МО об утверждении муниципальной программы 

	4. 
	г. Нефтеюганск 
	01.04.2017-25.05.2017
	Дегтярёв С.Ю.
	Нормативный правовой акт МО об утверждении муниципальной программы 

	5. 
	г. Нижневартовск
	01.04.2017-25.05.2017
	Тихонов В.В.
	Нормативный правовой акт МО об утверждении муниципальной программы 

	6. 
	г. Нягань 
	01.04.2017-25.05.2017
	Ямашев И.П.
	Нормативный правовой акт МО об утверждении муниципальной программы 

	7. 
	г. Покачи 
	01.04.2017-25.05.2017
	Степура В.И
	Нормативный правовой акт МО об утверждении муниципальной программы 

	8. 
	г. Пыть-Ях 
	01.04.2017-25.05.2017
	Ковалевский О.Л.
	Нормативный правовой акт МО об утверждении муниципальной программы 

	9. 
	г. Радужный 
	01.04.2017-25.05.2017
	Баскаков С.Н.
	Нормативный правовой акт МО об утверждении муниципальной программы 

	10. 
	г. Сургут
	01.04.2017-25.05.2017
	Шувалов В.Н.
	Нормативный правовой акт МО об утверждении муниципальной программы 

	11. 
	г. Урай 
	01.04.2017-25.05.2017
	Иванов А.В.
	Нормативный правовой акт МО об утверждении муниципальной программы 

	12. 
	г. Ханты-Мансийск 
	01.04.2017-25.05.2017
	Ряшин М.П.
	Нормативный правовой акт МО об утверждении муниципальной программы 

	13. 
	г. Югорск 
	01.04.2017-25.05.2017
	Салахов Р.З.
	Нормативный правовой акт МО об утверждении муниципальной программы 

	14. 
	Белоярский район
	01.04.2017-25.05.2017
	Маненков С.П.
	Нормативный правовой акт МО об утверждении муниципальной программы 

	15. 
	Березовский район
	01.04.2017-25.05.2017
	Фомин В.И.
	Нормативный правовой акт МО об утверждении муниципальной программы 

	16. 
	Кондинский район
	01.04.2017-25.05.2017
	Дубовик А.В.
	Нормативный правовой акт МО об утверждении муниципальной программы 

	17. 
	Нефтеюганский район
	01.04.2017-25.05.2017
	Лапковская Г.В. 
	Нормативный правовой акт МО об утверждении муниципальной программы 

	18. 
	Нижневартовский район
	01.04.2017-25.05.2017
	Саломатин Б.А.
	Нормативный правовой акт МО об утверждении муниципальной программы 

	19. 
	Октябрьский район
	01.04.2017-25.05.2017
	Куташова А.П.
	Нормативный правовой акт МО об утверждении муниципальной программы 

	20. 
	Советский район
	01.04.2017-25.05.2017
	Набатов И. А.
	Нормативный правовой акт МО об утверждении муниципальной программы 

	21. 
	Сургутский район
	01.04.2017-25.05.2017
	Трубецкой А.А.
	Нормативный правовой акт МО об утверждении муниципальной программы 

	22. 
	Ханты-Мансийский район
	01.04.2017-25.05.2017
	Минулин К.Р.
	Нормативный правовой акт МО об утверждении муниципальной программы 





Шифр портфеля проектов ПП015-01 от 18 апреля 2017 г.

                                                           Приложение № 3 
к реестру компонентов портфеля проектов
«Формирование комфортной городской среды. Марафон благоустройства»
	
	Наименование мероприятия
	Даты начала и завершения мероприятия
	Ответственный за реализацию мероприятия
	Номер (номера) показателя портфеля,
на который влияет мероприятие
	Результат 

	7.
	Реализация проектов по благоустройству территорий муниципальных образований в соответствии с муниципальными программами благоустройства / формирования современной городской среды на 2017 год
	01.06.2017-01.11.2017
	Эрнст С.А.
	1.1.1, 1.1.2
	Описание результата:
Реализованные проекты по благоустройству.
Подтверждающий документ:
отчет о достижении значений показателей результативности


	№ п/п
	Декомпозиция 
(Муниципальное образование / проекты)
	Ключевые контрольные точки
	Ответственный 
	Результат (подтверждение (артефакт) выполнения мероприятия, достижения зависимого показателя)

	
	
	Утвержден дизайн-проект (ПСД, ЛСР)
	Определен подрядчик
	Проведена общественная приемка работ
	
	

	1. 
	Белоярский район
	
	
	
	
	

	1.1.
	Благоустройство дворовой территории. 
г. Белоярский. Микрорайон Мирный, д, 3а, 14
	01.07.2017
	01.08.2017
	01.11.2017
	Маненков С.П.
	Описание результата:
Реализованный проект по благоустройству.
Подтверждающий документ:
отчет о достижении значений показателей результативности.


	1.2.
	Благоустройство мест общего пользования. г.Белоярский. Благоустройство Набережной в районе гостиницы "Карибу" и музея "Нуви Ат"
	01.07.2017
	01.08.2017
	01.11.2017
	Маненков С.П.
	Описание результата:
Реализованный проект по благоустройству.
Подтверждающий документ:
отчет о достижении значений показателей результативности.


	1.3.
	Благоустройство мест общего пользования. с.п. Казым. Благоустройство центральной площади в границах ул. Совхозная, ул. Каксина
	01.07.2017
	01.08.2017
	01.11.2017
	Маненков С.П.
	Описание результата:
Реализованный проект по благоустройству.
Подтверждающий документ:
отчет о достижении значений показателей результативности.


	2. 
	Березовский район
	
	
	
	
	

	2.1.
	Благоустройство дворовой территории пгт. Березово, ул. Астраханцева, 63
	01.07.2017
	01.08.2017
	01.11.2017
	Фомин В.И.
	Описание результата:
Реализованный проект по благоустройству.
Подтверждающий документ:
отчет о достижении значений показателей результативности.


	2.2.
	Благоустройство мест общего пользования. Реконструкция детского игрового комплекса в п. Светлый.
	01.07.2017
	01.08.2017
	01.11.2017
	Фомин В.И.
	Описание результата:
Реализованный проект по благоустройству.
Подтверждающий документ:
отчет о достижении значений показателей результативности.


	3. 
	Кондинский район
	
	
	
	
	

	3.1.
	Благоустройство мест общего пользования. Обустройство «Парка Победы» в пгт.Междуреченский

	01.07.2017
	01.08.2017
	01.11.2017
	Дубовик А.В.
	Описание результата:
Реализованный проект по благоустройству.
Подтверждающий документ:
отчет о достижении значений показателей результативности.


	4. 
	Нефтеюганский район
	
	
	
	
	

	4.1.
	Благоустройство дворовой территории. сп. Салым, ул. Привокзальная, д. 4,5,6
	01.07.2017
	01.08.2017
	01.11.2017
	Лапковская Г.В. 
	Описание результата:
Реализованный проект по благоустройству.
Подтверждающий документ:
отчет о достижении значений показателей результативности.


	4.2.
	Благоустройство мест общего пользования. Обустройство уличного спортивного комплекса «Энергия спорта» в сп. Сингапай
	01.07.2017
	01.08.2017
	01.11.2017
	Лапковская Г.В. 
	Описание результата:
Реализованный проект по благоустройству.
Подтверждающий документ:
отчет о достижении значений показателей результативности.


	4.3.
	Благоустройство мест общего пользования. пгт. Пойковский. Обустройство территории Центра молодёжных инициатив.
	01.07.2017
	01.08.2017
	01.11.2017
	Лапковская Г.В. 
	Описание результата:
Реализованный проект по благоустройству.
Подтверждающий документ:
отчет о достижении значений показателей результативности.


	5. 
	Нижневартовский район
	
	
	
	
	

	5.1.
	Благоустройство мест общего пользования. пгт. Новоаганск, ул. Транспортная 18. Строительствыо спортивной площадки с уличными тренажерами.
	01.07.2017
	01.08.2017
	01.11.2017
	Саломатин Б.А.
	Описание результата:
Реализованный проект по благоустройству.
Подтверждающий документ:
отчет о достижении значений показателей результативности.


	5.2.
	Благоустройство мест общего пользования. сп. Зайцева речка, ул. Центральная 10.Благоутсройтсво территори сквера в районе памятника воинам ВОВ.
	01.07.2017
	01.08.2017
	01.11.2017
	Саломатин Б.А.
	Описание результата:
Реализованный проект по благоустройству.
Подтверждающий документ:
отчет о достижении значений показателей результативности.


	5.3.
	Благоустройство мест общего пользования. сп. Ларьяк. Строительство универсальной спортивной площадки
	01.07.2017
	01.08.2017
	01.11.2017
	Саломатин Б.А.
	Описание результата:
Реализованный проект по благоустройству.
Подтверждающий документ:
отчет о достижении значений показателей результативности.


	5.4.
	Благоустройство дворовой территории. 
сп. Покур, ул. Киевская 1а-1б. Устройство детской игровой площадки
	01.07.2017
	01.08.2017
	01.11.2017
	Саломатин Б.А.
	Описание результата:
Реализованный проект по благоустройству.
Подтверждающий документ:
отчет о достижении значений показателей результативности.


	5.5.
	Благоустройство дворовой территории. 
сп. Ваховск, ул. 1 микрорайон. Строительство детской площадки. 
	01.07.2017
	01.08.2017
	01.11.2017
	Саломатин Б.А.
	Описание результата:
Реализованный проект по благоустройству.
Подтверждающий документ:
отчет о достижении значений показателей результативности.


	6. 
	Октябрьский район
	
	
	
	
	

	6.1.
	Благоустройство дворовых территорий в районе домов 27, 28, 30, 31, 32, 35,36 мкр.Восточный (приобретение и установка малых архитектурных форм и оборудование автомобильных парковок)
	01.07.2017
	01.08.2017
	01.11.2017
	Куташова А.П.
	Описание результата:
Реализованный проект по благоустройству.
Подтверждающий документ:
отчет о достижении значений показателей результативности.


	6.2.
	Благоустройство дворовых территорий.п. Унъюган. Приведение в надлежащий вид уже установленных малых архитектурных форм детской площадки мкр. 40 лет победы, 26/1.
	01.07.2017
	01.08.2017
	01.11.2017
	Куташова А.П.
	Описание результата:
Реализованный проект по благоустройству.
Подтверждающий документ:
отчет о достижении значений показателей результативности.


	6.3.
	Благоустройство мест общего пользования.пгт. Приобье. Благоустройство территории по ул. Школьная, прилегающей к Приобской средней школе (ул.Школьная, д. 5) и Бизнес-центру (ул.Школьная, д.7) (устройство стоянки для автомобилей)
	01.07.2017
	01.08.2017
	01.11.2017
	Куташова А.П.
	Описание результата:
Реализованный проект по благоустройству.
Подтверждающий документ:
отчет о достижении значений показателей результативности.


	6.4.
	Благоустройство мест общего пользования. пгт. Приобье. Благоустройство территории  по ул. Югорская от дома № 55б - ул.Севастопольская до дома № 45 по ул. Крымская, ответвление по пер. Югорская от перекрестка с ул.Севастопольская до перекрестка с ул. Югорская. (строительство тротуара).
	01.07.2017
	01.08.2017
	01.11.2017
	Куташова А.П.
	Описание результата:
Реализованный проект по благоустройству.
Подтверждающий документ:
отчет о достижении значений показателей результативности.


	6.5.
	Благоустройство мест общего пользования. пгт. Приобье. Благоустройство территории детской игровой площадки по ул. Югорская, 5а (замена ограждения, устройство тротуара, освещения). 
	01.07.2017
	01.08.2017
	01.11.2017
	Куташова А.П.
	Описание результата:
Реализованный проект по благоустройству.
Подтверждающий документ:
отчет о достижении значений показателей результативности.


	6.6.
	Благоустройство мест общего пользования. пгт. Приобье. Благоустройство (ремонт) баскетбольной площадки по ул. Югорская 5в (замена ограждения, устройство тротуара)
	01.07.2017
	01.08.2017
	01.11.2017
	Куташова А.П.
	Описание результата:
Реализованный проект по благоустройству.
Подтверждающий документ:
отчет о достижении значений показателей результативности.


	6.7.
	Благоустройство мест общего пользования. Обустройство детской площадки в с.п. Шеркалы, ул.Мира, 68 (приобретение, установка спортивного оборудования, малых архитектурных форм)
	01.07.2017
	01.08.2017
	01.11.2017
	Куташова А.П.
	Описание результата:
Реализованный проект по благоустройству.
Подтверждающий документ:
отчет о достижении значений показателей результативности.


	7. 
	Советский район
	
	
	
	
	

	7.1.
	Благоустройство дворовых территорий. г.п. Таежный, ул. Уральская, д. 33, 33А, 34, 35, 36.
	01.07.2017
	01.08.2017
	01.11.2017
	Набатов И. А.
	Описание результата:
Реализованный проект по благоустройству.
Подтверждающий документ:
отчет о достижении значений показателей результативности.


	7.2.
	Благоустройство дворовых территорий. 
г.п. Зеленоборск, ул. Промышленная, 14В – 
ул. Промышленная 14Б – ул. Южная, 1А.
	01.07.2017
	01.08.2017
	01.11.2017
	Набатов И. А.
	Описание результата:
Реализованный проект по благоустройству.
Подтверждающий документ:
отчет о достижении значений показателей результативности.


	7.3.
	Благоустройство мест общего пользования. Обустройство сквера «Ворота в город» в г.п. Советский.
	01.07.2017
	01.08.2017
	01.11.2017
	Набатов И. А.
	Описание результата:
Реализованный проект по благоустройству.
Подтверждающий документ:
отчет о достижении значений показателей результативности.


	8. 
	Сургутский район
	
	
	
	
	

	8.1.
	Благоустройство дворовых территорий. Благоустройство территории жилых домов № 33, № 35 по ул. Космонавтов, п. Солнечный
	01.07.2017
	01.08.2017
	01.11.2017
	Трубецкой А.А.
	Описание результата:
Реализованный проект по благоустройству.
Подтверждающий документ:
отчет о достижении значений показателей результативности.


	8.2.
	Благоустройство дворовых территорий. Оформление детской площадки ул. Новоселов в с.п. Русскинская
	01.07.2017
	01.08.2017
	01.11.2017
	Трубецкой А.А.
	Описание результата:
Реализованный проект по благоустройству.
Подтверждающий документ:
отчет о достижении значений показателей результативности.


	8.3.
	Благоустройство мест общего пользования. Благоустройство уличного спортивно-игрового комплекса, ул. 35 лет Победы, с.п.Ульт-Ягун.
	01.07.2017
	01.08.2017
	01.11.2017
	Трубецкой А.А.
	Описание результата:
Реализованный проект по благоустройству.
Подтверждающий документ:
отчет о достижении значений показателей результативности.


	8.4.
	Благоустройство мест общего пользования. Благоустройство 6-го микрорайона в г.п. Федоровский
	01.07.2017
	01.08.2017
	01.11.2017
	Трубецкой А.А.
	Описание результата:
Реализованный проект по благоустройству.
Подтверждающий документ:
отчет о достижении значений показателей результативности.


	8.5.
	Благоустройство мест общего пользования. Приобретение и монтаж МАФ в сквере в с.п. Солнечный
	01.07.2017
	01.08.2017
	01.11.2017
	Трубецкой А.А.
	Описание результата:
Реализованный проект по благоустройству.
Подтверждающий документ:
отчет о достижении значений показателей результативности.


	8.6.
	Благоустройство мест общего пользования. Укладка тротуарной плитки парковой зоны у памятника и въездной площади ул. Новоселов в с.п. Русскинская
	01.07.2017
	01.08.2017
	01.11.2017
	Трубецкой А.А.
	Описание результата:
Реализованный проект по благоустройству.
Подтверждающий документ:
отчет о достижении значений показателей результативности.


	8.7.
	Благоустройство мест общего пользования. Ремонт сквера "Памяти павшим" в г.п. Белый Яр.
	01.07.2017
	01.08.2017
	01.11.2017
	Трубецкой А.А.
	Описание результата:
Реализованный проект по благоустройству.
Подтверждающий документ:
отчет о достижении значений показателей результативности.


	8.8.
	Благоустройство мест общего пользования. Устройство спортивных площадок в г.п. Лянтор.
	01.07.2017
	01.08.2017
	01.11.2017
	Трубецкой А.А.
	Описание результата:
Реализованный проект по благоустройству.
Подтверждающий документ:
отчет о достижении значений показателей результативности.


	8.9.
	Благоустройство мест общего пользования. Устройство МАФ с.п. Лямина.
	01.07.2017
	01.08.2017
	01.11.2017
	Трубецкой А.А.
	Описание результата:
Реализованный проект по благоустройству.
Подтверждающий документ:
отчет о достижении значений показателей результативности.


	8.10.
	Благоустройство мест общего пользования. Устройство МАФ в с.п. Сытомино.
	01.07.2017
	01.08.2017
	01.11.2017
	Трубецкой А.А.
	Описание результата:
Реализованный проект по благоустройству.
Подтверждающий документ:
отчет о достижении значений показателей результативности.


	8.11.
	Благоустройство мест общего пользования. Приобретение и установка игрового комплекса в с.п. Локосово.
	01.07.2017
	01.08.2017
	01.11.2017
	Трубецкой А.А.
	Описание результата:
Реализованный проект по благоустройству.
Подтверждающий документ:
отчет о достижении значений показателей результативности.


	8.12.
	Благоустройство мест общего пользования. Поставка детского игрового комплекса в с.п. Русскинская.
	01.07.2017
	01.08.2017
	01.11.2017
	Трубецкой А.А.
	Описание результата:
Реализованный проект по благоустройству.
Подтверждающий документ:
отчет о достижении значений показателей результативности.


	9. 
	Ханты-Мансийский район
	
	
	
	
	

	9.1.
	Благоустройство мест общего пользования. п.Селиярово. Модернизация детской игровой площадки для детей от 3 до 7 лет по ул. Братьев Фирсовых.

	01.07.2017
	01.08.2017
	01.11.2017
	Минулин К.Р.
	Описание результата:
Реализованный проект по благоустройству.
Подтверждающий документ:
отчет о достижении значений показателей результативности.


	10. 
	г. Лангепас
	
	
	
	
	

	10.1.
	Благоустройство дворовых территорий. Асфальтирование ул. Солнечная д. 22 – ул. Комсомольская д. 2.
	01.07.2017
	01.08.2017
	01.11.2017
	Сурцев Б.Ф.
	Описание результата:
Реализованный проект по благоустройству.
Подтверждающий документ:
отчет о достижении значений показателей результативности.


	10.2.
	Благоустройство дворовых территорий. Асфальтирование ул. Комсомольская д. 2А - 2Б.
	01.07.2017
	01.08.2017
	01.11.2017
	Сурцев Б.Ф.
	Описание результата:
Реализованный проект по благоустройству.
Подтверждающий документ:
отчет о достижении значений показателей результативности.


	10.3.
	Благоустройство дворовых территорий. Асфальтирование ул. Комсомольская д. 4, д. 6.
	01.07.2017
	01.08.2017
	01.11.2017
	Сурцев Б.Ф.
	Описание результата:
Реализованный проект по благоустройству.
Подтверждающий документ:
отчет о достижении значений показателей результативности.


	10.4.
	Благоустройство дворовых территорий. Асфальтирование ул. Комсомольская д.6А - 6Б.
	01.07.2017
	01.08.2017
	01.11.2017
	Сурцев Б.Ф.
	Описание результата:
Реализованный проект по благоустройству.
Подтверждающий документ:
отчет о достижении значений показателей результативности.


	10.5.
	Благоустройство дворовых территорий. Асфальтирование ул. Комсомольская д. 8, д. 10 – ул. Мира д. 23.
	01.07.2017
	01.08.2017
	01.11.2017
	Сурцев Б.Ф.
	Описание результата:
Реализованный проект по благоустройству.
Подтверждающий документ:
отчет о достижении значений показателей результативности.


	10.6.
	Благоустройство мест общего пользования. Установка детской площадки по ул. Молодежная.
	01.07.2017
	01.08.2017
	01.11.2017
	Сурцев Б.Ф.
	Описание результата:
Реализованный проект по благоустройству.
Подтверждающий документ:
отчет о достижении значений показателей результативности.


	11. 
	г. Мегион
	
	
	
	
	

	11.1.
	Благоустройство дворовых территорий. Благоустройство 6-го микрорайона: ул.Кузьмина, д.18,22,26,30,32,28,24; ул. Нефтяников, д.2; ул.Свободы, д. 36,38,40,42,44,46,48.
	01.07.2017
	01.08.2017
	01.11.2017
	Дайнека О.А.
	Описание результата:
Реализованный проект по благоустройству.
Подтверждающий документ:
отчет о достижении значений показателей результативности.


	11.2.
	Благоустройство мест общего пользования. Благоустройство парка "Аллея Славы" по 
ул. Строителей.
	01.07.2017
	01.08.2017
	01.11.2017
	Дайнека О.А.
	Описание результата:
Реализованный проект по благоустройству.
Подтверждающий документ:
отчет о достижении значений показателей результативности.


	12. 
	г. Радужный
	
	
	
	
	

	12.1.
	Благоустройство дворовых территорий. Благоустр-во детским игровым оборудованием территории по адресу: 1-ый микрорайон, в районе жилых домов №№ 14,15,9 (2 территории).
	01.07.2017
	01.08.2017
	01.11.2017
	Баскаков С.Н.
	Описание результата:
Реализованный проект по благоустройству.
Подтверждающий документ:
отчет о достижении значений показателей результативности.


	12.2.
	Благоустройство дворовых территорий. Благоустройство детским игровым оборудованием территории по адресу: 2-й микрорайон в районе жилых домов №№ 4,5,11.
	01.07.2017
	01.08.2017
	01.11.2017
	Баскаков С.Н.
	Описание результата:
Реализованный проект по благоустройству.
Подтверждающий документ:
отчет о достижении значений показателей результативности.


	12.3.
	Благоустройство дворовых территорий. Благоустройство центральных улиц светодиодными консолями.
	01.07.2017
	01.08.2017
	01.11.2017
	Баскаков С.Н.
	Описание результата:
Реализованный проект по благоустройству.
Подтверждающий документ:
отчет о достижении значений показателей результативности.


	12.4.
	Благоустройство мест общего пользования. Благоустройство территории Парка Победы.
	01.07.2017
	01.08.2017
	01.11.2017
	Баскаков С.Н.
	Описание результата:
Реализованный проект по благоустройству.
Подтверждающий документ:
отчет о достижении значений показателей результативности.


	12.5.
	Благоустройство мест общего пользования. Благоустройство территории по адресу: 6-ой микрорайон, жилые дома № 14,15.
	01.07.2017
	01.08.2017
	01.11.2017
	Баскаков С.Н.
	Описание результата:
Реализованный проект по благоустройству.
Подтверждающий документ:
отчет о достижении значений показателей результативности.


	12.6.
	Благоустройство мест общего пользования. Благоустройство территории игровой площадки Фрегат.
	01.07.2017
	01.08.2017
	01.11.2017
	Баскаков С.Н.
	Описание результата:
Реализованный проект по благоустройству.
Подтверждающий документ:
отчет о достижении значений показателей результативности.


	13. 
	г. Урай
	
	
	
	
	

	13.1.
	Благоустройство дворовых территорий. Благоустройство территории каре жилых домов №№ №№68,69,70,71,73,87,88,89 микрорайон «1Д»
	01.07.2017
	01.08.2017
	01.11.2017
	Иванов А.В.
	Описание результата:
Реализованный проект по благоустройству.
Подтверждающий документ:
отчет о достижении значений показателей результативности.


	13.2.
	Благоустройство мест общего пользования. Реконструкция площади "Планета звезд"
	01.07.2017
	01.08.2017
	01.11.2017
	Иванов А.В.
	Описание результата:
Реализованный проект по благоустройству.
Подтверждающий документ:
отчет о достижении значений показателей результативности.


	14. 
	г. Нягань
	
	
	
	
	

	14.1.
	Благоустройство мест общего пользования. Дорожка велосипедная роликовая (лыжная трасса) в 13 микрорайоне жилого района «Центральный».
	01.07.2017
	01.08.2017
	01.11.2017
	Ямашев И.П.
	Описание результата:
Реализованный проект по благоустройству.
Подтверждающий документ:
отчет о достижении значений показателей результативности.


	14.2.
	Благоустройство дворовой территории. Капитальный ремонт дворового пространства жилых домов №№ 23,24 в микрорайоне 2, жилого района «Центральный».
	01.07.2017
	01.08.2017
	01.11.2017
	Ямашев И.П.
	Описание результата:
Реализованный проект по благоустройству.
Подтверждающий документ:
отчет о достижении значений показателей результативности.


	15. 
	г. Когалым
	
	
	
	
	

	15.1.
	Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных по адресу: улицы Дружбы народов, д.12, 12/1, 12а, 12б и Молодежная, д.2
	01.07.2017
	01.08.2017
	01.11.2017
	Пальчиков Н.Н.
	Описание результата:
Реализованный проект по благоустройству.
Подтверждающий документ:
отчет о достижении значений показателей результативности.


	15.2.
	Благоустройство мест общего пользования. Строительство объекта "Зона отдыха Метелица в городе Когалым"
	01.07.2017
	01.08.2017
	01.11.2017
	Пальчиков Н.Н.
	Описание результата:
Реализованный проект по благоустройству.
Подтверждающий документ:
отчет о достижении значений показателей результативности.


	16. 
	г. Покачи
	
	
	
	
	

	16.1.
	Благоустройство мест общего пользования. Строительство объекта «Сквер» по ул. Таежная.

	01.07.2017
	01.08.2017
	01.11.2017
	Степура В.И
	Описание результата:
Реализованный проект по благоустройству.
Подтверждающий документ:
отчет о достижении значений показателей результативности.


	17. 
	г. Пыть-Ях
	
	
	
	
	

	17.1.
	Благоустройство дворовых территорий. Благоустройство микрорайона №1 «Центральный»
	01.07.2017
	01.08.2017
	01.11.2017
	Ковалевский О.Л.
	Описание результата:
Реализованный проект по благоустройству.
Подтверждающий документ:
отчет о достижении значений показателей результативности.


	17.2
	Благоустройство мест общего пользования. Благоустройство аллеи им. С. Есенина  микрорайона №3 «Кедровый»
	01.07.2017
	01.08.2017
	01.11.2017
	Ковалевский О.Л.
	Описание результата:
Реализованный проект по благоустройству.
Подтверждающий документ:
отчет о достижении значений показателей результативности.


	18. 
	г. Югорск
	
	
	
	
	

	18.1.
	Благоустройство дворовых территорий.  
ул. Титова № 7, ул. Титова № 9, ул. Дружбы народов № 1, ул. Гастелло № 7, 7 А.
	01.07.2017
	01.08.2017
	01.11.2017
	Салахов Р.З.
	Описание результата:
Реализованный проект по благоустройству.
Подтверждающий документ:
отчет о достижении значений показателей результативности.


	18.2.
	Благоустройство мест общего пользования. Благоустройство пешеходной улицы по ул. Попова д.10-12.
	01.07.2017
	01.08.2017
	01.11.2017
	Салахов Р.З.
	Описание результата:
Реализованный проект по благоустройству.
Подтверждающий документ:
отчет о достижении значений показателей результативности.


	19. 
	г. Ханты-Мансийск
	
	
	
	
	

	19.1.
	Благоустройство дворовых территорий. Комплексное благоустройство ул. Пионерская, 46-48.
	01.07.2017
	01.08.2017
	01.11.2017
	Ряшин М.П.
	Описание результата:
Реализованный проект по благоустройству.
Подтверждающий документ:
отчет о достижении значений показателей результативности.


	19.2.
	Благоустройство мест общего пользования. Комплексное благоустройство территорий общего пользования по ул. Мичурина, 4 
	01.07.2017
	01.08.2017
	01.11.2017
	Ряшин М.П.
	Описание результата:
Реализованный проект по благоустройству.
Подтверждающий документ:
отчет о достижении значений показателей результативности.


	19.3.
	Благоустройство мест общего пользования. Благоустройство территорий общего пользования в районе СУ-967 (пересечение ул. Фестивальная – ул. Радужная)
	01.07.2017
	01.08.2017
	01.11.2017
	Ряшин М.П.
	Описание результата:
Реализованный проект по благоустройству.
Подтверждающий документ:
отчет о достижении значений показателей результативности.


	19.4.
	Благоустройство мест общего пользования. Благоустройство территории общего пользования в районе улиц Мира, Восточная объездная, Студенческая  (устройство велодорожек)
	01.07.2017
	01.08.2017
	01.11.2017
	Ряшин М.П.
	Описание результата:
Реализованный проект по благоустройству.
Подтверждающий документ:
отчет о достижении значений показателей результативности.


	19.5.
	Благоустройство мест общего пользования. Благоустройство территории общего пользования по ул. Мира-Энгельса
	01.07.2017
	01.08.2017
	01.11.2017
	Ряшин М.П.
	Описание результата:
Реализованный проект по благоустройству.
Подтверждающий документ:
отчет о достижении значений показателей результативности.


	20. 
	г. Сургут
	
	
	
	
	

	20.1.
	Благоустройство дворовых территорий. Проспект Пролетпрский, д.8/1, д.8/2
	01.07.2017
	01.08.2017
	01.11.2017
	Шувалов В.Н.
	Описание результата:
Реализованный проект по благоустройству.
Подтверждающий документ:
отчет о достижении значений показателей результативности.


	20.2.
	Благоустройство дворовых территорий. Улица Энергетиков, д.53, д.55
	01.07.2017
	01.08.2017
	01.11.2017
	Шувалов В.Н.
	Описание результата:
Реализованный проект по благоустройству.
Подтверждающий документ:
отчет о достижении значений показателей результативности.


	20.3.
	Благоустройство дворовых территорий. Улица Привокзальная, д.26, д.28
	01.07.2017
	01.08.2017
	01.11.2017
	Шувалов В.Н.
	Описание результата:
Реализованный проект по благоустройству.
Подтверждающий документ:
отчет о достижении значений показателей результативности.


	20.4.
	Благоустройство дворовых территорий. Улица Ленинградская, д. 10А
	01.07.2017
	01.08.2017
	01.11.2017
	Шувалов В.Н.
	Описание результата:
Реализованный проект по благоустройству.
Подтверждающий документ:
отчет о достижении значений показателей результативности.


	20.5.
	Благоустройство дворовых территорий. Улица Островского, д.10, д.12
	01.07.2017
	01.08.2017
	01.11.2017
	Шувалов В.Н.
	Описание результата:
Реализованный проект по благоустройству.
Подтверждающий документ:
отчет о достижении значений показателей результативности.


	20.6.
	Благоустройство дворовых территорий.  Проспект Ленина, д.32
	01.07.2017
	01.08.2017
	01.11.2017
	Шувалов В.Н.
	Описание результата:
Реализованный проект по благоустройству.
Подтверждающий документ:
отчет о достижении значений показателей результативности.


	20.7.
	Благоустройство дворовых территорий. Улица 50 лет ВЛКСМ, д.6Б
	01.07.2017
	01.08.2017
	01.11.2017
	Шувалов В.Н.
	Описание результата:
Реализованный проект по благоустройству.
Подтверждающий документ:
отчет о достижении значений показателей результативности.


	20.8.
	Благоустройство дворовых территорий. Улица Республики, д.72, д.74
	01.07.2017
	01.08.2017
	01.11.2017
	Шувалов В.Н.
	Описание результата:
Реализованный проект по благоустройству.
Подтверждающий документ:
отчет о достижении значений показателей результативности.


	20.9.
	Благоустройство мест общего пользования. Строительство объекта «Парк в районе ручья Кедровый лог. Западный жилой район г. Сургута. Пешеходный мост через ручей Кедровый лог».
	01.07.2017
	01.08.2017
	01.11.2017
	Шувалов В.Н.
	Описание результата:
Реализованный проект по благоустройству.
Подтверждающий документ:
отчет о достижении значений показателей результативности.


	20.10.
	Благоустройство мест общего пользования. Сквер «Старожилов», пешеходный мост.
	01.07.2017
	01.08.2017
	01.11.2017
	Шувалов В.Н.
	Описание результата:
Реализованный проект по благоустройству.
Подтверждающий документ:
отчет о достижении значений показателей результативности.


	20.11.
	Благоустройство мест общего пользования. Сквер в микрорайоне 31.
	01.07.2017
	01.08.2017
	01.11.2017
	Шувалов В.Н.
	Описание результата:
Реализованный проект по благоустройству.
Подтверждающий документ:
отчет о достижении значений показателей результативности.


	20.12.
	Благоустройство мест общественного пользования. Парк за Саймой
	01.07.2017
	01.08.2017
	01.11.2017
	Шувалов В.Н.
	Описание результата:
Реализованный проект по благоустройству.
Подтверждающий документ:
отчет о достижении значений показателей результативности.


	21. 
	г. Нижневартовск
	
	
	
	
	

	21.1.
	Благоустройство мест общего пользования.  Освещение улицы Мусы Джалиля от улицы Г.И. Пикмана до улицы Ленина г. Нижневартовска
	01.07.2017
	01.08.2017
	01.11.2017
	Тихонов В.В.
	Описание результата:
Реализованный проект по благоустройству.
Подтверждающий документ:
отчет о достижении значений показателей результативности.


	21.2.
	Благоустройство мест общего пользования. Освещение улицы 6П от улицы Кузоваткина до улицы Индустриальной г. Нижневартовска
	01.07.2017
	01.08.2017
	01.11.2017
	Тихонов В.В.
	Описание результата:
Реализованный проект по благоустройству.
Подтверждающий документ:
отчет о достижении значений показателей результативности.


	21.3.
	Благоустройство мест общего пользования. Освещение территорий микрорайона города Нижневартовска.
	01.07.2017
	01.08.2017
	01.11.2017
	Тихонов В.В.
	Описание результата:
Реализованный проект по благоустройству.
Подтверждающий документ:
отчет о достижении значений показателей результативности.


	21.4.
	Благоустройство мест общего пользования.  "Благоустройство и освещение Комсомольского бульвара г. Нижневартовска" (3, 4 этапы строительства).
	01.07.2017
	01.08.2017
	01.11.2017
	Тихонов В.В.
	Описание результата:
Реализованный проект по благоустройству.
Подтверждающий документ:
отчет о достижении значений показателей результативности.


	21.5.
	Благоустройство мест общего пользования.  Благоустройство Пешеходной аллеи между СШ №6 и СШ №7 г. Нижневартовска
	01.07.2017
	01.08.2017
	01.11.2017
	Тихонов В.В.
	Описание результата:
Реализованный проект по благоустройству.
Подтверждающий документ:
отчет о достижении значений показателей результативности.


	22. 
	г. Нефтеюганск
	
	
	
	
	

	22.1.
	Благоустройство дворовых территорий. 16А микрорайон, дома 88, 89, 90
	01.07.2017
	01.08.2017
	01.11.2017
	Дегтярёв С.Ю.
	Описание результата:
Реализованный проект по благоустройству.
Подтверждающий документ:
отчет о достижении значений показателей результативности.


	22.2.
	Благоустройство мест общего пользования. Строительно-монтажные работы объекта "Театральный сквер" в 9 микрорайоне между садами "Сказка" и "Рябинка". 
	01.07.2017
	01.08.2017
	01.11.2017
	Дегтярёв С.Ю.
	Описание результата:
Реализованный проект по благоустройству.
Подтверждающий документ:
отчет о достижении значений показателей результативности.


	22.3.
	Благоустройство мест общего пользования. Благоустройство территории микрорайона 2.
	01.07.2017
	01.08.2017
	01.11.2017
	Дегтярёв С.Ю.
	Описание результата:
Реализованный проект по благоустройству.
Подтверждающий документ:
отчет о достижении значений показателей результативности.


	22.4.
	Благоустройство мест общего пользования. Благоустройство микрорайона 16.
	01.07.2017
	01.08.2017
	01.11.2017
	Дегтярёв С.Ю.
	Описание результата:
Реализованный проект по благоустройству.
Подтверждающий документ:
отчет о достижении значений показателей результативности.












                                                           Приложение № 4
к реестру компонентов портфеля проектов
«Формирование комфортной городской среды. Марафон благоустройства»
	
	Наименование мероприятия
	Даты начала и завершения мероприятия
	Ответственный за реализацию мероприятия
	Номер (номера) показателя портфеля,
на который влияет мероприятие
	Результат 

	7.
	Реализация проектов по благоустройству территорий муниципальных образований в соответствии с муниципальными программами благоустройства / формирования современной городской среды на 2017 год
	01.06.2017-01.11.2017
	Эрнст С.А.
	1.1.1, 1.1.2
	Описание результата:
Реализованные проекты по благоустройству.
Подтверждающий документ:
отчет о достижении значений показателей результативности


	№ п/п
	Декомпозиция 
(Муниципальное образование / проекты)
	Ключевые контрольные точки
	Ответственный 
	Результат (подтверждение (артефакт) выполнения мероприятия, достижения зависимого показателя)

	
	
	Утвержден дизайн-проект (ПСД, ЛСР)
	Определен подрядчик
	Проведена общественная приемка работ
	
	

	1. 
	Белоярский район
	
	
	
	
	

	1.2.
	Марафон благоустройства. Ремонт дорог и проездов.
	01.07.2017
	01.08.2017
	01.11.2017
	Маненков С.П.
	Описание результата:
Реализованный проект по благоустройству.
Подтверждающий документ:
отчет о достижении значений показателей результативности.


	1.2.
	Марафон благоустройства. Ремонт дворовых детских площадок.
	01.07.2017
	01.08.2017
	01.11.2017
	Маненков С.П.
	Описание результата:
Реализованный проект по благоустройству.
Подтверждающий документ:
отчет о достижении значений показателей результативности.


	2. 
	Березовский район
	
	
	
	
	

	2.1.
	Марафон благоустройства. пгт. Березово, 
ул. Астраханцев, 63.
	01.07.2017
	01.08.2017
	01.11.2017
	Фомин В.И.
	Описание результата:
Реализованный проект по благоустройству.
Подтверждающий документ:
отчет о достижении значений показателей результативности.


	2.2.
	Марафон благоустройства. Реконструкция детского игрового комплекса. п. Светлый, ул. Набережная, 50А.
	01.07.2017
	01.08.2017
	01.11.2017
	Фомин В.И.
	Описание результата:
Реализованный проект по благоустройству.
Подтверждающий документ:
отчет о достижении значений показателей результативности.


	3. 
	Кондинский район
	
	
	
	
	

	3.1.
	Марафон благоустройства. 
пгт. Междуреченский. Приобретение, детских и спортивных комплексов, выполнение работ по ремонту конструкций детских площадок.
	01.07.2017
	01.08.2017
	01.11.2017
	Дубовик А.В.
	Описание результата:
Реализованный проект по благоустройству.
Подтверждающий документ:
отчет о достижении значений показателей результативности.


	3.2.
	Марафон благоустройства. г.п. Кондинское. Устройство тротуаров из брусчатки.
	01.07.2017
	01.08.2017
	01.11.2017
	Дубовик А.В.
	Описание результата:
Реализованный проект по благоустройству.
Подтверждающий документ:
отчет о достижении значений показателей результативности.


	4. 
	Нефтеюганский район
	
	
	
	
	

	4.2.
	Марафон благоустройства. п. Салым, благоустройство дворовой территории многоквартирных домов по ул. Привокзальная, д. 4, 5, 6. 
	01.07.2017
	01.08.2017
	01.11.2017
	Лапковская Г.В. 
	Описание результата:
Реализованный проект по благоустройству.
Подтверждающий документ:
отчет о достижении значений показателей результативности.


	5. 
	Нижневартовский район
	
	
	
	
	

	5.1.
	Марафон благоустройства. п. Излучинск, приобретение и установка металлических ограждений, постановка детских площадок, организация и содержание цветников
	01.07.2017
	01.08.2017
	01.11.2017
	Саломатин Б.А.
	Описание результата:
Реализованный проект по благоустройству.
Подтверждающий документ:
отчет о достижении значений показателей результативности.


	5.2.
	Марафон благоустройства. п. Ваховск, работы по благоустройству, выполнение ландшафтного проекта территории сквера, озеленение улицы Таежная, благоустройство торговых рядов
	01.07.2017
	01.08.2017
	01.11.2017
	Саломатин Б.А.
	Описание результата:
Реализованный проект по благоустройству.
Подтверждающий документ:
отчет о достижении значений показателей результативности.


	6. 
	Октябрьский район
	
	
	
	
	

	6.1.
	Марафон благоустройства. г.п. Октябрьское. Обустройство береговой зоны.
	01.07.2017
	01.08.2017
	01.11.2017
	Куташова А.П.
	Описание результата:
Реализованный проект по благоустройству.
Подтверждающий документ:
отчет о достижении значений показателей результативности.


	6.2.
	Марафон благоустройства. пгт. Талинка. Озеленение территории городского поселения Талинка.
	01.07.2017
	01.08.2017
	01.11.2017
	Куташова А.П.
	Описание результата:
Реализованный проект по благоустройству.
Подтверждающий документ:
отчет о достижении значений показателей результативности.


	7. 
	Советский район
	
	
	
	
	

	7.1.
	Советский район. Марафон благоустройства. 
г.п. Советский. Озеленение центральных улиц.
	01.07.2017
	01.08.2017
	01.11.2017
	Набатов И. А.
	Описание результата:
Реализованный проект по благоустройству.
Подтверждающий документ:
отчет о достижении значений показателей результативности.


	7.2.
	Советский район. Марафон благоустройства. 
г.п. Советский. Приобретение и установка игровых комплексов для дворовых территорий.
	01.07.2017
	01.08.2017
	01.11.2017
	Набатов И. А.
	Описание результата:
Реализованный проект по благоустройству.
Подтверждающий документ:
отчет о достижении значений показателей результативности.


	8. 
	Сургутский район
	
	
	
	
	

	8.1.
	Марафон благоустройства. с.п. Солнечный. Ремонт тротуаров по ул. Зои Космодемьянской.
	01.07.2017
	01.08.2017
	01.11.2017
	Трубецкой А.А.
	Описание результата:
Реализованный проект по благоустройству.
Подтверждающий документ:
отчет о достижении значений показателей результативности.


	8.2.
	Марафон благоустройства. с.п. Тундрино. Приобретение малых архитектурных форм.
	01.07.2017
	01.08.2017
	01.11.2017
	Трубецкой А.А.
	Описание результата:
Реализованный проект по благоустройству.
Подтверждающий документ:
отчет о достижении значений показателей результативности.


	9. 
	Ханты-Мансийский район
	
	
	
	
	

	9.1.
	Марафон благоустройства. п. Селиярово. Установка детской игровой площадки 
ул. Лесная, 14а.
	01.07.2017
	01.08.2017
	01.11.2017
	Минулин К.Р.
	Описание результата:
Реализованный проект по благоустройству.
Подтверждающий документ:
отчет о достижении значений показателей результативности.


	10. 
	г. Лангепас
	
	
	
	
	

	10.1.
	Марафон благоустройства. Покраска, отделка фасадов и цоколей зданий жилого фонда и других зданий, находящихся на территории города.
	01.07.2017
	01.08.2017
	01.11.2017
	Сурцев Б.Ф.
	Описание результата:
Реализованный проект по благоустройству.
Подтверждающий документ:
отчет о достижении значений показателей результативности.


	11. 
	г. Мегион
	
	
	
	
	

	11.1.
	Марафон благоустройства. Монтаж нового игрового оборудования на 20-ти детских игровых площадках города Мегиона и пгт. Высокий. 
	01.07.2017
	01.08.2017
	01.11.2017
	Дайнека О.А.
	Описание результата:
Реализованный проект по благоустройству.
Подтверждающий документ:
отчет о достижении значений показателей результативности.


	12. 
	г. Радужный
	
	
	
	
	

	12.1.
	Марафон благоустройства. Благоустройство парка Победы.
	01.07.2017
	01.08.2017
	01.11.2017
	Баскаков С.Н.
	Описание результата:
Реализованный проект по благоустройству.
Подтверждающий документ:
отчет о достижении значений показателей результативности.


	13. 
	г. Урай
	
	
	
	
	

	13.1.
	Марафон благоустройства. Благоустройство территории каре жилых домов №№ №№68,69,70,71,73,87,88,89 микрорайон «1Д» с устройством внутриквартальных проездов, тротуаров, стоянок, хозяйственных площадок, установкой игрового и спортивного оборудования, организацией озеленения.
	01.07.2017
	01.08.2017
	01.11.2017
	Иванов А.В.
	Описание результата:
Реализованный проект по благоустройству.
Подтверждающий документ:
отчет о достижении значений показателей результативности.


	14. 
	г. Нягань
	
	
	
	
	

	14.1.
	Марафон благоустройства. Обустройство спортивной и игровой площадки ул. Пушкина, 33, пос. Западный.
	01.07.2017
	01.08.2017
	01.11.2017
	Ямашев И.П.
	Описание результата:
Реализованный проект по благоустройству.
Подтверждающий документ:
отчет о достижении значений показателей результативности.


	14.2.
	Марафон благоустройства. Обустройство тротуара. Микрорайон 1 за домом № 48, жилой район "Центральный". 
	01.07.2017
	01.08.2017
	01.11.2017
	Ямашев И.П.
	Описание результата:
Реализованный проект по благоустройству.
Подтверждающий документ:
отчет о достижении значений показателей результативности.


	15.
	г. Когалым
	
	
	
	
	

	15.1.
	Марафон благоустройства. Оборудование площадок для выгула собак: ул. Янтарная, д.8, ул. Сибирская, д.5, ул. Бакинская, д.23.
	01.07.2017
	01.08.2017
	01.11.2017
	Пальчиков Н.Н.
	Описание результата:
Реализованный проект по благоустройству.
Подтверждающий документ:
отчет о достижении значений показателей результативности.


	15.2.
	Марафон благоустройства. Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий. 
7-й микрорайон: ул. Сургутское шоссе, д.7, д. 9, д.11, д.17, ул. Северная, д.3.
	01.07.2017
	01.08.2017
	01.11.2017
	Пальчиков Н.Н.
	Описание результата:
Реализованный проект по благоустройству.
Подтверждающий документ:
отчет о достижении значений показателей результативности.


	16.
	г. Покачи
	
	
	
	
	

	16.1.
	Марафон благоустройства. Установка клумб и посадка цветников на территории мест общего пользования: ул. Мира д.14, ул. Комсомольская д.5, ул. Мира д.8/1, ул. Молодежная, д.12, 
ул. Мира д.12, ул. Таежная д.6.
	01.07.2017
	01.08.2017
	01.11.2017
	Степура В.И
	Описание результата:
Реализованный проект по благоустройству.
Подтверждающий документ:
отчет о достижении значений показателей результативности.


	17.
	г. Пыть-Ях
	
	
	
	
	

	17.1.
	Марафон благоустройства. Благоустройство микрорайона № 2 «Нефтяников», проезды и стоянки ж/д 15, 16. 
	01.07.2017
	01.08.2017
	01.11.2017
	Ковалевский О.Л.
	Описание результата:
Реализованный проект по благоустройству.
Подтверждающий документ:
отчет о достижении значений показателей результативности.


	18.
	г. Югорск
	
	
	
	
	

	18.1.
	Марафон благоустройства. Капитальный ремонт прилегаемой территории жилых домов 
ул. Титова № 7
	01.07.2017
	01.08.2017
	01.11.2017
	Салахов Р.З.
	Описание результата:
Реализованный проект по благоустройству.
Подтверждающий документ:
отчет о достижении значений показателей результативности.


	18.2.
	Марафон благоустройства. Благоустройство 
ул. Попова, д. 10-12.
	01.07.2017
	01.08.2017
	01.11.2017
	Салахов Р.З.
	Описание результата:
Реализованный проект по благоустройству.
Подтверждающий документ:
отчет о достижении значений показателей результативности.


	19.
	г. Ханты-Мансийск
	
	
	
	
	

	19.1.
	Марафон благоустройства. Благоустройство территории природного парка «Самаровский чугас».
	01.07.2017
	01.08.2017
	01.11.2017
	Ряшин М.П.
	Описание результата:
Реализованный проект по благоустройству.
Подтверждающий документ:
отчет о достижении значений показателей результативности.


	19.2.
	Марафон благоустройства. Благоустройство ул. Мира, Энгельса. 
	01.07.2017
	01.08.2017
	01.11.2017
	Ряшин М.П.
	Описание результата:
Реализованный проект по благоустройству.
Подтверждающий документ:
отчет о достижении значений показателей результативности.


	20.
	г. Сургут
	
	
	
	
	

	20.1.
	Марафон благоустройства. Улица Ленинградская, 10А. Оборудование детской площадки, оборудование автопарковок.
	01.07.2017
	01.08.2017
	01.11.2017
	Шувалов В.Н.
	Описание результата:
Реализованный проект по благоустройству.
Подтверждающий документ:
отчет о достижении значений показателей результативности.


	20.2.
	Марафон благоустройства. Разработка эскизного проекта по объекту парк «За Саймой».
	01.07.2017
	01.08.2017
	01.11.2017
	Шувалов В.Н.
	Описание результата:
Реализованный проект по благоустройству.
Подтверждающий документ:
отчет о достижении значений показателей результативности.
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                                                           Приложение № 5
к реестру компонентов портфеля проектов
«Формирование комфортной городской среды. Марафон благоустройства»
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Даты начала и завершения мероприятия
	Ответственный за реализацию мероприятия
	Номер (номера) показателя портфеля,
на который влияет мероприятие
	Результат 

	11.
	Общественное обсуждение и утверждение правил благоустройства поселений, в состав которых входят населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек
	01.09.2017-01.11.2017
	Эрнст С.А.
	1.1.1
	Наличие утвержденных правил благоустройства в каждом муниципальном образовании


	№ п/п
	Декомпозиция (Муниципальное образование)
	Срок реализации 
	Ответственный 
	Результат (подтверждение (артефакт) выполнения мероприятия, достижения зависимого показателя)

	1
	г. Когалым
	01.09.2017-01.11.2017
	Пальчиков Н.Н.
	Нормативный правовой акт МО об утверждении правил благоустройства 

	2
	г. Лангепас
	01.09.2017-01.11.2017
	Сурцев Б.Ф.
	Нормативный правовой акт МО об утверждении правил благоустройства 

	3
	г. Мегион
	01.09.2017-01.11.2017
	Дайнека О.А.
	Нормативный правовой акт МО об утверждении правил благоустройства 

	4
	г. Нефтеюганск 
	01.09.2017-01.11.2017
	Дегтярёв С.Ю.
	Нормативный правовой акт МО об утверждении правил благоустройства 

	5
	г. Нижневартовск
	01.09.2017-01.11.2017
	Тихонов В.В.
	Нормативный правовой акт МО об утверждении правил благоустройства 

	6
	г. Нягань 
	01.09.2017-01.11.2017
	Ямашев И.П.
	Нормативный правовой акт МО об утверждении правил благоустройства 

	7
	г. Покачи 
	01.09.2017-01.11.2017
	Степура В.И
	Нормативный правовой акт МО об утверждении правил благоустройства 

	8
	г. Пыть-Ях 
	01.09.2017-01.11.2017
	Ковалевский О.Л.
	Нормативный правовой акт МО об утверждении правил благоустройства 

	9
	г. Радужный 
	01.09.2017-01.11.2017
	Баскаков С.Н.
	Нормативный правовой акт МО об утверждении правил благоустройства 

	10
	г. Сургут
	01.09.2017-01.11.2017
	Шувалов В.Н.
	Нормативный правовой акт МО об утверждении правил благоустройства 

	11
	г. Урай 
	01.09.2017-01.11.2017
	Иванов А.В.
	Нормативный правовой акт МО об утверждении правил благоустройства 

	12
	г. Ханты-Мансийск 
	01.09.2017-01.11.2017
	Ряшин М.П.
	Нормативный правовой акт МО об утверждении правил благоустройства 

	13
	г. Югорск 
	01.09.2017-01.11.2017
	Салахов Р.З.
	Нормативный правовой акт МО об утверждении правил благоустройства 

	14
	Белоярский район
	01.09.2017-01.11.2017
	Маненков С.П.
	Нормативный правовой акт МО об утверждении правил благоустройства 

	15
	Березовский район
	01.09.2017-01.11.2017
	Фомин В.И.
	Нормативный правовой акт МО об утверждении правил благоустройства 

	16
	Кондинский район
	01.09.2017-01.11.2017
	Дубовик А.В.
	Нормативный правовой акт МО об утверждении правил благоустройства 

	17
	Нефтеюганский район
	01.09.2017-01.11.2017
	Лапковская Г.В. 
	Нормативный правовой акт МО об утверждении правил благоустройства 

	18
	Нижневартовский район
	01.09.2017-01.11.2017
	Саломатин Б.А.
	Нормативный правовой акт МО об утверждении правил благоустройства 

	19
	Октябрьский район
	01.09.2017-01.11.2017
	Куташова А.П.
	Нормативный правовой акт МО об утверждении правил благоустройства 

	20
	Советский район
	01.09.2017-01.11.2017
	Набатов И. А.
	Нормативный правовой акт МО об утверждении правил благоустройства 

	21
	Сургутский район
	01.09.2017-01.11.2017
	Трубецкой А.А.
	Нормативный правовой акт МО об утверждении правил благоустройства 

	22
	Ханты-Мансийский район
	01.09.2017-01.11.2017
	Минулин К.Р.
	Нормативный правовой акт МО об утверждении правил благоустройства 
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                                                           Приложение № 6
к реестру компонентов портфеля проектов
«Формирование комфортной городской среды. Марафон благоустройства»
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Даты начала и завершения мероприятия
	Ответственный за реализацию мероприятия
	Номер (номера) показателя портфеля,
на который влияет мероприятие
	Результат 

	12.
	Общественное обсуждение и утверждение муниципальных программ благоустройства / формирования современной городской среды на 2018-2022 годы
	01.09.2017-31.12.2017
	Эрнст С.А.
	1.1.1.
	Наличие утвержденных в установленном порядке муниципальных программ с учетом общественного обсуждения


	№ п/п
	Декомпозиция (Муниципальное образование)
	Срок реализации 
	Ответственный 
	Результат (подтверждение (артефакт) выполнения мероприятия, достижения зависимого показателя)

	1. 
	г. Когалым
	01.09.2017-31.12.2017
	Пальчиков Н.Н.
	Нормативный правовой акт МО об утверждении муниципальной программы 

	2. 
	г. Лангепас
	01.09.2017-31.12.2017
	Сурцев Б.Ф.
	Нормативный правовой акт МО об утверждении муниципальной программы 

	3. 
	г. Мегион
	01.09.2017-31.12.2017
	Дайнека О.А.
	Нормативный правовой акт МО об утверждении муниципальной программы 

	4. 
	г. Нефтеюганск 
	01.09.2017-31.12.2017
	Дегтярёв С.Ю.
	Нормативный правовой акт МО об утверждении муниципальной программы 

	5. 
	г. Нижневартовск
	01.09.2017-31.12.2017
	Тихонов В.В.
	Нормативный правовой акт МО об утверждении муниципальной программы 

	6. 
	г. Нягань 
	01.09.2017-31.12.2017
	Ямашев И.П.
	Нормативный правовой акт МО об утверждении муниципальной программы 

	7. 
	г. Покачи 
	01.09.2017-31.12.2017
	Степура В.И
	Нормативный правовой акт МО об утверждении муниципальной программы 

	8. 
	г. Пыть-Ях 
	01.09.2017-31.12.2017
	Ковалевский О.Л.
	Нормативный правовой акт МО об утверждении муниципальной программы 

	9. 
	г. Радужный 
	01.09.2017-31.12.2017
	Баскаков С.Н.
	Нормативный правовой акт МО об утверждении муниципальной программы 

	10. 
	г. Сургут
	01.09.2017-31.12.2017
	Шувалов В.Н.
	Нормативный правовой акт МО об утверждении муниципальной программы 

	11. 
	г. Урай 
	01.09.2017-31.12.2017
	Иванов А.В.
	Нормативный правовой акт МО об утверждении муниципальной программы 

	12. 
	г. Ханты-Мансийск 
	01.09.2017-31.12.2017
	Ряшин М.П.
	Нормативный правовой акт МО об утверждении муниципальной программы 

	13. 
	г. Югорск 
	01.09.2017-31.12.2017
	Салахов Р.З.
	Нормативный правовой акт МО об утверждении муниципальной программы 

	14. 
	Белоярский район
	01.09.2017-31.12.2017
	Маненков С.П.
	Нормативный правовой акт МО об утверждении муниципальной программы 

	15. 
	Березовский район
	01.09.2017-31.12.2017
	Фомин В.И.
	Нормативный правовой акт МО об утверждении муниципальной программы 

	16. 
	Кондинский район
	01.09.2017-31.12.2017
	Дубовик А.В.
	Нормативный правовой акт МО об утверждении муниципальной программы 

	17. 
	Нефтеюганский район
	01.09.2017-31.12.2017
	Лапковская Г.В. 
	Нормативный правовой акт МО об утверждении муниципальной программы 

	18. 
	Нижневартовский район
	01.09.2017-31.12.2017
	Саломатин Б.А.
	Нормативный правовой акт МО об утверждении муниципальной программы 

	19. 
	Октябрьский район
	01.09.2017-31.12.2017
	Куташова А.П.
	Нормативный правовой акт МО об утверждении муниципальной программы 

	20. 
	Советский район
	01.09.2017-31.12.2017
	Набатов И. А.
	Нормативный правовой акт МО об утверждении муниципальной программы 

	21. 
	Сургутский район
	01.09.2017-31.12.2017
	Трубецкой А.А.
	Нормативный правовой акт МО об утверждении муниципальной программы 

	22. 
	Ханты-Мансийский район
	01.09.2017-31.12.2017
	Минулин К.Р.
	Нормативный правовой акт МО об утверждении муниципальной программы 
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«Формирование комфортной городской среды. Марафон благоустройства»

Лист согласования (визирования)
	Наименование должности
	Виза
	Дата 
	Подпись
	Ф.И.О.
	Примечание

	Заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
	
	
	
	Шаповал Дмитрий Викторович
	

	Заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
	
	
	
	Забозлаев Алексей Геннадиевич
	

	Директор Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
	
	
	
	Ковальчук Егор Викторович
	

	Член Регионального штаба Общероссийского общественного движения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре
	
	
	
	Бирук Инна Александровна
	

	Председатель контрольно-ревизионной комиссии Регионального отделения Общероссийского общественного движения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре
	
	
	
	Белкин Роман Михайлович
	

	Член Общественной палаты Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
	
	
	
	Благородов Сергей Васильевич
	

	Руководитель центра общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
	
	
	
	Шиян Олег Миронович
	

	Директор Департамента строительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
	
	
	
	Цыганенко Руслан Алексеевич
	

	Глава г. Когалыма
	
	
	
	Пальчиков Николай Николаевич
	

	Глава г. Лангепаса
	
	
	
	Сурцев Борис Федорович
	

	Глава г. Мегиона

	
	
	
	Дайнека Олег Александрович
	

	Глава г. Нефтеюганска

	
	
	
	Дегтярёв Сергей Юрьевич
	

	Глава                        г.Нижневартовска
	
	
	
	Тихонов Василий Владимирович
	

	Глава г. Нягань

	
	
	
	Ямашев Иван Петрович
	

	Глава г. Покачи

	
	
	
	Степура Владимир Иванович
	

	Глава г. Пыть-Яха
	
	
	
	Ковалевский Олег Леонидович
	

	Глава г. Радужный
	
	
	
	Баскаков Сергей Николаевич
	

	Глава г. Сургута

	
	
	
	Шувалов Вадим Николаевич
	

	Глава г. Урая
	
	
	
	Иванов Анатолий Владимирович
	

	Глава г. Ханты-Мансийска
	
	
	
	Ряшин Максим Павлович
	

	Глава г. Югорска
	
	
	
	Салахов Раис Закиевич
	

	Глава Белоярского района
	
	
	
	Маненков Сергей Петрович
	

	Глава Березовского района
	
	
	
	Фомин Владимир Иванович
	

	Глава Кондинского района
	
	
	
	Дубовик Анатолий Владимирович
	

	Глава Нефтеюганского района
	
	
	
	Лапковская Галина Васильевна
	

	Глава Нижневартовского района

	
	
	
	Саломатин Борис Александрович
	

	Глава Октябрьского района

	
	
	
	Куташова Анна Петровна
	

	Глава Советского района
	
	
	
	Набатов Игорь Александрович
	

	Глава Сургутского района
	
	
	
	Трубецкой Андрей Александрович
	

	Глава Ханты-Мансийского района
	
	
	
	Минулин Кирилл Равильевич
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«Формирование комфортной городской среды. Марафон благоустройства»

Лист ознакомления 
	Наименование должности
	Виза
	Дата
	Подпись
	Ф.И.О.
	Примечание

	Заместитель директора Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
	
	
	
	Эрнст Сергей Андреевич
	

	Начальник отдела жилищной инфраструктуры Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
	
	
	
	Ченцов Дмитрий Вячеславович
	

	Заместитель начальника отдела жилищной инфраструктуры Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
	
	
	
	Чергинец Андрей Андреевич
	

	Ведущий специалист организационно-правового отдела Автономной некоммерческой организации «Центр энергосбережения Югры»
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