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О внесении изменения в распоряжение 
Администрации города от 15.02.2018 
№ 235 «Об утверждении плана мероприятий 
(«дорожной карты») по строительству 
общеобразовательных организаций 
на территории муниципального образования 
городской округ город Сургут»


[bookmark: sub_1]Во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации                        от 23.10.2015 № 2145-р «О программе «Содействие созданию в субъектах                          Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест                      в общеобразовательных организациях» на 2016 – 2025 годы», поручения                            Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Комаровой Н.В.                             от 29.12.2017, в целях реализации постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.10.2013 № 413-п «О государственной                    программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2018 – 2025 годы                     и на период до 2030 года», в соответствии с распоряжением Администрации                    города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации                     города»:
1. Внести в распоряжение Администрации города от 15.02.2018 № 235                      «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по строительству                     общеобразовательных организаций на территории муниципального образования                 городской округ город Сургут» (с изменениями от 26.04.2018 № 656, 14.06.2018 № 957, 03.07.2018 № 1078) изменение, изложив приложение к распоряжению 
в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее распоряжение на официальном портале Администрации города.
3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.



Глава города                                                                                             В.Н. Шувалов
2
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Приложение 
к распоряжению
Администрации города
от ____________ №_____ 


План 
мероприятий («дорожная карта») по строительству общеобразовательных организаций 
на территории муниципального образования городской округ город Сургут в соответствии с государственной 
программой Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие образования» (далее – программа)

	№
	Объект
	Срок 
строительства, источники 
финансирования
(по программе)
	Информация
о земельном участке
(кадастровый номер, площадь, информация о договоре аренды)
	Наименование мероприятия
	Срок
исполнения
	Исполнитель

	1*
	Строительство объекта образо- вания «Средняя               общеобразовательная школа 
в микрорайоне 20А г. Сургута (общеобразо-          вательная 
организация 
с универсальной безбарьерной 
средой)» 
(мощность – 
1500 учащ. мест)
	2018 – 2020 годы, 
внебюджетные источники 
(выкуп)
	86:10:0101035:527 (21 614 кв. м), 
договор аренды 
от 28.07.2017 № 174 
с обществом 
с ограниченной 
ответственностью (далее – ООО) «Юграпромстрой», обременен балками (под снос)
	1. Разработка мероприятий по обеспечению земельного участка инженерными сетями и транспортной инфраструктурой
	до 01.11.2018

	директор департамента
архитектуры 
и градостроительства-
главный архитектор 
Ю.В. Валгушкин,
департамент архитектуры 
и градостроительства 
(далее – ДАиГ),
департамент городского хозяйства (далее – ДГХ)

	
	
	
	
	2. Реализация мероприятий по обеспечению земельного участка инженерными сетями и транспортной инфраструктурой
	до 01.04.2019
	директор ДАиГ-
главный архитектор 
Ю.В. Валгушкин,
ДАиГ, ДГХ, 
ресурсоснабжающие 
организации (далее – РСО) 
(по согласованию)

	
	
	
	
	3. Подготовка обращения в адрес Заместителя Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – 
ХМАО – Югры) об изменении нормы пункта 7 приложения 3 
программы

	до 01.12.2018


	заместитель Главы города А.Ю. Шерстнева, 
управление инвестиций 
и развития 
предпринимательства
(далее – УИиРП), 
комитет по земельным 
отношениям 
(далее – КЗО)

	
	
	
	
	4. Подготовка заключения о проверке инвестиционного проекта 
на предмет эффективности использования средств бюджета
	до 09.01.2019

	заместитель Главы города А.Ю. Шерстнева,
УИиРП, 
департамент образования 
(далее – ДО), ДАиГ

	
	
	
	
	5. Проектирование и строительство объекта
	до 01.12.2020
	директор ДАиГ-
главный архитектор 
Ю.В. Валгушкин,
ДАиГ, муниципальное  
казенное учреждение «Управление капитального строительства»
(далее – МКУ «УКС»)

	
	
	
	
	6. Направление заявки Администрации города в Департамент 
образования и молодежной политики (далее – ДОиМП) 
ХМАО – Югры на выделение субсидии из бюджета Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры (далее – бюджет 
автономного округа)
	до 01.07.2019

	заместитель Главы города А.Ю. Шерстнева, 
УИиРП, ДО, ДАиГ, 
департамент финансов (далее – ДФ)

	
	
	
	
	7. Передача объекта в муниципальную собственность и начало эксплуатации объекта
	до 01.03.2021

	заместители Главы города Н.Н. Кривцов,
ДАиГ, ДГХ, ДО, 
комитет по управлению имуществом 
(далее – КУИ)

	2*
	Строительство объекта образо-
вания «Средняя общеобразовательная школа 
в микрорайоне 34 г. Сургута 
(общеобразо-
вательная 
организация 
с универсальной 
безбарьерной 
средой)» 
(мощность – 
1500 учащ. мест)
	2019 – 2021 годы, внебюджетные источники 
(концессионное соглашение)

	86:10:0101195:986
(22 763 кв. м)

	1. Реализация мероприятий по обеспечению земельного участка 
инженерными сетями и транспортной инфраструктурой
	до 01.06.2019

	директор ДАиГ-
главный архитектор 
Ю.В. Валгушкин,
ДАиГ, ДГХ, РСО
(по согласованию)

	
	
	
	
	2. Подготовка обращения в Правительство ХМАО – Югры 
об изменении формы финансового обеспечения объекта 
с «внебюджетные источники (выкуп)» на «внебюджетные
источники (концессионное соглашение)»
	до 19.02.2018
	заместитель Главы города А.Ю. Шерстнева,
УИиРП, ДО

	
	
	
	
	3. Подготовка проекта концессионного соглашения и конкурсной документации
	до 01.05.2018

	заместитель Главы города А.Ю. Шерстнева,
УИиРП, ДО, ДГХ, 
ДАиГ, КЗО, 
правовое управление 
(далее – ПУ)

	
	
	
	
	4. Направление заявки Администрации города в ДОиМП 
ХМАО – Югры в соответствии с процедурой по заключению 
концессионного соглашения, предусмотренной программой
	до 01.05.2018
	заместитель Главы города А.Ю. Шерстнева,
УИиРП

	
	
	
	
	5. Формирование земельного участка с учетом выноса транзитных сетей 
	до 01.11.2018

	директор ДАиГ-
главный архитектор 
Ю.В. Валгушкин, 
ДАиГ, ДГХ

	
	
	
	
	6. Повторное направление заявки Администрации города 
в ДОиМП ХМАО – Югры в соответствии с процедурой 
по заключению концессионного соглашения в связи 
с изменениями в государственной программе
	до 01.11.2018
	заместитель Главы города А.Ю. Шерстнева,
УИиРП

	
	
	
	
	7. После получения заключения о возможности заключения 
концессионного соглашения комиссией по рассмотрению вопросов
о предоставлении субсидии из бюджета автономного округа 
при ДОиМП ХМАО – Югры проведение мероприятий 
по заключению концессионного соглашения в соответствии 
с главой 3 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ 
«О концессионных соглашениях» (далее – ФЗ-115)
	до 01.04.2019
	заместитель Главы города А.Ю. Шерстнева, 
УИиРП, ДО, ДАиГ, 
КЗО, ДГХ, ПУ


	
	
	
	
	8. Предоставление земельного участка в соответствии 
с условиями концессионного соглашения
	до 01.05.2019
	председатель КЗО 
О.В. Прилипко,
КЗО, ПУ

	
	
	
	
	9. Проектирование и строительство объекта
	до 15.05.2021

	директор ДАиГ-
главный архитектор 
Ю.В. Валгушкин,
ДАиГ, МКУ «УКС»

	
	
	
	
	10. Передача объекта в муниципальную собственность и начало эксплуатации объекта
	до 01.07.2021

	заместители Главы города Н.Н. Кривцов, 
ДАиГ, ДГХ, ДО, КУИ

	3*
	Строительство объекта образо-
вания «Средняя общеобразова-
тельная школа 
в микрорайоне 30А г. Сургута (общеобразовательная органи-
зация с универсальной безбарьерной средой)» (мощность – 
1500 учащ. мест)
	2018 – 2020 годы, 
внебюджетные источники 
(муниципально-частное 
партнерство)

	86:10:0101246:3320
(28 228 кв. м)
	1. Разработка мероприятий по обеспечению земельного участка инженерными сетями и транспортной инфраструктурой
	до 01.08.2018

	директор ДАиГ-
главный архитектор 
Ю.В. Валгушкин,
ДАиГ, ДГХ

	
	
	
	
	2. Реализация мероприятий по обеспечению земельного участка инженерными сетями и транспортной инфраструктурой
	до 01.06.2019

	директор ДАиГ-
главный архитектор 
Ю.В. Валгушкин,
ДАиГ, ДГХ, РСО 
(по согласованию)

	
	
	
	
	3. Формирование земельного участка 
	до 01.09.2018
	директор ДАиГ-
главный архитектор 
Ю.В. Валгушкин, 
ДАиГ

	
	
	
	
	4. Подготовка обращения в Правительство ХМАО – Югры 
об изменении сроков создания объекта (2019 – 2021 годы) 
и формы финансового обеспечения объекта с «внебюджетные
источники (муниципально-частное партнерство)» 
на «внебюджетные источники (концессионное соглашение)»
	до 01.12.2018

	заместитель Главы города А.Ю. Шерстнева,
УИиРП, ДО

	
	
	
	
	5. Направление заявки Администрации города в ДОиМП 
ХМАО – Югры в соответствии с процедурой по заключению
концессионного соглашения, предусмотренной программой
	до 01.02.2019

	заместитель Главы города А.Ю. Шерстнева,
УИиРП

	
	
	
	
	6. После получения заключения о возможности заключения 
концессионного соглашения комиссией по рассмотрению вопросов
о предоставлении субсидии из бюджета автономного округа 
при ДОиМП ХМАО – Югры проведение мероприятий 
по заключению концессионного соглашения в соответствии 
с главой 3 ФЗ-115
	до 01.07.2019
	заместитель Главы города А.Ю. Шерстнева, 
УИиРП, ДО, ДАиГ, 
КЗО, ДГХ, ПУ


	
	
	
	
	7. Предоставление земельного участка 
в соответствии с условиями концессионного соглашения
	до 01.10.2019
	председатель КЗО 
О.В. Прилипко,
КЗО, ПУ

	
	
	
	
	8. Проектирование и строительство объекта
	до 01.08.2021

	директор ДАиГ-
главный архитектор 
Ю.В. Валгушкин,
ДАиГ, МКУ «УКС»

	
	
	
	
	9. Передача объекта в муниципальную собственность и начало эксплуатации объекта
	до 01.11.2021

	заместители Главы города Н.Н. Кривцов, 
ДАиГ, ДГХ, ДО, КУИ

	4*
	Строительство объекта 
образования
«Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 24 
г. Сургута (общеобразовательная организация 
с универсальной безбарьерной 
средой)» 
(мощность – 
1500 учащ. мест)
	2022 – 2024 годы,
внебюджетные источники 
(концессионное соглашение)
	земельный участок 
не сформирован.
Обременение  
29 балков
	1. Разработка мероприятий по обеспечению земельного участка инженерными сетями и транспортной инфраструктурой
	до 01.03.2019

	директор ДАиГ-
главный архитектор 
Ю.В. Валгушкин, 
ДАиГ, ДГХ

	
	
	
	
	2. Реализация мероприятий по обеспечению земельного участка инженерными сетями и транспортной инфраструктурой
	до 01.06.2020

	директор ДАиГ-
главный архитектор 
Ю.В. Валгушкин,
ДАиГ, 
ДГХ, РСО 
(по согласованию)

	
	
	
	
	3. Принятие мер по снятию обременений (расселение и снос 
балков)
	до 01.10.2019
	заместитель Главы города Н.Н. Кривцов, 
ДГХ, ПУ

	
	
	
	
	4. Формирование земельного участка
	до 01.12.2019

	директор ДАиГ-
главный архитектор 
Ю.В. Валгушкин,
ДАиГ

	
	
	
	
	5. Подготовка проекта концессионного соглашения и конкурсной документации
	до 01.06.2021

	заместитель Главы города А.Ю. Шерстнева,
УИиРП, ДО, 
КЗО, ДАиГ, 
ДГХ, ПУ

	
	
	
	
	6. Направление заявки Администрации города в ДОиМП 
ХМАО – Югры в соответствии с процедурой по заключению 
концессионного соглашения, предусмотренной программой
	до 01.07.2021


	заместитель Главы города А.Ю. Шерстнева,
УИиРП

	
	
	
	
	7. После получения заключения о возможности заключения 
концессионного соглашения комиссией по рассмотрению вопросов
о предоставлении субсидии из бюджета автономного округа 
при ДОиМП ХМАО – Югры проведение мероприятий 
по заключению концессионного соглашения в соответствии 
с главой 3 ФЗ-115 
	до 01.10.2021



	заместитель Главы города А.Ю. Шерстнева, 
УИиРП, ДО, ДАиГ, 
КЗО, ДГХ, ПУ


	
	
	
	
	8. Предоставление земельного участка 
в соответствии с условиями концессионного соглашения
	до 01.11.2021

	председатель КЗО 
О.В. Прилипко,
КЗО, ПУ

	
	
	
	
	9. Проектирование и строительство объекта
	до 01.05.2024

	директор ДАиГ-
главный архитектор 
Ю.В. Валгушкин,
ДАиГ, МКУ «УКС»

	
	
	
	
	10. Передача в муниципальную собственность и начало эксплуа-тации объекта
	до 01.08.2024
	заместители Главы города Н.Н. Кривцов
ДАиГ, ДГХ, ДО, КУИ

	5
	Строительство объекта образо-
вания «Средняя 
общеобразовательная школа 
в микрорайоне 35 г. Сургута (обще-
образовательная организация
с универсальной безбарьерной 
средой)» 
(мощность – 
1500 учащ. мест)
	2022 – 2024 годы, внебюджетные источники 
(выкуп)
	86:10:0101154:16
(23 077 кв. м), 
частная собственность 
ООО «Брусника»
	1. Разработка мероприятий по обеспечению земельного участка инженерными сетями и транспортной инфраструктурой
	до 01.11.2018

	директор ДАиГ-
главный архитектор 
Ю.В. Валгушкин,
ДАиГ, ДГХ

	
	
	
	
	2. Реализация мероприятий по обеспечению земельного участка инженерными сетями и транспортной инфраструктурой
	до 01.06.2022

	директор ДАиГ-
главный архитектор 
Ю.В. Валгушкин,
ДАиГ, ДГХ, РСО 
(по согласованию)

	
	
	
	
	3. Проведение процедуры передачи земельного участка в муниципальную собственность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации
	до 01.01.2022

	директор ДАиГ-
главный архитектор 
Ю.В. Валгушкин,
ДАиГ, КЗО, ПУ

	
	
	
	
	4. Подготовка заключения о проверке инвестиционного проекта 
на предмет эффективности использования средств бюджета 
автономного округа, направляемых на капитальные вложения, 
для реализации проекта по созданию объекта образования 
(в течение 30-и дней после передачи земельного участка 
в муниципальную собственность)
	до 01.02.2022



	заместитель Главы города А.Ю. Шерстнева,
УИиРП, ДО, ДАиГ 

	
	
	
	
	5. Предоставление земельного участка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации
	до 01.04.2022

	председатель КЗО 
О.В. Прилипко, КЗО, ПУ

	
	
	
	
	6. Проектирование и строительство объекта
	до 01.06.2024

	директор ДАиГ-
главный архитектор 
Ю.В. Валгушкин,
ДАиГ, МКУ «УКС»

	
	
	
	
	7. Направление заявки Администрации города в ДОиМП 
ХМАО – Югры на выделение субсидии из бюджета автономного округа
	до 01.07.2023
	заместитель Главы города А.Ю. Шерстнева, 
УИиРП, ДФ, ДО, ДАиГ

	
	
	
	
	8. Передача объекта в муниципальную собственность и начало 
эксплуатации объекта
	до 01.09.2024

	заместители Главы города Н.Н. Кривцов, 
ДАиГ, ДГХ, ДО, КУИ

	6*
	Строительство объекта образо-
вания «Средняя общеобразовательная школа
в микрорайоне 42 г. Сургута (общеобразовательная организация 
с универсальной безбарьерной 
средой)» 
(мощность – 
900 учащ. мест)
	2018 – 2020 годы, 
внебюджетные источники 
(выкуп)
	86:10:0101129:12
(26 455 кв. м), 
договор аренды 
от 16.02.2016 
№ 43 с ООО «Управляющая компания «Центр Менеджмент» 
Доверительный управляющий 
Закрытым паевым 
инвестиционным фондом комбинированным «Сибпромстрой Югория»
в рамках комплексного освоения 
территории
	1. Разработка мероприятий по обеспечению земельного участка инженерными сетями и транспортной инфраструктурой
	до 01.03.2018

	директор ДАиГ-
главный архитектор 
Ю.В. Валгушкин,
ДАиГ, ДГХ

	
	
	
	
	2. Реализация мероприятий по обеспечению земельного участка инженерными сетями и транспортной инфраструктурой
	до 01.06.2019

	директор ДАиГ-
главный архитектор 
Ю.В. Валгушкин,
ДАиГ, ДГХ, РСО 
(по согласованию)

	
	
	
	
	3. Подготовка заключения о проверке инвестиционного проекта 
на предмет эффективности использования средств бюджета
	до 09.01.2019


	директор ДАиГ-
главный архитектор 
Ю.В. Валгушкин,
УИиРП, ДО, ДАиГ  

	
	
	
	
	4. Проектирование и строительство объекта
	до 01.09.2020
	директор ДАиГ-
главный архитектор 
Ю.В. Валгушкин,
ДАиГ, МКУ «УКС»

	
	
	
	
	5. Направление заявки Администрации города в ДОиМП 
ХМАО – Югры на выделение субсидии из бюджета автономного округа
	до 01.07.2019

	заместитель Главы города А.Ю. Шерстнева, 
УИиРП, ДФ, ДО, ДАиГ

	
	
	
	
	6. Передача объекта в муниципальную собственность и начало 
эксплуатации объекта
	до 01.11.2020
	заместители Главы города Н.Н. Кривцов, 
ДАиГ, ДГХ, ДО, КУИ

	7
	Строительство объекта образо-
вания «Средняя общеобразовательная школа 
в микрорайоне 43 г. Сургута (общеобразовательная организация 
с универсальной безбарьерной
средой)» 
(мощность – 
990 учащ. мест)
	2024 – 2026 годы, 
внебюджетные источники 
(выкуп)
	86:10:0101226:695
(23 177 кв. м), частная 
собственность 
ООО «Дорожно-
эксплуатационное предприятие», 
обременен гаражами
	1. Разработка мероприятий по обеспечению земельного участка 
инженерными сетями и транспортной инфраструктурой
	до 01.06.2022

	директор ДАиГ-
главный архитектор 
Ю.В. Валгушкин,
ДАиГ, ДГХ

	
	
	
	
	2. Реализация мероприятий по обеспечению земельного участка инженерными сетями и транспортной инфраструктурой
	до 01.06.2023

	директор ДАиГ-
главный архитектор 
Ю.В. Валгушкин,
ДАиГ, ДГХ, РСО 
(по согласованию)

	
	
	
	
	3. Проведение процедуры передачи земельного участка 
в муниципальную собственность в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации
	до 01.10.2023

	председатель КЗО 
О.В. Прилипко,
ДАиГ, КЗО, ПУ, 
собственник
земельного участка 
(по согласованию)

	
	
	
	
	4. Подготовка заключения о проверке инвестиционного проекта на предмет эффективности использования средств бюджета 
автономного округа, направляемых на капитальные вложения, 
для реализации проекта по созданию объекта образования
	до 01.12.2023


	директор ДАиГ-
главный архитектор 
Ю.В. Валгушкин,
УИиРП, ДО, ДАиГ

	
	
	
	
	5. Предоставление земельного участка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации
	до 01.02.2024
	председатель КЗО 
О.В. Прилипко,
КЗО, ПУ

	
	
	
	
	6. Проектирование и строительство объекта

	до 01.04.2026

	директор ДАиГ-
главный архитектор 
Ю.В. Валгушкин,
ДАиГ, МКУ «УКС»

	
	
	
	
	7. Направление заявки Администрации города в ДОиМП 
ХМАО – Югры на выделение субсидии из бюджета автономного округа
	до 01.07.2025

	заместитель Главы города А.Ю. Шерстнева, 
УИиРП, ДФ, ДО, ДАиГ

	
	
	
	
	8. Передача объекта в муниципальную собственность и начало 
эксплуатации объекта
	до 01.07.2026

	заместители Главы города Н.Н. Кривцов, 
ДАиГ, ДГХ, ДО, КУИ

	8*
	Строительство объекта образо-
вания «Средняя общеобразовательная школа 
в микрорайоне 38 г. Сургута (общеобразовательная организация 
с универсальной безбарьерной
средой)» 
(мощность – 
1500 учащ. мест)
	2018 – 2020 годы, 
внебюджетные источники 
(концессионное соглашение)

	86:10:0101131:42
(24 232 кв. м)
	1. Разработка мероприятий по обеспечению земельного участка инженерными сетями и транспортной инфраструктурой
	до 01.11.2018

	директор ДАиГ-
главный архитектор 
Ю.В. Валгушкин,
 ДАиГ, ДГХ

	
	
	
	
	2. Реализация мероприятий по обеспечению земельного участка инженерными сетями и транспортной инфраструктурой
	до 01.06.2019

	директор ДАиГ-
главный архитектор 
Ю.В. Валгушкин,
ДАиГ, ДГХ, РСО 
(по согласованию)

	
	
	
	
	3. Подготовка обращения в Правительство ХМАО – Югры
об изменении формы финансового обеспечения объекта 
с «внебюджетные источники (выкуп)» на «внебюджетные 
источники (концессионное соглашение)»
	до 19.02.2018



	заместитель Главы города А.Ю. Шерстнева,
УИиРП, ДО


	
	
	
	
	4. Подготовка проекта концессионного соглашения и конкурсной документации
	до 01.05.2018

	заместитель Главы города А.Ю. Шерстнева,
УИиРП, ДО, ДГХ, ДАиГ, КЗО, ПУ

	
	
	
	
	5. Направление заявки Администрации города в ДОиМП 
ХМАО – Югры в соответствии с процедурой по заключению 
концессионного соглашения, предусмотренной программой
	до 01.05.2018

	заместитель Главы города А.Ю. Шерстнева,
УИиРП

	
	
	
	
	6. Повторное направление заявки Администрации города 
в ДОиМП ХМАО – Югры в соответствии с процедурой 
по заключению концессионного соглашения в связи 
с изменениями в государственной программе
	до 01.12.2018
	заместитель Главы города А.Ю. Шерстнева,
УИиРП

	
	
	
	
	7. Подготовка обращения в Правительство ХМАО – Югры 
об изменении сроков создания объекта (2019 – 2021 годы)
	до 01.12.2018
	заместитель Главы города А.Ю. Шерстнева,
УИиРП

	
	
	
	
	8. Изменение границ земельного участка для соблюдения норм инсоляции, постановка на кадастровый учет 
	до 01.03.2019
	директор ДАиГ-
главный архитектор 
Ю.В. Валгушкин,
ДАиГ, КЗО, ПУ

	
	
	
	
	9. После получения заключения о возможности заключения 
концессионного соглашения комиссией по рассмотрению вопросов
о предоставлении субсидии из бюджета автономного округа 
при ДОиМП ХМАО – Югры проведение мероприятий 
по заключению концессионного соглашения в соответствии 
с главой 3 ФЗ-115 
	до 01.07.2019


	заместитель Главы города А.Ю. Шерстнева, 
УИиРП, ДО, ДАиГ, 
КЗО, ДГХ, ПУ


	
	
	
	
	10. Предоставление земельного участка 
в соответствии с условиями концессионного соглашения
	до 01.09.2019
	председатель КЗО 
О.В. Прилипко,
КЗО, ПУ

	
	
	
	
	11. Проектирование и строительство объекта
	до 01.10.2021
	директор ДАиГ-
главный архитектор 
Ю.В. Валгушкин,
ДАиГ, МКУ «УКС»

	
	
	
	
	12. Передача в муниципальную собственность и начало эксплуатации объекта
	до 01.12.2021
	заместители Главы города Н.Н. Кривцов, 
ДАиГ, ДГХ, ДО, КУИ

	9*
	Строительство объекта образо-
вания «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 9 
в микрорайоне 39 
г. Сургута. 
Блок 2»
(мощность – 
550 учащ. мест)
	2018 – 2020 годы, 
внебюджетные источники 
(концессионное соглашение)
	86:10:0101025:19
(16 930 кв. м), 
правами 
третьих лиц 
не обременен
	1. Разработка мероприятий по обеспечению земельного участка инженерными сетями и транспортной инфраструктурой
	до 01.09.2018

	директор ДАиГ-
главный архитектор 
Ю.В. Валгушкин,
 ДАиГ, ДГХ

	
	
	
	
	2. Реализация мероприятий по обеспечению земельного участка инженерными сетями и транспортной инфраструктурой

	до 01.06.2019

	директор ДАиГ-
главный архитектор 
Ю.В. Валгушкин,
ДАиГ, ДГХ, РСО 
(по согласованию)

	
	
	
	
	3. Подготовка проекта концессионного соглашения и конкурсной документации
	до 01.06.2018

	заместитель Главы города А.Ю. Шерстнева,
УИиРП, ДО, КЗО, ДАиГ, ДГХ, ПУ

	
	
	
	
	4. Направление заявки Администрации города в ДОиМП 
ХМАО – Югры в соответствии с процедурой по заключению 
концессионного соглашения, предусмотренной программой
	до 01.07.2018


	заместитель Главы города А.Ю. Шерстнева,
УИиРП

	
	
	
	
	5. Повторное направление заявки Администрации города 
в ДОиМП ХМАО – Югры в соответствии с процедурой 
по заключению концессионного соглашения в связи 
с изменениями в государственной программе.
	до 01.11.2018
	заместитель Главы города А.Ю. Шерстнева,
УИиРП

	
	
	
	
	6. Подготовка обращения в Правительство ХМАО – Югры 
об изменении сроков создания объекта (2019 – 2021 годы)
	до 01.12.2018

	заместитель Главы города А.Ю. Шерстнева,
УИиРП

	
	
	
	
	7. После получения заключения о возможности заключения 
концессионного соглашения комиссией по рассмотрению вопросов
о предоставлении субсидии из бюджета автономного округа 
при ДОиМП ХМАО – Югры проведение мероприятий 
по заключению концессионного соглашения в соответствии 
с главой 3 ФЗ-115 
	до 01.03.2019
	заместитель Главы города А.Ю. Шерстнева, 
УИиРП, ДО, ДАиГ, 
КЗО, ДГХ, ПУ


	
	
	
	
	8. Предоставление земельного участка 
в соответствии с условиями концессионного соглашения
	до 01.04.2019
	председатель КЗО 
О.В. Прилипко,
КЗО, ПУ

	
	
	
	
	9. Проектирование и строительство объекта
	до 01.05.2021

	директор ДАиГ-
главный архитектор 
Ю.В. Валгушкин,
ДАиГ, МКУ «УКС»

	
	
	
	
	10. Передача в муниципальную собственность и начало 
эксплуатации объекта
	до 01.07.2021

	заместители Главы города Н.Н. Кривцов, 
ДАиГ, ДГХ, ДО, КУИ

	10*
	Строительство объекта образо-
вания «Образовательный 
комплекс
 в микрорайоне 44 г. Сургута, 
(средняя 
общеобразовательная школа 
на 1 250 учащихся (в 1 смену) 
с углубленным изучением 
отдельных 
предметов 
с универсальной безбарьерной 
средой; детский сад на 550 мест» (мощность – 
1250/550)

	2020 – 2022 годы, 
внебюджетные источники 
(муниципально-частное 
партнерство)

	86:10:0101125:454
(38 607 кв. м) частная собственность 
ООО «Север-Строй Партнер»
	1. Разработка мероприятий по обеспечению земельного участка 
инженерными сетями и транспортной инфраструктурой
	до 01.01.2020

	директор ДАиГ-
главный архитектор 
Ю.В. Валгушкин,
ДАиГ, ДГХ

	
	
	
	
	2. Реализация мероприятий по обеспечению земельного 
участка инженерными сетями и транспортной инфраструктурой
	до 01.01.2020
	директор ДАиГ-
главный архитектор 
Ю.В. Валгушкин,
ДАиГ, ДГХ, РСО 
(по согласованию)

	
	
	
	
	3. Проведение процедуры передачи земельного участка 
в муниципальную собственность в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации
	до 01.09.2020
	председатель КЗО 
О.В. Прилипко,
ДАиГ, КЗО, ПУ, 

	
	
	
	
	4. Направление заявки Администрации города в ДОиМП 
ХМАО – Югры в соответствии с процедурой по заключению 
соглашения о муниципально-частном партнерстве, 
предусмотренной программой
	до 01.01.2020

	заместитель Главы города А.Ю. Шерстнева,
УИиРП, ДО, КЗО, 
ДАиГ, ДГХ, ПУ

	
	
	
	
	5. После принятия решения о возможности заключения
 соглашения о муниципально-частном партнерстве комиссией 
по рассмотрению вопросов о предоставлении субсидии 
из бюджета автономного округа при ДОиМП ХМАО – Югры 
проведение мероприятий по заключению соглашения в соответствии Федеральным законом от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
	до 01.09.2020


	заместитель Главы города А.Ю. Шерстнева, 
УИиРП, ДО, ДАиГ, 
КЗО, ДГХ, ПУ


	
	
	
	
	6. Предоставление земельного участка в соответствии 
с условиями соглашения о муниципально-частном партнерстве
	до 01.10.2020

	председатель КЗО 
О.В. Прилипко, КЗО, ПУ 

	
	
	
	
	7. Проектирование и строительство объекта
	до 01.10.2022
	директор ДАиГ-
главный архитектор 
Ю.В. Валгушкин,
ДАиГ, МКУ «УКС»

	
	
	
	
	8. Передача объекта в муниципальную собственность и начало эксплуатации объекта
	до 01.12.2022
	заместители Главы города Н.Н. Кривцов, 
ДАиГ, ДГХ, ДО, КУИ

	11*
	Строительство объекта образо-
вания «Средняя общеобразовательная школа 
в микро-
районе 31 «Б» 
г. Сургута. 
Блок 2*»
(мощность – 
990 учащ. мест)
	2020 – 2022 годы, 
внебюджетные источники 
(выкуп)
	86:10:0101250:2052
(17 190 кв. м), 
договор аренды 
от 21.04.2016 № 118 
с ООО «Дорожно-
эксплуатационное предприятие»
	1. Разработка мероприятий по обеспечению земельного участка инженерными сетями и транспортной инфраструктурой
	до 01.12.2018

	директор ДАиГ-
главный архитектор 
Ю.В. Валгушкин,
ДАиГ, ДГХ

	
	
	
	
	2. Реализация мероприятий по обеспечению земельного участка инженерными сетями и транспортной инфраструктурой
	до 01.06.2021
	директор ДАиГ-
главный архитектор 
Ю.В. Валгушкин,
ДАиГ, ДГХ, РСО 
(по согласованию)

	
	
	
	
	3. Подготовка заключения о проверке инвестиционного проекта 
на предмет эффективности использования средств бюджета
	до 01.09.2019

	заместитель Главы города А.Ю. Шерстнева,
УИиРП, ДО, ДАиГ 

	
	
	
	
	4. Проектирование и строительство объекта
	до 01.03.2022
	директор ДАиГ-
главный архитектор 
Ю.В. Валгушкин,
ДАиГ, МКУ «УКС»

	
	
	
	
	5. Направление заявки Администрации города в ДОиМП 
ХМАО – Югры на выделение субсидии из бюджета автономного округа
	до 01.07.2021

	заместитель Главы города А.Ю. Шерстнева, 
УИиРП, ДФ, ДО, ДАиГ

	
	
	
	
	6. Передача объекта в муниципальную собственность и начало эксплуатации объекта
	до 01.06.2022
	заместители Главы 
города Н.Н. Кривцов, 
ДАиГ, ДГХ, ДО, КУИ

	12*
	Строительство объекта образо-
вания «Средняя общеобразовательная школа 
в микрорайоне 5А г. Сургут (общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной 
средой)*» 
(мощность – 
1500 учащ. мест)
	2020 – 2022 годы, 
внебюджетные источники 
(концессионное соглашение)
	86:10:0101115:6275 (28 738 кв. м), 
обременен 
525 гаражами 
(под снос)
	1. Разработка мероприятий по обеспечению земельного участка инженерными сетями и транспортной инфраструктурой
	до 01.12.2018

	директор ДАиГ-
главный архитектор 
Ю.В. Валгушкин,
ДАиГ, ДГХ

	
	
	
	
	2. Реализация мероприятий по обеспечению земельного участка инженерными сетями и транспортной инфраструктурой
	до 01.06.2019
	директор ДАиГ-
главный архитектор 
Ю.В. Валгушкин,
ДАиГ, ДГХ, 
РСО (по согласованию)

	
	
	
	
	3. Принятие мер по снятию обременений (снос гаражей)
	до 01.01.2019
	директор ДАиГ-
главный архитектор 
Ю.В. Валгушкин,
ПУ, ДГХ

	
	
	
	
	4. Подготовка проекта концессионного соглашения и конкурсной документации
	до 01.03.2019

	заместитель Главы города А.Ю. Шерстнева,
УИиРП, ДО, КЗО, ДАиГ, ДГХ, ПУ

	
	
	
	
	5. Направление заявки Администрации города в ДОиМП 
ХМАО – Югры в соответствии с процедурой по заключению 
концессионного соглашения, предусмотренной программой
	до 01.05.2019


	заместитель Главы города А.Ю. Шерстнева,
УИиРП

	
	
	
	
	6. После принятии решения о возможности заключения 
концессионного соглашения комиссией по рассмотрению 
вопросов о предоставлении субсидии из бюджета автономного округа при ДОиМП ХМАО – Югры, проведение мероприятий 
по заключению концессионного соглашения в соответствии 
с главой 3 ФЗ-115
	до 01.08.2019

	заместитель Главы города А.Ю. Шерстнева, 
УИиРП, ДО, ДАиГ, КЗО, ДГХ, ПУ


	
	
	
	
	7. Предоставление земельного участка в соответствии 
с условиями концессионного соглашения
	до 01.10.2019

	председатель КЗО 
О.В. Прилипко,
КЗО, ПУ

	
	
	
	
	8. Проектирование и строительство объекта
	до 01.01.2022
	директор ДАиГ-
главный архитектор 
Ю.В. Валгушкин,
ДАиГ, МКУ «УКС»

	
	
	
	
	9. Передача объекта в муниципальную собственность и начало 
эксплуатации объекта
	до 01.04.2022
	заместители Главы города Н.Н. Кривцов, 
ДАиГ, ДГХ, ДО, КУИ

	13
	Строительство объекта образо-
вания «Начальная образовательная школа в микрорайоне 45 
г.Сургута»
(мощность – 
550 мест)
	2025 – 2027 годы, 
внебюджетные источники 
(концессионное соглашение)

	86:10:0101227:388
(17 247 кв. м), 
договор аренды 
от 22.09.2017 № 209 
с ООО «Новые 
Бизнес –Технологии»
	1. Разработка мероприятий по обеспечению земельного участка инженерными сетями и транспортной инфраструктурой
	до 01.11.2020


	директор ДАиГ-
главный архитектор 
Ю.В. Валгушкин,
ДАиГ, ДГХ

	
	
	
	
	2. Реализация мероприятий по обеспечению земельного участка инженерными сетями и транспортной инфраструктурой
	до 01.06.2022
	директор ДАиГ-
главный архитектор 
Ю.В. Валгушкин,
ДАиГ, ДГХ, РСО 
(по согласованию)

	
	
	
	
	3. Расторжение договора аренды по соглашению сторон 
в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации
	до 01.01.2024

	председатель КЗО 
О.В. Прилипко,
КЗО, ПУ, арендатор 
земельного участка 
(по согласованию)

	
	
	
	
	4. При обращении инвестора с частной инициативой о заклю-
чении концессионного соглашения направление обращения 
в ДОиМП ХМАО – Югры об изменении формы финансового обеспечения объекта с «внебюджетные источники (выкуп)» 
на «внебюджетные источники (концессионное соглашение)»
	до 01.08.2024


	заместитель Главы города А.Ю. Шерстнева,
УИиРП


	
	
	
	
	5. Подготовка проекта концессионного соглашения и конкурсной документации
	до 01.11.2024

	заместитель Главы города А.Ю. Шерстнева,
УИиРП, ДО, КЗО, ДАиГ, ДГХ, ПУ

	
	
	
	
	6. Направление заявки Администрации города в ДОиМП 
ХМАО – Югры в соответствии с процедурой по заключению
концессионного соглашения, предусмотренной программой
	до 01.12.2024

	заместитель Главы города А.Ю. Шерстнева,
УИиРП

	
	
	
	
	7. После принятии решения о возможности заключения концес-
сионного соглашения комиссией по рассмотрению вопросов 
о предоставлении субсидии из бюджета автономного округа 
при ДОиМП ХМАО – Югры проведение мероприятий 
по заключению концессионного соглашения в соответствии 
с главой 3 ФЗ-115 и в соответствии с условиями концессионного соглашения
	
до 01.02.2025



	заместитель Главы города А.Ю. Шерстнева, 
УИиРП, ДО, ДАиГ, 
КЗО, ДГХ, ПУ



	
	
	
	
	8. Предоставлении земельного участка в соответствии с условиями концессионного соглашения
	до 01.04.2025

	председатель КЗО 
О.В. Прилипко,
КЗО, ПУ

	
	
	
	
	9. Проектирование и строительство объекта
	до 01.10.2026

	директор ДАиГ-
главный архитектор 
Ю.В. Валгушкин,
ДАиГ, МКУ «УКС»

	
	
	
	
	10. Передача объекта в муниципальную собственность и начало эксплуатации объекта
	до 01.01.2027

	заместители Главы города Н.Н. Кривцов, 
ДАиГ, ДГХ, ДО, КУИ

	14
	Строительство объекта образо-
вания «Средняя общеобразовательная школа 
в 16А микро-
районе г. Сургута (общеобразовательная 
организация 
с универсальной безбарьерной 
средой)» 
(мощность – 
900 учащ. мест)
	2025 – 2027 годы, 
внебюджетные источники 
(концессионное соглашение)
	86:10:0101022:102 (15 098 кв. м), 
муниципальная 
собственность
	1. Проведение анализа возможности реализации инвестиционного проекта на данном земельном участке (близость расположения мест временного содержания для иностранных граждан, 
обеспечение специальных технических условий)
	до 01.12.2019


	директор ДАиГ-
главный архитектор 
Ю.В. Валгушкин,
ДАиГ

	
	
	
	
	2. После принятия решения о возможности, типе, мощности 
и сроках реализации проекта подготовить соответствующее 
обращение в ДОиМП ХМАО – Югры
	до 01.01.2020
	заместитель Главы города А.Ю. Шерстнева,
УИиРП



	15
	Строительство объекта образо-вания «Школа-
д етский сад № 1 в микрорайоне 38 (100 учащ./
200 мест)» 
(мощность – 
100 учащ. мест 
и 200 мест 
детский сад)
	2017 – 2019 годы, 
внебюджетные источники 
(выкуп)
	86:10:0101131:41 
(11 049 кв. м), договор аренды земельного участка 
от 14.07.2017 № 166 
с ООО «Сургут-стройцентр»
	1. Разработка и реализация мероприятий по обеспечению 
земельного участка инженерными сетями и транспортной 
инфраструктурой
	до 01.03.2018
	директор ДАиГ-
главный архитектор 
Ю.В. Валгушкин,
ДАиГ, ДГХ

	
	
	
	
	2. Реализация мероприятий по обеспечению земельного участка инженерными сетями и транспортной инфраструктурой
	до 01.06.2019
	директор ДАиГ-
главный архитектор 
Ю.В. Валгушкин,
ДАиГ, ДГХ, РСО 
(по согласованию)

	
	
	
	
	3. Направление в Правительство ХМАО – Югры обращения 
о необходимости переноса даты строительства объекта 
на период 2018 – 2020 годов
	до 01.02.2018
	заместитель Главы города А.Ю. Шерстнева,
УИиРП

	
	
	
	
	4. Проектирование и строительство объекта
	до 01.09.2019
	директор ДАиГ-
главный архитектор 
Ю.В. Валгушкин,
ДАиГ, МКУ «УКС»

	
	
	
	
	5. Направление заявки Администрации города в ДОиМП 
ХМАО – Югры на выделение субсидии из бюджета автономного округа
	до 01.07.2018
	заместитель Главы города А.Ю. Шерстнева, 
УИиРП, ДФ, ДО, ДАиГ

	
	
	
	
	6. Передача объекта в муниципальную собственность и начало эксплуатации объекта
	до 01.09.2019
	заместители Главы города Н.Н. Кривцов, 
ДАиГ, ДГХ, ДО, КУИ



Примечание: *проекты, относящиеся к категории приоритетных в рамках государственной программы. 
