

Протокол № 1
заседания Проектного комитета Администрации города

г. Сургут
ул. Энгельса, 8, каб. № 513

02 сентября 2016 года

Председествовал:

Шувалов Вадим Николаевич – Глава города

Присутствовали:

члены Проектного комитета Администрации города:

Шатунов Александр Александрович	-	заместитель главы Администрации города
Базаров Владимир Васильевич	-	заместитель главы Администрации города
Лапин Олег Михайлович	-	заместитель главы Администрации города
Пелевин Александр Рудольфович	-	заместитель главы Администрации города
Савенков Алексей Исаевич	-	заместитель главы Администрации города

Приглашенные

Османкина Татьяна Николаевна	-	директор департамента образования Администрации города
Иванова Ольга Юрьевна	-	заместитель директора департамента образования Администрации города
Фокеев Алексей Александрович	-	директор департамента архитектуры и градостроительства Администрации города
Дергунова Елена Владимировна	-	директор департамента финансов Администрации города
Жердев Алексей Александрович	-	управляющий делами Администрации города

Повестка дня:

1. О проектном управлении.
2. О реализации пилотного проекта, утвержденного на Проектном комитете ХМАО – Югры «Внедрение проектно-ориентированной системы управления в Администрации города».
3. Рассмотрение проектной инициативы по созданию кванториума.
4. Об утверждении плана работы Проектного комитета на 2016 год.

5. О создании объектов социального значения с использованием механизмов и инструментов проектного управления.

СЛУШАЛИ:

Шувалов В.Н. – открыл заседание Проектного комитета, отметил наличие кворума.

По первому вопросу - докладчик А.А. Шатунов:

О внедрение в Администрации города Сургута принципов и методов управления проектами. О проектном управлении, являющимся одним из ключевых инструментов эффективного управления в органах государственной власти, органов местного самоуправления, обозначенных на высшем государственном уровне.

О целях и задачах проектного управления и применяемых технологиях при его реализации, о планируемых мероприятиях с применением инструментов проектного управления.

Решили:

Принять информацию к сведению.

По второму вопросу – докладчик И.И. Михайлова:

О ходе реализации проекта «Внедрение проектно-ориентированной системы управления проектной деятельностью в Администрации города Сургута» в соответствии с утвержденным календарным планом.

О мероприятиях, проводимых проектным офисом и запланированных к реализации в рамках проекта до конца 2016 года.

Решили:

Принять информацию к сведению.

По третьему вопросу – докладчик Т.Н. Османкина:

Обосновала необходимость создания сети объектов дополнительного образования естественно-научной и технической направленности «Кванториум» с применением инструментов проектного управления.

Предложила муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Станция юных техников» использовать как функциональную структуру, реализующую программы дополнительного образования естественно-научной и технической направленности и эксплуатирующую здание, которое планируется к выкупу Администрацией города Сургута, после осуществления инвестором функциональной реконструкции и оснащения оборудованием, перечень которого согласован с автономной некоммерческой организацией «Агентство стратегических инициатив».

В управляющий комитет проекта предложены кандидатуры:

Шувалов В.Н. – руководитель проекта.

Пелевин А.Р. и Шатунов А.А. - кураторы проекта;

Пелевин А.В.: уточнил о сути проектно-ориентированной системы управления, возможности и целесообразности её применения в существующей административной системе управления.

Фокеев А.А.: высказался в поддержку внедрения проектного управления как перспективного управленческого механизма.

Дергунова Е.В.: уточнила об источниках финансирования проекта и кем будет инициирована необходимость внесения изменений в решение Думы города «О бюджете муниципального образования».

Михайлова И.И. предложила утвердить куратором проекта В.Н. Шувалова, заказчиком проекта - департамент образования Администрации города.

Шатунов А.А. – инициировал руководство проекта.

Решили:

1. Утвердить проектную инициативу.
2. Управляющий комитет проекта утвердить в следующем составе:
 - В.Н. Шувалов – куратор проекта;
 - А.А. Шатунов – руководитель проекта;
 - департамент образования Администрации города – заказчик проекта.
3. Руководителю проекта:
 - 3.1. Сформировать в срок до 23.09.2016 паспорт проекта и календарный план проекта; утвердить документы в установленном порядке.
 - 3.2. Обеспечить своевременное внесение изменений в решение Думы города «О бюджете муниципального образования».
4. Осуществлять создание сети объектов дополнительного образования естественно - научной и технической направленности «Кванториум» поэтапно, т.е. отдельными проектами по каждому объекту.
5. Стоимость объекта определить после предоставления правообладателем объекта отчета о проведении оценки рыночной стоимости объекта, расположенного по адресу: г. Сургут, ул. 30 лет Победы, д.56, в соответствии с законодательством, регулирующим оценочную деятельность.

Голосовали «за»: единогласно.

По четвертому вопросу – докладчик И.И. Михайлова:

Предложила рассмотреть проект плана работы Проектного комитета на 4 квартал 2016 года, который сформирован исходя из набора основных функций Проектного комитета: рассмотрение в целях утверждения либо отклонения проектных инициатив, а также рассмотрение информации о ходе реализации проектов.

Решили:

Одобрить план работы Проектного комитета на 4 квартал 2016 года.

Голосовали «за»: единогласно.

По пятому вопросу – докладчик А.А. Фокеев:

О принятии концептуального решения Проектным комитетом об использовании инструментов проектного управления при создании социально-значимых объектов, а также объектов, формирующих общественное пространство на территории муниципального образования.

Решили:

Одобрить предложение департамента архитектуры и градостроительства о создании объектов социального значения с использованием механизмов и инструментов проектного управления.

Голосовали «за»: единогласно.

Председатель Проектного комитета



В.Н. Шувалов

Секретарь Проектного комитета



И.И. Михайлова