

Приложение к плану мероприятий
(дорожной карте) в целях
завершения строительства объекта
«Многоэтажный жилой дом № 4.7
в мкр. №1 г. Сургута с подземным
паркингом 11.1. 1 этап
Многоэтажный жилой дом
№4.7 в мкр. №1 г. Сургута»

**График производства СМР по объекту:
«Многоэтажный жилой дом № 4.7 в мкр. №1 г. Сургута с
подземным паркингом 11.1. 1 этап Многоэтажный жилой дом
№4.7 в мкр. №1 г. Сургута»**

ЖК "Восход"

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения мероприятий
1	Отделка помещений общего пользования	15.08.2019
2	Фасадные работы	15.08.2019
3	Благоустройство территории	15.08.2019
4	Окончание строительства	15.08.2019

**Приложение к плану мероприятий
(дорожной карте) в целях
завершения строительства объекта
«Многоэтажный кирпичный жилой дом №
23 со встроенными помещениями
общественного назначения на 1-м и
подвальных этажах, подземной парковкой
на придомовой территории,
с комплексной инфраструктурой
в 41 микрорайоне г. Сургута»**

**График производства СМР по объекту:
«Многоэтажный кирпичный жилой дом № 23 со встроенными
помещениями общественного назначения на 1-м и подвальных
этажах, подземной парковкой на придомовой территории, с
комплексной инфраструктурой в 41 микрорайоне г. Сургута»**

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения мероприятий
1	Кладка наружных и внутренних стен	30.09.2019
2	Монтаж оконных и балконных блоков	30.09.2019
3	Строительство наружных сетей теплоснабжения	30.08.2019
4	Внутренняя отделка помещений	30.09.2019
5	Благоустройство территории	30.09.2019
6	Пуско-наладочные работы лифтового оборудования и охранно-пожарной сигнализации	30.11.2019
7	Окончание строительства	30.11.2019

Приложение к плану мероприятий (дорожной карте)
в целях завершения строительства объекта «9-ти
этажный 4-х подъездный кирпичный жилой дом в
микрорайоне 20А г.Сургута. Закрытая
автостоянка». 1 этап
9-ти этажный 4-х подъездный кирпичный
 жилой дом в микрорайоне 20А г. Сургута»

График производства СМР по объекту:
«9-ти этажный 4-х подъездный кирпичный жилой дом в
микрорайоне 20А г.Сургута. Закрытая автостоянка». 1 этап 9-ти
этажный 4-х подъездный кирпичный жилой дом в микрорайоне
20А г. Сургута»

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения мероприятий
1	Восстановление системы отопления	15.07.2019
2	Благоустройство территории	14.08.2019
3	Окончание строительства	14.08.2019

**Приложение к плану мероприятий (дорожной карте)
в целях завершения строительства объекта
«Жилой дом № 6 в микрорайоне 35А г. Сургута»**

ГРАФИК
производства СМР по объекту «Жилой дом №6 в микрорайоне 35А г. Сургута»

ЖК "Кедровый"

[illegible]

ГРАФИК
производства СМР по объекту «Жилой дом № 5 в микрорайоне 35А г. Сургута»

ЖК "Кедровый"

[illegible]

**Приложение к плану мероприятий (дорожной карте)
в целях завершения строительства объекта
«Развитие застроенной территории - части
квартала 23А в г. Сургуте. Корректировка.
6А этап строительства. Подземный паркинг»**

ГРАФИК

производства СМР по объекту: «Развитие застроенной территории - части квартала 23А в г. Сургуте. Корректировка. 6А этап строительства. Подземный паркинг»

ЖК "Возрождение"

[illegible]

**Приложение к плану мероприятий (дорожной карте)
в целях завершения строительства объекта
«Развитие застроенной территории - части
квартала 23А в г. Сургуте. Корректировка.
12А этап строительства. Подземный паркинг»**

ГРАФИК

производства СМР по объекту: «Развитие застроенной территории - части квартала 23А в г. Сургуте. Корректировка. 12А этап строительства. Подземный паркинг»

ЖК "Возрождение"

[illegible]