

СОГЛАСОВАНО:
Заместитель Главы
г. Сургута

В.Э.Шмидт

СОГЛАСОВАНО:
Заместитель Главы
г. Сургута

А.А.Жердев

СОГЛАСОВАНО:

Генеральный директор
АНО «Мультимедийный
исторический парк «Моя история»

В.В.Мальхин

СОГЛАСОВАНО:

Директор АНО «Центр правовой поддержки
граждан и гражданских инициатив «Югорский
Советник»

А.Л.Редькин

СОГЛАСОВАНО:
Заместитель Главы
г. Сургута

Н.Н.Кривоцв

Организационный план мероприятия «Удачный форум», в рамках проекта «Удачный форум». Форум руководящих органов садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан

г. Сургут, Мультимедийный исторический парк «Моя история Югра»,

ул. Мелик-Карамова 4/4

25 марта 2021г., 11.00

№ п/п	Мероприятие	Сроки	Ответственное лицо	Примечание
Организационный блок				
1.	формирование программы форума	до 1 февраля 2021	Редькин А.Л.	сформирована
2.	письма – приглашение (прокуратура, налоговая, Роспотребнадзор, росресстр, пожарнадзор, экологи и т.д.)	до 10 марта 2021	Вербовская И.С.	
3.	письма – приглашение (ресурс. снабжающие компании: тэк, ютек, оператор тко, водообеспечение.)	до 10 марта 2021	Вербовская И.С.	
4.	подготовка пресс - релиза	до 1 марта 2021	Щербаков В.В. Редькин А.Л.	
5.	создание и наполнение сайта форума	до 1 февраля 2021	Кузьмина Н.А. Малыхина Н.П.	
6.	формирование команды модераторов, экспертов, ведущего форума	до 1 февраля 2021	Редькин А.Л. Щербаков В.В.	

8.	приглашение статусных лиц от Союза Садоводов России	Лебедева П.А.	
9.	формирование группы волонтеров	Редькин А.Л.	до 10 марта 2021
10.	размещение постов, афиш в соц. сетях	Мальхина Н.П.	до 20 марта 2021
11.	план размещения участников форума	Карпова О.А. Щербаков В.В.	не менее одного раза в неделю с 1 февраля до 1 апреля 2021
12.	подготовка заставок на экраны площадках форума	Редькин А.Л. Мальхин В.В.	до 10 марта 2021
13.	формирование списка участников	Редькин А.Л. Мальхин В.В.	до 20 марта 2021
14.	адресное информирование руководителей СНТ	Кузьмина Н.А. Прилипко О.В. Щербаков В.В.	до 25 марта 2021
15.	организация кофе-брейк для участников	Кузьмина Н.А. Прилипко О.В.	до 20 марта 2021
16.	организация кофе-брейк для гостей мероприятия	Редькин А.Л. Щербаков В.В.	до 25 марта 2021
17.	проработка содержания программы с ведущим, модераторами, экспертами	Редькин А.Л. Щербаков В.В.	до 25 марта 2021
18.	подготовка раздаточного материала	Редькин А.Л. Лебедева П.А. Чубенко В.Л. Садовский А.И. Мальхин В.В. Кузьмина Н.А. Карпова О.А.	до 20 марта 2021
19.	подготовка волонтеров к работе (постановка задач, распределение по зонам ответственности)	Кузьмина Н.А. Щербаков В.В.	до 20 марта 2021
20.	подготовка зоны регистрации участников	Кузьмина Н.А. Мальхина Н.П.	до 23 марта 2021
21.	подготовка плана-раскладки участников	Кузьмина Н.А. Мальхина Н.П. Кузьмина Н.А. Щербаков В.В.	до 25 марта 2021 до 20 марта 2021

Не менее 15 человек
Не менее 10 постов в инстаграм, вконтакте, одноклассниках, фейсбук, группы дачников в вайбере

при наличии дополнительных ресурсов

Модерация работы площадки офлайн, и онлайн (общение в чате)

программа форума, бейдж, справочник руководителя, ручка, блокнот

22.	подготовка сценарного хода мероприятия	до 15 марта 2021	Кузьмина Н.А. Мальхина Н.П.
Содержательный блок			
23.	подготовка перечня возможных мер поддержки садовых, огороднических товариществ МО	до 15 марта 2021	Богач Р.А. Прилипко О.В.
24.	подготовка меморандума (резюмации) по итогам форума	до 15 марта 2021	Кузьмина Н.А. Редькин А.Л. Щербаков В.В.
25.	определение формы (ассоциация, общественная организация, координационный совет и т.д.) сообщества членов СОТ	до 01.05.2021	Кузьмина Н.А. Редькин А.Л. Щербаков В.В.
26.	разработка положения о выборах председателя и работе сообщества членов СОТ	до 01.05.2021	Кураева Е.В.
27.	разработка нормативного документа (на основе пункта 26), регламентирующего работу вновь созданного сообщества	до 01.05.2021	Кураева Е.В.
28.	подготовка предложений по кандидатурам из числа членов СОТ в сообщество.	до 01.05.2021	Богач Р.А. Прилипко О.В.
29.	подготовка предложений по кандидатурам на должность председателя сообщества из числа членов СОТ	до 01.05.2021	Богач Р.А. Прилипко О.В.
30.	согласование кандидатур в соответствии с представленными предложениями(на основе п.28,29)	до 01.05.2021	Жердев. А.А.
31.	разбивка кооперативов (объединение) с учётом основной проблематики. Создание соответствующего реестра	до 20.03.2021	Богач Р.А. Прилипко О.В.
32.	разработка интерактивной карты с указанием основной проблематики на территории дачных кооперативов города (на основе пункта 31,33)	до 01.06.2021	Зыков П.М.
33.	проведение анкетирования среди участников форума по существующим в дачных кооперативах проблемам	В день проведения форума	Родыгина М.А.