



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

ПРОТОКОЛ
заседания Проектного комитета Администрации города

29.04.2020
10.00 часов

№ 25
513 каб.

Шувалов Вадим Николаевич - Глава города, председатель Проектного комитета

Петрик Светлана Васильевна - начальник управления инвестиций и развития предпринимательства Администрации города, секретарь Проектного комитета

Присутствовали:

Жердев Алексей Александрович - заместитель Главы города, член Проектного комитета

Кривцов Николай Николаевич - заместитель Главы города, член Проектного комитета

Томазова Анна Николаевна - заместитель Главы города, член Проектного комитета

Шмидт Владимир Эдуардович - заместитель Главы города, член Проектного комитета

Повестка дня:

1. Об исполнении пункта 3 протокола заседания Проектного комитета Администрации города от 11.02.2020 № 23.

Докладчик – Петрик Светлана Васильевна, начальник управления инвестиций и развития предпринимательства Администрации города, руководитель муниципального проектного офиса.

2. Об исполнении протокольных поручений заседания Проектного комитета Администрации города от 25.03.2020 № 24.

Докладчик – Петрик Светлана Васильевна, начальник управления инвестиций и развития предпринимательства Администрации города, руководитель муниципального проектного офиса.

РЕШИЛИ:

По первому вопросу:

1. Продлить срок исполнения поручения, предусмотренного пунктом 3 протокола заседания Проектного комитета Администрации города от 11.02.2020 № 23, до 15.05.2020.

По второму вопросу:

1. Считать исполненным и снять с контроля пункт 2 протокола заседания Проектного комитета Администрации города от 25.03.2020 № 24.
2. Считать исполненным и снять с контроля пункт 3 протокола заседания Проектного комитета Администрации города от 25.03.2020 № 24.
3. Считать исполненным и снять с контроля пункт 4 протокола заседания Проектного комитета Администрации города от 25.03.2020 № 24.
4. В соответствии с письмом от Зверькова Сергея Сергеевича, руководителя проекта «Строительство Креативного Кластера в городе Сургуте («Креативный Кластер»», руководителя «Центра прикладной урбанистики города Сургута» от 24.04.2020 № 24/04:
 - 4.1. Продлить срок исполнения поручения, предусмотренного пунктом 5 протокола заседания Проектного комитета Администрации города от 25.03.2020 № 24, до 01.06.2020;
 - 4.2. Продлить срок исполнения поручения, предусмотренного пунктом 6 протокола заседания Проектного комитета Администрации города от 25.03.2020 № 24, до 20.06.2020.

Глава города, председатель
Проектного комитета Администрации города



В.Н. Шувалов