

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУРГУТ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА
ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ
И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
«КАЗНА ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА»
(МКУ «КГХ»)

пр. Первопроходцев, 1а, г. Сургут, Тюменская область,
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 628405
телефон: (3462) 52-50-55, факс (3462) 52-50-91
e-mail: pub@admsurgut.ru

Директору департамента
финансов
Администрации города

М.А. Новиковой

от 26.12.2022 № 21-02-4616/2
на № 08-02-2714/2 от 14.12.2022

Уважаемая Маргарита Александровна!

В соответствии с распоряжением Администрации города от 07.09.2021 №1462 «О назначении ответственного за реализацию инициативного проекта «Спортивная площадка «Черный Мыс» и распоряжением Администрации города от 01.10.2021 №1629 «О назначении ответственного за реализацию инициативного проекта «Детско-подростковая площадка «Черный Мыс» МКУ «Казна городского хозяйства» выполнен комплекс мероприятий для реализации инициативных проектов и в ноябре 2022 года введены в эксплуатацию объекты: «Спортивная площадка «Черный Мыс», «Детско-подростковая площадка «Черный Мыс».

Спортивная площадка и детско-подростковая площадка в районе Черный Мыс предназначены для семейного отдыха, занятий физической культурой и спортом всех категорий и групп населения, оборудованы современным спортивным и игровым оборудованием, комфортным покрытием, оснащены системой освещения, видеонаблюдения и соответствуют техническим требованиям, предъявляемым к безопасности установленного оборудования во избежание детского травматизма.

Согласно распоряжению Администрации города от 26.05.2021 №761 «О поддержке инициативного проекта и продолжения работы над ним» (с изменениями от 29.10.2021 №1834) на реализацию инициативного проекта «Спортивная площадка «Черный Мыс» выделено 5 000 000,00 рублей (в том числе за счет местного бюджета 4 990 000,00 рублей и 10 000,00 рублей за счет инициативных платежей) и распоряжению Администрации города от 25.08.2021 №1372 «О поддержке инициативного проекта и продолжения работы над ним» на реализацию инициативного проекта «Детско-подростковая площадка «Черный Мыс» выделено 5 000 000,00 рублей (в том числе за счет местного бюджета 4 990 000,00 рублей и 10 000,00 рублей за счет инициативных платежей).

В целях обеспечения реализации инициативных проектов МКУ «КГХ» выполнены следующие мероприятия:

- между МКУ «КГХ» и ООО «Эргополис» заключен договор от 05.03.2022 №25 на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Детско-подростковая площадка «Черный мыс» и спортивная площадка «Черный мыс» на сумму 279 000,00 рублей (139 500,00 рублей на каждый объект). Исполнителем выполнены проектно-изыскательские работы с получением положительного заключения негосударственной экспертизы проверки достоверности определения сметной стоимости, по результатам которой стоимость строительно-монтажных работ (СМР) инициативных проектов значительно увеличилась (на 6 613 734,80 рублей) и площадь строительства площадок составила 1499,2 м². Информация по удорожанию СМР учреждением направлена в департамент финансов (письмо от 20.05.2022 №21-02-1547/2) и организовано совещание при заместителе Главы города по вопросу реализации инициативных проектов, поддержанных Администрацией города.

По распоряжению Администрации города от 10.06.2022 №1047 «О внесении изменений в распоряжение Администрации города от 26.05.2021 №761 «О поддержке инициативного проекта и продолжения работы над ним» стоимость проекта «Спортивная площадка «Черный Мыс» изменена и составила 6 589 248,00 рублей.

По распоряжению Администрации города от 10.06.2022 №1046 «О внесении изменений в распоряжение Администрации города от 25.08.2021 №1372 «О поддержке инициативного проекта и продолжения работы над ним» стоимость проекта: «Детско-подростковая площадка «Черный Мыс» составила 10 010 000, 00 рублей.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» МКУ «КГХ» с ООО «СтройМатик» заключен муниципальный контракт от 08.08.2022 №121 «На устройство и установку спортивной площадки «Черный Мыс» в г. Сургут» на сумму 6 449 748,00 рублей.

В рамках исполнения обязательств по контакту Подрядчиком выполнены следующие работы:

- демонтажные работы (уборка зеленых насаждений, вывоз мусора),
 - вертикальная планировка территории,
 - отсыпка территории,
 - устройство бортовых камней,
 - согласован с ТОС рисунок тротуарной плитки,
 - устройство покрытия площадки,
 - устройство дорожных одежд (отсыпка основания под тротуарную плитку, укладка тротуарной плитки),
 - сборка и установка малых архитектурных форм,
 - установка и подключение освещения площадки,
- на сумму 5 986 226,40 рублей. Сумма выполнения работ по устройству и установке спортивной площадки «Черный Мыс» была уменьшена на 463 521,60 рублей, в связи с отсутствием необходимости и нецелесообразностью, применения грунтовки (праймер) полиуритановой неокрашенной однокомпонентной и клея

полиуританового двухкомпонентного для крепления резиновой плитки на пескоцементную основу.

МКУ «КГХ» с ООО «СтройМатик» заключен муниципальный контракт от 08.08.2022 №122 «На устройство и установку детско-подростковой площадки «Черный Мыс в г. Сургут» на сумму 9 870 500,00 рублей.

В рамках исполнения обязательств по контакту Подрядчиком выполнены следующие работы:

- демонтажные работы (уборка зеленых насаждений, вывоз мусора),
- вертикальная планировка территории,
- отсыпка территории,
- устройство бортовых камней,
- согласован с ТОС рисунок тротуарной плитки,
- устройство покрытия площадки,
- устройство дорожных одежд (отсыпка основания под тротуарную плитку, укладка тротуарной плитки),
- сборка и установка малых архитектурных форм,
- установка и подключение освещения площадки,

на сумму 9 171 955,24 рублей. Сумма выполнения работ по устройству и установке детско-подростковой площадки «Черный Мыс» была уменьшена на 698 544,76 рублей, в связи с отсутствием необходимости и нецелесообразностью, применения грунтовки (праймер) полиуритановой неокрашенной однокомпонентной и клея полиуританового двухкомпонентного для крепления резиновой плитки на пескоцементную основу, уменьшилось количество погонных метров бортовых камней, а также в связи с установкой двойного батута в основание площадки были уменьшены объемы на материалы и работы по устройству дорожных одежд основания и покрытия детско-подростковой площадки.

Инициатором проекта выступила общественная организация города Сургута ТОС «Черный Мыс». Все мероприятия по реализации инициативных проектов (разделы проектов, изменения по выполнению работ) Учреждением согласовывались с инициативной группой общественной организации ТОС «Черный Мыс». Добровольцы ТОС «Черный Мыс» принимали активное участие в уборке территории предполагаемого строительства детско-подростковой и спортивной площадок.

С целью реализации проекта «Спортивная площадка «Черный мыс» (в рамках финансового участия) общественная организация ТОС «Черный Мыс» перечислила инициативный платеж в размере 10 000,00 рублей по договору от 25.06.2021 № 5.

С целью реализации проекта «Детско-подростковая площадка «Черный Мыс» ТОС «Черный Мыс» перечислен инициативный платеж в размере 10 000,00 рублей по договору от 24.09.2021 № 6.

Согласно распоряжению Администрации города от 07.02.2022 № 190 «О внесении изменений в распоряжение Администрации города от 02.09.2021 №1422 «О выдаче разрешения на размещение объекта» спортивная и детско-подростковая площадки размещены на части земельного участка с кадастровым номером 86:10:0101053:211 и землях, относящихся к категории земель населенных пунктов, в кадастровом квартале 86:10:0101053, в территориальной зоне Ж.4,

расположенных в Ханты- Мансийском автономном округе – Югре, в городе Сургуте, в квартале 29Б, по ул. Разведчиков, 27, площадью 1500 кв. м.

О реализации инициативных проектов: «Детско-подростковая площадка «Черный Мыс» и «Спортивная площадка «Черный Мыс» информация была опубликована в социальной сети «Интернет» («В контакте», на телевидении) в ноябре текущего года.

Директор

Подписано электронной подписью

Сертификат:
00A980E3FD948DFF77278BB34FF1CD51B8
Владелец:
Мосейков Сергей Иванович
Действителен: 14.04.2022 с по 08.07.2023

С.И. Мосейков