

Согласовано (со стороны ГРО)

Утверждаю

Генеральный директор ОАО "Сургутгаз"



И.А. Тушевский
А.С. Филатов
(расшифровка подписи ФИО)

Неквержицкий П.П.

(подпись) (расшифровка подписи ФИО)

от 09.03.2023 №

3.03.2023

№	Муниципальное образование	Наименование населенного пункта	Общее количество негазифицированных домовладений в населенном пункте, шт	Наименование газораспределительной организации	Сводный план-график газификации																	
					2022 год				2023 год				2024 год									
					Срок газификации (месяц)		количество объектов домовладений ^с в населенном пункте, для которых создается техническая возможность подключения, шт	количество объектов домовладений ^с в населенном пункте, для которых созданы технические условия газораспределительным сетям (осуществлен пуск газа)	Причины отклонения от плановых показателей ^с (сроков)	количество объектов домовладений в населенном пункте, для которых создается техническая возможность подключения, шт	Срок газификации (месяц)		количество объектов домовладений ^с в населенном пункте, для которых созданы технические условия газораспределительным сетям (осуществлен пуск газа)	количество объектов домовладений ^с в населенном пункте, для которых созданы технические условия газораспределительным сетям (осуществлен пуск газа)	Причины отклонения от плановых показателей ^с (сроков)	количество объектов домовладений в населенном пункте, для которых создается техническая возможность подключения, шт	Срок газификации (месяц)		количество объектов домовладений ^с в населенном пункте, для которых созданы технические условия газораспределительным сетям (осуществлен пуск газа)	количество объектов домовладений ^с в населенном пункте, для которых созданы технические условия газораспределительным сетям (осуществлен пуск газа)	Причины отклонения от плановых показателей ^с (сроков)	
начало	окончание	начало	окончание	начало	окончание	начало					окончание											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Всего	Городской округ Сургут ХМАО-Югра	город Сургут	280	ОАО "Сургутгаз"	14	2022г.	декабрь 2022г	14	6	не готов заявитель	143	январь 2023г.	декабрь 2023г				12	июнь 2023г.	октябрь 2024г			
1	Городской округ Сургут ХМАО-Югра	Городской округ Сургут ХМАО-Югра, посёлок Снежный	35	ОАО "Сургутгаз"	11	2022г.	декабрь 2022г.	11	6	не готов заявитель	3	январь 2023г.	декабрь 2023г									
2	Городской округ Сургут ХМАО-Югра	Городской округ Сургут ХМАО-Югра, посёлок Луиный	62	ОАО "Сургутгаз"	3	2022г.	декабрь 2022г.	3	0	не готов заявитель	19	январь 2023г.	декабрь 2023г									
3	Городской округ Сургут ХМАО-Югра	Городской округ Сургут ХМАО-Югра, мкр.46, улица Дмитрия Коротчаева	26	ОАО "Сургутгаз"							26	январь 2023г.	декабрь 2023г									
4	Городской округ Сургут ХМАО-Югра	Городской округ Сургут ХМАО-Югра, пос. Таёжный	22	ОАО "Сургутгаз"							13	январь 2023г.	декабрь 2023г									
5	Городской округ Сургут ХМАО-Югра	Городской округ Сургут ХМАО-Югра, пос. Черный Мыс	118	ОАО "Сургутгаз"							76	январь 2023г.	декабрь 2023г				11	июнь 2023г.	октябрь 2024г			
6	Городской округ Сургут ХМАО-Югра	Городской округ Сургут ХМАО-Югра, квартал 30Б	6	ОАО "Сургутгаз"							3	январь 2023г.	декабрь 2023г									
7	Городской округ Сургут ХМАО-Югра	Городской округ Сургут ХМАО-Югра, микрорайон 29А	8	ОАО "Сургутгаз"							1	январь 2023г.	декабрь 2023г				1	июнь 2023г.	октябрь 2024г			
8	Городской округ Сургут ХМАО-Югра	Городской округ Сургут ХМАО-Югра, п.Юность	3	ОАО "Сургутгаз"	0		0				2	январь 2023г.	декабрь 2023г									

Примечание: в 2021 год мероприятия по газификации отсутствуют.

Согласовано (со стороны ГРО)

Генеральный директор ОАО "Сургутгаз"

Невмержицкий П.П.

(подпись) (расшифровка подписи: ФИО)

от 06.03.2023

Утверждаю

Муниципального образования

М.А. Туленок
А.С. Филатов

(расшифровка подписи: ФИО)



Пообъектный план-график догазификации**

№ п/п	Муниципальное образование	Наименование населенного пункта	Мероприятия необходимые для создания технической возможности подключения домовладений*	Адрес домовладения*, для которого реализуются мероприятия, необходимые для создания технической возможности его подключения (улица, номер домовладения)	Плановая стоимость объекта, тыс. руб. без НДС	Источники финансирования капитальных затрат тыс. руб. без НДС				Наименование газораспределительной организации	Срок догазификации	
						Средства специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа тыс. руб.	Собственные средства организаций тыс. руб.	Иные источники тыс. руб.	Всего (грф.7 + грф.8 + грф.9) тыс. руб.		год	месяц
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	г. Сургут	г. Сургут (п. Снежный)	Реконструкция газораспределительной сети, строительство газораспределительной сети.	п. Снежный, улица Павлика Морозова, 15/1	7 412,26	7 412,26	0,00	0,00	7 412,26	ОАО "Сургутгаз"	2022	декабрь
2	г. Сургут	г. Сургут (п. Снежный)	Реконструкция газораспределительной сети, строительство газораспределительной сети.	п. Снежный, улица Павлика Морозова, 17/1						ОАО "Сургутгаз"	2022	декабрь
3	г. Сургут	г. Сургут (п. Снежный)	Реконструкция газораспределительной сети, строительство газораспределительной сети.	п. Снежный, улица Павлика Морозова, 19/1						ОАО "Сургутгаз"	2022	декабрь
4	г. Сургут	г. Сургут (п. Снежный)	Реконструкция газораспределительной сети, строительство газораспределительной сети.	п. Снежный, улица Павлика Морозова, 21/1						ОАО "Сургутгаз"	2022	декабрь
5	г. Сургут	г. Сургут (п. Снежный)	Реконструкция газораспределительной сети, строительство газораспределительной сети.	п. Снежный, улица Павлика Морозова, 23/1						ОАО "Сургутгаз"	2022	декабрь
6	г. Сургут	г. Сургут (п. Снежный)	Реконструкция газораспределительной сети, строительство газораспределительной сети.	п. Снежный, улица Павлика Морозова, 25/1						ОАО "Сургутгаз"	2022	декабрь
7	г. Сургут	г. Сургут (п. Снежный)	Подключение (нулевая врезка)	п. Снежный, улица Гайдара, 70	27,16	27,16	0,00	0,00	27,16	ОАО "Сургутгаз"	2022	декабрь
8	г. Сургут	г. Сургут (п. Снежный)	Реконструкция газораспределительной сети, подключение.	п. Снежный, улица Павлика Морозова, 65/1	27,16	27,16	0,00	0,00	27,16	ОАО "Сургутгаз"	2022	декабрь
9	г. Сургут	г. Сургут (п. Снежный)	Строительство газораспределительной сети.	п. Снежный, улица Транспортная, 1	791,45	791,45	0,00	0,00	791,45	ОАО "Сургутгаз"	2022	декабрь
10	г. Сургут	г. Сургут (п. Снежный)	Строительство газораспределительной сети	п. Снежный, улица Челюскинцев, 32/1	387,80	387,80	0,00	0,00	387,80	ОАО "Сургутгаз"	2022	декабрь
11	г. Сургут	г. Сургут (п. Лушный)	Строительство газораспределительной сети, пункт редуцирования газа (ПРГ)	п. Лушный, улица Линия 7, кот. 15	5 930,24	5 930,24	0,00	0,00	5 930,24	ОАО "Сургутгаз"	2022	декабрь
12	г. Сургут	г. Сургут (п. Лушный)	Строительство газораспределительной сети, пункт редуцирования газа (ПРГ)	п. Лушный, улица Лесная, д.6А						ОАО "Сургутгаз"	2022	декабрь
13	г. Сургут	г. Сургут (п. Лушный)	Строительство газораспределительной сети, пункт редуцирования газа (ПРГ)	посёлок Лушный, улица Линия, 10, д.1В	31,53	31,53	0,00	0,00	31,53	ОАО "Сургутгаз"	2022	декабрь
14	г. Сургут	г. Сургут (п. Снежный)	Подключение (нулевая врезка)	посёлок Снежный, улица Спортивная, 20	27,16	27,16	0,00	0,00	27,16	ОАО "Сургутгаз"	2022	декабрь
15	г. Сургут	г. Сургут (п. Снежный)	Строительство газораспределительной сети	посёлок Снежный, улица Павлика Морозова, 39/1	2 021,69	0,00	0,00	2 021,69	2 021,69	ОАО "Сургутгаз"	2023	декабрь
16	г. Сургут	г. Сургут (п. Снежный)	Строительство газораспределительной сети	посёлок Снежный, улица Павлика Морозова, 41/1						ОАО "Сургутгаз"	2023	декабрь
17	г. Сургут	г. Сургут (п. Снежный)	Подключение (нулевая врезка)	посёлок Снежный, улица Гайдара, 8	35,14	35,14	0,00	0,00	35,14	ОАО "Сургутгаз"	2023	декабрь
18	г. Сургут	г. Сургут (п. Лушный)	Строительство газораспределительной сети, пункт редуцирования газа (ПРГ)	п. Лушный, улица Линия 3, д.12						ОАО "Сургутгаз"	2023	декабрь
19	г. Сургут	г. Сургут (п. Лушный)	Строительство газораспределительной сети, пункт редуцирования газа (ПРГ)	п. Лушный, улица Линия 4, д.1а						ОАО "Сургутгаз"	2023	декабрь
20	г. Сургут	г. Сургут (п. Лушный)	Строительство газораспределительной сети, пункт редуцирования газа (ПРГ)	п. Лушный, ХРУ ПМК-13, д.1						ОАО "Сургутгаз"	2023	декабрь
21	г. Сургут	г. Сургут (п. Лушный)	Строительство газораспределительной сети, пункт редуцирования газа (ПРГ)	п. Лушный, улица Линия 6, д.32						ОАО "Сургутгаз"	2023	декабрь
22	г. Сургут	г. Сургут (п. Лушный)	Строительство газораспределительной сети, пункт редуцирования газа (ПРГ)	п. Лушный, улица Линия 7, д.2						ОАО "Сургутгаз"	2023	декабрь

№ п/п	Муниципальное образование	Наименование населенного пункта	Мероприятия необходимые для создания технической возможности подключения домовладений*	Адрес домовладения*, для которого реализуются мероприятия, необходимые для создания технической возможности его подключения (улица, номер домовладения)	Плановая стоимость объекта, тыс. руб. без НДС	Источники финансирования капитальных затрат тыс. руб. без НДС				Наименование газораспределительной организации	Срок догазификации						
						Средства специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа тыс. руб.	Собственные средства организаций тыс. руб.	Иные источники тыс. руб.	Всего (грф.7 + грф.8 + грф.9) тыс. руб.		год	месяц					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
23	г. Сургут	г. Сургут (п. Лушный)	Строительство газораспределительной сети, пункт редуцирования газа (ПРГ)	п. Лушный, улица Линия 7, д.11	20 070,95	0,00	0,00	20 070,95	20 070,95	ОАО "Сургутгаз"	2023	декабрь					
24	г. Сургут	г. Сургут (п. Лушный)	Строительство газораспределительной сети, пункт редуцирования газа (ПРГ)	п. Лушный, улица Линия 6, д.4						ОАО "Сургутгаз"	2023	декабрь					
25	г. Сургут	г. Сургут (п. Лушный)	Строительство газораспределительной сети, пункт редуцирования газа (ПРГ)	п. Лушный, улица Линия 4, кот. 16						ОАО "Сургутгаз"	2023	декабрь					
26	г. Сургут	г. Сургут (п. Лушный)	Строительство газораспределительной сети, пункт редуцирования газа (ПРГ)	п. Лушный, улица Линия 6, д. 20						ОАО "Сургутгаз"	2023	декабрь					
27	г. Сургут	г. Сургут (п. Лушный)	Строительство газораспределительной сети, пункт редуцирования газа (ПРГ)	п. Лушный, улица Линия 6, д. 8						ОАО "Сургутгаз"	2023	декабрь					
28	г. Сургут	г. Сургут (п. Лушный)	Строительство газораспределительной сети, пункт редуцирования газа (ПРГ)	п. Лушный, улица Линия 6, д. 9А						ОАО "Сургутгаз"	2023	декабрь					
29	г. Сургут	г. Сургут (п. Лушный)	Строительство газораспределительной сети, пункт редуцирования газа (ПРГ)	п. Лушный, улица Линия 10, д. 1						ОАО "Сургутгаз"	2023	декабрь					
30	г. Сургут	г. Сургут (п. Лушный)	Строительство газораспределительной сети, пункт редуцирования газа (ПРГ)	п. Лушный, улица Линия 1, д. 12						ОАО "Сургутгаз"	2023	декабрь					
31	г. Сургут	г. Сургут (п. Лушный)	Строительство газораспределительной сети, пункт редуцирования газа (ПРГ)	п. Лушный, улица Линия 5, д. 21						ОАО "Сургутгаз"	2023	декабрь					
32	г. Сургут	г. Сургут (п. Лушный)	Строительство газораспределительной сети, пункт редуцирования газа (ПРГ)	п. Лушный, улица Линия 3, д. 9						ОАО "Сургутгаз"	2023	декабрь					
33	г. Сургут	г. Сургут (п. Лушный)	Строительство газораспределительной сети, пункт редуцирования газа (ПРГ)	п. Лушный, улица Линия 7, д. 13						ОАО "Сургутгаз"	2023	декабрь					
34	г. Сургут	г. Сургут (п. Лушный)	Строительство газораспределительной сети, пункт редуцирования газа (ПРГ)	п. Лушный, улица Линия 6, д. 22						ОАО "Сургутгаз"	2023	декабрь					
35	г. Сургут	г. Сургут (п. Лушный)	Строительство газораспределительной сети	п. Лушный, улица Лесная, д. 18						331,47	331,47	0,00	0,00	331,47	ОАО "Сургутгаз"	2023	декабрь
36	г. Сургут	г. Сургут (п. Лушный)	Строительство газораспределительной сети	п. Лушный, улица Озерная д. 10						170,27	170,27	0,00	0,00	170,27	ОАО "Сургутгаз"	2023	декабрь
37	г. Сургут	г. Сургут	Строительство газораспределительной сети, пункт редуцирования газа (ПРГ)	улица Дмитрия Коротчаева, д. 9	20 755,51	6 218,64	0,00	14 536,87	20 755,51	ОАО "Сургутгаз"	2023	декабрь					
38	г. Сургут	г. Сургут	Строительство газораспределительной сети, пункт редуцирования газа (ПРГ)	улица Дмитрия Коротчаева, д. 40						ОАО "Сургутгаз"	2023	декабрь					
39	г. Сургут	г. Сургут	Строительство газораспределительной сети, пункт редуцирования газа (ПРГ)	улица Дмитрия Коротчаева, д. 18/1						ОАО "Сургутгаз"	2023	декабрь					
40	г. Сургут	г. Сургут	Строительство газораспределительной сети, пункт редуцирования газа (ПРГ)	улица Дмитрия Коротчаева, д. 32						ОАО "Сургутгаз"	2023	декабрь					
41	г. Сургут	г. Сургут	Строительство газораспределительной сети, пункт редуцирования газа (ПРГ)	улица Дмитрия Коротчаева, д. 38						ОАО "Сургутгаз"	2023	декабрь					
42	г. Сургут	г. Сургут	Строительство газораспределительной сети, пункт редуцирования газа (ПРГ)	улица Контейнерная, д. 2						ОАО "Сургутгаз"	2023	декабрь					
43	г. Сургут	г. Сургут	Строительство газораспределительной сети, пункт редуцирования газа (ПРГ)	улица Дмитрия Коротчаева, д. 30/1						ОАО "Сургутгаз"	2023	декабрь					
44	г. Сургут	г. Сургут	Строительство газораспределительной сети, пункт редуцирования газа (ПРГ)	улица Дмитрия Коротчаева, д. 48						ОАО "Сургутгаз"	2023	декабрь					
45	г. Сургут	г. Сургут	Строительство газораспределительной сети, пункт редуцирования газа (ПРГ)	улица Дмитрия Коротчаева, д. 16						ОАО "Сургутгаз"	2023	декабрь					
46	г. Сургут	г. Сургут	Строительство газораспределительной сети, пункт редуцирования газа (ПРГ)	улица Дмитрия Коротчаева, д. 28.2						ОАО "Сургутгаз"	2023	декабрь					
47	г. Сургут	г. Сургут	Строительство газораспределительной сети, пункт редуцирования газа (ПРГ)	улица Дмитрия Коротчаева, д. 46						ОАО "Сургутгаз"	2023	декабрь					
48	г. Сургут	г. Сургут	Строительство газораспределительной сети, пункт редуцирования газа (ПРГ)	улица Дмитрия Коротчаева, д. 6						ОАО "Сургутгаз"	2023	декабрь					
49	г. Сургут	г. Сургут	Строительство газораспределительной сети, пункт редуцирования газа (ПРГ)	улица Дмитрия Коротчаева, д. 5						ОАО "Сургутгаз"	2023	декабрь					
50	г. Сургут	г. Сургут	Строительство газораспределительной сети, пункт редуцирования газа (ПРГ)	улица Дмитрия Коротчаева, д. 44/1						ОАО "Сургутгаз"	2023	декабрь					

№ п/п	Муниципальное образование	Наименование населенного пункта	Мероприятия необходимые для создания технической возможности подключения домовладений*	Адрес домовладения*, для которого реализуются мероприятия, необходимые для создания технической возможности его подключения (улица, номер домовладения)	Плановая стоимость объекта, тыс. руб. без НДС	Источники финансирования капитальных затрат тыс. руб. без НДС				Наименование газораспределительной организации	Срок догазификации	
						Средства специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа тыс. руб.	Собственные средства организаций тыс. руб.	Иные источники тыс. руб.	Всего (грф.7 + грф.8 + грф.9) тыс. руб.		год	месяц
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
51	г. Сургут	г. Сургут	Строительство газораспределительной сети, пункт редуширования газа (ПРГ)	улица Дмитрия Коротчаева, д. 44						ОАО "Сургутгаз"	2023	декабрь
52	г. Сургут	г. Сургут	Строительство газораспределительной сети, пункт редуширования газа (ПРГ)	улица Дмитрия Коротчаева, д. 4						ОАО "Сургутгаз"	2023	декабрь
53	г. Сургут	г. Сургут	Строительство газораспределительной сети, пункт редуширования газа (ПРГ)	улица Дмитрия Коротчаева, д. 34						ОАО "Сургутгаз"	2023	декабрь
54	г. Сургут	г. Сургут	Строительство газораспределительной сети, пункт редуширования газа (ПРГ)	улица Дмитрия Коротчаева, д. 46/1						ОАО "Сургутгаз"	2023	декабрь
55	г. Сургут	г. Сургут	Строительство газораспределительной сети, пункт редуширования газа (ПРГ)	улица Дмитрия Коротчаева, д. 36/1						ОАО "Сургутгаз"	2023	декабрь
56	г. Сургут	г. Сургут	Строительство газораспределительной сети, пункт редуширования газа (ПРГ)	улица Дмитрия Коротчаева, д. 40/1						ОАО "Сургутгаз"	2023	декабрь
57	г. Сургут	г. Сургут	Строительство газораспределительной сети, пункт редуширования газа (ПРГ)	улица Дмитрия Коротчаева, д. 34/1						ОАО "Сургутгаз"	2023	декабрь
58	г. Сургут	г. Сургут	Строительство газораспределительной сети, пункт редуширования газа (ПРГ)	улица Дмитрия Коротчаева, д. 18/2						ОАО "Сургутгаз"	2023	декабрь
59	г. Сургут	г. Сургут	Строительство газораспределительной сети, пункт редуширования газа (ПРГ)	улица Дмитрия Коротчаева, д. 18/3						ОАО "Сургутгаз"	2023	декабрь
60	г. Сургут	г. Сургут	Строительство газораспределительной сети, пункт редуширования газа (ПРГ)	улица Дмитрия Коротчаева, д. 42						ОАО "Сургутгаз"	2023	декабрь
61	г. Сургут	г. Сургут	Строительство газораспределительной сети, пункт редуширования газа (ПРГ)	улица Дмитрия Коротчаева, д. 18/3	170,27	0,00	0,00	170,27	170,27	ОАО "Сургутгаз"	2023	декабрь
62	г. Сургут	г. Сургут	Строительство газораспределительной сети, пункт редуширования газа (ПРГ)	улица Дмитрия Коротчаева, д. 42	170,27	0,00	0,00	170,27	170,27	ОАО "Сургутгаз"	2023	декабрь
63	г. Сургут	г. Сургут (п. Таёжный)	Реконструкция газораспределительной сети, строительство газораспределительной сети, пункт редуширования газа (ПРГ)	п. Таёжный, улица Авиаторов, д. 4/1						ОАО "Сургутгаз"	2023	декабрь
64	г. Сургут	г. Сургут (п. Таёжный)	Реконструкция газораспределительной сети, строительство газораспределительной сети, пункт редуширования газа (ПРГ)	п. Таёжный, улица Авиаторов, д. 4/2						ОАО "Сургутгаз"	2023	декабрь
65	г. Сургут	г. Сургут (п. Таёжный)	Реконструкция газораспределительной сети, строительство газораспределительной сети, пункт редуширования газа (ПРГ)	п. Таёжный, улица Пилютов, д. 49						ОАО "Сургутгаз"	2023	декабрь
66	г. Сургут	г. Сургут (п. Таёжный)	Реконструкция газораспределительной сети, строительство газораспределительной сети, пункт редуширования газа (ПРГ)	п. Таёжный, улица Пилютов, д. 29а						ОАО "Сургутгаз"	2023	декабрь
67	г. Сургут	г. Сургут (п. Таёжный)	Реконструкция газораспределительной сети, строительство газораспределительной сети, пункт редуширования газа (ПРГ)	п. Таёжный, улица Пилютов, д. 19						ОАО "Сургутгаз"	2023	декабрь
68	г. Сургут	г. Сургут (п. Таёжный)	Реконструкция газораспределительной сети, строительство газораспределительной сети, пункт редуширования газа (ПРГ)	п. Таёжный, улица Автодорожная, д. 118						ОАО "Сургутгаз"	2023	декабрь
69	г. Сургут	г. Сургут (п. Таёжный)	Реконструкция газораспределительной сети, строительство газораспределительной сети, пункт редуширования газа (ПРГ)	п. Таёжный, улица Пилютов, д. 29/1	27 296,79	14 956,21	0,00	12 340,58	27 296,79	ОАО "Сургутгаз"	2023	декабрь
70	г. Сургут	г. Сургут (п. Таёжный)	Реконструкция газораспределительной сети, строительство газораспределительной сети, пункт редуширования газа (ПРГ)	п. Таёжный, улица Пилютов, д. 13						ОАО "Сургутгаз"	2023	декабрь
71	г. Сургут	г. Сургут (п. Таёжный)	Реконструкция газораспределительной сети, строительство газораспределительной сети, пункт редуширования газа (ПРГ)	п. Таёжный, улица Пилютов, д. 36						ОАО "Сургутгаз"	2023	декабрь
72	г. Сургут	г. Сургут (п. Таёжный)	Реконструкция газораспределительной сети, строительство газораспределительной сети, пункт редуширования газа (ПРГ)	п. Таёжный, улица Березовская, д. 25						ОАО "Сургутгаз"	2023	декабрь
73	г. Сургут	г. Сургут (п. Таёжный)	Реконструкция газораспределительной сети, строительство газораспределительной сети, пункт редуширования газа (ПРГ)	п. Таёжный, улица Березовская, д. 26						ОАО "Сургутгаз"	2023	декабрь
74	г. Сургут	г. Сургут (п. Таёжный)	Реконструкция газораспределительной сети, строительство газораспределительной сети, пункт редуширования газа (ПРГ)	п. Таёжный, улица Березовская, д. 28						ОАО "Сургутгаз"	2023	декабрь

№ п/п	Муниципальное образование	Наименование населенного пункта	Мероприятия необходимые для создания технической возможности подключения домовладений*	Адрес домовладения*, для которого реализуются мероприятия, необходимые для создания технической возможности его подключения (улица, номер домовладения)	Плановая стоимость объекта, тыс. руб. без НДС	Источники финансирования капитальных затрат тыс. руб. без НДС				Наименование газораспределительной организации	Срок догазификации	
						Средства специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа тыс. руб.	Собственные средства организаций тыс. руб.	Иные источники тыс. руб.	Всего (грф.7 + грф.8 + грф.9) тыс. руб.		год	месяц
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
75	г. Сургут	г.Сургут (п.Таёжный)	Реконструкция газораспределительной сети. строительство газораспределительной сети. пункт редуцирования газа (ПРГ)	п. Таёжный, улица Пилютов, д. 15						ОАО "Сургутгаз"	2023	декабрь
76	г. Сургут	г.Сургут	Строительство газораспределительной сети. пункт редуцирования газа (ПРГ)	п. Черный Мыс, улица Зеленая, д. 26а						ОАО "Сургутгаз"	2023	декабрь
77	г. Сургут	г.Сургут	Строительство газораспределительной сети. пункт редуцирования газа (ПРГ)	п. Черный Мыс, улица Школьная, д. 24						ОАО "Сургутгаз"	2023	декабрь
78	г. Сургут	г.Сургут	Строительство газораспределительной сети. пункт редуцирования газа (ПРГ)	п. Черный Мыс, улица Сургутская, д. 7						ОАО "Сургутгаз"	2023	декабрь
79	г. Сургут	г.Сургут	Строительство газораспределительной сети. пункт редуцирования газа (ПРГ)	п. Черный Мыс, улица Школьная, д. 59						ОАО "Сургутгаз"	2023	декабрь
80	г. Сургут	г.Сургут	Строительство газораспределительной сети. пункт редуцирования газа (ПРГ)	п. Черный Мыс, улица Затонская, д. 27						ОАО "Сургутгаз"	2023	декабрь
81	г. Сургут	г.Сургут	Строительство газораспределительной сети. пункт редуцирования газа (ПРГ)	п. Черный Мыс, улица Октябрьская, д. 23						ОАО "Сургутгаз"	2023	декабрь
82	г. Сургут	г.Сургут	Строительство газораспределительной сети. пункт редуцирования газа (ПРГ)	п. Черный Мыс, улица Школьная, д. 64а						ОАО "Сургутгаз"	2023	декабрь
83	г. Сургут	г.Сургут	Строительство газораспределительной сети. пункт редуцирования газа (ПРГ)	п. Черный Мыс, улица Терешковой, д. 22						ОАО "Сургутгаз"	2023	декабрь
84	г. Сургут	г.Сургут	Строительство газораспределительной сети. пункт редуцирования газа (ПРГ)	п. Черный Мыс, улица Школьная, д. 62Б						ОАО "Сургутгаз"	2023	декабрь
85	г. Сургут	г.Сургут	Строительство газораспределительной сети. пункт редуцирования газа (ПРГ)	п. Черный Мыс, улица Сургутская, д. 25						ОАО "Сургутгаз"	2023	декабрь
86	г. Сургут	г.Сургут	Строительство газораспределительной сети. пункт редуцирования газа (ПРГ)	квартал 30Б, улица Пролетарская, д.33						ОАО "Сургутгаз"	2023	декабрь
87	г. Сургут	г.Сургут	Строительство газораспределительной сети. пункт редуцирования газа (ПРГ)	квартал 30Б, улица Пролетарская, д.31						ОАО "Сургутгаз"	2023	декабрь
88	г. Сургут	г.Сургут	Строительство газораспределительной сети. пункт редуцирования газа (ПРГ)	микрорайон 29А, улица Мелик-Карамова, д.20а						ОАО "Сургутгаз"	2023	декабрь
89	г. Сургут	г.Сургут	Строительство газораспределительной сети. пункт редуцирования газа (ПРГ)	п. Черный Мыс, улица Разведчиков, д.12						ОАО "Сургутгаз"	2023	декабрь
90	г. Сургут	г.Сургут	Строительство газораспределительной сети. пункт редуцирования газа (ПРГ)	п. Черный Мыс, улица Октябрьская, д. 6						ОАО "Сургутгаз"	2023	декабрь
91	г. Сургут	г.Сургут	Строительство газораспределительной сети. пункт редуцирования газа (ПРГ)	п. Черный Мыс, улица Затонская, д. 12						ОАО "Сургутгаз"	2023	декабрь
92	г. Сургут	г.Сургут	Строительство газораспределительной сети. пункт редуцирования газа (ПРГ)	п. Черный Мыс, улица Школьная, д. 64						ОАО "Сургутгаз"	2023	декабрь
93	г. Сургут	г.Сургут	Строительство газораспределительной сети. пункт редуцирования газа (ПРГ)	п. Черный Мыс, улица Сургутская, д. 6						ОАО "Сургутгаз"	2023	декабрь
94	г. Сургут	г.Сургут	Строительство газораспределительной сети. пункт редуцирования газа (ПРГ)	п. Черный Мыс, улица Октябрьская, д. 23/1						ОАО "Сургутгаз"	2023	декабрь
95	г. Сургут	г.Сургут	Строительство газораспределительной сети. пункт редуцирования газа (ПРГ)	п. Черный Мыс, улица Разведчиков, д. 22Б						ОАО "Сургутгаз"	2023	декабрь
96	г. Сургут	г.Сургут	Строительство газораспределительной сети. пункт редуцирования газа (ПРГ)	п. Черный Мыс, улица Пионерская, д. 27						ОАО "Сургутгаз"	2023	декабрь
97	г. Сургут	г.Сургут	Строительство газораспределительной сети. пункт редуцирования газа (ПРГ)	п. Черный Мыс, улица Октябрьская, д. 14						ОАО "Сургутгаз"	2023	декабрь
98	г. Сургут	г.Сургут	Строительство газораспределительной сети. пункт редуцирования газа (ПРГ)	п. Черный Мыс, улица Затонская, д. 28						ОАО "Сургутгаз"	2023	декабрь
99	г. Сургут	г.Сургут	Строительство газораспределительной сети. пункт редуцирования газа (ПРГ)	п. Черный Мыс, улица Пионерская, д. 29А						ОАО "Сургутгаз"	2023	декабрь
100	г. Сургут	г.Сургут	Строительство газораспределительной сети. пункт редуцирования газа (ПРГ)	п. Черный Мыс, улица Пионерская, д. 34						ОАО "Сургутгаз"	2023	декабрь
101	г. Сургут	г.Сургут	Строительство газораспределительной сети. пункт редуцирования газа (ПРГ)	п. Черный Мыс, улица Терешковой, д. 29						ОАО "Сургутгаз"	2023	декабрь
102	г. Сургут	г.Сургут	Строительство газораспределительной сети. пункт редуцирования газа (ПРГ)	п. Черный Мыс, улица Школьная, д. 35						ОАО "Сургутгаз"	2023	декабрь
103	г. Сургут	г.Сургут	Строительство газораспределительной сети. пункт редуцирования газа (ПРГ)	п. Черный Мыс, улица Рыбников, д. 11						ОАО "Сургутгаз"	2023	декабрь

№ п/п	Муниципальное образование	Наименование населенного пункта	Мероприятия необходимые для создания технической возможности подключения домовладений*	Адрес домовладения*, для которого реализуются мероприятия, необходимые для создания технической возможности его подключения (улица, номер домовладения)	Плановая стоимость объекта, тыс. руб. без НДС	Источники финансирования капитальных затрат тыс. руб. без НДС				Наименование газораспределительной организации	Срок догазификации	
						Средства специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа тыс. руб.	Собственные средства организаций тыс. руб.	Иные источники тыс. руб.	Всего (грф.7 + грф.8 + грф.9) тыс. руб.		год	месяц
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
104	г. Сургут	г.Сургут	Строительство газораспределительной сети, пункт редуцирования газа (ПРГ)	п. Черный Мыс, улица Октябрьская, д. 32	110 454,43	0,00	0,00	110 454,43	110 454,43	ОАО "Сургутгаз"	2023	декабрь
105	г. Сургут	г.Сургут	Строительство газораспределительной сети, пункт редуцирования газа (ПРГ)	п. Черный Мыс, улица Октябрьская, д. 30/1						ОАО "Сургутгаз"	2023	декабрь
106	г. Сургут	г.Сургут	Строительство газораспределительной сети, пункт редуцирования газа (ПРГ)	п. Черный Мыс, улица Пионерская, д. 33						ОАО "Сургутгаз"	2023	декабрь
107	г. Сургут	г.Сургут	Строительство газораспределительной сети, пункт редуцирования газа (ПРГ)	п. Черный Мыс, улица Затонская, д. 26						ОАО "Сургутгаз"	2023	декабрь
108	г. Сургут	г.Сургут	Строительство газораспределительной сети, пункт редуцирования газа (ПРГ)	п. Черный Мыс, улица Терешковой, д. 22/1						ОАО "Сургутгаз"	2023	декабрь
109	г. Сургут	г.Сургут	Строительство газораспределительной сети, пункт редуцирования газа (ПРГ)	п. Черный Мыс, улица Терешковой, д. 73						ОАО "Сургутгаз"	2023	декабрь
110	г. Сургут	г.Сургут	Строительство газораспределительной сети, пункт редуцирования газа (ПРГ)	п. Черный Мыс, улица Декабристов, д. 7Б						ОАО "Сургутгаз"	2023	декабрь
111	г. Сургут	г.Сургут	Строительство газораспределительной сети, пункт редуцирования газа (ПРГ)	п. Черный Мыс, улица Озерная, д. 25/1						ОАО "Сургутгаз"	2023	декабрь
112	г. Сургут	г.Сургут	Строительство газораспределительной сети, пункт редуцирования газа (ПРГ)	п. Черный Мыс, улица Разведчиков, д.12В						ОАО "Сургутгаз"	2023	декабрь
113	г. Сургут	г.Сургут	Строительство газораспределительной сети, пункт редуцирования газа (ПРГ)	п. Черный Мыс, улица Затонская, д. 60						ОАО "Сургутгаз"	2023	декабрь
114	г. Сургут	г.Сургут	Строительство газораспределительной сети, пункт редуцирования газа (ПРГ)	п. Черный Мыс, улица Октябрьская, д. 34						ОАО "Сургутгаз"	2023	декабрь
115	г. Сургут	г.Сургут	Строительство газораспределительной сети, пункт редуцирования газа (ПРГ)	п. Черный Мыс, улица Терешковой, д. 18						ОАО "Сургутгаз"	2023	декабрь
116	г. Сургут	г.Сургут	Строительство газораспределительной сети, пункт редуцирования газа (ПРГ)	п. Черный Мыс, улица Озерная, д. 14						ОАО "Сургутгаз"	2023	декабрь
117	г. Сургут	г.Сургут	Строительство газораспределительной сети, пункт редуцирования газа (ПРГ)	п. Черный Мыс, улица Терешковой, д. 9						ОАО "Сургутгаз"	2023	декабрь
118	г. Сургут	г.Сургут	Строительство газораспределительной сети, пункт редуцирования газа (ПРГ)	п. Черный Мыс, улица Пионерская, д. 36						ОАО "Сургутгаз"	2023	декабрь
119	г. Сургут	г.Сургут	Строительство газораспределительной сети, пункт редуцирования газа (ПРГ)	п. Черный Мыс, улица Октябрьская, д. 31						ОАО "Сургутгаз"	2023	декабрь
120	г. Сургут	г.Сургут	Строительство газораспределительной сети, пункт редуцирования газа (ПРГ)	п. Черный Мыс, улица Фармана Салманова, д. 23						ОАО "Сургутгаз"	2023	декабрь
121	г. Сургут	г.Сургут	Строительство газораспределительной сети, пункт редуцирования газа (ПРГ)	квартал 30Б, улица Космонавтов, д.4						ОАО "Сургутгаз"	2023	декабрь
122	г. Сургут	г.Сургут	Строительство газораспределительной сети, пункт редуцирования газа (ПРГ)	п. Черный Мыс, улица Заводская, д.27						ОАО "Сургутгаз"	2023	декабрь
123	г. Сургут	г.Сургут	Строительство газораспределительной сети, пункт редуцирования газа (ПРГ)	п. Черный Мыс, улица Щепеткина, д.20в						ОАО "Сургутгаз"	2023	декабрь
124	г. Сургут	г.Сургут	Строительство газораспределительной сети, пункт редуцирования газа (ПРГ)	п. Черный Мыс, улица Терешковой, д.77						ОАО "Сургутгаз"	2023	декабрь
125	г. Сургут	г.Сургут	Строительство газораспределительной сети, пункт редуцирования газа (ПРГ)	п. Черный Мыс, улица Затонская, д.13А						ОАО "Сургутгаз"	2023	декабрь
26	г. Сургут	г.Сургут	Строительство газораспределительной сети, пункт редуцирования газа (ПРГ)	п. Черный Мыс, улица Затонская, д.62						ОАО "Сургутгаз"	2023	декабрь
27	г. Сургут	г.Сургут	Строительство газораспределительной сети, пункт редуцирования газа (ПРГ)	п. Черный Мыс, улица Терешковой, д.62а						ОАО "Сургутгаз"	2023	декабрь
28	г. Сургут	г.Сургут	Строительство газораспределительной сети, пункт редуцирования газа (ПРГ)	п. Черный Мыс, улица Терешковой, д. 11						ОАО "Сургутгаз"	2023	декабрь
29	г. Сургут	г.Сургут	Строительство газораспределительной сети, пункт редуцирования газа (ПРГ)	п. Черный Мыс, улица Терешковой, д.68а						ОАО "Сургутгаз"	2023	декабрь
30	г. Сургут	г.Сургут	Строительство газораспределительной сети, пункт редуцирования газа (ПРГ)	п. Черный Мыс, улица Октябрьская, д.37А	ОАО "Сургутгаз"	2023	декабрь					
31	г. Сургут	г.Сургут	Строительство газораспределительной сети, пункт редуцирования газа (ПРГ)	п. Черный Мыс, улица Школьная, д.62	ОАО "Сургутгаз"	2023	декабрь					
2	г. Сургут	г.Сургут	Строительство газораспределительной сети, пункт редуцирования газа (ПРГ)	п. Черный Мыс, улица Зеленая, д.7	ОАО "Сургутгаз"	2023	декабрь					

№ п/п	Муниципальное образование	Наименование населенного пункта	Мероприятия необходимые для создания технической возможности подключения домовладений*	Адрес домовладения*, для которого реализуются мероприятия, необходимые для создания технической возможности его подключения (улица, номер домовладения)	Плановая стоимость объекта, тыс. руб. без НДС	Источники финансирования капитальных затрат тыс. руб. без НДС				Наименование газораспределительной организации	Срок догазификации	
						Средства специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа тыс. руб.	Собственные средства организаций тыс. руб.	Иные источники тыс. руб.	Всего (грф.7 + грф.8 + грф.9) тыс. руб.		год	месяц
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
133	г. Сургут	г.Сургут	Строительство газораспределительной сети, пункт редуцирования газа (ПРГ)	п. Черный Мыс, улица Заводская, д.23						ОАО "Сургутгаз"	2023	декабрь
134	г. Сургут	г.Сургут	Строительство газораспределительной сети, пункт редуцирования газа (ПРГ)	п. Черный Мыс, улица Затонская, д.22						ОАО "Сургутгаз"	2023	декабрь
135	г. Сургут	г.Сургут	Строительство газораспределительной сети, пункт редуцирования газа (ПРГ)	п. Черный Мыс, улица Затонская, д.17						ОАО "Сургутгаз"	2023	декабрь
136	г. Сургут	г.Сургут	Строительство газораспределительной сети, пункт редуцирования газа (ПРГ)	п. Черный Мыс, улица Терешковой, д.75						ОАО "Сургутгаз"	2023	декабрь
137	г. Сургут	г.Сургут	Строительство газораспределительной сети, пункт редуцирования газа (ПРГ)	п. Черный Мыс, улица Озерная, д.37А						ОАО "Сургутгаз"	2023	декабрь
138	г. Сургут	г.Сургут	Строительство газораспределительной сети, пункт редуцирования газа (ПРГ)	п. Черный Мыс, улица Терешковой, д.75В						ОАО "Сургутгаз"	2023	декабрь
139	г. Сургут	г.Сургут	Строительство газораспределительной сети, пункт редуцирования газа (ПРГ)	п. Черный Мыс, улица Фармана Салманова, д.25						ОАО "Сургутгаз"	2023	декабрь
140	г. Сургут	г.Сургут	Строительство газораспределительной сети, пункт редуцирования газа (ПРГ)	п. Черный Мыс, улица Рыбников, д. 9						ОАО "Сургутгаз"	2023	декабрь
141	г. Сургут	г.Сургут	Строительство газораспределительной сети, пункт редуцирования газа (ПРГ)	п. Черный Мыс, улица Затонская, д.30						ОАО "Сургутгаз"	2023	декабрь
142	г. Сургут	г.Сургут	Строительство газораспределительной сети, пункт редуцирования газа (ПРГ)	п. Черный Мыс, улица Терешковой, д.12						ОАО "Сургутгаз"	2023	декабрь
143	г. Сургут	г.Сургут	Строительство газораспределительной сети, пункт редуцирования газа (ПРГ)	п. Черный Мыс, улица Терешковой, д. 77Г						ОАО "Сургутгаз"	2023	декабрь
144	г. Сургут	г.Сургут	Строительство газораспределительной сети, пункт редуцирования газа (ПРГ)	п. Черный Мыс, улица Октябрьская, д. 55						ОАО "Сургутгаз"	2023	декабрь
145	г. Сургут	г.Сургут	Строительство газораспределительной сети, пункт редуцирования газа (ПРГ)	п. Черный Мыс, улица Октябрьская, д. 52						ОАО "Сургутгаз"	2023	декабрь
146	г. Сургут	г.Сургут	Строительство газораспределительной сети, пункт редуцирования газа (ПРГ)	п. Черный Мыс, улица Терешковой, д. 83п						ОАО "Сургутгаз"	2023	декабрь
147	г. Сургут	г.Сургут	Строительство газораспределительной сети, пункт редуцирования газа (ПРГ)	п. Черный Мыс, улица Затонская, д. 15						ОАО "Сургутгаз"	2023	декабрь
148	г. Сургут	г.Сургут	Строительство газораспределительной сети, пункт редуцирования газа (ПРГ)	п. Черный Мыс, улица Терешковой, д. 63	ОАО "Сургутгаз"	2023	декабрь					
149	г. Сургут	г.Сургут	Строительство газораспределительной сети, пункт редуцирования газа (ПРГ)	п. Черный Мыс, улица Озерная, д. 27	ОАО "Сургутгаз"	2023	декабрь					
150	г. Сургут	г.Сургут	Строительство газораспределительной сети, пункт редуцирования газа (ПРГ)	п. Черный Мыс, улица Терешковой, д. 64	ОАО "Сургутгаз"	2023	декабрь					
151	г. Сургут	г.Сургут	Строительство газораспределительной сети, пункт редуцирования газа (ПРГ)	п. Черный Мыс, улица Озерная, д. 35	ОАО "Сургутгаз"	2023	декабрь					
152	г. Сургут	г.Сургут	Строительство газораспределительной сети, пункт редуцирования газа (ПРГ)	п. Черный Мыс, ул. Заводская, д. 17/1	ОАО "Сургутгаз"	2023	декабрь					
153	г. Сургут	г.Сургут	Строительство газораспределительной сети, пункт редуцирования газа (ПРГ)	п. Черный Мыс, ул. Сургутская, д. 13	ОАО "Сургутгаз"	2023	декабрь					
154	г. Сургут	г.Сургут	Строительство газораспределительной сети, пункт редуцирования газа (ПРГ)	п. Черный Мыс, ул. Зеленая, д. 3	ОАО "Сургутгаз"	2023	декабрь					
155	г. Сургут	г.Сургут	Строительство газораспределительной сети, пункт редуцирования газа (ПРГ)	п. Черный Мыс, ул. Затонская, д. 50	ОАО "Сургутгаз"	2023	декабрь					
156	г. Сургут	г.Сургут (п.Юность)	Строительство газораспределительной сети, пункт редуцирования газа (ПРГ)	п.Юность, ул. Линейная, д. 23Г	6 008,50	0,00	0,00	6 008,50	6 008,50	ОАО "Сургутгаз"	2023	декабрь
157	г. Сургут	г.Сургут (п.Юность)	Строительство газораспределительной сети, пункт редуцирования газа (ПРГ)	п.Юность, ул. Линейная, д. 17Б						ОАО "Сургутгаз"	2023	декабрь
58	г. Сургут	г.Сургут	Строительство газораспределительной сети, пункт редуцирования газа (ПРГ)	п. Черный Мыс, ул. Терешковой, д. 53	507,47	0,00	0,00	507,47	507,47	ОАО "Сургутгаз"	2024	октябрь
59	г. Сургут	г.Сургут	Строительство газораспределительной сети, пункт редуцирования газа (ПРГ)	п. Черный Мыс, ул. Щепеткина, д. 23	507,47	0,00	0,00	507,47	507,47	ОАО "Сургутгаз"	2024	октябрь
60	г. Сургут	г.Сургут	Строительство газораспределительной сети, пункт редуцирования газа (ПРГ)	п. Черный Мыс, ул. Заводская, д. 20	455,90	0,00	0,00	455,90	455,90	ОАО "Сургутгаз"	2024	октябрь
61	г. Сургут	г.Сургут	Строительство газораспределительной сети, пункт редуцирования газа (ПРГ)	п. Черный Мыс, ул. Сургутская, д. 2	435,11	0,00	0,00	435,11	435,11	ОАО "Сургутгаз"	2024	октябрь

№ п/п	Муниципальное образование	Наименование населенного пункта	Мероприятия необходимые для создания технической возможности подключения домовладений*	Адрес домовладения*, для которого реализуются мероприятия, необходимые для создания технической возможности его подключения (улица, номер домовладения)	Плановая стоимость объекта, тыс. руб. без НДС	Источники финансирования капитальных затрат тыс. руб. без НДС				Наименование газораспределительной организации	Срок догазификации	
						Средства специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа тыс. руб.	Собственные средства организаций тыс. руб.	Иные источники тыс. руб.	Всего (грф.7 + грф.8 + грф.9) тыс. руб.		год	месяц
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
162	г. Сургут	г. Сургут	Строительство газораспределительной сети, пункт редуцирования газа (ПРГ)	п. Черный Мыс, ул. Октябрьская, д. 38	507,47	0,00	0,00	507,47	507,47	ОАО "Сургутгаз"	2024	октябрь
163	г. Сургут	г. Сургут	Строительство газораспределительной сети, пункт редуцирования газа (ПРГ)	п. Черный Мыс, ул. Озерная, д. 24	515,37	0,00	0,00	515,37	515,37	ОАО "Сургутгаз"	2024	октябрь
164	г. Сургут	г. Сургут	Строительство газораспределительной сети, пункт редуцирования газа (ПРГ)	п. Черный Мыс, ул. Терешковой, д. 17	507,47	0,00	0,00	507,47	507,47	ОАО "Сургутгаз"	2024	октябрь
165	г. Сургут	г. Сургут	Строительство газораспределительной сети, пункт редуцирования газа (ПРГ)	микрорайон 29А, ул. Мелик-Карамова, д. 8	973,87	0,00	0,00	973,87	973,87	ОАО "Сургутгаз"	2024	октябрь
166	г. Сургут	г. Сургут	Строительство газораспределительной сети, пункт редуцирования газа (ПРГ)	п. Черный Мыс, ул. Затонская, д. 54	507,47	0,00	0,00	507,47	507,47	ОАО "Сургутгаз"	2024	октябрь
167	г. Сургут	г. Сургут	Строительство газораспределительной сети, пункт редуцирования газа (ПРГ)	п. Черный Мыс, ул. Затонская, д. 24	455,90	0,00	0,00	455,90	455,90	ОАО "Сургутгаз"	2024	октябрь
168	г. Сургут	г. Сургут	Строительство газораспределительной сети, пункт редуцирования газа (ПРГ)	п. Черный Мыс, ул. Терешковой, д. 15	507,47	0,00	0,00	507,47	507,47	ОАО "Сургутгаз"	2024	октябрь
169	г. Сургут	г. Сургут	Строительство газораспределительной сети, пункт редуцирования газа (ПРГ)	п. Черный Мыс, ул. Школьная, д. 11/1	3 326,28	0,00	0,00	3 326,28	3 326,28	ОАО "Сургутгаз"	2024	октябрь
					211 327,30	36 346,49	0,00	174 980,81	211 327,30			

* - "домовладение" - объект индивидуального жилищного строительства или жилой дом блокированной застройки, расположенный на земельном участке, принадлежащие физическому лицу на праве собственности или ином предусмотренном законом основании

** - "догазификация" - осуществление подключения (технологического присоединения) к газораспределительным сетям газопользующего оборудования, принадлежащего физическим лицам, намеревающимся использовать газ для удовлетворения личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской (профессиональной) деятельности, с учетом выполнения мероприятий в рамках такого подключения (технологического присоединения) до границ земельных участков без взимания средств с физического лица при условии, что в населенном пункте, в котором располагается домовладение физического лица проложены газораспределительные сети