

Согласовано (со стороны ГРО)

И.о. генерального директора ОАО "Сургутгаз"

А.В. Овсенёв
(подпись) (расшифровка подписи: ФИО)

от 10.05.2023 №

Утверждаю
Глава муниципального образования
А.С. Филатов
(подпись) (расшифровка подписи: ФИО)
от 15.05.2023 №

Пообъектный план-график догазификации**

№ п/п	Муниципальное образование	Наименование населенного пункта	Мероприятия необходимые для создания технической возможности подключения домовладений*	Адрес домовладения*, для которого реализуются мероприятия, необходимые для создания технической возможности его подключения (улица, номер домовладения)	Плановая стоимость объекта, тыс. руб. без НДС	Источники финансирования капитальных затрат тыс. руб. без НДС				Наименование газораспределительной организации	Срок догазификации	
						Средства специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа тыс. руб.	Собственные средства организаций тыс. руб.	Иные источники тыс. руб.	Всего (грф.7 + грф.8 + грф.9) тыс. руб.		год	месяц
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	г. Сургут	г. Сургут (п. Снежный)	Реконструкция газораспределительной сети, строительство газораспределительной сети.	п. Снежный, улица Павлика Морозова, 15/1	7 412,26	7 412,26	0,00	0,00	7 412,26	ОАО "Сургутгаз"	2022	декабрь
2	г. Сургут	г. Сургут (п. Снежный)	Реконструкция газораспределительной сети, строительство газораспределительной сети.	п. Снежный, улица Павлика Морозова, 17/1						ОАО "Сургутгаз"	2022	декабрь
3	г. Сургут	г. Сургут (п. Снежный)	Реконструкция газораспределительной сети, строительство газораспределительной сети.	п. Снежный, улица Павлика Морозова, 19/1						ОАО "Сургутгаз"	2022	декабрь
4	г. Сургут	г. Сургут (п. Снежный)	Реконструкция газораспределительной сети, строительство газораспределительной сети.	п. Снежный, улица Павлика Морозова, 21/1						ОАО "Сургутгаз"	2022	декабрь
5	г. Сургут	г. Сургут (п. Снежный)	Реконструкция газораспределительной сети, строительство газораспределительной сети.	п. Снежный, улица Павлика Морозова, 23/1						ОАО "Сургутгаз"	2022	декабрь
6	г. Сургут	г. Сургут (п. Снежный)	Реконструкция газораспределительной сети, строительство газораспределительной сети.	п. Снежный, улица Павлика Морозова, 25/1						ОАО "Сургутгаз"	2022	декабрь
7	г. Сургут	г. Сургут (п. Снежный)	Подключение (нулевая врезка)	п. Снежный, улица Гайдара, 70	27,16	27,16	0,00	0,00	27,16	ОАО "Сургутгаз"	2022	декабрь
8	г. Сургут	г. Сургут (п. Снежный)	Реконструкция газораспределительной сети, подключение.	п. Снежный, улица Павлика Морозова, 65/1	27,16	27,16	0,00	0,00	27,16	ОАО "Сургутгаз"	2022	декабрь
9	г. Сургут	г. Сургут (п. Снежный)	Строительство газораспределительной сети.	п. Снежный, улица Транспортная, 1	791,45	791,45	0,00	0,00	791,45	ОАО "Сургутгаз"	2022	декабрь
10	г. Сургут	г. Сургут (п. Снежный)	Строительство газораспределительной сети	п. Снежный, улица Челюскинцев, 32/1	387,80	387,80	0,00	0,00	387,80	ОАО "Сургутгаз"	2022	декабрь
11	г. Сургут	г. Сургут (п. Лунный)	Строительство газораспределительной сети, пункт редуцирования газа (ПРГ)	п. Лунный, улица Линия 7, кот. 15	5 930,24	5 930,24	0,00	0,00	5 930,24	ОАО "Сургутгаз"	2022	декабрь
12	г. Сургут	г. Сургут (п. Лунный)	Строительство газораспределительной сети, пункт редуцирования газа (ПРГ)	п. Лунный, улица Лесная, д.6А						ОАО "Сургутгаз"	2022	декабрь
13	г. Сургут	г. Сургут (п. Лунный)	Строительство газораспределительной сети, пункт редуцирования газа (ПРГ)	посёлок Лунный, улица Линия, 10, д.1В	31,53	31,53	0,00	0,00	31,53	ОАО "Сургутгаз"	2022	декабрь
14	г. Сургут	г. Сургут (п. Снежный)	Подключение (нулевая врезка)	посёлок Снежный, улица Спортивная, 20	27,16	27,16	0,00	0,00	27,16	ОАО "Сургутгаз"	2022	декабрь
15	г. Сургут	г. Сургут (п. Снежный)	Строительство газораспределительной сети	посёлок Снежный, улица Павлика Морозова, 39/1	2 021,69	2 021,69	0,00		2 021,69	ОАО "Сургутгаз"	2023	декабрь
16	г. Сургут	г. Сургут (п. Снежный)	Строительство газораспределительной сети	посёлок Снежный, улица Павлика Морозова, 41/1						ОАО "Сургутгаз"	2023	декабрь
17	г. Сургут	г. Сургут (п. Снежный)	Подключение (нулевая врезка)	посёлок Снежный, улица Гайдара, 8	35,14	35,14	0,00	0,00	35,14	ОАО "Сургутгаз"	2023	октябрь
18	г. Сургут	г. Сургут (п. Снежный)	Подключение (нулевая врезка)	посёлок Снежный, улица Гайдара, 60	35,14	35,14	0,00	0,00	35,14	ОАО "Сургутгаз"	2023	октябрь
19	г. Сургут	г. Сургут (п. Снежный)	Подключение (нулевая врезка)	посёлок Снежный, улица Челюскинцев, 69	35,14	35,14	0,00	0,00	35,14	ОАО "Сургутгаз"	2023	октябрь
20	г. Сургут	г. Сургут (п. Лунный)	Строительство газораспределительной сети, пункт редуцирования газа (ПРГ)	п. Лунный, улица Линия 3, д.12						ОАО "Сургутгаз"	2023	декабрь
21	г. Сургут	г. Сургут (п. Лунный)	Строительство газораспределительной сети, пункт редуцирования газа (ПРГ)	п. Лунный, улица Линия 4, д.1а						ОАО "Сургутгаз"	2023	декабрь
22	г. Сургут	г. Сургут (п. Лунный)	Строительство газораспределительной сети, пункт редуцирования газа (ПРГ)	п. Лунный, ХРУ ПМК-13, д.1						ОАО "Сургутгаз"	2023	декабрь