

Согласовано (со стороны ГРО)
Генеральный директор ОАО "Сургутгаз"

П.П. Невмержицкий
(подпись) (расшифровка подписи: ФИО)

от 24.10.2023 №

Утверждаю
Глава муниципального образования

А.С. Филатов
(подпись) (расшифровка подписи: ФИО)

от 26.10.2023 №

Пообъектный план-график догазификации**

№ п/п	Муниципальное образование	Наименование населенного пункта	Мероприятия необходимые для создания технической возможности подключения домовладений*	Адрес домовладения*, для которого реализуются мероприятия, необходимые для создания технической возможности его подключения (улица, номер домовладения)	Плановая стоимость объекта, тыс. руб. без НДС	Источники финансирования капитальных затрат тыс. руб. без НДС				Наименование газораспределительной организации	Срок догазификации	
						Средства специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа тыс. руб.	Собственные средства организаций тыс. руб.	Иные источники тыс. руб.	Всего (грф.7 + грф.8 + грф.9) тыс. руб.		год	месяц
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	г. Сургут	г. Сургут (п. Снежный)	Реконструкция газораспределительной сети, строительство распределительного газопровода газораспределительной сети.	п. Снежный, улица Павлика Морозова, 15/1	7 412,26	7 412,26	0,00	0,00	7 412,26	ОАО "Сургутгаз"	2022	декабрь
2	г. Сургут	г. Сургут (п. Снежный)	Реконструкция газораспределительной сети, строительство распределительного газопровода газораспределительной сети.	п. Снежный, улица Павлика Морозова, 17/1						ОАО "Сургутгаз"	2022	декабрь
3	г. Сургут	г. Сургут (п. Снежный)	Реконструкция газораспределительной сети, строительство распределительного газопровода газораспределительной сети.	п. Снежный, улица Павлика Морозова, 19/1						ОАО "Сургутгаз"	2022	декабрь
4	г. Сургут	г. Сургут (п. Снежный)	Реконструкция газораспределительной сети, строительство распределительного газопровода газораспределительной сети.	п. Снежный, улица Павлика Морозова, 21/1						ОАО "Сургутгаз"	2022	декабрь
5	г. Сургут	г. Сургут (п. Снежный)	Реконструкция газораспределительной сети, строительство распределительного газопровода газораспределительной сети.	п. Снежный, улица Павлика Морозова, 23/1						ОАО "Сургутгаз"	2022	декабрь
6	г. Сургут	г. Сургут (п. Снежный)	Реконструкция газораспределительной сети, строительство распределительного газопровода газораспределительной сети.	п. Снежный, улица Павлика Морозова, 25/1						ОАО "Сургутгаз"	2022	декабрь
7	г. Сургут	г. Сургут (п. Снежный)	Подключение (нулевая врезка)	п. Снежный, улица Гайдара, 70	27,16	27,16	0,00	0,00	27,16	ОАО "Сургутгаз"	2022	декабрь
8	г. Сургут	г. Сургут (п. Снежный)	Реконструкция газораспределительной сети, подключение.	п. Снежный, улица Павлика Морозова, 65/1	27,16	27,16	0,00	0,00	27,16	ОАО "Сургутгаз"	2022	декабрь
9	г. Сургут	г. Сургут (п. Снежный)	Строительство газопровода-ввода газораспределительной сети.	п. Снежный, улица Транспортная, 1	791,45	791,45	0,00	0,00	791,45	ОАО "Сургутгаз"	2022	декабрь
10	г. Сургут	г. Сургут (п. Снежный)	Строительство газопровода-ввода газораспределительной сети.	п. Снежный, улица Челоскинцев, 32/1	387,80	387,80	0,00	0,00	387,80	ОАО "Сургутгаз"	2022	декабрь
11	г. Сургут	г. Сургут (п. Лунный)	Строительство распределительных газопроводов газораспределительной сети, пункт редуцирования газа (ПРГ)	п. Лунный, улица Линия 7, кот. 15	5 930,24	5 930,24	0,00	0,00	5 930,24	ОАО "Сургутгаз"	2022	декабрь
12	г. Сургут	г. Сургут (п. Лунный)	Строительство распределительных газопроводов газораспределительной сети, пункт редуцирования газа (ПРГ)	п. Лунный, улица Лесная, д.6А						ОАО "Сургутгаз"	2022	декабрь
13	г. Сургут	г. Сургут (п. Лунный)	Строительство распределительных газопроводов газораспределительной сети, пункт редуцирования газа (ПРГ)	посёлок Лунный, улица Линия, 10, д.1В	31,53	31,53	0,00	0,00	31,53	ОАО "Сургутгаз"	2022	декабрь
14	г. Сургут	г. Сургут (п. Снежный)	Подключение (нулевая врезка)	посёлок Снежный, улица Спортивная, 20	27,16	27,16	0,00	0,00	27,16	ОАО "Сургутгаз"	2022	декабрь
15	г. Сургут	г. Сургут (п. Снежный)	Строительство распределительного газопровода газораспределительной сети	посёлок Снежный, улица Павлика Морозова, д. 39/1	2 021,69	2 021,69	0,00	0,00	2 021,69	ОАО "Сургутгаз"	2023	декабрь
16	г. Сургут	г. Сургут (п. Снежный)	Строительство распределительного газопровода газораспределительной сети	посёлок Снежный, улица Павлика Морозова, д. 41/1						ОАО "Сургутгаз"	2023	декабрь
17	г. Сургут	г. Сургут (п. Снежный)	Подключение (нулевая врезка)	посёлок Снежный, улица Гайдара, 8	35,14	35,14	0,00	0,00	35,14	ОАО "Сургутгаз"	2023	октябрь
18	г. Сургут	г. Сургут (п. Снежный)	Подключение (нулевая врезка)	посёлок Снежный, улица Гайдара, 60	35,14	35,14	0,00	0,00	35,14	ОАО "Сургутгаз"	2023	октябрь
19	г. Сургут	г. Сургут (п. Снежный)	Подключение (нулевая врезка)	посёлок Снежный, улица Челоскинцев, 69	35,14	35,14	0,00	0,00	35,14	ОАО "Сургутгаз"	2023	октябрь
20	г. Сургут	г. Сургут (п. Снежный)	Подключение (нулевая врезка)	посёлок Снежный, улица Коммунаров, 15	35,14	35,14	0,00	0,00	35,14	ОАО "Сургутгаз"	2023	декабрь
21	г. Сургут	г. Сургут (41 мкр.)	Подключение (нулевая врезка)	перулок Вербный, д. 4	35,14	35,14	0,00	0,00	35,14	ОАО "Сургутгаз"	2023	октябрь

№ п/п	Муниципальное образование	Наименование населенного пункта	Мероприятия необходимые для создания технической возможности подключения домовладений*	Адрес домовладения*, для которого реализуются мероприятия, необходимые для создания технической возможности его подключения (улица, номер домовладения)	Плановая стоимость объекта, тыс. руб. без НДС	Источники финансирования капитальных затрат тыс. руб. без НДС				Наименование газораспределительной организации	Срок догазификации	
						Средства специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа тыс. руб.	Собственные средства организаций тыс. руб.	Иные источники тыс. руб.	Всего (грф.7 + грф.8 + грф.9) тыс. руб.		год	месяц
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22	г. Сургут	г. Сургут (41 мкр.)	Подключение (нулевая врезка)	Проезд Песчаный, д. 6	35,14	35,14	0,00	0,00	35,14	ОАО "Сургутгаз"	2023	декабрь
23	г. Сургут	г. Сургут (п. Лунный)	Строительство газопровода-ввода газораспределительной сети	п. Лунный, улица Лесная д. 18	331,47	331,47	0,00	0,00	331,47	ОАО "Сургутгаз"	2023	декабрь
24	г. Сургут	г. Сургут (п. Лунный)	Строительство газопровода-ввода газораспределительной сети	п. Лунный, улица Озерная д. 10	170,27	170,27	0,00	0,00	170,27	ОАО "Сургутгаз"	2023	декабрь
25	г. Сургут	г. Сургут	Строительство распределительного газопровода газораспределительной сети, пункт редуцирования газа (ПРГ)	улица Дмитрия Коротчаева, д. 9	6 218,64	6 218,64	0,00	0,00	6 218,64	ОАО "Сургутгаз"	2023	декабрь
26	г. Сургут	г. Сургут	Строительство распределительного газопровода газораспределительной сети, пункт редуцирования газа (ПРГ)	улица Дмитрия Коротчаева, д. 40						ОАО "Сургутгаз"	2023	декабрь
27	г. Сургут	г. Сургут	Строительство распределительного газопровода газораспределительной сети, пункт редуцирования газа (ПРГ)	улица Дмитрия Коротчаева, д. 18/1						ОАО "Сургутгаз"	2023	декабрь
28	г. Сургут	г. Сургут	Строительство распределительного газопровода газораспределительной сети, пункт редуцирования газа (ПРГ)	улица Дмитрия Коротчаева, д. 32						ОАО "Сургутгаз"	2023	декабрь
29	г. Сургут	г. Сургут	Строительство распределительного газопровода газораспределительной сети, пункт редуцирования газа (ПРГ)	улица Дмитрия Коротчаева, д. 38						ОАО "Сургутгаз"	2023	декабрь
30	г. Сургут	г. Сургут	Строительство распределительного газопровода газораспределительной сети, пункт редуцирования газа (ПРГ)	улица Контейнерная, д. 2						ОАО "Сургутгаз"	2023	декабрь
31	г. Сургут	г. Сургут	Строительство распределительного газопровода газораспределительной сети, пункт редуцирования газа (ПРГ)	улица Дмитрия Коротчаева, д. 30/1						ОАО "Сургутгаз"	2023	декабрь
32	г. Сургут	г. Сургут	Строительство распределительного газопровода газораспределительной сети, пункт редуцирования газа (ПРГ)	улица Дмитрия Коротчаева, д. 48						ОАО "Сургутгаз"	2023	декабрь
33	г. Сургут	г. Сургут	Строительство распределительного газопровода газораспределительной сети, пункт редуцирования газа (ПРГ)	улица Дмитрия Коротчаева, д. 16						ОАО "Сургутгаз"	2023	декабрь
34	г. Сургут	г. Сургут	Строительство распределительного газопровода газораспределительной сети, пункт редуцирования газа (ПРГ)	улица Дмитрия Коротчаева, д. 28/2						ОАО "Сургутгаз"	2023	декабрь
35	г. Сургут	г. Сургут	Строительство распределительного газопровода газораспределительной сети, пункт редуцирования газа (ПРГ)	улица Дмитрия Коротчаева, д. 46						ОАО "Сургутгаз"	2023	декабрь
36	г. Сургут	г. Сургут	Строительство распределительного газопровода газораспределительной сети, пункт редуцирования газа (ПРГ)	улица Дмитрия Коротчаева, д. 6						ОАО "Сургутгаз"	2023	декабрь
37	г. Сургут	г. Сургут	Строительство распределительного газопровода газораспределительной сети, пункт редуцирования газа (ПРГ)	улица Дмитрия Коротчаева, д. 5						ОАО "Сургутгаз"	2023	декабрь
38	г. Сургут	г. Сургут	Строительство распределительного газопровода газораспределительной сети, пункт редуцирования газа (ПРГ)	улица Дмитрия Коротчаева, д. 44/1						ОАО "Сургутгаз"	2023	декабрь
39	г. Сургут	г. Сургут	Строительство распределительного газопровода газораспределительной сети, пункт редуцирования газа (ПРГ)	улица Дмитрия Коротчаева, д. 44						ОАО "Сургутгаз"	2023	декабрь
40	г. Сургут	г. Сургут	Строительство распределительного газопровода газораспределительной сети, пункт редуцирования газа (ПРГ)	улица Дмитрия Коротчаева, д. 4						ОАО "Сургутгаз"	2023	декабрь
41	г. Сургут	г. Сургут	Строительство распределительного газопровода газораспределительной сети, пункт редуцирования газа (ПРГ)	улица Дмитрия Коротчаева, д. 34						ОАО "Сургутгаз"	2023	декабрь
42	г. Сургут	г. Сургут	Строительство распределительного газопровода газораспределительной сети, пункт редуцирования газа (ПРГ)	улица Дмитрия Коротчаева, д. 46/1						ОАО "Сургутгаз"	2023	декабрь
43	г. Сургут	г. Сургут	Строительство распределительного газопровода газораспределительной сети, пункт редуцирования газа (ПРГ)	улица Дмитрия Коротчаева, д. 36/1	ОАО "Сургутгаз"	2023	декабрь					

№ п/п	Муниципальное образование	Наименование населенного пункта	Мероприятия необходимые для создания технической возможности подключения домовладений*	Адрес домовладения*, для которого реализуются мероприятия, необходимые для создания технической возможности его подключения (улица, номер домовладения)	Плановая стоимость объекта, тыс. руб. без НДС	Источники финансирования капитальных затрат тыс. руб. без НДС				Наименование газораспределительной организации	Срок догазификации						
						Средства специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа тыс. руб.	Собственные средства организаций тыс. руб.	Иные источники тыс. руб.	Всего (грф.7 + грф.8 + грф.9) тыс. руб.		год	месяц					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
44	г. Сургут	г. Сургут	Строительство распределительного газопровода газораспределительной сети, пункт редуцирования газа (ПРГ)	улица Дмитрия Коротчаева, д. 40/1						ОАО "Сургутгаз"	2023	декабрь					
45	г. Сургут	г. Сургут	Строительство распределительного газопровода газораспределительной сети, пункт редуцирования газа (ПРГ)	улица Дмитрия Коротчаева, д. 34/1						ОАО "Сургутгаз"	2023	декабрь					
46	г. Сургут	г. Сургут	Строительство распределительного газопровода газораспределительной сети, пункт редуцирования газа (ПРГ)	улица Дмитрия Коротчаева, д. 18/2						ОАО "Сургутгаз"	2023	декабрь					
47	г. Сургут	г. Сургут	Строительство распределительного газопровода газораспределительной сети, пункт редуцирования газа (ПРГ)	улица Дмитрия Коротчаева, д. 18/3						ОАО "Сургутгаз"	2023	декабрь					
48	г. Сургут	г. Сургут	Строительство распределительного газопровода газораспределительной сети, пункт редуцирования газа (ПРГ)	улица Дмитрия Коротчаева, д. 42						ОАО "Сургутгаз"	2023	декабрь					
49	г. Сургут	г. Сургут	Строительство газопровода низкого давления	улица Дмитрия Коротчаева, д. 9	14 536,87	0,00	0,00	14 536,87	14 536,87	ОАО "Сургутгаз"	2024	декабрь					
50	г. Сургут	г. Сургут	Строительство газопровода низкого давления	улица Дмитрия Коротчаева, д. 40						ОАО "Сургутгаз"	2024	декабрь					
51	г. Сургут	г. Сургут	Строительство газопровода низкого давления	улица Дмитрия Коротчаева, д. 18/1						ОАО "Сургутгаз"	2024	декабрь					
52	г. Сургут	г. Сургут	Строительство газопровода низкого давления	улица Дмитрия Коротчаева, д. 32						ОАО "Сургутгаз"	2024	декабрь					
53	г. Сургут	г. Сургут	Строительство газопровода низкого давления	улица Дмитрия Коротчаева, д. 38						ОАО "Сургутгаз"	2024	декабрь					
54	г. Сургут	г. Сургут	Строительство газопровода низкого давления	улица Контейнерная, д. 2						ОАО "Сургутгаз"	2024	декабрь					
55	г. Сургут	г. Сургут	Строительство газопровода низкого давления	улица Дмитрия Коротчаева, д. 30/1						ОАО "Сургутгаз"	2024	декабрь					
56	г. Сургут	г. Сургут	Строительство газопровода низкого давления	улица Дмитрия Коротчаева, д. 48						ОАО "Сургутгаз"	2024	декабрь					
57	г. Сургут	г. Сургут	Строительство газопровода низкого давления	улица Дмитрия Коротчаева, д. 16						ОАО "Сургутгаз"	2024	декабрь					
58	г. Сургут	г. Сургут	Строительство газопровода низкого давления	улица Дмитрия Коротчаева, д. 28/2						ОАО "Сургутгаз"	2024	декабрь					
59	г. Сургут	г. Сургут	Строительство газопровода низкого давления	улица Дмитрия Коротчаева, д. 46						ОАО "Сургутгаз"	2024	декабрь					
60	г. Сургут	г. Сургут	Строительство газопровода низкого давления	улица Дмитрия Коротчаева, д. 6						ОАО "Сургутгаз"	2024	декабрь					
61	г. Сургут	г. Сургут	Строительство газопровода низкого давления	улица Дмитрия Коротчаева, д. 5						ОАО "Сургутгаз"	2024	декабрь					
62	г. Сургут	г. Сургут	Строительство газопровода низкого давления	улица Дмитрия Коротчаева, д. 44/1						ОАО "Сургутгаз"	2024	декабрь					
63	г. Сургут	г. Сургут	Строительство газопровода низкого давления	улица Дмитрия Коротчаева, д. 44						ОАО "Сургутгаз"	2024	декабрь					
64	г. Сургут	г. Сургут	Строительство газопровода низкого давления	улица Дмитрия Коротчаева, д. 4						ОАО "Сургутгаз"	2024	декабрь					
65	г. Сургут	г. Сургут	Строительство газопровода низкого давления	улица Дмитрия Коротчаева, д. 34						ОАО "Сургутгаз"	2024	декабрь					
66	г. Сургут	г. Сургут	Строительство газопровода низкого давления	улица Дмитрия Коротчаева, д. 46/1						ОАО "Сургутгаз"	2024	декабрь					
67	г. Сургут	г. Сургут	Строительство газопровода низкого давления	улица Дмитрия Коротчаева, д. 36/1						ОАО "Сургутгаз"	2024	декабрь					
68	г. Сургут	г. Сургут	Строительство газопровода низкого давления	улица Дмитрия Коротчаева, д. 40/1						ОАО "Сургутгаз"	2024	декабрь					
69	г. Сургут	г. Сургут	Строительство газопровода низкого давления	улица Дмитрия Коротчаева, д. 34/1						ОАО "Сургутгаз"	2024	декабрь					
70	г. Сургут	г. Сургут	Строительство газопровода низкого давления	улица Дмитрия Коротчаева, д. 18/2						ОАО "Сургутгаз"	2024	декабрь					
71	г. Сургут	г. Сургут	Строительство газопровода низкого давления	улица Дмитрия Коротчаева, д. 18/3						ОАО "Сургутгаз"	2024	декабрь					
72	г. Сургут	г. Сургут	Строительство газопровода низкого давления	улица Дмитрия Коротчаева, д. 42						ОАО "Сургутгаз"	2024	декабрь					
73	г. Сургут	г. Сургут (п. Таёжный)	Реконструкция газораспределительной сети	п. Таёжный, улица Авиаторов, д. 4/1											ОАО "Сургутгаз"	2023	декабрь
74	г. Сургут	г. Сургут (п. Таёжный)	Реконструкция газораспределительной сети	п. Таёжный, улица Авиаторов, д. 4/2											ОАО "Сургутгаз"	2023	декабрь
75	г. Сургут	г. Сургут (п. Таёжный)	Реконструкция газораспределительной сети	п. Таёжный, улица Пилотов, д. 49											ОАО "Сургутгаз"	2023	декабрь
76	г. Сургут	г. Сургут (п. Таёжный)	Реконструкция газораспределительной сети	п. Таёжный, улица Пилотов, д. 29а											ОАО "Сургутгаз"	2023	декабрь

№ п/п	Муниципальное образование	Наименование населенного пункта	Мероприятия необходимые для создания технической возможности подключения домовладений*	Адрес домовладения*, для которого реализуются мероприятия, необходимые для создания технической возможности его подключения (улица, номер домовладения)	Плановая стоимость объекта, тыс. руб. без НДС	Источники финансирования капитальных затрат тыс. руб. без НДС				Наименование газораспределительной организации	Срок догазификации	
						Средства специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа тыс. руб.	Собственные средства организаций тыс. руб.	Иные источники тыс. руб.	Всего (грф.7 + грф.8 + грф.9) тыс. руб.		год	месяц
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
77	г. Сургут	г.Сургут (п.Таёжный)	Реконструкция газораспределительной сети	п. Таёжный, улица Пилотов, д. 19	14 956,21	14 956,21	0,00	0,00	14 956,21	ОАО "Сургутгаз"	2023	декабрь
78	г. Сургут	г.Сургут (п.Таёжный)	Реконструкция газораспределительной сети	п. Таёжный, улица Автодорожная, д. 118						ОАО "Сургутгаз"	2023	декабрь
79	г. Сургут	г.Сургут (п.Таёжный)	Реконструкция газораспределительной сети	п. Таёжный, улица Пилотов, д. 29/1						ОАО "Сургутгаз"	2023	декабрь
80	г. Сургут	г.Сургут (п.Таёжный)	Реконструкция газораспределительной сети	п. Таёжный, улица Пилотов, д. 13						ОАО "Сургутгаз"	2023	декабрь
81	г. Сургут	г.Сургут (п.Таёжный)	Реконструкция газораспределительной сети	п. Таёжный, улица Пилотов, д. 36						ОАО "Сургутгаз"	2023	декабрь
82	г. Сургут	г.Сургут (п.Таёжный)	Реконструкция газораспределительной сети	п. Таёжный, улица Березовская, д. 25						ОАО "Сургутгаз"	2023	декабрь
83	г. Сургут	г.Сургут (п.Таёжный)	Реконструкция газораспределительной сети	п. Таёжный, улица Березовская, д. 26						ОАО "Сургутгаз"	2023	декабрь
84	г. Сургут	г.Сургут (п.Таёжный)	Реконструкция газораспределительной сети	п. Таёжный, улица Березовская, д. 28						ОАО "Сургутгаз"	2023	декабрь
85	г. Сургут	г.Сургут (п.Таёжный)	Реконструкция газораспределительной сети	п. Таёжный, улица Пилотов, д. 15						ОАО "Сургутгаз"	2023	декабрь
86	г. Сургут	г.Сургут (п.Таёжный)	Строительство газопроводов высокого и низкого давления, пункт редуцирования газа (ПРГ), газопровода-ввода	п. Таёжный, улица Авиаторов, д.4/1						12 340,58	0,00	0,00
87	г. Сургут	г.Сургут (п.Таёжный)	Строительство газопроводов высокого и низкого давления, пункт редуцирования газа (ПРГ), газопровода-ввода	п. Таёжный, улица Авиаторов, д.4/2	ОАО "Сургутгаз"	2024	декабрь					
88	г. Сургут	г.Сургут (п.Таёжный)	Строительство газопроводов высокого и низкого давления, пункт редуцирования газа (ПРГ), газопровода-ввода	п. Таёжный, улица Пилотов, д. 49	ОАО "Сургутгаз"	2024	декабрь					
89	г. Сургут	г.Сургут (п.Таёжный)	Строительство газопроводов высокого и низкого давления, пункт редуцирования газа (ПРГ), газопровода-ввода	п. Таёжный, улица Пилотов, д. 29а	ОАО "Сургутгаз"	2024	декабрь					
90	г. Сургут	г.Сургут (п.Таёжный)	Строительство газопроводов высокого и низкого давления, пункт редуцирования газа (ПРГ), газопровода-ввода	п. Таёжный, улица Пилотов, д. 19	ОАО "Сургутгаз"	2024	декабрь					
91	г. Сургут	г.Сургут (п.Таёжный)	Строительство газопроводов высокого и низкого давления, пункт редуцирования газа (ПРГ), газопровода-ввода	п. Таёжный, улица Автодорожная, д. 118	ОАО "Сургутгаз"	2024	декабрь					
92	г. Сургут	г.Сургут (п.Таёжный)	Строительство газопроводов высокого и низкого давления, пункт редуцирования газа (ПРГ), газопровода-ввода	п. Таёжный, улица Пилотов, д. 29/1	ОАО "Сургутгаз"	2024	декабрь					
93	г. Сургут	г.Сургут (п.Таёжный)	Строительство газопроводов высокого и низкого давления, пункт редуцирования газа (ПРГ), газопровода-ввода	п. Таёжный, улица Пилотов, д. 13	ОАО "Сургутгаз"	2024	декабрь					
94	г. Сургут	г.Сургут (п.Таёжный)	Строительство газопроводов высокого и низкого давления, пункт редуцирования газа (ПРГ), газопровода-ввода	п. Таёжный, улица Пилотов, д. 36	ОАО "Сургутгаз"	2024	декабрь					
95	г. Сургут	г.Сургут (п.Таёжный)	Строительство газопроводов высокого и низкого давления, пункт редуцирования газа (ПРГ), газопровода-ввода	п. Таёжный, улица Березовская, д. 25	ОАО "Сургутгаз"	2024	декабрь					
96	г. Сургут	г.Сургут (п.Таёжный)	Строительство газопроводов высокого и низкого давления, пункт редуцирования газа (ПРГ), газопровода-ввода	п. Таёжный, улица Березовская, д. 26	ОАО "Сургутгаз"	2024	декабрь					
97	г. Сургут	г.Сургут (п.Таёжный)	Строительство газопроводов высокого и низкого давления, пункт редуцирования газа (ПРГ), газопровода-ввода	п. Таёжный, улица Березовская, д. 28	ОАО "Сургутгаз"	2024	декабрь					
98	г. Сургут	г.Сургут (п.Таёжный)	Строительство газопроводов высокого и низкого давления, пункт редуцирования газа (ПРГ), газопровода-ввода	п. Таёжный, улица Пилотов, д. 15	ОАО "Сургутгаз"	2024	декабрь					
99	г. Сургут	г. Сургут (п. Луинный)	Строительство газопроводов высокого и низкого давления, пункт редуцирования газа (ПРГ), газопровода-ввода	п. Луинный, улица Линия 3, д.12	ОАО "Сургутгаз"	2024	декабрь					
100	г. Сургут	г. Сургут (п. Луинный)	Строительство газопроводов высокого и низкого давления, пункт редуцирования газа (ПРГ), газопровода-ввода	п. Луинный, улица Линия 4, д. 1а	ОАО "Сургутгаз"	2024	декабрь					

№ п/п	Муниципальное образование	Наименование населенного пункта	Мероприятия необходимые для создания технической возможности подключения домовладений*	Адрес домовладения*, для которого реализуются мероприятия, необходимые для создания технической возможности его подключения (улица, номер домовладения)	Плановая стоимость объекта, тыс. руб. без НДС	Источники финансирования капитальных затрат тыс. руб. без НДС				Наименование газораспределительной организации	Срок догазификации	
						Средства специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа тыс. руб.	Собственные средства организаций тыс. руб.	Иные источники тыс. руб.	Всего (грф.7 + грф.8 + грф.9) тыс. руб.		год	месяц
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
101	г. Сургут	г. Сургут (п. Лунный)	Строительство газопроводов высокого и низкого давления, пункт редуцирования газа (ПРГ), газопровода-ввода	п. Лунный, ХРУ ПМК-13, д.1	20 070,95	0,00	0,00	20 070,95	20 070,95	ОАО "Сургутгаз"	2024	декабрь
102	г. Сургут	г. Сургут (п. Лунный)	Строительство газопроводов высокого и низкого давления, пункт редуцирования газа (ПРГ), газопровода-ввода	п. Лунный, улица Линия 6, д.32						ОАО "Сургутгаз"	2024	декабрь
103	г. Сургут	г. Сургут (п. Лунный)	Строительство газопроводов высокого и низкого давления, пункт редуцирования газа (ПРГ), газопровода-ввода	п. Лунный, улица Линия 7, д.2						ОАО "Сургутгаз"	2024	декабрь
104	г. Сургут	г. Сургут (п. Лунный)	Строительство газопроводов высокого и низкого давления, пункт редуцирования газа (ПРГ), газопровода-ввода	п. Лунный, улица Линия 7, д.11						ОАО "Сургутгаз"	2024	декабрь
105	г. Сургут	г. Сургут (п. Лунный)	Строительство газопроводов высокого и низкого давления, пункт редуцирования газа (ПРГ), газопровода-ввода	п. Лунный, улица Линия 6, д.4						ОАО "Сургутгаз"	2024	декабрь
106	г. Сургут	г. Сургут (п. Лунный)	Строительство газопроводов высокого и низкого давления, пункт редуцирования газа (ПРГ), газопровода-ввода	п. Лунный, улица Линия 4, кот. 16						ОАО "Сургутгаз"	2024	декабрь
107	г. Сургут	г. Сургут (п. Лунный)	Строительство газопроводов высокого и низкого давления, пункт редуцирования газа (ПРГ), газопровода-ввода	п. Лунный, улица Линия 6, д. 20						ОАО "Сургутгаз"	2024	декабрь
108	г. Сургут	г. Сургут (п. Лунный)	Строительство газопроводов высокого и низкого давления, пункт редуцирования газа (ПРГ), газопровода-ввода	п. Лунный, улица Линия 6, д. 8						ОАО "Сургутгаз"	2024	декабрь
109	г. Сургут	г. Сургут (п. Лунный)	Строительство газопроводов высокого и низкого давления, пункт редуцирования газа (ПРГ), газопровода-ввода	п. Лунный, улица Линия 6, д. 9А						ОАО "Сургутгаз"	2024	декабрь
110	г. Сургут	г. Сургут (п. Лунный)	Строительство газопроводов высокого и низкого давления, пункт редуцирования газа (ПРГ), газопровода-ввода	п. Лунный, улица Линия 10, д. 1						ОАО "Сургутгаз"	2024	декабрь
111	г. Сургут	г. Сургут (п. Лунный)	Строительство газопроводов высокого и низкого давления, пункт редуцирования газа (ПРГ), газопровода-ввода	п. Лунный, улица Линия 1, д. 12						ОАО "Сургутгаз"	2024	декабрь
112	г. Сургут	г. Сургут (п. Лунный)	Строительство газопроводов высокого и низкого давления, пункт редуцирования газа (ПРГ), газопровода-ввода	п. Лунный, улица Линия 5, д. 21						ОАО "Сургутгаз"	2024	декабрь
113	г. Сургут	г. Сургут (п. Лунный)	Строительство газопроводов высокого и низкого давления, пункт редуцирования газа (ПРГ), газопровода-ввода	п. Лунный, улица Линия 3, д. 9						ОАО "Сургутгаз"	2024	декабрь
114	г. Сургут	г. Сургут (п. Лунный)	Строительство газопроводов высокого и низкого давления, пункт редуцирования газа (ПРГ), газопровода-ввода	п. Лунный, улица Линия 7, д. 13						ОАО "Сургутгаз"	2024	декабрь
115	г. Сургут	г. Сургут (п. Лунный)	Строительство газопроводов высокого и низкого давления, пункт редуцирования газа (ПРГ), газопровода-ввода	п. Лунный, улица Линия 6, д. 22						ОАО "Сургутгаз"	2024	декабрь
116	г. Сургут	г. Сургут	Строительство газопроводов высокого, среднего и низкого давления, пункт редуцирования газа (ПРГ), газопровода-ввода	п. Черный Мыс, улица Зелёная, д. 26а	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ОАО "Сургутгаз"	2024	декабрь
117	г. Сургут	г. Сургут	Строительство газопроводов высокого, среднего и низкого давления, пункт редуцирования газа (ПРГ), газопровода-ввода	п. Черный Мыс, улица Школьная, д. 24						ОАО "Сургутгаз"	2024	декабрь
118	г. Сургут	г. Сургут	Строительство газопроводов высокого, среднего и низкого давления, пункт редуцирования газа (ПРГ), газопровода-ввода	п. Черный Мыс, улица Сургутская, д. 7						ОАО "Сургутгаз"	2024	декабрь
119	г. Сургут	г. Сургут	Строительство газопроводов высокого, среднего и низкого давления, пункт редуцирования газа (ПРГ), газопровода-ввода	п. Черный Мыс, улица Школьная, д. 59						ОАО "Сургутгаз"	2024	декабрь
120	г. Сургут	г. Сургут	Строительство газопроводов высокого, среднего и низкого давления, пункт редуцирования газа (ПРГ), газопровода-ввода	п. Черный Мыс, улица Затонская, д. 27						ОАО "Сургутгаз"	2024	декабрь
121	г. Сургут	г. Сургут	Строительство газопроводов высокого, среднего и низкого давления, пункт редуцирования газа (ПРГ), газопровода-ввода	п. Черный Мыс, улица Октябрьская, д. 23						ОАО "Сургутгаз"	2024	декабрь
122	г. Сургут	г. Сургут	Строительство газопроводов высокого, среднего и низкого давления, пункт редуцирования газа (ПРГ), газопровода-ввода	п. Черный Мыс, улица Школьная, д. 64а						ОАО "Сургутгаз"	2024	декабрь

№ п/п	Муниципальное образование	Наименование населенного пункта	Мероприятия необходимые для создания технической возможности подключения домовладений*	Адрес домовладения*, для которого реализуются мероприятия, необходимые для создания технической возможности его подключения (улица, номер домовладения)	Плановая стоимость объекта, тыс. руб. без НДС	Источники финансирования капитальных затрат тыс. руб. без НДС				Наименование газораспределительной организации	Срок догазификации	
						Средства специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа тыс. руб.	Собственные средства организаций тыс. руб.	Иные источники тыс. руб.	Всего (грф.7 + грф.8 + грф.9) тыс. руб.		год	месяц
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
123	г. Сургут	г.Сургут	Строительство газопроводов высокого, среднего и низкого давления, пункт редуцирования газа (ПРГ), газопровода-ввода	п. Черный Мыс, улица Терешковой, д. 22						ОАО "Сургутгаз"	2024	декабрь
124	г. Сургут	г.Сургут	Строительство газопроводов высокого, среднего и низкого давления, пункт редуцирования газа (ПРГ), газопровода-ввода	п. Черный Мыс, улица Школьная д. 62Б						ОАО "Сургутгаз"	2024	декабрь
125	г. Сургут	г.Сургут	Строительство газопроводов высокого, среднего и низкого давления, пункт редуцирования газа (ПРГ), газопровода-ввода	п. Черный Мыс, улица Сургутская д. 25						ОАО "Сургутгаз"	2024	декабрь
126	г. Сургут	г.Сургут	Строительство газопроводов высокого, среднего и низкого давления, пункт редуцирования газа (ПРГ), газопровода-ввода	квартал 30Б, улица Пролетарская, д.33						ОАО "Сургутгаз"	2024	декабрь
127	г. Сургут	г.Сургут	Строительство газопроводов высокого, среднего и низкого давления, пункт редуцирования газа (ПРГ), газопровода-ввода	квартал 30Б, улица Пролетарская, д.31						ОАО "Сургутгаз"	2024	декабрь
128	г. Сургут	г.Сургут	Строительство газопроводов высокого, среднего и низкого давления, пункт редуцирования газа (ПРГ), газопровода-ввода	микрорайон 29А, улица Мелик-Карамова, д.20а						ОАО "Сургутгаз"	2024	декабрь
129	г. Сургут	г.Сургут	Строительство газопроводов высокого, среднего и низкого давления, пункт редуцирования газа (ПРГ), газопровода-ввода	п. Черный Мыс, улица Разведчиков, д.12						ОАО "Сургутгаз"	2024	декабрь
130	г. Сургут	г.Сургут	Строительство газопроводов высокого, среднего и низкого давления, пункт редуцирования газа (ПРГ), газопровода-ввода	п. Черный Мыс, улица Октябрьская, д. 6						ОАО "Сургутгаз"	2024	декабрь
131	г. Сургут	г.Сургут	Строительство газопроводов высокого, среднего и низкого давления, пункт редуцирования газа (ПРГ), газопровода-ввода	п. Черный Мыс, улица Затонская, д. 12						ОАО "Сургутгаз"	2024	декабрь
132	г. Сургут	г.Сургут	Строительство газопроводов высокого, среднего и низкого давления, пункт редуцирования газа (ПРГ), газопровода-ввода	п. Черный Мыс, улица Школьная, д. 64						ОАО "Сургутгаз"	2024	декабрь
133	г. Сургут	г.Сургут	Строительство газопроводов высокого, среднего и низкого давления, пункт редуцирования газа (ПРГ), газопровода-ввода	п. Черный Мыс, улица Сургутская, д. 6						ОАО "Сургутгаз"	2024	декабрь
134	г. Сургут	г.Сургут	Строительство газопроводов высокого, среднего и низкого давления, пункт редуцирования газа (ПРГ), газопровода-ввода	п. Черный Мыс, улица Октябрьская, д. 23/1						ОАО "Сургутгаз"	2024	декабрь
135	г. Сургут	г.Сургут	Строительство газопроводов высокого, среднего и низкого давления, пункт редуцирования газа (ПРГ), газопровода-ввода	п. Черный Мыс, улица Разведчиков, д. 22Б						ОАО "Сургутгаз"	2024	декабрь
136	г. Сургут	г.Сургут	Строительство газопроводов высокого, среднего и низкого давления, пункт редуцирования газа (ПРГ), газопровода-ввода	п. Черный Мыс, улица Пионерская, д. 27						ОАО "Сургутгаз"	2024	декабрь
137	г. Сургут	г.Сургут	Строительство газопроводов высокого, среднего и низкого давления, пункт редуцирования газа (ПРГ), газопровода-ввода	п. Черный Мыс, улица Октябрьская, д. 14						ОАО "Сургутгаз"	2024	декабрь
138	г. Сургут	г.Сургут	Строительство газопроводов высокого, среднего и низкого давления, пункт редуцирования газа (ПРГ), газопровода-ввода	п. Черный Мыс, улица Затонская, д. 28						ОАО "Сургутгаз"	2024	декабрь
139	г. Сургут	г.Сургут	Строительство газопроводов высокого, среднего и низкого давления, пункт редуцирования газа (ПРГ), газопровода-ввода	п. Черный Мыс, улица Пионерская, д. 29А						ОАО "Сургутгаз"	2024	декабрь
140	г. Сургут	г.Сургут	Строительство газопроводов высокого, среднего и низкого давления, пункт редуцирования газа (ПРГ), газопровода-ввода	п. Черный Мыс, улица Пионерская, д. 34						ОАО "Сургутгаз"	2024	декабрь
141	г. Сургут	г.Сургут	Строительство газопроводов высокого, среднего и низкого давления, пункт редуцирования газа (ПРГ), газопровода-ввода	п. Черный Мыс, улица Терешковой, д. 29						ОАО "Сургутгаз"	2024	декабрь
142	г. Сургут	г.Сургут	Строительство газопроводов высокого, среднего и низкого давления, пункт редуцирования газа (ПРГ), газопровода-ввода	п. Черный Мыс, улица Школьная, д. 35						ОАО "Сургутгаз"	2024	декабрь
143	г. Сургут	г.Сургут	Строительство газопроводов высокого, среднего и низкого давления, пункт редуцирования газа (ПРГ), газопровода-ввода	п. Черный Мыс, улица Рыбников, д. 11						ОАО "Сургутгаз"	2024	декабрь
144	г. Сургут	г.Сургут	Строительство газопроводов высокого, среднего и низкого давления, пункт редуцирования газа (ПРГ), газопровода-ввода	п. Черный Мыс, улица Октябрьская, д. 32						ОАО "Сургутгаз"	2024	декабрь

№ п/п	Муниципальное образование	Наименование населенного пункта	Мероприятия необходимые для создания технической возможности подключения домовладений*	Адрес домовладения*, для которого реализуются мероприятия, необходимые для создания технической возможности его подключения (улица, номер домовладения)	Плановая стоимость объекта, тыс. руб. без НДС	Источники финансирования капитальных затрат тыс. руб. без НДС				Наименование газораспределительной организации	Срок догазификации	
						Средства специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа тыс. руб.	Собственные средства организаций тыс. руб.	Иные источники тыс. руб.	Всего (грф.7 + грф.8 + грф.9) тыс. руб.		год	месяц
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
145	г. Сургут	г.Сургут	Строительство газопроводов высокого, среднего и низкого давления, пункт редуцирования газа (ПРГ), газопровода-ввода	п. Черный Мыс, улица Октябрьская, д. 30/1	110 454,43	0,00	0,00	110 454,43	110 454,43	ОАО "Сургутгаз"	2024	декабрь
146	г. Сургут	г.Сургут	Строительство газопроводов высокого, среднего и низкого давления, пункт редуцирования газа (ПРГ), газопровода-ввода	п. Черный Мыс, улица Пионерская, д. 33						ОАО "Сургутгаз"	2024	декабрь
147	г. Сургут	г.Сургут	Строительство газопроводов высокого, среднего и низкого давления, пункт редуцирования газа (ПРГ), газопровода-ввода	п. Черный Мыс, улица Затонская, д. 26						ОАО "Сургутгаз"	2024	декабрь
148	г. Сургут	г.Сургут	Строительство газопроводов высокого, среднего и низкого давления, пункт редуцирования газа (ПРГ), газопровода-ввода	п. Черный Мыс, улица Терешковой, д. 22/1						ОАО "Сургутгаз"	2024	декабрь
149	г. Сургут	г.Сургут	Строительство газопроводов высокого, среднего и низкого давления, пункт редуцирования газа (ПРГ), газопровода-ввода	п. Черный Мыс, улица Терешковой, д. 73						ОАО "Сургутгаз"	2024	декабрь
150	г. Сургут	г.Сургут	Строительство газопроводов высокого, среднего и низкого давления, пункт редуцирования газа (ПРГ), газопровода-ввода	п. Черный Мыс, улица Декабристов, д. 7Б						ОАО "Сургутгаз"	2024	декабрь
151	г. Сургут	г.Сургут	Строительство газопроводов высокого, среднего и низкого давления, пункт редуцирования газа (ПРГ), газопровода-ввода	п. Черный Мыс, улица Озерная, д. 25/1						ОАО "Сургутгаз"	2024	декабрь
152	г. Сургут	г.Сургут	Строительство газопроводов высокого, среднего и низкого давления, пункт редуцирования газа (ПРГ), газопровода-ввода	п. Черный Мыс, улица Разведчиков, д.12В						ОАО "Сургутгаз"	2024	декабрь
153	г. Сургут	г.Сургут	Строительство газопроводов высокого, среднего и низкого давления, пункт редуцирования газа (ПРГ), газопровода-ввода	п. Черный Мыс, улица Затонская, д. 60						ОАО "Сургутгаз"	2024	декабрь
154	г. Сургут	г.Сургут	Строительство газопроводов высокого, среднего и низкого давления, пункт редуцирования газа (ПРГ), газопровода-ввода	п. Черный Мыс, улица Октябрьская, д. 34						ОАО "Сургутгаз"	2024	декабрь
155	г. Сургут	г.Сургут	Строительство газопроводов высокого, среднего и низкого давления, пункт редуцирования газа (ПРГ), газопровода-ввода	п. Черный Мыс, улица Терешковой, д. 18						ОАО "Сургутгаз"	2024	декабрь
156	г. Сургут	г.Сургут	Строительство газопроводов высокого, среднего и низкого давления, пункт редуцирования газа (ПРГ), газопровода-ввода	п. Черный Мыс, улица Озерная, д. 14						ОАО "Сургутгаз"	2024	декабрь
157	г. Сургут	г.Сургут	Строительство газопроводов высокого, среднего и низкого давления, пункт редуцирования газа (ПРГ), газопровода-ввода	п. Черный Мыс, улица Терешковой, д. 9						ОАО "Сургутгаз"	2024	декабрь
158	г. Сургут	г.Сургут	Строительство газопроводов высокого, среднего и низкого давления, пункт редуцирования газа (ПРГ), газопровода-ввода	п. Черный Мыс, улица Пионерская, д. 36						ОАО "Сургутгаз"	2024	декабрь
159	г. Сургут	г.Сургут	Строительство газопроводов высокого, среднего и низкого давления, пункт редуцирования газа (ПРГ), газопровода-ввода	п. Черный Мыс, улица Октябрьская, д. 31						ОАО "Сургутгаз"	2024	декабрь
160	г. Сургут	г.Сургут	Строительство газопроводов высокого, среднего и низкого давления, пункт редуцирования газа (ПРГ), газопровода-ввода	п. Черный Мыс, улица Фармана Салманова, д. 23						ОАО "Сургутгаз"	2024	декабрь
161	г. Сургут	г.Сургут	Строительство газопроводов высокого, среднего и низкого давления, пункт редуцирования газа (ПРГ), газопровода-ввода	квартал 30Б, улица Космонавтов, д.4	ОАО "Сургутгаз"	2024	декабрь					
162	г. Сургут	г.Сургут	Строительство газопроводов высокого, среднего и низкого давления, пункт редуцирования газа (ПРГ), газопровода-ввода	п. Черный Мыс, улица Заводская, д.27	ОАО "Сургутгаз"	2024	декабрь					
163	г. Сургут	г.Сургут	Строительство газопроводов высокого, среднего и низкого давления, пункт редуцирования газа (ПРГ), газопровода-ввода	п. Черный Мыс, улица Щепеткина, д.20в	ОАО "Сургутгаз"	2024	декабрь					
164	г. Сургут	г.Сургут	Строительство газопроводов высокого, среднего и низкого давления, пункт редуцирования газа (ПРГ), газопровода-ввода	п. Черный Мыс, улица Терешковой, д.77	ОАО "Сургутгаз"	2024	декабрь					
165	г. Сургут	г.Сургут	Строительство газопроводов высокого, среднего и низкого давления, пункт редуцирования газа (ПРГ), газопровода-ввода	п. Черный Мыс, улица Затонская, д.13А	ОАО "Сургутгаз"	2024	декабрь					
166	г. Сургут	г.Сургут	Строительство газопроводов высокого, среднего и низкого давления, пункт редуцирования газа (ПРГ), газопровода-ввода	п. Черный Мыс, улица Затонская, д.62	ОАО "Сургутгаз"	2024	декабрь					

№ п/п	Муниципальное образование	Наименование населенного пункта	Мероприятия необходимые для создания технической возможности подключения домовладений*	Адрес домовладения*, для которого реализуются мероприятия, необходимые для создания технической возможности его подключения (улица, номер домовладения)	Плановая стоимость объекта, тыс. руб. без НДС	Источники финансирования капитальных затрат тыс. руб. без НДС				Наименование газораспределительной организации	Срок догазификации	
						Средства специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа тыс. руб.	Собственные средства организаций тыс. руб.	Иные источники тыс. руб.	Всего (грф.7 + грф.8 + грф.9) тыс. руб.		год	месяц
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
167	г. Сургут	г.Сургут	Строительство газопроводов высокого, среднего и низкого давления, пункт редуцирования газа (ПРГ), газопровода-ввода	п. Черный Мыс, улица Терешковой, д.62а						ОАО "Сургутгаз"	2024	декабрь
168	г. Сургут	г.Сургут	Строительство газопроводов высокого, среднего и низкого давления, пункт редуцирования газа (ПРГ), газопровода-ввода	п. Черный Мыс, улица Терешковой, д. 11						ОАО "Сургутгаз"	2024	декабрь
169	г. Сургут	г.Сургут	Строительство газопроводов высокого, среднего и низкого давления, пункт редуцирования газа (ПРГ), газопровода-ввода	п. Черный Мыс, улица Терешковой, д.68а						ОАО "Сургутгаз"	2024	декабрь
170	г. Сургут	г.Сургут	Строительство газопроводов высокого, среднего и низкого давления, пункт редуцирования газа (ПРГ), газопровода-ввода	п. Черный Мыс, улица Октябрьская, д.37А						ОАО "Сургутгаз"	2024	декабрь
171	г. Сургут	г.Сургут	Строительство газопроводов высокого, среднего и низкого давления, пункт редуцирования газа (ПРГ), газопровода-ввода	п. Черный Мыс, улица Школьная, д.62						ОАО "Сургутгаз"	2024	декабрь
172	г. Сургут	г.Сургут	Строительство газопроводов высокого, среднего и низкого давления, пункт редуцирования газа (ПРГ), газопровода-ввода	п. Черный Мыс, улица Зеленая, д.7						ОАО "Сургутгаз"	2024	декабрь
173	г. Сургут	г.Сургут	Строительство газопроводов высокого, среднего и низкого давления, пункт редуцирования газа (ПРГ), газопровода-ввода	п. Черный Мыс, улица Заводская, д.23						ОАО "Сургутгаз"	2024	декабрь
174	г. Сургут	г.Сургут	Строительство газопроводов высокого, среднего и низкого давления, пункт редуцирования газа (ПРГ), газопровода-ввода	п. Черный Мыс, улица Затонская, д.22						ОАО "Сургутгаз"	2024	декабрь
175	г. Сургут	г.Сургут	Строительство газопроводов высокого, среднего и низкого давления, пункт редуцирования газа (ПРГ), газопровода-ввода	п. Черный Мыс, улица Затонская, д.17						ОАО "Сургутгаз"	2024	декабрь
176	г. Сургут	г.Сургут	Строительство газопроводов высокого, среднего и низкого давления, пункт редуцирования газа (ПРГ), газопровода-ввода	п. Черный Мыс, улица Терешковой, д.75						ОАО "Сургутгаз"	2024	декабрь
177	г. Сургут	г.Сургут	Строительство газопроводов высокого, среднего и низкого давления, пункт редуцирования газа (ПРГ), газопровода-ввода	п. Черный Мыс, улица Озерная, д.37А						ОАО "Сургутгаз"	2024	декабрь
178	г. Сургут	г.Сургут	Строительство газопроводов высокого, среднего и низкого давления, пункт редуцирования газа (ПРГ), газопровода-ввода	п. Черный Мыс, улица Терешковой, д.75В						ОАО "Сургутгаз"	2024	декабрь
179	г. Сургут	г.Сургут	Строительство газопроводов высокого, среднего и низкого давления, пункт редуцирования газа (ПРГ), газопровода-ввода	п. Черный Мыс, улица Фармана Салманова, д.25						ОАО "Сургутгаз"	2024	декабрь
180	г. Сургут	г.Сургут	Строительство газопроводов высокого, среднего и низкого давления, пункт редуцирования газа (ПРГ), газопровода-ввода	п. Черный Мыс, улица Рыбников, д. 9						ОАО "Сургутгаз"	2024	декабрь
181	г. Сургут	г.Сургут	Строительство газопроводов высокого, среднего и низкого давления, пункт редуцирования газа (ПРГ), газопровода-ввода	п. Черный Мыс, улица Затонская, д.30						ОАО "Сургутгаз"	2024	декабрь
182	г. Сургут	г.Сургут	Строительство газопроводов высокого, среднего и низкого давления, пункт редуцирования газа (ПРГ), газопровода-ввода	п. Черный Мыс, улица Терешковой, д.12						ОАО "Сургутгаз"	2024	декабрь
183	г. Сургут	г.Сургут	Строительство газопроводов высокого, среднего и низкого давления, пункт редуцирования газа (ПРГ), газопровода-ввода	п. Черный Мыс, улица Терешковой, д. 77Г						ОАО "Сургутгаз"	2024	декабрь
184	г. Сургут	г.Сургут	Строительство газопроводов высокого, среднего и низкого давления, пункт редуцирования газа (ПРГ), газопровода-ввода	п. Черный Мыс, улица Октябрьская, д. 55						ОАО "Сургутгаз"	2024	декабрь
185	г. Сургут	г.Сургут	Строительство газопроводов высокого, среднего и низкого давления, пункт редуцирования газа (ПРГ), газопровода-ввода	п. Черный Мыс, улица Октябрьская, д. 52						ОАО "Сургутгаз"	2024	декабрь
186	г. Сургут	г.Сургут	Строительство газопроводов высокого, среднего и низкого давления, пункт редуцирования газа (ПРГ), газопровода-ввода	п. Черный Мыс, улица Терешковой, д. 83п						ОАО "Сургутгаз"	2024	декабрь
187	г. Сургут	г.Сургут	Строительство газопроводов высокого, среднего и низкого давления, пункт редуцирования газа (ПРГ), газопровода-ввода	п. Черный Мыс, улица Затонская, д. 15						ОАО "Сургутгаз"	2024	декабрь
188	г. Сургут	г.Сургут	Строительство газопроводов высокого, среднего и низкого давления, пункт редуцирования газа (ПРГ), газопровода-ввода	п. Черный Мыс, улица Терешковой, д. 63						ОАО "Сургутгаз"	2024	декабрь

№ п/п	Муниципальное образование	Наименование населенного пункта	Мероприятия необходимые для создания технической возможности подключения домовладений*	Адрес домовладения*, для которого реализуются мероприятия, необходимые для создания технической возможности его подключения (улица, номер домовладения)	Плановая стоимость объекта, тыс. руб. без НДС	Источники финансирования капитальных затрат тыс. руб. без НДС				Наименование газораспределительной организации	Срок догазификации	
						Средства специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа тыс. руб.	Собственные средства организаций тыс. руб.	Иные источники тыс. руб.	Всего (грф.7 + грф.8 + грф.9) тыс. руб.		год	месяц
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
189	г. Сургут	г.Сургут	Строительство газопроводов высокого, среднего и низкого давления, пункт редуцирования газа (ПРГ), газопровода-ввода	п. Черный Мыс, улица Озерная, д. 27						ОАО "Сургутгаз"	2024	декабрь
190	г. Сургут	г.Сургут	Строительство газопроводов высокого, среднего и низкого давления, пункт редуцирования газа (ПРГ), газопровода-ввода	п. Черный Мыс, улица Терешковой, д. 64						ОАО "Сургутгаз"	2024	декабрь
191	г. Сургут	г.Сургут	Строительство газопроводов высокого, среднего и низкого давления, пункт редуцирования газа (ПРГ), газопровода-ввода	п. Черный Мыс, улица Озерная, д. 35						ОАО "Сургутгаз"	2024	декабрь
192	г. Сургут	г.Сургут	Строительство газопроводов высокого, среднего и низкого давления, пункт редуцирования газа (ПРГ), газопровода-ввода	п. Черный Мыс, ул. Заводская, д. 17/1						ОАО "Сургутгаз"	2024	декабрь
193	г. Сургут	г.Сургут	Строительство газопроводов высокого, среднего и низкого давления, пункт редуцирования газа (ПРГ), газопровода-ввода	п. Черный Мыс, ул. Сургутская, д. 13						ОАО "Сургутгаз"	2024	декабрь
194	г. Сургут	г.Сургут	Строительство газопроводов высокого, среднего и низкого давления, пункт редуцирования газа (ПРГ), газопровода-ввода	п. Черный Мыс, ул. Зеленая, д. 3						ОАО "Сургутгаз"	2024	декабрь
195	г. Сургут	г.Сургут	Строительство газопроводов высокого, среднего и низкого давления, пункт редуцирования газа (ПРГ), газопровода-ввода	п. Черный Мыс, ул. Затонская, д. 50						ОАО "Сургутгаз"	2024	декабрь
196	г. Сургут	г.Сургут (п.Юность)	Строительство газопроводов высокого и низкого давления, пункт редуцирования газа (ПРГ), газопровода-ввода	п.Юность, ул. Линейная, д. 23Г	6 008,50	0,00	0,00	6 008,50	6 008,50	ОАО "Сургутгаз"	2024	декабрь
197	г. Сургут	г.Сургут (п.Юность)	Строительство газопроводов высокого и низкого давления, пункт редуцирования газа (ПРГ), газопровода-ввода	п.Юность, ул. Линейная, д. 17Б						ОАО "Сургутгаз"	2024	декабрь
198	г. Сургут	г.Сургут	Строительство газопровода-ввода	улица Дмитрия Коротчаева, д.8	170,27	0,00	0,00	170,27	170,27	ОАО "Сургутгаз"	2024	сентябрь
199	г. Сургут	г.Сургут	Строительство газопровода-ввода	улица Дмитрия Коротчаева, д.26	170,27	0,00	0,00	170,27	170,27	ОАО "Сургутгаз"	2024	сентябрь
200	г. Сургут	г.Сургут	Строительство газопровода-ввода	улица Контейнерная, д. 6	170,27	0,00	0,00	170,27	170,27	ОАО "Сургутгаз"	2024	сентябрь
201	г. Сургут	г.Сургут	Строительство газопровода-ввода	улица Дмитрия Коротчаева, д.32/1	331,47	0,00	0,00	331,47	331,47	ОАО "Сургутгаз"	2024	сентябрь
202	г. Сургут	г.Сургут	Строительство газопровода-ввода	улица Дмитрия Коротчаева, д.42/1	170,27	0,00	0,00	170,27	170,27	ОАО "Сургутгаз"	2024	сентябрь
203	г. Сургут	г.Сургут (п.Таёжный)	Строительство газопроводов высокого и низкого давления, пункт редуцирования газа (ПРГ), газопровода-ввода	п. Таёжный, улица Автодорожная, д. 111/2	2 605,58	0,00	0,00	2 605,58	2 605,58	ОАО "Сургутгаз"	2024	декабрь
204	г. Сургут	г.Сургут (п.Таёжный)	Строительство газопроводов высокого и низкого давления, пункт редуцирования газа (ПРГ), газопровода-ввода	п. Таёжный, улица Автодорожная, д. 107/1						ОАО "Сургутгаз"	2024	декабрь
205	г. Сургут	г.Сургут	Строительство газопроводов высокого, среднего и низкого давления, пункт редуцирования газа (ПРГ), газопровода-ввода	п. Черный Мыс, ул. Терешковой, д. 53	507,47	0,00	0,00	507,47	507,47	ОАО "Сургутгаз"	2024	октябрь
206	г. Сургут	г.Сургут	Строительство газопроводов высокого, среднего и низкого давления, пункт редуцирования газа (ПРГ), газопровода-ввода	п. Черный Мыс, ул. Щепёткина, д. 23	507,47	0,00	0,00	507,47	507,47	ОАО "Сургутгаз"	2024	октябрь
207	г. Сургут	г.Сургут	Строительство газопроводов высокого, среднего и низкого давления, пункт редуцирования газа (ПРГ), газопровода-ввода	п. Черный Мыс, ул. Заводская, д. 20	455,90	0,00	0,00	455,90	455,90	ОАО "Сургутгаз"	2024	октябрь
208	г. Сургут	г.Сургут	Строительство газопроводов высокого, среднего и низкого давления, пункт редуцирования газа (ПРГ), газопровода-ввода	п. Черный Мыс, ул. Сургутская, д. 2	435,11	0,00	0,00	435,11	435,11	ОАО "Сургутгаз"	2024	октябрь
209	г. Сургут	г.Сургут	Строительство газопроводов высокого, среднего и низкого давления, пункт редуцирования газа (ПРГ), газопровода-ввода	п. Черный Мыс, ул. Октябрьская, д. 38	507,47	0,00	0,00	507,47	507,47	ОАО "Сургутгаз"	2024	октябрь
210	г. Сургут	г.Сургут	Строительство газопроводов высокого, среднего и низкого давления, пункт редуцирования газа (ПРГ), газопровода-ввода	п. Черный Мыс, ул. Озерная, д. 24	515,37	0,00	0,00	515,37	515,37	ОАО "Сургутгаз"	2024	октябрь
211	г. Сургут	г.Сургут	Строительство газопроводов высокого, среднего и низкого давления, пункт редуцирования газа (ПРГ), газопровода-ввода	п. Черный Мыс, ул. Терешковой, д. 17	507,47	0,00	0,00	507,47	507,47	ОАО "Сургутгаз"	2024	октябрь
212	г. Сургут	г.Сургут	Строительство газопроводов высокого, среднего и низкого давления, пункт редуцирования газа (ПРГ), газопровода-ввода	микрорайон 29А, ул. Мелик-Карамова, д. 8	973,87	0,00	0,00	973,87	973,87	ОАО "Сургутгаз"	2024	октябрь

№ п/п	Муниципальное образование	Наименование населенного пункта	Мероприятия необходимые для создания технической возможности подключения домовладений*	Адрес домовладения*, для которого реализуются мероприятия, необходимые для создания технической возможности его подключения (улица, номер домовладения)	Плановая стоимость объекта, тыс. руб. без НДС	Источники финансирования капитальных затрат тыс. руб. без НДС				Наименование газораспределительной организации	Срок догазификации	
						Средства специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа тыс. руб.	Собственные средства организаций тыс. руб.	Иные источники тыс. руб.	Всего (грф.7 + грф.8 + грф.9) тыс. руб.		год	месяц
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
213	г. Сургут	г.Сургут	Строительство газопроводов высокого, среднего и низкого давления, пункт редуцирования газа (ПРГ), газопровода-ввода	п. Черный Мыс, ул. Затонская, д. 54	507,47	0,00	0,00	507,47	507,47	ОАО "Сургутгаз"	2024	октябрь
214	г. Сургут	г.Сургут	Строительство газопроводов высокого, среднего и низкого давления, пункт редуцирования газа (ПРГ), газопровода-ввода	п. Черный Мыс, ул. Затонская, д. 24	455,90	0,00	0,00	455,90	455,90	ОАО "Сургутгаз"	2024	октябрь
215	г. Сургут	г.Сургут	Строительство газопроводов высокого, среднего и низкого давления, пункт редуцирования газа (ПРГ), газопровода-ввода	п. Черный Мыс, ул. Терешковой, д. 15	507,47	0,00	0,00	507,47	507,47	ОАО "Сургутгаз"	2024	октябрь
216	г. Сургут	г.Сургут	Строительство газопроводов высокого, среднего и низкого давления, пункт редуцирования газа (ПРГ), газопровода-ввода	п. Черный Мыс, ул. Школьная, д. 11/1	3 326,28	0,00	0,00	3 326,28	3 326,28	ОАО "Сургутгаз"	2024	октябрь
217	г. Сургут	г.Сургут	Строительство газопроводов высокого, среднего и низкого давления, пункт редуцирования газа (ПРГ), газопровода-ввода	п. Черный Мыс, ул. Октябрьская, д. 24/1	455,90	0,00	0,00	455,90	455,90	ОАО "Сургутгаз"	2024	октябрь
218	г. Сургут	г.Сургут	Строительство газопроводов высокого, среднего и низкого давления, пункт редуцирования газа (ПРГ), газопровода-ввода	п. Черный Мыс, ул. Затонская, д. 63	507,47	0,00	0,00	507,47	507,47	ОАО "Сургутгаз"	2024	октябрь
219	г. Сургут	г.Сургут	Строительство газопроводов высокого, среднего и низкого давления, пункт редуцирования газа (ПРГ), газопровода-ввода	п. Черный Мыс, ул. Терешковой, д. 66а	455,90	0,00	0,00	455,90	455,90	ОАО "Сургутгаз"	2024	октябрь
220	г. Сургут	г.Сургут	Строительство газопроводов высокого, среднего и низкого давления, пункт редуцирования газа (ПРГ), газопровода-ввода	п. Черный Мыс, ул. Терешковой, д. 75а	455,90	0,00	0,00	455,90	455,90	ОАО "Сургутгаз"	2024	октябрь
221	г. Сургут	г.Сургут	Строительство газопроводов высокого, среднего и низкого давления, пункт редуцирования газа (ПРГ), газопровода-ввода	п. Черный Мыс, ул. Октябрьская, д. 17А	455,90	0,00	0,00	455,90	455,90	ОАО "Сургутгаз"	2024	октябрь
222	г. Сургут	г.Сургут	Строительство газопроводов высокого, среднего и низкого давления, пункт редуцирования газа (ПРГ), газопровода-ввода	п. Черный Мыс, ул. Терешковой, д. 77а	455,90	0,00	0,00	455,90	455,90	ОАО "Сургутгаз"	2024	октябрь
223	г. Сургут	г.Сургут	Строительство газопроводов высокого, среднего и низкого давления, пункт редуцирования газа (ПРГ), газопровода-ввода	п. Черный Мыс, ул. Затонская, д. 58а	455,90	0,00	0,00	455,90	455,90	ОАО "Сургутгаз"	2024	октябрь
224	г. Сургут	г.Сургут	Строительство газопроводов высокого, среднего и низкого давления, пункт редуцирования газа (ПРГ), газопровода-ввода	п. Черный Мыс, ул. Сургутская, д. 15	507,47	0,00	0,00	507,47	507,47	ОАО "Сургутгаз"	2024	октябрь
225	г. Сургут	г.Сургут	Строительство газопроводов высокого, среднего и низкого давления, пункт редуцирования газа (ПРГ), газопровода-ввода	п. Черный Мыс, ул. Октябрьская, д. 18	455,90	0,00	0,00	455,90	455,90	ОАО "Сургутгаз"	2024	октябрь
226	г. Сургут	г.Сургут	Строительство газопроводов высокого, среднего и низкого давления, пункт редуцирования газа (ПРГ), газопровода-ввода	п. Черный Мыс, ул. Затонская, д. 27а	455,90	0,00	0,00	455,90	455,90	ОАО "Сургутгаз"	2024	октябрь
227	г. Сургут	г.Сургут	Строительство газопроводов высокого, среднего и низкого давления, пункт редуцирования газа (ПРГ), газопровода-ввода	п. Черный Мыс, ул. Октябрьская, д. 42	455,90	0,00	0,00	455,90	455,90	ОАО "Сургутгаз"	2024	октябрь
228	г. Сургут	г.Сургут	Строительство газопроводов высокого, среднего и низкого давления, пункт редуцирования газа (ПРГ), газопровода-ввода	п. Черный Мыс, ул. Затонская, д. 25а	435,11	0,00	0,00	435,11	435,11	ОАО "Сургутгаз"	2024	октябрь
229	г. Сургут	г.Сургут	Строительство газопроводов высокого, среднего и низкого давления, пункт редуцирования газа (ПРГ), газопровода-ввода	п. Черный Мыс, ул. Зеленая, д. 24	455,90	0,00	0,00	455,90	455,90	ОАО "Сургутгаз"	2024	октябрь
230	г. Сургут	г.Сургут	Строительство газопроводов высокого, среднего и низкого давления, пункт редуцирования газа (ПРГ), газопровода-ввода	п. Черный Мыс, ул. Заводская, д. 22	455,90	0,00	0,00	455,90	455,90	ОАО "Сургутгаз"	2024	октябрь
231	г. Сургут	г.Сургут	Строительство газопроводов высокого, среднего и низкого давления, пункт редуцирования газа (ПРГ), газопровода-ввода	п. Черный Мыс, ул. Щепеткина, д. 19	455,90	0,00	0,00	455,90	455,90	ОАО "Сургутгаз"	2024	октябрь
232	г. Сургут	г.Сургут	Строительство газопроводов высокого, среднего и низкого давления, пункт редуцирования газа (ПРГ), газопровода-ввода	п. Черный Мыс, ул. Школьная, д. 47Б	455,90	0,00	0,00	455,90	455,90	ОАО "Сургутгаз"	2024	октябрь
233	г. Сургут	г.Сургут	Строительство газопроводов высокого, среднего и низкого давления, пункт редуцирования газа (ПРГ), газопровода-ввода	п. Черный Мыс, ул. Школьная, д. 41	973,87	0,00	0,00	973,87	973,87	ОАО "Сургутгаз"	2024	октябрь
234	г. Сургут	г.Сургут	Строительство газопровода-ввода газораспределительной сети	п. Снежный, улица Петровского, д. 9	619,75	619,75	0,00	0,00	619,75	ОАО "Сургутгаз"	2024	октябрь
235	г. Сургут	г.Сургут	Выполнение проектно-изыскательских работ	посёлок Лесной, д. 39	3 853,86	0,00	0,00	3 853,86	3 853,86	ОАО "Сургутгаз"	2024	декабрь

№ п/п	Муниципальное образование	Наименование населенного пункта	Мероприятия необходимые для создания технической возможности подключения домовладений*	Адрес домовладения*, для которого реализуются мероприятия, необходимые для создания технической возможности его подключения (улица, номер домовладения)	Плановая стоимость объекта, тыс. руб. без НДС	Источники финансирования капитальных затрат тыс. руб. без НДС				Наименование газораспределительной организации	Срок догазификации	
						Средства специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа тыс. руб.	Собственные средства организаций тыс. руб.	Иные источники тыс. руб.	Всего (грф.7 + грф.8 + грф.9) тыс. руб.		год	месяц
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
236	г. Сургут	г.Сургут	Строительство газопроводов высокого и низкого давления, пункт редуцирования газа (ПРГ), газопровода-ввода	посёлок Лесной, д. 39	24 698,93	0,00	0,00	24 698,93	24 698,93	ОАО "Сургутгаз"	2025	декабрь
237	г. Сургут	г.Сургут (СНТ "Маяк")	Реконструкция газораспределительной сети	СНТ "Маяк" ул. Екатерининская, д.27	27 961,19	27 961,19	0,00	0,00	27 961,19	ОАО "Сургутгаз"	2025	декабрь
238	г. Сургут	г.Сургут (СНТ "Маяк")	Строительство газопровода высокого давления до территории СНТ "Маяк"	СНТ "Маяк" ул. Екатерининская, д.27	13 569,18	0,00	0,00	13 569,18	13 569,18	ОАО "Сургутгаз"	2025	декабрь

* -"домовладение" - объект индивидуального жилищного строительства или жилой дом блокированной застройки, расположенный на земельном участке, принадлежащие физическому лицу на праве собственности или ином предусмотренном законом основании

** - "догазификация" - осуществление подключения (технологического присоединения) к газораспределительным сетям газоиспользующего оборудования, принадлежащего физическим лицам, намеревающимся использовать газ для удовлетворения личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской (профессиональной) деятельности, с учетом выполнения мероприятий в рамках такого подключения (технологического присоединения) до границ земельных участков без взимания средств с физического лица при условии, что в населённом пункте, в котором располагается домовладение физического лица проложены газораспределительные сети