

Согласовано (со стороны ГРО)

И.о. генерального директора ОАО "Сургутгаз"

А.В. Овсенёв
(подпись) (расшифровка подписи: ФИО)

от 10.05.2023 №

Утверждаю
Глава муниципального образования
А.С. Филатов
(подпись) (расшифровка подписи: ФИО)
от 23.05.2023 №

Пообъектный план-график догазификации**

| № п/п | Муниципальное образование | Наименование населенного пункта | Мероприятия необходимые для создания технической возможности подключения домовладений* | Адрес домовладения*, для которого реализуются мероприятия, необходимые для создания технической возможности его подключения (улица, номер домовладения) | Плановая стоимость объекта, тыс. руб. без НДС | Источники финансирования капитальных затрат тыс. руб. без НДС | | | | Наименование газораспределительной организации | Срок догазификации | |
|-------|---------------------------|---------------------------------|--|---|---|--|--|--------------------------|---|--|--------------------|---------|
| | | | | | | Средства специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа тыс. руб. | Собственные средства организаций тыс. руб. | Иные источники тыс. руб. | Всего (грф.7 + грф.8 + грф.9) тыс. руб. | | год | месяц |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | г. Сургут | г. Сургут (п. Снежный) | Реконструкция газораспределительной сети, строительство газораспределительной сети. | п. Снежный, улица Павлика Морозова, 15/1 | 7 412,26 | 7 412,26 | 0,00 | 0,00 | 7 412,26 | ОАО "Сургутгаз" | 2022 | декабрь |
| 2 | г. Сургут | г. Сургут (п. Снежный) | Реконструкция газораспределительной сети, строительство газораспределительной сети. | п. Снежный, улица Павлика Морозова, 17/1 | | | | | | ОАО "Сургутгаз" | 2022 | декабрь |
| 3 | г. Сургут | г. Сургут (п. Снежный) | Реконструкция газораспределительной сети, строительство газораспределительной сети. | п. Снежный, улица Павлика Морозова, 19/1 | | | | | | ОАО "Сургутгаз" | 2022 | декабрь |
| 4 | г. Сургут | г. Сургут (п. Снежный) | Реконструкция газораспределительной сети, строительство газораспределительной сети. | п. Снежный, улица Павлика Морозова, 21/1 | | | | | | ОАО "Сургутгаз" | 2022 | декабрь |
| 5 | г. Сургут | г. Сургут (п. Снежный) | Реконструкция газораспределительной сети, строительство газораспределительной сети. | п. Снежный, улица Павлика Морозова, 23/1 | | | | | | ОАО "Сургутгаз" | 2022 | декабрь |
| 6 | г. Сургут | г. Сургут (п. Снежный) | Реконструкция газораспределительной сети, строительство газораспределительной сети. | п. Снежный, улица Павлика Морозова, 25/1 | | | | | | ОАО "Сургутгаз" | 2022 | декабрь |
| 7 | г. Сургут | г. Сургут (п. Снежный) | Подключение (нулевая врезка) | п. Снежный, улица Гайдара, 70 | 27,16 | 27,16 | 0,00 | 0,00 | 27,16 | ОАО "Сургутгаз" | 2022 | декабрь |
| 8 | г. Сургут | г. Сургут (п. Снежный) | Реконструкция газораспределительной сети, подключение. | п. Снежный, улица Павлика Морозова, 65/1 | 27,16 | 27,16 | 0,00 | 0,00 | 27,16 | ОАО "Сургутгаз" | 2022 | декабрь |
| 9 | г. Сургут | г. Сургут (п. Снежный) | Строительство газораспределительной сети. | п. Снежный, улица Транспортная, 1 | 791,45 | 791,45 | 0,00 | 0,00 | 791,45 | ОАО "Сургутгаз" | 2022 | декабрь |
| 10 | г. Сургут | г. Сургут (п. Снежный) | Строительство газораспределительной сети | п. Снежный, улица Челюскинцев, 32/1 | 387,80 | 387,80 | 0,00 | 0,00 | 387,80 | ОАО "Сургутгаз" | 2022 | декабрь |
| 11 | г. Сургут | г. Сургут (п. Лунный) | Строительство газораспределительной сети, пункт редуцирования газа (ПРГ) | п. Лунный, улица Линия 7, кот. 15 | 5 930,24 | 5 930,24 | 0,00 | 0,00 | 5 930,24 | ОАО "Сургутгаз" | 2022 | декабрь |
| 12 | г. Сургут | г. Сургут (п. Лунный) | Строительство газораспределительной сети, пункт редуцирования газа (ПРГ) | п. Лунный, улица Лесная, д.6А | | | | | | ОАО "Сургутгаз" | 2022 | декабрь |
| 13 | г. Сургут | г. Сургут (п. Лунный) | Строительство газораспределительной сети, пункт редуцирования газа (ПРГ) | посёлок Лунный, улица Линия, 10, д.1В | | | | | | 31,53 | 31,53 | 0,00 |
| 14 | г. Сургут | г. Сургут (п. Снежный) | Подключение (нулевая врезка) | посёлок Снежный, улица Спортивная, 20 | 27,16 | 27,16 | 0,00 | 0,00 | 27,16 | ОАО "Сургутгаз" | 2022 | декабрь |
| 15 | г. Сургут | г. Сургут (п. Снежный) | Строительство газораспределительной сети | посёлок Снежный, улица Павлика Морозова, 39/1 | 2 021,69 | 2 021,69 | 0,00 | | 2 021,69 | ОАО "Сургутгаз" | 2023 | декабрь |
| 16 | г. Сургут | г. Сургут (п. Снежный) | Строительство газораспределительной сети | посёлок Снежный, улица Павлика Морозова, 41/1 | | | | | | ОАО "Сургутгаз" | 2023 | декабрь |
| 17 | г. Сургут | г. Сургут (п. Снежный) | Подключение (нулевая врезка) | посёлок Снежный, улица Гайдара, 8 | 35,14 | 35,14 | 0,00 | 0,00 | 35,14 | ОАО "Сургутгаз" | 2023 | октябрь |
| 18 | г. Сургут | г. Сургут (п. Снежный) | Подключение (нулевая врезка) | посёлок Снежный, улица Гайдара, 60 | 35,14 | 35,14 | 0,00 | 0,00 | 35,14 | ОАО "Сургутгаз" | 2023 | октябрь |
| 19 | г. Сургут | г. Сургут (п. Снежный) | Подключение (нулевая врезка) | посёлок Снежный, улица Челюскинцев, 69 | 35,14 | 35,14 | 0,00 | 0,00 | 35,14 | ОАО "Сургутгаз" | 2023 | октябрь |
| 20 | г. Сургут | г. Сургут (п. Лунный) | Строительство газораспределительной сети, пункт редуцирования газа (ПРГ) | п. Лунный, улица Линия 3, д.12 | | | | | | ОАО "Сургутгаз" | 2023 | декабрь |
| 21 | г. Сургут | г. Сургут (п. Лунный) | Строительство газораспределительной сети, пункт редуцирования газа (ПРГ) | п. Лунный, улица Линия 4, д.1а | | | | | | ОАО "Сургутгаз" | 2023 | декабрь |
| 22 | г. Сургут | г. Сургут (п. Лунный) | Строительство газораспределительной сети, пункт редуцирования газа (ПРГ) | п. Лунный, ХРУ ПМК-13, д.1 | | | | | | ОАО "Сургутгаз" | 2023 | декабрь |

| № п/п | Муниципальное образование | Наименование населенного пункта | Мероприятия необходимые для создания технической возможности подключения домовладений* | Адрес домовладения*, для которого реализуются мероприятия, необходимые для создания технической возможности его подключения (улица, номер домовладения) | Планируемая стоимость объекта, тыс. руб. без НДС | Источники финансирования капитальных затрат тыс. руб. без НДС | | | | Наименование газораспределительной организации | Срок догазификации | | | | | | |
|-------|---------------------------|---------------------------------|--|---|--|--|--|--------------------------|---|--|--------------------|---------|------|--------|-----------------|------|---------|
| | | | | | | Средства специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа тыс. руб. | Собственные средства организаций тыс. руб. | Иные источники тыс. руб. | Всего (грф.7 + грф.8 + грф.9) тыс. руб. | | год | месяц | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | | | |
| 23 | г. Сургут | г. Сургут (п. Лунный) | Строительство газораспределительной сети, пункт редуцирования газа (ПРГ) | п. Лунный, улица Линия 6, д.32 | 20 070,95 | 0,00 | 0,00 | 20 070,95 | 20 070,95 | ОАО "Сургутгаз" | 2023 | декабрь | | | | | |
| 24 | г. Сургут | г. Сургут (п. Лунный) | Строительство газораспределительной сети, пункт редуцирования газа (ПРГ) | п. Лунный, улица Линия 7, д.2 | | | | | | ОАО "Сургутгаз" | 2023 | декабрь | | | | | |
| 25 | г. Сургут | г. Сургут (п. Лунный) | Строительство газораспределительной сети, пункт редуцирования газа (ПРГ) | п. Лунный, улица Линия 7, д.11 | | | | | | ОАО "Сургутгаз" | 2023 | декабрь | | | | | |
| 26 | г. Сургут | г. Сургут (п. Лунный) | Строительство газораспределительной сети, пункт редуцирования газа (ПРГ) | п. Лунный, улица Линия 6, д.4 | | | | | | ОАО "Сургутгаз" | 2023 | декабрь | | | | | |
| 27 | г. Сургут | г. Сургут (п. Лунный) | Строительство газораспределительной сети, пункт редуцирования газа (ПРГ) | п. Лунный, улица Линия 4, кот. 16 | | | | | | ОАО "Сургутгаз" | 2023 | декабрь | | | | | |
| 28 | г. Сургут | г. Сургут (п. Лунный) | Строительство газораспределительной сети, пункт редуцирования газа (ПРГ) | п. Лунный, улица Линия 6, д. 20 | | | | | | ОАО "Сургутгаз" | 2023 | декабрь | | | | | |
| 29 | г. Сургут | г. Сургут (п. Лунный) | Строительство газораспределительной сети, пункт редуцирования газа (ПРГ) | п. Лунный, улица Линия 6, д. 8 | | | | | | ОАО "Сургутгаз" | 2023 | декабрь | | | | | |
| 30 | г. Сургут | г. Сургут (п. Лунный) | Строительство газораспределительной сети, пункт редуцирования газа (ПРГ) | п. Лунный, улица Линия 6, д. 9А | | | | | | ОАО "Сургутгаз" | 2023 | декабрь | | | | | |
| 31 | г. Сургут | г. Сургут (п. Лунный) | Строительство газораспределительной сети, пункт редуцирования газа (ПРГ) | п. Лунный, улица Линия 10, д. 1 | | | | | | ОАО "Сургутгаз" | 2023 | декабрь | | | | | |
| 32 | г. Сургут | г. Сургут (п. Лунный) | Строительство газораспределительной сети, пункт редуцирования газа (ПРГ) | п. Лунный, улица Линия 1, д. 12 | | | | | | ОАО "Сургутгаз" | 2023 | декабрь | | | | | |
| 33 | г. Сургут | г. Сургут (п. Лунный) | Строительство газораспределительной сети, пункт редуцирования газа (ПРГ) | п. Лунный, улица Линия 5, д. 21 | | | | | | ОАО "Сургутгаз" | 2023 | декабрь | | | | | |
| 34 | г. Сургут | г. Сургут (п. Лунный) | Строительство газораспределительной сети, пункт редуцирования газа (ПРГ) | п. Лунный, улица Линия 3, д. 9 | | | | | | ОАО "Сургутгаз" | 2023 | декабрь | | | | | |
| 35 | г. Сургут | г. Сургут (п. Лунный) | Строительство газораспределительной сети, пункт редуцирования газа (ПРГ) | п. Лунный, улица Линия 7, д. 13 | | | | | | ОАО "Сургутгаз" | 2023 | декабрь | | | | | |
| 36 | г. Сургут | г. Сургут (п. Лунный) | Строительство газораспределительной сети, пункт редуцирования газа (ПРГ) | п. Лунный, улица Линия 6, д. 22 | | | | | | ОАО "Сургутгаз" | 2023 | декабрь | | | | | |
| 37 | г. Сургут | г. Сургут (п. Лунный) | Строительство газораспределительной сети | п. Лунный, улица Лесная, д. 18 | | | | | | 331,47 | 331,47 | 0,00 | 0,00 | 331,47 | ОАО "Сургутгаз" | 2023 | декабрь |
| 38 | г. Сургут | г. Сургут (п. Лунный) | Строительство газораспределительной сети | п. Лунный, улица Озерная д. 10 | | | | | | 170,27 | 170,27 | 0,00 | 0,00 | 170,27 | ОАО "Сургутгаз" | 2023 | декабрь |
| 39 | г. Сургут | г. Сургут | Строительство газораспределительной сети, пункт редуцирования газа (ПРГ) | улица Дмитрия Коротчаева, д. 9 | | | | | | ОАО "Сургутгаз" | 2023 | декабрь | | | | | |
| 40 | г. Сургут | г. Сургут | Строительство газораспределительной сети, пункт редуцирования газа (ПРГ) | улица Дмитрия Коротчаева, д. 40 | | | | | | ОАО "Сургутгаз" | 2023 | декабрь | | | | | |
| 41 | г. Сургут | г. Сургут | Строительство газораспределительной сети, пункт редуцирования газа (ПРГ) | улица Дмитрия Коротчаева, д. 18/1 | | | | | | ОАО "Сургутгаз" | 2023 | декабрь | | | | | |
| 42 | г. Сургут | г. Сургут | Строительство газораспределительной сети, пункт редуцирования газа (ПРГ) | улица Дмитрия Коротчаева, д. 32 | | | | | | ОАО "Сургутгаз" | 2023 | декабрь | | | | | |
| 43 | г. Сургут | г. Сургут | Строительство газораспределительной сети, пункт редуцирования газа (ПРГ) | улица Дмитрия Коротчаева, д. 38 | | | | | | ОАО "Сургутгаз" | 2023 | декабрь | | | | | |
| 44 | г. Сургут | г. Сургут | Строительство газораспределительной сети, пункт редуцирования газа (ПРГ) | улица Контейнерная, д. 2 | | | | | | ОАО "Сургутгаз" | 2023 | декабрь | | | | | |
| 45 | г. Сургут | г. Сургут | Строительство газораспределительной сети, пункт редуцирования газа (ПРГ) | улица Дмитрия Коротчаева, д. 30/1 | | | | | | ОАО "Сургутгаз" | 2023 | декабрь | | | | | |
| 46 | г. Сургут | г. Сургут | Строительство газораспределительной сети, пункт редуцирования газа (ПРГ) | улица Дмитрия Коротчаева, д. 48 | | | | | | ОАО "Сургутгаз" | 2023 | декабрь | | | | | |
| 47 | г. Сургут | г. Сургут | Строительство газораспределительной сети, пункт редуцирования газа (ПРГ) | улица Дмитрия Коротчаева, д. 16 | | | | | | ОАО "Сургутгаз" | 2023 | декабрь | | | | | |
| 48 | г. Сургут | г. Сургут | Строительство газораспределительной сети, пункт редуцирования газа (ПРГ) | улица Дмитрия Коротчаева, д. 28/2 | | | | | | ОАО "Сургутгаз" | 2023 | декабрь | | | | | |
| 49 | г. Сургут | г. Сургут | Строительство газораспределительной сети, пункт редуцирования газа (ПРГ) | улица Дмитрия Коротчаева, д. 46 | | | | | | ОАО "Сургутгаз" | 2023 | декабрь | | | | | |

| № п/п | Муниципальное образование | Наименование населенного пункта | Мероприятия необходимые для создания технической возможности подключения домовладений* | Адрес домовладения*, для которого реализуются мероприятия, необходимые для создания технической возможности его подключения (улица, номер домовладения) | Плановая стоимость объекта, тыс. руб. без НДС | Источники финансирования капитальных затрат тыс. руб. без НДС | | | | Наименование газораспределительной организации | Срок догазификации | |
|-------|---------------------------|---------------------------------|--|---|---|--|--|--------------------------|---|--|--------------------|---------|
| | | | | | | Средства специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа тыс. руб. | Собственные средства организаций тыс. руб. | Иные источники тыс. руб. | Всего (грф.7 + грф.8 + грф.9) тыс. руб. | | год | месяц |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 50 | г. Сургут | г. Сургут | Строительство газораспределительной сети, пункт редуцирования газа (ПРГ) | улица Дмитрия Коротчаева, д. 6 | 20 755,51 | 6 218,64 | 0,00 | 14 536,87 | 20 755,51 | ОАО "Сургутгаз" | 2023 | декабрь |
| 51 | г. Сургут | г. Сургут | Строительство газораспределительной сети, пункт редуцирования газа (ПРГ) | улица Дмитрия Коротчаева, д. 5 | | | | | | ОАО "Сургутгаз" | 2023 | декабрь |
| 52 | г. Сургут | г. Сургут | Строительство газораспределительной сети, пункт редуцирования газа (ПРГ) | улица Дмитрия Коротчаева, д. 44/1 | | | | | | ОАО "Сургутгаз" | 2023 | декабрь |
| 53 | г. Сургут | г. Сургут | Строительство газораспределительной сети, пункт редуцирования газа (ПРГ) | улица Дмитрия Коротчаева, д. 44 | | | | | | ОАО "Сургутгаз" | 2023 | декабрь |
| 54 | г. Сургут | г. Сургут | Строительство газораспределительной сети, пункт редуцирования газа (ПРГ) | улица Дмитрия Коротчаева, д. 4 | | | | | | ОАО "Сургутгаз" | 2023 | декабрь |
| 55 | г. Сургут | г. Сургут | Строительство газораспределительной сети, пункт редуцирования газа (ПРГ) | улица Дмитрия Коротчаева, д. 34 | | | | | | ОАО "Сургутгаз" | 2023 | декабрь |
| 56 | г. Сургут | г. Сургут | Строительство газораспределительной сети, пункт редуцирования газа (ПРГ) | улица Дмитрия Коротчаева, д. 46/1 | | | | | | ОАО "Сургутгаз" | 2023 | декабрь |
| 57 | г. Сургут | г. Сургут | Строительство газораспределительной сети, пункт редуцирования газа (ПРГ) | улица Дмитрия Коротчаева, д. 36/1 | | | | | | ОАО "Сургутгаз" | 2023 | декабрь |
| 58 | г. Сургут | г. Сургут | Строительство газораспределительной сети, пункт редуцирования газа (ПРГ) | улица Дмитрия Коротчаева, д. 40/1 | | | | | | ОАО "Сургутгаз" | 2023 | декабрь |
| 59 | г. Сургут | г. Сургут | Строительство газораспределительной сети, пункт редуцирования газа (ПРГ) | улица Дмитрия Коротчаева, д. 34/1 | | | | | | ОАО "Сургутгаз" | 2023 | декабрь |
| 60 | г. Сургут | г. Сургут | Строительство газораспределительной сети, пункт редуцирования газа (ПРГ) | улица Дмитрия Коротчаева, д. 18/2 | | | | | | ОАО "Сургутгаз" | 2023 | декабрь |
| 61 | г. Сургут | г. Сургут | Строительство газораспределительной сети, пункт редуцирования газа (ПРГ) | улица Дмитрия Коротчаева, д. 18/3 | | | | | | ОАО "Сургутгаз" | 2023 | декабрь |
| 62 | г. Сургут | г. Сургут | Строительство газораспределительной сети, пункт редуцирования газа (ПРГ) | улица Дмитрия Коротчаева, д. 42 | | | | | | ОАО "Сургутгаз" | 2023 | декабрь |
| 63 | г. Сургут | г. Сургут | Строительство газораспределительной сети, пункт редуцирования газа (ПРГ) | улица Дмитрия Коротчаева, д. 8 | | | | | | 170,27 | 0,00 | 0,00 |
| 64 | г. Сургут | г. Сургут | Строительство газораспределительной сети, пункт редуцирования газа (ПРГ) | улица Дмитрия Коротчаева, д. 26 | 170,27 | 0,00 | 0,00 | 170,27 | 170,27 | ОАО "Сургутгаз" | 2023 | декабрь |
| 65 | г. Сургут | г. Сургут | Строительство газораспределительной сети, пункт редуцирования газа (ПРГ) | улица Контейнерная, д. 6 | 170,27 | 0,00 | 0,00 | 170,27 | 170,27 | ОАО "Сургутгаз" | 2023 | декабрь |
| 66 | г. Сургут | г. Сургут | Строительство газораспределительной сети, пункт редуцирования газа (ПРГ) | улица Дмитрия Коротчаева, д. 32/1 | 331,47 | 331,47 | 0,00 | 0,00 | 331,47 | ОАО "Сургутгаз" | 2023 | декабрь |
| 67 | г. Сургут | г. Сургут | Строительство газораспределительной сети, пункт редуцирования газа (ПРГ) | улица Дмитрия Коротчаева, д. 42/1 | 170,27 | 0,00 | 0,00 | 170,27 | 170,27 | ОАО "Сургутгаз" | 2023 | декабрь |
| 68 | г. Сургут | г. Сургут (п. Таёжный) | Реконструкция газораспределительной сети, строительство газораспределительной сети, пункт редуцирования газа (ПРГ) | п. Таёжный, улица Авиаторов, д. 4/1 | 27 296,79 | 14 956,21 | 0,00 | 12 340,58 | 27 296,79 | ОАО "Сургутгаз" | 2023 | декабрь |
| 69 | г. Сургут | г. Сургут (п. Таёжный) | Реконструкция газораспределительной сети, строительство газораспределительной сети, пункт редуцирования газа (ПРГ) | п. Таёжный, улица Авиаторов, д. 4/2 | | | | | | ОАО "Сургутгаз" | 2023 | декабрь |
| 70 | г. Сургут | г. Сургут (п. Таёжный) | Реконструкция газораспределительной сети, строительство газораспределительной сети, пункт редуцирования газа (ПРГ) | п. Таёжный, улица Пилотов, д. 49 | | | | | | ОАО "Сургутгаз" | 2023 | декабрь |
| 71 | г. Сургут | г. Сургут (п. Таёжный) | Реконструкция газораспределительной сети, строительство газораспределительной сети, пункт редуцирования газа (ПРГ) | п. Таёжный, улица Пилотов, д. 29а | | | | | | ОАО "Сургутгаз" | 2023 | декабрь |
| 72 | г. Сургут | г. Сургут (п. Таёжный) | Реконструкция газораспределительной сети, строительство газораспределительной сети, пункт редуцирования газа (ПРГ) | п. Таёжный, улица Пилотов, д. 19 | | | | | | ОАО "Сургутгаз" | 2023 | декабрь |
| 73 | г. Сургут | г. Сургут (п. Таёжный) | Реконструкция газораспределительной сети, строительство газораспределительной сети, пункт редуцирования газа (ПРГ) | п. Таёжный, улица Автоторожная, д. 118 | | | | | | ОАО "Сургутгаз" | 2023 | декабрь |
| 74 | г. Сургут | г. Сургут (п. Таёжный) | Реконструкция газораспределительной сети, строительство газораспределительной сети, пункт редуцирования газа (ПРГ) | п. Таёжный, улица Пилотов, д. 29/1 | | | | | | ОАО "Сургутгаз" | 2023 | декабрь |
| 75 | г. Сургут | г. Сургут (п. Таёжный) | Реконструкция газораспределительной сети, строительство газораспределительной сети, пункт редуцирования газа (ПРГ) | п. Таёжный, улица Пилотов, д. 13 | | | | | | ОАО "Сургутгаз" | 2023 | декабрь |

| № п/п | Муниципальное образование | Наименование населенного пункта | Мероприятия необходимые для создания технической возможности подключения домовладений* | Адрес домовладения*, для которого реализуются мероприятия, необходимые для создания технической возможности его подключения (улица, номер домовладения) | Плановая стоимость объекта, тыс. руб. без НДС | Источники финансирования капитальных затрат тыс. руб. без НДС | | | | Наименование газораспределительной организации | Срок догазификации | |
|-------|---------------------------|---------------------------------|--|---|---|--|--|--------------------------|---|--|--------------------|---------|
| | | | | | | Средства специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа тыс. руб. | Собственные средства организаций тыс. руб. | Иные источники тыс. руб. | Всего (грф.7 + грф.8 + грф.9) тыс. руб. | | год | месяц |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 76 | г. Сургут | г.Сургут (п.Таёжный) | Реконструкция газораспределительной сети, строительство газораспределительной сети, пункт редуцирования газа (ПРГ) | п. Таёжный, улица Пилотов, д. 36 | | | | | | ОАО "Сургутгаз" | 2023 | декабрь |
| 77 | г. Сургут | г.Сургут (п.Таёжный) | Реконструкция газораспределительной сети, строительство газораспределительной сети, пункт редуцирования газа (ПРГ) | п. Таёжный, улица Березовская, д. 25 | | | | | | ОАО "Сургутгаз" | 2023 | декабрь |
| 78 | г. Сургут | г.Сургут (п.Таёжный) | Реконструкция газораспределительной сети, строительство газораспределительной сети, пункт редуцирования газа (ПРГ) | п. Таёжный, улица Березовская, д. 26 | | | | | | ОАО "Сургутгаз" | 2023 | декабрь |
| 79 | г. Сургут | г.Сургут (п.Таёжный) | Реконструкция газораспределительной сети, строительство газораспределительной сети, пункт редуцирования газа (ПРГ) | п. Таёжный, улица Березовская, д. 28 | | | | | | ОАО "Сургутгаз" | 2023 | декабрь |
| 80 | г. Сургут | г.Сургут (п.Таёжный) | Реконструкция газораспределительной сети, строительство газораспределительной сети, пункт редуцирования газа (ПРГ) | п. Таёжный, улица Пилотов, д. 15 | | | | | | ОАО "Сургутгаз" | 2023 | декабрь |
| 81 | г. Сургут | г.Сургут | Строительство газораспределительной сети, пункт редуцирования газа (ПРГ) | п. Черный Мыс, улица Зелёная, д. 26а | | | | | | ОАО "Сургутгаз" | 2023 | декабрь |
| 82 | г. Сургут | г.Сургут | Строительство газораспределительной сети, пункт редуцирования газа (ПРГ) | п. Черный Мыс улица Школьная, д. 24 | | | | | | ОАО "Сургутгаз" | 2023 | декабрь |
| 83 | г. Сургут | г.Сургут | Строительство газораспределительной сети, пункт редуцирования газа (ПРГ) | п. Черный Мыс, улица Сургутская, д.7 | | | | | | ОАО "Сургутгаз" | 2023 | декабрь |
| 84 | г. Сургут | г.Сургут | Строительство газораспределительной сети, пункт редуцирования газа (ПРГ) | п. Черный Мыс, улица Школьная, д. 59 | | | | | | ОАО "Сургутгаз" | 2023 | декабрь |
| 85 | г. Сургут | г.Сургут | Строительство газораспределительной сети, пункт редуцирования газа (ПРГ) | п. Черный Мыс, улица Затонская, д. 27 | | | | | | ОАО "Сургутгаз" | 2023 | декабрь |
| 86 | г. Сургут | г.Сургут | Строительство газораспределительной сети, пункт редуцирования газа (ПРГ) | п. Черный Мыс, улица Октябрьская, д. 23 | | | | | | ОАО "Сургутгаз" | 2023 | декабрь |
| 87 | г. Сургут | г.Сургут | Строительство газораспределительной сети, пункт редуцирования газа (ПРГ) | п. Черный Мыс, улица Школьная, д. 64а | | | | | | ОАО "Сургутгаз" | 2023 | декабрь |
| 88 | г. Сургут | г.Сургут | Строительство газораспределительной сети, пункт редуцирования газа (ПРГ) | п. Черный Мыс, улица Терешковой, д. 22 | | | | | | ОАО "Сургутгаз" | 2023 | декабрь |
| 89 | г. Сургут | г.Сургут | Строительство газораспределительной сети, пункт редуцирования газа (ПРГ) | п. Черный Мыс, улица Школьная д. 62Б | | | | | | ОАО "Сургутгаз" | 2023 | декабрь |
| 90 | г. Сургут | г.Сургут | Строительство газораспределительной сети, пункт редуцирования газа (ПРГ) | п. Черный Мыс, улица Сургутская д. 25 | | | | | | ОАО "Сургутгаз" | 2023 | декабрь |
| 91 | г. Сургут | г.Сургут | Строительство газораспределительной сети, пункт редуцирования газа (ПРГ) | квартал 30Б, улица Пролетарская, д.33 | | | | | | ОАО "Сургутгаз" | 2023 | декабрь |
| 92 | г. Сургут | г.Сургут | Строительство газораспределительной сети, пункт редуцирования газа (ПРГ) | квартал 30Б, улица Пролетарская, д.31 | | | | | | ОАО "Сургутгаз" | 2023 | декабрь |
| 93 | г. Сургут | г.Сургут | Строительство газораспределительной сети, пункт редуцирования газа (ПРГ) | микрорайон 29А, улица Мелик-Карамова, д.20а | | | | | | ОАО "Сургутгаз" | 2023 | декабрь |
| 94 | г. Сургут | г.Сургут | Строительство газораспределительной сети, пункт редуцирования газа (ПРГ) | п. Черный Мыс, улица Разведчиков, д.12 | | | | | | ОАО "Сургутгаз" | 2023 | декабрь |
| 95 | г. Сургут | г.Сургут | Строительство газораспределительной сети, пункт редуцирования газа (ПРГ) | п. Черный Мыс, улица Октябрьская, д. 6 | | | | | | ОАО "Сургутгаз" | 2023 | декабрь |
| 96 | г. Сургут | г.Сургут | Строительство газораспределительной сети, пункт редуцирования газа (ПРГ) | п. Черный Мыс, улица Затонская, д. 12 | | | | | | ОАО "Сургутгаз" | 2023 | декабрь |
| 97 | г. Сургут | г.Сургут | Строительство газораспределительной сети, пункт редуцирования газа (ПРГ) | п. Черный Мыс, улица Школьная, д. 64 | | | | | | ОАО "Сургутгаз" | 2023 | декабрь |
| 98 | г. Сургут | г.Сургут | Строительство газораспределительной сети, пункт редуцирования газа (ПРГ) | п. Черный Мыс, улица Сургутская, д. 6 | | | | | | ОАО "Сургутгаз" | 2023 | декабрь |
| 99 | г. Сургут | г.Сургут | Строительство газораспределительной сети, пункт редуцирования газа (ПРГ) | п. Черный Мыс, улица Октябрьская, д. 23/1 | | | | | | ОАО "Сургутгаз" | 2023 | декабрь |
| 100 | г. Сургут | г.Сургут | Строительство газораспределительной сети, пункт редуцирования газа (ПРГ) | п. Черный Мыс, улица Разведчиков, д. 22Б | | | | | | ОАО "Сургутгаз" | 2023 | декабрь |
| 101 | г. Сургут | г.Сургут | Строительство газораспределительной сети, пункт редуцирования газа (ПРГ) | п. Черный Мыс, улица Пионерская, д. 27 | | | | | | ОАО "Сургутгаз" | 2023 | декабрь |
| 102 | г. Сургут | г.Сургут | Строительство газораспределительной сети, пункт редуцирования газа (ПРГ) | п. Черный Мыс, улица Октябрьская, д. 14 | | | | | | ОАО "Сургутгаз" | 2023 | декабрь |

| № п/п | Муниципальное образование | Наименование населенного пункта | Мероприятия необходимые для создания технической возможности подключения домовладений* | Адрес домовладения*, для которого реализуются мероприятия, необходимые для создания технической возможности его подключения (улица, номер домовладения) | Плановая стоимость объекта, тыс. руб. без НДС | Источники финансирования капитальных затрат тыс. руб. без НДС | | | | Наименование газораспределительной организации | Срок догазификации | |
|-------|---------------------------|---------------------------------|--|---|---|--|--|--------------------------|---|--|--------------------|---------|
| | | | | | | Средства специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа тыс. руб. | Собственные средства организаций тыс. руб. | Иные источники тыс. руб. | Всего (грф.7 + грф.8 + грф.9) тыс. руб. | | год | месяц |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 103 | г. Сургут | г.Сургут | Строительство газораспределительной сети. пункт редуцирования газа (ПРГ) | п. Черный Мыс. улица Затонская. д. 28 | 110 454,43 | 0,00 | 0,00 | 110 454,43 | 110 454,43 | ОАО "Сургутгаз" | 2023 | декабрь |
| 104 | г. Сургут | г.Сургут | Строительство газораспределительной сети. пункт редуцирования газа (ПРГ) | п. Черный Мыс. улица Пионерская. д. 29А | | | | | | ОАО "Сургутгаз" | 2023 | декабрь |
| 105 | г. Сургут | г.Сургут | Строительство газораспределительной сети. пункт редуцирования газа (ПРГ) | п. Черный Мыс. улица Пионерская. д. 34 | | | | | | ОАО "Сургутгаз" | 2023 | декабрь |
| 106 | г. Сургут | г.Сургут | Строительство газораспределительной сети. пункт редуцирования газа (ПРГ) | п. Черный Мыс. улица Терешковой. д. 29 | | | | | | ОАО "Сургутгаз" | 2023 | декабрь |
| 107 | г. Сургут | г.Сургут | Строительство газораспределительной сети. пункт редуцирования газа (ПРГ) | п. Черный Мыс. улица Школьная. д. 35 | | | | | | ОАО "Сургутгаз" | 2023 | декабрь |
| 108 | г. Сургут | г.Сургут | Строительство газораспределительной сети. пункт редуцирования газа (ПРГ) | п. Черный Мыс. улица Рыбников. д. 11 | | | | | | ОАО "Сургутгаз" | 2023 | декабрь |
| 109 | г. Сургут | г.Сургут | Строительство газораспределительной сети. пункт редуцирования газа (ПРГ) | п. Черный Мыс. улица Октябрьская. д. 32 | | | | | | ОАО "Сургутгаз" | 2023 | декабрь |
| 110 | г. Сургут | г.Сургут | Строительство газораспределительной сети. пункт редуцирования газа (ПРГ) | п. Черный Мыс. улица Октябрьская. д. 30/1 | | | | | | ОАО "Сургутгаз" | 2023 | декабрь |
| 111 | г. Сургут | г.Сургут | Строительство газораспределительной сети. пункт редуцирования газа (ПРГ) | п. Черный Мыс. улица Пионерская. д. 33 | | | | | | ОАО "Сургутгаз" | 2023 | декабрь |
| 112 | г. Сургут | г.Сургут | Строительство газораспределительной сети. пункт редуцирования газа (ПРГ) | п. Черный Мыс. улица Затонская. д. 26 | | | | | | ОАО "Сургутгаз" | 2023 | декабрь |
| 113 | г. Сургут | г.Сургут | Строительство газораспределительной сети. пункт редуцирования газа (ПРГ) | п. Черный Мыс. улица Терешковой. д. 22/1 | | | | | | ОАО "Сургутгаз" | 2023 | декабрь |
| 114 | г. Сургут | г.Сургут | Строительство газораспределительной сети. пункт редуцирования газа (ПРГ) | п. Черный Мыс. улица Терешковой. д. 73 | | | | | | ОАО "Сургутгаз" | 2023 | декабрь |
| 115 | г. Сургут | г.Сургут | Строительство газораспределительной сети. пункт редуцирования газа (ПРГ) | п. Черный Мыс. улица Декабристов. д. 7Б | | | | | | ОАО "Сургутгаз" | 2023 | декабрь |
| 116 | г. Сургут | г.Сургут | Строительство газораспределительной сети. пункт редуцирования газа (ПРГ) | п. Черный Мыс. улица Озерная. д. 25/1 | | | | | | ОАО "Сургутгаз" | 2023 | декабрь |
| 117 | г. Сургут | г.Сургут | Строительство газораспределительной сети. пункт редуцирования газа (ПРГ) | п. Черный Мыс. улица Разведчиков. д. 12В | | | | | | ОАО "Сургутгаз" | 2023 | декабрь |
| 118 | г. Сургут | г.Сургут | Строительство газораспределительной сети. пункт редуцирования газа (ПРГ) | п. Черный Мыс. улица Затонская. д. 60 | | | | | | ОАО "Сургутгаз" | 2023 | декабрь |
| 119 | г. Сургут | г.Сургут | Строительство газораспределительной сети. пункт редуцирования газа (ПРГ) | п. Черный Мыс. улица Октябрьская. д. 34 | | | | | | ОАО "Сургутгаз" | 2023 | декабрь |
| 120 | г. Сургут | г.Сургут | Строительство газораспределительной сети. пункт редуцирования газа (ПРГ) | п. Черный Мыс. улица Терешковой. д. 18 | | | | | | ОАО "Сургутгаз" | 2023 | декабрь |
| 121 | г. Сургут | г.Сургут | Строительство газораспределительной сети. пункт редуцирования газа (ПРГ) | п. Черный Мыс. улица Озерная. д. 14 | | | | | | ОАО "Сургутгаз" | 2023 | декабрь |
| 122 | г. Сургут | г.Сургут | Строительство газораспределительной сети. пункт редуцирования газа (ПРГ) | п. Черный Мыс. улица Терешковой. д. 9 | | | | | | ОАО "Сургутгаз" | 2023 | декабрь |
| 123 | г. Сургут | г.Сургут | Строительство газораспределительной сети. пункт редуцирования газа (ПРГ) | п. Черный Мыс. улица Пионерская. д. 36 | | | | | | ОАО "Сургутгаз" | 2023 | декабрь |
| 124 | г. Сургут | г.Сургут | Строительство газораспределительной сети. пункт редуцирования газа (ПРГ) | п. Черный Мыс. улица Октябрьская. д. 31 | | | | | | ОАО "Сургутгаз" | 2023 | декабрь |
| 125 | г. Сургут | г.Сургут | Строительство газораспределительной сети. пункт редуцирования газа (ПРГ) | п. Черный Мыс. улица Фармана Салманова. д. 23 | | | | | | ОАО "Сургутгаз" | 2023 | декабрь |
| 126 | г. Сургут | г.Сургут | Строительство газораспределительной сети. пункт редуцирования газа (ПРГ) | квартал 30Б. улица Космонавтов. д.4 | | | | | | ОАО "Сургутгаз" | 2023 | декабрь |
| 127 | г. Сургут | г.Сургут | Строительство газораспределительной сети. пункт редуцирования газа (ПРГ) | п. Черный Мыс. улица Заводская. д.27 | | | | | | ОАО "Сургутгаз" | 2023 | декабрь |
| 128 | г. Сургут | г.Сургут | Строительство газораспределительной сети. пункт редуцирования газа (ПРГ) | п. Черный Мыс. улица Щепеткина. д.20в | | | | | | ОАО "Сургутгаз" | 2023 | декабрь |
| 129 | г. Сургут | г.Сургут | Строительство газораспределительной сети. пункт редуцирования газа (ПРГ) | п. Черный Мыс. улица Терешковой. д.77 | | | | | | ОАО "Сургутгаз" | 2023 | декабрь |
| 130 | г. Сургут | г.Сургут | Строительство газораспределительной сети. пункт редуцирования газа (ПРГ) | п. Черный Мыс. улица Затонская. д.13А | | | | | | ОАО "Сургутгаз" | 2023 | декабрь |
| 131 | г. Сургут | г.Сургут | Строительство газораспределительной сети. пункт редуцирования газа (ПРГ) | п. Черный Мыс. улица Затонская. д.62 | | | | | | ОАО "Сургутгаз" | 2023 | декабрь |

| № п/п | Муниципальное образование | Наименование населенного пункта | Мероприятия необходимые для создания технической возможности подключения домовладений* | Адрес домовладения*, для которого реализуются мероприятия, необходимые для создания технической возможности его подключения (улица, номер домовладения) | Плановая стоимость объекта, тыс. руб. без НДС | Источники финансирования капитальных затрат тыс. руб. без НДС | | | | Наименование газораспределительной организации | Срок догазификации | |
|-------|---------------------------|---------------------------------|--|---|---|--|--|--------------------------|---|--|--------------------|---------|
| | | | | | | Средства специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа тыс. руб. | Собственные средства организаций тыс. руб. | Иные источники тыс. руб. | Всего (грф.7 + грф.8 + грф.9) тыс. руб. | | год | месяц |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 132 | г. Сургут | г.Сургут | Строительство газораспределительной сети. пункт редуцирования газа (ПРГ) | п. Черный Мыс. улица Терешковой, д.62а | | | | | | ОАО "Сургутгаз" | 2023 | декабрь |
| 133 | г. Сургут | г.Сургут | Строительство газораспределительной сети. пункт редуцирования газа (ПРГ) | п. Черный Мыс. улица Терешковой. д. 11 | | | | | | ОАО "Сургутгаз" | 2023 | декабрь |
| 134 | г. Сургут | г.Сургут | Строительство газораспределительной сети. пункт редуцирования газа (ПРГ) | п. Черный Мыс. улица Терешковой. д.68а | | | | | | ОАО "Сургутгаз" | 2023 | декабрь |
| 135 | г. Сургут | г.Сургут | Строительство газораспределительной сети. пункт редуцирования газа (ПРГ) | п. Черный Мыс. улица Октябрьская, д.37А | | | | | | ОАО "Сургутгаз" | 2023 | декабрь |
| 136 | г. Сургут | г.Сургут | Строительство газораспределительной сети. пункт редуцирования газа (ПРГ) | п. Черный Мыс. улица Школьная. д.62 | | | | | | ОАО "Сургутгаз" | 2023 | декабрь |
| 137 | г. Сургут | г.Сургут | Строительство газораспределительной сети. пункт редуцирования газа (ПРГ) | п. Черный Мыс. улица Зеленая. д.7 | | | | | | ОАО "Сургутгаз" | 2023 | декабрь |
| 138 | г. Сургут | г.Сургут | Строительство газораспределительной сети. пункт редуцирования газа (ПРГ) | п. Черный Мыс. улица Заводская. д.23 | | | | | | ОАО "Сургутгаз" | 2023 | декабрь |
| 139 | г. Сургут | г.Сургут | Строительство газораспределительной сети. пункт редуцирования газа (ПРГ) | п. Черный Мыс. улица Затонская. д.22 | | | | | | ОАО "Сургутгаз" | 2023 | декабрь |
| 140 | г. Сургут | г.Сургут | Строительство газораспределительной сети. пункт редуцирования газа (ПРГ) | п. Черный Мыс. улица Затонская. д.17 | | | | | | ОАО "Сургутгаз" | 2023 | декабрь |
| 141 | г. Сургут | г.Сургут | Строительство газораспределительной сети. пункт редуцирования газа (ПРГ) | п. Черный Мыс. улица Терешковой. д.75 | | | | | | ОАО "Сургутгаз" | 2023 | декабрь |
| 142 | г. Сургут | г.Сургут | Строительство газораспределительной сети. пункт редуцирования газа (ПРГ) | п. Черный Мыс. улица Озерная. д.37А | | | | | | ОАО "Сургутгаз" | 2023 | декабрь |
| 143 | г. Сургут | г.Сургут | Строительство газораспределительной сети. пункт редуцирования газа (ПРГ) | п. Черный Мыс. улица Терешковой. д.75В | | | | | | ОАО "Сургутгаз" | 2023 | декабрь |
| 144 | г. Сургут | г.Сургут | Строительство газораспределительной сети. пункт редуцирования газа (ПРГ) | п. Черный Мыс. улица Фармана Салманова. д.25 | | | | | | ОАО "Сургутгаз" | 2023 | декабрь |
| 145 | г. Сургут | г.Сургут | Строительство газораспределительной сети. пункт редуцирования газа (ПРГ) | п. Черный Мыс. улица Рыбников. д. 9 | | | | | | ОАО "Сургутгаз" | 2023 | декабрь |
| 146 | г. Сургут | г.Сургут | Строительство газораспределительной сети. пункт редуцирования газа (ПРГ) | п. Черный Мыс. улица Затонская. д.30 | | | | | | ОАО "Сургутгаз" | 2023 | декабрь |
| 147 | г. Сургут | г.Сургут | Строительство газораспределительной сети. пункт редуцирования газа (ПРГ) | п. Черный Мыс. улица Терешковой. д.12 | | | | | | ОАО "Сургутгаз" | 2023 | декабрь |
| 148 | г. Сургут | г.Сургут | Строительство газораспределительной сети. пункт редуцирования газа (ПРГ) | п. Черный Мыс. улица Терешковой. д. 77Г | | | | | | ОАО "Сургутгаз" | 2023 | декабрь |
| 149 | г. Сургут | г.Сургут | Строительство газораспределительной сети. пункт редуцирования газа (ПРГ) | п. Черный Мыс. улица Октябрьская. д. 55 | | | | | | ОАО "Сургутгаз" | 2023 | декабрь |
| 150 | г. Сургут | г.Сургут | Строительство газораспределительной сети. пункт редуцирования газа (ПРГ) | п. Черный Мыс. улица Октябрьская. д. 52 | | | | | | ОАО "Сургутгаз" | 2023 | декабрь |
| 151 | г. Сургут | г.Сургут | Строительство газораспределительной сети. пункт редуцирования газа (ПРГ) | п. Черный Мыс. улица Терешковой. д. 83п | | | | | | ОАО "Сургутгаз" | 2023 | декабрь |
| 152 | г. Сургут | г.Сургут | Строительство газораспределительной сети. пункт редуцирования газа (ПРГ) | п. Черный Мыс. улица Затонская. д. 15 | | | | | | ОАО "Сургутгаз" | 2023 | декабрь |
| 153 | г. Сургут | г.Сургут | Строительство газораспределительной сети. пункт редуцирования газа (ПРГ) | п. Черный Мыс. улица Терешковой. д. 63 | | | | | | ОАО "Сургутгаз" | 2023 | декабрь |
| 154 | г. Сургут | г.Сургут | Строительство газораспределительной сети. пункт редуцирования газа (ПРГ) | п. Черный Мыс. улица Озерная. д. 27 | | | | | | ОАО "Сургутгаз" | 2023 | декабрь |
| 155 | г. Сургут | г.Сургут | Строительство газораспределительной сети. пункт редуцирования газа (ПРГ) | п. Черный Мыс. улица Терешковой. д. 64 | | | | | | ОАО "Сургутгаз" | 2023 | декабрь |
| 156 | г. Сургут | г.Сургут | Строительство газораспределительной сети. пункт редуцирования газа (ПРГ) | п. Черный Мыс. улица Озерная. д. 35 | | | | | | ОАО "Сургутгаз" | 2023 | декабрь |
| 157 | г. Сургут | г.Сургут | Строительство газораспределительной сети. пункт редуцирования газа (ПРГ) | п. Черный Мыс. ул. Заводская. д. 17/1 | | | | | | ОАО "Сургутгаз" | 2023 | декабрь |
| 158 | г. Сургут | г.Сургут | Строительство газораспределительной сети. пункт редуцирования газа (ПРГ) | п. Черный Мыс. ул. Сургутская. д. 13 | | | | | | ОАО "Сургутгаз" | 2023 | декабрь |
| 159 | г. Сургут | г.Сургут | Строительство газораспределительной сети. пункт редуцирования газа (ПРГ) | п. Черный Мыс. ул. Зеленая. д. 3 | | | | | | ОАО "Сургутгаз" | 2023 | декабрь |
| 160 | г. Сургут | г.Сургут | Строительство газораспределительной сети. пункт редуцирования газа (ПРГ) | п. Черный Мыс. ул. Затонская. д. 50 | | | | | | ОАО "Сургутгаз" | 2023 | декабрь |

| № п/п | Муниципальное образование | Наименование населенного пункта | Мероприятия необходимые для создания технической возможности подключения домовладений* | Адрес домовладения*, для которого реализуются мероприятия, необходимые для создания технической возможности его подключения (улица, номер домовладения) | Плановая стоимость объекта, тыс. руб. без НДС | Источники финансирования капитальных затрат тыс. руб. без НДС | | | | Наименование газораспределительной организации | Срок догазификации | |
|-------|---------------------------|---------------------------------|--|---|---|--|--|--------------------------|---|--|--------------------|---------|
| | | | | | | Средства специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа тыс. руб. | Собственные средства организаций тыс. руб. | Иные источники тыс. руб. | Всего (грф.7 + грф.8 + грф.9) тыс. руб. | | год | месяц |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 161 | г. Сургут | г.Сургут (п.Юность) | Строительство газораспределительной сети, пункт редуцирования газа (ПРГ) | п.Юность, ул. Линейная, д. 23Г | 6 008,50 | 0,00 | 0,00 | 6 008,50 | 6 008,50 | ОАО "Сургутгаз" | 2023 | декабрь |
| 162 | г. Сургут | г.Сургут (п.Юность) | Строительство газораспределительной сети, пункт редуцирования газа (ПРГ) | п.Юность, ул. Линейная, д. 17Б | | | | | | ОАО "Сургутгаз" | 2023 | декабрь |
| 163 | г. Сургут | г.Сургут (п.Таёжный) | Реконструкция газораспределительной сети, строительство газораспределительной сети, пункт редуцирования газа (ПРГ) | п. Таёжный, улица Автодорожная, д. 111/2 | 1 933,13 | 0,00 | 0,00 | 1 933,13 | 1 933,13 | ОАО "Сургутгаз" | 2024 | декабрь |
| 164 | г. Сургут | г.Сургут | Строительство газораспределительной сети, пункт редуцирования газа (ПРГ) | п. Черный Мыс, ул. Терешковой, д. 53 | 507,47 | 0,00 | 0,00 | 507,47 | 507,47 | ОАО "Сургутгаз" | 2024 | октябрь |
| 165 | г. Сургут | г.Сургут | Строительство газораспределительной сети, пункт редуцирования газа (ПРГ) | п. Черный Мыс, ул. Щепёткина, д. 23 | 507,47 | 0,00 | 0,00 | 507,47 | 507,47 | ОАО "Сургутгаз" | 2024 | октябрь |
| 166 | г. Сургут | г.Сургут | Строительство газораспределительной сети, пункт редуцирования газа (ПРГ) | п. Черный Мыс, ул. Заводская, д. 20 | 455,90 | 0,00 | 0,00 | 455,90 | 455,90 | ОАО "Сургутгаз" | 2024 | октябрь |
| 167 | г. Сургут | г.Сургут | Строительство газораспределительной сети, пункт редуцирования газа (ПРГ) | п. Черный Мыс, ул. Сургутская, д. 2 | 435,11 | 0,00 | 0,00 | 435,11 | 435,11 | ОАО "Сургутгаз" | 2024 | октябрь |
| 168 | г. Сургут | г.Сургут | Строительство газораспределительной сети, пункт редуцирования газа (ПРГ) | п. Черный Мыс, ул. Октябрьская, д. 38 | 507,47 | 0,00 | 0,00 | 507,47 | 507,47 | ОАО "Сургутгаз" | 2024 | октябрь |
| 169 | г. Сургут | г.Сургут | Строительство газораспределительной сети, пункт редуцирования газа (ПРГ) | п. Черный Мыс, ул. Озерная, д. 24 | 515,37 | 0,00 | 0,00 | 515,37 | 515,37 | ОАО "Сургутгаз" | 2024 | октябрь |
| 170 | г. Сургут | г.Сургут | Строительство газораспределительной сети, пункт редуцирования газа (ПРГ) | п. Черный Мыс, ул. Терешковой, д. 17 | 507,47 | 0,00 | 0,00 | 507,47 | 507,47 | ОАО "Сургутгаз" | 2024 | октябрь |
| 171 | г. Сургут | г.Сургут | Строительство газораспределительной сети, пункт редуцирования газа (ПРГ) | микрорайон 29А, ул. Мелик-Карамова, д. 8 | 973,87 | 0,00 | 0,00 | 973,87 | 973,87 | ОАО "Сургутгаз" | 2024 | октябрь |
| 172 | г. Сургут | г.Сургут | Строительство газораспределительной сети, пункт редуцирования газа (ПРГ) | п. Черный Мыс, ул. Затонская, д. 54 | 507,47 | 0,00 | 0,00 | 507,47 | 507,47 | ОАО "Сургутгаз" | 2024 | октябрь |
| 173 | г. Сургут | г.Сургут | Строительство газораспределительной сети, пункт редуцирования газа (ПРГ) | п. Черный Мыс, ул. Затонская, д. 24 | 455,90 | 0,00 | 0,00 | 455,90 | 455,90 | ОАО "Сургутгаз" | 2024 | октябрь |
| 174 | г. Сургут | г.Сургут | Строительство газораспределительной сети, пункт редуцирования газа (ПРГ) | п. Черный Мыс, ул. Терешковой, д. 15 | 507,47 | 0,00 | 0,00 | 507,47 | 507,47 | ОАО "Сургутгаз" | 2024 | октябрь |
| 175 | г. Сургут | г.Сургут | Строительство газораспределительной сети, пункт редуцирования газа (ПРГ) | п. Черный Мыс, ул. Школьная, д. 11/1 | 3 326,28 | 0,00 | 0,00 | 3 326,28 | 3 326,28 | ОАО "Сургутгаз" | 2024 | октябрь |
| 176 | г. Сургут | г.Сургут | Строительство газораспределительной сети, пункт редуцирования газа (ПРГ) | п. Черный Мыс, ул. Октябрьская, д. 24/1 | 455,90 | 0,00 | 0,00 | 455,90 | 455,90 | ОАО "Сургутгаз" | 2024 | октябрь |
| 177 | г. Сургут | г.Сургут | Строительство газораспределительной сети, пункт редуцирования газа (ПРГ) | п. Черный Мыс, ул. Затонская, д. 63 | 507,47 | 0,00 | 0,00 | 507,47 | 507,47 | ОАО "Сургутгаз" | 2024 | октябрь |
| 178 | г. Сургут | г.Сургут | Строительство газораспределительной сети, пункт редуцирования газа (ПРГ) | п. Черный Мыс, ул. Терешковой, д. 66а | 455,90 | 0,00 | 0,00 | 455,90 | 455,90 | ОАО "Сургутгаз" | 2024 | октябрь |
| 179 | г. Сургут | г.Сургут | Строительство газораспределительной сети, пункт редуцирования газа (ПРГ) | п. Черный Мыс, ул. Терешковой, д. 75а | 455,90 | 0,00 | 0,00 | 455,90 | 455,90 | ОАО "Сургутгаз" | 2024 | октябрь |
| 180 | г. Сургут | г.Сургут | Строительство газораспределительной сети, пункт редуцирования газа (ПРГ) | п. Черный Мыс, ул. Октябрьская, д. 17А | 455,90 | 0,00 | 0,00 | 455,90 | 455,90 | ОАО "Сургутгаз" | 2024 | октябрь |
| 181 | г. Сургут | г.Сургут | Строительство газораспределительной сети, пункт редуцирования газа (ПРГ) | п. Черный Мыс, ул. Терешковой, д. 77а | 455,90 | 0,00 | 0,00 | 455,90 | 455,90 | ОАО "Сургутгаз" | 2024 | октябрь |
| 182 | г. Сургут | г.Сургут | Строительство газораспределительной сети, пункт редуцирования газа (ПРГ) | п. Черный Мыс, ул. Затонская, д. 58а | 455,90 | 0,00 | 0,00 | 455,90 | 455,90 | ОАО "Сургутгаз" | 2024 | октябрь |
| 183 | г. Сургут | г.Сургут | Строительство газораспределительной сети, пункт редуцирования газа (ПРГ) | п. Черный Мыс, ул. Сургутская, д. 15 | 507,47 | 0,00 | 0,00 | 507,47 | 507,47 | ОАО "Сургутгаз" | 2024 | октябрь |
| 184 | г. Сургут | г.Сургут | Строительство газораспределительной сети, пункт редуцирования газа (ПРГ) | п. Черный Мыс, ул. Октябрьская, д. 18 | 455,90 | 0,00 | 0,00 | 455,90 | 455,90 | ОАО "Сургутгаз" | 2024 | октябрь |
| 185 | г. Сургут | г.Сургут | Строительство газораспределительной сети, пункт редуцирования газа (ПРГ) | п. Черный Мыс, ул. Затонская, д. 27а | 455,90 | 0,00 | 0,00 | 455,90 | 455,90 | ОАО "Сургутгаз" | 2024 | октябрь |
| 186 | г. Сургут | г.Сургут | Строительство газораспределительной сети, пункт редуцирования газа (ПРГ) | п. Черный Мыс, ул. Октябрьская, д. 42 | 455,90 | 0,00 | 0,00 | 455,90 | 455,90 | ОАО "Сургутгаз" | 2024 | октябрь |
| 187 | г. Сургут | г.Сургут (СНТ "Маяк") | Реконструкция газораспределительной сети, строительство газораспределительной сети | СНТ "Маяк" ул. Екатерининская, д.27 | 41 530,37 | 27 961,19 | 0,00 | 13 569,18 | 41 530,37 | ОАО "Сургутгаз" | 2025 | декабрь |

| № п/п | Муниципальное образование | Наименование населенного пункта | Мероприятия необходимые для создания технической возможности подключения домовладений* | Адрес домовладения*, для которого реализуются мероприятия, необходимые для создания технической возможности его подключения (улица, номер домовладения) | Плановая стоимость объекта, тыс. руб. без НДС | Источники финансирования капитальных затрат тыс. руб. без НДС | | | | Наименование газораспределительной организации | Срок догазификации | |
|-------|---------------------------|---------------------------------|--|---|---|--|--|--------------------------|---|--|--------------------|-------|
| | | | | | | Средства специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа тыс. руб. | Собственные средства организаций тыс. руб. | Иные источники тыс. руб. | Всего (грф.7 + грф.8 + грф.9) тыс. руб. | | год | месяц |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | | | | | | | | | |

* - "домовладение" - объект индивидуального жилищного строительства или жилой дом блокированной застройки, расположенный на земельном участке, принадлежащие физическому лицу на праве собственности или ином предусмотренном законом основании

** - "догазификация" - осуществление подключения (технологического присоединения) к газораспределительным сетям газоиспользующего оборудования, принадлежащего физическим лицам, намеревающимся использовать газ для удовлетворения личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской (профессиональной) деятельности, с учетом выполнения мероприятий в рамках такого подключения (технологического присоединения) до границ земельных участков без взимания средств с физического лица при условии, что в населённом пункте, в котором располагается домовладение физического лица проложены газораспределительные сети