

Согласовано (со стороны ГРО)

Генеральный директор ОАО "Сургутгаз"

(подпись) Г.П. Невмержицкий
(расшифровка подписи ФИО)

от 24.10.2023 №

Утверждаю

Глава муниципального образования

(подпись) А.С. Филатов
(расшифровка подписи ФИО)

от 26.10.2023

Сводный план-график газификации**

№	Муниципальное образование	Наименование населенного пункта	Общее количество газифицированных домовладений в населенном пункте, шт	Наименование газораспределительной организации	2022 год		2023 год					2024 год					2025 год										
					Срок газификации (месяц)		количество объектов домовладений <*> в населенном пункте, для которых создана техническая возможность подключения, штук	количество объектов домовладений <*> в населенном пункте, подключенных к газораспределительным сетям (осуществлен пуск газа)	Причины отклонения от плановых показателей <***> (сроков)	Количество объектов домовладений в населенном пункте, для которых создается техническая возможность подключения, шт	Срок газификации (месяц)		количество объектов домовладений <*> в населенном пункте, для которых создана техническая возможность подключения, штук	количество объектов домовладений <*> в населенном пункте, подключенных к газораспределительным сетям (осуществлен пуск газа)	Причины отклонения от плановых показателей <***> (сроков)	Количество объектов домовладений в населенном пункте, для которых создается техническая возможность подключения, шт	Срок газификации (месяц)		количество объектов домовладений <*> в населенном пункте, для которых создана техническая возможность подключения, штук	количество объектов домовладений <*> в населенном пункте, подключенных к газораспределительным сетям (осуществлен пуск газа)	Причины отклонения от плановых показателей <***> (сроков)	Количество объектов домовладений в населенном пункте, для которых создается техническая возможность подключения, шт	Срок газификации (месяц)		количество объектов домовладений <*> в населенном пункте, для которых создана техническая возможность подключения, штук	количество объектов домовладений <*> в населенном пункте, подключенных к газораспределительным сетям (осуществлен пуск газа)	Причины отклонения от плановых показателей <***> (сроков)
					начало	окончание					начало	окончание					начало	окончание					начало	окончание			
1	Городской округ Сургут ХМАО-Югра	город Сургут	301	ОАО "Сургутгаз"	14	2022г. декабрь 2022г.	14	9	не готов заявитель	10	январь 2023г.	декабрь 2023г.	6	1		173	январь 2024г.	октябрь 2024г.			2	январь 2025г.	декабрь 2025г.				
1	Городской округ Сургут ХМАО-Югра	Городской округ Сургут ХМАО-Югра, посёлок Снежный	35	ОАО "Сургутгаз"	11	2022г. декабрь 2022г.	11	8	не готов заявитель - 2, расторгли договор - 1	6	январь 2023г.	декабрь 2023г.	4	1		1	январь 2024г.	октябрь 2024г.									
2	Городской округ Сургут ХМАО-Югра	Городской округ Сургут ХМАО-Югра, посёлок Лунный	61	ОАО "Сургутгаз"	3	2022г. декабрь 2022г.	3	1	расторгли договор - 2	2	январь 2023г.	декабрь 2023г.				17	январь 2024г.	октябрь 2024г.									
3	Городской округ Сургут ХМАО-Югра	Городской округ Сургут ХМАО-Югра, мкр 46, улица Дмитрия Коротчаева	32	ОАО "Сургутгаз"												29	январь 2024г.	октябрь 2024г.									
4	Городской округ Сургут ХМАО-Югра	Городской округ Сургут ХМАО-Югра, пос. Таёжный	22	ОАО "Сургутгаз"												15	январь 2024г.	октябрь 2024г.									
5	Городской округ Сургут ХМАО-Югра	Городской округ Сургут ХМАО-Югра, пос. Черный Мыс	118	ОАО "Сургутгаз"												104	январь 2024г.	октябрь 2024г.									
6	Городской округ Сургут ХМАО-Югра	Городской округ Сургут ХМАО-Югра, квартал 30Б	6	ОАО "Сургутгаз"												3	январь 2024г.	октябрь 2024г.									
7	Городской округ Сургут ХМАО-Югра	Городской округ Сургут ХМАО-Югра, микрорайон 29А	8	ОАО "Сургутгаз"												2	январь 2024г.	октябрь 2024г.									
8	Городской округ Сургут ХМАО-Югра	Городской округ Сургут ХМАО-Югра, п.Юность	3	ОАО "Сургутгаз"												2	январь 2024г.	октябрь 2024г.									
8	Городской округ Сургут ХМАО-Югра	Городской округ Сургут ХМАО-Югра, 41 мкр.	3	ОАО "Сургутгаз"							2	январь 2023г.	октябрь 2023г.	2													
9	Городской округ Сургут ХМАО-Югра	Городской округ Сургут ХМАО-Югра, п. Лесной	12	ОАО "Сургутгаз"																	1	январь 2025г.	декабрь 2025г.				
10	Городской округ Сургут ХМАО-Югра	Городской округ Сургут ХМАО-Югра, СНТ "Маяк"	1	ОАО "Сургутгаз"																	1	январь 2025г.	декабрь 2025г.				

Примечание: в 2021 год мероприятия по газификации отсутствуют.