

Согласовано (со стороны ГРО)

Генеральный директор ООО "Сургутгаз"

П.П. Невмержицкий  
(подпись) (расшифровка подписи: ФИО)от 17.11.2022 № 11/2022
 Утверждаю  
 Глава муниципального образования  
 А.С. Филатов  
 (подпись) (расшифровка подписи: ФИО)

от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

## Пообъектный план-график догазификации\*\*

| № п/п | Муниципальное образование | Наименование населенного пункта | Мероприятия необходимые для создания технической возможности подключения домовладений*                             | Адрес домовладения*, для которого реализуются мероприятия, необходимые для создания технической возможности его подключения (улица, номер домовладения) | Плановая стоимость объекта, тыс. руб. без НДС | Источники финансирования капитальных затрат тыс. руб. без НДС            |  |                          |   | Наименование газораспределительной организации | Срок догазификации |          |
|-------|---------------------------|---------------------------------|--|---|---|--|--|--------------------------|---|--|--------------------|----------|
|       |                           |                                 |  |   |   | Средства специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа тыс. руб. | Собственные средства организаций тыс. руб. | Иные источники тыс. руб. | Всего (грф.7 + грф.8 + грф.9) тыс. руб. |  | год                | месяц    |
| 1     | 2                         | 3                               | 4  | 5   | 6   | 7  | 8  | 9                        | 10                                      | 11   | 12                 | 13       |
| 1     | г. Сургут                 | г. Сургут (п. Снежный)          | Реконструкция газораспределительной сети, строительство распределительного газопровода газораспределительной сети. | п. Снежный, улица Павлика Морозова, 15/1  | 7 412,26                                      | 7 412,26   | 0,00                                       | 0,00                     | 7 412,26                                | ОАО "Сургутгаз"                                | 2022               | декабрь  |
| 2     | г. Сургут                 | г. Сургут (п. Снежный)          | Реконструкция газораспределительной сети, строительство распределительного газопровода газораспределительной сети. | п. Снежный, улица Павлика Морозова, 17/1  |   |  |  |                          |   | ОАО "Сургутгаз"                                | 2022               | декабрь  |
| 3     | г. Сургут                 | г. Сургут (п. Снежный)          | Реконструкция газораспределительной сети, строительство распределительного газопровода газораспределительной сети. | п. Снежный, улица Павлика Морозова, 19/1  |   |  |  |                          |   | ОАО "Сургутгаз"                                | 2022               | декабрь  |
| 4     | г. Сургут                 | г. Сургут (п. Снежный)          | Реконструкция газораспределительной сети, строительство распределительного газопровода газораспределительной сети. | п. Снежный, улица Павлика Морозова, 21/1  |   |  |  |                          |   | ОАО "Сургутгаз"                                | 2022               | декабрь  |
| 5     | г. Сургут                 | г. Сургут (п. Снежный)          | Реконструкция газораспределительной сети, строительство распределительного газопровода газораспределительной сети. | п. Снежный, улица Павлика Морозова, 23/1  |   |  |  |                          |   | ОАО "Сургутгаз"                                | 2022               | декабрь  |
| 6     | г. Сургут                 | г. Сургут (п. Снежный)          | Реконструкция газораспределительной сети, строительство распределительного газопровода газораспределительной сети. | п. Снежный, улица Павлика Морозова, 25/1  |   |  |  |                          |   | ОАО "Сургутгаз"                                | 2022               | декабрь  |
| 7     | г. Сургут                 | г. Сургут (п. Снежный)          | Подключение (нулевая врезка)   | п. Снежный, улица Гайдара, 70   | 27,16   | 27,16  | 0,00                                       | 0,00                     | 27,16                                   | ОАО "Сургутгаз"                                | 2022               | декабрь  |
| 8     | г. Сургут                 | г. Сургут (п. Снежный)          | Реконструкция газораспределительной сети, подключение.   | п. Снежный, улица Павлика Морозова, 65/1  | 27,16   | 27,16  | 0,00                                       | 0,00                     | 27,16                                   | ОАО "Сургутгаз"                                | 2022               | декабрь  |
| 9     | г. Сургут                 | г. Сургут (п. Снежный)          | Строительство газопровода-ввода, газораспределительной сети.   | п. Снежный, улица Транспортная, 1   | 791,45  | 791,45   | 0,00                                       | 0,00                     | 791,45                                  | ОАО "Сургутгаз"                                | 2022               | декабрь  |
| 10    | г. Сургут                 | г. Сургут (п. Снежный)          | Строительство газопровода-ввода газораспределительной сети   | п. Снежный, улица Челюскинцев, 32/1   | 387,80  | 387,80   | 0,00                                       | 0,00                     | 387,80                                  | ОАО "Сургутгаз"                                | 2022               | декабрь  |
| 11    | г. Сургут                 | г. Сургут (п. Лунный)           | Строительство распределительных газопроводов газораспределительной сети, пункт редуцирования газа (ПРГ)            | п. Лунный, улица Линия 7, кот. 15   | 5 930,24                                      | 5 930,24   | 0,00                                       | 0,00                     | 5 930,24                                | ОАО "Сургутгаз"                                | 2022               | декабрь  |
| 12    | г. Сургут                 | г. Сургут (п. Лунный)           | Строительство распределительных газопроводов газораспределительной сети, пункт редуцирования газа (ПРГ)            | п. Лунный, улица Лесная, д.6А   |   |  |  |                          |   | ОАО "Сургутгаз"                                | 2022               | декабрь  |
| 13    | г. Сургут                 | г. Сургут (п. Лунный)           | Строительство распределительных газопроводов газораспределительной сети, пункт редуцирования газа (ПРГ)            | посёлок Лунный, улица Линия, 10, д.1В   | 31,53   | 31,53  | 0,00                                       | 0,00                     | 31,53                                   | ОАО "Сургутгаз"                                | 2022               | декабрь  |
| 14    | г. Сургут                 | г. Сургут (п. Снежный)          | Подключение (нулевая врезка)   | посёлок Снежный, улица Спортивная, 20   | 27,16   | 27,16  | 0,00                                       | 0,00                     | 27,16                                   | ОАО "Сургутгаз"                                | 2022               | декабрь  |
| 15    | г. Сургут                 | г. Сургут (п. Снежный)          | Строительство распределительного газопровода газораспределительной сети  | посёлок Снежный, улица Павлика Морозова, д. 39/1  | 2 021,69                                      | 2 021,69   | 0,00                                       | 0,00                     | 2 021,69                                | ОАО "Сургутгаз"                                | 2023               | декабрь  |
| 16    | г. Сургут                 | г. Сургут (п. Снежный)          | Строительство распределительного газопровода газораспределительной сети  | посёлок Снежный, улица Павлика Морозова, д. 41/1  |   |  |  |                          |   | ОАО "Сургутгаз"                                | 2023               | декабрь  |
| 17    | г. Сургут                 | г. Сургут (п. Снежный)          | Подключение (нулевая врезка)   | посёлок Снежный, улица Гайдара, 8   | 35,14   | 35,14  | 0,00                                       | 0,00                     | 35,14                                   | ОАО "Сургутгаз"                                | 2023               | октябрь  |
| 18    | г. Сургут                 | г. Сургут (п. Снежный)          | Подключение (нулевая врезка)   | посёлок Снежный, улица Гайдара, 60  | 35,14   | 35,14  | 0,00                                       | 0,00                     | 35,14                                   | ОАО "Сургутгаз"                                | 2023               | октябрь  |
| 19    | г. Сургут                 | г. Сургут (п. Снежный)          | Подключение (нулевая врезка)   | посёлок Снежный, улица Челюскинцев, 69  | 35,14   | 35,14  | 0,00                                       | 0,00                     | 35,14                                   | ОАО "Сургутгаз"                                | 2023               | октябрь  |
| 20    | г. Сургут                 | г. Сургут (п. Снежный)          | Подключение (нулевая врезка)   | посёлок Снежный, улица Коммунаров, 15   | 35,14   | 35,14  | 0,00                                       | 0,00                     | 35,14                                   | ОАО "Сургутгаз"                                | 2024               | сентябрь |
| 21    | г. Сургут                 | г. Сургут (п. Снежный)          | Подключение (нулевая врезка)   | посёлок Снежный, улица Коммунаров, 2  | 35,14   | 35,14  | 0,00                                       | 0,00                     | 35,14                                   | ОАО "Сургутгаз"                                | 2024               | сентябрь |

| № п/п | Муниципальное образование | Наименование населенного пункта | Мероприятия необходимые для создания технической возможности подключения домовладений*                  | Адрес домовладения*, для которого реализуются мероприятия, необходимые для создания технической возможности его подключения (улица, номер домовладения) | Плановая стоимость объекта, тыс. руб. без НДС | Источники финансирования капитальных затрат тыс. руб. без НДС            |  |                          |   | Наименование газораспределительной организации | Срок догазификации |          |
|-------|---------------------------|---------------------------------|---|---|---|--|--|--------------------------|---|--|--------------------|----------|
|       |                           |                                 |   |   |   | Средства специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа тыс. руб. | Собственные средства организаций тыс. руб. | Иные источники тыс. руб. | Всего (грф.7 + грф.8 + грф.9) тыс. руб. |  | год                | месяц    |
| 1     | 2                         | 3                               | 4   | 5   | 6   | 7  | 8  | 9                        | 10                                      | 11   | 12                 | 13       |
| 22    | г. Сургут                 | г. Сургут (п. Снежный)          | Подключение (нулевая врезка)  | посёлок Снежный, улица Спортивная, 32   | 35,14   | 35,14  | 0,00                                       | 0,00                     | 35,14                                   | ОАО "Сургутгаз"                                | 2024               | сентябрь |
| 23    | г. Сургут                 | г. Сургут (п. Снежный)          | Подключение (нулевая врезка)  | посёлок Снежный, улица Челоскинцев, 55  | 35,14   | 35,14  | 0,00                                       | 0,00                     | 35,14                                   | ОАО "Сургутгаз"                                | 2024               | сентябрь |
| 24    | г. Сургут                 | г. Сургут (п. Снежный)          | Строительство газопровода-ввода газораспределительной сети  | п. Снежный, улица Петровского, д. 9   | 619,75  | 619,75   | 0,00                                       | 0,00                     | 619,75                                  | ОАО "Сургутгаз"                                | 2024               | октябрь  |
| 25    | г. Сургут                 | г. Сургут (41 мкр.)             | Подключение (нулевая врезка)  | переулок Вербный, д. 4  | 35,14   | 35,14  | 0,00                                       | 0,00                     | 35,14                                   | ОАО "Сургутгаз"                                | 2023               | октябрь  |
| 26    | г. Сургут                 | г. Сургут (41 мкр.)             | Подключение (нулевая врезка)  | Проезд Песчаный, д. 6   | 35,14   | 35,14  | 0,00                                       | 0,00                     | 35,14                                   | ОАО "Сургутгаз"                                | 2023               | декабрь  |
| 27    | г. Сургут                 | г. Сургут (п. Лунный)           | Строительство газопровода-ввода газораспределительной сети  | п. Лунный, улица Лесная, д. 18  | 331,47  | 331,47   | 0,00                                       | 0,00                     | 331,47                                  | ОАО "Сургутгаз"                                | 2023               | декабрь  |
| 28    | г. Сургут                 | г. Сургут (п. Лунный)           | Строительство газопровода-ввода газораспределительной сети  | п. Лунный, улица Озерная д. 10  | 170,27  | 170,27   | 0,00                                       | 0,00                     | 170,27                                  | ОАО "Сургутгаз"                                | 2023               | декабрь  |
| 29    | г. Сургут                 | г. Сургут                       | Строительство распределительного газопровода газораспределительной сети, пункт редуцирования газа (ПРГ) | улица Дмитрия Коротчаева, д. 9  | 6 218,64                                      | 6 218,64   | 0,00                                       | 0,00                     | 6 218,64                                | ОАО "Сургутгаз"                                | 2023               | декабрь  |
| 30    | г. Сургут                 | г. Сургут                       | Строительство распределительного газопровода газораспределительной сети, пункт редуцирования газа (ПРГ) | улица Дмитрия Коротчаева, д. 40   |   |  |  |                          |   | ОАО "Сургутгаз"                                | 2023               | декабрь  |
| 31    | г. Сургут                 | г. Сургут                       | Строительство распределительного газопровода газораспределительной сети, пункт редуцирования газа (ПРГ) | улица Дмитрия Коротчаева, д. 18/1   |   |  |  |                          |   | ОАО "Сургутгаз"                                | 2023               | декабрь  |
| 32    | г. Сургут                 | г. Сургут                       | Строительство распределительного газопровода газораспределительной сети, пункт редуцирования газа (ПРГ) | улица Дмитрия Коротчаева, д. 32   |   |  |  |                          |   | ОАО "Сургутгаз"                                | 2023               | декабрь  |
| 33    | г. Сургут                 | г. Сургут                       | Строительство распределительного газопровода газораспределительной сети, пункт редуцирования газа (ПРГ) | улица Дмитрия Коротчаева, д. 38   |   |  |  |                          |   | ОАО "Сургутгаз"                                | 2023               | декабрь  |
| 34    | г. Сургут                 | г. Сургут                       | Строительство распределительного газопровода газораспределительной сети, пункт редуцирования газа (ПРГ) | улица Контейнерная, д. 2  |   |  |  |                          |   | ОАО "Сургутгаз"                                | 2023               | декабрь  |
| 35    | г. Сургут                 | г. Сургут                       | Строительство распределительного газопровода газораспределительной сети, пункт редуцирования газа (ПРГ) | улица Дмитрия Коротчаева, д. 30/1   |   |  |  |                          |   | ОАО "Сургутгаз"                                | 2023               | декабрь  |
| 36    | г. Сургут                 | г. Сургут                       | Строительство распределительного газопровода газораспределительной сети, пункт редуцирования газа (ПРГ) | улица Дмитрия Коротчаева, д. 48   |   |  |  |                          |   | ОАО "Сургутгаз"                                | 2023               | декабрь  |
| 37    | г. Сургут                 | г. Сургут                       | Строительство распределительного газопровода газораспределительной сети, пункт редуцирования газа (ПРГ) | улица Дмитрия Коротчаева, д. 16   |   |  |  |                          |   | ОАО "Сургутгаз"                                | 2023               | декабрь  |
| 38    | г. Сургут                 | г. Сургут                       | Строительство распределительного газопровода газораспределительной сети, пункт редуцирования газа (ПРГ) | улица Дмитрия Коротчаева, д. 28/2   |   |  |  |                          |   | ОАО "Сургутгаз"                                | 2023               | декабрь  |
| 39    | г. Сургут                 | г. Сургут                       | Строительство распределительного газопровода газораспределительной сети, пункт редуцирования газа (ПРГ) | улица Дмитрия Коротчаева, д. 46   |   |  |  |                          |   | ОАО "Сургутгаз"                                | 2023               | декабрь  |
| 40    | г. Сургут                 | г. Сургут                       | Строительство распределительного газопровода газораспределительной сети, пункт редуцирования газа (ПРГ) | улица Дмитрия Коротчаева, д. 6  |   |  |  |                          |   | ОАО "Сургутгаз"                                | 2023               | декабрь  |
| 41    | г. Сургут                 | г. Сургут                       | Строительство распределительного газопровода газораспределительной сети, пункт редуцирования газа (ПРГ) | улица Дмитрия Коротчаева, д. 5  |   |  |  |                          |   | ОАО "Сургутгаз"                                | 2023               | декабрь  |
| 42    | г. Сургут                 | г. Сургут                       | Строительство распределительного газопровода газораспределительной сети, пункт редуцирования газа (ПРГ) | улица Дмитрия Коротчаева, д. 44/1   |   |  |  |                          |   | ОАО "Сургутгаз"                                | 2023               | декабрь  |
| 43    | г. Сургут                 | г. Сургут                       | Строительство распределительного газопровода газораспределительной сети, пункт редуцирования газа (ПРГ) | улица Дмитрия Коротчаева, д. 44   |   |  |  |                          |   | ОАО "Сургутгаз"                                | 2023               | декабрь  |
| 44    | г. Сургут                 | г. Сургут                       | Строительство распределительного газопровода газораспределительной сети, пункт редуцирования газа (ПРГ) | улица Дмитрия Коротчаева, д. 4  |   |  |  |                          |   | ОАО "Сургутгаз"                                | 2023               | декабрь  |
| 45    | г. Сургут                 | г. Сургут                       | Строительство распределительного газопровода газораспределительной сети, пункт редуцирования газа (ПРГ) | улица Дмитрия Коротчаева, д. 34   |   |  |  |                          |   | ОАО "Сургутгаз"                                | 2023               | декабрь  |

| № п/п | Муниципальное образование | Наименование населенного пункта | Мероприятия необходимые для создания технической возможности подключения домовладений*                  | Адрес домовладения*, для которого реализуются мероприятия, необходимые для создания технической возможности его подключения (улица, номер домовладения) | Плановая стоимость объекта, тыс. руб. без НДС | Источники финансирования капитальных затрат тыс. руб. без НДС            |  |                          |   | Наименование газораспределительной организации | Срок догазификации |         |
|-------|---------------------------|---------------------------------|---|---|---|--|--|--------------------------|---|--|--------------------|---------|
|       |                           |                                 |   |   |   | Средства специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа тыс. руб. | Собственные средства организаций тыс. руб. | Иные источники тыс. руб. | Всего (грф.7 + грф.8 + грф.9) тыс. руб. |  | год                | месяц   |
| 1     | 2                         | 3                               | 4   | 5   | 6   | 7  | 8  | 9                        | 10                                      | 11   | 12                 | 13      |
| 46    | г. Сургут                 | г. Сургут                       | Строительство распределительного газопровода газораспределительной сети, пункт редуцирования газа (ПРГ) | улица Дмитрия Коротчаева, д. 46/1   |   |  |  |                          |   | ОАО "Сургутгаз"                                | 2023               | декабрь |
| 47    | г. Сургут                 | г. Сургут                       | Строительство распределительного газопровода газораспределительной сети, пункт редуцирования газа (ПРГ) | улица Дмитрия Коротчаева, д. 36/1   |   |  |  |                          |   | ОАО "Сургутгаз"                                | 2023               | декабрь |
| 48    | г. Сургут                 | г. Сургут                       | Строительство распределительного газопровода газораспределительной сети, пункт редуцирования газа (ПРГ) | улица Дмитрия Коротчаева, д. 40/1   |   |  |  |                          |   | ОАО "Сургутгаз"                                | 2023               | декабрь |
| 49    | г. Сургут                 | г. Сургут                       | Строительство распределительного газопровода газораспределительной сети, пункт редуцирования газа (ПРГ) | улица Дмитрия Коротчаева, д. 34/1   |   |  |  |                          |   | ОАО "Сургутгаз"                                | 2023               | декабрь |
| 50    | г. Сургут                 | г. Сургут                       | Строительство распределительного газопровода газораспределительной сети, пункт редуцирования газа (ПРГ) | улица Дмитрия Коротчаева, д. 18/2   |   |  |  |                          |   | ОАО "Сургутгаз"                                | 2023               | декабрь |
| 51    | г. Сургут                 | г. Сургут                       | Строительство распределительного газопровода газораспределительной сети, пункт редуцирования газа (ПРГ) | улица Дмитрия Коротчаева, д. 18/3   |   |  |  |                          |   | ОАО "Сургутгаз"                                | 2023               | декабрь |
| 52    | г. Сургут                 | г. Сургут                       | Строительство распределительного газопровода газораспределительной сети, пункт редуцирования газа (ПРГ) | улица Дмитрия Коротчаева, д. 42   |   |  |  |                          |   | ОАО "Сургутгаз"                                | 2023               | декабрь |
| 53    | г. Сургут                 | г. Сургут                       | Строительство газопровода низкого давления  | улица Дмитрия Коротчаева, д. 9  | 14 536,87                                     | 0,00   | 0,00                                       | 14 536,87                | 14 536,87                               | ОАО "Сургутгаз"                                | 2024               | декабрь |
| 54    | г. Сургут                 | г. Сургут                       | Строительство газопровода низкого давления  | улица Дмитрия Коротчаева, д. 40   |   |  |  |                          |   | ОАО "Сургутгаз"                                | 2024               | декабрь |
| 55    | г. Сургут                 | г. Сургут                       | Строительство газопровода низкого давления  | улица Дмитрия Коротчаева, д. 18/1   |   |  |  |                          |   | ОАО "Сургутгаз"                                | 2024               | декабрь |
| 56    | г. Сургут                 | г. Сургут                       | Строительство газопровода низкого давления  | улица Дмитрия Коротчаева, д. 32   |   |  |  |                          |   | ОАО "Сургутгаз"                                | 2024               | декабрь |
| 57    | г. Сургут                 | г. Сургут                       | Строительство газопровода низкого давления  | улица Дмитрия Коротчаева, д. 38   |   |  |  |                          |   | ОАО "Сургутгаз"                                | 2024               | декабрь |
| 58    | г. Сургут                 | г. Сургут                       | Строительство газопровода низкого давления  | улица Контейнерная, д. 2  |   |  |  |                          |   | ОАО "Сургутгаз"                                | 2024               | декабрь |
| 59    | г. Сургут                 | г. Сургут                       | Строительство газопровода низкого давления  | улица Дмитрия Коротчаева, д. 30/1   |   |  |  |                          |   | ОАО "Сургутгаз"                                | 2024               | декабрь |
| 60    | г. Сургут                 | г. Сургут                       | Строительство газопровода низкого давления  | улица Дмитрия Коротчаева, д. 48   |   |  |  |                          |   | ОАО "Сургутгаз"                                | 2024               | декабрь |
| 61    | г. Сургут                 | г. Сургут                       | Строительство газопровода низкого давления  | улица Дмитрия Коротчаева, д. 16   |   |  |  |                          |   | ОАО "Сургутгаз"                                | 2024               | декабрь |
| 62    | г. Сургут                 | г. Сургут                       | Строительство газопровода низкого давления  | улица Дмитрия Коротчаева, д. 28/2   |   |  |  |                          |   | ОАО "Сургутгаз"                                | 2024               | декабрь |
| 63    | г. Сургут                 | г. Сургут                       | Строительство газопровода низкого давления  | улица Дмитрия Коротчаева, д. 46   |   |  |  |                          |   | ОАО "Сургутгаз"                                | 2024               | декабрь |
| 64    | г. Сургут                 | г. Сургут                       | Строительство газопровода низкого давления  | улица Дмитрия Коротчаева, д. 6  |   |  |  |                          |   | ОАО "Сургутгаз"                                | 2024               | декабрь |
| 65    | г. Сургут                 | г. Сургут                       | Строительство газопровода низкого давления  | улица Дмитрия Коротчаева, д. 5  |   |  |  |                          |   | ОАО "Сургутгаз"                                | 2024               | декабрь |
| 66    | г. Сургут                 | г. Сургут                       | Строительство газопровода низкого давления  | улица Дмитрия Коротчаева, д. 44/1   |   |  |  |                          |   | ОАО "Сургутгаз"                                | 2024               | декабрь |
| 67    | г. Сургут                 | г. Сургут                       | Строительство газопровода низкого давления  | улица Дмитрия Коротчаева, д. 44   |   |  |  |                          |   | ОАО "Сургутгаз"                                | 2024               | декабрь |
| 68    | г. Сургут                 | г. Сургут                       | Строительство газопровода низкого давления  | улица Дмитрия Коротчаева, д. 4  |   |  |  |                          |   | ОАО "Сургутгаз"                                | 2024               | декабрь |
| 69    | г. Сургут                 | г. Сургут                       | Строительство газопровода низкого давления  | улица Дмитрия Коротчаева, д. 34   |   |  |  |                          |   | ОАО "Сургутгаз"                                | 2024               | декабрь |
| 70    | г. Сургут                 | г. Сургут                       | Строительство газопровода низкого давления  | улица Дмитрия Коротчаева, д. 46/1   |   |  |  |                          |   | ОАО "Сургутгаз"                                | 2024               | декабрь |
| 71    | г. Сургут                 | г. Сургут                       | Строительство газопровода низкого давления  | улица Дмитрия Коротчаева, д. 36/1   |   |  |  |                          |   | ОАО "Сургутгаз"                                | 2024               | декабрь |
| 72    | г. Сургут                 | г. Сургут                       | Строительство газопровода низкого давления  | улица Дмитрия Коротчаева, д. 40/1   |   |  |  |                          |   | ОАО "Сургутгаз"                                | 2024               | декабрь |
| 73    | г. Сургут                 | г. Сургут                       | Строительство газопровода низкого давления  | улица Дмитрия Коротчаева, д. 34/1   |   |  |  |                          |   | ОАО "Сургутгаз"                                | 2024               | декабрь |
| 74    | г. Сургут                 | г. Сургут                       | Строительство газопровода низкого давления  | улица Дмитрия Коротчаева, д. 18/2   |   |  |  |                          |   | ОАО "Сургутгаз"                                | 2024               | декабрь |
| 75    | г. Сургут                 | г. Сургут                       | Строительство газопровода низкого давления  | улица Дмитрия Коротчаева, д. 18/3   |   |  |  |                          |   | ОАО "Сургутгаз"                                | 2024               | декабрь |
| 76    | г. Сургут                 | г. Сургут                       | Строительство газопровода низкого давления  | улица Дмитрия Коротчаева, д. 42   |   |  |  |                          |   | ОАО "Сургутгаз"                                | 2024               | декабрь |
| 77    | г. Сургут                 | г. Сургут (п. Таёжный)          | Реконструкция газораспределительной сети  | п. Таёжный, улица Авиаторов, д. 4/1   |   |  |  |                          |   |  |                    |         |

| № п/п | Муниципальное образование | Наименование населенного пункта | Мероприятия необходимые для создания технической возможности подключения домовладений*                    | Адрес домовладения*, для которого реализуются мероприятия, необходимые для создания технической возможности его подключения (улица, номер домовладения) | Плановая стоимость объекта, тыс. руб. без НДС | Источники финансирования капитальных затрат тыс. руб. без НДС            |  |                          |   | Наименование газораспределительной организации | Срок догазификации |         |
|-------|---------------------------|---------------------------------|---|---|---|--|--|--------------------------|---|--|--------------------|---------|
|       |                           |                                 |   |   |   | Средства специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа тыс. руб. | Собственные средства организаций тыс. руб. | Иные источники тыс. руб. | Всего (грф.7 + грф.8 + грф.9) тыс. руб. |  | год                | месяц   |
| 1     | 2                         | 3                               | 4   | 5   | 6   | 7  | 8  | 9                        | 10                                      | 11   | 12                 | 13      |
| 78    | г. Сургут                 | г.Сургут (п.Таёжный)            | Реконструкция газораспределительной сети  | п. Таёжный, улица Авиаторов, д.4/2  | 14 956,21                                     | 14 956,21  | 0,00                                       | 0,00                     | 14 956,21                               | ОАО "Сургутгаз"                                | 2023               | декабрь |
| 79    | г. Сургут                 | г.Сургут (п.Таёжный)            | Реконструкция газораспределительной сети  | п. Таёжный, улица Пилотов, д. 49  |   |  |  |                          |   | ОАО "Сургутгаз"                                | 2023               | декабрь |
| 80    | г. Сургут                 | г.Сургут (п.Таёжный)            | Реконструкция газораспределительной сети  | п. Таёжный, улица Пилотов, д. 29а   |   |  |  |                          |   | ОАО "Сургутгаз"                                | 2023               | декабрь |
| 81    | г. Сургут                 | г.Сургут (п.Таёжный)            | Реконструкция газораспределительной сети  | п. Таёжный, улица Пилотов, д. 19  |   |  |  |                          |   | ОАО "Сургутгаз"                                | 2023               | декабрь |
| 82    | г. Сургут                 | г.Сургут (п.Таёжный)            | Реконструкция газораспределительной сети  | п. Таёжный, улица Автоторожная, д. 118  |   |  |  |                          |   | ОАО "Сургутгаз"                                | 2023               | декабрь |
| 83    | г. Сургут                 | г.Сургут (п.Таёжный)            | Реконструкция газораспределительной сети  | п. Таёжный, улица Пилотов, д. 29/1  |   |  |  |                          |   | ОАО "Сургутгаз"                                | 2023               | декабрь |
| 84    | г. Сургут                 | г.Сургут (п.Таёжный)            | Реконструкция газораспределительной сети  | п. Таёжный, улица Пилотов, д. 13  |   |  |  |                          |   | ОАО "Сургутгаз"                                | 2023               | декабрь |
| 85    | г. Сургут                 | г.Сургут (п.Таёжный)            | Реконструкция газораспределительной сети  | п. Таёжный, улица Пилотов, д. 36  |   |  |  |                          |   | ОАО "Сургутгаз"                                | 2023               | декабрь |
| 86    | г. Сургут                 | г.Сургут (п.Таёжный)            | Реконструкция газораспределительной сети  | п. Таёжный, улица Березовская, д. 25  |   |  |  |                          |   | ОАО "Сургутгаз"                                | 2023               | декабрь |
| 87    | г. Сургут                 | г.Сургут (п.Таёжный)            | Реконструкция газораспределительной сети  | п. Таёжный, улица Березовская, д. 26  |   |  |  |                          |   | ОАО "Сургутгаз"                                | 2023               | декабрь |
| 88    | г. Сургут                 | г.Сургут (п.Таёжный)            | Реконструкция газораспределительной сети  | п. Таёжный, улица Березовская, д. 28  |   |  |  |                          |   | ОАО "Сургутгаз"                                | 2023               | декабрь |
| 89    | г. Сургут                 | г.Сургут (п.Таёжный)            | Реконструкция газораспределительной сети  | п. Таёжный, улица Пилотов, д. 15  | ОАО "Сургутгаз"                               | 2023   | декабрь                                    |                          |   |  |                    |         |
| 90    | г. Сургут                 | г.Сургут (п.Таёжный)            | Строительство газопроводов высокого и низкого давления, пункт редуцирования газа (ПРГ), газопровода-ввода | п. Таёжный, улица Авиаторов, д.4/1  | 12 340,58                                     | 0,00   | 0,00                                       | 12 340,58                | ОАО "Сургутгаз"                         | 2024   | декабрь            |         |
| 91    | г. Сургут                 | г.Сургут (п.Таёжный)            | Строительство газопроводов высокого и низкого давления, пункт редуцирования газа (ПРГ), газопровода-ввода | п. Таёжный, улица Авиаторов, д.4/2  |   |  |  |                          | ОАО "Сургутгаз"                         | 2024   | декабрь            |         |
| 92    | г. Сургут                 | г.Сургут (п.Таёжный)            | Строительство газопроводов высокого и низкого давления, пункт редуцирования газа (ПРГ), газопровода-ввода | п. Таёжный, улица Пилотов, д. 49  |   |  |  |                          | ОАО "Сургутгаз"                         | 2024   | декабрь            |         |
| 93    | г. Сургут                 | г.Сургут (п.Таёжный)            | Строительство газопроводов высокого и низкого давления, пункт редуцирования газа (ПРГ), газопровода-ввода | п. Таёжный, улица Пилотов, д. 29а   |   |  |  |                          | ОАО "Сургутгаз"                         | 2024   | декабрь            |         |
| 94    | г. Сургут                 | г.Сургут (п.Таёжный)            | Строительство газопроводов высокого и низкого давления, пункт редуцирования газа (ПРГ), газопровода-ввода | п. Таёжный, улица Пилотов, д. 19  |   |  |  |                          | ОАО "Сургутгаз"                         | 2024   | декабрь            |         |
| 95    | г. Сургут                 | г.Сургут (п.Таёжный)            | Строительство газопроводов высокого и низкого давления, пункт редуцирования газа (ПРГ), газопровода-ввода | п. Таёжный, улица Автоторожная, д. 118  |   |  |  |                          | ОАО "Сургутгаз"                         | 2024   | декабрь            |         |
| 96    | г. Сургут                 | г.Сургут (п.Таёжный)            | Строительство газопроводов высокого и низкого давления, пункт редуцирования газа (ПРГ), газопровода-ввода | п. Таёжный, улица Пилотов, д. 29/1  |   |  |  |                          | ОАО "Сургутгаз"                         | 2024   | декабрь            |         |
| 97    | г. Сургут                 | г.Сургут (п.Таёжный)            | Строительство газопроводов высокого и низкого давления, пункт редуцирования газа (ПРГ), газопровода-ввода | п. Таёжный, улица Пилотов, д. 13  |   |  |  |                          | ОАО "Сургутгаз"                         | 2024   | декабрь            |         |
| 98    | г. Сургут                 | г.Сургут (п.Таёжный)            | Строительство газопроводов высокого и низкого давления, пункт редуцирования газа (ПРГ), газопровода-ввода | п. Таёжный, улица Пилотов, д. 36  |   |  |  |                          | ОАО "Сургутгаз"                         | 2024   | декабрь            |         |
| 99    | г. Сургут                 | г.Сургут (п.Таёжный)            | Строительство газопроводов высокого и низкого давления, пункт редуцирования газа (ПРГ), газопровода-ввода | п. Таёжный, улица Березовская, д. 25  |   |  |  |                          | ОАО "Сургутгаз"                         | 2024   | декабрь            |         |
| 100   | г. Сургут                 | г.Сургут (п.Таёжный)            | Строительство газопроводов высокого и низкого давления, пункт редуцирования газа (ПРГ), газопровода-ввода | п. Таёжный, улица Березовская, д. 26  |   |  |  |                          | ОАО "Сургутгаз"                         | 2024   | декабрь            |         |
| 101   | г. Сургут                 | г.Сургут (п.Таёжный)            | Строительство газопроводов высокого и низкого давления, пункт редуцирования газа (ПРГ), газопровода-ввода | п. Таёжный, улица Березовская, д. 28  |   |  |  |                          | ОАО "Сургутгаз"                         | 2024   | декабрь            |         |
| 102   | г. Сургут                 | г.Сургут (п.Таёжный)            | Строительство газопроводов высокого и низкого давления, пункт редуцирования газа (ПРГ), газопровода-ввода | п. Таёжный, улица Пилотов, д. 15  | ОАО "Сургутгаз"                               | 2024   | декабрь                                    |                          |   |  |                    |         |

| № п/п | Муниципальное образование | Наименование населенного пункта | Мероприятия необходимые для создания технической возможности подключения домовладений*                              | Адрес домовладения*, для которого реализуются мероприятия, необходимые для создания технической возможности его подключения (улица, номер домовладения) | Плановая стоимость объекта, тыс. руб. без НДС | Источники финансирования капитальных затрат тыс. руб. без НДС            |  |                          |   | Наименование газораспределительной организации | Срок догазификации |         |
|-------|---------------------------|---------------------------------|---|---|---|--|--|--------------------------|---|--|--------------------|---------|
|       |                           |                                 |   |   |   | Средства специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа тыс. руб. | Собственные средства организаций тыс. руб. | Иные источники тыс. руб. | Всего (грф.7 + грф.8 + грф.9) тыс. руб. |  | год                | месяц   |
| 1     | 2                         | 3                               | 4   | 5   | 6   | 7  | 8  | 9                        | 10                                      | 11   | 12                 | 13      |
| 103   | г. Сургут                 | г. Сургут (п. Лунный)           | Строительство газопроводов высокого и низкого давления, пункт редуцирования газа (ПРГ), газопровода-ввода           | п. Лунный, улица Линия 3, д.12  | 20 070,95                                     | 0,00   | 0,00                                       | 20 070,95                | 20 070,95                               | ОАО "Сургутгаз"                                | 2024               | декабрь |
| 104   | г. Сургут                 | г. Сургут (п. Лунный)           | Строительство газопроводов высокого и низкого давления, пункт редуцирования газа (ПРГ), газопровода-ввода           | п. Лунный, улица Линия 4, д.1а  |   |  |  |                          |   | ОАО "Сургутгаз"                                | 2024               | декабрь |
| 105   | г. Сургут                 | г. Сургут (п. Лунный)           | Строительство газопроводов высокого и низкого давления, пункт редуцирования газа (ПРГ), газопровода-ввода           | п. Лунный, ХРУ ПМК-13, д.1  |   |  |  |                          |   | ОАО "Сургутгаз"                                | 2024               | декабрь |
| 106   | г. Сургут                 | г. Сургут (п. Лунный)           | Строительство газопроводов высокого и низкого давления, пункт редуцирования газа (ПРГ), газопровода-ввода           | п. Лунный, улица Линия 6, д.32  |   |  |  |                          |   | ОАО "Сургутгаз"                                | 2024               | декабрь |
| 107   | г. Сургут                 | г. Сургут (п. Лунный)           | Строительство газопроводов высокого и низкого давления, пункт редуцирования газа (ПРГ), газопровода-ввода           | п. Лунный, улица Линия 7, д.2   |   |  |  |                          |   | ОАО "Сургутгаз"                                | 2024               | декабрь |
| 108   | г. Сургут                 | г. Сургут (п. Лунный)           | Строительство газопроводов высокого и низкого давления, пункт редуцирования газа (ПРГ), газопровода-ввода           | п. Лунный, улица Линия 7, д.11  |   |  |  |                          |   | ОАО "Сургутгаз"                                | 2024               | декабрь |
| 109   | г. Сургут                 | г. Сургут (п. Лунный)           | Строительство газопроводов высокого и низкого давления, пункт редуцирования газа (ПРГ), газопровода-ввода           | п. Лунный, улица Линия 6, д.4   |   |  |  |                          |   | ОАО "Сургутгаз"                                | 2024               | декабрь |
| 110   | г. Сургут                 | г. Сургут (п. Лунный)           | Строительство газопроводов высокого и низкого давления, пункт редуцирования газа (ПРГ), газопровода-ввода           | п. Лунный, улица Линия 4, кот. 16   |   |  |  |                          |   | ОАО "Сургутгаз"                                | 2024               | декабрь |
| 111   | г. Сургут                 | г. Сургут (п. Лунный)           | Строительство газопроводов высокого и низкого давления, пункт редуцирования газа (ПРГ), газопровода-ввода           | п. Лунный, улица Линия 6, д. 20   |   |  |  |                          |   | ОАО "Сургутгаз"                                | 2024               | декабрь |
| 112   | г. Сургут                 | г. Сургут (п. Лунный)           | Строительство газопроводов высокого и низкого давления, пункт редуцирования газа (ПРГ), газопровода-ввода           | п. Лунный, улица Линия 6, д. 8  |   |  |  |                          |   | ОАО "Сургутгаз"                                | 2024               | декабрь |
| 113   | г. Сургут                 | г. Сургут (п. Лунный)           | Строительство газопроводов высокого и низкого давления, пункт редуцирования газа (ПРГ), газопровода-ввода           | п. Лунный, улица Линия 6, д. 9А   |   |  |  |                          |   | ОАО "Сургутгаз"                                | 2024               | декабрь |
| 114   | г. Сургут                 | г. Сургут (п. Лунный)           | Строительство газопроводов высокого и низкого давления, пункт редуцирования газа (ПРГ), газопровода-ввода           | п. Лунный, улица Линия 10, д. 1   |   |  |  |                          |   | ОАО "Сургутгаз"                                | 2024               | декабрь |
| 115   | г. Сургут                 | г. Сургут (п. Лунный)           | Строительство газопроводов высокого и низкого давления, пункт редуцирования газа (ПРГ), газопровода-ввода           | п. Лунный, улица Линия 1, д. 12   |   |  |  |                          |   | ОАО "Сургутгаз"                                | 2024               | декабрь |
| 116   | г. Сургут                 | г. Сургут (п. Лунный)           | Строительство газопроводов высокого и низкого давления, пункт редуцирования газа (ПРГ), газопровода-ввода           | п. Лунный, улица Линия 5, д. 21   |   |  |  |                          |   | ОАО "Сургутгаз"                                | 2024               | декабрь |
| 117   | г. Сургут                 | г. Сургут (п. Лунный)           | Строительство газопроводов высокого и низкого давления, пункт редуцирования газа (ПРГ), газопровода-ввода           | п. Лунный, улица Линия 3, д. 9  |   |  |  |                          |   | ОАО "Сургутгаз"                                | 2024               | декабрь |
| 118   | г. Сургут                 | г. Сургут (п. Лунный)           | Строительство газопроводов высокого и низкого давления, пункт редуцирования газа (ПРГ), газопровода-ввода           | п. Лунный, улица Линия 7, д. 13   |   |  |  |                          |   | ОАО "Сургутгаз"                                | 2024               | декабрь |
| 119   | г. Сургут                 | г. Сургут (п. Лунный)           | Строительство газопроводов высокого и низкого давления, пункт редуцирования газа (ПРГ), газопровода-ввода           | п. Лунный, улица Линия 6, д. 22   |   |  |  |                          |   | ОАО "Сургутгаз"                                | 2024               | декабрь |
| 120   | г. Сургут                 | г. Сургут                       | Строительство газопроводов высокого, среднего и низкого давления, пункт редуцирования газа (ПРГ), газопровода-ввода | п. Черный Мыс, улица Зелёная, д. 26а  |   |  |  |                          |   | ОАО "Сургутгаз"                                | 2024               | декабрь |
| 121   | г. Сургут                 | г. Сургут                       | Строительство газопроводов высокого, среднего и низкого давления, пункт редуцирования газа (ПРГ), газопровода-ввода | п. Черный Мыс улица Школьная, д. 24   |   |  |  |                          |   | ОАО "Сургутгаз"                                | 2024               | декабрь |
| 122   | г. Сургут                 | г. Сургут                       | Строительство газопроводов высокого, среднего и низкого давления, пункт редуцирования газа (ПРГ), газопровода-ввода | п. Черный Мыс, улица Сургутская, д.7  | ОАО "Сургутгаз"                               | 2024   | декабрь                                    |                          |   |  |                    |         |
| 123   | г. Сургут                 | г. Сургут                       | Строительство газопроводов высокого, среднего и низкого давления, пункт редуцирования газа (ПРГ), газопровода-ввода | п. Черный Мыс, улица Школьная, д. 59  | ОАО "Сургутгаз"                               | 2024   | декабрь                                    |                          |   |  |                    |         |
| 124   | г. Сургут                 | г. Сургут                       | Строительство газопроводов высокого, среднего и низкого давления, пункт редуцирования газа (ПРГ), газопровода-ввода | п. Черный Мыс, улица Затонская, д. 27   | ОАО "Сургутгаз"                               | 2024   | декабрь                                    |                          |   |  |                    |         |

| № п/п | Муниципальное образование | Наименование населенного пункта | Мероприятия необходимые для создания технической возможности подключения домовладений*                              | Адрес домовладения*, для которого реализуются мероприятия, необходимые для создания технической возможности его подключения (улица, номер домовладения) | Плановая стоимость объекта, тыс. руб. без НДС | Источники финансирования капитальных затрат тыс. руб. без НДС            |  |                          |   | Наименование газораспределительной организации | Срок догазификации |         |
|-------|---------------------------|---------------------------------|---|---|---|--|--|--------------------------|---|--|--------------------|---------|
|       |                           |                                 |   |   |   | Средства специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа тыс. руб. | Собственные средства организаций тыс. руб. | Иные источники тыс. руб. | Всего (грф.7 + грф.8 + грф.9) тыс. руб. |  | год                | месяц   |
| 1     | 2                         | 3                               | 4   | 5   | 6   | 7  | 8  | 9                        | 10                                      | 11   | 12                 | 13      |
| 125   | г. Сургут                 | г. Сургут                       | Строительство газопроводов высокого, среднего и низкого давления, пункт редуцирования газа (ПРГ), газопровода-ввода | п. Черный Мыс, улица Октябрьская, д. 23   |   |  |  |                          |   | ОАО "Сургутгаз"                                | 2024               | декабрь |
| 126   | г. Сургут                 | г. Сургут                       | Строительство газопроводов высокого, среднего и низкого давления, пункт редуцирования газа (ПРГ), газопровода-ввода | п. Черный Мыс, улица Школьная, д. 64а   |   |  |  |                          |   | ОАО "Сургутгаз"                                | 2024               | декабрь |
| 127   | г. Сургут                 | г. Сургут                       | Строительство газопроводов высокого, среднего и низкого давления, пункт редуцирования газа (ПРГ), газопровода-ввода | п. Черный Мыс, улица Терешковой, д. 22  |   |  |  |                          |   | ОАО "Сургутгаз"                                | 2024               | декабрь |
| 128   | г. Сургут                 | г. Сургут                       | Строительство газопроводов высокого, среднего и низкого давления, пункт редуцирования газа (ПРГ), газопровода-ввода | п. Черный Мыс, улица Школьная д. 62Б  |   |  |  |                          |   | ОАО "Сургутгаз"                                | 2024               | декабрь |
| 129   | г. Сургут                 | г. Сургут                       | Строительство газопроводов высокого, среднего и низкого давления, пункт редуцирования газа (ПРГ), газопровода-ввода | п. Черный Мыс, улица Сургутская д. 25   |   |  |  |                          |   | ОАО "Сургутгаз"                                | 2024               | декабрь |
| 130   | г. Сургут                 | г. Сургут                       | Строительство газопроводов высокого, среднего и низкого давления, пункт редуцирования газа (ПРГ), газопровода-ввода | квартал 30Б, улица Пролетарская, д.33   |   |  |  |                          |   | ОАО "Сургутгаз"                                | 2024               | декабрь |
| 131   | г. Сургут                 | г. Сургут                       | Строительство газопроводов высокого, среднего и низкого давления, пункт редуцирования газа (ПРГ), газопровода-ввода | квартал 30Б, улица Пролетарская, д.31   |   |  |  |                          |   | ОАО "Сургутгаз"                                | 2024               | декабрь |
| 132   | г. Сургут                 | г. Сургут                       | Строительство газопроводов высокого, среднего и низкого давления, пункт редуцирования газа (ПРГ), газопровода-ввода | микрорайон 29А, улица Мелик-Карамова, д.20а   |   |  |  |                          |   | ОАО "Сургутгаз"                                | 2024               | декабрь |
| 133   | г. Сургут                 | г. Сургут                       | Строительство газопроводов высокого, среднего и низкого давления, пункт редуцирования газа (ПРГ), газопровода-ввода | п. Черный Мыс, улица Разведчиков, д. 12   |   |  |  |                          |   | ОАО "Сургутгаз"                                | 2024               | декабрь |
| 134   | г. Сургут                 | г. Сургут                       | Строительство газопроводов высокого, среднего и низкого давления, пункт редуцирования газа (ПРГ), газопровода-ввода | п. Черный Мыс, улица Октябрьская, д. 6  |   |  |  |                          |   | ОАО "Сургутгаз"                                | 2024               | декабрь |
| 135   | г. Сургут                 | г. Сургут                       | Строительство газопроводов высокого, среднего и низкого давления, пункт редуцирования газа (ПРГ), газопровода-ввода | п. Черный Мыс, улица Затонская, д. 12   |   |  |  |                          |   | ОАО "Сургутгаз"                                | 2024               | декабрь |
| 136   | г. Сургут                 | г. Сургут                       | Строительство газопроводов высокого, среднего и низкого давления, пункт редуцирования газа (ПРГ), газопровода-ввода | п. Черный Мыс, улица Школьная, д. 64  |   |  |  |                          |   | ОАО "Сургутгаз"                                | 2024               | декабрь |
| 137   | г. Сургут                 | г. Сургут                       | Строительство газопроводов высокого, среднего и низкого давления, пункт редуцирования газа (ПРГ), газопровода-ввода | п. Черный Мыс, улица Сургутская, д. 6   |   |  |  |                          |   | ОАО "Сургутгаз"                                | 2024               | декабрь |
| 138   | г. Сургут                 | г. Сургут                       | Строительство газопроводов высокого, среднего и низкого давления, пункт редуцирования газа (ПРГ), газопровода-ввода | п. Черный Мыс, улица Октябрьская, д. 23/1   |   |  |  |                          |   | ОАО "Сургутгаз"                                | 2024               | декабрь |
| 139   | г. Сургут                 | г. Сургут                       | Строительство газопроводов высокого, среднего и низкого давления, пункт редуцирования газа (ПРГ), газопровода-ввода | п. Черный Мыс, улица Разведчиков, д. 22Б  |   |  |  |                          |   | ОАО "Сургутгаз"                                | 2024               | декабрь |
| 140   | г. Сургут                 | г. Сургут                       | Строительство газопроводов высокого, среднего и низкого давления, пункт редуцирования газа (ПРГ), газопровода-ввода | п. Черный Мыс, улица Пионерская, д. 27  |   |  |  |                          |   | ОАО "Сургутгаз"                                | 2024               | декабрь |
| 141   | г. Сургут                 | г. Сургут                       | Строительство газопроводов высокого, среднего и низкого давления, пункт редуцирования газа (ПРГ), газопровода-ввода | п. Черный Мыс, улица Октябрьская, д. 14   |   |  |  |                          |   | ОАО "Сургутгаз"                                | 2024               | декабрь |
| 142   | г. Сургут                 | г. Сургут                       | Строительство газопроводов высокого, среднего и низкого давления, пункт редуцирования газа (ПРГ), газопровода-ввода | п. Черный Мыс, улица Затонская, д. 28   |   |  |  |                          |   | ОАО "Сургутгаз"                                | 2024               | декабрь |
| 143   | г. Сургут                 | г. Сургут                       | Строительство газопроводов высокого, среднего и низкого давления, пункт редуцирования газа (ПРГ), газопровода-ввода | п. Черный Мыс, улица Пионерская, д. 29А   |   |  |  |                          |   | ОАО "Сургутгаз"                                | 2024               | декабрь |
| 144   | г. Сургут                 | г. Сургут                       | Строительство газопроводов высокого, среднего и низкого давления, пункт редуцирования газа (ПРГ), газопровода-ввода | п. Черный Мыс, улица Пионерская, д. 34  |   |  |  |                          |   | ОАО "Сургутгаз"                                | 2024               | декабрь |
| 145   | г. Сургут                 | г. Сургут                       | Строительство газопроводов высокого, среднего и низкого давления, пункт редуцирования газа (ПРГ), газопровода-ввода | п. Черный Мыс, улица Терешковой, д. 29  |   |  |  |                          |   | ОАО "Сургутгаз"                                | 2024               | декабрь |
| 146   | г. Сургут                 | г. Сургут                       | Строительство газопроводов высокого, среднего и низкого давления, пункт редуцирования газа (ПРГ), газопровода-ввода | п. Черный Мыс, улица Школьная, д. 35  |   |  |  |                          |   | ОАО "Сургутгаз"                                | 2024               | декабрь |

| № п/п | Муниципальное образование | Наименование населенного пункта | Мероприятия необходимые для создания технической возможности подключения домовладений*                              | Адрес домовладения*, для которого реализуются мероприятия, необходимые для создания технической возможности его подключения (улица, номер домовладения) | Плановая стоимость объекта, тыс. руб. без НДС | Источники финансирования капитальных затрат тыс. руб. без НДС            |  |                          |   | Наименование газораспределительной организации | Срок догазификации |         |
|-------|---------------------------|---------------------------------|---|---|---|--|--|--------------------------|---|--|--------------------|---------|
|       |                           |                                 |   |   |   | Средства специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа тыс. руб. | Собственные средства организаций тыс. руб. | Иные источники тыс. руб. | Всего (грф.7 + грф.8 + грф.9) тыс. руб. |  | год                | месяц   |
| 1     | 2                         | 3                               | 4   | 5   | 6   | 7  | 8  | 9                        | 10                                      | 11   | 12                 | 13      |
| 147   | г. Сургут                 | г. Сургут                       | Строительство газопроводов высокого, среднего и низкого давления, пункт редуцирования газа (ПРГ), газопровода-ввода | п. Черный Мыс, улица Рыбников, д. 11  | 110 454,43                                    | 0,00   | 0,00                                       | 110 454,43               | 110 454,43                              | ОАО "Сургутгаз"                                | 2024               | декабрь |
| 148   | г. Сургут                 | г. Сургут                       | Строительство газопроводов высокого, среднего и низкого давления, пункт редуцирования газа (ПРГ), газопровода-ввода | п. Черный Мыс, улица Октябрьская, д. 32   |   |  |  |                          |   | ОАО "Сургутгаз"                                | 2024               | декабрь |
| 149   | г. Сургут                 | г. Сургут                       | Строительство газопроводов высокого, среднего и низкого давления, пункт редуцирования газа (ПРГ), газопровода-ввода | п. Черный Мыс, улица Октябрьская, д. 30/1   |   |  |  |                          |   | ОАО "Сургутгаз"                                | 2024               | декабрь |
| 150   | г. Сургут                 | г. Сургут                       | Строительство газопроводов высокого, среднего и низкого давления, пункт редуцирования газа (ПРГ), газопровода-ввода | п. Черный Мыс, улица Пионерская, д. 33  |   |  |  |                          |   | ОАО "Сургутгаз"                                | 2024               | декабрь |
| 151   | г. Сургут                 | г. Сургут                       | Строительство газопроводов высокого, среднего и низкого давления, пункт редуцирования газа (ПРГ), газопровода-ввода | п. Черный Мыс, улица Затонская, д. 26   |   |  |  |                          |   | ОАО "Сургутгаз"                                | 2024               | декабрь |
| 152   | г. Сургут                 | г. Сургут                       | Строительство газопроводов высокого, среднего и низкого давления, пункт редуцирования газа (ПРГ), газопровода-ввода | п. Черный Мыс, улица Терешковой, д. 22/1  |   |  |  |                          |   | ОАО "Сургутгаз"                                | 2024               | декабрь |
| 153   | г. Сургут                 | г. Сургут                       | Строительство газопроводов высокого, среднего и низкого давления, пункт редуцирования газа (ПРГ), газопровода-ввода | п. Черный Мыс, улица Терешковой, д. 73  |   |  |  |                          |   | ОАО "Сургутгаз"                                | 2024               | декабрь |
| 154   | г. Сургут                 | г. Сургут                       | Строительство газопроводов высокого, среднего и низкого давления, пункт редуцирования газа (ПРГ), газопровода-ввода | п. Черный Мыс, улица Декабристов, д. 7Б   |   |  |  |                          |   | ОАО "Сургутгаз"                                | 2024               | декабрь |
| 155   | г. Сургут                 | г. Сургут                       | Строительство газопроводов высокого, среднего и низкого давления, пункт редуцирования газа (ПРГ), газопровода-ввода | п. Черный Мыс, улица Озерная, д. 25/1   |   |  |  |                          |   | ОАО "Сургутгаз"                                | 2024               | декабрь |
| 156   | г. Сургут                 | г. Сургут                       | Строительство газопроводов высокого, среднего и низкого давления, пункт редуцирования газа (ПРГ), газопровода-ввода | п. Черный Мыс, улица Разведчиков, д. 12В  |   |  |  |                          |   | ОАО "Сургутгаз"                                | 2024               | декабрь |
| 157   | г. Сургут                 | г. Сургут                       | Строительство газопроводов высокого, среднего и низкого давления, пункт редуцирования газа (ПРГ), газопровода-ввода | п. Черный Мыс, улица Затонская, д. 60   |   |  |  |                          |   | ОАО "Сургутгаз"                                | 2024               | декабрь |
| 158   | г. Сургут                 | г. Сургут                       | Строительство газопроводов высокого, среднего и низкого давления, пункт редуцирования газа (ПРГ), газопровода-ввода | п. Черный Мыс, улица Октябрьская, д. 34   |   |  |  |                          |   | ОАО "Сургутгаз"                                | 2024               | декабрь |
| 159   | г. Сургут                 | г. Сургут                       | Строительство газопроводов высокого, среднего и низкого давления, пункт редуцирования газа (ПРГ), газопровода-ввода | п. Черный Мыс, улица Терешковой, д. 18  |   |  |  |                          |   | ОАО "Сургутгаз"                                | 2024               | декабрь |
| 160   | г. Сургут                 | г. Сургут                       | Строительство газопроводов высокого, среднего и низкого давления, пункт редуцирования газа (ПРГ), газопровода-ввода | п. Черный Мыс, улица Озерная, д. 14   |   |  |  |                          |   | ОАО "Сургутгаз"                                | 2024               | декабрь |
| 161   | г. Сургут                 | г. Сургут                       | Строительство газопроводов высокого, среднего и низкого давления, пункт редуцирования газа (ПРГ), газопровода-ввода | п. Черный Мыс, улица Терешковой, д. 9   |   |  |  |                          |   | ОАО "Сургутгаз"                                | 2024               | декабрь |
| 162   | г. Сургут                 | г. Сургут                       | Строительство газопроводов высокого, среднего и низкого давления, пункт редуцирования газа (ПРГ), газопровода-ввода | п. Черный Мыс, улица Пионерская, д. 36  |   |  |  |                          |   | ОАО "Сургутгаз"                                | 2024               | декабрь |
| 163   | г. Сургут                 | г. Сургут                       | Строительство газопроводов высокого, среднего и низкого давления, пункт редуцирования газа (ПРГ), газопровода-ввода | п. Черный Мыс, улица Октябрьская, д. 31   |   |  |  |                          |   | ОАО "Сургутгаз"                                | 2024               | декабрь |
| 164   | г. Сургут                 | г. Сургут                       | Строительство газопроводов высокого, среднего и низкого давления, пункт редуцирования газа (ПРГ), газопровода-ввода | п. Черный Мыс, улица Фармана Салманова, д. 23   |   |  |  |                          |   | ОАО "Сургутгаз"                                | 2024               | декабрь |
| 165   | г. Сургут                 | г. Сургут                       | Строительство газопроводов высокого, среднего и низкого давления, пункт редуцирования газа (ПРГ), газопровода-ввода | квартал 30Б, улица Космонавтов, д.4   | ОАО "Сургутгаз"                               | 2024   | декабрь                                    |                          |   |  |                    |         |
| 166   | г. Сургут                 | г. Сургут                       | Строительство газопроводов высокого, среднего и низкого давления, пункт редуцирования газа (ПРГ), газопровода-ввода | п. Черный Мыс, улица Заводская, д.27  | ОАО "Сургутгаз"                               | 2024   | декабрь                                    |                          |   |  |                    |         |
| 167   | г. Сургут                 | г. Сургут                       | Строительство газопроводов высокого, среднего и низкого давления, пункт редуцирования газа (ПРГ), газопровода-ввода | п. Черный Мыс, улица Щепеткина, д.20в   | ОАО "Сургутгаз"                               | 2024   | декабрь                                    |                          |   |  |                    |         |
| 168   | г. Сургут                 | г. Сургут                       | Строительство газопроводов высокого, среднего и низкого давления, пункт редуцирования газа (ПРГ), газопровода-ввода | п. Черный Мыс, улица Терешковой, д.77   | ОАО "Сургутгаз"                               | 2024   | декабрь                                    |                          |   |  |                    |         |

| № п/п | Муниципальное образование | Наименование населенного пункта | Мероприятия необходимые для создания технической возможности подключения домовладений*                              | Адрес домовладения*, для которого реализуются мероприятия, необходимые для создания технической возможности его подключения (улица, номер домовладения) | Плановая стоимость объекта, тыс. руб. без НДС | Источники финансирования капитальных затрат тыс. руб. без НДС            |  |                          |   | Наименование газораспределительной организации | Срок догазификации |         |
|-------|---------------------------|---------------------------------|---|---|---|--|--|--------------------------|---|--|--------------------|---------|
|       |                           |                                 |   |   |   | Средства специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа тыс. руб. | Собственные средства организаций тыс. руб. | Иные источники тыс. руб. | Всего (грф.7 + грф.8 + грф.9) тыс. руб. |  | год                | месяц   |
| 1     | 2                         | 3                               | 4   | 5   | 6   | 7  | 8  | 9                        | 10                                      | 11   | 12                 | 13      |
| 169   | г. Сургут                 | г. Сургут                       | Строительство газопроводов высокого, среднего и низкого давления, пункт редуцирования газа (ПРГ), газопровода-ввода | п. Черный Мыс, улица Затонская, д.13А   |   |  |  |                          |   | ОАО "Сургутгаз"                                | 2024               | декабрь |
| 170   | г. Сургут                 | г. Сургут                       | Строительство газопроводов высокого, среднего и низкого давления, пункт редуцирования газа (ПРГ), газопровода-ввода | п. Черный Мыс, улица Затонская, д.62  |   |  |  |                          |   | ОАО "Сургутгаз"                                | 2024               | декабрь |
| 171   | г. Сургут                 | г. Сургут                       | Строительство газопроводов высокого, среднего и низкого давления, пункт редуцирования газа (ПРГ), газопровода-ввода | п. Черный Мыс, улица Терешковой, д.62а  |   |  |  |                          |   | ОАО "Сургутгаз"                                | 2024               | декабрь |
| 172   | г. Сургут                 | г. Сургут                       | Строительство газопроводов высокого, среднего и низкого давления, пункт редуцирования газа (ПРГ), газопровода-ввода | п. Черный Мыс, улица Терешковой, д. 11  |   |  |  |                          |   | ОАО "Сургутгаз"                                | 2024               | декабрь |
| 173   | г. Сургут                 | г. Сургут                       | Строительство газопроводов высокого, среднего и низкого давления, пункт редуцирования газа (ПРГ), газопровода-ввода | п. Черный Мыс, улица Терешковой, д.68а  |   |  |  |                          |   | ОАО "Сургутгаз"                                | 2024               | декабрь |
| 174   | г. Сургут                 | г. Сургут                       | Строительство газопроводов высокого, среднего и низкого давления, пункт редуцирования газа (ПРГ), газопровода-ввода | п. Черный Мыс, улица Октябрьская, д.37А   |   |  |  |                          |   | ОАО "Сургутгаз"                                | 2024               | декабрь |
| 175   | г. Сургут                 | г. Сургут                       | Строительство газопроводов высокого, среднего и низкого давления, пункт редуцирования газа (ПРГ), газопровода-ввода | п. Черный Мыс, улица Школьная, д.62   |   |  |  |                          |   | ОАО "Сургутгаз"                                | 2024               | декабрь |
| 176   | г. Сургут                 | г. Сургут                       | Строительство газопроводов высокого, среднего и низкого давления, пункт редуцирования газа (ПРГ), газопровода-ввода | п. Черный Мыс, улица Зеленая, д.7   |   |  |  |                          |   | ОАО "Сургутгаз"                                | 2024               | декабрь |
| 177   | г. Сургут                 | г. Сургут                       | Строительство газопроводов высокого, среднего и низкого давления, пункт редуцирования газа (ПРГ), газопровода-ввода | п. Черный Мыс, улица Заводская, д.23  |   |  |  |                          |   | ОАО "Сургутгаз"                                | 2024               | декабрь |
| 178   | г. Сургут                 | г. Сургут                       | Строительство газопроводов высокого, среднего и низкого давления, пункт редуцирования газа (ПРГ), газопровода-ввода | п. Черный Мыс, улица Затонская, д.22  |   |  |  |                          |   | ОАО "Сургутгаз"                                | 2024               | декабрь |
| 179   | г. Сургут                 | г. Сургут                       | Строительство газопроводов высокого, среднего и низкого давления, пункт редуцирования газа (ПРГ), газопровода-ввода | п. Черный Мыс, улица Затонская, д.17  |   |  |  |                          |   | ОАО "Сургутгаз"                                | 2024               | декабрь |
| 180   | г. Сургут                 | г. Сургут                       | Строительство газопроводов высокого, среднего и низкого давления, пункт редуцирования газа (ПРГ), газопровода-ввода | п. Черный Мыс, улица Терешковой, д.75   |   |  |  |                          |   | ОАО "Сургутгаз"                                | 2024               | декабрь |
| 181   | г. Сургут                 | г. Сургут                       | Строительство газопроводов высокого, среднего и низкого давления, пункт редуцирования газа (ПРГ), газопровода-ввода | п. Черный Мыс, улица Озерная, д.37А   |   |  |  |                          |   | ОАО "Сургутгаз"                                | 2024               | декабрь |
| 182   | г. Сургут                 | г. Сургут                       | Строительство газопроводов высокого, среднего и низкого давления, пункт редуцирования газа (ПРГ), газопровода-ввода | п. Черный Мыс, улица Терешковой, д.75В  |   |  |  |                          |   | ОАО "Сургутгаз"                                | 2024               | декабрь |
| 183   | г. Сургут                 | г. Сургут                       | Строительство газопроводов высокого, среднего и низкого давления, пункт редуцирования газа (ПРГ), газопровода-ввода | п. Черный Мыс, улица Фармана Салманова, д.25  |   |  |  |                          |   | ОАО "Сургутгаз"                                | 2024               | декабрь |
| 184   | г. Сургут                 | г. Сургут                       | Строительство газопроводов высокого, среднего и низкого давления, пункт редуцирования газа (ПРГ), газопровода-ввода | п. Черный Мыс, улица Рыбников, д. 9   |   |  |  |                          |   | ОАО "Сургутгаз"                                | 2024               | декабрь |
| 185   | г. Сургут                 | г. Сургут                       | Строительство газопроводов высокого, среднего и низкого давления, пункт редуцирования газа (ПРГ), газопровода-ввода | п. Черный Мыс, улица Затонская, д.30  |   |  |  |                          |   | ОАО "Сургутгаз"                                | 2024               | декабрь |
| 186   | г. Сургут                 | г. Сургут                       | Строительство газопроводов высокого, среднего и низкого давления, пункт редуцирования газа (ПРГ), газопровода-ввода | п. Черный Мыс, улица Терешковой, д.12   |   |  |  |                          |   | ОАО "Сургутгаз"                                | 2024               | декабрь |
| 187   | г. Сургут                 | г. Сургут                       | Строительство газопроводов высокого, среднего и низкого давления, пункт редуцирования газа (ПРГ), газопровода-ввода | п. Черный Мыс, улица Терешковой, д. 77Г   |   |  |  |                          |   | ОАО "Сургутгаз"                                | 2024               | декабрь |
| 188   | г. Сургут                 | г. Сургут                       | Строительство газопроводов высокого, среднего и низкого давления, пункт редуцирования газа (ПРГ), газопровода-ввода | п. Черный Мыс, улица Октябрьская, д. 55   |   |  |  |                          |   | ОАО "Сургутгаз"                                | 2024               | декабрь |
| 189   | г. Сургут                 | г. Сургут                       | Строительство газопроводов высокого, среднего и низкого давления, пункт редуцирования газа (ПРГ), газопровода-ввода | п. Черный Мыс, улица Октябрьская, д. 52   |   |  |  |                          |   | ОАО "Сургутгаз"                                | 2024               | декабрь |
| 190   | г. Сургут                 | г. Сургут                       | Строительство газопроводов высокого, среднего и низкого давления, пункт редуцирования газа (ПРГ), газопровода-ввода | п. Черный Мыс, улица Терешковой, д. 83п   |   |  |  |                          |   | ОАО "Сургутгаз"                                | 2024               | декабрь |



| № п/п | Муниципальное образование | Наименование населенного пункта | Мероприятия необходимые для создания технической возможности подключения домовладений*                              | Адрес домовладения*, для которого реализуются мероприятия, необходимые для создания технической возможности его подключения (улица, номер домовладения) | Плановая стоимость объекта, тыс. руб. без НДС | Источники финансирования капитальных затрат тыс. руб. без НДС            |  |                          |   | Наименование газораспределительной организации | Срок догазификации |         |
|-------|---------------------------|---------------------------------|---|---|---|--|--|--------------------------|---|--|--------------------|---------|
|       |                           |                                 |   |   |   | Средства специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа тыс. руб. | Собственные средства организаций тыс. руб. | Иные источники тыс. руб. | Всего (грф.7 + грф.8 + грф.9) тыс. руб. |  | год                | месяц   |
| 1     | 2                         | 3                               | 4   | 5   | 6   | 7  | 8  | 9                        | 10                                      | 11   | 12                 | 13      |
| 191   | г. Сургут                 | г.Сургут                        | Строительство газопроводов высокого, среднего и низкого давления, пункт редуцирования газа (ПРГ), газопровода-ввода | п. Черный Мыс, улица Затонская, д. 15   |   |  |  |                          |   | ОАО "Сургутгаз"                                | 2024               | декабрь |
| 192   | г. Сургут                 | г.Сургут                        | Строительство газопроводов высокого, среднего и низкого давления, пункт редуцирования газа (ПРГ), газопровода-ввода | п. Черный Мыс, улица Терешковой, д. 63  |   |  |  |                          |   | ОАО "Сургутгаз"                                | 2024               | декабрь |
| 193   | г. Сургут                 | г.Сургут                        | Строительство газопроводов высокого, среднего и низкого давления, пункт редуцирования газа (ПРГ), газопровода-ввода | п. Черный Мыс, улица Озерная, д. 27   |   |  |  |                          |   | ОАО "Сургутгаз"                                | 2024               | декабрь |
| 194   | г. Сургут                 | г.Сургут                        | Строительство газопроводов высокого, среднего и низкого давления, пункт редуцирования газа (ПРГ), газопровода-ввода | п. Черный Мыс, улица Терешковой, д. 64  |   |  |  |                          |   | ОАО "Сургутгаз"                                | 2024               | декабрь |
| 195   | г. Сургут                 | г.Сургут                        | Строительство газопроводов высокого, среднего и низкого давления, пункт редуцирования газа (ПРГ), газопровода-ввода | п. Черный Мыс, улица Озерная, д. 35   |   |  |  |                          |   | ОАО "Сургутгаз"                                | 2024               | декабрь |
| 196   | г. Сургут                 | г.Сургут                        | Строительство газопроводов высокого, среднего и низкого давления, пункт редуцирования газа (ПРГ), газопровода-ввода | п. Черный Мыс, ул. Заводская, д. 17/1   |   |  |  |                          |   | ОАО "Сургутгаз"                                | 2024               | декабрь |
| 197   | г. Сургут                 | г.Сургут                        | Строительство газопроводов высокого, среднего и низкого давления, пункт редуцирования газа (ПРГ), газопровода-ввода | п. Черный Мыс, ул. Сургутская, д. 13  |   |  |  |                          |   | ОАО "Сургутгаз"                                | 2024               | декабрь |
| 198   | г. Сургут                 | г.Сургут                        | Строительство газопроводов высокого, среднего и низкого давления, пункт редуцирования газа (ПРГ), газопровода-ввода | п. Черный Мыс, ул. Зеленая, д. 3  |   |  |  |                          |   | ОАО "Сургутгаз"                                | 2024               | декабрь |
| 199   | г. Сургут                 | г.Сургут                        | Строительство газопроводов высокого, среднего и низкого давления, пункт редуцирования газа (ПРГ), газопровода-ввода | п. Черный Мыс, ул. Затонская, д. 50   |   |  |  |                          |   | ОАО "Сургутгаз"                                | 2024               | декабрь |
| 200   | г. Сургут                 | г.Сургут (п.Юность)             | Строительство газопроводов высокого и низкого давления, пункт редуцирования газа (ПРГ), газопровода-ввода           | п.Юность, ул. Линейная, д. 23Г  | 6 008.50                                      | 0,00   | 0,00                                       | 6 008.50                 | 6 008.50                                | ОАО "Сургутгаз"                                | 2024               | декабрь |
| 201   | г. Сургут                 | г.Сургут (п.Юность)             | Строительство газопроводов высокого и низкого давления, пункт редуцирования газа (ПРГ), газопровода-ввода           | п.Юность, ул. Линейная, д. 17Б  |   |  |  |                          |   | ОАО "Сургутгаз"                                | 2024               | декабрь |
| 202   | г. Сургут                 | г.Сургут                        | Строительство газопровода-ввода   | улица Дмитрия Коротчаева, д.8   | 170,27  | 0,00   | 0,00                                       | 170,27                   | 170,27                                  | ОАО "Сургутгаз"                                | 2024               | декабрь |
| 203   | г. Сургут                 | г.Сургут                        | Строительство газопровода-ввода   | улица Дмитрия Коротчаева, д.26  | 170,27  | 0,00   | 0,00                                       | 170,27                   | 170,27                                  | ОАО "Сургутгаз"                                | 2024               | декабрь |
| 204   | г. Сургут                 | г.Сургут                        | Строительство газопровода-ввода   | улица Контейнерная, д. 6  | 170,27  | 0,00   | 0,00                                       | 170,27                   | 170,27                                  | ОАО "Сургутгаз"                                | 2024               | декабрь |
| 205   | г. Сургут                 | г.Сургут                        | Строительство газопровода-ввода   | улица Дмитрия Коротчаева, д.32/1  | 331,47  | 0,00   | 0,00                                       | 331,47                   | 331,47                                  | ОАО "Сургутгаз"                                | 2024               | декабрь |
| 206   | г. Сургут                 | г.Сургут                        | Строительство газопровода-ввода   | улица Дмитрия Коротчаева, д.42/1  | 170,27  | 0,00   | 0,00                                       | 170,27                   | 170,27                                  | ОАО "Сургутгаз"                                | 2024               | декабрь |
| 207   | г. Сургут                 | г.Сургут (п.Таёжный)            | Строительство газопроводов высокого и низкого давления, пункт редуцирования газа (ПРГ), газопровода-ввода           | п. Таёжный, улица Автодорожная, д. 111/2  | 2 605.58                                      | 0,00   | 0,00                                       | 2 605.58                 | 2 605.58                                | ОАО "Сургутгаз"                                | 2024               | декабрь |
| 208   | г. Сургут                 | г.Сургут (п.Таёжный)            | Строительство газопроводов высокого и низкого давления, пункт редуцирования газа (ПРГ), газопровода-ввода           | п. Таёжный, улица Автодорожная, д. 107/1  |   |  |  |                          |   | ОАО "Сургутгаз"                                | 2024               | декабрь |
| 209   | г. Сургут                 | г.Сургут                        | Строительство газопроводов высокого, среднего и низкого давления, пункт редуцирования газа (ПРГ), газопровода-ввода | п. Черный Мыс, ул. Терешковой, д. 53  | 507,47  | 0,00   | 0,00                                       | 507,47                   | 507,47                                  | ОАО "Сургутгаз"                                | 2024               | декабрь |
| 210   | г. Сургут                 | г.Сургут                        | Строительство газопроводов высокого, среднего и низкого давления, пункт редуцирования газа (ПРГ), газопровода-ввода | п. Черный Мыс, ул. Щепёткина, д. 23   | 507,47  | 0,00   | 0,00                                       | 507,47                   | 507,47                                  | ОАО "Сургутгаз"                                | 2024               | декабрь |
| 211   | г. Сургут                 | г.Сургут                        | Строительство газопроводов высокого, среднего и низкого давления, пункт редуцирования газа (ПРГ), газопровода-ввода | п. Черный Мыс, ул. Заводская, д. 20   | 455,90  | 0,00   | 0,00                                       | 455,90                   | 455,90                                  | ОАО "Сургутгаз"                                | 2024               | декабрь |
| 212   | г. Сургут                 | г.Сургут                        | Строительство газопроводов высокого, среднего и низкого давления, пункт редуцирования газа (ПРГ), газопровода-ввода | п. Черный Мыс, ул. Сургутская, д. 2   | 435,11  | 0,00   | 0,00                                       | 435,11                   | 435,11                                  | ОАО "Сургутгаз"                                | 2024               | декабрь |
| 213   | г. Сургут                 | г.Сургут                        | Строительство газопроводов высокого, среднего и низкого давления, пункт редуцирования газа (ПРГ), газопровода-ввода | п. Черный Мыс, ул. Октябрьская, д. 38   | 507,47  | 0,00   | 0,00                                       | 507,47                   | 507,47                                  | ОАО "Сургутгаз"                                | 2024               | декабрь |
| 214   | г. Сургут                 | г.Сургут                        | Строительство газопроводов высокого, среднего и низкого давления, пункт редуцирования газа (ПРГ), газопровода-ввода | п. Черный Мыс, ул. Озерная, д. 24   | 515,37  | 0,00   | 0,00                                       | 515,37                   | 515,37                                  | ОАО "Сургутгаз"                                | 2024               | декабрь |

| № п/п | Муниципальное образование | Наименование населенного пункта | Мероприятия необходимые для создания технической возможности подключения домовладений*                              | Адрес домовладения*, для которого реализуются мероприятия, необходимые для создания технической возможности его подключения (улица, номер домовладения) | Плановая стоимость объекта, тыс. руб. без НДС | Источники финансирования капитальных затрат тыс. руб. без НДС            |  |                          |   | Наименование газораспределительной организации | Срок догазификации |         |
|-------|---------------------------|---------------------------------|---|---|---|--|--|--------------------------|---|--|--------------------|---------|
|       |                           |                                 |   |   |   | Средства специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа тыс. руб. | Собственные средства организаций тыс. руб. | Иные источники тыс. руб. | Всего (грф.7 + грф.8 + грф.9) тыс. руб. |  | год                | месяц   |
| 1     | 2                         | 3                               | 4   | 5   | 6   | 7  | 8  | 9                        | 10                                      | 11   | 12                 | 13      |
| 215   | г. Сургут                 | г.Сургут                        | Строительство газопроводов высокого, среднего и низкого давления, пункт редуцирования газа (ПРГ), газопровода-ввода | п. Черный Мыс, ул. Терешковой, д. 17  | 507.47  | 0,00   | 0,00                                       | 507.47                   | 507.47                                  | ОАО "Сургутгаз"                                | 2024               | декабрь |
| 216   | г. Сургут                 | г.Сургут                        | Строительство газопроводов высокого, среднего и низкого давления, пункт редуцирования газа (ПРГ), газопровода-ввода | микрорайон 29А, ул. Мелик-Карамова, д. 8  | 973.87  | 0,00   | 0,00                                       | 973.87                   | 973.87                                  | ОАО "Сургутгаз"                                | 2024               | декабрь |
| 217   | г. Сургут                 | г.Сургут                        | Строительство газопроводов высокого, среднего и низкого давления, пункт редуцирования газа (ПРГ), газопровода-ввода | п. Черный Мыс, ул. Затонская, д. 54   | 507.47  | 0,00   | 0,00                                       | 507.47                   | 507.47                                  | ОАО "Сургутгаз"                                | 2024               | декабрь |
| 218   | г. Сургут                 | г.Сургут                        | Строительство газопроводов высокого, среднего и низкого давления, пункт редуцирования газа (ПРГ), газопровода-ввода | п. Черный Мыс, ул. Затонская, д. 24   | 455.90  | 0,00   | 0,00                                       | 455.90                   | 455.90                                  | ОАО "Сургутгаз"                                | 2024               | декабрь |
| 219   | г. Сургут                 | г.Сургут                        | Строительство газопроводов высокого, среднего и низкого давления, пункт редуцирования газа (ПРГ), газопровода-ввода | п. Черный Мыс, ул. Терешковой, д. 15  | 507.47  | 0,00   | 0,00                                       | 507.47                   | 507.47                                  | ОАО "Сургутгаз"                                | 2024               | декабрь |
| 220   | г. Сургут                 | г.Сургут                        | Строительство газопроводов высокого, среднего и низкого давления, пункт редуцирования газа (ПРГ), газопровода-ввода | п. Черный Мыс, ул. Школьная, д. 11/1  | 3 326.28                                      | 0,00   | 0,00                                       | 3 326.28                 | 3 326.28                                | ОАО "Сургутгаз"                                | 2024               | декабрь |
| 221   | г. Сургут                 | г.Сургут                        | Строительство газопроводов высокого, среднего и низкого давления, пункт редуцирования газа (ПРГ), газопровода-ввода | п. Черный Мыс, ул. Октябрьская, д. 24/1   | 455.90  | 0,00   | 0,00                                       | 455.90                   | 455.90                                  | ОАО "Сургутгаз"                                | 2024               | декабрь |
| 222   | г. Сургут                 | г.Сургут                        | Строительство газопроводов высокого, среднего и низкого давления, пункт редуцирования газа (ПРГ), газопровода-ввода | п. Черный Мыс, ул. Затонская, д. 63   | 507.47  | 0,00   | 0,00                                       | 507.47                   | 507.47                                  | ОАО "Сургутгаз"                                | 2024               | декабрь |
| 223   | г. Сургут                 | г.Сургут                        | Строительство газопроводов высокого, среднего и низкого давления, пункт редуцирования газа (ПРГ), газопровода-ввода | п. Черный Мыс, ул. Терешковой, д. 66а   | 455.90  | 0,00   | 0,00                                       | 455.90                   | 455.90                                  | ОАО "Сургутгаз"                                | 2024               | декабрь |
| 224   | г. Сургут                 | г.Сургут                        | Строительство газопроводов высокого, среднего и низкого давления, пункт редуцирования газа (ПРГ), газопровода-ввода | п. Черный Мыс, ул. Терешковой, д. 75а   | 455.90  | 0,00   | 0,00                                       | 455.90                   | 455.90                                  | ОАО "Сургутгаз"                                | 2024               | декабрь |
| 225   | г. Сургут                 | г.Сургут                        | Строительство газопроводов высокого, среднего и низкого давления, пункт редуцирования газа (ПРГ), газопровода-ввода | п. Черный Мыс, ул. Октябрьская, д. 17А  | 455.90  | 0,00   | 0,00                                       | 455.90                   | 455.90                                  | ОАО "Сургутгаз"                                | 2024               | декабрь |
| 226   | г. Сургут                 | г.Сургут                        | Строительство газопроводов высокого, среднего и низкого давления, пункт редуцирования газа (ПРГ), газопровода-ввода | п. Черный Мыс, ул. Терешковой, д. 77а   | 455.90  | 0,00   | 0,00                                       | 455.90                   | 455.90                                  | ОАО "Сургутгаз"                                | 2024               | декабрь |
| 227   | г. Сургут                 | г.Сургут                        | Строительство газопроводов высокого, среднего и низкого давления, пункт редуцирования газа (ПРГ), газопровода-ввода | п. Черный Мыс, ул. Затонская, д. 58а  | 455.90  | 0,00   | 0,00                                       | 455.90                   | 455.90                                  | ОАО "Сургутгаз"                                | 2024               | декабрь |
| 228   | г. Сургут                 | г.Сургут                        | Строительство газопроводов высокого, среднего и низкого давления, пункт редуцирования газа (ПРГ), газопровода-ввода | п. Черный Мыс, ул. Сургутская, д. 15  | 507.47  | 0,00   | 0,00                                       | 507.47                   | 507.47                                  | ОАО "Сургутгаз"                                | 2024               | декабрь |
| 229   | г. Сургут                 | г.Сургут                        | Строительство газопроводов высокого, среднего и низкого давления, пункт редуцирования газа (ПРГ), газопровода-ввода | п. Черный Мыс, ул. Октябрьская, д. 18   | 455.90  | 0,00   | 0,00                                       | 455.90                   | 455.90                                  | ОАО "Сургутгаз"                                | 2024               | декабрь |
| 230   | г. Сургут                 | г.Сургут                        | Строительство газопроводов высокого, среднего и низкого давления, пункт редуцирования газа (ПРГ), газопровода-ввода | п. Черный Мыс, ул. Затонская, д. 27а  | 455.90  | 0,00   | 0,00                                       | 455.90                   | 455.90                                  | ОАО "Сургутгаз"                                | 2024               | декабрь |
| 231   | г. Сургут                 | г.Сургут                        | Строительство газопроводов высокого, среднего и низкого давления, пункт редуцирования газа (ПРГ), газопровода-ввода | п. Черный Мыс, ул. Октябрьская, д. 42   | 455.90  | 0,00   | 0,00                                       | 455.90                   | 455.90                                  | ОАО "Сургутгаз"                                | 2024               | декабрь |
| 232   | г. Сургут                 | г.Сургут                        | Строительство газопроводов высокого, среднего и низкого давления, пункт редуцирования газа (ПРГ), газопровода-ввода | п. Черный Мыс, ул. Затонская, д. 25а  | 435,11  | 0,00   | 0,00                                       | 435,11                   | 435,11                                  | ОАО "Сургутгаз"                                | 2024               | декабрь |
| 233   | г. Сургут                 | г.Сургут                        | Строительство газопроводов высокого, среднего и низкого давления, пункт редуцирования газа (ПРГ), газопровода-ввода | п. Черный Мыс, ул. Зеленая, д. 24   | 455.90  | 0,00   | 0,00                                       | 455.90                   | 455.90                                  | ОАО "Сургутгаз"                                | 2024               | декабрь |
| 234   | г. Сургут                 | г.Сургут                        | Строительство газопроводов высокого, среднего и низкого давления, пункт редуцирования газа (ПРГ), газопровода-ввода | п. Черный Мыс, ул. Заводская, д. 22   | 455.90  | 0,00   | 0,00                                       | 455.90                   | 455.90                                  | ОАО "Сургутгаз"                                | 2024               | декабрь |
| 235   | г. Сургут                 | г.Сургут                        | Строительство газопроводов высокого, среднего и низкого давления, пункт редуцирования газа (ПРГ), газопровода-ввода | п. Черный Мыс, ул. Щепеткина, д. 19   | 455.90  | 0,00   | 0,00                                       | 455.90                   | 455.90                                  | ОАО "Сургутгаз"                                | 2024               | декабрь |
| 236   | г. Сургут                 | г.Сургут                        | Строительство газопроводов высокого, среднего и низкого давления, пункт редуцирования газа (ПРГ), газопровода-ввода | п. Черный Мыс, ул. Школьная, д. 47Б   | 455.90  | 0,00   | 0,00                                       | 455.90                   | 455.90                                  | ОАО "Сургутгаз"                                | 2024               | декабрь |

| № п/п      | Муниципальное образование | Наименование населенного пункта | Мероприятия необходимые для создания технической возможности подключения домовладений*                              | Адрес домовладения*, для которого реализуются мероприятия, необходимые для создания технической возможности его подключения (улица, номер домовладения) | Плановая стоимость объекта, тыс. руб. без НДС | Источники финансирования капитальных затрат тыс. руб. без НДС            |  |                          |   | Наименование газораспределительной организации | Срок догазификации |         |
|------------|---------------------------|---------------------------------|---|---|---|--|--|--------------------------|---|--|--------------------|---------|
|            |                           |                                 |   |   |   | Средства специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа тыс. руб. | Собственные средства организаций тыс. руб. | Иные источники тыс. руб. | Всего (грф.7 + грф.8 + грф.9) тыс. руб. |  | год                | месяц   |
| 1          | 2                         | 3                               | 4   | 5   | 6   | 7  | 8  | 9                        | 10                                      | 11   | 12                 | 13      |
| 237        | г. Сургут                 | г. Сургут                       | Строительство газопроводов высокого, среднего и низкого давления, пункт редуцирования газа (ПРГ), газопровода-ввода | п. Черный Мыс, ул. Школьная, д. 41  | 973,87  | 0,00   | 0,00                                       | 973,87                   | 973,87                                  | ОАО "Сургутгаз"                                | 2024               | декабрь |
| 238        | г. Сургут                 | г. Сургут                       | Строительство газопроводов высокого, среднего и низкого давления, пункт редуцирования газа (ПРГ), газопровода-ввода | п. Черный Мыс, ул. Октябрьская, д. 17   | 455,90  | 0,00   | 0,00                                       | 455,90                   | 455,90                                  | ОАО "Сургутгаз"                                | 2024               | декабрь |
| 239        | г. Сургут                 | г. Сургут                       | Строительство газопроводов высокого, среднего и низкого давления, пункт редуцирования газа (ПРГ), газопровода-ввода | п. Черный Мыс, ул. Терешкова, д. 79/1   | 455,90  | 0,00   | 0,00                                       | 455,90                   | 455,90                                  | ОАО "Сургутгаз"                                | 2024               | декабрь |
| 240        | г. Сургут                 | г. Сургут                       | Строительство газопроводов высокого, среднего и низкого давления, пункт редуцирования газа (ПРГ), газопровода-ввода | микрорайон 29А, ул. Федорова, д. 5А   | 3 326,28                                      | 0,00   | 0,00                                       | 3 326,28                 | 3 326,28                                | ОАО "Сургутгаз"                                | 2024               | декабрь |
| 241        | г. Сургут                 | г. Сургут                       | Выполнение проектно-изыскательских работ  | посёлок Лесной, д. 39   | 3 853,86                                      | 0,00   | 0,00                                       | 3 853,86                 | 3 853,86                                | ОАО "Сургутгаз"                                | 2024               | декабрь |
| 242        | г. Сургут                 | г. Сургут                       | Строительство газопроводов высокого и низкого давления, пункт редуцирования газа (ПРГ), газопровода-ввода           | посёлок Лесной, д. 39   | 24 698,93                                     | 0,00   | 0,00                                       | 24 698,93                | 24 698,93                               | ОАО "Сургутгаз"                                | 2025               | декабрь |
| 243        | г. Сургут                 | г. Сургут (СНТ "Маяк")          | Реконструкция газораспределительной сети  | СНТ "Маяк"  | 27 961,19                                     | 27 961,19  | 0,00                                       | 0,00                     | 27 961,19                               | ОАО "Сургутгаз"                                | 2025               | декабрь |
| 244        | г. Сургут                 | г. Сургут (СНТ "Маяк")          | Строительство газопровода высокого давления до территории СНТ "Маяк"  | СНТ "Маяк"  | 13 569,18                                     | 0,00   | 0,00                                       | 13 569,18                | 13 569,18                               | ОАО "Сургутгаз"                                | 2025               | декабрь |
| 298 177,58 |                           |                                 |   |   |   | 67 230,26  | 0,00                                       | 230 947,32               | 298 177,58                              |  |                    |         |

\* - "домовладение" - объект индивидуального жилищного строительства или жилой дом блокированной застройки, расположенный на земельном участке, принадлежащие физическому лицу на праве собственности или ином предусмотренном законом основании

\*\* - "догазификация" - осуществление подключения (технологического присоединения) к газораспределительным сетям газоиспользующего оборудования, принадлежащего физическим лицам, намеревающимся использовать газ для удовлетворения личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской (профессиональной) деятельности, с учетом выполнения мероприятий в рамках такого подключения (технологического присоединения) до границ земельных участков без взимания средств с физического лица при условии, что в населённом пункте, в котором располагается домовладение физического лица проложены газораспределительные сети