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                                                                                        Проект  (новая редакция от 26.05.2014)             
                                                                подготовлен департаментом

                                                                архитектуры и градостроительства

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

 ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА
                                                 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменений в постановление
Администрации города от 11.07.2013 № 4951
«Об утверждении порядка согласования
и утверждения проектно-сметной документации 

инвестиционных проектов, разрабатываемых 
за счет бюджетных средств» 

В связи со вступившими в силу новыми Правилами подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к инженерным сетям и в связи с утратой силы Постановления Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 № 83 «Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения» внести в постановление Администрации города от 11.07.2013 № 4951«Об утверждении порядка согласования и утверждения проектно-сметной документации инвестиционных проектов, разрабатываемых за счет бюджетных средств» следующие изменения:
1. Преамбулу постановления Администрации города от 11.07.2013 №4951 «Об утверждении порядка согласования и утверждения проектно-сметной документации инвестиционных проектов, разрабатываемых за счет бюджетных средств» изложить в новой редакции:

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,   Федеральным законом Российской Федерации от 07.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Федеральным законом Российской Федерации от 16.04.2012 № 307 «Правила подключения к системам теплоснабжения», Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Федеральным законом Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Правила холодного водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2013 № 1314 «Правила подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения», постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.2007 № 360 «Об утверждении Правил заключения и исполнения публичных договоров о подключении к системам коммунальной инфраструктуры»,  постановления Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 «Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям» (с последующими изменениями), Правилами землепользования и застройки на территории города Сургута, утвержденными решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД, распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города» (с последующими изменениями), в целях упорядочения сроков рассмотрения и утверждения проектно-сметной документации, далее по тексту.
2.Пункт 1.1 приложения к постановлению Администрации города от 11.07.2013 №4951 «Об утверждении порядка согласования и утверждения проектно-сметной документации инвестиционных проектов, разрабатываемых 

за счет бюджетных средств» изложить в новой редакции:

1. Общие положения :

1.1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 07.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Федеральным законом Российской Федерации от 16.04.2012 № 307 «Правила подключения к системам теплоснабжения», Федеральным законом Российской Федерации от 07.12.2011 № 416-ФЗ, «О водоснабжении и водоотведении», Федеральным законом от 29.07.2013 № 644 «Правила холодного водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2013 № 1314 «Правила подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения», постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.2007 № 360 «Об утверждении Правил заключения и исполнения публичных договоров о подключении к системам коммунальной инфраструктуры», постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 «Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям»(с последующими изменениями), Правилами землепользования и застройки на территории города Сургута, утвержденными решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД, распоряжением Администрации города от 30.12.2005 №  3686 «Об утверждении Регламента Администрации города» (с последующими изменениями).
3. Исключить абзацы 5-7 пункта 1.5. приложения к  постановлению Администрации города от 11.07.2013 №4951 «Об утверждении порядка согласования и утверждения проектно-сметной документации инвестиционных проектов, разрабатываемых за счет бюджетных средств».
4. В п.3.1. приложения к постановлению Администрации города от 11.07.2013 №4951 «Об утверждении порядка согласования и утверждения проектно-сметной документации инвестиционных проектов, разрабатываемых 

за счет бюджетных средств» слова «долгосрочные целевые программы капитального строительства» заменить словами «государственные программы капитального строительства»
5. п. 4.1. приложения к постановлению Администрации города от 11.07.2013 №4951 «Об утверждении порядка согласования и утверждения проектно-сметной документации инвестиционных проектов, разрабатываемых 

за счет бюджетных средств» изложить в новой редакции:
- в части подключения к сетям теплоснабжения в соответствии с Федеральным законом от 07. 07. 2010  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Федеральным законом от 16.04.2012 №307 «Правила подключения к системам теплоснабжения
- в части водоснабжения и водоотведения в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 №  416-ФЗ, «О водоснабжении и водоотведении», Федеральным законом от 29.07.2013 № 644 «Правила холодного водоснабжения и водоотведения";

- в части газоснабжения в соответствии с Постановлением Правительства от 30.12.2013 № 1314 «Правила подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения;

- в части электроснабжения в соответствии с Постановлением Правительства 
от 27.12.2004 № 861 «Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям».
6. Управлению информационной политики (Швидкая Е.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном интернет-сайте Администрации города.

7. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы Администрации города Иванова А.Л.

Глава города                                     




             Д.В. Попов

  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления Администрации города Сургута
«О внесении изменений в постановление Администрации города Сургута от 11.07.2013 № 4951 «Об утверждении порядка согласования и утверждения проектно-сметной документации инвестиционных проектов, разрабатываемых за счет бюджетных средств»


По результатам мониторинга прокуратурой г. Сургута изменений федерального и регионального законодательства в адрес Главы города было направлено письмо заместителя прокурора города Колокольчикова М.А. 
от 10.02.2014 № 07-06-2014 о необходимости внесения изменений в  постановление Администрации города от 11.07.2013 № 4951 «Об утверждении порядка согласования и утверждения проектно-сметной документации инвестиционных проектов, разрабатываемых за счет бюджетных средств» в связи с вступившими в силу новыми Правилами подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к инженерным сетям и в связи с утратой силы Постановления Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 № 83 «Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно- технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения».
Приложение на 2 л. в 1 экз.
Директор департамента-
главный архитектор






           А.А. Фокеев
Мокринская Ирина Анатольевна
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Приложение ( новая редакция от  08.04.2014)
к постановлению 

Администрации города 

от ____________ № _______

Порядок  

согласования и утверждения проектно-сметной документации инвестиционных проектов, разрабатываемых за счет бюджетных средств
1. Общие положения

1.1. Настоящий порядок разработан в соответствии с  Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 07.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ, «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства от 30.12.2013 № 1314 «Правила подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения», постановлений Правительства Российской Федерации от 09.06.2007 № 360 «Об утверждении Правил заключения и исполнения публичных договоров о подключении к системам коммунальной инфраструктуры», от 27.12.2004 № 861 «Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», Правилами землепользования и застройки на территории города Сургута, утвержденными решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД, распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города» (с изменениями от 21.10.2013 № 2356.
1.2. Настоящий порядок регулирует взаимоотношения заказчиков,                 застройщиков-инвесторов, осуществляющих строительство объектов капитального строительства за счет бюджетных средств и в рамках договоров государственно-частного партнерства, со структурными подразделениями Администрации города, муниципальными учреждениями и предприятиями, являющимися балансодержателями муниципальной собственности, по вопросу согласования и утверждения проектно-сметной документации инвестиционных проектов, разрабатываемых за счет бюджетных средств.

1.3. Настоящий порядок регламентирует механизм получения заказчиком, застройщиком-инвестором исходных данных на проектирование, технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, согласований в структурных подразделениях Администрации города и ресурсоснабжающих организациях, экспертных заключений, информации о плате за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения (технологическое присоединение); устанавливает процедуру утверждения проектно-сметной документации.

1.4. Настоящий порядок распространяется на проектно-сметную документацию, выполняемую для строительства новых и реконструкции действующих объектов жилищного и общественного назначения, транспортной и коммунальной инфраструктуры, разрабатываемую за счет бюджетных средств и в рамках договоров государственно-частного партнерства.

1.5. В настоящем порядке применяются следующие термины:

Заказчик – организация, уполномоченная органом государственной власти Ханты-Мансийского округа – Югры или органом местного самоуправления по реализации региональных и муниципальных инвестиционных программ по капитальному строительству объектов, строящихся за счет средств окружного и местного бюджетов.

Застройщик-инвестор – организация, уполномоченная органом государственной власти Ханты-Мансийского округа – Югры или органом местного самоуправления по реализации государственных и муниципальных инвестиционных программ по капитальному строительству объектов, строящихся за счет собственных средств.

Технический заказчик – физическое лицо, действующее на профессиональной основе, или юридическое лицо, которые уполномочены застройщиком и от имени застройщика заключают договоры о выполнении инженерных изысканий, о подготовке проектной документации, о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, подготавливают задания на выполнение указанных видов работ, предоставляют лицам, выполняющим инженерные изыскания и (или) осуществляющим подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, материалы и документы, необходимые для выполнения указанных видов работ, утверждают проектную документацию, подписывают документы, необходимые для получения разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию, осуществляют иные функции в соответствии с действующим законодательством. Застройщик вправе осуществлять функции технического заказчика самостоятельно.
2. Взаимоотношения участников инвестиционного проекта.

2.1. Взаимоотношения заказчика, застройщика-инвестора со структурными подразделениями Администрации города, ресурсоснабжающими, эксплуатационными, экспертными и другими организациями устанавливаются посредством официальной переписки. 

2.2. Настоящий порядок предусматривает исчисление сроков рассмотрения корреспонденции в рабочих днях.

2.3. Сроки рассмотрения указанными предприятиями обращений заказчика, застройщика - инвестора устанавливаются с даты их регистрации                           по входящей почте при наличии полного комплекта документации, предусмотренного действующим законодательством Российской Федерации и настоящим порядком. 

3. Порядок сбора исходных данных, сроки их предоставления.

3.1. Основанием для начала выполнения проектирования и сбора исходных данных являются:

- государственные программы капитального строительства, утвержденные постановлениями органа государственной власти Ханты-Мансийского округа – Югры, постановлениями Администрации города;

- утвержденное задание на проектирование, разработанное в соответствии решением Думы города от 26.04.2011 № 30-V ДГ «О местных нормативах градостроительного проектирования на территории муниципального образования городской округ город Сургут» и Региональными нормативами градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, утвержденными приказом Департамента строительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 26.02.2009 № 31-нп, Сводом правил СП 42.13330.201, утвержденным приказом Министерства регионального развития;

- результаты открытого конкурса;

- инвестиционный договор;

- договор подряда по результаты открытого конкурса.

3.2. Задание на проектирование подготавливается заказчиком, застройщиком-инвестором на основании технического задания и подлежит обязательному согласованию с заинтересованными структурными подразделениями Администрации города. 

3.3. Структурные подразделения Администрации города в пятидневный срок рассматривают задание на проектирование и планировочные решения         на предмет соответствия действующим нормам, и направляют согласованный вариант либо предложения (замечания) заказчику, застройщику-инвестору.  

3.4. Объем и сбор исходных данных, достаточных для выполнения проектных работ, в предусмотренные настоящим порядком сроки, выполняет заказчик, застройщик-инвестор, если иное не предусмотрено условиями договора подряда на выполнение проектных работ или инвестиционным договором.

3.5. Ответственность за достоверность исходных данных и принимаемых на их основании проектных решений несет заказчик, застройщик-инвестор. 

3.6. Исходные данные, предоставляемые структурными подразделениями  Администрации города, и сроки их представления.

- архитектурно-планировочное задание – 5 дней;

- утвержденные «красные» линии проектируемого объекта – 5 дней;

- выкопировки из генерального плана города и планов детальной планировки, информация по наличию выполненной градостроительной документации и выданным разрешениям на строительство для сторонних застройщиков, в интересах проектируемого объекта –5 дней;

- информация по выполненным и имеющимся в наличии инженерным                         изысканиям – 5 дней; 

- градостроительный план земельного участка – 30 дней.

3.7. Технические задания, на объекты финансируемые за счет муниципальных программ, разрабатываются заказчиком и предоставляются на рассмотрение и согласования в соответствующие структурные подразделения Администрации города. 

4.Выдача технических условий на подключение.

4.1. Технические условия выдаются 

-в части подключения к сетям теплоснабжения в соответствии с Федеральным законом от 07. 07. 2010  №  190-ФЗ «О теплоснабжении», Федеральным законом от 16.04.2012 № 307 «Правила подключения к системам теплоснабжения»;

-в части водоснабжения и водоотведения в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 №  416-ФЗ, «О водоснабжении и водоотведении», Федеральным законом от 29.07.2013 № 644 «Правила холодного водоснабжения и водоотведения»;

-в части газоснабжения в соответствии с Постановлением Правительства от 30.12.2013 № 1314 «Правила подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения;

-в части электроснабжения в соответствии с Постановлением Правительства от 27.12.2004 № 861 «Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям».

5. Порядок проведения согласований, экспертизы и утверждения проектно-сметной документации.
5.1. Приемка выполненной проектной документации производится после ее проверки заказчиком, застройщиком-инвестором на предмет соответствия утвержденным в установленном порядке заданию на проектирование, архитектурно-планировочному заданию и полученным техническим условиям. 

5.2. Структурные подразделения Администрации города, в адрес которых была направлена на согласование проектная документация, должны в десятидневный срок ее рассмотреть и выдать заказчику, застройщику-инвестору согласование или обоснованные замечания.

5.3. По объектам, проектная документация которых разработана в соответствии с разделом III «Состав разделов проектной документации на линейные объекты капитального строительства и требования к содержанию этих разделов» Положения о составе разделов проектной документации и требованиях  к их содержанию, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87, для предварительного согласования предоставляется:

- копия разделов проектной документации на объекты капитального строительства в составе:

раздел 1 «Пояснительная записка»;

раздел 2 «Проект полосы отвода»;

раздел 3 «Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения»;

раздел 4 «Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру       линейного объекта»;

раздел 6 «Проект организации работ по сносу (демонтажу) линейного        объекта» (предоставляется в случае сноса (демонтажа) линейного объекта           или части линейного объекта);

5.4. Обоснованные замечания рассматриваются заказчиком, застройщиком-инвестором совместно с генеральной проектной организацией. По решению заказчика, застройщика-инвестора проектно-сметная документация корректируется и направляется на повторное согласование. Срок повторного рассмотрения – 10 рабочих дней.

5.5. Проектно-сметная документация считается согласованной в следующих случаях:

- если отказ в выдаче положительного заключения мотивируется требованиями, отличными от согласованных на этапе получения предпроектных согласований (пункт 3 настоящего порядка);

- если отказ в выдаче положительного заключения мотивируется предъявлением дополнительных требований к проектно-сметной документации, отсутствующих в согласованных с эксплуатационной организацией предпроектных материалах;

- если в срок до десяти дней от эксплуатационной организации не получен ответ о согласовании, направленной на рассмотрение проектной документации. 

5.6. Сметная документация подлежит согласованию в организации, уполномоченной Администрацией города. Срок рассмотрения – 10 дней. 

5.7. Если на этапе согласования проектно-сметной документации организациями, эксплуатирующими инженерные сети и сооружения, обнаружен неточности, ошибки в представленных заказчику, застройщику-инвестору сходных данных, технических условиях, либо выданы технические условия сторонним застройщикам, без учета уже выданных заказчику, застройщику-инвестору технических условий, затраты по корректировке проекта несет эксплуатирующая организация.

5.8. Если на этапе согласования проектно-сметной документации структурным подразделением Администрации города обнаружены неточности, ошибки в ранее согласованном ими задании на проектирование, исходных данных либо предварительно согласованных предпроектных материалах, в соответствии с которыми разработана проектная документация, затрат по корректировке проектной документации несет соответствующее подразделение Администрации города.

5.9. При изменении норм проектирования, необходимость внесения изменений в выполненную и утвержденную проектно-сметную документацию регламентируется утверждающим их документом или определяется заказчиком, застройщиком-инвестором в соответствии с действующими нормативными  документами.

5.10. В случае внесения изменений в проектную документацию на строительство (реконструкцию) объекта капитального строительства, влекущих         изменение нагрузки, указанной в договоре о подключении, в срок, предусмотренный данным договором, заказчик, застройщик-инвестор направляет исполнителю предложение о внесении соответствующих изменений в договор  подключении. Изменение заявленной нагрузки не может превышать величину, определенную техническими условиями на подключение (если в соответствии с законодательством Российской Федерации требуется получение таких условий).

5.11. Разработанная по заданию заказчика, застройщика-инвестора проектно- сметная документация подлежит обязательному прохождению экспертизы, проверку эффективного использования бюджетных средств инвестиционного проекта, сметной стоимости 

5.12. Проектно-сметная документация утверждается приказом заказчика, застройщика-инвестора с указанием технических характеристик и сметной стоимости после получения положительного заключения экспертизы.

5.13. Проектно-сметная документация утверждается в базовых ценах                      2001 года согласно постановлению Госстроя России от 27.01.2003 № 14 « О внесении изменений и дополнений в постановление Госстроя России от 08.04.2002 № 16 «О мерах по завершению перехода на новую сметно-нормативную базу ценообразования и в строительстве»и  ценах сложившихся ко времени ее составления, согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требований к их содержанию».

6. Корректировка и внесение изменений в утвержденную проектно-сметную документацию.
6.1. Заказчик или застройщик-инвестор вправе, по согласованию с проектной организацией и эксплуатирующей организацией, вносить в проектную документацию изменения и дополнения, не изменяющие установленные приказом об ее утверждении технические показатели и сметную стоимость. 

6.2. Корректировка утвержденной проектно-сметной документации,            влекущая за собой изменение технических характеристик или изменение сметной стоимости объекта, необходимая в связи с изменением норм проектирования, изменениями в законодательстве Российской Федерации или на основании постановлений Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, производится заказчиком по согласованию с инвестором.

6.3. Корректировка утвержденной проектно-сметной документации,                 по требованию структурного подразделения Администрации города, влекущая за собой изменение технических характеристик или изменение сметной стоимости объекта, производится только после обоснования этим структурным  подразделением необходимости корректировки, защитой дополнительных средств и включением в план бюджетных ассигнований капитальных вложений по соответствующему подразделению с последующей передачей заказчику финансирования.

6.4. Откорректированная проектно-сметная документация подлежит повторному прохождению экспертизы. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ( старая версия)

от 11 июля 2013 г. N 4951

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА СОГЛАСОВАНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ

ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ,

РАЗРАБАТЫВАЕМЫХ ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 N 83 "Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения", Правилами землепользования и застройки на территории города Сургута, утвержденными решением городской Думы от 28.06.2005 N 475-III ГД, распоряжением Администрации города от 30.12.2005 N 3686 "Об утверждении Регламента Администрации города" (с изменениями от 08.07.2013 N 2356), в целях упорядочения сроков рассмотрения и утверждения проектно-сметной документации:

1. Утвердить Порядок согласования и утверждения проектно-сметной документации инвестиционных проектов, разрабатываемых за счет бюджетных средств, согласно приложению.

2. Заказчикам, застройщикам-инвесторам, осуществляющим реализацию региональных и муниципальных инвестиционных программ по строительству и реконструкции объектов за счет бюджетных средств и в рамках договоров государственно-частного партнерства, структурным подразделениям Администрации города, ресурсоснабжающим, эксплуатационным, экспертным и другим организациям разрабатывать проектно-сметную документацию, выдавать технические условия, технические задания на проектирование, исходные данные, рассматривать, согласовывать и утверждать проектно-сметную документацию, руководствуясь настоящим Порядком.

3. Отменить распоряжение Администрации города от 25.11.2005 N 2990 "Об утверждении Регламента разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации, разрабатываемой за счет бюджетных средств".

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

И.о. главы Администрации города

Р.И.МАРКОВ

Приложение

к распоряжению

Администрации города

от 11.07.2013 N 4951

ПОРЯДОК

СОГЛАСОВАНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ

ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ,

РАЗРАБАТЫВАЕМЫХ ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан на основании Градостроительного кодекса Российской Федерации, Постановлений Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 N 83 "Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения", от 09.06.2007 N 360 "Об утверждении Правил заключения и исполнения публичных договоров о подключении к системам коммунальной инфраструктуры", от 27.12.2004 N 861 "Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям", Правил землепользования и застройки на территории города Сургута, утвержденных решением городской Думы от 28.06.2005 N 475-III ГД.

1.2. Настоящий Порядок регулирует взаимоотношения заказчиков, застройщиков-инвесторов, осуществляющих строительство объектов капитального строительства за счет бюджетных средств и в рамках договоров государственно-частного партнерства, со структурными подразделениями Администрации города, муниципальными учреждениями и предприятиями, являющимися балансодержателями муниципальной собственности, по вопросу согласования и утверждения проектно-сметной документации инвестиционных проектов, разрабатываемых за счет бюджетных средств.

1.3. Настоящий Порядок регламентирует механизм получения заказчиком, застройщиком-инвестором исходных данных на проектирование, технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, согласований в структурных подразделениях Администрации города и ресурсоснабжающих организациях, экспертных заключений, информации о плате за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения (технологическое присоединение); устанавливает процедуру утверждения проектно-сметной документации.

1.4. Настоящий Порядок распространяется на проектно-сметную документацию, выполняемую для строительства новых и реконструкции действующих объектов жилищного и общественного назначения, транспортной и коммунальной инфраструктуры, разрабатываемую за счет бюджетных средств и в рамках договоров государственно-частного партнерства.

1.5. В настоящем Порядке применяются следующие термины:

Заказчик - организация, уполномоченная органом государственной власти Ханты-Мансийского округа - Югры или органом местного самоуправления по реализации региональных и муниципальных инвестиционных программ по капитальному строительству объектов, строящихся за счет средств окружного и местного бюджетов.

Застройщик-инвестор - организация, уполномоченная органом государственной власти Ханты-Мансийского округа - Югры или органом местного самоуправления по реализации региональных и муниципальных инвестиционных программ по капитальному строительству объектов, строящихся за счет собственных средств.

Технический заказчик - физическое лицо, действующее на профессиональной основе, или юридическое лицо, которые уполномочены застройщиком и от имени застройщика заключают договоры о выполнении инженерных изысканий, о подготовке проектной документации, о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, подготавливают задания на выполнение указанных видов работ, предоставляют лицам, выполняющим инженерные изыскания и (или) осуществляющим подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, материалы и документы, необходимые для выполнения указанных видов работ, утверждают проектную документацию, подписывают документы, необходимые для получения разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию, осуществляют иные функции в соответствии с действующим законодательством. Застройщик вправе осуществлять функции технического заказчика самостоятельно.

Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, городского округа - документы, устанавливающие перечни мероприятий по строительству, реконструкции систем электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов, которые предусмотрены соответственно схемами и программами развития единой национальной (общероссийской) электрической сети на долгосрочный период, генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики, федеральной программой газификации, соответствующими межрегиональными, региональными программами газификации, схемами теплоснабжения, схемами водоснабжения и водоотведения, программами в области обращения с отходами. Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, городского округа разрабатываются и утверждаются органами местного самоуправления поселения, городского округа на основании утвержденных в порядке, установленном действующим законодательством, генеральных планов такого поселения, городского округа и должны обеспечивать сбалансированное, перспективное развитие систем коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями в строительстве объектов капитального строительства и соответствующие установленным требованиям надежность, энергетическую эффективность указанных систем, снижение негативного воздействия на окружающую среду и здоровье человека и повышение качества поставляемых для потребителей товаров, оказываемых услуг в сферах электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, а также услуг по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов.

Система коммунальной инфраструктуры - комплекс технологически связанных между собой объектов и инженерных сооружений, предназначенных для осуществления поставок товаров и оказания услуг в сферах электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения до точек подключения (технологического присоединения) к инженерным системам электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения объектов капитального строительства, а также объекты, используемые для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов.

Транспортно-пересадочный узел - комплекс объектов недвижимого имущества, включающий в себя земельный участок либо несколько земельных участков с расположенными на них, над или под ними объектами транспортной инфраструктуры, а также другими объектами, предназначенными для обеспечения безопасного и комфортного обслуживания пассажиров в местах их пересадок с одного вида транспорта на другой.

2. Взаимоотношения участников инвестиционного проекта

2.1. Взаимоотношения заказчика, застройщика-инвестора со структурными подразделениями Администрации города, ресурсоснабжающими, эксплуатационными, экспертными и другими организациями устанавливаются посредством официальной переписки.

2.2. Настоящий Порядок предусматривает исчисление сроков рассмотрения корреспонденции в рабочих днях.

2.3. Сроки рассмотрения указанными предприятиями обращений заказчика, застройщика-инвестора устанавливаются с даты их регистрации по входящей почте при наличии полного комплекта документации, предусмотренного действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Порядком.

3. Порядок сбора исходных данных, сроки их предоставления

3.1. Основаниями для начала выполнения проектирования и сбора исходных данных являются:

- долгосрочные целевые программы капитального строительства, утвержденные постановлениями органа государственной власти Ханты-Мансийского округа - Югры, постановлениями Администрации города;

- утвержденное задание на проектирование, разработанное в соответствии с решением Думы города от 26.04.2011 N 30-V ДГ "О местных нормативах градостроительного проектирования на территории муниципального образования городской округ город Сургут" и Региональными нормативами градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, утвержденными приказом Департамента строительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 26.02.2009 N 31-нп, Сводом правил СП 42.13330.201, утвержденным приказом Министерства регионального развития;

- результаты открытого конкурса;

- инвестиционный договор;

- договор подряда по результатам открытого конкурса.

3.2. Задание на проектирование подготавливается заказчиком, застройщиком-инвестором на основании технического задания и подлежит обязательному согласованию с заинтересованными структурными подразделениями Администрации города.

3.3. Структурные подразделения Администрации города в пятидневный срок рассматривают задание на проектирование и планировочные решения на предмет соответствия действующим нормам и направляют согласованный вариант либо предложения (замечания) заказчику, застройщику-инвестору.

3.4. Объем и сбор исходных данных, достаточных для выполнения проектных работ, в предусмотренные настоящим порядком сроки, выполняет заказчик, застройщик-инвестор, если иное не предусмотрено условиями договора подряда на выполнение проектных работ или инвестиционным договором.

3.5. Ответственность за достоверность исходных данных и принимаемых на их основании проектных решений несет заказчик, застройщик-инвестор.

3.6. Исходные данные, предоставляемые структурными подразделениями Администрации города, и сроки их представления:

- архитектурно-планировочное задание - 5 дней;

- утвержденные "красные" линии проектируемого объекта - 5 дней;

- выкопировки из генерального плана города и планов детальной планировки, информация по наличию выполненной градостроительной документации и выданным разрешениям на строительство для сторонних застройщиков, в интересах проектируемого объекта - 5 дней;

- информация по выполненным и имеющимся в наличии инженерным изысканиям - 5 дней;

- градостроительный план земельного участка - 30 дней.

3.7. Технические задания на объекты, финансируемые за счет муниципальных программ, разрабатываются заказчиком и предоставляются на рассмотрение и согласования в соответствующие структурные подразделения Администрации города.

4. Выдача технических условий на подключение

4.1. Технические условия выдаются:

- в части подключения к сетям тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения в соответствии с Правилами определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 N 83;

- в части подключения к сетям электроснабжения в соответствии с Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 N 861.

5. Порядок проведения согласований, экспертизы

и утверждения проектно-сметной документации

5.1. Приемка выполненной проектной документации производится после ее проверки заказчиком, застройщиком-инвестором на предмет соответствия утвержденным в установленном порядке заданию на проектирование, архитектурно-планировочному заданию и полученным техническим условиям.

5.2. Структурные подразделения Администрации города, в адрес которых была направлена на согласование проектная документация, должны в десятидневный срок ее рассмотреть и выдать заказчику, застройщику-инвестору согласование или обоснованные замечания.

5.3. По объектам, проектная документация которых разработана в соответствии с разделом III "Состав разделов проектной документации на линейные объекты капитального строительства и требования к содержанию этих разделов" Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 N 87, для предварительного согласования предоставляется:

- копия разделов проектной документации на объекты капитального строительства в составе:

раздел 1 "Пояснительная записка";

раздел 2 "Проект полосы отвода";

раздел 3 "Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения";

раздел 4 "Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта";

раздел 6 "Проект организации работ по сносу (демонтажу) линейного объекта" (предоставляется в случае сноса (демонтажа) линейного объекта или части линейного объекта).

5.4. Обоснованные замечания рассматриваются заказчиком, застройщиком-инвестором совместно с генеральной проектной организацией. По решению заказчика, застройщика-инвестора проектно-сметная документация корректируется и направляется на повторное согласование. Срок повторного рассмотрения - 10 рабочих дней.

5.5. Проектно-сметная документация считается согласованной в следующих случаях:

- если отказ в выдаче положительного заключения мотивируется требованиями, отличными от согласованных на этапе получения предпроектных согласований (пункт 3 настоящего Порядка);

- если отказ в выдаче положительного заключения мотивируется предъявлением дополнительных требований к проектно-сметной документации, отсутствующих в согласованных с эксплуатационной организацией предпроектных материалах;

- если в срок до десяти дней от эксплуатационной организации не получен ответ о согласовании, направленной на рассмотрение проектной документации.

5.6. Сметная документация подлежит согласованию в организации, уполномоченной Администрацией города. Срок рассмотрения - 10 дней.

5.7. Если на этапе согласования проектно-сметной документации организациями, эксплуатирующими инженерные сети и сооружения, обнаружены неточности, ошибки в представленных заказчику, застройщику-инвестору исходных данных, технических условиях либо выданы технические условия сторонним застройщикам, без учета уже выданных заказчику, застройщику-инвестору технических условий, затраты по корректировке проекта несет эксплуатирующая организация.

5.8. Если на этапе согласования проектно-сметной документации структурным подразделением Администрации города обнаружены неточности, ошибки в ранее согласованном ими задании на проектирование, исходных данных либо предварительно согласованных предпроектных материалах, в соответствии с которыми разработана проектная документация, затраты по корректировке проектной документации несет соответствующее подразделение Администрации города.

5.9. При изменении норм проектирования необходимость внесения изменений в выполненную и утвержденную проектно-сметную документацию регламентируется утверждающим их документом или определяется заказчиком, застройщиком-инвестором в соответствии с действующими нормативными документами.

5.10. В случае внесения изменений в проектную документацию на строительство (реконструкцию) объекта капитального строительства, влекущих изменение нагрузки, указанной в договоре о подключении, в срок, предусмотренный данным договором, заказчик, застройщик-инвестор направляет исполнителю предложение о внесении соответствующих изменений в договор о подключении. Изменение заявленной нагрузки не может превышать величину, определенную техническими условиями на подключение (если в соответствии с законодательством Российской Федерации требуется получение таких условий).

5.11. Разработанная по заданию заказчика, застройщика-инвестора проектно-сметная документация подлежит обязательному прохождению экспертизы, проверке эффективного использования бюджетных средств инвестиционного проекта, сметной стоимости.

5.12. Проектно-сметная документация утверждается приказом заказчика, застройщика-инвестора с указанием технических характеристик и сметной стоимости после получения положительного заключения экспертизы.

5.13. Проектно-сметная документация утверждается в базовых ценах 2001 года согласно постановлению Госстроя России от 08.04.2002 N 14 и ценах, сложившихся ко времени ее составления, согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 N 87 "О составе разделов проектной документации и требований к их содержанию".

6. Корректировка и внесение изменений

в утвержденную проектно-сметную документацию

6.1. Заказчик или застройщик-инвестор вправе, по согласованию с проектной организацией и эксплуатирующей организацией, вносить в проектную документацию изменения и дополнения, не изменяющие установленные приказом об ее утверждении технические показатели и сметную стоимость.

6.2. Корректировка утвержденной проектно-сметной документации, влекущая за собой изменение технических характеристик или изменение сметной стоимости объекта, необходимая в связи с изменением норм проектирования, изменениями в законодательстве Российской Федерации или на основании постановлений Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, производится заказчиком по согласованию с инвестором.

6.3. Корректировка утвержденной проектно-сметной документации, по требованию структурного подразделения Администрации города, влекущая за собой изменение технических характеристик или изменение сметной стоимости объекта, производится только после обоснования этим структурным подразделением необходимости корректировки, защитой дополнительных средств и включением в план бюджетных ассигнований капитальных вложений по соответствующему подразделению с последующей передачей заказчику финансирования.

6.4. Откорректированная проектно-сметная документация подлежит повторному прохождению экспертизы.
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