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Раздел 1 Описание условий организации централизованного 

теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также 

поквартирного отопления, которое должно содержать в том числе 

определение целесообразности или нецелесообразности подключения 

(технологического присоединения) теплопотребляющей установки к 

существующей системе централизованного теплоснабжения исходя из 

недопущения увеличения совокупных расходов в такой системе 

централизованного теплоснабжения, расчет которых выполняется в 

порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем 

теплоснабжения 

Исходя из согласованного плана размещения застройки и учитывая сложившуюся на 

момент разработки схемы теплоснабжения ситуацию в системах теплоснабжения г. Сургут, 

с учетом оптимального радиуса передачи тепла определены основные условия организации 

централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также 

поквартирного отопления. 

В качестве условий развития систем теплоснабжения на рассматриваемый период 

принято: 

• обеспечение теплом эксплуатируемой многоэтажной, среднеэтажной и малоэтажной 

многоквартирной жилой застройки, административных и общественных зданий, за счет 

действующих источников централизованного теплоснабжения; 

• обеспечение теплом намечаемых к строительству многоквартирных домов, 

административных и общественных зданий в существующих районах города, за счет 

действующих и (или) перспективных источников централизованного теплоснабжения, 

находящихся в пределах радиуса их эффективного теплоснабжения; 

• обеспечение теплом намечаемых к строительству жилых домов частной 

малоэтажной застройки за счет индивидуальных газовых котельных; 

• обеспечение теплом существующих производственных и других зданий 

промышленных предприятий, за счет собственных или существующих централизованных 

источников тепловой энергии; 

• обеспечение теплом за счет поквартирного отопления для перспективных 

потребителей жилого фонда не предусматривать. 
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Раздел 2 Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в 

соответствии с законодательством Российской Федерации об 

электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к 

генерирующим объектам, мощность которых поставляется в 

вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения 

потребителей 

Решения об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность 

которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного 

теплоснабжения потребителей на территории г. Сургут - ранее не принимались. 
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Раздел 3 Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев 

отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из 

эксплуатации может привести к нарушению надежности 

теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к 

объектам, электрическая мощность которых поставляется в 

вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения 

потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного 

отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) 

на соответствующий период), в соответствии с методическими 

указаниями по разработке схем теплоснабжения 

Вывод из эксплуатации источников тепловой энергии, функционирующих в режиме 

комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на расчетный срок схемы 

теплоснабжения не планируется. 
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Раздел 4 Обоснование предлагаемых для строительства источников 

тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной 

выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения 

перспективных тепловых нагрузок, выполненное в порядке, 

установленном методическими указаниями по разработке схем 

теплоснабжения 

Планы развития энергосистемы ХМАО – Югры (по состоянию на 2022 г.) определены 

следующими нормативными документами: 

- Схема и программы развития Единой энергетической системы России на 2020-2026 

гг. (далее по тексту - СиПР ЕЭС на 2020 - 2026 годы); 

-  Схема и программа развития электроэнергетики Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры на период до 2025 г. (далее по тексту – СиПРЭ ХМАО – Югры до 2025 г.) – 

одобрена распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

от 30 апреля 2020 года № 239-рп). 

Дополнительная загрузка действующих СГРЭС-1 и СГРЭС-2, маловероятна, в связи с 

вводом в эксплуатацию современной Няганской ГРЭС ПАО «Фортум». 

Строительство новых источников тепловой энергии с электрогенерирующим 

оборудованием Схемой не предусматривается. При этом предусматриваются мероприятия 

по подключению тепловых нагрузок новых районов теплоснабжения города Сургута 

(наиболее крупных) к комбинированным источникам теплоснабжения. 
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Раздел 5 Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) 

модернизации действующих источников тепловой энергии, 

функционирующих в режиме комбинированной выработки 

электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных 

приростов тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном 

методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения. 

Изменение состава основного оборудования СГРЭС-1 и СГРЭС-2 не рассматривается, 

так как выбор оборудования на этих источниках, в первую очередь, связан с их загрузкой 

по электрической мощности.  

Располагаемой тепловой мощности теплофикационного оборудования обеих станций 

принципиально достаточно для обеспечения как существующих, так и перспективных 

тепловых нагрузок, однако в настоящее время из-за ограничений по пропускной 

способности тепловых сетей вся располагаемая тепловая мощность станций не может быть 

выдана. Схемой предусматриваются мероприятия по увеличению объема выдаваемой 

тепловой мощности от СГРЭС-1 и СГРЭС-2. Эти мероприятия связаны в первую очередь с 

присоединением перспективных потребителей тепловой энергии в существующих зонах 

теплоснабжения СГРЭС-1 и СГРЭС-2 к этим источникам теплоснабжения. 

В соответствии с проектом «Реконструкция теплофикационного комплекса для нужд 

филиала ОАО «ОГК-2» - Сургутская ГРЭС-1», выполненным ЗАО «Проектно-инженерный 

центр УралТЭП» (ЗАО «ПИЦ УралТЭП»), для обеспечения перспективной нагрузки 

комплексом СГРЭС-1 предлагается выполнить следующее. 

Для обеспечения увеличения суммарной пропускной способности внутреннего тракта 

сетевой воды СГРЭС-1 до 14000 т/ч и возможности отпуска установленной 

теплофикационной мощности ББУ блоков ст. № 12, 14, 15 равной 703 Гкал/ч требуются 

мероприятия по реконструкции теплофикационного комплекса СГРЭС-1: 

1. Установка дополнительного насосного оборудования: 

- сетевые насосы первого подъема – ТНП-5 и ТНП-6 (СЭ2500-60-11-1, N=630 кВт, U 

= 6000 В); 

- сетевые насосы второго подъема - ТНЗ-7, ТНЗ-8 и ТНЗ-9 (Wilo SCP300/660-630/4, 

N=630 кВт, U = 6000 В). 

2. Прокладка новой прямой и обратной тепломагистрали СГРЭС-1 – 18 микрорайон 

диа-метром 1000 до ограды промплощадки СГРЭС-1 для отпуска дополнительного расхода 

сетевой воды в размере 3000 т/ч. 

3. Реконструкция трубопроводов подключения тепловой сети «Промзона» к 

Сургутской ГРЭС-1. Заменяется на новый подающий трубопровод D800 тепловой сети 

«Промзона» от напорного коллектора насосов ТНЗ-1…ТНЗ-6 в главном корпусе станции 

до точки подключения напорного коллектора насосов ТНЗ-7…ТНЗ-9 на выходе из главного 

корпуса. 

С учетом принятого для новой тепломагистрали схемы качественно-количественного 

регулирования использование в схеме регулирования располагаемого напора на выходе из 

СГРЭС-1 предусмотрена установка высоковольтных частотных преобразователей в группе 

насосов ТНЗ-7…ТНЗ-9. 

Напоры насосов объединяются в общий коллектор D800. На участке коллектора, 

расположенном в главном корпусе, установлен узел регулирования давления с 

регулирующим и запорным дисковыми затворами и обводная линия помимо узла 

регулирования с запорным дисковым затвором. На участке после выхода из главного 

корпуса размещен технологический расходометр. 

Для контроля и управления технологическим оборудованием реконструируемого 

теплофикационного комплекса Сургутской ГРЭС-1 в части теплоснабжения магистральной 

тепловой сети «СГРЭС-1 – 18 микрорайон» предусмотрена автоматизированная система 

управления технологическим процессом (АСУ ТП). 



 

10 

Предусмотрены два новых узла коммерческого учета тепла:  

- Тепломагистраль «СГРЭС-1 – 18 микрорайон»; 

- тепловая сеть «Промзона». 

Для установки новых насосов потребуется демонтаж существующего оборудования 

АОУ: 

- Фильтры АОУ в количестве 7 штук; 

- Бак собственных нужд (БСН); 

- Бак-мерник кислоты (БМК); 

- Бак-мерник щелочи (БМЩ); 

- насосы собственных нужд (НСН); 

- Насос-дозатор щелочи (НДЩ); 

- Насос-дозатор кислоты (НДК); 

- Трубопроводы обвязки АОУ. 

Мероприятия по реконструкции теплофикационного комплекса филиала ПАО "ОГК-

2" - Сургутская ГРЭС-1 (при условии строительства 3-го тепловывода) представлены в 

таблице 5.1. Мероприятия предлагается осуществить к 2025 году. 

Таблица 5.1 Мероприятия по реконструкции теплофикационного комплекса филиала 

ПАО "ОГК-2" - Сургутская ГРЭС-1 (при условии строительства 3-го тепловывода) 
№ 

п/п 
Наименование мероприятия Примечание 

1 

Установка дополнительных насосов первого и второго подъема: 

- сетевые насосы первого подъема – ТНП-5 и ТНП-6 (СЭ2500-60-11-

1, N=630 кВт, U = 6000 В); 

- сетевые насосы второго подъема - ТНЗ-7, ТНЗ-8 и ТНЗ-9 (Wilo 

SCP300/660-630/4, N=630 кВт, U = 6000 В). 
при принятии и 

утверждении решения со 

стороны города о 

строительстве тепловывода 

потребуется актуализация 

проекта «Реконструкция 

теплофикационного 

комплекса для нужд 

филиала ОАО «ОГК-2» - 

Сургутская ГРЭС-1» с 

соответствующим 

уточнением мероприятий 

2 

Прокладка новой прямой и обратной тепломагистрали «СГРЭС-1 – 

18 микрорайон» диаметром 1000 до ограды промплощадки СГРЭС-1 

для отпуска дополнительного расхода сетевой воды в размере 3000 

т/ч 

3 
Реконструкция трубопроводов подключения тепловой сети 

«Промзона» к СГРЭС-1 

4 

Установка автоматизированной системы управления 

технологическим процессом (АСУ ТП) для контроля и управления 

технологическим оборудованием реконструируемого 

теплофикационного комплекса Сургутской ГРЭС-1 в части 

теплоснабжения магистральной тепловой сети «СГРЭС-1 – 18 

микрорайон» и СГРЭС-1 - «Промзона» 

5 
Установка двух новых узлов коммерческого учета тепла для тепло 

магистралей «СГРЭС-1 – 18 микрорайон» и СГРЭС-1 - «Промзона» 

 

В рамках повышения эффективности работы СГРЭС-2 планируется ряд мероприятий 

по реконструкции и техническому перевооружению в соответствии с проектом 

инвестиционной программы ПАО «Юнипро» - Сургутская ГРЭС-2 (таблица 5.3). 

В рамках повышения эффективности работы СГРЭС-1 планируется ряд мероприятий 

по реконструкции и техническому перевооружению в соответствии с проектом 

инвестиционной программы филиала ПАО «ОГК-2» - Сургутская ГРЭС-1 (таблица 5.2). 

В перспективе запланирована модернизация оборудования Сургутской ГРЭС-1, а 

именно техническое перевооружения  энергоблока ст.№13 с заменой конденсационной 

паровой турбины К-210-130-3 на теплофикационную турбину Т-190/225–130 с 

номинальными параметрами  190 МВ и 168 Гкал/час. Ввод в эксплуатацию в 2025 году. 

 



 

11 

Таблица 5.2 Мероприятия по реконструкции СГРЭС-1 ПАО "ОГК-2" - Сургутская ГРЭС-1. 

Наименование мероприятий Обозначение необходимости 
Балансовая 

принадлежность 

Описание и место 

расположения объекта 

Основные технические характеристики 

Год начала 

реализации 

мероприятия 

Год окончания 

мероприятия 

Наименование 

показателя 

(мощность, 

протяженность, 

диаметр и т.п. 

Ед. изм. 

Значения показателя 

До реализации 

мероприятия 

После реализации 

мероприятия 

Техническое перевооружение теплофикационного 

комплекса филиала ПАО «ОГК-2» – Сургутская 

ГРЭС-1. 

Повысить надежность схемы теплоснабжения города Сургута и 

филиала за счет создания двух гидравлически независимых контуров с 

возможностью несения каждым тепловой нагрузки без ограничения 

отпуска тепла потребителям и подключения турбины Т-190/225-12.8 

реконструируемого блока №13 к существующей схеме 

теплоснабжения города.  

Филиал ПАО "ОГК-

2" - Сургутская 

ГРЭС-1 

Теплофикационный 

комплекс станции в составе 

бойлерных установок, 

насосов, тепловых сетей, 

электротехнического 

оборудования и КИП. 

ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. 

Электротехническая, 23/1, 

Филиал ПАО «ОГК-2» 

Сургутская ГРЭС-1 

Установленная 

тепловая мощность 
Гкал/час 903 1071 2021 2023 

Техническое перевооружение КИПиА 

энергоблока №8 с внедрением АСУ ТП 

Выполнение требований действующего законодательства Российской 

Федерации в части обеспечения безопасности объектов критической 

информационной инфраструктуры. Обеспечение возможности 

автоматизированного управления всем технологическим процессом 

выработки электрической и тепловой энергии заданного количества и 

качества, включая участие в регулировании параметров энергоблока в 

нормальных условиях и управление энергоблоком в аварийных 

ситуациях, повышена эксплуатационная готовность и маневренность 

энергоблока. 

Филиал ПАО "ОГК-

2" - Сургутская 

ГРЭС-1 

Энергоблок с турбиной К-

200-130 и котлоагрегатом 

ТГ-104 станционный номер 

8. ХМАО-Югра, г. Сургут, 

ул. Электротехническая, 

23/1, Филиал ПАО «ОГК-2» 

Сургутская ГРЭС-1 

Информационная 

безопасность 

Установленная 

тепловая мощность 

- 

Гкал/час 

не соответствует 

20 

соответствует 

20 
2021 2023 

Техническое перевооружение КИПиА 

энергоблока №6 с внедрением АСУ ТП 

Выполнение требований действующего законодательства Российской 

Федерации в части обеспечения безопасности объектов критической 

информационной инфраструктуры. Обеспечение возможности 

автоматизированного управления всем технологическим процессом 

выработки электрической и тепловой энергии заданного количества и 

качества, включая участие в регулировании параметров энергоблока в 

нормальных условиях и управление энергоблоком в аварийных 

ситуациях, повышена эксплуатационная готовность и маневренность 

энергоблока. 

Филиал ПАО "ОГК-

2" - Сургутская 

ГРЭС-1 

Энергоблок с турбиной К-

200-130 и котлоагрегатом 

ТГ-104 станционный номер 

6. ХМАО-Югра, г. Сургут, 

ул. Электротехническая, 

23/1, Филиал ПАО «ОГК-2» 

Сургутская ГРЭС-1 

Информационная 

безопасность 

Установленная 

тепловая мощность 

- 

Гкал/час 

не соответствует 

20 

соответствует 

20 
2021 2023 

Техническое перевооружение оборудования 

КИПиА блока №6 с внедрением 

автоматизированной системы розжига горелок 

Выполнение требований действующего законодательства Российской 

Федерации в части обеспечения безопасности объектов критической 

информационной инфраструктуры. Обеспечение возможности 

автоматизированного управления всем технологическим процессом 

выработки электрической и тепловой энергии заданного количества и 

качества, включая участие в регулировании параметров энергоблока в 

нормальных условиях и управление энергоблоком в аварийных 

ситуациях, повышена эксплуатационная готовность и маневренность 

энергоблока. 

Филиал ПАО "ОГК-

2" - Сургутская 

ГРЭС-1 

Энергоблок с турбиной К-

200-130 и котлоагрегатом 

ТГ-104 станционный номер 

6. ХМАО-Югра, г. Сургут, 

ул. Электротехническая, 

23/1, Филиал ПАО «ОГК-2» 

Сургутская ГРЭС-1 

Информационная 

безопасность 

Установленная 

тепловая мощность 

- 

Гкал/час 

не соответствует 

20 

соответствует 

20 
2022 2022 

Техническое перевооружение КИПиА блока 

№№1,2,6,9 с внедрением полномасштабной АСУ 

ТП 

Выполнение требований действующего законодательства Российской 

Федерации в части обеспечения безопасности объектов критической 

информационной инфраструктуры. Обеспечение возможности 

автоматизированного управления всем технологическим процессом 

выработки электрической и тепловой энергии заданного количества и 

качества, включая участие в регулировании параметров энергоблока в 

нормальных условиях и управление энергоблоком в аварийных 

ситуациях, повышена эксплуатационная готовность и маневренность 

энергоблока. 

Филиал ПАО "ОГК-

2" - Сургутская 

ГРЭС-1 

Энергоблоки с турбиной К-

200-130 и котлоагрегатом 

ТГ-104 станционный номер 

1,2,6,,9. ХМАО-Югра, г. 

Сургут, ул. 

Электротехническая, 23/1, 

Филиал ПАО «ОГК-2» 

Сургутская ГРЭС-1 

Информационная 

безопасность 

Установленная 

тепловая мощность 

- 

Гкал/час 

не соответствует 

40 

соответствует 

40 
2022 2024 

Реконструкция ГРП-1 

Выполнение требований действующего законодательства Российской 

Федерации в части обеспечения безопасности объектов критической 

информационной инфраструктуры. Приведения технологической 

системы к требованиям норм и правил в области промышленной 

безопасности. Повысить надежность работы ГРП. 

Филиал ПАО "ОГК-

2" - Сургутская 

ГРЭС-1 

ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. 

Электротехническая, 23/1, 

Филиал ПАО «ОГК-2» 

Сургутская ГРЭС-1 

Информационная 

безопасность 

Надежность, 

аварийность 

- 

- 

не соответствует 

не соответствует 

соответствует 

соответствует 
2021 2022 

Модернизация ИТСО ГТС филиала 

Выполнение требований законодательства в области обеспечения 

безопасности и 

антитеррористической защищённости объектов 

топливноэнергетического комплекса: Федерального закона от 

21.07.2011г. № 256ФЗ «О безопасности объектов 

топливноэнергетического комплекса». 

Филиал ПАО "ОГК-

2" - Сургутская 

ГРЭС-1 

ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. 

Электротехническая, 23/1, 

Филиал ПАО «ОГК-2» 

Сургутская ГРЭС-1 

Безопасность и 

антитеррористическая 

защищенность 

- не соответствует соответствует 2020 2022 

Дооснащение инженерно-технических средств 

охраны объектов филиала ПАО "ОГК-2" - 

Сургутская ГРЭС-1 

Выполнение требований законодательства в области обеспечения 

безопасности и 

антитеррористической защищённости объектов 

топливноэнергетического комплекса: Федерального закона от 

21.07.2011г. № 256ФЗ «О безопасности объектов 

топливноэнергетического комплекса». 

Филиал ПАО "ОГК-

2" - Сургутская 

ГРЭС-1 

ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. 

Электротехническая, 23/1, 

Филиал ПАО «ОГК-2» 

Сургутская ГРЭС-1 

Безопасность и 

антитеррористическая 

защищенность 

- не соответствует соответствует 2021 2023 

Техническое перевооружение 

электротехнического оборудования 

Необходимость замены силового электрооборудования и устройств 

РЗА отработавших  нормативный эксплуатационный ресурс для 

повышения эксплуатационной надежности схемы выдачи мощности 

Сургутской ГРЭС-1 

Филиал ПАО "ОГК-

2" - Сургутская 

ГРЭС-1 

ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. 

Электротехническая, 23/1, 

Филиал ПАО «ОГК-2» 

Сургутская ГРЭС-1 

Надёжность, 

аварийность 
- не соответствует соответствует 2021 2025 

Техническое перевооружение КРУ 6 кВ с заменой 

масляных выключателей на вакуумные (бл.12) 

Повышение надёжности и безопасности работы механизмов 

собственных нужд 6кВ (снижение времени срабатывания защит, 

применение современной защиты, снижение вероятности аварийного 

Филиал ПАО "ОГК-

2" - Сургутская 

ГРЭС-1 

ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. 

Электротехническая, 23/1, 

Надёжность, 

аварийность 
- не соответствует соответствует 2021 2023 
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Наименование мероприятий Обозначение необходимости 
Балансовая 

принадлежность 

Описание и место 

расположения объекта 

Основные технические характеристики 

Год начала 

реализации 

мероприятия 

Год окончания 

мероприятия 

Наименование 

показателя 

(мощность, 

протяженность, 

диаметр и т.п. 

Ед. изм. 

Значения показателя 

До реализации 

мероприятия 

После реализации 

мероприятия 

снижения мощности и отключения энергоблоков по  причине отказов 

из-за старения электромеханических устройств релейной защиты и 

контрольных кабелей) в нормальном и аварийном режимах работы.  

Филиал ПАО «ОГК-2» 

Сургутская ГРЭС-1 

Реконструкция циркводовода с применением 

технологии формования бесшовной 

стеклопластиковой трубы внутри существующего 

трубопровода энергоблока ст.№12 (напорный) 

Повышение прочностных характеристик, несущей способности и 

эксплуатационной надежности циркуляционных водоводов путем 

нанесения полимерного компаунда армированного стеклотканью, с 

исключением коррозионных процессов внутренней поверхности 

водоводов, значительным уменьшением количества органических 

отложений и улучшения гидродинамических свойств трубопровода. 

Филиал ПАО "ОГК-

2" - Сургутская 

ГРЭС-1 

Теплофикационный 

энергоблок с турбиной Т-

178/210-130 и 

котлоагрегатом ТГ-104 

станционный номер 12. 

ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. 

Электротехническая, 23/1, 

Филиал ПАО «ОГК-2» 

Сургутская ГРЭС-1 

Износ % 80 0 2021 2023 

Техническое перевооружение ПВД  (бл.6) 
Восстановление надежности ПВД и достижение эксплуатации 

оборудования на номинальных параметрах.  

Филиал ПАО "ОГК-

2" - Сургутская 

ГРЭС-1 

Энергоблок с турбиной К-

200-130 и котлоагрегатом 

ТГ-104 станционный номер 

6. ХМАО-Югра, г. Сургут, 

ул. Электротехническая, 

23/1, Филиал ПАО «ОГК-2» 

Сургутская ГРЭС-1 

температура 

питательной воды 
°С 214 237 2021 2023 

Техническое перевооружение 

электрооборудования блоков с заменой 

аккумуляторных батарей 

Необходимость замены системы оперативного постоянного тока, 

отработавших нормативный эксплуатационный ресурс, для повышения 

эксплуатационной надежности схемы выдачи мощности Сургутской 

ГРЭС-1.  

Филиал ПАО "ОГК-

2" - Сургутская 

ГРЭС-1 

ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. 

Электротехническая, 23/1, 

Филиал ПАО «ОГК-2» 

Сургутская ГРЭС-1, 

аккумуляторные батареи 

№5,7, энергоблоки 

№9,10,13,14 

Надёжность, 

аварийность 
- не соответствует соответствует 2021 2023 

Модернизация автоматизированной системы 

группового управления возбуждением 

Автоматическое поддержание заданного Системным Оператором 

значения напряжения или  диапазон напряжения на шинах СГРЭС-1, в 

соответствие с требованиями Регламента ОРЭМ. Повышение 

эксплуатационной готовности и маневренности энергоблоков 

Исключение случаев невыполнения команды диспетчера на изменение 

напряжения на системах шин. 

Филиал ПАО "ОГК-

2" - Сургутская 

ГРЭС-1 

ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. 

Электротехническая, 23/1, 

Филиал ПАО «ОГК-2» 

Сургутская ГРЭС-1 

Аварийность, 

надёжность, риск 

неисполнения 

команд 

диспетчера 

- не соответствует соответствует 2021 2023 

Техническое перевооружение системы 

подготовки подпиточной воды теплосети с 

заменой насоса осветленной воды 

Выполнение нормативного удельного расхода топлива на отпуск э/э и 

т э/э 

Филиал ПАО "ОГК-

2" - Сургутская 

ГРЭС-1 

Водоподготовительная 

установка для подпитки 

теплосети города. ХМАО-

Югра, г. Сургут, ул. 

Электротехническая, 23/1, 

Филиал ПАО «ОГК-2» 

Сургутская ГРЭС-1 

Мощность кг.у.т./Гкал 153,8 153,8 2021 2023 

Внедрение системы анализа дымовых газов с 

оптическими датчиками (О2, СО) за дымососами 

блока ст. №15 

     Повышение надежности и экономичности работы котельного 

оборудования за счет оптимизации топочного режима котла, 

уменьшения расхода электроэнергии на привод тягодутьевых 

механизмов. 

Филиал ПАО "ОГК-

2" - Сургутская 

ГРЭС-1 

Теплофикационный 

энергоблок с турбиной Т-

180/210-130 и 

котлоагрегатом ТГ-104 

станционный номер 15. 

ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. 

Электротехническая, 23/1, 

Филиал ПАО «ОГК-2» 

Сургутская ГРЭС-1 

Удельный расход 

условного топлива на 

отпуск единицы 

тепловой энергии 

кг.у.т./Гкал 153,8 153,8 2022 2022 

Внедрение системы анализа дымовых газов с 

оптическими датчиками (О2, СО) за дымососами 

блока ст. №16 

     Повышение надежности и экономичности работы котельного 

оборудования за счет оптимизации топочного режима котла, 

уменьшения расхода электроэнергии на привод тягодутьевых 

механизмов. 

Филиал ПАО "ОГК-

2" - Сургутская 

ГРЭС-1 

Теплофикационный 

энергоблок с турбиной Т-

180/210-130 и 

котлоагрегатом ТГ-104 

станционный номер 15. 

ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. 

Электротехническая, 23/1, 

Филиал ПАО «ОГК-2» 

Сургутская ГРЭС-1 

Удельный расход 

условного топлива на 

отпуск единицы 

тепловой энергии 

кг.у.т./Гкал 153,8 153,8 2022 2022 

Техническое перевооружение ХВО с внедрением 

установки ультрафильтрации. 

Выполнение требований действующего законодательства Российской 

Федерации в части обеспечения безопасности объектов критической 

информационной инфраструктуры. Модернизация части 

существующего комплекса предварительной очистки с 

использованием современных отечественных технологий мембранной 

очистки для обеспечения нормативного качества и количества 

обессоленной воды, восполнения пароводяных потерь в циклах 

энергоблоков и подпиточной воды для нужд теплосети стабильно 

высокого качества. 

Филиал ПАО "ОГК-

2" - Сургутская 

ГРЭС-1 

ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. 

Электротехническая, 23/1, 

Филиал ПАО «ОГК-2» 

Сургутская ГРЭС-1 

Информационная 

безопасность 

Износ 

- 

% 

не соответствует 

90 

соответствует 

0 
2020 2022 

Техническое перевооружение КИПиА эн.бл.1,2,9 

с внедрением полномасштабной АСУ ТП  

 Замена информационной АСУТП блока ст.№1,2,6,9 на базе ПТК 

"НИПС" на полномасштабную АСУТП на  базе ПТК "ТЕКОН".  

Филиал ПАО "ОГК-

2" - Сургутская 

ГРЭС-1 

ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. 

Электротехническая, 23/1, 

Филиал ПАО «ОГК-2» 

Сургутская ГРЭС-1 

Информационная 

безопасность 

Износ 

- 

% 

Филиал ПАО "ОГК-2" - 

Сургутская ГРЭС-1 
 2022 2024 
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Наименование мероприятий Обозначение необходимости 
Балансовая 

принадлежность 

Описание и место 

расположения объекта 

Основные технические характеристики 

Год начала 

реализации 

мероприятия 

Год окончания 

мероприятия 

Наименование 

показателя 

(мощность, 

протяженность, 

диаметр и т.п. 

Ед. изм. 

Значения показателя 

До реализации 

мероприятия 

После реализации 

мероприятия 

Техническое перевооружение оборудования 

КИПиА блока №6 с внедрением 

автоматизированной системы розжига горелок, с 

внедрением полномасштабной АСУ ТП  

 Замена информационной АСУТП блока ст.№6 на базе ПТК "НИПС" 

на полномасштабную АСУТП на  базе ПТК "ТЕКОН".  

Филиал ПАО "ОГК-

2" - Сургутская 

ГРЭС-1 

ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. 

Электротехническая, 23/1, 

Филиал ПАО «ОГК-2» 

Сургутская ГРЭС-1 

Информационная 

безопасность 

Износ 

- 

% 
  2022 2024 

Рекеонструкция ГРП-1  Переходящий договор  

Филиал ПАО "ОГК-

2" - Сургутская 

ГРЭС-1 

ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. 

Электротехническая, 23/1, 

Филиал ПАО «ОГК-2» 

Сургутская ГРЭС-1 

Информационная 

безопасность 

Износ 

- 

% 
  2022 2024 

Техническое перевооружение ГРП-2  Переходящий договор  

Филиал ПАО "ОГК-

2" - Сургутская 

ГРЭС-1 

ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. 

Электротехническая, 23/1, 

Филиал ПАО «ОГК-2» 

Сургутская ГРЭС-1 

Информационная 

безопасность 

Износ 

- 

% 
  2022 2024 

Тех.перевооружение  КРУ 6 кВ с заменой 

масляных выключателей на вакуумные  

(2023 г.-бл.13) 

 Замена воздушных выключателей выработавших свой ресурс на 

элегазовые,   

Филиал ПАО "ОГК-

2" - Сургутская 

ГРЭС-1 

ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. 

Электротехническая, 23/1, 

Филиал ПАО «ОГК-2» 

Сургутская ГРЭС-1 

Информационная 

безопасность 

Износ 

- 

% 
  2022 2024 

 Техническое перевооружение 

электрооборудования блоков с заменой 

аккумуляторных батарей (АБ №5 – 2021 г..)  

Замена выработавших свой ресурс аккумуляторных батарей на 

современные малообслуживаемые аккумуляторные батареи для 

обеспечения питания потребителей постоянного тока в аварийном 

режиме при потере питания собственных нужд Филиала в течение 

получасового разряда. 

Филиал ПАО "ОГК-

2" - Сургутская 

ГРЭС-1 

ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. 

Электротехническая, 23/1, 

Филиал ПАО «ОГК-2» 

Сургутская ГРЭС-1 

Информационная 

безопасность 

Износ 

- 

% 
  2022 2024 

  Техническое перевооружение 

теплофикационного комплекса  
 Техническое перевооружение теплофикационного комплекса 

Филиал ПАО "ОГК-

2" - Сургутская 

ГРЭС-1 

ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. 

Электротехническая, 23/1, 

Филиал ПАО «ОГК-2» 

Сургутская ГРЭС-1 

Информационная 

безопасность 

Износ 

- 

% 
  2022 2024 

 Техническое перевооружение 

электротехничческого оборудования (ЭТО)  

Замена воздушных выключателей и ТСН выработавших  свой ресурс 

на элегазовые,  

Филиал ПАО "ОГК-

2" - Сургутская 

ГРЭС-1 

ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. 

Электротехническая, 23/1, 

Филиал ПАО «ОГК-2» 

Сургутская ГРЭС-1 

Информационная 

безопасность 

Износ 

- 

% 
  2022 2024 

 Реконструкция кабельных сооружений и 

кабельных трасс   
Замена устаревшего и изношенного оборудования  

Филиал ПАО "ОГК-

2" - Сургутская 

ГРЭС-1 

ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. 

Электротехническая, 23/1, 

Филиал ПАО «ОГК-2» 

Сургутская ГРЭС-1 

Информационная 

безопасность 

Износ 

- 

% 
  2022 2024 

 Оборудование не входящее в сметы строек  Оборудование не входящее в сметы строек 

Филиал ПАО "ОГК-

2" - Сургутская 

ГРЭС-1 

ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. 

Электротехническая, 23/1, 

Филиал ПАО «ОГК-2» 

Сургутская ГРЭС-1 

Информационная 

безопасность 

Износ 

- 

% 
  2022 2024 

 Техническое перевооружение 

автоматизированной информационно-

измерительной системы коммерческого учета 

электроэнергии филиала  ПАО «ОГК-2» – 

Сургутская ГРЭС-1 (АИИС КУЭ).  

Обеспечение унификации применяемых аппаратных и программных 

комплексов в системах учета ПАО «ОГК-2» 

Филиал ПАО "ОГК-

2" - Сургутская 

ГРЭС-1 

ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. 

Электротехническая, 23/1, 

Филиал ПАО «ОГК-2» 

Сургутская ГРЭС-1 

Информационная 

безопасность 

Износ 

- 

% 
  2022 2024 

 Техническое перевооружение ОРУ-500 с заменой 

реакторного разъединителя типа РНДЗ-500/3200 

на ВЛ-500 «Пыть-Ях» и «Холмогорская»  

Технического перевооружение ОРУ-500 с целью замены 

оборудования, отработавшего свой ресурс (реакторных 

разъединителей типа РНДЗ-1-500/3200-2 шт.) на более эффективное и 

надежное в эксплуатации оборудование (типа РГЖ-1-

500.II/3150УХЛ1-2шт.), имеющее улучшенные характеристики 

Филиал ПАО "ОГК-

2" - Сургутская 

ГРЭС-1 

ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. 

Электротехническая, 23/1, 

Филиал ПАО «ОГК-2» 

Сургутская ГРЭС-1 

Информационная 

безопасность 

Износ 

- 

% 
  2022 2024 

 Расширение информационно-вычислительного 

комплекса «Мониторинг»  

Обеспечение административно-технического персонала Сургутской 

ГРЭС-1 и ИА ОГК-2 достаточной, достоверной и своевременной 

информацией о протекании технологических процессов, а также о 

состоянии оборудования Сургутской ГРЭС-1 и технических средств 

управления 

Филиал ПАО "ОГК-

2" - Сургутская 

ГРЭС-1 

ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. 

Электротехническая, 23/1, 

Филиал ПАО «ОГК-2» 

Сургутская ГРЭС-1 

Информационная 

безопасность 

Износ 

- 

% 
  2022 2024 

 Внедрение системы предиктивной диагностики и 

контроля топливных затрат генерирующего 

оборудования  

Обеспечение административно-технического персонала Сургутской 

ГРЭС-1 и ИА ОГК-2 достаточной, достоверной и своевременной 

информацией о протекании технологических процессов, а также о 

состоянии оборудования Сургутской ГРЭС-1 и технических средств 

управления 

Филиал ПАО "ОГК-

2" - Сургутская 

ГРЭС-1 

ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. 

Электротехническая, 23/1, 

Филиал ПАО «ОГК-2» 

Сургутская ГРЭС-1 

Информационная 

безопасность 

Износ 

- 

% 
  2022 2024 

 Тиражирование КГИС ГК в части контроля 

технического состояния трубопроводов высокого 

давления  

Обеспечение административно-технического персонала Сургутской 

ГРЭС-1 и ИА ОГК-2 достаточной, достоверной и своевременной 

информацией о протекании технологических процессов, а также о 

состоянии оборудования Сургутской ГРЭС-1 и технических средств 

управления 

Филиал ПАО "ОГК-

2" - Сургутская 

ГРЭС-1 

ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. 

Электротехническая, 23/1, 

Филиал ПАО «ОГК-2» 

Сургутская ГРЭС-1 

Информационная 

безопасность 

Износ 

- 

% 
  2022 2024 

 Техническое перевооружение установки по 

производству водорода  

Техническое перевооружение установки по производству водорода для 

надежной работы энергоблока 

Филиал ПАО "ОГК-

2" - Сургутская 

ГРЭС-1 

ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. 

Электротехническая, 23/1, 

Филиал ПАО «ОГК-2» 

Сургутская ГРЭС-1 

Информационная 

безопасность 

Износ 

- 

% 
  2022 2024 

 Внедрение «Создание интегрированной системы 

избирательного видеонаблюдения»  

Повышение оперативности принимаемых решений начальником 

смены станции при возникновении нештатных ситуаций; 

автоматизация процесса выполнения начальником смены станции 

стандартных операционных процедур (СОП) при регистрации 

системой ИСИВ-3D нештатных ситуаций; 

передача оперативной информации диспетчеру Ситуационно-

Филиал ПАО "ОГК-

2" - Сургутская 

ГРЭС-1 

ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. 

Электротехническая, 23/1, 

Филиал ПАО «ОГК-2» 

Сургутская ГРЭС-1 

Информационная 

безопасность 

Износ 

- 

% 
  2022 2024 
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Наименование мероприятий Обозначение необходимости 
Балансовая 

принадлежность 

Описание и место 

расположения объекта 

Основные технические характеристики 

Год начала 

реализации 

мероприятия 

Год окончания 

мероприятия 

Наименование 

показателя 

(мощность, 

протяженность, 

диаметр и т.п. 

Ед. изм. 

Значения показателя 

До реализации 

мероприятия 

После реализации 

мероприятия 

кризисного центра ООО «Газпром энергохолдинг» (СКЦ) и диспетчеру 

Единого центра коммерческой диспетчеризации ПАО «ОГК-2» 

(ЕЦКД) об обстановке на СурГРЭС в реальном масштабе времени; 

 Замена цилиндра высокого давления турбины на 

энергоблоке № 6  

Замена ЦВД  отработавшего свой ресурс, для надежной работы 

энергоблока  

Филиал ПАО "ОГК-

2" - Сургутская 

ГРЭС-1 

ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. 

Электротехническая, 23/1, 

Филиал ПАО «ОГК-2» 

Сургутская ГРЭС-1 

Информационная 

безопасность 

Износ 

- 

% 
  2022 2024 

 Разработка и внедрение тренажёра Сургутской 

ГРЭС-1  

Внедрение комплексного компьютерного тренажёра дает возможность 

получить: 

- полный объем функциональных возможностей оператора в части 

управления и контроля за технологическими процессами, 

соответствующий объекту-прототипу; 

- любые эксплуатационные режимы, включая и режимы с наложением 

аварийных ситуаций; 

- высокую адекватность воспроизведения информации и динамики 

процессов по отношению к объекту-прототипу; 

- возможность работы, как в реальном времени, так и 

замедленном/ускоренном режимах, «заморозка» процесса (пауза); 

- интерфейс оператора, полностью соответствующий реальному 

интерфейсу блока-прототипа; 

- автоматизированное оценивание, протоколирование и хранение 

результатов тренировок; 

Филиал ПАО "ОГК-

2" - Сургутская 

ГРЭС-1 

ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. 

Электротехническая, 23/1, 

Филиал ПАО «ОГК-2» 

Сургутская ГРЭС-1 

Информационная 

безопасность 

Износ 

- 

% 
  2022 2024 

 Монтаж пассажирских лифтов в здании Главного 

корпуса  

Выполнение работ  согласно проведенному обследованию 

лицензированной организацией 

Филиал ПАО "ОГК-

2" - Сургутская 

ГРЭС-1 

ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. 

Электротехническая, 23/1, 

Филиал ПАО «ОГК-2» 

Сургутская ГРЭС-1 

Информационная 

безопасность 

Износ 

- 

% 
  2022 2024 

 Техническое переворужение панели релейной 

защиты ВЛ500кВ СГЭС-1- Сомкинская НДЗ 

(ПДЭ-2003) и ВЛ220кВ СГЭС-1 - Половская ДВЗ-

201 с заменой в/ч аппаратуры 

приемопередатчиков АВЗК-80 в ПВЗУ на 

передатчики ПВЗУ-Е  

Замена выробатвего свой ресурс оборудования по согласованию с СО 

Филиал ПАО "ОГК-

2" - Сургутская 

ГРЭС-1 

ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. 

Электротехническая, 23/1, 

Филиал ПАО «ОГК-2» 

Сургутская ГРЭС-1 

Информационная 

безопасность 

Износ 

- 

% 
  2022 2024 

 Тех. перв. ПТК станция и ПТК синхрограф  Замена выробатвего свой ресурс оборудования по согласованию с СО 

Филиал ПАО "ОГК-

2" - Сургутская 

ГРЭС-1 

ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. 

Электротехническая, 23/1, 

Филиал ПАО «ОГК-2» 

Сургутская ГРЭС-1 

Информационная 

безопасность 

Износ 

- 

% 
  2022 2024 

 Реконструкция сливных ЦВ с применением 

технологии формования бесшовной 

стеклопластиковой трубы внутри существующего 

трубопровода бл.13,16  

Повышение прочностных характеристик, несущей способности и 

эксплуатационной надежности циркуляционных водоводов путем 

нанесения полимерного компаунда армированного стеклотканью, с 

исключением коррозионных процессов внутренней поверхности 

водоводов 

Филиал ПАО "ОГК-

2" - Сургутская 

ГРЭС-1 

ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. 

Электротехническая, 23/1, 

Филиал ПАО «ОГК-2» 

Сургутская ГРЭС-1 

Информационная 

безопасность 

Износ 

- 

% 
  2022 2024 

 Реконструкция напорных ЦВ с применением 

технологии формования бесшовной 

стеклопластиковой трубы внутри существующего 

трубопровода бл.13,16  

Повышение прочностных характеристик, несущей способности и 

эксплуатационной надежности циркуляционных водоводов путем 

нанесения полимерного компаунда армированного стеклотканью, с 

исключением коррозионных процессов внутренней поверхности 

водоводов 

Филиал ПАО "ОГК-

2" - Сургутская 

ГРЭС-1 

ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. 

Электротехническая, 23/1, 

Филиал ПАО «ОГК-2» 

Сургутская ГРЭС-1 

Информационная 

безопасность 

Износ 

- 

% 
  2022 2024 

 Техническое перевооружение водопитательной 

установки энергоблоков №13,16 с заменой 

электронасоса  

Установка насоса для надежной работы энергоблока 

Филиал ПАО "ОГК-

2" - Сургутская 

ГРЭС-1 

ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. 

Электротехническая, 23/1, 

Филиал ПАО «ОГК-2» 

Сургутская ГРЭС-1 

Информационная 

безопасность 

Износ 

- 

% 
  2022 2024 

 Техническое перевооружение  циркнасоса ЦН 

(агрегат) (2 шт.), бл.13,16  
Установка насоса для надежной работы энергоблока 

Филиал ПАО "ОГК-

2" - Сургутская 

ГРЭС-1 

ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. 

Электротехническая, 23/1, 

Филиал ПАО «ОГК-2» 

Сургутская ГРЭС-1 

Информационная 

безопасность 

Износ 

- 

% 
  2022 2024 

 Техническое перевооружение  эл. двигателей ДВ-

А,Б (дутьевые) ,бл.13,16  
Установка насоса для надежной работы энергоблока 

Филиал ПАО "ОГК-

2" - Сургутская 

ГРЭС-1 

ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. 

Электротехническая, 23/1, 

Филиал ПАО «ОГК-2» 

Сургутская ГРЭС-1 

Информационная 

безопасность 

Износ 

- 

% 
  2022 2024 

 Техническое перевооружение эл. двигателей ДС-

А,Б (дымосос), бл.13,16  
Установка насоса для надежной работы энергоблока 

Филиал ПАО "ОГК-

2" - Сургутская 

ГРЭС-1 

ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. 

Электротехническая, 23/1, 

Филиал ПАО «ОГК-2» 

Сургутская ГРЭС-1 

Информационная 

безопасность 

Износ 

- 

% 
  2022 2024 

 Техническое перевооружение поверхностей 

нагрева котла бл.13,16  

Замена поверхности нагрева, отработавшей ресурс (снижение 

количество отказов из-за повреждения ЭПН, надежная эксплуатация 

КА) 

Филиал ПАО "ОГК-

2" - Сургутская 

ГРЭС-1 

ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. 

Электротехническая, 23/1, 

Филиал ПАО «ОГК-2» 

Сургутская ГРЭС-1 

Информационная 

безопасность 

Износ 

- 

% 
  2022 2024 

 Реконструкция сливных трубопроводов 

энергоблоков №.13,16  

Повышение прочностных характеристик, несущей способности и 

эксплуатационной надежности 

Филиал ПАО "ОГК-

2" - Сургутская 

ГРЭС-1 

ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. 

Электротехническая, 23/1, 

Филиал ПАО «ОГК-2» 

Сургутская ГРЭС-1 

Информационная 

безопасность 

Износ 

- 

% 
  2022 2024 



 

15 

Наименование мероприятий Обозначение необходимости 
Балансовая 

принадлежность 

Описание и место 

расположения объекта 

Основные технические характеристики 

Год начала 

реализации 

мероприятия 

Год окончания 

мероприятия 

Наименование 

показателя 

(мощность, 

протяженность, 

диаметр и т.п. 

Ед. изм. 

Значения показателя 

До реализации 

мероприятия 

После реализации 

мероприятия 

 Ремонт РВП-А,Б с заменой роторов (ремонт с 

заменой вала, набивки, уплотнений и т.д.)  
Тех. перевооружение РВП-А,Б  для надежной работы энергоблока 

Филиал ПАО "ОГК-

2" - Сургутская 

ГРЭС-1 

ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. 

Электротехническая, 23/1, 

Филиал ПАО «ОГК-2» 

Сургутская ГРЭС-1 

Информационная 

безопасность 

Износ 

- 

% 
  2022 2024 

 Техническое перевооружение греющих секций 

ИСВ-1,2 бл.13,16  
Тех. перевооружение ИСВ-1,2 для надёжной работы энергоблока 

Филиал ПАО "ОГК-

2" - Сургутская 

ГРЭС-1 

ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. 

Электротехническая, 23/1, 

Филиал ПАО «ОГК-2» 

Сургутская ГРЭС-1 

Информационная 

безопасность 

Износ 

- 

% 
  2022 2024 

 Техническое перевооружение  трубных пучков 

ОВИ-2, ПБ, ОБ бл.16  
Тех. перевооружение ОВИ-2 для надёжной работы энергоблока 

Филиал ПАО "ОГК-

2" - Сургутская 

ГРЭС-1 

ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. 

Электротехническая, 23/1, 

Филиал ПАО «ОГК-2» 

Сургутская ГРЭС-1 

Информационная 

безопасность 

Износ 

- 

% 
  2022 2024 

 Замена паропровода ОП  13,16  Замена трубопроводов отработавшей ресурс 

Филиал ПАО "ОГК-

2" - Сургутская 

ГРЭС-1 

ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. 

Электротехническая, 23/1, 

Филиал ПАО «ОГК-2» 

Сургутская ГРЭС-1 

Информационная 

безопасность 

Износ 

- 

% 
  2022 2024 

*Реализация проектов инвестиционной программы в данном виде может привести к повышению прогнозного индекса цен на тепловую энергию, что является основанием для отказа в утверждении инвестиционной 

программы. В связи с невозможностью роста тарифа на тепловую энергию, необходимо выполнить корректировку временного периода, планируемых к выполнению в рамках инвестиционных программы СГРЭС-1 
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Таблица 5.3 Мероприятия по реконструкции и техническому перевооружению СГРЭС-2 

Наименование мероприятий Обозначение необходимости 
Балансовая 

принадлежность 

Описание и место 

расположения объекта 

Основные технические характеристики 

Год начала 

реализации 

мероприятия 

Год окончания 

мероприятия 

Наименование 

показателя 

(мощность, 

протяженность, 

диаметр и т.п. 

Ед. изм. 

Значения показателя 

До реализации мероприятия 
После реализации 

мероприятия 

Выполнение работ по замене комплексного 

агрегата генераторного (КАГ) 24-30/30000 на 

элегазовое генераторное распредустройство и 

защит блока 810 МВт, выполненных на 

электромеханических реле на микропроцессорные с 

разработкой проекта 

Необходимость замены силового оборудования и устройств РЗА, 

отработавших нормативный эксплуатационный ресурс, для повышения 

эксплуатационной надежности схемы выдачи мощности Сургутской 

ГРЭС-2. 

Филиал ПАО 

"Юнипро" - 

Сургутская ГРЭС-2 

филиал «Сургутская 

ГРЭС-2» ПАО «Юнипро» 

Отключающая 

возможность 

генератора 

А 30000 165000 2018 2022 

Техническое перевооружение противопожарного 

трубопровода промплощадки Сургутской ГРЭС-2 

Повышение противопожарной безопасности зданий, сооружений и 

оборудования, соблюдение законодательных актов по пожарной 

безопасности, выполнение технических мероприятий по надлежащему 

противопожарному состоянию объекта и техническую готовность к 

работе систем пожаротушения (ФЗ от 21.12.1994г. №69-ФЗ «О 

пожарной безопасности»; Правила пожарной безопасности для 

энергетических предприятий (ВППБ 01-02-95*).  

Филиал ПАО 

"Юнипро" - 

Сургутская ГРЭС-2 

филиал «Сургутская 

ГРЭС-2» ПАО «Юнипро» 
Износ % 90 0 2021 2023 

Техническое перевооружение электроснабжения 

системы охраны дамбы водохранилища Сургутской 

ГРЭС-2 для перевода с III на I категорию 

надежности, путем установки дизель генераторных 

станций. 

Повышение надежности электроснабжения систем охраны Сургутской 

ГРЭС-2, расположенных на восточной части дамбы водохранилища в 

соответствии с требованиями правил по обеспечению безопасности и 

антитеррористической защищенности объектов топливно-

энергетического комплекса, раздел «Требования к системе 

электропитания», путем изменения категории надежности с III на 

категорию I. 

Филиал ПАО 

"Юнипро" - 

Сургутская ГРЭС-2 

филиал «Сургутская 

ГРЭС-2» ПАО «Юнипро» 

надежность, 

аварийность 
  III категория I категория 2020 2022 

Техническое перевооружение системы отвода 

дренажных вод от подтопленных водовыпусков 

№7,8 дренажа земляной плотины Сургутской 

ГРЭС-2 

Обеспечение надежности и безопасной эксплуатации напорной плотины 

Сургутской ГРЭС-2. 

Филиал ПАО 

"Юнипро" - 

Сургутская ГРЭС-2 

филиал «Сургутская 

ГРЭС-2» ПАО «Юнипро» 

Соответствие 

законодательству 
  не соответствует соответствует 2019 2023 

Техническое перевооружение релейной защиты, 

автоматики и цепей вторичной коммутации 

комплектных распредустройств (КРУ) -6 кВ на 

энергоблоках ст. №№ 1-6 

Повышение надёжности и безопасности работы механизмов 

собственных нужд 6кВ (снижение времени срабатывания защит, 

применение современной оптической дуговой защиты, снижение 

вероятности аварийного снижения мощности и отключения 

энергоблоков по причине отказов из-за старения элек-тромеханических 

устройств релейной защиты и контрольных кабелей) в нормальном и 

аварийном режимах работы путём исключения из работы 

электромеханических реле, выработавших нормативный срок 

эксплуатации и замены всех контрольных кабелей, применения 

современных микропроцессорных терминалов, имеющих функцию 

самодиагностики, осциллографирования, осуществления блокировки от 

ошибочных действий оперативного персонала. 

Филиал ПАО 

"Юнипро" - 

Сургутская ГРЭС-2 

филиал «Сургутская 

ГРЭС-2» ПАО «Юнипро» 

Надёжность, 

аварийность 
- не соответствует соответствует 2018 2025 

Техническое перевооружение с заменой 

электродвигателей  дымососа осевого 

двухступенчатого типа ДОД-43-500ГМ 

Снижение износа и нагрева подшипниковых узлов, уменьшение 

вибрации, устранение причины снижения КПД электродвигателей, 

устранение экономических потерь, связанных с постоянными 

дополнительными объёмами работ по восстановлению беличьей клетки 

роторов ДС, предотвращение технологических нарушений в работе 

оборудования, продление срока полезной эксплуатации. 

Филиал ПАО 

"Юнипро" - 

Сургутская ГРЭС-2 

филиал «Сургутская 

ГРЭС-2» ПАО «Юнипро» 

Надежность, 

аварийность 
  не соответствует соответствует 2020 2022 

Техническое перевооружение комплексного 

агрегата генераторного КАГ 24-30/30000 и защит 

энергоблока ст.№2 с разработкой проекта 

Необходимость замены силового электрооборудования и устройств РЗА 

отработавших нормативный эксплуатационный ресурс для повышения 

эксплуатационной надежности схемы выдачи мощности Сургутской 

ГРЭС-2 

Филиал ПАО 

"Юнипро" - 

Сургутская ГРЭС-2 

филиал «Сургутская 

ГРЭС-2» ПАО «Юнипро» 

Отключающая 

возможность 

генератора 

А 30000 165000 2021 2023 

Техническое перевооружение паропроводов III 

отбора и трубопроводов отбора пара 

подогревателей высокого давления ПВД-6 

энергоблока ст.№1 

Возможность эксплуатации оборудования на номинальных параметрах. 

Восстановление надежности паропровода III отбора и трубопроводов 

отбора к ПВД-6. 

Филиал ПАО 

"Юнипро" - 

Сургутская ГРЭС-2 

филиал «Сургутская 

ГРЭС-2» ПАО «Юнипро» 

КПД (температура 

пара 

промперегрева), 

увеличение срока 

эксплуатации 

°С 528 540 2019 2022 

Техническое перевооружение устроиств передачи 

аварийных сигналов и команд (УПАСК) типа 

АНКА на высоковольтные линии ВЛ-500 

"Сургутская ГРЭС-2-Кириловская" в филиале 

"Сургутская ГРЭС-2" ПАО "Юнипро" 

Замена выработавших свой эксплуатационный ресурс УПАСК типа 

АНКА на микропроцессорную аппаратуру типа АКА Кедр. В 

настоящий момент устаревшая аппаратура сохранилась лишь на ВЛ-500 

«Сургутская ГРЭС-2 – Кирилловская». 

Филиал ПАО 

"Юнипро" - 

Сургутская ГРЭС-2 

филиал «Сургутская 

ГРЭС-2» ПАО «Юнипро» 

Надёжность, 

устаревшее 

оборудование 

  Низкая, снято с производства Высокая 2022 2022 

Техническое перевооружение электроснабжения 

освещения рабочих мест ХВО-1,2 по особой группе 

I категории надёжности 

Техническое перевооружение сети освещения рабочих мест ХВО-1,2 с 

целью приведения освещения в соответствие с требованиями 

федеральных норм и правила в области промышленной безопасности 

«Правила безопасности химически опасных производственных 

объектов». 

Филиал ПАО 

"Юнипро" - 

Сургутская ГРЭС-2 

филиал «Сургутская 

ГРЭС-2» ПАО «Юнипро» 
надежность   III категория I категория 2022 2022 

Модернизация оборудования химического цеха 

филиала « Сургутская ГРЭС-2» ПАО « Юнипро» 

для соответствия требованиям федеральных норм и 

правил  химически опасных производственных 

объектов (ФНП  ХОПО) 

выполнение требований приказа №365 от 18.09.2017г. Федеральной 

службы по экологическому, технологическому и атомному надзору о 

внесении изменений в Федеральные нормы и правила в области 

промышленной безопасности «Правила безопасности химически 

опасных производственных объектов», утвержденные Федеральной 

службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 

21 ноября 2013 г. №559. 

Филиал ПАО 

"Юнипро" - 

Сургутская ГРЭС-2 

филиал «Сургутская 

ГРЭС-2» ПАО «Юнипро» 

Правила 

безопасности 

ХОПО 

  
Несоответствие "Правилам  

безопасности ХОПО" 

Соответствие "Правилам  

безопасности ХОПО" 
2021 2022 
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Наименование мероприятий Обозначение необходимости 
Балансовая 

принадлежность 

Описание и место 

расположения объекта 

Основные технические характеристики 

Год начала 

реализации 

мероприятия 

Год окончания 

мероприятия 

Наименование 

показателя 

(мощность, 

протяженность, 

диаметр и т.п. 

Ед. изм. 

Значения показателя 

До реализации мероприятия 
После реализации 

мероприятия 

Техническое перевооружение щита постоянного 

тока инженерно бытового комплекса ИБК с 

заменой аккумуляторной батареи под ключ 

Предотвращение аварийных ситуаций из-за потери управления 

элементами главной электрической схемы Сургутской ГРЭС-2 в 

результате потери оперативного тока защит электрооборудования и 

центральной сигнализации на центральном щите управления  

Филиал ПАО 

"Юнипро" - 

Сургутская ГРЭС-2 

филиал «Сургутская 

ГРЭС-2» ПАО «Юнипро» 
износ % 95 0 2021 2022 

Реконструкция реактора РОДЦ-500/60000 с 

заменой вводов 500кВ на ввода с RIP изоляцией 

Повышение надежности работы реакторов РОДЦ-60000/500. 

Сокращение объемов технического обслуживания и ремонта, снижение 

эксплуатационных затрат на ремонтно-техническое обслуживание 

путем замены морально и физически устаревшего оборудования на 

современное и как следствие продления срока полезного использования 

реактора.. 

Филиал ПАО 

"Юнипро" - 

Сургутская ГРЭС-2 

филиал «Сургутская 

ГРЭС-2» ПАО «Юнипро» 

Надежность, 

аварийность 
  не соответствует соответствует 2020 2022 

Техническое перевооружение паропроводов III 

отбора и трубопроводов отбора пара 

подогревателей высокого давления  ПВД-6 

энергоблока ст.№3 

Возможность эксплуатации оборудования на номинальных параметрах. 

Восстановление надежности паропровода III отбора и трубопроводов 

отбора к ПВД-6. 

Филиал ПАО 

"Юнипро" - 

Сургутская ГРЭС-2 

филиал «Сургутская 

ГРЭС-2» ПАО «Юнипро» 

КПД (температура 

пара 

промперегрева), 

увеличение срока 

эксплуатации 

°С 528 540 2020 2023 

Техническое перевооружение системы пожарной 

сигнализации инженено бытового комплекса  ИБК 

и встроенного ИБК филиала «Сургутская ГРЭС-2» 

ПАО «Юнипро», под «ключ» 

Снижение времени от момента срабатывания датчиков пожарной 

сигнализации до обнаружения источника задымления персоналом путём 

применения адресных пожарных извещателей в каждом защищаемом 

помещении и визуализации события на АРМ 

Филиал ПАО 

"Юнипро" - 

Сургутская ГРЭС-2 

филиал «Сургутская 

ГРЭС-2» ПАО «Юнипро» 

Пожарная 

безопасность 
  не соответствует соответствует 2020 2023 

Техническое перевооружение комплексного 

агрегата генераторного КАГ 24-30/30000 и защит 

энергоблока ст.№3 с разработкой проекта 

Замена силового электрооборудования и устройств РЗА отработавших 

нормативный эксплуатационный ресурс для повышения 

эксплуатационной надежности схемы выдачи мощности СГРЭС-2. 

Повышение надёжности и эффективности работы РЗА энергоблока в 

нормальных и аварийных (послеаварийных) режимах работы, 

повышение динамической и статической устойчивости энергоблоков 

Сургутской ГРЭС-2 

Филиал ПАО 

"Юнипро" - 

Сургутская ГРЭС-2 

филиал «Сургутская 

ГРЭС-2» ПАО «Юнипро» 

Отключающая 

возможность 

генератора 

А 30000 165000 2022 2023 

Safe.On Внедрение системы обнаружения 

возгораний на маслосистемах турбин (маслобаки, 

подшипники, маслопроводы) с установкой 

детекторов дыма и теплового излучения во всех 

местах потенциального выхода (утечки и разлива) 

масла 

Повышение надежности и пожарной безопасности оборудования и 

здания главного корпуса. Предотвращение факторов и условий, 

способствующих возникновению пожароопасных аварийных ситуаций, 

развитие которых может привести к возникновению пожара, 

создающего угрозу жизни и здоровью работников, нарушению 

стабильной работы технологического оборудования и целостности 

здания. 

Филиал ПАО 

"Юнипро" - 

Сургутская ГРЭС-2 

филиал «Сургутская 

ГРЭС-2» ПАО «Юнипро» 

Пожарная 

безопасность 
- 

не соответствует требованиям 

аудита Uniper SE  

соответствует требованиям 

аудита Uniper SE  
2017 2024 

Safe.On. Внедрение системы пожаротушения на 

маслосистемах паровых турбин 

Повышение надежности и пожарной безопасности оборудования и 

здания. Предотвращение факторов и условий, способствующих 

возникновению пожароопасных аварийных ситуаций, развитие которых 

может привести к возникновению пожара, создающего угрозу жизни и 

здоровью работников, нарушению стабильной работы технологического 

оборудования и целостности здания. 

Филиал ПАО 

"Юнипро" - 

Сургутская ГРЭС-2 

филиал «Сургутская 

ГРЭС-2» ПАО «Юнипро» 

Пожарная 

безопасность 
- 

не соответствует требованиям 

аудита Uniper SE  

соответствует требованиям 

аудита Uniper SE  
2017 2023 

Safe.On. Разработка и реализация проекта по 

оборудованию трансформаторов СН дренчерными 

системами пожаротушения (в период КР 

энергоблоков) 

Повышение надежности и пожарной безопасности оборудования и 

здания. Предотвращение факторов и условий, способствующих 

возникновению пожароопасных аварийных ситуаций, развитие которых 

может привести к возникновению пожара, создающего угрозу жизни и 

здоровью работников, нарушению стабильной работы технологического 

оборудования и целостности здания. 

Филиал ПАО 

"Юнипро" - 

Сургутская ГРЭС-2 

филиал «Сургутская 

ГРЭС-2» ПАО «Юнипро» 

Пожарная 

безопасность 
шт не соответствует соответствует 2017 2023 

Модернизация ПТК «Космотроника-Венец» путем 

замены экрана коллективного пользования на 

энергоблоке №6 филиала “Сургутская ГРЭС-2” 

ПАО “Юнипро” 

Обеспечение надежного предоставления информации о состоянии 

оборудования и работе сигнализационных табло оперативному 

персоналу на экране коллективного пользования НТК 

«Космотроника-Венец» энергоблока №6 

Филиал ПАО 

"Юнипро" - 

Сургутская ГРЭС-2 

филиал «Сургутская 

ГРЭС-2» ПАО «Юнипро» 

Информационная 

безопасность 
  не соответствует соответствует 2022 2022 

Техническое перевооружение комплексного 

агрегата генераторного КАГ 24-30/30000 

энергоблока ст.№6 с разработкой проекта 

Замена силового электрооборудования и устройств РЗА отработавших 

нормативный эксплуатационный ресурс для повышения 

эксплуатационной надежности схемы выдачи мощности СГРЭС-2. 

Повышение надёжности и эффективности работы РЗА энергоблока в 

нормальных и аварийных (послеаварийных) режимах работы, 

повышение динамической и статической устойчивости энергоблоков 

Сургутской ГРЭС-2 

Филиал ПАО 

"Юнипро" - 

Сургутская ГРЭС-2 

филиал «Сургутская 

ГРЭС-2» ПАО «Юнипро» 

Отключающая 

возможность 

генератора 

А 30000 165000 2022 2022 

Техническое перевооружение трубопроводов 

питательной воды и основного конденсата 

энергоблоков ст.№№3, 5 

Техническое перевооружение трубопроводов питательной воды и 

основного конденсата энергоблока ст. №3 для обеспечения 

возможности подачи воды на котёл от КЭН-3 ст. с целью пуска блока из 

холодного состояния в условиях отсутствия стороннего источника пара 

Филиал ПАО 

"Юнипро" - 

Сургутская ГРЭС-2 

филиал «Сургутская 

ГРЭС-2» ПАО «Юнипро» 

Надежность, 

аварийность 
  не соответствует соответствует 2021 2022 

Техническое перевооружение комплексного 

агрегата генераторного КАГ 24-30/30000 

энергоблока ст.№4 с разработкой проекта 

Замена силового электрооборудования и устройств РЗА отработавших 

нормативный эксплуатационный ресурс для повышения 

эксплуатационной надежности схемы выдачи мощности СГРЭС-2. 

Повышение надёжности и эффективности работы РЗА энергоблока в 

нормальных и аварийных (послеаварийных) режимах работы, 

повышение динамической и статической устойчивости энергоблоков 

Сургутской ГРЭС-2 

Филиал ПАО 

"Юнипро" - 

Сургутская ГРЭС-2 

филиал «Сургутская 

ГРЭС-2» ПАО «Юнипро» 

Отключающая 

возможность 

генератора 

А 30000 165000 2022 2022 

Техническое перевооружение дымососа 

рециркуляции газов  с заменой электродвигателей 

6кВ типа 2АДО-С-1250-6000-6У1 энергоблоков ст. 

№1, 5. 

Повышение надежности работы дымососа рециркуляции газов и 

снижение рисков возникновения технологических нарушений, 

связанных с их отказов и как следствие увеличение срока полезного 

использования. 

Филиал ПАО 

"Юнипро" - 

Сургутская ГРЭС-2 

филиал «Сургутская 

ГРЭС-2» ПАО «Юнипро» 

Надежность, 

аварийность 
шт не соответствует соответствует 2022 2022 
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Наименование мероприятий Обозначение необходимости 
Балансовая 

принадлежность 

Описание и место 

расположения объекта 

Основные технические характеристики 

Год начала 

реализации 

мероприятия 

Год окончания 

мероприятия 

Наименование 

показателя 

(мощность, 

протяженность, 

диаметр и т.п. 

Ед. изм. 

Значения показателя 

До реализации мероприятия 
После реализации 

мероприятия 

Техническое перевооружение паропроводов III 

отбора и трубопроводов отбора пара 

подогревателей высокого давления ПВД-6 

энергоблока ст.№6 

Возможность эксплуатации оборудования на номинальных параметрах. 

Восстановление надежности паропровода III отбора и трубопроводов 

отбора к ПВД-6. 

Филиал ПАО 

"Юнипро" - 

Сургутская ГРЭС-2 

филиал «Сургутская 

ГРЭС-2» ПАО «Юнипро» 

КПД (температура 

пара 

промперегрева), 

увеличение срока 

эксплуатации 

°С 528 540 2022 2022 

Капитальный ремонт бл.1 ДП 

Для обеспечения надежности и безопасности агрегатов и доведение 

технико-экономических показателей их работы до значений, близких к 

проектным субъектами электроэнергетики должны осуществляться 

плановые ремонты. 

Филиал ПАО 

"Юнипро" - 

Сургутская ГРЭС-2 

филиал «Сургутская 

ГРЭС-2» ПАО «Юнипро» 

Установленная 

тепловая 

мощность 

Гкал/ч 840 840 2021 2022 

Капитальный ремонт бл. №2 

Для обеспечения надежности и безопасности агрегатов и доведение 

технико-экономических показателей их работы до значений, близких к 

проектным субъектами электроэнергетики должны осуществляться 

плановые ремонты. 

Филиал ПАО 

"Юнипро" - 

Сургутская ГРЭС-2 

филиал «Сургутская 

ГРЭС-2» ПАО «Юнипро» 

Установленная 

тепловая 

мощность 

Гкал/ч 840 840 2022 2022 

Средний ремонт бл. 6 ДП 

Для обеспечения надежности и безопасности агрегатов и доведение 

техникоэкономических показателей их работы до значений, близких к 

проектным субъектами электроэнергетики должны осуществляться 

плановые ремонты. 

Филиал ПАО 

"Юнипро" - 

Сургутская ГРЭС-2 

филиал «Сургутская 

ГРЭС-2» ПАО «Юнипро» 

Установленная 

тепловая 

мощность 

Гкал/ч 840 840 2022 2022 
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В соответствии с проектом «Реконструкция теплофикационного комплекса для нужд 

филиала ОАО «ОГК-2» - Сургутская ГРЭС-1», выполненным ЗАО «Проектно-инженерный 

центр УралТЭП» (ЗАО «ПИЦ УралТЭП»), для обеспечения перспективной нагрузки 

комплексом СГРЭС-1 предлагается выполнить следующее. 

Для обеспечения увеличения суммарной пропускной способности внутреннего тракта 

сетевой воды СГРЭС-1 до 14000 т/ч и возможности отпуска установленной 

теплофикационной мощности ББУ блоков ст. № 12, 14, 15 равной 703 Гкал/ч требуются 

мероприятия по реконструкции теплофикационного комплекса СГРЭС-1: 

1. Установка дополнительного насосного оборудования: 

• сетевые насосы первого подъема – ТНП-5 и ТНП-6 (СЭ2500-60-11-1, N=630 кВт, U 

= 6000 В); 

• сетевые насосы второго подъема - ТНЗ-7, ТНЗ-8 и ТНЗ-9 (Wilo SCP300/660-630/4, 

N=630 кВт, U = 6000 В). 

2. Прокладка новой прямой и обратной тепломагистрали СГРЭС-1 – 18 микрорайон 

диаметром 1000 до ограды промплощадки СГРЭС-1 для отпуска дополнительного расхода 

сетевой воды в размере 3000 т/ч. 

3. Реконструкция трубопроводов подключения тепловой сети «Промзона» к 

Сургутской ГРЭС-1. Заменяется на новый подающий трубопровод D800 тепловой сети 

«Промзона» от напорного коллектора насосов ТНЗ-1…ТНЗ-6 в главном корпусе станции 

до точки подключения напорного коллектора насосов ТНЗ-7…ТНЗ-9 на выходе из главного 

корпуса. 

С учетом принятого для новой тепломагистрали схемы качественно-количественного 

регулирования использование в схеме регулирования располагаемого напора на выходе из 

СГРЭС-1 предусмотрена установка высоковольтных частотных преобразователей в группе 

насосов ТНЗ-7…ТНЗ-9. 

Напоры насосов объединяются в общий коллектор D800. На участке коллектора, 

расположенном в главном корпусе, установлен узел регулирования давления с 

регулирующим и запорным дисковыми затворами и обводная линия помимо узла 

регулирования с запорным дисковым затвором. На участке после выхода из главного 

корпуса размещен технологический расходометр. 

Для контроля и управления технологическим оборудованием реконструируемого 

теплофикационного комплекса Сургутской ГРЭС-1 в части теплоснабжения магистральной 

тепловой сети «СГРЭС-1 – 18 микрорайон» предусмотрена автоматизированная система 

управления технологическим процессом (АСУ ТП). 

Предусмотрены два новых узла коммерческого учета тепла:  

• Тепломагистраль «СГРЭС-1 – 18 микрорайон»; 

• тепловая сеть «Промзона». 

Для установки новых насосов потребуется демонтаж существующего оборудования 

АОУ: 

• Фильтры АОУ в количестве 7 штук; 

• Бак собственных нужд (БСН); 

• Бак-мерник кислоты (БМК); 

• Бак-мерник щелочи (БМЩ); 

• насосы собственных нужд (НСН); 

• Насос-дозатор щелочи (НДЩ); 

• Насос-дозатор кислоты (НДК); 

• Трубопроводы обвязки АОУ. 
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Раздел 6 Обоснование предложений по переоборудованию котельных в 

источники тепловой энергии, функционирующие в режиме 

комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с 

выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей 

организации в отношении источника тепловой энергии, на базе 

существующих и перспективных тепловых нагрузок 

Учитывая отсутствие дефицита электрической мощности в г. Сургуте, реконструкция 

котельных с установкой на них электрогенерирующего оборудования Схемой не 

предусматривается. 
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Раздел 7 Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) 

модернизации котельных с увеличением зоны их действия путем 

включения в нее зон действия существующих источников тепловой 

энергии 

В г. Сургуте сложилась и действует эффективная система централизованного 

теплоснабжения на базе комбинированного производства тепловой и электрической 

энергии. 

Котельные №№ 1, 2, 3 СГМУП «ГТС», находящиеся в непосредственной близости от 

зон теплоснабжения СГРЭС-1 и СГРЭС-2, кроме разгрузки концевых участков магистралей 

СГРЭС-1 дополнительно выполняют резервирующую функцию, что повышает надежность 

работы всей системы в целом. Остальные котельные работают на свои локальные зоны. 

В перспективе расширение зон действия существующих котельных с проведением их 

реконструкции и включением в зоны их теплоснабжения потребителей близлежащих 

существующих теплоисточников - не предусматривается.  

Мероприятия по техническому перевооружению рассматриваются в схеме 

теплоснабжения по причине возникающих дефицитов мощности на источниках или 

наступления сверхнормативных сроков эксплуатации. 

Возникающий дефицит мощности ГРЭС-1 и ПКТС, работающих в единой системе 

теплоснабжения, может быть компенсирован строительством к 2027г. третьего 

тепловывода «ГРЭС-1 – 18 микрорайон» с Пиковой Котельной, для присоединения к нему 

районов перспективной застройки. Это мероприятие позволит присоединить к СГРЭС-1 

тепловые нагрузки мкр. 30А, 31 А, Б, В, 32, «Ядро центра» на перспективу до 2035 г. и 

дополнительные тепловые нагрузки в более отдалённой перспективе. 

Для обеспечения строящихся перспективных объектов тепловой энергией и для не 

возникновения дефицитов мощности на существующих источниках теплоснабжения при 

актуализации схемы предлагается строительство централизованных источников (вариант 

1):  

• в 2025г новой пиковой котельной около территории ГРЭС-1 установленной мощность 

120 Гкал/ч для обеспечения потребителей в пойме реки Оби и центральной части города 

до микрорайона №18 для обеспечения потребителей в микрорайонах: микрорайон 31Б, 

микрорайон 30А, микрорайон 31, микрорайон 31А, КК4, микрорайон 31В, КК3А, КК2А, 

Пойма-2 (район протоки Кривуля), Пойма-3 (Студенческий), П-7, П-5. П-2, П-4, 

коммунальном квартале П-4; 

• в 2026-2027гг блочно-модульная котельной 48 мкр. установленной мощность 3,0 

Гкал/ч для обеспечения потребителей в мкр. №48; 

• в 2027 году котельной кв. П-12 установленной мощность 1,1 Гкал/ч для обеспечения 

потребителей в Южном планировочном районе квартал общественной застройки П-12 ; 

• в 2025-2026гг котельной кв. П-9 установленной мощность 4,5 Гкал/ч для обеспечения 

потребителей в квартале общественной застройки П-9; 

• в 2022-2024гг котельной мкр. 51 (проект) установленной мощность 60 Гкал/ч для 

обеспечения потребителей в мкр. №50 и №51; 

• в 2029 гг котельной мкр.СЗП1 (69 Гкал/ч) установленной мощность 69 Гкал/ч для 

обеспечения потребителей в планировочных районах СЗП1, СЗП2. ; 

• в 2021-2022гг котельной п. Снежный установленной мощность 1,2 Гкал/ч для 

обеспечения потребителей в п. Снежный; 

• в 2025-2026гг котельной ЦЖ-1, 1 установленной мощность 24 Гкал/ч для обеспечения 

потребителей в Центральном жилом районе; 

• в 2026-2027гг котельной Производственно-торгового комплекса кв. П-10 

установленной мощность 2,5 Гкал/ч для обеспечения потребителей в Юго-западном 

районе квартал общественной застройки П-10; 

• в 2025-2026гг котельной кв Пойма-2 установленной мощностью 61 Гкал/ч для 
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обеспечения потребителей в квартале Пойма-2 

Для обеспечения строящихся перспективных объектов тепловой энергией и для не 

возникновения дефицитов мощности на существующих источниках теплоснабжения при 

актуализации схемы предлагается строительство централизованных источников (2 

вариант):  

• в 2025г новой пиковой котельной около территории ГРЭС-1 установленной мощность 

46 Гкал/ч для обеспечения потребителей в центральной части города до микрорайона 

№18 для обеспечения потребителей в микрорайонах: микрорайон 31Б, микрорайон 30А, 

микрорайон 31, микрорайон 31А, КК4, микрорайон 31В, КК3А, КК2А; 

• в 2026-2027гг блочно-модульная котельной 48 мкр. установленной мощность 3,0 

Гкал/ч для обеспечения потребителей в мкр. №48; 

• в 2027 году котельной кв. П-12 установленной мощность 1,1 Гкал/ч для обеспечения 

потребителей в Южном планировочном районе квартал общественной застройки П-12 ; 

• в 2025-2026гг котельной кв. П-9 установленной мощность 4,5 Гкал/ч для обеспечения 

потребителей в квартале общественной застройки П-9; 

• в 2022-2024гг котельной мкр. 51 (проект) установленной мощность 60 Гкал/ч для 

обеспечения потребителей в мкр. №50 и №51; 

• в 2029 гг котельной мкр.СЗП1 (69 Гкал/ч) установленной мощность 69 Гкал/ч для 

обеспечения потребителей в планировочных районах СЗП1, СЗП2. ; 

• в 2021-2022гг котельной п. Снежный установленной мощность 1,2 Гкал/ч для 

обеспечения потребителей в п. Снежный; 

• в 2025-2026гг котельной ЦЖ-1, 1 установленной мощность 24 Гкал/ч для обеспечения 

потребителей в Центральном жилом районе; 

• в 2026-2027гг котельной Производственно-торгового комплекса кв. П-10 

установленной мощность 2,5 Гкал/ч для обеспечения потребителей в Юго-западном 

районе квартал общественной застройки П-10; 

• в 2025-2026гг котельной кв Пойма-2 установленной мощностью 61 Гкал/ч для 

обеспечения потребителей в квартале Пойма-2; 

• в 2024-2025гг котельной НТЦ №1 (западная) установленной мощностью 56 Гкал/ч для 

обеспечения потребителей в Пойме реки Объ; 

• в 2025-2026гг котельной НТЦ №2 (восточная) установленной мощностью 29 Гкал/ч 

для обеспечения потребителей в Пойме реки Объ; 

Мероприятия по строительству источников тепловой энергии в целях подключения 

перспективных потребителей в г. Сургут представлены в таблице 7.1. 

Для компенсации перспективных дефицитов тепловой мощности в зонах 

теплоснабжения предварительно предлагаются следующие мероприятия по реконструкции 

источников тепловой энергии: 

• для котельной № 29 п. Таёжный «СГМУП ГТС» с целью обеспечения тепловой 

энергией на нужды отопления и ГВС существующих потребителей с нагрузкой на 

теплоснабжение 2,621 Гкал/ч и перспективных потребителей с нагрузкой на 

теплоснабжение 0,362 Гкал/ч и ГВС 0,224 Гкал/ч предполагается к 2022г. произвести 

строительство котельной №29 п. Таежный установленной мощностью 7МВт; 

• для котельной К-45 ООО «СГЭС» выполнить в 2022-2024гг по имеющемуся проекту 

ввод в эксплуатацию второй очереди котельной установленной тепловой мощностью в 40 

Гкал/ч (2 водогрейных котла типа Eurotherm-23 по 20 Гкал/ч), что позволит увеличить 

установленную мощность с Qуст = 60 Гкал/ч до Qуст = 100 Гкал/ч и обеспечить 

подключение перспективных тепловых нагрузок; 

• для перспективных тепловых нагрузок, в посёлке Юность, где в настоящее время 

действует Котельная №28 п. Юность СГМУП "ГТС", предлагается, после исчерпания 

резерва тепловой мощности указанной котельной, сооружение к 2023 году новой котельной 

(в отдельно стоящем модуле) с повышением установленной мощности до 37,0 Гкал/ч. 
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• для обеспечения возможности подключения новых потребителей с нагрузкой 

90Гкал/ч путем увеличения пропускной способности обратного трубопровода 

тепломагистрали ГРЭС-1 - ПКТС с заменой существующих перекачивающих насосов ПН 

ст. №7,8,9,10,11,12 типа СЭ-2500-60-11, имеющих дефицит напора на более 

высоконапорные типа WILO SCP и установкой высоковольтных преобразователей частоты. 

Также предлагается замена подводящих трубопроводов к котельной 2ДУ1000 на 2Ду1200 

на участке от НО46 до ввода в котельную, устройство перемычки 2Ду800 

Мероприятия по реконструкции источников тепловой энергии в целях подключения 

перспективных потребителей в г. Сургут представлены в таблице 7.3. 

Мероприятия по модернизации источников тепловой энергии в целях повышения 

эффективности теплоснабжения в г. Сургут представлены в таблице 7.4. 

В таблице 7.5 представлены мероприятия производственной программы СГМУП 

«ГТС» на 2022 год 
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Таблица 7.1 Мероприятия по строительству источников тепловой энергии в целях подключения перспективных потребителей (1 вариант) 

Наименование мероприятий Обозначение необходимости 
Балансовая 

принадлежность 

Описание и место 

расположения объекта 

Основные технические характеристики 

Год начала 

реализации 

мероприятия 

Год окончания 

мероприятия 

Наименование 

показателя 

(мощность, 

протяженность, 

диаметр и т.п. 

Ед. изм. 

Значения показателя 

До реализации мероприятия 
После реализации 

мероприятия 

Строительство Пиковой Котельной установленной 

мощностью 120 Гкал/ч на 3-й тепловывод СГРЭС-

1, в том числе проектные работы 

Обеспечение тепловой энергией перспективных потребителей, 

поддержание требуемого температурного режима   
инвестор г. Сургут мощность Гкал/ч 0 120 2027 2027 

Строительство III тепловывода от СГРЭС-1, в том 

числе проектные работы, от точки разветвления в 

районе мкр. 31В 

Использование резерва мощности ГРЭС-1 за счет увеличения 

пропускной способности тепловых сетей. Обеспечение подключения 

новых потребителей  потребителей  в центре г. Сургут до микрорайона 

18 

инвестор 

Участок тепломагистрали 

от СГРЭС-1 до новой 

пиковой котельной, новая 

пиковая котельная по ул. 

Энергостроителей, участок 

тепломагистрали от новой 

пиковой котельной до 

ЮЗЖР  

мощность Гкал/ч  0 2Ду1000 L=4067 м 2023 2026 

Строительство III тепловывода от СГРЭС-1, в том 

числе проектные работы, от точки разветвления в 

районе мкр. 31В до центрального района г. Сургут 

с прохождением трассы через район поймы реки 

Объ 

Обеспечение подключения новых потребителей в Южном и Юго-

Западном жилом районе 
инвестор 

 Обеспечение тепловой 

энергией перспективных 

потребителей 

мощность Гкал/ч 0  2Ду1000 L=2278 м 2023 2027 

Строительство новой подкачивающей насосной 

станции ПНС-2, включая актуализацию проекта 

Обеспечение подключения новых потребителей в Восточном жилом 

районе. Для режима в точке излома температурного графика при Тн.в.=- 

4,2°С и максимальном часовом расходе на ГВС для существующего 

гидравлического режима зоны теплоснабжения "СГРЭС-2 – ВЖР" 

характерно налиичие для значительной части потребителей, 

расположенных в Восточном жилом районе, давлений в обратных 

трубопроводах систем отопления, близких к предельно допустимым по 

условию механической прочности отопительных приборов (Р2=6,0 

кгс/см2), что ограничивает дальнейшее подключение перспективных 

нагрузок. 

Понизить давления в обратных трубопроводах на вв-дах у потребителей 

в Восточном жилом районе путем загрузки насосов, установленных в 

существующей перекачивающей насосной станции ПНС-1 (в районе 

кольца ГРЭС), невозможно, т.к. давление обратной сетевой воды во 

всасывающих патрубках насосов ПН-1…ПН-4 типа СЭ1250-70-11 будет 

ниже допустимого кавитационного запаса (NPSH = 7,5 м). 

инвестор 

Подкачивающая насосная 

станция ПНС-2 в районе 

П-6 на тепломагистрали 

«ГРЭС-2–ВЖР»  

производительность т/ч 0 6000 2023 2025 

Строительство блочно-модульной котельной 48 

мкр.,в том числе проектные работы 
Обеспечение тепловой энергией потребителей 48 мкр. (3 Гкал/ч) инвестор 48 мкр мощность Гкал/ч 0 3 2026 2027 

Строительство Котельная кв. П-12, в том числе 

проектные работы 
Обеспечение тепловой энергией потребителей мкр.П-12 - (1,1 Гкал/ч) инвестор П-12 мощность Гкал/ч 0 1,1 2027 2027 

Строительство Котельной №15 кв. П-9., в том 

числе проектные работы 
Обеспечение тепловой энергией потребителей района П-9 - (4.5 Гкал/ч) инвестор П-9 мощность Гкал/ч 0 4,5 2025 2026 

Строительство Котельной мкр.51.,в том числе 

проектные работы. 
Обеспечение тепловой энергией потребителей  51 мкр. - (60Гкал/ч) инвестор мкр 51 мощность Гкал/ч 0 60 2022 2024 

Строительство Котельной мкр. СЗП1, в том числе 

проектные работы 
Обеспечение тепловой энергией потребителей мкр. СЗП1 - (69Гкал/ч) инвестор мкр.СЗП1 мощность Гкал/ч 0 69 2029 2029 

Комплекс работ по строительству котельной п. 

Снежный с разработкой проекта 

Обеспечение тепловой энергией объектов социального значения п. 

Снежный - (1,2Гкал/ч) 
инвестор п. Снежный мощность Гкал/ч 0 1,2 2021 2022 

Строительство котельной ЦЖ-1, 1 Обеспечение тепловой энергией потребителей Центрального жилого 

района - (24 Гкал/ч) 
инвестор  

Центральный жилой  

р-н 
мощность Гкал/ч 0 24 

2025 2026 

Проектирование котельной ЦЖ-1, 1 2025 2025 

Строительство Котельной производственно-

торгового комплекса в кв. П-10, в том числе 

проектные работы 

Обеспечение тепловой энергией потребителей производственно-

торгового комплекса - (2,7 Гкал/ч) 
инвестор П-10 мощность Гкал/ч 0 2,7 2026 2027 

Строительство Котельной кв Пойма-2 Обеспечение тепловой энергией потребителей квартала Пойма-2 инвестор 
Пойма-2 (район протоки 

Кривуля) 
мощность Гкал/ч 0 61 2025 2026 

Проектирование и строительство БПТП для нужд 

отопления и ГВС двух капитальных 5-ти этажных 

домов в п. Таежный 

Обеспечение перспективных потребителей тепловой энергией  инвестор п. Таёжный нагрузка Гкал/ч 0 1,3 2023 2024 

Проектирование и строительство котельной №28 

(п.Юность). Увеличение установленной мощности 

до 37 Гкал/ч с устройством аварийного топливного 

хозяйства (дизельное). 

Повышение эффективности и надежности работы котельной инвестор п. Юность нагрузка Гкал/ч 16 37 2021 2023 

Разработка проекта и строительство котельной 

№29 п. Таежный установленной мощности 7МВт 
Повышение эффективности и надежности работы котельной инвестор п. Таёжный нагрузка Гкал/ч 5,16 6 2022 2024 

Строительство резервирующей перемычки РП-1 

между тепломагистралями "ГРЭС-1-ПКТС" и 

"ГРЭС-2-Промзона" с выполнением проекта 

Обеспечение взаимного резервирования теплоисточников  ГРЭС-1 и 

ГРЭС-2 
инвестор 

т/м "ГРЭС-1-ПКТС", 

"ГРЭС-2-Промзона" 

диаметр, 

протяженность 
мм, п.м. 0 

2Ду800 L=135, 2Ду600=15, 

2Ду 300=55, 2Ду150=20 
2023  2024  

Строительство резервирующей перемычки РП-2 

между тепломагистралями "ГРЭС-2-ВЖР" и 

"ГРЭС-2-Промзона" с выполнением проекта 

Взаимное резервирование  зон тепловых сетей  "ГРЭС-2-ВЖР" и 

"ГРЭС-2-Промзона"  
инвестор 

т/м "ГРЭС-2-ВЖР", 

"ГРЭС-2-Промзона" 

диаметр, 

протяженность 
мм, п.м. 0 2Ду800 L=70,ДУ 150 = 20 2024 2025 

Строительство резервирующей перемычки РП-3 

между тепломагистралями "ГРЭС-1-ПКТС" и 

"ГРЭС-2-ВЖР" с выполнением проекта 

Обеспечение взаимного резервирования теплоисточников  ГРЭС-1 и 

ГРЭС-2, обеспечение подачи ГВС в летний период при отключении 

котельных 1,2,3 СГМУП "ГТС" 

инвестор 
т/м "ГРЭС-1-ПКТС", 

"ГРЭС-2-ВЖР" 

диаметр, 

протяженность 
мм, п.м. 0 

2Ду800 

L=400,2Ду600=15,2Ду150=30 
2025 2026 
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Таблица 7.2 Мероприятия по строительству источников тепловой энергии в целях подключения перспективных потребителей (2 вариант) 

Наименование мероприятий Обозначение необходимости 
Балансовая 

принадлежность 

Описание и место 

расположения объекта 

Основные технические характеристики 

Год начала 

реализации 

мероприятия 

Год окончания 

мероприятия 

Наименование 

показателя 

(мощность, 

протяженность, 

диаметр и т.п. 

Ед. изм. 

Значения показателя 

До реализации мероприятия 
После реализации 

мероприятия 

Строительство Пиковой Котельной установленной 

мощностью 46 Гкал/ч на 3-й тепловывод СГРЭС-1, 

в том числе проектные работы 

Обеспечение тепловой энергией перспективных потребителей, 

поддержание требуемого температурного режима  
инвестор г. Сургут мощность Гкал/ч 0 46 2023 2027 

Строительство III тепловывода от СГРЭС-1, в том 

числе проектные работы, от точки разветвления в 

районе мкр. 31В 

Использование резерва мощности ГРЭС-1 за счет увеличения 

пропускной способности тепловых сетей. Обеспечение подключения 

новых потребителей  потребителей  в центре г. Сургут до микрорайона 

18 

инвестор 

Участок тепломагистрали 

от СГРЭС-1 до новой 

пиковой котельной, новая 

пиковая котельная по ул. 

Энергостроителей, участок 

тепломагистрали от новой 

пиковой котельной до 

ЮЗЖР  

      2Ду1000 L=4067 м 2023 2026 

Строительство новой подкачивающей насосной 

станции ПНС-2, включая актуализацию проекта 

Обеспечение подключения новых потребителей в Восточном жилом 

районе. Для режима в точке излома температурного графика при Тн.в.=- 

4,2°С и максимальном часовом расходе на ГВС для существующего 

гидравлического режима зоны теплоснабжения "СГРЭС-2 – ВЖР" 

характерно налиичие для значительной части потребителей, 

расположенных в Восточном жилом районе, давлений в обратных 

трубопроводах систем отопления, близких к предельно допустимым по 

условию механической прочности отопительных приборов (Р2=6,0 

кгс/см2), что ограничивает дальнейшее подключение перспективных 

нагрузок. 

Понизить давления в обратных трубопроводах на вв-дах у потребителей 

в Восточном жилом районе путем загрузки насосов, установленных в 

существующей перекачивающей насосной станции ПНС-1 (в районе 

кольца ГРЭС), невозможно, т.к. давление обратной сетевой воды во 

всасывающих патрубках насосов ПН-1…ПН-4 типа СЭ1250-70-11 будет 

ниже допустимого кавитационного запаса (NPSH = 7,5 м). 

инвестор 

Подкачивающая насосная 

станция ПНС-2 в районе 

П-6 на тепломагистрали 

«ГРЭС-2–ВЖР»  

производительность т/ч 0 6000 2023 2025 

Строительство подкачивающей насосной станции 

ПНС 

Обеспечение подключения новых потребителей в 35 и 35 А мкр. 

Западного  жилого района   

 В связи с дефицитом напора в тепловой камере ТК-4 (УТ1_ТК-4) 

требуется строительство ПНС. 

-Строительство новой ПНС на обратном трубопроводе позволяет: 

- увеличить пропускную способность магистральной тепловой сети на 

35 и 35А микрорайоны до расчетного значения равного G   = 684,4 т/ч; 

- обеспечить в тепловой камере  на вводе в 35 микрорайон требуемый 

располагаемый напор равный Pтреб =  2,5 кгс/см2. 

ООО "СГЭС" 

Подкачивающая насосная 

станция ПНС на тепловой 

сети к 35 мкр 

напор т/ч 0 750 2026 2026 

Строительство блочно-модульной котельной 48 

мкр.,в том числе проектные работы 
Обеспечение тепловой энергией потребителей 48 мкр. (3 Гкал/ч) инвестор 48 мкр мощность Гкал/ч 0 3 2026 2027 

Строительство Котельная кв. П-12, в том числе 

проектные работы 
Обеспечение тепловой энергией потребителей мкр.П-12 - (1,1 Гкал/ч) инвестор П-12 мощность Гкал/ч 0 1,1 2027 2027 

Строительство Котельной №15 кв. П-9., в том 

числе проектные работы 
Обеспечение тепловой энергией потребителей района П-9 - (4.5 Гкал/ч) инвестор П-9 мощность Гкал/ч 0 4,5 2025 2026 

Строительство Котельной мкр.51.,в том числе 

проектные работы. 
Обеспечение тепловой энергией потребителей  51 мкр. - (60Гкал/ч) инвестор мкр 51 мощность Гкал/ч 0 60 2022 2024 

Строительство Котельной мкр. СЗП1, в том числе 

проектные работы 
Обеспечение тепловой энергией потребителей мкр. СЗП1 - (69Гкал/ч) инвестор мкр.СЗП1 мощность Гкал/ч 0 69 2029 2029 

Комплекс работ по строительству котельной п. 

Снежный с разработкой проекта 

Обеспечение тепловой энергией объектов социального значения п. 

Снежный - (1,2Гкал/ч) 
инвестор п. Снежный мощность Гкал/ч 0 1,2 2021 2022 

Строительство котельной ЦЖ-1, 1 Обеспечение тепловой энергией потребителей Центрального жилого 

района - (24 Гкал/ч) 
инвестор  

Центральный жилой  

р-н 
мощность Гкал/ч 0 24 

2025 2026 

Проектирование котельной ЦЖ-1, 1 2025 2025 

Строительство Котельной производственно-

торгового комплекса в кв. П-10, в том числе 

проектные работы 

Обеспечение тепловой энергией потребителей производственно-

торгового комплекса - (2,7 Гкал/ч) 
инвестор П-10 мощность Гкал/ч 0 2,7 2026 2027 

Строительство Котельной кв Пойма-2 Обеспечение тепловой энергией потребителей квартала Пойма-2 инвестор 
Пойма-2 (район протоки 

Кривуля) 
мощность Гкал/ч 0 61 2025 2026 

Проектирование и строительство БПТП для нужд 

отопления и ГВС двух капитальных 5-ти этажных 

домов в п. Таежный 

Обеспечение перспективных потребителей тепловой энергией  инвестор п. Таёжный нагрузка Гкал/ч 0 1,3 2023 2024 

Строительство котельной НТЦ №1  Обеспечение тепловой энергией микрорайона Пойма реки Объ инвестор  мкр. Пойма р.Обь мощность Гкал/ч 0 56 2024 2025 

Строительство котельной НТЦ №2 Обеспечение тепловой энергией микрорайона Пойма реки Объ инвестор  мкр. Пойма р.Обь мощность Гкал/ч 0 29 2025 2026 

Проектирование и строительство котельной №28 

(п.Юность). Увеличение установленной мощности 

до 37 Гкал/ч с устройством аварийного топливного 

хозяйства (дизельное). 

Повышение эффективности и надежности работы котельной инвестор п. Юность нагрузка Гкал/ч 16 37 2021 2023 

Разработка проекта и строительство котельной 

№29 п. Таежный установленной мощности 7МВт 
Повышение эффективности и надежности работы котельной инвестор п. Таёжный нагрузка Гкал/ч 5,16 6 2022 2024 

Строительство резервирующей перемычки РП-1 

между тепломагистралями "ГРЭС-1-ПКТС" и 

"ГРЭС-2-Промзона" с выполнением проекта 

Обеспечение взаимного резервирования теплоисточников  ГРЭС-1 и 

ГРЭС-2 
инвестор 

т/м "ГРЭС-1-ПКТС", 

"ГРЭС-2-Промзона" 

диаметр, 

протяженность 
мм, п.м. 0 

2Ду800 L=135, 2Ду600=15, 

2Ду 300=55, 2Ду150=20 
2023  2024  
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Наименование мероприятий Обозначение необходимости 
Балансовая 

принадлежность 

Описание и место 

расположения объекта 

Основные технические характеристики 

Год начала 

реализации 

мероприятия 

Год окончания 

мероприятия 

Наименование 

показателя 

(мощность, 

протяженность, 

диаметр и т.п. 

Ед. изм. 

Значения показателя 

До реализации мероприятия 
После реализации 

мероприятия 

Строительство резервирующей перемычки РП-2 

между тепломагистралями "ГРЭС-2-ВЖР" и 

"ГРЭС-2-Промзона" с выполнением проекта 

Взаимное резервирование  зон тепловых сетей  "ГРЭС-2-ВЖР" и 

"ГРЭС-2-Промзона"  
инвестор 

т/м "ГРЭС-2-ВЖР", 

"ГРЭС-2-Промзона" 

диаметр, 

протяженность 
мм, п.м. 0 2Ду800 L=70,ДУ 150 = 20 2024 2025 

Строительство резервирующей перемычки РП-3 

между тепломагистралями "ГРЭС-1-ПКТС" и 

"ГРЭС-2-ВЖР" с выполнением проекта 

Обеспечение взаимного резервирования теплоисточников  ГРЭС-1 и 

ГРЭС-2, обеспечение подачи ГВС в летний период при отключении 

котельных 1,2,3 СГМУП "ГТС" 

инвестор 
т/м "ГРЭС-1-ПКТС", 

"ГРЭС-2-ВЖР" 

диаметр, 

протяженность 
мм, п.м. 0 

2Ду800 

L=400,2Ду600=15,2Ду150=30 
2025 2026 
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Таблица 7.3 Мероприятия по реконструкции источников тепловой энергии в целях подключения перспективных потребителей 

Наименование мероприятий Обозначение необходимости 
Балансовая 

принадлежность 

Описание и место 

расположения объекта 

Основные технические характеристики 

Год начала 

реализации 

мероприятия 

Год окончания 

мероприятия 

Наименование 

показателя 

(мощность, 

протяженность, 

диаметр и т.п. 

Ед. изм. 

Значения показателя 

До реализации 

мероприятия 

После реализации 

мероприятия 

Реконструкция теплофикационного комплекса 

филиала ПАО "ОГК-2" - Сургутская ГРЭС-1 (при 

условии строительства 3-го тепловывода) 

Обеспечение подключения новых потребителей 

Филиал ПАО «ОГК-

2» - Сургутская 

ГРЭС-1 

г. Сургут 

Отпуск 

установленной 

теплофикационной 

мощности 

Гкал/ч 600 703 2023 2025 

Проектирование и строительство котельной №28 

(п.Юность). Увеличение установленной мощности 

до 37 Гкал/ч с устройством аварийного топливного 

хозяйства (дизельное). 

Повышение эффективности и надежности работы котельной инвестор п. Юность нагрузка Гкал/ч 16 37 2021 2023 

Разработка проекта и строительство котельной №29 

п. Таежный установленной мощности 7МВт 
Повышение эффективности и надежности работы котельной инвестор п. Таёжный нагрузка Гкал/ч 5,16 6 2022 2024 

Актуализация проекта котельной К-45 для 

теплоснабжения мкр. 38, 39 

Увеличение установленной мощности с Qуст=60Гкал/час до 

Qуст=80Гкал/час для обеспечения подключения перспективных 

тепловых нагрузок потребителей Западного жилого района 

 ООО "СГЭС" г.Сургут, мкр. 38, 39 нагрузка Гкал/ч 60 100 2022 2022 

Строительство 2 очереди котельной К-45 для 

теплоснабжения мкр. 38, 39 

Обеспечения подключения перспективных тепловых нагрузок 

потребителей Западного жилого района 
 ООО "СГЭС" г.Сургут, мкр. 38, 39 нагрузка Гкал/ч 60 100 2022 2024 

Техническое перевооружение Пиковой Котельной 

тепловых сетей (ПКТС) с заменой перекачивающих 

насосов и установкой высоковольтных 

преобразователей частоты 

Обеспечение возможности подключения новыцх потребителей с 

нагрузкой 90Гкал/ч путем увеличения пропускной способности 

обратного трубопровода тепломагистрали ГРЭС-1 - ПКТС с заменой 

существующих перекачивающих насосов ПН ст. №7,8,9,10,11,12 типа 

СЭ-2500-60-11, имеющих дефицит напора на более высоконапорные 

типа WILO SCP и установкой высоковольтных преобразователей 

частоты.  

замена подводящих трубопроводов к котельной 2ДУ1000 на 2Ду1200 на 

участке от НО46 до ввожду в котельную, устройство перемычки 

2Ду800  

ООО "СГЭС" 

Пиковая котельная 

тепловых сетей (котельная 

№13) г. Сургут, ул. 

Мира,41  

Q 

производительность 

, H напор ,  

N электрическая 

мощность 

м3/ч, 

м 

кВт 

2500, 

60, 

500 и 630 

2000 

90, 

630 

2023 2025 

Строительство котельной №28 СГМУП «ГТС» 

тепловой мощностью 18,5 МВт в г. Сургут, ХМАО-

Югра ( I этап) 

Обеспечения подключения перспективных тепловых нагрузок 

потребителей  
СГМУП "ГТС" 

г. Сургут, ХМАО-Югра 

кот .№ 28 
нагрузка МВт 0 18,5 2023 2023 

Строительство котельной №28 СГМУП «ГТС» 

тепловой мощностью 18,5 МВт в г. Сургут, ХМАО-

Югра ( II этап) 

Обеспечения подключения перспективных тепловых нагрузок 

потребителей  
СГМУП "ГТС" 

г. Сургут, ХМАО-Югра 

кот .№ 28 
нагрузка МВт 0 18,5 2024 2024 

Строительство защитного ограждения 

тепломагистрали по проспекту Пролетарский. 2 

этап строительства (2часть) 

Обеспечение надежности теплоснабжения потребителей  Восточного 

жилого района (Защита тепломагистрали ПКТС-ВЖР от внешних 

факторов) 

ООО "СГЭС" г. Сургут протяженность П.м. 2427 4100 2023 2024 

Строительство  2 очереди  котельной     для 

теплоснабжения микрорайонов №38, 39 (1 котел) , 

в т.ч. актуализация проекта    

Увеличение установленной мощности с Qуст=60Гкал/час до 

Qуст=80Гкал/час для обеспечения подключения перспективных 

тепловых нагрузок потребителей Западного жилого района 

ООО "СГЭС" 

Котельная для 

теплоснабжения 

микрорайонов №38, 39.                             

г.Сургут, ул.Крылова 55/2 

мощность Гкал/ч 30 80 2023 2024 
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Таблица 7.4 Мероприятия по модернизации источников тепловой энергии 

Наименование мероприятий Обозначение необходимости 
Балансовая 

принадлежность 

Описание и место 

расположения объекта 

Основные технические характеристики 

Год начала 

реализации 

мероприятия 

Год окончания 

мероприятия 

Наименование 

показателя 

(мощность, 

протяженность, 

диаметр и т.п. 

Ед. изм. 

Значения показателя 

До реализации мероприятия 
После реализации 

мероприятия 

 Строительство котельной №7 тепловой 

мощностью 10 МВт, двухконтурного исполнения с 

металлической дымовой трубой в несущем каркасе  

( I этап) 

Замена выраработовшего нормативный срок эксплуатации здания 

котельной (1977 год ввода в эксплуатацию), основного и 

вспомогательного оборудования и замнеа его на более 

энергоэффетивное. 

СГМУП "ГТС" 
Г. Сургут, ул. 

Индустриальная  

Количество 

котлов  

% износа 

котельного 

оборудования  

Установленная 

тепловая 

мощность  

НУР топлива  

НУР 

электроэнергии 

шт.  

%  

МВт  

кг у.т./Гкал  

кВтч/Гкал 

12 

100 

25 

173,04 

34,47 

4 

0 

10 

151,86 

34,25 

2023 2023 

Строительство котельной № 7 мощностью 10 МВт,  

двухконтурного исполнения с металлической 

дымовой трубой в несущем каркасе.  ( II этап) 

Замена выраработовшего нормативный срок эксплуатации здания 

котельной (1977 год ввода в эксплуатацию), основного и 

вспомогательного оборудования и замнеа его на более 

энергоэффетивное. 

СГМУП "ГТС" 
Г. Сургут, ул. 

Индустриальная  

Количество 

котлов  

% износа 

котельного 

оборудования  

Установленная 

тепловая 

мощность  

НУР топлива  

НУР 

электроэнергии 

шт.  

%  

МВт  

кг у.т./Гкал  

кВтч/Гкал 

12 

100 

25 

173,04 

34,47 

4 

0 

10 

151,86 

34,25 

2024 2024 

Модернизация котельной №32 (инв.№10242),  

п.Снежный. Монтаж вводно-распределительного 

устройства 0,4кВ с разработкой проектной 

документации, приобретением 

электрооборудования, проведением монтажных 

работ. 

Замена устаревшей защитной и коммутационной аппаратуры на 

современную, замена алюминиевых кабельных линий. Замена 

осветительных приборов в соответствии с программой в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

организаций осуществляющих регулярные виды деятельности. 

СГМУП "ГТС" 
 г.Сургут п. Снежный, 

Еловая, 3 

Надежность 

электроснабжения 
Категория Категория электроснабжения 3 Категория электроснабжения 2 2021 2022 

Модернизация котельной №33 (инв.№10243) 

п.Снежный. Монтаж вводно-распределительного 

устройства 0,4кВ с разработкой проектной 

документации, приобретением 

электрооборудования, проведением монтажных 

работ. 

Замена устаревшей защитной и коммутационной аппаратуры на 

современную, замена алюминиевых кабельных линий. Замена 

осветительных приборов в соответствии с программой в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

организаций осуществляющих регулярные виды деятельности. 

СГМУП "ГТС" 
 г.Сургут п. Снежный, 

Еловая, 3 

Надежность 

электроснабжения 
Категория Категория электроснабжения 3 Категория электроснабжения 2 2021 2022 

Модернизация электроснабжения на котельной 

№13  (инв.10001) с  заменой вводных 

автоматических выключателей и  кабельной линии 

от ВРУ до ДЭС 

Для обеспечения надежного электроснабжения котельной требуется 

замена вводных автоматических выключателей 2500А, а также монтаж 

силовой КЛ 0,4кВ от ВРУ котельной №13 до ДЭС котельной №14. 

СГМУП "ГТС" г.Сургут, ул. Западная 1/1 
Надежность 

электроснабжения 
Категория Категория электроснабжения 2 Категория электроснабжения 1 2022 2022 

Модернизация резервного электроснабжения 

котельной №5 (инв.№10872). Разработка проекта, 

замена вводного автоматического выключателя в 

ДЭС с приобретением электрооборудования и 

материалов.  

Для обеспечения надежного электроснабжения котельной требуется 

замена вводного автоматического выключателя 1600А, а также 

модернизация цепей управления ДЭС для автоматической автономной 

работы ДЭС. 

СГМУП "ГТС" г.Сургут, п. Дорожный 
Надежность 

электроснабжения 
Категория     2022 2022 

Модернизация системы электроснабжения в 

помещениях столовой (инв.10023) на территории 

котельных №1, №2 по ул. Нефтяников, 24. 

Разработка проекта, монтаж вводно-

распределительного устройства 0,4кВ с 

приобретением электрооборудования. 

Замена устаревшей защитной и коммутационной аппаратуры на 

современную, замена алюминиевых кабельных линий. Замена 

осветительных приборов в соответствии с программой в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

организаций осуществляющих регулярные виды деятельности. 

СГМУП "ГТС" 
 г.Сургут,  

ул. Нефтяников 24 

Надежность 

электроснабжения 
Категория Категория электроснабжения 3 Категория электроснабжения 2 2022 2023 

Модернизация котельной № "Спортивное ядро". 

Разработка проектной документации, монтаж 

резервного электроснабжения с приобретением 

ДЭС, электрооборудования и материалов. 

Для обеспечения надежного резервного электроснабжения котельной 

№ "Спортивное ядро" требуется ДЭС 100кВт 
СГМУП "ГТС"  г.Сургут, 

Надежность 

электроснабжения 
Категория Категория электроснабжения 2 Категория электроснабжения 1 2024 2024 

Модернизация резервного электроснабжения на 

котельной №30 (инв.10239). Разработка проектной 

документации, монтаж резервного 

электроснабжения с приобретением ДЭС, 

электрооборудования и материалов. 

Для обеспечения надежного резервного электроснабжения котельной 

№30 и автоматической автономной работы ДЭС требуется 

модернизация цепей управления ДЭС  

СГМУП "ГТС" г.Сургут, п.Лунный 
Надежность 

электроснабжения 
Категория Категория электроснабжения 2 Категория электроснабжения 1 2023 2023 

Разработка проекта на модернизацию котельной 

№6 (инв.№10034). Замена котлов. Устройство 

системы аварийного топлива котельной. 

Техническое перевооружение системы 

автоматизации. 

Повышение надежности и бесперебойности работы основного и 

вспомогательного оборудования, контроля параметров и режимов 

работы котельной. 

СГМУП "ГТС" Заячий остров 

Количество 

котлов; 

Установленная 

тепловая 

мощность; НУР 

топлива; НУР 

электроэнергии 

шт.; МВт; 

кг.у.т./Гкал; 

кВтс/Гкал 

4;11;155,77;24,94 4; 11; 130,26; 24,94 2023 2023 

Замена сетевого электронасосного агрегата №6 СЭ 

800-100 котельной №14 (инв.№10027) 

Замена насосных агрегатов выработавших свой нормативный срок 

службы 
СГМУП "ГТС"  г.Сургут, ул. Западная 1/2 КПД % 83 83 2023 2023 

Замена сетевого насоса №1-3 1Д315-50 с 

электродвигателем котельной №6  (инв.10034) 

Замена насосных агрегатов выработавших свой нормативный срок 

службы 
СГМУП "ГТС"  г.Сургут, Заячий остров КПД % 79 79 2023 2024 



 

29 

Наименование мероприятий Обозначение необходимости 
Балансовая 

принадлежность 

Описание и место 

расположения объекта 

Основные технические характеристики 

Год начала 

реализации 

мероприятия 

Год окончания 

мероприятия 

Наименование 

показателя 

(мощность, 

протяженность, 

диаметр и т.п. 

Ед. изм. 

Значения показателя 

До реализации мероприятия 
После реализации 

мероприятия 

Замена сетевых водоподогревателей пластинчатого 

типа котельной №21 (инв.№10203) на 

теплообменные аппараты интенсифицированные 

Замена теплообменников выработавших свой нормативный срок 

службы, на аппараты теплообменные интенсифицированные с 

повышенным КПД. 

СГМУП "ГТС" 
 г.Сургут, п. Звездный, ул. 

Трубная 

Установленная 

тепловая 

мощность 

Гкал/ч 4,522 4,522 2023 2023 

Модернизация электроснабжения котельной №3 

(инв.10299) с прокладкой вводных кабельных 

линий 0,4кВ до новой ТП 2х2500кВА 

В связи со строительством новой ТП 2х2500кВА  и переводом нагрузок 

на данную ТП на основании пиьсма ООО "СГЭС" №3293 от 05.09.19г. 

Реконструкция электроснабжения котельной №3. 

СГМУП "ГТС"  г.Сургут ул. Майская 10/1 
Надежность 

электроснабжения 
Категория Категория электроснабжения 2 Категория электроснабжения 2 2022 2022 

Модернизация резервного электроснабжения на 

котельной №6 (инв.10034). Разработка проектной 

документации, монтаж резервного 

электроснабжения с приобретением ДЭС, 

электрооборудования и материалов. 

Для обеспечения надежного резервного электроснабжения котельной 

№6 требуется ДЭС 200кВт 
СГМУП "ГТС"  г.Сургут п. Зайчий остров 

Надежность 

электроснабжения 
Категория Категория электроснабжения 2 Категория электроснабжения 1 2023 2023 

Замена сетевого электронасосного агрегата №4 СЭ 

800-100 котельной №14 

Замена насосных агрегатов выработавших свой нормативный срок 

службы 
СГМУП "ГТС"  г.Сургут, ул. Западная 1/2 КПД % 83 83 2025 2025 
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Таблица 7.5 Мероприятия производственной программы СГМУП "ГТС" на 2022 - 2027 год 

Наименование мероприятий Обозначение необходимости Балансовая принадлежность 
Год начала реализации 

мероприятия 
Год окончания мероприятия 

2022 год 

Разработка проектной и рабочей документации с прохождением государственной экспертизы по котельной №7 в г. Сургут, ХМАО-Югра Производственная программа СГМУП "ГТС" на 2021 год СГМУП "ГТС" 2022 2022 

Нежилое здание котельной №2. Ремонт насосов рециркуляции Wilo SCP125/470-75/4 №1, 2 котельной №2. Замена торцевых уплотнений на 

оригинальные 
Производственная программа СГМУП "ГТС" на 2021 год СГМУП "ГТС" 2022 2022 

Нежилое здание котельной №29 п. Таежный. Разработка проекта с проведением экспертизы промышленной безопасности на техническое 

перевооружение газового оборудования котельной с последующей реализацией 
Производственная программа СГМУП "ГТС" на 2021 год СГМУП "ГТС" 2022 2022 

2023 год 

Нежилое здание котельной № 6 Разработка проекта на модернизацию котельной №6. Замена котлов. Устройство системы аварийного 

топлива котельной. Техническое перевооружение системы автоматизации 
Производственная программа СГМУП "ГТС" на 2023 год СГМУП "ГТС" 2023 2023 

Нежилое здание котельной № 7 Строительство котельной мощностью 10 МВт,  двухконтурного исполнения с металлической дымовой 

трубой в несущем каркасе.  ( I этап) 

Производственная программа СГМУП "ГТС" на 2023 год 
СГМУП "ГТС" 

2023 2023 

Нежилое здание котельной №1. Капитальный ремонт сетевых теплообменников Funke FP 70-143, ст.№1-3 Производственная программа СГМУП "ГТС" на 2023 год СГМУП "ГТС" 2023 2023 

Нежилое здание котельной №28. Строительство котельной №28 СГМУП «ГТС» тепловой мощностью 18,5 МВт в г. Сургут, ХМАО-Югра ( I 

этап) 

Производственная программа СГМУП "ГТС" на 2023 год 
СГМУП "ГТС" 

2023 2023 

Капитальный ремонт пластинчатых подогревателей котельной №21 Производственная программа СГМУП "ГТС" на 2023 год СГМУП "ГТС" 2023 2023 

Нежилое здание котельной №14. Замена сетевого электронасосного агрегата №6 СЭ 800-100 котельной №14 Производственная программа СГМУП "ГТС" на 2023 год СГМУП "ГТС" 2023 2023 

2024 год 

Нежилое здание котельной №1. Капитальный ремонт сетевых теплообменников Funke FP 70-143, ст.№4-5 Производственная программа СГМУП "ГТС" на 2024 год СГМУП "ГТС" 2024 2024 

Нежилое здание котельной №14. Замена сетевого электронасосного агрегата №5 СЭ 800-100 котельной №14 Производственная программа СГМУП "ГТС" на 2024 год СГМУП "ГТС" 2024 2024 

Нежилое здание котельная № 14 Капитальный ремонт дымовой трубы. Производственная программа СГМУП "ГТС" на 2024 год СГМУП "ГТС" 2024 2024 

Котельная "Спортивное ядро" Монтаж резервного электроснабжения с приобретением ДЭС, электрооборудования, разработкой проектной 

документации и пуско-наладочными работами 
Производственная программа СГМУП "ГТС" на 2024 год СГМУП "ГТС" 2024 2024 

Нежилое здание котельной №28 Капитальный ремонт внутреннего освещения маш. залов Производственная программа СГМУП "ГТС" на 2024 год СГМУП "ГТС" 2024 2024 

Нежилое здание котельной №23 Наружное освещение фасадов с приобретением электрооборудования, разработкой проекта (монтажные 

работы своими силами) 
Производственная программа СГМУП "ГТС" на 2024 год СГМУП "ГТС" 2024 2024 

Нежилое здание котельной № 7 Строительство котельной мощностью 10 МВт,  двухконтурного исполнения с металлической дымовой 

трубой в несущем каркасе.  ( II этап) 
Производственная программа СГМУП "ГТС" на 2024 год СГМУП "ГТС" 2024 2024 

Нежилое здание котельной №28. Строительство котельной №28 СГМУП «ГТС» тепловой мощностью 18,5 МВт в г. Сургут, ХМАО-Югра ( 

II этап) 
Производственная программа СГМУП "ГТС" на 2024 год СГМУП "ГТС" 2024 2024 

     

2025 год 

Нежилое здание котельной №1 Капитальный ремонт циркуляционных насосов Wilo IL 200/320-45/4 №1,2 Производственная программа СГМУП "ГТС" на 2023 год СГМУП "ГТС" 2025 2025 

Нежилое здание котельной №14. Замена сетевого электронасосного агрегата №4 СЭ 800-100 котельной №14 Производственная программа СГМУП "ГТС" на 2023 год СГМУП "ГТС" 2025 2025 

Нежилое здание котельной №29 Капитальный ремонт сетевого подогревателя №1 Производственная программа СГМУП "ГТС" на 2023 год СГМУП "ГТС" 2025 2025 

Нежилое здание котельной №5 Капитальный ремонт сетевых подогревателей №1,2 Производственная программа СГМУП "ГТС" на 2023 год СГМУП "ГТС" 2025 2025 

Нежилое здание котельной №6 Замена сетевого подогревателя №1 Производственная программа СГМУП "ГТС" на 2023 год СГМУП "ГТС" 2025 2025 

Нежилое здание котельной №30 Капитальный ремонт сетевого подогревателя №1 Производственная программа СГМУП "ГТС" на 2023 год СГМУП "ГТС" 2025 2025 

Нежилое здание котельной №26 Капитальный ремонт подогревателя ГВС №1,2 Производственная программа СГМУП "ГТС" на 2023 год СГМУП "ГТС" 2025 2025 

Нежилое здание котельной №27 Капитальный ремонт подогревателя ГВС №1,2 Производственная программа СГМУП "ГТС" на 2023 год СГМУП "ГТС" 2025 2025 

Нежилое здание котельной №21,22,23,34 Капитальный ремонт системы водоподготовки Производственная программа СГМУП "ГТС" на 2023 год СГМУП "ГТС" 2025 2025 

Нежилое здание котельной №30  Капитальный водогрейных котлов №1,2,3  с заменой трубных решеток Производственная программа СГМУП "ГТС" на 2023 год СГМУП "ГТС" 2025 2025 

Нежилое здание котельной №34  Капитальный водогрейных котлов №1,2 с заменой трубных решеток Производственная программа СГМУП "ГТС" на 2023 год СГМУП "ГТС" 2025 2025 

2026 год 

Нежилое здание котельной №1 Капитальный ремонт циркуляционных насосов Wilo IL 200/320-45/4 №3,4 Производственная программа СГМУП "ГТС" на 2023 год СГМУП "ГТС" 2026 2026 

Нежилое здание котельной №29 Капитальный ремонт сетевого подогревателя №2,3 Производственная программа СГМУП "ГТС" на 2023 год СГМУП "ГТС" 2026 2026 

Нежилое здание котельной №5 Капитальный ремонт сетевого подогревателя №3 Производственная программа СГМУП "ГТС" на 2023 год СГМУП "ГТС" 2026 2026 

Нежилое здание котельной №30 Капитальный ремонт сетевого подогревателя №2 Производственная программа СГМУП "ГТС" на 2023 год СГМУП "ГТС" 2026 2026 

Нежилое здание котельной №30 Капитальный водогрейных котлов №4,5,6  с заменой трубных решеток Производственная программа СГМУП "ГТС" на 2023 год СГМУП "ГТС" 2026 2026 

2027 год 

Нежилое здание котельной №22 Капитальный водогрейных котлов №1,2,3 с заменой трубных решеток Производственная программа СГМУП "ГТС" на 2023 год СГМУП "ГТС" 2027 2027 

Нежилое здание котельной №22  Капитальный ремонт сетевого подогревателя №1,2 Производственная программа СГМУП "ГТС" на 2023 год СГМУП "ГТС" 2027 2027 

Нежилое здание котельной №1 Капитальный ремонт сетевых насосов Wilo №1,2 Производственная программа СГМУП "ГТС" на 2023 год СГМУП "ГТС" 2027 2027 

Нежилое здание котельной №2  Капитальный ремонт сетевых насосов Wilo №1,2 Производственная программа СГМУП "ГТС" на 2023 год СГМУП "ГТС" 2027 2027 

Нежилое здание котельной №2 Капитальный ремонт насосов рециркуляции Wilo №1,2 Производственная программа СГМУП "ГТС" на 2023 год СГМУП "ГТС" 2027 2027 

Нежилое здание котельной №3 Капитальный ремонт сетевых насосов №1,2 Производственная программа СГМУП "ГТС" на 2023 год СГМУП "ГТС" 2027 2027 

Нежилое здание котельной №21 Капитальный водогрейных котлов №1,2,3 с заменой трубных решеток Производственная программа СГМУП "ГТС" на 2023 год СГМУП "ГТС" 2027 2027 



 

31 

Таблица 7.6 Мероприятия по реконструкции ООО "Газпром энерго" 

Наименование мероприятий 
Обозначение 

необходимости 

Балансовая 

принадлежность 

Описание и место расположения 

объекта 

Год начала 

реализации 

мероприятия 

Год окончания 

мероприятия 

Весы лабораторные аналитические  СЕ-224С, Класс точности I (специальный), точность 0.001 г., наименьший предел взвешивания 0,01 г., наибольший предел взвешивания 

220 г. 

предотвращение 

возникновения аварийных 

ситуаций 

ООО "Газпром энерго" котельная 8-го Промузла г. Сургут 2022 2022 

Плита нагревательная LOIP LH-302 (температура нагрева 375°С, размеры платформы (460х320)мм, стеклокерамика, потребляемая мощность 2,5кВт 

предотвращение 

возникновения аварийных 

ситуаций 

ООО "Газпром энерго" котельная 8-го Промузла г. Сургут 2022 2022 

Сварочный аппарат ПНД электромуфтовый "Протва" 

оснащен: 

1. жидкокристаллическим матричным индикатором; 

2. одноплатной микро ЭВМ; 

3. энергонезависимой памятью не менее 256 Кб (хранит информацию о 6000 сварных соединениях); 

4. «карандашом» для считывания штрихкода (сканер – опция); 

5. измерителем сопротивления нагревательного элемента; 

6. измерителем температуры окружающей среды; 

7. измерителем напряжения питающей сети; 

8. степенью защиты IP-54 (пылезащищенный); 

9. портом RS-232 последовательной связи с персональным компьютером; 

10. портом USB для подключения переносного флэш накопителя; 

11. сумка для переноски и хранения. 

предотвращение 

возникновения аварийных 

ситуаций 

ООО "Газпром энерго" котельная 8-го Промузла г. Сургут 2022 2022 

Аппарат высокого давления Посейдон B11-180-22-Br-Reel1 50-180 бар. 

В комплекте: сверхлегкий резино-пластиковый шланг - 1шт.; 

2 оптимизированных форсунки ЗЕТ; шланг прох. 8мм х 60м на пласт.барабане; 2 трубоочистные форсунки; костюм влагозащищенный; бак 500 л; Подкачивающий насос JP5-

48 с корпусом из нерж.стали, самовсасывающий (до 8 м), макс: 6 бар 83л/мин 40°C, в комплекте со штуцерами 1", хомутами и шлангом 1" длиной 3м для подключения к 

емкости, 220-230В, IP 44; Система водопескоструйной очистки ST-55, в комплекте с регулятором подачи песка, с трубкой 600мм с ручкой, с форсункой 065, с всасывающей 

трубкой со шлангом длиной 5м (допустимая фракция песка 0,2-0,8мм), Вх-1/4"BSP(Ш), до 200бар; Инжекторный насос для откачивания шлама, 080, M22m, длина шланга 5м; 

Роторная форсунка. 

предотвращение 

возникновения аварийных 

ситуаций 

ООО "Газпром энерго" котельная 8-го Промузла г. Сургут 2022 2022 

Компрессор винтовой КВ-3/8П 

(на шасси) 

Производительность, м3/ мин 2,5 

Давление номин., МПа 0,8-1,2 

Мощность привода, кВт Deutz F02M2011 (24,2) 

Масса, кг Габариты, мм 3086х1561х1247 (750) 

предотвращение 

возникновения аварийных 

ситуаций 

ООО "Газпром энерго" котельная 8-го Промузла г. Сургут 2022 2022 

Система для центровки валов-КВАНТ-ЛМ-Ех 

предотвращение 

возникновения аварийных 

ситуаций 

ООО "Газпром энерго" котельная 8-го Промузла г. Сургут 2023 2023 

Модернизация системы освещения производственных зданий с заменой существующих светильников на современные энергосберегающие  

предотвращение 

возникновения аварийных 

ситуаций 

ООО "Газпром энерго" котельная 8-го Промузла г. Сургут 2022 2022 

Выполнение режимно-наладочных испытаний на водогрейных котлах котельных 

предотвращение 

возникновения аварийных 

ситуаций 

ООО "Газпром энерго" котельная 8-го Промузла г. Сургут 2022 2022 

 

 

Таблица 7.7 Мероприятия по реконструкции СГРЭС-2 ПАО «Юнипро» 

Наименование мероприятий Обозначение необходимости Балансовая принадлежность 
Год начала реализации 

мероприятия 
Год окончания мероприятия 

2024 год 

Реконструкция сетей освещения главного корпуса с переходом на светодиодные светильники для нужд филиала «СГРЭС-2» Производственная программа СГРЭС-2 ПАО «Юнипро» СГРЭС-2 ПАО «Юнипро» 2020 2024 

Замена нижних плит радиальных уплотнений РВП и настройка зазоров с целью минимизации присосов регенеративного 

воздухоподогревателя SPBП-А/Б в рамках выполнения капитального ремонта эб ст.№ 5 
Производственная программа СГРЭС-2 ПАО «Юнипро» СГРЭС-2 ПАО «Юнипро» 2020 2024 

Замена нижних плит радиальных уплотнений РВП и настройка зазоров с целью минимизации присосов регенеративного 

воздухоподогревателя 1PBП-А/Б в рамках выполнения капитального ремонта эб ст.№ 1 
Производственная программа СГРЭС-2 ПАО «Юнипро» СГРЭС-2 ПАО «Юнипро» 2020 2024 

Замена нижних плит радиальных уплотнений РВП и настройка зазоров с целью минимизации присосов регенеративного 

воздухоподогревателя 2PBП-А/Б в рамках выполнения капитального ремонта эб ст.№ 2 
Производственная программа СГРЭС-2 ПАО «Юнипро» СГРЭС-2 ПАО «Юнипро» 2020 2024 

Замена нижних плит радиальных уплотнений РВП и настройка зазоров с целью минимизации присосов регенеративного 

воздухоподогревателя 3PBП-А/Б в рамках выполнения капитального ремонта эб ст.№ 3 
Производственная программа СГРЭС-2 ПАО «Юнипро» СГРЭС-2 ПАО «Юнипро» 2020 2024 

Перевод дренажа греющего пара БУ с конценсатора ТГ на ПНД-2 (снижение потреть тепла  конденсатора БУ) Производственная программа СГРЭС-2 ПАО «Юнипро» СГРЭС-2 ПАО «Юнипро» 2020 2024 

  



 

32 

Раздел 8 Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим 

работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, 

функционирующим в режиме комбинированной выработки 

электрической и тепловой энергии 

В настоящее время в г. Сургуте действует теплофикационный комплекс СГРЭС-1-

ПКТС. Остальные существующие в городе котельные работают на локальные зоны и в 

пиковый режим работы не переводятся. 

При сооружении третьего тепловывода «ГРЭС-1 – 18 микрорайон» рекомендуется 

сооружение пиковой водогрейной котельной мощностью 46 Гкал/ч вблизи СГРЭС-1, на 

2025 год. 

Так же был рассмотрен вариант совместной работы СГРЭС-1 и котельной К-45 ООО 

«СГЭС» с переводом котельной в пиковый режим. В результате гидравлических расчетов, 

выполненных в электронной модели, можно сделать вывод что строительство 4го 

тепловывода до котельной К-45 приведет к падению гидравлического режима системы 

города Сургута. Данный вариант не подходит для теплоснабжения города Сургута на 

сегодняшний день. 
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Раздел 9 Обоснование предложений по расширению зон действия 

действующих источников тепловой энергии, функционирующих в 

режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии 

Расширение зон действия существующих источников тепловой энергии с 

комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии - СГРЭС-1 и СГРЭС-2 

видится принципиально возможным за счёт реализации мероприятий по следующим 

направлениям: 

• подключения новых потребителей в существующей зоне теплоснабжения 

источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии; 

• подключение к комбинированным источникам новых перспективных районов 

теплоснабжения Сургута, в которых в настоящее время отсутствуют действующие системы 

централизованного теплоснабжения; 

Для системы теплоснабжения Сургута в той или иной степени предлагается развивать 

каждое из перечисленных направлений. 

Перспективу до 2035 г. в существующей зоне теплоснабжения СГРЭС-1-ПКТС 

планируется присоединение до 137,286 Гкал/ч дополнительных тепловых нагрузок. Для 

СГРЭС-2 в перспективе до 2035 г. планируется присоединение в существующей зоне 

теплоснабжения дополнительных тепловых нагрузок в объёме до 92,407 Гкал/ч. Общий 

прирост нагрузок в существующих зонах теплоснабжения комбинированных источников г. 

Сургута составит около 229,6936 Гкал/ч. Перспективные тепловые нагрузки в 

существующей зоне теплоснабжения СГРЭС-1 и СГРЭС-2 вносят наибольший вклад в 

загрузку комбинированных источников централизованного теплоснабжения на 

перспективу. 

Помимо подключения дополнительных тепловых нагрузок в существующих зонах 

теплоснабжения комбинированных источников, схемой предусматривается сооружение 

третьего тепловывода «ГРЭС-1 – 18 микрорайон» со строительством Пиковой котельной 

для присоединения к нему районов перспективной застройки. Это мероприятие позволит 

присоединить к СГРЭС-1 тепловые нагрузки мкр. 30А, 31 А, Б, В, 32, «Ядро центра» на 

перспективу до 2035 г. и дополнительные тепловые нагрузки в более отдалённой 

перспективе. Помимо этого, строительство третьего тепловывода СГРЭС-1, с учётом 

сооружения перемычки с магистралью ПКТС-ВЖР позволит повысить надёжность 

системы теплоснабжения от СГРЭС-1. 

Существенное расширение зон действия комбинированных источников 

теплоснабжения за счёт некомбинированных источников практически затруднено либо 

сопряжено со значительным объёмом капитальных вложений в реконструкцию 

действующих тепловых сетей и наращивание пиковых мощностей. При этом зона 

теплоснабжения СГРЭС-2 не соседствует с локальными зонами теплоснабжения мощных 

котельных.  
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Раздел 10 Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) 

вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на 

другие источники тепловой энергии 

Мероприятия по выводу в резерв или выводу из эксплуатации котельных на 

перспективу не планируется. 
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Раздел 11 Обоснование организации индивидуального теплоснабжения 

в зонах застройки города Сургута малоэтажными жилыми зданиями 

В соответствии с Методическими рекомендациями по разработке схем 

теплоснабжения, утвержденными Министерством регионального развития Российской 

Федерации №565/667 от 29.12.2012, предложения по организации индивидуального 

теплоснабжения рекомендуется разрабатывать в зонах застройки поселения малоэтажными 

жилыми зданиями и плотностью тепловой нагрузки меньше 0,01 Гкал/га. 

Зоны действия индивидуального теплоснабжения в настоящее время ограничиваются 

индивидуальными жилыми домами. 

В связи со сложностями технического обслуживания и аварийных ремонтов тепловых 

сетей в зонах частной застройки, для теплоснабжения перспективной индивидуальной 

жилой застройки планируется предусмотреть установку индивидуальных газовых котлов 

непосредственно у потребителей тепловой энергии. Подключение данных объектов к 

существующим сетям систем централизованного теплоснабжения приведет к 

существенному увеличению затрат и снижению эффективности централизованного 

теплоснабжения. 

Теплообеспечение малоэтажной индивидуальной застройки предполагается 

децентрализованное от автономных (индивидуальных) теплогенераторов. 

Отопление и горячее водоснабжение сохраняемой и проектируемой малоэтажной 

застройки намечается от автономных источников тепла. К автономным источникам тепла 

относятся газовые теплогенераторы, устанавливаемые в индивидуальных жилых домах, а 

также поквартирные газовые теплогенераторы настенного типа в многоквартирных жилых 

домах. 

Тепловая нагрузка индивидуальной застройки потребителей города, обеспечиваемая 

от ИТГ, до 2035 г. г. Сургута составит около 44 Гкал/ч. 
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Раздел 12 Обоснование перспективных балансов производства и 

потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и 

теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем 

теплоснабжения города Сургута 

Обоснованность перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой 

энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем 

теплоснабжения г. Сургут определяется расчетами приростов тепловых нагрузок и 

определением на их основе перспективных нагрузок по периодам, определенным 

техническим заданием на разработку схемы теплоснабжения. Этот расчет представлен в 

книге 5. 

При выполнении расчетов по определению перспективных балансов тепловой 

мощности источников тепловой энергии, теплоносителя и присоединенной тепловой 

нагрузки, за основу принимались расчетные перспективные тепловые нагрузки г. Сургут. 

В книге 7 данной книги указаны балансы теплоносителя в каждой из систем 

теплоснабжения городского округа. 

При составлении баланса тепловой мощности и тепловой нагрузки в каждой системе 

теплоснабжения по годам с 2022 по 2035 включительно, определялся избыток или дефицит 

тепловой мощности в каждой из указанных систем теплоснабжения и городского округа в 

целом. 

Далее определяются решения по каждому источнику теплоснабжения в зависимости 

от того дефицитен или избыточен тепловой баланс в каждой из систем теплоснабжения. По 

каждому источнику теплоснабжения принимается индивидуальное решение по 

перспективе его использования в системе теплоснабжения. 
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Раздел 13 Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции и 

(или) модернизации существующих источников тепловой энергии с 

использованием возобновляемых источников энергии, а также местных 

видов топлива 

При актуализации схемы теплоснабжения г. Сургута мероприятия вводу новых и 

реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием 

возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива - не предлагаются. 
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Раздел 14 Обоснование организации теплоснабжения в 

производственных зонах на территории города Сургута 

На всем протяжении действия схемы наблюдается прирост объёмов потребления 

тепловой энергии (мощности) объектами не жилого и не социального типа, 

расположенными в производственных зонах в районах: Восточный промышленный район, 

Западный промышленный район, Северный промышленный район, Восточный 

рекреационный район и Восточный промышленный район. Площади указанных 

производственных районов входят в существующие технологические зоны котельных и 

ГРЭС: котельная №25 СГМУП «ГТС», ГРЭС-1, ГРЭС-2, Котельная №13 СГМУП «ГТС», 

Котельная №14 СГМУП «ГТС». 

До 2035 года на указанных источниках теплоснабжения существуют достаточные 

резервы установленных мощностей, которые до загружаются в разные периоды действия 

схемы новыми потребителями, тем самым повышая удельные технико – экономические 

показатели работы.  
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Раздел 15 Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения 

В настоящее время методика расчета радиуса эффективного теплоснабжения не 

утверждена федеральными органами исполнительной власти в сфере теплоснабжения 

(Министерство энергетики Российской Федерации). 

Результаты расчета по методике Е.Я. Соколова, 1937 г. 

Расчет радиуса эффективного теплоснабжения в настоящей работе выполнен в 

соответствии с имеющимися рекомендациями специалистов, приведенными в изданиях по 

данной тематике и в монографии Соколова Е.Я. «Теплофикация и тепловые сети» с 

использованием электронной модели Схемы теплоснабжения г. Сургута, выполненной в 

рамках настоящей работы. Следует отметить, данная методика разработана в 1937 г. и 

целесообразность её применения в существующих условиях вызывает вопросы. 

Исходные данные для расчета радиуса эффективного теплоснабжения по каждой 

системе теплоснабжения г. Сургута представлены в таблице 15.1, результаты расчета - в 

таблице 15.23. 
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Таблица 15.1 Исходные данные для расчета радиуса эффективного теплоснабжения 

Параметр 
Единица 

измерения 

СГРЭС-

1-ПКТС 

СГРЭС-

2 

Котельная 

№1 

СГМУП 

"ГТС" 

Котельная 

№2 

СГМУП 

"ГТС" 

Котельная 

№3 

СГМУП 

"ГТС" 

Котельная 

№5 

СГМУП 

"ГТС" 

Котельная 

№6 

СГМУП 

"ГТС" 

Котельная 

№7 

СГМУП 

"ГТС" 

Котельная 

№9 

СГМУП 

"ГТС" 

Котельная 

№13 

СГМУП 

"ГТС" 

Котельная 

№14 

СГМУП 

"ГТС" 

Котельная 

№21 

СГМУП 

"ГТС" 

Котельная 

№22 

СГМУП 

"ГТС" 

Котельная 

№23 

СГМУП 

"ГТС" 

Котельная 

№24 

СГМУП 

"ГТС" 

Котельная 

№28 

СГМУП 

"ГТС" 

Котельная 

№29 

СГМУП 

"ГТС" 

Котельная 

№30 

СГМУП 

"ГТС" 

Котельная 

№33 

СГМУП 

"ГТС" 

Котельная 

К-45 ООО 

"СГЭС" 

Площадь зоны 

действия источника 
км2 15,63 16,15 0,33 1,29 1,42 0,39 0,294 0,722 0,118 0,447 1,236 0,123 0,32 0,038 0,04 1,9 0,36 0,4 0,1 2,5 

Количество 

абонентов в зоне 

действия источника 

шт. 4 557 2 171 290 633 640 130 40 50 25 74 300 43 46 1 1 167 78 107 10 220 

Суммарная 

присоединенная 

нагрузка всех 

потребителей 

Гкал/ч 738,679 292,185 31,514 77,643 88,5048 6,479 5,9778 4,4728 4,3318 7,0112 52,8388 3,261 2,25 6,3514 2,0849 5,2538 2,2659 3,3316 3,3712 63,478 

Расстояние от 

источника тепла до 

наиболее удаленного 

потребителя вдоль 

главной магистрали 

км 11,9 10,59 0,7 2 3,3 1,07 0,6 0,6 0,48 2,14 3,7 0,8 0,8 0,124 0,14 1,8 0,6 0,7 0,5 2,5 

Расчетная 

температура в 

подающем 

трубопроводе 

оС 142 142 150 150 150 95 95 95 95 95 130 95 95 95 95 95 95 95 95 150 

Расчетная 

температура в 

обратном 

трубопроводе 

оС 65,7 65,3 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 

Потери давления в 

тепловой сети 
м вод. ст. 124 75 18 25 26 4 12 3 3 33 33 3 3 3 3 12 6 12 4 15 

Среднее число 

абонентов на 

единицу площади 

зоны действия 

источника 

шт./км2 291,6 134,4 878,8 490,7 450,7 333,3 136,1 69,3 212,2 165,6 242,7 349,6 143,8 26,3 25,0 87,9 216,7 267,5 100 88 

Теплоплотность 

района 
Гкал/ч·км2 48,3 19 113,8 62,5 62,9 14,3 19,6 6,1 36,9 16,0 42,3 46 8,8 166,8 52,12 4,5 8 11,3 48,7 11,7 

Удельная стоимость 

материальной 

характеристики 

тепловых сетей 

тыс.руб./м2 75 93 113 90 102 130 112 104 102 100 100 120 160 108 120 140 175 160 135 95 

Поправочный 

коэффициент 
- 1,3 1,3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Эффективный радиус 

теплоснабжения 
км 12,0 12,1 5,8 7,5 6,5 2,1 1,3 1,2 1,1 4,1 6,4 2,1 1,7 0,65 0,35 3,2 1,3 1,6 1,5 8,8 

Отклонение радиуса 

эффективного 

теплоснабжения от 

расстояния до 

наиболее удаленного 

потребителя 

км 0,1 1,51 5,1 5,5 3,2 1,03 6,7 0,6 0,62 1,96 2,7 1,3 0,9 0,526 0,17 1,4 0,7 0,9 1 6,3 
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Таблица 15.2 Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения, км 

Источник 

теплоснабжения 

Расстояние от источника 

тепла до наиболее 

удаленного потребителя 

вдоль главной 

магистрали 

Эффективный 

радиус 

теплоснабжения 

Отклонение радиуса 

эффективного 

теплоснабжения от 

расстояния до наиболее 

удаленного потребителя 

СГРЭС-1 11,9 12,0 0,1 

СГРЭС-2 10,59 12,1 1,51 

Котельная № 1 0,7 5,8 5,1 

Котельная № 2 2 7,5 5,5 

Котельная № 3 3,3 6,5 3,2 

Котельная № 5 1,07 2,1 1,03 

Котельная № 6 0,6 1,3 0,7 

Котельная № 7 0,6 1,2 0,6 

Котельная № 9 0,48 1,1 0,62 

Котельная №13 2,14 4,1 1,96 

Котельная №14 3,7 6,4 2,7 

Кот. № 21 0,8 2,1 1,3 

Кот. № 22  «Олимпия» 0,8 1,7 0,9 

Кот. № 23 «Ледовый 

дворец» 
0,124 0,65 0,526 

Кот. №24 Поликлиника 

Нефтяник 
0.14 0,35 0,21 

Кот.№ 28 пос. «Юность» 1,8 3,2 1,4 

п. Таёжный кот. № 29 0,6 1,3 0,7 

п. Лунный кот. № 30 0,7 1,6 0,9 

п. Снежный кот. № 32 0,5 1,5 1 

Котельная в КК 45 2,5 8,8 6,3 

 

Результаты расчетов показали: 

• существующие зоны теплоснабжения котельных № 1, 2, 3, 7, 13 и 14 и СГРЭС-2 по 

размеру меньше территорий, определяемых их радиусами эффективного теплоснабжения. 

Следовательно, при необходимости, возможно расширение их зон теплоснабжения за счет 

подключения новых потребителей; 

• за пределами радиуса эффективного теплоснабжения от СГРЭС-1 находятся 

микрорайоны 35 и 35А, строящиеся в непосредственной близости к существующей системе 

централизованного теплоснабжения; 

• зона теплоснабжения котельной в К 45 может быть увеличена за счет подключения 

микрорайонов, попадающих в зону, определяемую эффективным радиусом, при условии 

перевода котельной в К 45 в пиковый режим работы с СГРЭС-1; 

• на остальных котельных территория, определяемая радиусом эффективного 

теплоснабжения, практически совпадает с их зоной теплоснабжения. 

Методика, одобренная Экспертным советом при Минстрое Российской Федерации 

Общие положения 

В соответствии с пп. а) п.6 Требований к схемам теплоснабжения, радиус 

эффективного теплоснабжения, определяемый для зоны действия источника тепловой 

энергии, должен позволять определить условия, при которых подключение новых или 

увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе 

теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в 

указанной системе на единицу тепловой мощности. 

С целью решения указанной задачи была рассмотрена методика определения радиуса 

эффективного теплоснабжения, разработанная НП «Российское теплоснабжение» и 

размещенная на общедоступном интернет - ресурсе «Ростепло.Ру» по адресу: 

http://www.rosteplo.ru/Npb_files/sto_1806.zip. В соответствии с данными, приведенными на 

том же портале (http://www.rosteplo.ru/news.php?zag=1464943089) указанная методика 

http://www.rosteplo.ru/Npb_files/sto_1806.zip
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получила одобрение Экспертного совета при Минстрое России. 

В соответствии с одним из основных положений указанной методики, вывод о 

попадании объекта возможного перспективного присоединения в радиус эффективного 

теплоснабжения принимается, исходя из следующего условия: отношение совокупных 

затрат на строительство и эксплуатацию тепломагистрали к выручке от реализации 

тепловой энергии должно быть менее или равно 100%. В противном случае 

рассматриваемый объект не попадает в границы радиуса эффективного теплоснабжения и 

присоединение объекта к системе централизованного теплоснабжения является 

нецелесообразным. 

В перспективе для определения попадания объекта, рассматриваемого для 

подключения к СЦТ, в границы радиуса эффективного теплоснабжения, необходимо 

использовать вышеописанный метод, т.е. выполнять сравнительную оценку совокупных 

затрат на подключение и эффекта от подключения объекта; при этом в качестве расчетного 

периода используется полезный срок службы тепловых сетей и теплосетевых объектов. 

Методика расчета 

Методика расчета подробно изложена по интернет-ссылке: 

http://www.rosteplo.ru/Npb_files/sto_1806.zip. 

Инструкция по использованию результатов 

Как следует из теоретических основ методики, результаты расчета РЭТ 

отсчитываются от ЦТП, тепловых камер и других элементов тепловой сети (что предписано 

техническим заданием на актуализацию Схемы теплоснабжения городского округа города 

Сургута (муниципальный контракт №33-ГХ от 04 июля 2017 года – п. 3, подпункт д). 

Методика распространяется только при расширении существующих зон, т.е. при 

присоединении новых потребителей (если перспективная нагрузка в узле отсутствует, то 

зона эффективного теплоснабжения соответствует существующему положению). При этом 

расчетная величина зависит не только от расстояния между перспективной застройкой и 

теплоисточником, но и от величины присоединяемой тепловой нагрузки. 

При актуализации Схемы теплоснабжения выполнено математическое 

моделирование присоединения перспективных потребителей к существующим системам 

централизованного теплоснабжения на базе СГРЭС-1-ПКТС и СГРЭС-2. Расчеты 

произведены для различных величин возможного присоединения тепловой нагрузки в 

диапазоне от 0,1÷185 Гкал/ч. 

Выводы по результатам оценки зон эффективного теплоснабжения от СГРЭС-1-

ПКТС: 

Вся существующая зона действия эффективна. Отрицательные РЭТ не выявлены. 

Причиной тому служит ряд факторов: 

• эффективность СГРЭС-1 по сравнению с альтернативными источниками 

теплоснабжения (альтернативная квартальная или крышная котельная); 

• оптимальные операционные расходы на осуществление регулируемой деятельности 

в сфере теплоснабжения; 

• высокая плотность тепловых нагрузок. 

Следовательно, все перспективные потребители, расположенные в границах 

существующих зон (уплотнительная застройка) должны быть подключены к 

существующей СЦТ. 

Все перспективные потребители, расположенные неподалеку от существующей зоны 

теплоснабжения СГРЭС-2 должны подключаться к существующей СЦТ. 

 

http://www.rosteplo.ru/Npb_files/sto_1806.zip
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Раздел 16 Покрытие перспективной тепловой нагрузки, не 

обеспеченной тепловой мощностью 

Перспективные тепловые нагрузки, не обеспеченные тепловой мощностью 

источников централизованного теплоснабжения, в основном являются малоэтажной 

застройкой с плотностью менее 0,01 Гкал/га. Теплообеспечение малоэтажной 

индивидуальной застройки предполагается децентрализованное от автономных 

(индивидуальных) теплогенераторов. 
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Таблица 16.1 Перспективные тепловые нагрузки, не обеспеченные тепловой мощностью (индивидуальное теплоснабжение) 

Наименование района Микрорайон Наименование объекта 
Тепловая нагрузка (прирост), Гкал/ч Принятый год в схеме 

теплоснабжения Отопление Вентиляция ГВС Технические нужды Общая  

Восточный 

планировочный район, 

Восточный 

коммунальный район, п. 

Дорожный 

ВПЛ1. 
Центр социальной адаптации 

"Альтернатива" на 280 мест 
0,1400   0,0100   0,1500 2033 

Восточный 

планировочный район, 

Восточный 

коммунальный район, п. 

Дорожный 

ВПЛ1. 
Дом-интернат для взрослых с 

физическими недостатками на 450 мест 
0,2800   0,0204   0,3004 2033 

Восточный 

планировочный район, 

Восточный 

коммунальный район, п. 

Дорожный 

Прибрежный жилой 

район 

Инвестиционная площадка №42. Жилая 

застройка 
18,0880   0,3760   18,4640 2035 

Восточный 

планировочный район, 

Восточный 

коммунальный район, п. 

Дорожный 

Прибрежный жилой 

район 
Детский сад на 300 мест 0,2800   0,0200   0,3000 2033 

Восточный 

планировочный район, 

Восточный 

коммунальный район, п. 

Дорожный 

Прибрежный жилой 

район 
Детский сад на 300 мест 0,2800   0,0204   0,3004 2033 

Восточный 

планировочный район, 

Восточный 

коммунальный район, п. 

Дорожный 

Прибрежный жилой 

район 
Детский сад на 300 мест 0,2800   0,0204   0,3004 2033 

Восточный 

планировочный район, 

Восточный 

коммунальный район, п. 

Дорожный 

Прибрежный жилой 

район 

Общеобразовательная школа на 1100 

учащихся 
1,0100   0,0740   1,0840 2033 

Восточный 

планировочный район, 

Восточный 

коммунальный район, п. 

Дорожный 

Прибрежный жилой 

район 

Общеобразовательная школа на 1500 

учащихся 
1,3800   0,1012   1,4812 2033 

Восточный 

планировочный район, 

Восточный 

коммунальный район, п. 

Дорожный 

Прибрежный жилой 

район 
Центр здоровья 0,2500       0,2500 2035 

Восточный 

планировочный район, 

Прибрежный жилой 

район 

Санаторий для лечения и реабилитации 

жителей крайнего Севера 
0,2500       0,2500 2035 
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Наименование района Микрорайон Наименование объекта 
Тепловая нагрузка (прирост), Гкал/ч Принятый год в схеме 

теплоснабжения Отопление Вентиляция ГВС Технические нужды Общая  

Восточный 

коммунальный район, п. 

Дорожный 

Восточный 

планировочный район, 

Восточный 

коммунальный район, п. 

Дорожный 

Прибрежный жилой 

район 

Организация дополнительного 

образования на 200 мест 
0,1800   0,0132   0,1932 2033 

Западный жилой район Микрорайон 49. 
Центр санитарно-гигенического и 

ветеринарного надзора 
0,0300   0,0020   0,0320 2033 

Западный жилой район Микрорайон 49. 
Центр биотехнологических и 

фармацевтических исследований 
0,0300   0,0020   0,0320 2033 

Западный жилой район Микрорайон 49. 
Многопрофильный больничный 

комплекс на 700 коек 
0,0300   0,0020   0,0320 2033 

поселок Снежный  поселок Снежный 

2-этажный индивидуальный 

одноквартирный пятикомнатный жилой 

дом (120  проектируемых жилых домов) 

1,0320   0,1890   1,2210 2022 

поселок Юность  поселок Юность 
Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних 
0,0500       0,0500 2033 

поселок Юность  поселок Юность 
Территориальный центр социальной 

помощи семье и детям 
0,0500       0,0500 2033 

поселок Юность  поселок Юность 
Социальный приют для детей, 

оставшихся без попечения родителей 
0,0500       0,0500 2033 

поселок Юность  Жилой квартал Ю.10-1. 
Блокированный одноквартирный жилой 

дом 150 кв.м. общей площадью 
0,1960       0,1960 2035 

поселок Юность  Жилой квартал Ю.10-1. 3-х этажный индивидуальный жилой дом 0,0250       0,0250 2035 

поселок Юность  Жилой квартал Ю.10-1. Магазин торг.пл. 50 кв.м 0,0059       0,0059 2035 

поселок Юность  Жилой квартал Ю.10-2. 
Блокированный одноквартирный жилой 

дом 150 кв.м. общей площадью 
0,0450       0,0450 2035 

поселок Юность  Жилой квартал Ю.11. 
Блокированный одноквартирный жилой 

дом 250 кв.м. общей площадью 
0,0230       0,0230 2035 

Северный 

планировочный район  

Северный 

планировочный район 
Музей 0,0600   0,0044   0,0644 2033 

Северный 

планировочный район  

Северный 

планировочный район 
Центр медицины катастроф 0,3400   0,0248   0,3648 2028 

Северо-восточный 

жилой район 

Жилой квартал 30Б, 30В, 

30Г 

Одноквартирные жилые дома с 

приусадебными участками (12, 17, 26, 

29, 34*, 37, 39, 60, 61, 62, 64*, 67, 68, 69) 

0,2900   0,0530   0,3430 2035 

Северо-западный жилой 

район 
Микрорайон 43. 

Объект индивидуального жилищного 

строительства 
1,0100   0,1850   1,1950 2021 

Северо-западный жилой 

район 
Микрорайон 43. Жилой дом блокированной застройки 0,4480   0,0820   0,5300 2021 

Северо-западный жилой 

район 
Микрорайон 46. Блокированная застройка 0,0271       0,0271 2035 

Северо-западный жилой 

район 
Микрорайон 46. Индивидуальная застройка 0,2559       0,2559 2035 

Северо-западный жилой 

район 
Микрорайон 46. Общественный центр поселка Оптимист 0,0126       0,0126 2035 
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Наименование района Микрорайон Наименование объекта 
Тепловая нагрузка (прирост), Гкал/ч Принятый год в схеме 

теплоснабжения Отопление Вентиляция ГВС Технические нужды Общая  

Северо-западный жилой 

район 
Микрорайон 46. Общественный центр 0,0063       0,0063 2035 

Северо-западный жилой 

район 
Микрорайон 47. Кардиореабилитационный центр 0,6900   0,0700   0,7600 2033 

Северо-западный жилой 

район 
Микрорайон 48. Многоквартирная застройка 0,3784       0,3784 2026 

Северо-западный жилой 

район 
Микрорайон 48. 

Индивидуальная и блокированная 

застройка  
2,3117       2,3117 2026 

Северо-западный жилой 

район 
Микрорайон 48. Спортивно-досуговый комплекс 0,1000       0,1000 2026 

Юго-западный район Остров Заячий Этнографический музей 0,1400   0,0104   0,1504 2028 

Юго-западный район Остров Заячий 

Центр технических видов спорта 

(комплекс из 14 объектов), в том числе: 

мототрасса; реконструкция 

незавершенного строительства базисного 

склада жидкого хлора для размещения 

Центра технических видов спорта; 

трасса для кольцевых гонок, трассы для 

дрэг-рейсинга, ралли-кросса, картинга; 

воднолыжный стадион; спортивные 

площадки для спортивного радио, авто, 

авиа и судомоделирования; спортивные 

площадки для парашютного, планерного, 

воздухоплавательного видов спорта.  

0,3900   0,0400   0,4300 2021 

Юго-западный район Остров Заячий 
Центр спортивной медицины и 

реабилитации 
0,3400   0,0300   0,3700 2028 

Юго-западный район Остров Заячий 
Центр экстремальных и автоспортивных 

видов спорта 
0,2800   0,0204   0,3004 2028 

Южный планировочный 

район 

Квартал общественной 

застройки П-12. 
Цирк 0,3200   0,0236   0,3436 2033 

Южный планировочный 

район 
ЮПЛ2. 

Инвестиционная площадка №43. Жилая 

и общественная застройка 
0,6300   0,1190   0,7490 2035 
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Раздел 17 Максимальная выработка электрической энергии на базе 

прироста теплового потребления на коллекторах существующих 

источников тепловой энергии, функционирующих в режиме 

комбинированной выработки электрической и тепловой энергии 

Расчет максимальной выработки электроэнергии на базе прироста теплового 

потребления выполнен с учетом следующих особенностей:  

● приросты отпуска тепловой энергии с горячей водой от СГРЭС-1 и СГРЭС-2 

преимущественно обеспечиваются отпуском тепловой энергии из регулируемых 

теплофикационных отборов турбоагрегатов за вычетом прироста количества тепловой 

энергии, получаемой водой при её нагреве в сетевых и перекачивающих насосах;  

● в отличие от расчетов перспективных режимов работы, в данном случае не 

принимаются во внимание ограничения по допустимым тепловым нагрузкам 

турбоагрегатов, поскольку задача состоит в определении максимального (располагаемого) 

прироста выработки электроэнергии по теплофикационному циклу.  

Балансы выработки электроэнергии представлены в таблице 17.1. 
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Таблица 17.1 Балансы выработки электроэнергии.  
Параметры Ед. изм. 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

ГРЭС-1                 

Выработано электроэнергии всего, в 

т.ч.: 
млн. кВт·ч 16 483, 800 18 397,85 18 397,85 18 397,85 18 397,85 18 397,85 18 397,85 18 397,85 18 397,85 18 397,85 18 397,85 18 397,85 18 397,85 18 397,85 18 397,85 

На агрегатах паротурбинного цикла, 

всего, в т.ч.: 
млн. кВт·ч 16 483, 800 18 397,85 18 397,85 18 397,85 18 397,85 18 397,85 18 397,85 18 397,85 18 397,85 18 397,85 18 397,85 18 397,85 18 397,85 18 397,85 18 397,85 

в теплофикационном режиме млн. кВт·ч н/д 1 156,24 1 156,24 1 156,24 1 156,24 1 156,24 1 156,24 1 156,24 1 156,24 1 156,24 1 156,24 1 156,24 1 156,24 1 156,24 1 156,24 

в конденсационном режиме млн. кВт·ч н/д 17 241,61 17 241,61 17 241,61 17 241,61 17 241,61 17 241,61 17 241,61 17 241,61 17 241,61 17 241,61 17 241,61 17 241,61 17 241,61 17 241,61 

Собственные нужды ТЭЦ, в т.ч.: млн. кВт·ч 826,45 874,74 874,65 874,65 874,65 874,65 874,65 874,65 874,65 874,65 874,65 874,65 874,65 874,65 874,65 

на производство электроэнергии млн. кВт·ч 826,45 874,74 878,65 878,65 878,65 878,65 878,65 878,65 878,65 878,65 878,65 878,65 878,65 878,65 878,65 

на отпуск тепловой энергии млн. кВт·ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего отпущено с шин ТЭЦ млн. кВт·ч н/д 17 523,11 17 519,20 17 519,20 17 519,20 17 519,20 17 519,20 17 519,20 17 519,20 17 519,20 17 519,20 17 519,20 17 519,20 17 519,20 17 519,20 

Произведено тепловой энергии тыс. Гкал 1 661,589 1 778,34 1 778,34 1 807,65 1 843,33 1 862,26 1 869,63 1 872,95 1 888,19 1 888,32 1 892,19 1 892,19 1 923,94 1 923,94 1 931,15 

Всего отпущено тепловой энергии с 

коллекторов, в т.ч. : 
тыс. Гкал  1 598,988 1 598,988 1 716,45 1 744,74 1 779,18 1 797,44 1 804,56 1 807,77 1 822,47 1 822,60 1 826,34 1 826,34 1 856,99 1 856,99 1 863,94 

в паре тыс. Гкал                               

в горячей воде тыс. Гкал 1 583,800 1 716,45 1 716,45 1 744,74 1 779,18 1 797,44 1 804,56 1 807,77 1 822,47 1 822,60 1 826,34 1 826,34 1 856,99 1 856,99 1 863,94 

Удельный расход условного топлива 

на отпуск электроэнергии 
г/кВт*ч 322,60 322,60 322,60 322,60 322,60 322,60 322,60 322,60 322,60 322,60 322,60 322,60 322,60 322,60 322,60 

Удельный расход условного топлива 

на единицу тепловой энергии, 

отпускаемой в тепловую сеть 

кг у.т./Гкал 153,80 153,80 153,80 153,80 153,80 153,80 153,80 153,80 153,80 153,80 153,80 153,80 153,80 153,80 153,80 

Затрачено условного топлива тыс. тут 5 340, 429 5 968,22 5 950,15 5 920,03 5 925,33 5 928,14 5 929,24 5 929,73 5 931,99 5 932,01 5 932,58 5 932,58 5 937,30 5 937,30 5 938,37 

На отпуск электроэнергии тыс. тут 5 418,46 5 705,81 5 692,20 5 651,69 5 651,69 5 651,69 5 651,69 5 651,69 5 651,69 5 651,69 5 651,69 5 651,69 5 651,69 5 651,69 5 651,69 

На отпуск электроэнергии на 

агрегатах паротурбинного цикла, в 

т.ч.: 

тыс. тут 5 418,46 5 705,81 5 692,20 5 651,69 5 651,69 5 651,69 5 651,69 5 651,69 5 651,69 5 651,69 5 651,69 5 651,69 5 651,69 5 651,69 5 651,69 

в теплофикационном режиме тыс. тут 191,74 201,91 201,43 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 

в конденсационном режиме тыс. тут 5 226,71 5 503,90 5 490,77 5 562,14 5 562,14 5 562,14 5 562,14 5 562,14 5 562,14 5 562,14 5 562,14 5 562,14 5 562,14 5 562,14 5 562,14 

На отпуск тепловой энергии тыс. тут 245,85 262,41 257,95 268,34 273,64 276,45 277,54 278,03 280,30 280,32 280,89 280,89 285,60 285,60 286,67 

по физическому (тепловому) методу 

разделения затрат топлива 
тыс. тут 245,85 262,41 257,95 268,34 273,64 276,45 277,54 278,03 280,30 280,32 280,89 280,89 285,60 285,60 286,67 

по пропорциональному методу тыс. тут 219,87 234,61 244,09 268,34 273,64 276,45 277,54 278,03 280,30 280,32 280,89 280,89 285,60 285,60 286,67 

Затрачено условного топлива, в т.ч.: тыс. тут 5 664,31 5 968,22 5 950,15 5 920,03 5 925,33 5 928,14 5 929,24 5 929,73 5 931,99 5 932,01 5 932,58 5 932,58 5 937,30 5 937,30 5 938,37 

природный газ тыс. тут 5 664,31 5 968,22 5 950,15 5 920,03 5 925,33 5 928,14 5 929,24 5 929,73 5 931,99 5 932,01 5 932,58 5 932,58 5 937,30 5 937,30 5 938,37 

Затрачено натурального топлива, в 

т.ч.: 
млн. м3 4 913,30 5 190,07 5 174,35 5 132,18 5 136,77 5 139,20 5 140,15 5 140,58 5 142,54 5 142,56 5 143,06 5 143,06 5 147,14 5 147,14 5 148,07 

природный газ млн. м3 4 913,30 5 190,07 5 174,35 5 132,18 5 136,77 5 139,20 5 140,15 5 140,58 5 142,54 5 142,56 5 143,06 5 143,06 5 147,14 5 147,14 5 148,07 

ГРЭС-2                 

Выработано электроэнергии всего, в 

т.ч.: 
млн. кВт·ч 30 189,66 30 189,66 30 189,66 30 189,66 30 189,66 30 189,66 30 189,66 30 189,66 30 189,66 30 189,66 30 189,66 30 189,66 30 189,66 30 189,66 30 189,66 

На агрегатах паротурбинного цикла, 

всего, в т.ч.: 
млн. кВт·ч 23 981,31 23 981,31 23 981,31 23 981,31 23 981,31 23 981,31 23 981,31 23 981,31 23 981,31 23 981,31 23 981,31 23 981,31 23 981,31 23 981,31 23 981,31 

в теплофикационном режиме млн. кВт·ч 416,15 416,15 416,15 416,15 416,15 416,15 416,15 416,15 416,15 416,15 416,15 416,15 416,15 416,15 416,15 

в конденсационном режиме млн. кВт·ч 23 565,16 23 565,16 23 565,16 23 565,16 23 565,16 23 565,16 23 565,16 23 565,16 23 565,16 23 565,16 23 565,16 23 565,16 23 565,16 23 565,16 23 565,16 

На агрегатах парогазового цикла, в 

т.ч.: 
млн. кВт·ч 6 208,35 6 208,35 6 208,35 6 208,35 6 208,35 6 208,35 6 208,35 6 208,35 6 208,35 6 208,35 6 208,35 6 208,35 6 208,35 6 208,35 6 208,35 

в конденсационном режиме млн. кВт·ч 6 208,35 6 208,35 6 208,35 6 208,35 6 208,35 6 208,35 6 208,35 6 208,35 6 208,35 6 208,35 6 208,35 6 208,35 6 208,35 6 208,35 6 208,35 

Собственные нужды ТЭЦ, в т.ч.: млн. кВт·ч 7 878,10 7 878,10 7 878,10 7 878,10 7 878,10 7 878,10 7 878,10 7 878,10 7 878,10 7 878,10 7 878,10 7 878,10 7 878,10 7 878,10 7 878,10 

на производство электроэнергии млн. кВт·ч 765,87 765,87 765,87 765,87 765,87 765,87 765,87 765,87 765,87 765,87 765,87 765,87 765,87 765,87 765,87 

на отпуск тепловой энергии млн. кВт·ч 21,23 21,23 21,23 21,23 21,23 21,23 21,23 21,23 21,23 21,23 21,23 21,23 21,23 21,23 21,23 

Всего отпущено с шин ТЭЦ млн. кВт·ч 29 402,56 29 402,56 29 402,56 29 402,56 29 402,56 29 402,56 29 402,56 29 402,56 29 402,56 29 402,56 29 402,56 29 402,56 29 402,56 29 402,56 29 402,56 

Отпущено тепловой энергии тыс. Гкал 1 097,35 1 067,90 1 067,90 1 131,20 1 128,39 1 119,33 1 121,81 1 128,36 1 122,98 1 132,72 1 128,84 1 128,84 1 097,09 1 097,09 1 089,88 

из теплофикационных отборов 

паротурбинных агрегатов 
тыс. Гкал 1 097,35 1 067,90 1 067,90 1 131,20 1 128,39 1 119,33 1 121,81 1 128,36 1 122,98 1 132,72 1 128,84 1 128,84 1 097,09 1 097,09 1 089,88 

Всего отпущено тепловой энергии с 

коллекторов, в т.ч. : 
тыс. Гкал 896,340 893,35 1 067,90 1 131,20 1 128,39 1 119,33 1 121,81 1 128,36 1 122,98 1 132,72 1 128,84 1 128,84 1 097,09 1 097,09 1 089,88 

в паре тыс. Гкал                               

в горячей воде тыс. Гкал 884, 130 884,13 1 067,90 1 131,20 1 128,39 1 119,33 1 121,81 1 128,36 1 122,98 1 132,72 1 128,84 1 128,84 1 097,09 1 097,09 1 089,88 

УРУТ на выработку электроэнергии г.у.т./кВт*ч 288,39 288,39 288,39 288,39 288,39 288,39 288,39 288,39 288,39 288,39 288,39 288,39 288,39 288,39 288,39 

УРУТ на выработку тепловой 

энергии 
кг.у.т./Гкал 164,60 165,32 165,32 165,32 165,32 165,32 165,32 165,32 165,32 165,32 165,32 165,32 165,32 165,32 165,32 

Затрачено условного топлива тыс. тут 8 887,02 8 882,94 8 882,94 8 893,41 8 892,94 8 891,44 8 891,85 8 892,94 8 892,05 8 893,66 8 893,02 8 893,02 8 887,77 8 887,77 8 886,58 

На выработку электроэнергии тыс. тут 8 706,40 8 706,40 8 706,40 8 706,40 8 706,40 8 706,40 8 706,40 8 706,40 8 706,40 8 706,40 8 706,40 8 706,40 8 706,40 8 706,40 8 706,40 

На оптуск электроэнергии на 

агрегатах паротурбинного топлива, в 

т.ч.: 

тыс. тут 6 915,97 6 915,97 6 915,97 6 915,97 6 915,97 6 915,97 6 915,97 6 915,97 6 915,97 6 915,97 6 915,97 6 915,97 6 915,97 6 915,97 6 915,97 

в теплофикационном режиме тыс. тут                               

в конденсационном режиме тыс. тут 6 915,97 6 915,97 6 915,97 6 915,97 6 915,97 6 915,97 6 915,97 6 915,97 6 915,97 6 915,97 6 915,97 6 915,97 6 915,97 6 915,97 6 915,97 

На отпуск электроэнергии на 

агрегатах парогазового цикла 
тыс. тут 1 790,43 1 790,43 1 790,43 1 790,43 1 790,43 1 790,43 1 790,43 1 790,43 1 790,43 1 790,43 1 790,43 1 790,43 1 790,43 1 790,43 1 790,43 

На отпуск тепловой энергии тыс. тут 180,62 176,55 176,55 187,01 186,55 185,05 185,46 186,54 185,65 187,26 186,62 186,62 181,37 181,37 180,18 

по пропорциональному методу тыс. тут 180,62 176,55 176,55 187,01 186,55 185,05 185,46 186,54 185,65 187,26 186,62 186,62 181,37 181,37 180,18 
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Параметры Ед. изм. 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

На выработку тепловой энергии из 

теплофикационных отборов 

паротурбинных агрегатов 

тыс. тут 180,62 176,55 176,55 187,01 186,55 185,05 185,46 186,54 185,65 187,26 186,62 186,62 181,37 181,37 180,18 

Затрачено условного топлива, в т.ч.: тыс. тут 8 887,02 8 882,94 8 882,94 8 893,41 8 892,94 8 891,44 8 891,85 8 892,94 8 892,05 8 893,66 8 893,02 8 893,02 8 887,77 8 887,77 8 886,58 

природный газ тыс. тут 8 887,02 8 882,94 8 882,94 8 893,41 8 892,94 8 891,44 8 891,85 8 892,94 8 892,05 8 893,66 8 893,02 8 893,02 8 887,77 8 887,77 8 886,58 

Затрачено натурального топлива, в 

т.ч.: 
млн. м3 7 727,84 7 724,30 7 724,30 7 733,40 7 732,99 7 731,69 7 732,05 7 732,99 7 732,22 7 733,61 7 733,06 7 733,06 7 728,49 7 728,49 7 727,46 

природный газ млн. м3 7 727,84 7 724,30 7 724,30 7 733,40 7 732,99 7 731,69 7 732,05 7 732,99 7 732,22 7 733,61 7 733,06 7 733,06 7 728,49 7 728,49 7 727,46 
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Раздел 18 Определение перспективных режимов загрузки источников 

тепловой энергии по присоединенной тепловой нагрузке 

Результаты расчета перспективных режимов загрузки приведены в таблице 18.1 (1 

вариант), 18.2 (2 вариант). 
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Таблица 18.1 Перспективные режимы загрузки источников тепловой энергии (1 вариант) 
Параметры Ед. изм. 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

СГРЭС-1 - ПКТС - ПВК                               

Установленная мощность, в том числе Гкал/ч 1253,000 1253,000 1253,000 1438,000 1521,000 1521,000 1521,000 1521,000 1521,000 1521,000 1521,000 1521,000 1521,000 1521,000 

Установленная мощность СГРЭС-1 Гкал/ч 903,000 903,000 903,000 968,000 1051,000 1051,000 1051,000 1051,000 1051,000 1051,000 1051,000 1051,000 1051,000 1051,000 

Установленная мощность ПКТС Гкал/ч 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 

Установленная мощность ПВК Гкал/ч       120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 

Выработка тепловой энергии, в том числе Гкал/ч 976,919 977,361 978,700 1155,867 1239,855 1239,878 1239,910 1240,192 1240,192 1240,192 1240,192 1240,616 1240,616 1240,814 

Выработка тепловой энергии СГРЭС-1 Гкал/ч 612,075 620,930 643,221 681,641 708,361 709,427 710,279 717,183 717,183 717,183 717,183 727,777 727,777 732,125 

Выработка тепловой энергии ПКТС Гкал/ч 222,094 225,105 234,231 199,217 201,292 201,292 201,316 201,316 201,316 201,316 201,316 201,677 201,677 202,422 

Выработка тепловой энергии ПВК Гкал/ч       47,974 55,258 55,497 55,801 58,808 58,808 58,808 58,808 62,761 62,761 63,698 

Загрузка по установленной мощности, в том числе % 77,97% 78,00% 78,11% 80,38% 81,52% 81,52% 81,52% 81,54% 81,54% 81,54% 81,54% 81,57% 81,57% 81,58% 

Загрузка по установленной мощности СГРЭС-1 % 67,78% 68,76% 71,23% 70,42% 67,40% 67,50% 67,58% 68,24% 68,24% 68,24% 68,24% 69,25% 69,25% 69,66% 

Загрузка по установленной мощности ПКТС % 63,46% 64,32% 66,92% 56,92% 57,51% 57,51% 57,52% 57,52% 57,52% 57,52% 57,52% 57,62% 57,62% 57,83% 

Загрузка по установленной мощности ПВК %       39,98% 46,05% 46,25% 46,50% 49,01% 49,01% 49,01% 49,01% 52,30% 52,30% 53,08% 

СГРЭС-2                               

Установленная мощность Гкал/ч 840,000 840,000 840,000 840,000 840,000 840,000 840,000 840,000 840,000 840,000 840,000 840,000 840,000 840,000 

Выработка тепловой энергии Гкал/ч 494,627 501,014 503,546 505,187 511,174 511,174 528,927 529,309 529,309 529,309 529,309 531,433 531,433 536,374 

Загрузка по установленной мощности % 58,88% 59,64% 59,95% 60,14% 60,85% 60,85% 62,97% 63,01% 63,01% 63,01% 63,01% 63,27% 63,27% 63,85% 

Котельная №1 СГМУП "ГТС"                               

Установленная мощность Гкал/ч 66,000 66,000 66,000 66,000 66,000 66,000 66,000 66,000 66,000 66,000 66,000 66,000 66,000 66,000 

Выработка тепловой энергии Гкал/ч 33,551 33,551 33,551 33,551 33,551 33,551 33,551 33,551 33,551 33,551 33,551 33,879 33,879 33,879 

Загрузка по установленной мощности % 50,83% 50,83% 50,83% 50,83% 50,83% 50,83% 50,83% 50,83% 50,83% 50,83% 50,83% 51,33% 51,33% 51,33% 

Котельная №2 СГМУП "ГТС"                               

Установленная мощность Гкал/ч 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 

Выработка тепловой энергии Гкал/ч 79,666 88,375 90,180 90,700 90,980 90,980 90,980 90,980 91,096 91,096 91,096 91,096 91,096 91,151 

Загрузка по установленной мощности % 88,52% 98,19% 100,20% 100,78% 101,09% 101,09% 101,09% 101,09% 101,22% 101,22% 101,22% 101,22% 101,22% 101,28% 

Котельная №3 СГМУП "ГТС"                               

Установленная мощность Гкал/ч 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 

Выработка тепловой энергии Гкал/ч 97,784 98,707 89,348 89,348 89,348 89,348 89,348 89,348 89,348 89,348 89,348 89,348 89,348 89,348 

Загрузка по установленной мощности % 108,65% 109,67% 99,28% 99,28% 99,28% 99,28% 99,28% 99,28% 99,28% 99,28% 99,28% 99,28% 99,28% 99,28% 

Котельная №5 СГМУП "ГТС"                               

Установленная мощность Гкал/ч 10,320 10,320 10,320 10,320 10,320 10,320 10,320 10,320 10,320 10,320 10,320 10,320 10,320 10,320 

Выработка тепловой энергии Гкал/ч 5,649 5,649 5,649 5,649 5,649 5,649 5,649 5,649 5,649 5,649 5,649 5,758 5,758 5,758 

Загрузка по установленной мощности % 54,74% 54,74% 54,74% 54,74% 54,74% 54,74% 54,74% 54,74% 54,74% 54,74% 54,74% 55,80% 55,80% 55,80% 

Котельная №6 СГМУП "ГТС"                               

Установленная мощность Гкал/ч 9,560 9,560 9,560 9,560 9,560 9,560 9,560 9,560 9,560 9,560 9,560 9,560 9,560 9,560 

Выработка тепловой энергии Гкал/ч 5,648 8,182 8,182 8,182 8,182 8,182 8,182 8,182 8,182 8,182 8,182 8,182 8,182 8,182 

Загрузка по установленной мощности % 59,08% 85,59% 85,59% 85,59% 85,59% 85,59% 85,59% 85,59% 85,59% 85,59% 85,59% 85,59% 85,59% 85,59% 

Котельная №7 СГМУП "ГТС"                               

Установленная мощность Гкал/ч 21,600 21,600 8,600 8,600 8,600 8,600 8,600 8,600 8,600 8,600 8,600 8,600 8,600 8,600 

Выработка тепловой энергии Гкал/ч 5,155 5,155 5,155 5,155 5,155 5,155 5,155 5,155 5,155 5,155 5,155 5,155 5,155 5,155 

Загрузка по установленной мощности % 23,86% 23,86% 59,94% 59,94% 59,94% 59,94% 59,94% 59,94% 59,94% 59,94% 59,94% 59,94% 59,94% 59,94% 

Котельная №9 СГМУП "ГТС"                               

Установленная мощность Гкал/ч 6,020 6,020 6,020 6,020 6,020 6,020 6,020 6,020 6,020 6,020 6,020 6,020 6,020 6,020 

Выработка тепловой энергии Гкал/ч 4,886 4,886 4,886 4,886 4,886 4,886 4,886 4,886 4,886 4,886 4,886 4,886 4,886 4,886 

Загрузка по установленной мощности % 81,16% 81,16% 81,16% 81,16% 81,16% 81,16% 81,16% 81,16% 81,16% 81,16% 81,16% 81,16% 81,16% 81,16% 

Котельная №13 СГМУП "ГТС"                               

Установленная мощность Гкал/ч 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 

Выработка тепловой энергии Гкал/ч 8,292 8,292 8,292 8,292 8,292 8,292 8,292 8,292 8,292 8,292 8,292 8,292 8,292 8,292 

Загрузка по установленной мощности % 34,55% 34,55% 34,55% 34,55% 34,55% 34,55% 34,55% 34,55% 34,55% 34,55% 34,55% 34,55% 34,55% 34,55% 

Котельная №14 СГМУП "ГТС"                               

Установленная мощность Гкал/ч 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 

Выработка тепловой энергии Гкал/ч 56,933 56,933 56,933 56,933 56,933 56,933 57,633 57,633 57,633 57,633 57,633 62,391 62,391 62,391 

Загрузка по установленной мощности % 63,26% 63,26% 63,26% 63,26% 63,26% 63,26% 64,04% 64,04% 64,04% 64,04% 64,04% 69,32% 69,32% 69,32% 

Котельная №21 СГМУП "ГТС"                               

Установленная мощность Гкал/ч 4,515 4,515 4,515 4,515 4,515 4,515 4,515 4,515 4,515 4,515 4,515 4,515 4,515 4,515 

Выработка тепловой энергии Гкал/ч 3,542 3,542 3,542 3,542 3,542 3,542 3,542 3,542 3,542 3,542 3,542 3,542 3,542 3,542 

Загрузка по установленной мощности % 78,45% 78,45% 78,45% 78,45% 78,45% 78,45% 78,45% 78,45% 78,45% 78,45% 78,45% 78,45% 78,45% 78,45% 

Котельная №22 СГМУП "ГТС"                               

Установленная мощность Гкал/ч 6,450 6,450 6,450 6,450 6,450 6,450 6,450 6,450 6,450 6,450 6,450 6,450 6,450 6,450 

Выработка тепловой энергии Гкал/ч 4,412 4,412 4,412 4,412 4,412 4,412 4,412 4,412 4,412 4,412 4,412 4,412 4,412 4,412 

Загрузка по установленной мощности % 68,40% 68,40% 68,40% 68,40% 68,40% 68,40% 68,40% 68,40% 68,40% 68,40% 68,40% 68,40% 68,40% 68,40% 

Котельная №23 СГМУП "ГТС"                               

Установленная мощность Гкал/ч 5,160 5,160 5,160 5,160 5,160 5,160 5,160 5,160 5,160 5,160 5,160 5,160 5,160 5,160 

Выработка тепловой энергии Гкал/ч 5,609 5,609 5,609 5,609 5,609 5,609 5,609 5,609 5,609 5,609 5,609 5,609 5,609 5,609 

Загрузка по установленной мощности % 108,69% 108,69% 108,69% 108,69% 108,69% 108,69% 108,69% 108,69% 108,69% 108,69% 108,69% 108,69% 108,69% 108,69% 

Котельная №24 СГМУП "ГТС"                               

Установленная мощность Гкал/ч 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 

Выработка тепловой энергии Гкал/ч 2,088 2,088 2,088 2,088 2,088 2,088 2,088 2,088 2,088 2,088 2,088 2,088 2,088 2,088 

Загрузка по установленной мощности % 37,97% 37,97% 37,97% 37,97% 37,97% 37,97% 37,97% 37,97% 37,97% 37,97% 37,97% 37,97% 37,97% 37,97% 

Котельная №25 п. Лесной СГМУП "ГТС"                               

Установленная мощность Гкал/ч 0,840 0,840 0,840 0,840 0,840 0,840 0,840 0,840 0,840 0,840 0,840 0,840 0,840 0,840 

Выработка тепловой энергии Гкал/ч 0,107 0,107 0,107 0,107 0,107 0,107 0,107 0,107 0,107 0,107 0,107 0,107 0,107 0,107 
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Параметры Ед. изм. 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

Загрузка по установленной мощности % 12,75% 12,75% 12,75% 12,75% 12,75% 12,75% 12,75% 12,75% 12,75% 12,75% 12,75% 12,75% 12,75% 12,75% 

Котельная №26 пр. Набережный, 17/2 СГМУП "ГТС"                               

Установленная мощность Гкал/ч 1,240 1,240 1,240 1,240 1,240 1,240 1,240 1,240 1,240 1,240 1,240 1,240 1,240 1,240 

Выработка тепловой энергии Гкал/ч 1,646 1,646 1,646 1,646 1,646 1,646 1,646 1,646 1,646 1,646 1,646 1,646 1,646 1,646 

Загрузка по установленной мощности % 132,71% 132,71% 132,71% 132,71% 132,71% 132,71% 132,71% 132,71% 132,71% 132,71% 132,71% 132,71% 132,71% 132,71% 

Котельная №27 п. Набережный, 17 СГМУП "ГТС"                               

Установленная мощность Гкал/ч 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 

Выработка тепловой энергии Гкал/ч 0,813 0,813 0,813 0,813 0,813 0,813 0,813 0,813 0,813 0,813 0,813 0,813 0,813 0,813 

Загрузка по установленной мощности % 33,89% 33,89% 33,89% 33,89% 33,89% 33,89% 33,89% 33,89% 33,89% 33,89% 33,89% 33,89% 33,89% 33,89% 

Котельная №28 п. Юность СГМУП "ГТС"                               

Установленная мощность Гкал/ч 16,000 37,000 37,000 37,000 37,000 37,000 37,000 37,000 37,000 37,000 37,000 37,000 37,000 37,000 

Выработка тепловой энергии Гкал/ч 6,309 6,309 6,309 6,309 6,309 6,309 6,309 6,309 20,481 22,393 24,642 27,788 31,260 32,888 

Загрузка по установленной мощности % 39,43% 17,05% 17,05% 17,05% 17,05% 17,05% 17,05% 17,05% 55,35% 60,52% 66,60% 75,10% 84,49% 88,89% 

Котельная №29 п. Таежный СГМУП "ГТС"                               

Установленная мощность Гкал/ч 5,160 5,160 5,160 5,160 5,160 5,160 5,160 5,160 5,160 5,160 5,160 5,160 5,160 5,160 

Выработка тепловой энергии Гкал/ч 2,615 2,615 2,615 2,615 2,615 2,615 3,113 3,113 3,113 3,113 3,113 3,149 3,149 3,149 

Загрузка по установленной мощности % 50,69% 50,69% 50,69% 50,69% 50,69% 50,69% 60,33% 60,33% 60,33% 60,33% 60,33% 61,03% 61,03% 61,03% 

Котельная №30 п. Лунный СГМУП "ГТС"                               

Установленная мощность Гкал/ч 10,320 10,320 10,320 10,320 10,320 10,320 10,320 10,320 10,320 10,320 10,320 10,320 10,320 10,320 

Выработка тепловой энергии Гкал/ч 4,106 4,106 4,106 4,106 4,106 4,462 4,462 4,462 4,462 4,462 4,462 4,462 4,462 4,462 

Загрузка по установленной мощности % 39,79% 39,79% 39,79% 39,79% 39,79% 43,24% 43,24% 43,24% 43,24% 43,24% 43,24% 43,24% 43,24% 43,24% 

Котельная №31 п. Медвежий угол СГМУП "ГТС"                               

Установленная мощность Гкал/ч                             

Выработка тепловой энергии Гкал/ч                             

Загрузка по установленной мощности %                             

Котельная №32 п. Снежный СГМУП "ГТС"                               

Установленная мощность Гкал/ч 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 

Выработка тепловой энергии Гкал/ч 1,599 1,599 1,599 1,599 1,599 1,599 1,599 1,599 1,599 1,599 1,599 1,599 1,599 1,599 

Загрузка по установленной мощности % 84,14% 84,14% 84,14% 84,14% 84,14% 84,14% 84,14% 84,14% 84,14% 84,14% 84,14% 84,14% 84,14% 84,14% 

Котельная №33 п. Снежный СГМУП "ГТС"                               

Установленная мощность Гкал/ч 5,420 5,420 5,420 5,420 5,420 5,420 5,420 5,420 5,420 5,420 5,420 5,420 5,420 5,420 

Выработка тепловой энергии Гкал/ч 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 

Загрузка по установленной мощности % 64,57% 64,57% 64,57% 64,57% 64,57% 64,57% 64,57% 64,57% 64,57% 64,57% 64,57% 64,57% 64,57% 64,57% 

Котельная №34 ул. Крылова, 40                               

Установленная мощность Гкал/ч 1,540 1,540 1,540 1,540 1,540 1,540 1,540 1,540 1,540 1,540 1,540 1,540 1,540 1,540 

Выработка тепловой энергии Гкал/ч 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 

Загрузка по установленной мощности % 73,39% 73,39% 73,39% 73,39% 73,39% 73,39% 73,39% 73,39% 73,39% 73,39% 73,39% 73,39% 73,39% 73,39% 

Котельная №1 ПАО "Сургутнефтегаз"                               

Установленная мощность Гкал/ч 1,380 1,380 1,380 1,380 1,380 1,380 1,380 1,380 1,380 1,380 1,380 1,380 1,380 1,380 

Выработка тепловой энергии Гкал/ч 0,913 0,913 0,913 0,913 0,913 0,913 0,913 0,913 0,913 0,913 0,913 0,913 0,913 0,913 

Загрузка по установленной мощности % 66,12% 66,12% 66,12% 66,12% 66,12% 66,12% 66,12% 66,12% 66,12% 66,12% 66,12% 66,12% 66,12% 66,12% 

Котельная №3 ПАО "Сургутнефтегаз"                               

Установленная мощность Гкал/ч 5,160 5,160 5,160 5,160 5,160 5,160 5,160 5,160 5,160 5,160 5,160 5,160 5,160 5,160 

Выработка тепловой энергии Гкал/ч 3,849 3,849 3,849 3,849 3,849 3,849 3,849 3,849 3,849 3,849 3,849 3,849 3,849 3,849 

Загрузка по установленной мощности % 74,59% 74,59% 74,59% 74,59% 74,59% 74,59% 74,59% 74,59% 74,59% 74,59% 74,59% 74,59% 74,59% 74,59% 

Котельная №5 ПАО "Сургутнефтегаз"                               

Установленная мощность Гкал/ч 10,320 10,320 10,320 10,320 10,320 10,320 10,320 10,320 10,320 10,320 10,320 10,320 10,320 10,320 

Выработка тепловой энергии Гкал/ч 9,209 9,209 9,209 9,209 9,209 9,209 9,209 9,209 9,209 9,209 9,209 9,209 9,209 9,209 

Загрузка по установленной мощности % 89,23% 89,23% 89,23% 89,23% 89,23% 89,23% 89,23% 89,23% 89,23% 89,23% 89,23% 89,23% 89,23% 89,23% 

Котельная №6 ПАО "Сургутнефтегаз"                               

Установленная мощность Гкал/ч 3,440 3,440 3,440 3,440 3,440 3,440 3,440 3,440 3,440 3,440 3,440 3,440 3,440 3,440 

Выработка тепловой энергии Гкал/ч 1,339 1,339 1,339 1,339 1,339 1,339 1,339 1,339 1,339 1,339 1,339 1,339 1,339 1,339 

Загрузка по установленной мощности % 38,93% 38,93% 38,93% 38,93% 38,93% 38,93% 38,93% 38,93% 38,93% 38,93% 38,93% 38,93% 38,93% 38,93% 

Котельная №7 ПАО "Сургутнефтегаз"                               

Установленная мощность Гкал/ч 4,300 4,300 4,300 4,300 4,300 4,300 4,300 4,300 4,300 4,300 4,300 4,300 4,300 4,300 

Выработка тепловой энергии Гкал/ч 3,193 3,193 3,193 3,193 3,193 3,193 3,193 3,193 3,193 3,193 3,193 3,193 3,193 3,193 

Загрузка по установленной мощности % 74,26% 74,26% 74,26% 74,26% 74,26% 74,26% 74,26% 74,26% 74,26% 74,26% 74,26% 74,26% 74,26% 74,26% 

Котельная №8 ПАО "Сургутнефтегаз"                               

Установленная мощность Гкал/ч 4,300 4,300 4,300 4,300 4,300 4,300 4,300 4,300 4,300 4,300 4,300 4,300 4,300 4,300 

Выработка тепловой энергии Гкал/ч 1,988 1,988 1,988 1,988 1,988 1,988 1,988 1,988 1,988 1,988 1,988 1,988 1,988 1,988 

Загрузка по установленной мощности % 46,24% 46,24% 46,24% 46,24% 46,24% 46,24% 46,24% 46,24% 46,24% 46,24% 46,24% 46,24% 46,24% 46,24% 

Котельная №9 ПАО "Сургутнефтегаз"                               

Установленная мощность Гкал/ч 7,740 7,740 7,740 7,740 7,740 7,740 7,740 7,740 7,740 7,740 7,740 7,740 7,740 7,740 

Выработка тепловой энергии Гкал/ч 5,086 5,086 5,086 5,086 5,086 5,086 5,086 5,086 5,086 5,086 5,086 5,086 5,086 5,086 

Загрузка по установленной мощности % 65,71% 65,71% 65,71% 65,71% 65,71% 65,71% 65,71% 65,71% 65,71% 65,71% 65,71% 65,71% 65,71% 65,71% 

Котельная №10 ПАО "Сургутнефтегаз"                               

Установленная мощность Гкал/ч 27,520 27,520 27,520 27,520 27,520 27,520 27,520 27,520 27,520 27,520 27,520 27,520 27,520 27,520 

Выработка тепловой энергии Гкал/ч 15,055 15,055 15,055 15,055 15,055 15,055 15,055 15,055 15,055 15,055 15,055 15,055 15,055 15,055 

Загрузка по установленной мощности % 54,71% 54,71% 54,71% 54,71% 54,71% 54,71% 54,71% 54,71% 54,71% 54,71% 54,71% 54,71% 54,71% 54,71% 

Котельная №12 ПАО "Сургутнефтегаз"                               

Установленная мощность Гкал/ч 34,460 34,460 34,460 34,460 34,460 34,460 34,460 34,460 34,460 34,460 34,460 34,460 34,460 34,460 

Выработка тепловой энергии Гкал/ч 16,560 16,560 16,560 16,560 16,560 16,560 16,560 16,560 16,560 16,560 16,560 16,560 16,560 16,560 

Загрузка по установленной мощности % 48,06% 48,06% 48,06% 48,06% 48,06% 48,06% 48,06% 48,06% 48,06% 48,06% 48,06% 48,06% 48,06% 48,06% 

Котельная №14 ПАО "Сургутнефтегаз"                               
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Параметры Ед. изм. 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

Установленная мощность Гкал/ч 5,160 5,160 5,160 5,160 5,160 5,160 5,160 5,160 5,160 5,160 5,160 5,160 5,160 5,160 

Выработка тепловой энергии Гкал/ч 2,625 2,625 2,625 2,625 2,625 2,625 2,625 2,625 2,625 2,625 2,625 2,625 2,625 2,625 

Загрузка по установленной мощности % 50,87% 50,87% 50,87% 50,87% 50,87% 50,87% 50,87% 50,87% 50,87% 50,87% 50,87% 50,87% 50,87% 50,87% 

Котельная №15 ПАО "Сургутнефтегаз"                               

Установленная мощность Гкал/ч 7,740 7,740 7,740 7,740 7,740 7,740 7,740 7,740 7,740 7,740 7,740 7,740 7,740 7,740 

Выработка тепловой энергии Гкал/ч 7,742 7,742 7,742 7,742 7,742 7,742 7,742 7,742 7,742 7,742 7,742 7,742 7,742 7,742 

Загрузка по установленной мощности % 100,02% 100,02% 100,02% 100,02% 100,02% 100,02% 100,02% 100,02% 100,02% 100,02% 100,02% 100,02% 100,02% 100,02% 

Котельная №16 ПАО "Сургутнефтегаз"                               

Установленная мощность Гкал/ч 1,280 1,280 1,280 1,280 1,280 1,280 1,280 1,280 1,280 1,280 1,280 1,280 1,280 1,280 

Выработка тепловой энергии Гкал/ч 0,713 0,713 0,713 0,713 0,713 0,713 0,713 0,713 0,713 0,713 0,713 0,713 0,713 0,713 

Загрузка по установленной мощности % 55,70% 55,70% 55,70% 55,70% 55,70% 55,70% 55,70% 55,70% 55,70% 55,70% 55,70% 55,70% 55,70% 55,70% 

Котельная №17 ПАО "Сургутнефтегаз"                               

Установленная мощность Гкал/ч 4,300 4,300 4,300 4,300 4,300 4,300 4,300 4,300 4,300 4,300 4,300 4,300 4,300 4,300 

Выработка тепловой энергии Гкал/ч 3,009 3,009 3,009 3,009 3,009 3,009 3,009 3,009 3,009 3,009 3,009 3,009 3,009 3,009 

Загрузка по установленной мощности % 69,98% 69,98% 69,98% 69,98% 69,98% 69,98% 69,98% 69,98% 69,98% 69,98% 69,98% 69,98% 69,98% 69,98% 

Котельная №19 ПАО "Сургутнефтегаз"                               

Установленная мощность Гкал/ч 29,430 29,430 29,430 29,430 29,430 29,430 29,430 29,430 29,430 29,430 29,430 29,430 29,430 29,430 

Выработка тепловой энергии Гкал/ч 12,548 12,548 12,548 12,548 12,548 12,548 12,548 12,548 12,548 12,548 12,548 12,548 12,548 12,548 

Загрузка по установленной мощности % 42,64% 42,64% 42,64% 42,64% 42,64% 42,64% 42,64% 42,64% 42,64% 42,64% 42,64% 42,64% 42,64% 42,64% 

Котельная К-45 ООО "СГЭС"                               

Установленная мощность Гкал/ч 60,000 60,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

Выработка тепловой энергии Гкал/ч 106,362 116,090 127,058 130,833 156,545 160,303 160,421 169,225 169,225 169,225 169,225 169,225 169,225 170,272 

Загрузка по установленной мощности % 177,27% 193,48% 127,06% 130,83% 156,55% 160,30% 160,42% 169,22% 169,22% 169,22% 169,22% 169,22% 169,22% 170,27% 

Котельная «Котельная для теплоснабжения. Нефтеюганское шоссе, 22 

стр. 5» ООО "СГЭС" 
                              

Установленная мощность Гкал/ч 1,940 1,940 1,940 1,940 1,940 1,940 1,940 1,940 1,940 1,940 1,940 1,940 1,940 1,940 

Выработка тепловой энергии Гкал/ч 2,321 2,321 2,321 2,321 2,321 2,321 2,321 2,321 2,321 2,321 2,321 2,321 2,321 2,321 

Загрузка по установленной мощности % 119,64% 119,64% 119,64% 119,64% 119,64% 119,64% 119,64% 119,64% 119,64% 119,64% 119,64% 119,64% 119,64% 119,64% 

Котельная ООО "Газпром энерго"                               

Установленная мощность Гкал/ч 38,690 38,690 38,690 38,690 38,690 38,690 38,690 38,690 38,690 38,690 38,690 38,690 38,690 38,690 

Выработка тепловой энергии Гкал/ч 22,379 22,379 22,379 22,379 22,379 22,379 22,379 22,379 22,379 22,379 22,379 22,379 22,379 22,379 

Загрузка по установленной мощности % 57,84% 57,84% 57,84% 57,84% 57,84% 57,84% 57,84% 57,84% 57,84% 57,84% 57,84% 57,84% 57,84% 57,84% 

Котельная ОАО «Аэропорт Сургут"                               

Установленная мощность Гкал/ч 17,200 17,200 17,200 17,200 17,200 17,200 17,200 17,200 17,200 17,200 17,200 17,200 17,200 17,200 

Выработка тепловой энергии Гкал/ч 9,770 9,770 9,770 9,770 9,770 9,770 9,770 9,770 9,770 9,770 9,770 9,770 9,770 9,770 

Загрузка по установленной мощности % 56,80% 56,80% 56,80% 56,80% 56,80% 56,80% 56,80% 56,80% 56,80% 56,80% 56,80% 56,80% 56,80% 56,80% 

Котельная СГМУП "Сургутский Хлебозавод"                               

Установленная мощность Гкал/ч 10,080 10,080 10,080 10,080 10,080 10,080 10,080 10,080 10,080 10,080 10,080 10,080 10,080 10,080 

Выработка тепловой энергии Гкал/ч 5,925 5,925 5,925 5,925 5,925 5,925 5,925 5,925 5,925 5,925 5,925 5,925 5,925 5,925 

Загрузка по установленной мощности % 58,78% 58,78% 58,78% 58,78% 58,78% 58,78% 58,78% 58,78% 58,78% 58,78% 58,78% 58,78% 58,78% 58,78% 

Котельная ООО УК "СЗТК"                               

Установленная мощность Гкал/ч 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 

Выработка тепловой энергии Гкал/ч 3,912 3,912 3,912 3,912 3,912 3,912 3,912 3,912 3,912 3,912 3,912 3,912 3,912 3,912 

Загрузка по установленной мощности % 24,45% 24,45% 24,45% 24,45% 24,45% 24,45% 24,45% 24,45% 24,45% 24,45% 24,45% 24,45% 24,45% 24,45% 

Котельная ООО «ТВС-сервис»                               

Установленная мощность Гкал/ч 2,750 2,750 2,750 2,750 2,750 2,750 2,750 2,750 2,750 2,750 2,750 2,750 2,750 2,750 

Выработка тепловой энергии Гкал/ч 2,070 2,070 2,070 2,070 2,070 2,070 2,070 2,070 2,070 2,070 2,070 2,070 2,070 2,070 

Загрузка по установленной мощности % 75,27% 75,27% 75,27% 75,27% 75,27% 75,27% 75,27% 75,27% 75,27% 75,27% 75,27% 75,27% 75,27% 75,27% 

Котельная АО «Горремстрой»                               

Установленная мощность Гкал/ч 1,927 1,927 1,927 1,927 1,927 1,927 1,927 1,927 1,927 1,927 1,927 1,927 1,927 1,927 

Выработка тепловой энергии Гкал/ч 1,734 1,734 1,734 1,734 1,734 1,734 1,734 1,734 1,734 1,734 1,734 1,734 1,734 1,734 

Загрузка по установленной мощности % 89,98% 89,98% 89,98% 89,98% 89,98% 89,98% 89,98% 89,98% 89,98% 89,98% 89,98% 89,98% 89,98% 89,98% 

Котельная ООО «Технические системы»                               

Установленная мощность Гкал/ч 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 

Выработка тепловой энергии Гкал/ч 2,082 2,082 2,082 2,082 2,082 2,082 2,082 2,082 2,082 2,082 2,082 2,082 2,082 2,082 

Загрузка по установленной мощности % 23,13% 23,13% 23,13% 23,13% 23,13% 23,13% 23,13% 23,13% 23,13% 23,13% 23,13% 23,13% 23,13% 23,13% 

Котельная ООО «СКАТ-Югра»                               

Установленная мощность Гкал/ч 5,460 5,460 5,460 5,460 5,460 5,460 5,460 5,460 5,460 5,460 5,460 5,460 5,460 5,460 

Выработка тепловой энергии Гкал/ч 1,705 1,705 1,705 1,705 1,705 1,705 1,705 1,705 1,705 1,705 1,705 1,705 1,705 1,705 

Загрузка по установленной мощности % 31,23% 31,23% 31,23% 31,23% 31,23% 31,23% 31,23% 31,23% 31,23% 31,23% 31,23% 31,23% 31,23% 31,23% 

Блочно-модульная котельная 48 мкр.                               

Установленная мощность Гкал/ч           3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 

Выработка тепловой энергии Гкал/ч           2,730 2,730 2,730 2,730 2,730 2,730 2,730 2,730 2,730 

Загрузка по установленной мощности %           91,00% 91,00% 91,00% 91,00% 91,00% 91,00% 91,00% 91,00% 91,00% 

Котельная п. Снежный (новая)                               

Установленная мощность Гкал/ч 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 

Выработка тепловой энергии Гкал/ч 0,622 0,622 0,622 0,622 0,622 0,622 0,622 0,622 0,622 0,622 0,622 0,826 0,826 0,826 

Загрузка по установленной мощности % 51,86% 51,86% 51,86% 51,86% 51,86% 51,86% 51,86% 51,86% 51,86% 51,86% 51,86% 68,86% 68,86% 68,86% 

Котельная ЦЖ-1, 1                               

Установленная мощность Гкал/ч         24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 

Выработка тепловой энергии Гкал/ч         21,732 21,732 21,732 21,732 21,732 21,732 21,732 21,732 21,732 21,732 

Загрузка по установленной мощности %         90,55% 90,55% 90,55% 90,55% 90,55% 90,55% 90,55% 90,55% 90,55% 90,55% 

Котельная кв. П-12                               

Установленная мощность Гкал/ч           1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 
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Параметры Ед. изм. 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

Выработка тепловой энергии Гкал/ч           0,412 0,530 0,530 0,530 0,530 0,530 0,980 0,980 0,980 

Загрузка по установленной мощности %           37,49% 48,22% 48,22% 48,22% 48,22% 48,22% 89,13% 89,13% 89,13% 

Котельная кв. П-9                               

Установленная мощность Гкал/ч         4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 

Выработка тепловой энергии Гкал/ч         3,052 3,771 3,771 3,771 3,771 3,771 3,771 3,771 3,771 3,771 

Загрузка по установленной мощности %         67,82% 83,81% 83,81% 83,81% 83,81% 83,81% 83,81% 83,81% 83,81% 83,81% 

Котельная мкр. 51 (проект)                               

Установленная мощность Гкал/ч 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 

Выработка тепловой энергии Гкал/ч 5,287 14,764 26,009 28,024 33,877 36,605 38,268 39,609 42,535 42,535 42,535 42,535 42,535 42,903 

Загрузка по установленной мощности % 8,81% 24,61% 43,35% 46,71% 56,46% 61,01% 63,78% 66,01% 70,89% 70,89% 70,89% 70,89% 70,89% 71,50% 

Котельная Производственно-торгового комплекса кв. П-10                               

Установленная мощность Гкал/ч           2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 

Выработка тепловой энергии Гкал/ч           2,240 2,240 2,240 2,240 2,240 2,240 2,240 2,240 2,240 

Загрузка по установленной мощности %           89,59% 89,59% 89,59% 89,59% 89,59% 89,59% 89,59% 89,59% 89,59% 

Новая котельная мкр.СЗП1 (69 Гкал/ч)                               

Установленная мощность Гкал/ч             68,000 68,000 68,000 68,000 68,000 68,000 68,000 68,000 

Выработка тепловой энергии Гкал/ч             0,032 0,032 0,032 0,032 1,588 10,826 10,826 56,586 

Загрузка по установленной мощности %             0,05% 0,05% 0,05% 0,05% 2,34% 15,92% 15,92% 83,22% 

Котельная Торгово-развлекательного комплекса мкр. 39                               

Установленная мощность Гкал/ч           3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 

Выработка тепловой энергии Гкал/ч           3,118 3,118 3,118 3,118 3,118 3,118 3,118 3,118 3,118 

Загрузка по установленной мощности %           89,07% 89,07% 89,07% 89,07% 89,07% 89,07% 89,07% 89,07% 89,07% 

Котельная Бизнес-центра мкр. 35                               

Установленная мощность Гкал/ч           3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 

Выработка тепловой энергии Гкал/ч           3,015 3,015 3,015 3,015 3,015 3,015 3,015 3,015 3,015 

Загрузка по установленной мощности %           86,14% 86,14% 86,14% 86,14% 86,14% 86,14% 86,14% 86,14% 86,14% 

Котельная кв Пойма-2                               

Установленная мощность Гкал/ч         61,000 61,000 61,000 61,000 61,000 61,000 61,000 61,000 61,000 61,000 

Выработка тепловой энергии Гкал/ч         60,499 60,499 60,499 60,499 60,499 60,499 60,499 60,499 60,499 60,499 

Загрузка по установленной мощности %         99,18% 99,18% 99,18% 99,18% 99,18% 99,18% 99,18% 99,18% 99,18% 99,18% 
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Таблица 18.2 Перспективные режимы загрузки источников тепловой энергии (2 вариант) 
Параметры Ед. изм. 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

СГРЭС-1 - ПКТС - ПВК                               

Установленная мощность, в том числе Гкал/ч 1253,000 1253,000 1253,000 1364,000 1447,000 1447,000 1447,000 1447,000 1447,000 1447,000 1447,000 1447,000 1447,000 1447,000 

Установленная мощность СГРЭС-1 Гкал/ч 903,000 903,000 903,000 968,000 1051,000 1051,000 1051,000 1051,000 1051,000 1051,000 1051,000 1051,000 1051,000 1051,000 

Установленная мощность ПКТС Гкал/ч 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 

Установленная мощность ПВК Гкал/ч       46,000 46,000 46,000 46,000 46,000 46,000 46,000 46,000 46,000 46,000 46,000 

Выработка тепловой энергии, в том числе Гкал/ч 834,169 846,035 877,452 883,203 892,098 893,404 893,569 893,569 893,569 893,569 893,569 904,717 904,717 909,206 

Выработка тепловой энергии СГРЭС-1 Гкал/ч 612,075 620,930 643,221 648,843 655,663 656,729 656,869 656,869 656,869 656,869 656,869 664,795 664,795 668,063 

Выработка тепловой энергии ПКТС Гкал/ч 222,094 225,105 234,231 199,217 201,292 201,292 201,316 201,316 201,316 201,316 201,316 201,677 201,677 202,422 

Выработка тепловой энергии ПВК Гкал/ч       35,143 35,143 35,384 35,384 35,384 35,384 35,384 35,384 38,245 38,245 38,721 

Загрузка по установленной мощности, в том числе % 66,57% 67,52% 70,03% 64,75% 61,65% 61,74% 61,75% 61,75% 61,75% 61,75% 61,75% 62,52% 62,52% 62,83% 

Загрузка по установленной мощности СГРЭС-1 % 67,78% 68,76% 71,23% 67,03% 62,38% 62,49% 62,50% 62,50% 62,50% 62,50% 62,50% 63,25% 63,25% 63,56% 

Загрузка по установленной мощности ПКТС % 63,46% 64,32% 66,92% 56,92% 57,51% 57,51% 57,52% 57,52% 57,52% 57,52% 57,52% 57,62% 57,62% 57,83% 

Загрузка по установленной мощности ПВК %       76,40% 76,40% 76,92% 76,92% 76,92% 76,92% 76,92% 76,92% 83,14% 83,14% 84,18% 

СГРЭС-2                               

Установленная мощность Гкал/ч 840,000 840,000 840,000 840,000 840,000 840,000 840,000 840,000 840,000 840,000 840,000 840,000 840,000 840,000 

Выработка тепловой энергии Гкал/ч 494,627 501,014 503,546 505,187 511,174 511,174 528,927 529,309 529,309 529,309 529,309 531,433 531,433 536,374 

Загрузка по установленной мощности % 58,88% 59,64% 59,95% 60,14% 60,85% 60,85% 62,97% 63,01% 63,01% 63,01% 63,01% 63,27% 63,27% 63,85% 

Котельная №1 СГМУП "ГТС"                               

Установленная мощность Гкал/ч 66,000 66,000 66,000 66,000 66,000 66,000 66,000 66,000 66,000 66,000 66,000 66,000 66,000 66,000 

Выработка тепловой энергии Гкал/ч 33,551 33,551 33,551 33,551 33,551 33,551 33,551 33,551 33,551 33,551 33,551 33,879 33,879 33,879 

Загрузка по установленной мощности % 50,83% 50,83% 50,83% 50,83% 50,83% 50,83% 50,83% 50,83% 50,83% 50,83% 50,83% 51,33% 51,33% 51,33% 

Котельная №2 СГМУП "ГТС"                               

Установленная мощность Гкал/ч 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 

Выработка тепловой энергии Гкал/ч 79,666 88,375 90,180 90,700 90,980 90,980 90,980 90,980 91,096 91,096 91,096 91,096 91,096 91,151 

Загрузка по установленной мощности % 88,52% 98,19% 100,20% 100,78% 101,09% 101,09% 101,09% 101,09% 101,22% 101,22% 101,22% 101,22% 101,22% 101,28% 

Котельная №3 СГМУП "ГТС"                               

Установленная мощность Гкал/ч 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 

Выработка тепловой энергии Гкал/ч 97,784 98,707 89,348 97,578 97,578 97,578 97,578 97,578 97,578 97,578 97,578 97,578 97,578 99,228 

Загрузка по установленной мощности % 108,65% 109,67% 99,28% 108,42% 108,42% 108,42% 108,42% 108,42% 108,42% 108,42% 108,42% 108,42% 108,42% 110,25% 

Котельная №5 СГМУП "ГТС"                               

Установленная мощность Гкал/ч 10,320 10,320 10,320 10,320 10,320 10,320 10,320 10,320 10,320 10,320 10,320 10,320 10,320 10,320 

Выработка тепловой энергии Гкал/ч 5,649 5,649 5,649 5,649 5,649 5,649 5,649 5,649 5,649 5,649 5,649 5,758 5,758 5,758 

Загрузка по установленной мощности % 54,74% 54,74% 54,74% 54,74% 54,74% 54,74% 54,74% 54,74% 54,74% 54,74% 54,74% 55,80% 55,80% 55,80% 

Котельная №6 СГМУП "ГТС"                               

Установленная мощность Гкал/ч 9,560 9,560 9,560 9,560 9,560 9,560 9,560 9,560 9,560 9,560 9,560 9,560 9,560 9,560 

Выработка тепловой энергии Гкал/ч 5,648 8,182 8,182 8,182 8,182 8,182 8,182 8,182 8,182 8,182 8,182 8,182 8,182 8,182 

Загрузка по установленной мощности % 59,08% 85,59% 85,59% 85,59% 85,59% 85,59% 85,59% 85,59% 85,59% 85,59% 85,59% 85,59% 85,59% 85,59% 

Котельная №7 СГМУП "ГТС"                               

Установленная мощность Гкал/ч 21,600 21,600 8,600 8,600 8,600 8,600 8,600 8,600 8,600 8,600 8,600 8,600 8,600 8,600 

Выработка тепловой энергии Гкал/ч 5,155 5,155 5,155 5,155 5,155 5,155 5,155 5,155 5,155 5,155 5,155 5,155 5,155 5,155 

Загрузка по установленной мощности % 23,86% 23,86% 59,94% 59,94% 59,94% 59,94% 59,94% 59,94% 59,94% 59,94% 59,94% 59,94% 59,94% 59,94% 

Котельная №9 СГМУП "ГТС"                               

Установленная мощность Гкал/ч 6,020 6,020 6,020 6,020 6,020 6,020 6,020 6,020 6,020 6,020 6,020 6,020 6,020 6,020 

Выработка тепловой энергии Гкал/ч 4,886 4,886 4,886 4,886 4,886 4,886 4,886 4,886 4,886 4,886 4,886 4,886 4,886 4,886 

Загрузка по установленной мощности % 81,16% 81,16% 81,16% 81,16% 81,16% 81,16% 81,16% 81,16% 81,16% 81,16% 81,16% 81,16% 81,16% 81,16% 

Котельная №13 СГМУП "ГТС"                               

Установленная мощность Гкал/ч 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 

Выработка тепловой энергии Гкал/ч 8,292 8,292 8,292 8,292 8,292 8,292 8,292 8,292 8,292 8,292 8,292 8,292 8,292 8,292 

Загрузка по установленной мощности % 34,55% 34,55% 34,55% 34,55% 34,55% 34,55% 34,55% 34,55% 34,55% 34,55% 34,55% 34,55% 34,55% 34,55% 

Котельная №14 СГМУП "ГТС"                               

Установленная мощность Гкал/ч 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 

Выработка тепловой энергии Гкал/ч 56,933 56,933 56,933 56,933 56,933 56,933 57,633 57,633 57,633 57,633 57,633 62,391 62,391 62,391 

Загрузка по установленной мощности % 63,26% 63,26% 63,26% 63,26% 63,26% 63,26% 64,04% 64,04% 64,04% 64,04% 64,04% 69,32% 69,32% 69,32% 

Котельная №21 СГМУП "ГТС"                               

Установленная мощность Гкал/ч 4,515 4,515 4,515 4,515 4,515 4,515 4,515 4,515 4,515 4,515 4,515 4,515 4,515 4,515 

Выработка тепловой энергии Гкал/ч 3,542 3,542 3,542 3,542 3,542 3,542 3,542 3,542 3,542 3,542 3,542 3,542 3,542 3,542 

Загрузка по установленной мощности % 78,45% 78,45% 78,45% 78,45% 78,45% 78,45% 78,45% 78,45% 78,45% 78,45% 78,45% 78,45% 78,45% 78,45% 

Котельная №22 СГМУП "ГТС"                               

Установленная мощность Гкал/ч 6,450 6,450 6,450 6,450 6,450 6,450 6,450 6,450 6,450 6,450 6,450 6,450 6,450 6,450 

Выработка тепловой энергии Гкал/ч 4,412 4,412 4,412 4,412 4,412 4,412 4,412 4,412 4,412 4,412 4,412 4,412 4,412 4,412 

Загрузка по установленной мощности % 68,40% 68,40% 68,40% 68,40% 68,40% 68,40% 68,40% 68,40% 68,40% 68,40% 68,40% 68,40% 68,40% 68,40% 

Котельная №23 СГМУП "ГТС"                               

Установленная мощность Гкал/ч 5,160 5,160 5,160 5,160 5,160 5,160 5,160 5,160 5,160 5,160 5,160 5,160 5,160 5,160 

Выработка тепловой энергии Гкал/ч 5,609 5,609 5,609 5,609 5,609 5,609 5,609 5,609 5,609 5,609 5,609 5,609 5,609 5,609 

Загрузка по установленной мощности % 108,69% 108,69% 108,69% 108,69% 108,69% 108,69% 108,69% 108,69% 108,69% 108,69% 108,69% 108,69% 108,69% 108,69% 

Котельная №24 СГМУП "ГТС"                               

Установленная мощность Гкал/ч 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 

Выработка тепловой энергии Гкал/ч 2,088 2,088 2,088 2,088 2,088 2,088 2,088 2,088 2,088 2,088 2,088 2,088 2,088 2,088 

Загрузка по установленной мощности % 37,97% 37,97% 37,97% 37,97% 37,97% 37,97% 37,97% 37,97% 37,97% 37,97% 37,97% 37,97% 37,97% 37,97% 

Котельная №25 п. Лесной СГМУП "ГТС"                               

Установленная мощность Гкал/ч 0,840 0,840 0,840 0,840 0,840 0,840 0,840 0,840 0,840 0,840 0,840 0,840 0,840 0,840 

Выработка тепловой энергии Гкал/ч 0,107 0,107 0,107 0,107 0,107 0,107 0,107 0,107 0,107 0,107 0,107 0,107 0,107 0,107 
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Параметры Ед. изм. 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

Загрузка по установленной мощности % 12,75% 12,75% 12,75% 12,75% 12,75% 12,75% 12,75% 12,75% 12,75% 12,75% 12,75% 12,75% 12,75% 12,75% 

Котельная №26 пр. Набережный, 17/2 СГМУП "ГТС"                               

Установленная мощность Гкал/ч 1,240 1,240 1,240 1,240 1,240 1,240 1,240 1,240 1,240 1,240 1,240 1,240 1,240 1,240 

Выработка тепловой энергии Гкал/ч 1,646 1,646 1,646 1,646 1,646 1,646 1,646 1,646 1,646 1,646 1,646 1,646 1,646 1,646 

Загрузка по установленной мощности % 132,71% 132,71% 132,71% 132,71% 132,71% 132,71% 132,71% 132,71% 132,71% 132,71% 132,71% 132,71% 132,71% 132,71% 

Котельная №27 п. Набережный, 17 СГМУП "ГТС"                               

Установленная мощность Гкал/ч 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 

Выработка тепловой энергии Гкал/ч 0,813 0,813 0,813 0,813 0,813 0,813 0,813 0,813 0,813 0,813 0,813 0,813 0,813 0,813 

Загрузка по установленной мощности % 33,89% 33,89% 33,89% 33,89% 33,89% 33,89% 33,89% 33,89% 33,89% 33,89% 33,89% 33,89% 33,89% 33,89% 

Котельная №28 п. Юность СГМУП "ГТС"                               

Установленная мощность Гкал/ч 16,000 37,000 37,000 37,000 37,000 37,000 37,000 37,000 37,000 37,000 37,000 37,000 37,000 37,000 

Выработка тепловой энергии Гкал/ч 6,309 6,309 6,309 6,309 6,309 6,309 6,309 6,309 20,481 22,393 24,642 27,788 31,260 32,888 

Загрузка по установленной мощности % 39,43% 17,05% 17,05% 17,05% 17,05% 17,05% 17,05% 17,05% 55,35% 60,52% 66,60% 75,10% 84,49% 88,89% 

Котельная №29 п. Таежный СГМУП "ГТС"                               

Установленная мощность Гкал/ч 5,160 5,160 5,160 5,160 5,160 5,160 5,160 5,160 5,160 5,160 5,160 5,160 5,160 5,160 

Выработка тепловой энергии Гкал/ч 2,615 2,615 2,615 2,615 2,615 2,615 3,113 3,113 3,113 3,113 3,113 3,149 3,149 3,149 

Загрузка по установленной мощности % 50,69% 50,69% 50,69% 50,69% 50,69% 50,69% 60,33% 60,33% 60,33% 60,33% 60,33% 61,03% 61,03% 61,03% 

Котельная №30 п. Лунный СГМУП "ГТС"                               

Установленная мощность Гкал/ч 10,320 10,320 10,320 10,320 10,320 10,320 10,320 10,320 10,320 10,320 10,320 10,320 10,320 10,320 

Выработка тепловой энергии Гкал/ч 4,106 4,106 4,106 4,106 4,106 4,462 4,462 4,462 4,462 4,462 4,462 4,462 4,462 4,462 

Загрузка по установленной мощности % 39,79% 39,79% 39,79% 39,79% 39,79% 43,24% 43,24% 43,24% 43,24% 43,24% 43,24% 43,24% 43,24% 43,24% 

Котельная №31 п. Медвежий угол СГМУП "ГТС"                               

Установленная мощность Гкал/ч                             

Выработка тепловой энергии Гкал/ч                             

Загрузка по установленной мощности %                             

Котельная №32 п. Снежный СГМУП "ГТС"                               

Установленная мощность Гкал/ч 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 

Выработка тепловой энергии Гкал/ч 1,599 1,599 1,599 1,599 1,599 1,599 1,599 1,599 1,599 1,599 1,599 1,599 1,599 1,599 

Загрузка по установленной мощности % 84,14% 84,14% 84,14% 84,14% 84,14% 84,14% 84,14% 84,14% 84,14% 84,14% 84,14% 84,14% 84,14% 84,14% 

Котельная №33 п. Снежный СГМУП "ГТС"                               

Установленная мощность Гкал/ч 5,420 5,420 5,420 5,420 5,420 5,420 5,420 5,420 5,420 5,420 5,420 5,420 5,420 5,420 

Выработка тепловой энергии Гкал/ч 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 

Загрузка по установленной мощности % 64,57% 64,57% 64,57% 64,57% 64,57% 64,57% 64,57% 64,57% 64,57% 64,57% 64,57% 64,57% 64,57% 64,57% 

Котельная №34 ул. Крылова, 40                               

Установленная мощность Гкал/ч 1,540 1,540 1,540 1,540 1,540 1,540 1,540 1,540 1,540 1,540 1,540 1,540 1,540 1,540 

Выработка тепловой энергии Гкал/ч 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 

Загрузка по установленной мощности % 73,39% 73,39% 73,39% 73,39% 73,39% 73,39% 73,39% 73,39% 73,39% 73,39% 73,39% 73,39% 73,39% 73,39% 

Котельная №1 ПАО "Сургутнефтегаз"                               

Установленная мощность Гкал/ч 1,380 1,380 1,380 1,380 1,380 1,380 1,380 1,380 1,380 1,380 1,380 1,380 1,380 1,380 

Выработка тепловой энергии Гкал/ч 0,913 0,913 0,913 0,913 0,913 0,913 0,913 0,913 0,913 0,913 0,913 0,913 0,913 0,913 

Загрузка по установленной мощности % 66,12% 66,12% 66,12% 66,12% 66,12% 66,12% 66,12% 66,12% 66,12% 66,12% 66,12% 66,12% 66,12% 66,12% 

Котельная №3 ПАО "Сургутнефтегаз"                               

Установленная мощность Гкал/ч 5,160 5,160 5,160 5,160 5,160 5,160 5,160 5,160 5,160 5,160 5,160 5,160 5,160 5,160 

Выработка тепловой энергии Гкал/ч 3,849 3,849 3,849 3,849 3,849 3,849 3,849 3,849 3,849 3,849 3,849 3,849 3,849 3,849 

Загрузка по установленной мощности % 74,59% 74,59% 74,59% 74,59% 74,59% 74,59% 74,59% 74,59% 74,59% 74,59% 74,59% 74,59% 74,59% 74,59% 

Котельная №5 ПАО "Сургутнефтегаз"                               

Установленная мощность Гкал/ч 10,320 10,320 10,320 10,320 10,320 10,320 10,320 10,320 10,320 10,320 10,320 10,320 10,320 10,320 

Выработка тепловой энергии Гкал/ч 9,209 9,209 9,209 9,209 9,209 9,209 9,209 9,209 9,209 9,209 9,209 9,209 9,209 9,209 

Загрузка по установленной мощности % 89,23% 89,23% 89,23% 89,23% 89,23% 89,23% 89,23% 89,23% 89,23% 89,23% 89,23% 89,23% 89,23% 89,23% 

Котельная №6 ПАО "Сургутнефтегаз"                               

Установленная мощность Гкал/ч 3,440 3,440 3,440 3,440 3,440 3,440 3,440 3,440 3,440 3,440 3,440 3,440 3,440 3,440 

Выработка тепловой энергии Гкал/ч 1,339 1,339 1,339 1,339 1,339 1,339 1,339 1,339 1,339 1,339 1,339 1,339 1,339 1,339 

Загрузка по установленной мощности % 38,93% 38,93% 38,93% 38,93% 38,93% 38,93% 38,93% 38,93% 38,93% 38,93% 38,93% 38,93% 38,93% 38,93% 

Котельная №7 ПАО "Сургутнефтегаз"                               

Установленная мощность Гкал/ч 4,300 4,300 4,300 4,300 4,300 4,300 4,300 4,300 4,300 4,300 4,300 4,300 4,300 4,300 

Выработка тепловой энергии Гкал/ч 3,193 3,193 3,193 3,193 3,193 3,193 3,193 3,193 3,193 3,193 3,193 3,193 3,193 3,193 

Загрузка по установленной мощности % 74,26% 74,26% 74,26% 74,26% 74,26% 74,26% 74,26% 74,26% 74,26% 74,26% 74,26% 74,26% 74,26% 74,26% 

Котельная №8 ПАО "Сургутнефтегаз"                               

Установленная мощность Гкал/ч 4,300 4,300 4,300 4,300 4,300 4,300 4,300 4,300 4,300 4,300 4,300 4,300 4,300 4,300 

Выработка тепловой энергии Гкал/ч 1,988 1,988 1,988 1,988 1,988 1,988 1,988 1,988 1,988 1,988 1,988 1,988 1,988 1,988 

Загрузка по установленной мощности % 46,24% 46,24% 46,24% 46,24% 46,24% 46,24% 46,24% 46,24% 46,24% 46,24% 46,24% 46,24% 46,24% 46,24% 

Котельная №9 ПАО "Сургутнефтегаз"                               

Установленная мощность Гкал/ч 7,740 7,740 7,740 7,740 7,740 7,740 7,740 7,740 7,740 7,740 7,740 7,740 7,740 7,740 

Выработка тепловой энергии Гкал/ч 5,086 5,086 5,086 5,086 5,086 5,086 5,086 5,086 5,086 5,086 5,086 5,086 5,086 5,086 

Загрузка по установленной мощности % 65,71% 65,71% 65,71% 65,71% 65,71% 65,71% 65,71% 65,71% 65,71% 65,71% 65,71% 65,71% 65,71% 65,71% 

Котельная №10 ПАО "Сургутнефтегаз"                               

Установленная мощность Гкал/ч 27,520 27,520 27,520 27,520 27,520 27,520 27,520 27,520 27,520 27,520 27,520 27,520 27,520 27,520 

Выработка тепловой энергии Гкал/ч 15,055 15,055 15,055 15,055 15,055 15,055 15,055 15,055 15,055 15,055 15,055 15,055 15,055 15,055 

Загрузка по установленной мощности % 54,71% 54,71% 54,71% 54,71% 54,71% 54,71% 54,71% 54,71% 54,71% 54,71% 54,71% 54,71% 54,71% 54,71% 

Котельная №12 ПАО "Сургутнефтегаз"                               

Установленная мощность Гкал/ч 34,460 34,460 34,460 34,460 34,460 34,460 34,460 34,460 34,460 34,460 34,460 34,460 34,460 34,460 

Выработка тепловой энергии Гкал/ч 16,560 16,560 16,560 16,560 16,560 16,560 16,560 16,560 16,560 16,560 16,560 16,560 16,560 16,560 

Загрузка по установленной мощности % 48,06% 48,06% 48,06% 48,06% 48,06% 48,06% 48,06% 48,06% 48,06% 48,06% 48,06% 48,06% 48,06% 48,06% 

Котельная №14 ПАО "Сургутнефтегаз"                               
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Параметры Ед. изм. 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

Установленная мощность Гкал/ч 5,160 5,160 5,160 5,160 5,160 5,160 5,160 5,160 5,160 5,160 5,160 5,160 5,160 5,160 

Выработка тепловой энергии Гкал/ч 2,625 2,625 2,625 2,625 2,625 2,625 2,625 2,625 2,625 2,625 2,625 2,625 2,625 2,625 

Загрузка по установленной мощности % 50,87% 50,87% 50,87% 50,87% 50,87% 50,87% 50,87% 50,87% 50,87% 50,87% 50,87% 50,87% 50,87% 50,87% 

Котельная №15 ПАО "Сургутнефтегаз"                               

Установленная мощность Гкал/ч 7,740 7,740 7,740 7,740 7,740 7,740 7,740 7,740 7,740 7,740 7,740 7,740 7,740 7,740 

Выработка тепловой энергии Гкал/ч 7,742 7,742 7,742 7,742 7,742 7,742 7,742 7,742 7,742 7,742 7,742 7,742 7,742 7,742 

Загрузка по установленной мощности % 100,02% 100,02% 100,02% 100,02% 100,02% 100,02% 100,02% 100,02% 100,02% 100,02% 100,02% 100,02% 100,02% 100,02% 

Котельная №16 ПАО "Сургутнефтегаз"                               

Установленная мощность Гкал/ч 1,280 1,280 1,280 1,280 1,280 1,280 1,280 1,280 1,280 1,280 1,280 1,280 1,280 1,280 

Выработка тепловой энергии Гкал/ч 0,713 0,713 0,713 0,713 0,713 0,713 0,713 0,713 0,713 0,713 0,713 0,713 0,713 0,713 

Загрузка по установленной мощности % 55,70% 55,70% 55,70% 55,70% 55,70% 55,70% 55,70% 55,70% 55,70% 55,70% 55,70% 55,70% 55,70% 55,70% 

Котельная №17 ПАО "Сургутнефтегаз"                               

Установленная мощность Гкал/ч 4,300 4,300 4,300 4,300 4,300 4,300 4,300 4,300 4,300 4,300 4,300 4,300 4,300 4,300 

Выработка тепловой энергии Гкал/ч 3,009 3,009 3,009 3,009 3,009 3,009 3,009 3,009 3,009 3,009 3,009 3,009 3,009 3,009 

Загрузка по установленной мощности % 69,98% 69,98% 69,98% 69,98% 69,98% 69,98% 69,98% 69,98% 69,98% 69,98% 69,98% 69,98% 69,98% 69,98% 

Котельная №19 ПАО "Сургутнефтегаз"                               

Установленная мощность Гкал/ч 29,430 29,430 29,430 29,430 29,430 29,430 29,430 29,430 29,430 29,430 29,430 29,430 29,430 29,430 

Выработка тепловой энергии Гкал/ч 12,548 12,548 12,548 12,548 12,548 12,548 12,548 12,548 12,548 12,548 12,548 12,548 12,548 12,548 

Загрузка по установленной мощности % 42,64% 42,64% 42,64% 42,64% 42,64% 42,64% 42,64% 42,64% 42,64% 42,64% 42,64% 42,64% 42,64% 42,64% 

Котельная К-45 ООО "СГЭС"                               

Установленная мощность Гкал/ч 60,000 60,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

Выработка тепловой энергии Гкал/ч 106,362 116,090 127,058 130,833 156,545 160,303 160,421 169,225 169,225 169,225 169,225 169,225 169,225 170,272 

Загрузка по установленной мощности % 177,27% 193,48% 127,06% 130,83% 156,55% 160,30% 160,42% 169,22% 169,22% 169,22% 169,22% 169,22% 169,22% 170,27% 

Котельная «Котельная для теплоснабжения. Нефтеюганское шоссе, 22 

стр. 5» ООО "СГЭС" 
                              

Установленная мощность Гкал/ч 1,940 1,940 1,940 1,940 1,940 1,940 1,940 1,940 1,940 1,940 1,940 1,940 1,940 1,940 

Выработка тепловой энергии Гкал/ч 2,321 2,321 2,321 2,321 2,321 2,321 2,321 2,321 2,321 2,321 2,321 2,321 2,321 2,321 

Загрузка по установленной мощности % 119,64% 119,64% 119,64% 119,64% 119,64% 119,64% 119,64% 119,64% 119,64% 119,64% 119,64% 119,64% 119,64% 119,64% 

Котельная ООО "Газпром энерго"                               

Установленная мощность Гкал/ч 38,690 38,690 38,690 38,690 38,690 38,690 38,690 38,690 38,690 38,690 38,690 38,690 38,690 38,690 

Выработка тепловой энергии Гкал/ч 22,379 22,379 22,379 22,379 22,379 22,379 22,379 22,379 22,379 22,379 22,379 22,379 22,379 22,379 

Загрузка по установленной мощности % 57,84% 57,84% 57,84% 57,84% 57,84% 57,84% 57,84% 57,84% 57,84% 57,84% 57,84% 57,84% 57,84% 57,84% 

Котельная ОАО «Аэропорт Сургут"                               

Установленная мощность Гкал/ч 17,200 17,200 17,200 17,200 17,200 17,200 17,200 17,200 17,200 17,200 17,200 17,200 17,200 17,200 

Выработка тепловой энергии Гкал/ч 9,770 9,770 9,770 9,770 9,770 9,770 9,770 9,770 9,770 9,770 9,770 9,770 9,770 9,770 

Загрузка по установленной мощности % 56,80% 56,80% 56,80% 56,80% 56,80% 56,80% 56,80% 56,80% 56,80% 56,80% 56,80% 56,80% 56,80% 56,80% 

Котельная СГМУП "Сургутский Хлебозавод"                               

Установленная мощность Гкал/ч 10,080 10,080 10,080 10,080 10,080 10,080 10,080 10,080 10,080 10,080 10,080 10,080 10,080 10,080 

Выработка тепловой энергии Гкал/ч 5,925 5,925 5,925 5,925 5,925 5,925 5,925 5,925 5,925 5,925 5,925 5,925 5,925 5,925 

Загрузка по установленной мощности % 58,78% 58,78% 58,78% 58,78% 58,78% 58,78% 58,78% 58,78% 58,78% 58,78% 58,78% 58,78% 58,78% 58,78% 

Котельная ООО УК "СЗТК"                               

Установленная мощность Гкал/ч 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 

Выработка тепловой энергии Гкал/ч 3,912 3,912 3,912 3,912 3,912 3,912 3,912 3,912 3,912 3,912 3,912 3,912 3,912 3,912 

Загрузка по установленной мощности % 24,45% 24,45% 24,45% 24,45% 24,45% 24,45% 24,45% 24,45% 24,45% 24,45% 24,45% 24,45% 24,45% 24,45% 

Котельная ООО «ТВС-сервис»                               

Установленная мощность Гкал/ч 2,750 2,750 2,750 2,750 2,750 2,750 2,750 2,750 2,750 2,750 2,750 2,750 2,750 2,750 

Выработка тепловой энергии Гкал/ч 2,070 2,070 2,070 2,070 2,070 2,070 2,070 2,070 2,070 2,070 2,070 2,070 2,070 2,070 

Загрузка по установленной мощности % 75,27% 75,27% 75,27% 75,27% 75,27% 75,27% 75,27% 75,27% 75,27% 75,27% 75,27% 75,27% 75,27% 75,27% 

Котельная АО «Горремстрой»                               

Установленная мощность Гкал/ч 1,927 1,927 1,927 1,927 1,927 1,927 1,927 1,927 1,927 1,927 1,927 1,927 1,927 1,927 

Выработка тепловой энергии Гкал/ч 1,734 1,734 1,734 1,734 1,734 1,734 1,734 1,734 1,734 1,734 1,734 1,734 1,734 1,734 

Загрузка по установленной мощности % 89,98% 89,98% 89,98% 89,98% 89,98% 89,98% 89,98% 89,98% 89,98% 89,98% 89,98% 89,98% 89,98% 89,98% 

Котельная ООО «Технические системы»                               

Установленная мощность Гкал/ч 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 

Выработка тепловой энергии Гкал/ч 2,082 2,082 2,082 2,082 2,082 2,082 2,082 2,082 2,082 2,082 2,082 2,082 2,082 2,082 

Загрузка по установленной мощности % 23,13% 23,13% 23,13% 23,13% 23,13% 23,13% 23,13% 23,13% 23,13% 23,13% 23,13% 23,13% 23,13% 23,13% 

Котельная ООО «СКАТ-Югра»                               

Установленная мощность Гкал/ч 5,460 5,460 5,460 5,460 5,460 5,460 5,460 5,460 5,460 5,460 5,460 5,460 5,460 5,460 

Выработка тепловой энергии Гкал/ч 1,705 1,705 1,705 1,705 1,705 1,705 1,705 1,705 1,705 1,705 1,705 1,705 1,705 1,705 

Загрузка по установленной мощности % 31,23% 31,23% 31,23% 31,23% 31,23% 31,23% 31,23% 31,23% 31,23% 31,23% 31,23% 31,23% 31,23% 31,23% 

Блочно-модульная котельная 48 мкр.                               

Установленная мощность Гкал/ч           3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 

Выработка тепловой энергии Гкал/ч           2,730 2,730 2,730 2,730 2,730 2,730 2,730 2,730 2,730 

Загрузка по установленной мощности %           91,00% 91,00% 91,00% 91,00% 91,00% 91,00% 91,00% 91,00% 91,00% 

Котельная п. Снежный (новая)                               

Установленная мощность Гкал/ч 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 

Выработка тепловой энергии Гкал/ч 0,622 0,622 0,622 0,622 0,622 0,622 0,622 0,622 0,622 0,622 0,622 0,826 0,826 0,826 

Загрузка по установленной мощности % 51,86% 51,86% 51,86% 51,86% 51,86% 51,86% 51,86% 51,86% 51,86% 51,86% 51,86% 68,86% 68,86% 68,86% 

Котельная ЦЖ-1, 1                               

Установленная мощность Гкал/ч         24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 

Выработка тепловой энергии Гкал/ч         21,732 21,732 21,732 21,732 21,732 21,732 21,732 21,732 21,732 21,732 

Загрузка по установленной мощности %         90,55% 90,55% 90,55% 90,55% 90,55% 90,55% 90,55% 90,55% 90,55% 90,55% 

Котельная кв. П-12                               

Установленная мощность Гкал/ч           1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 
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Параметры Ед. изм. 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

Выработка тепловой энергии Гкал/ч           0,412 0,530 0,530 0,530 0,530 0,530 0,980 0,980 0,980 

Загрузка по установленной мощности %           37,49% 48,22% 48,22% 48,22% 48,22% 48,22% 89,13% 89,13% 89,13% 

Котельная кв. П-9                               

Установленная мощность Гкал/ч         4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 

Выработка тепловой энергии Гкал/ч         3,052 3,771 3,771 3,771 3,771 3,771 3,771 3,771 3,771 3,771 

Загрузка по установленной мощности %         67,82% 83,81% 83,81% 83,81% 83,81% 83,81% 83,81% 83,81% 83,81% 83,81% 

Котельная мкр. 51 (проект)                               

Установленная мощность Гкал/ч 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 

Выработка тепловой энергии Гкал/ч 5,287 14,764 26,009 28,024 33,877 36,605 38,268 39,609 42,535 42,535 42,535 42,535 42,535 42,903 

Загрузка по установленной мощности % 8,81% 24,61% 43,35% 46,71% 56,46% 61,01% 63,78% 66,01% 70,89% 70,89% 70,89% 70,89% 70,89% 71,50% 

Котельная Производственно-торгового комплекса кв. П-10                               

Установленная мощность Гкал/ч           2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 

Выработка тепловой энергии Гкал/ч           2,240 2,240 2,240 2,240 2,240 2,240 2,240 2,240 2,240 

Загрузка по установленной мощности %           89,59% 89,59% 89,59% 89,59% 89,59% 89,59% 89,59% 89,59% 89,59% 

Новая котельная мкр.СЗП1 (69 Гкал/ч)                               

Установленная мощность Гкал/ч             68,000 68,000 68,000 68,000 68,000 68,000 68,000 68,000 

Выработка тепловой энергии Гкал/ч             0,032 0,032 0,032 0,032 1,588 10,826 10,826 56,586 

Загрузка по установленной мощности %             0,05% 0,05% 0,05% 0,05% 2,34% 15,92% 15,92% 83,22% 

Котельная Торгово-развлекательного комплекса мкр. 39                               

Установленная мощность Гкал/ч           3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 

Выработка тепловой энергии Гкал/ч           3,118 3,118 3,118 3,118 3,118 3,118 3,118 3,118 3,118 

Загрузка по установленной мощности %           89,07% 89,07% 89,07% 89,07% 89,07% 89,07% 89,07% 89,07% 89,07% 

Котельная Бизнес-центра мкр. 35                               

Установленная мощность Гкал/ч           3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 

Выработка тепловой энергии Гкал/ч           3,015 3,015 3,015 3,015 3,015 3,015 3,015 3,015 3,015 

Загрузка по установленной мощности %           86,14% 86,14% 86,14% 86,14% 86,14% 86,14% 86,14% 86,14% 86,14% 

Котельная кв Пойма-2                               

Установленная мощность Гкал/ч         61,000 61,000 61,000 61,000 61,000 61,000 61,000 61,000 61,000 61,000 

Выработка тепловой энергии Гкал/ч         60,499 60,499 60,499 60,499 60,499 60,499 60,499 60,499 60,499 60,499 

Загрузка по установленной мощности %         99,18% 99,18% 99,18% 99,18% 99,18% 99,18% 99,18% 99,18% 99,18% 99,18% 

Котельная НТЦ №1                               

Установленная мощность Гкал/ч       56,000 56,000 56,000 56,000 56,000 56,000 56,000 56,000 56,000 56,000 56,000 

Выработка тепловой энергии Гкал/ч       38,955 38,955 38,955 39,992 50,102 50,102 50,102 50,102 53,956 53,956 53,956 

Загрузка по установленной мощности %       69,56% 69,56% 69,56% 71,41% 89,47% 89,47% 89,47% 89,47% 96,35% 96,35% 96,35% 

Котельная НТЦ №2                               

Установленная мощность Гкал/ч         29,000 29,000 29,000 29,000 29,000 29,000 29,000 29,000 29,000 29,000 

Выработка тепловой энергии Гкал/ч         27,825 27,825 27,825 27,825 27,825 27,825 27,825 27,825 27,825 27,825 

Загрузка по установленной мощности %         95,95% 95,95% 95,95% 95,95% 95,95% 95,95% 95,95% 95,95% 95,95% 95,95% 
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Раздел 19 Определение потребности в топливе и рекомендации по 

видам используемого топлива 

Перспективные объемы топлива представлены в книге 11. На основе расчетов можно 

сделать вывод, что в качестве основного топлива в городе Сургуте используется природный 

газ. 



 

60 

Раздел 20 Описание изменений в предложениях по строительству, 

реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации 

источников тепловой энергии за период, предшествующий актуализации 

схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию 

новых, реконструированных и прошедших техническое перевооружение 

и (или) модернизацию источников тепловой энергии 

За период актуализации схемы теплоснабжения были внесены следующие изменения: 

- Актуализированы мероприятия утвержденной схемы теплоснабжения в 

соответствии с изменившимся прогнозом застройки территории города Сургута; 

 

 


