
 «Реконструкция (реновация) рекреационных территорий общественных пространств в западном жилом районе города Сургута», (готовность объекта 100%).
 - заключен муниципальный контракт на выполнение работ 
по благоустройству объекта с ООО «ПолимедСоюзСтрой» № 21/2021 
от 21.04.2021 года.
Работы по заключенному муниципальному контракту выполнены в полном объеме (свадебный маршрут, главная аллея).
Выполнены работы по устройству тротуарной плитки, установке малых архитектурных форм.
- заключен муниципальный контракт на выполнение работ 
по благоустройству объекта с ООО «Строительные технологии» № 3/2022 
от 14.03.2022 года. 
Срок выполнения работ по контракту с 01.06.2022 по 31.08.2022. 
Выполнены работы по укладке тротуарной плитки. Выполнен фундамент 
под МАФ (ротонда). Выполнен монтаж МАФ «Ротонда» и «Цветок». 
Благоустройство объекта завершено.
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