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1. Паспорт 

городской целевой программы «Реновация канализационных коллекторов» на 2008 – 2010 годы
	Наименование

Программы
	–
	городская целевая программа «Реновация канализационных коллекторов» на 2008 – 2010 годы


	Основания для разработки

Программы
	–
	решение Думы города от 28.03.2007          № 181-IV ДГ «О разработке городской целевой программы «Реновация канализационных коллекторов» на 2007 – 2010 годы»; 

решение городской Думы от 26.04.2001       № 20-III ГД «Об утверждении Положения об общем порядке и правилах разработки, утверждения городских целевых программ»; 

Программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» на 2005 – 2012 годы, принятая законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 06.07.2005 № 56-оз; 

Устав муниципального образования городской округ город Сургут


	Разработчики Программы
	–
	департамент жилищно-коммунального хозяйст-ва Администрации города, Сургутское муниципальное унитарное предприятие  «Горводоканал»


	Цели Программы
	–
	гарантированный прием стоков от населения,  повышение надежности работы системы канализации города;
увеличение срока службы магистральных канализационных коллекторов города


	Задача Программы
	–
	обеспечение надежного водоотведения городских объектов жилого, производственного и социального назначения


	Сроки реализации

Программы
	
	2008 – 2010 годы

	Перечень   основных направлений Программы 


	–
	внедрение новых методов восстановления канализационных коллекторов;

реконструкция существующих канализацион-ных коллекторов методом протаскивания полиэтиленовых труб 



	Источники финансирова-ния Программы
	–
	инвестиционная составляющая тарифа – 72,3 млн. рублей.
Бюджетные средства – 503,8 млн. рублей, 
в том числе:
местный бюджет – 354 млн. рублей,
окружной бюджет – 149,8 млн. рублей


	Ожидаемые результаты реализации Программы
	–


	повышение надежности системы канализации города;

повышение срока службы магистральных канализационных коллекторов  с 20 до 50 лет, снижение издержек на содержание и ремонт сетей


	Система организации контроля за исполнением Программы
	–
	контроль за исполнением Программы осуществляется  Думой города, Главой города.

Исполнители Программы несут ответственность за качественное и своевременное выполнение мероприятий Программы, рациональное использование финансовых средств, выделяемых на реализацию мероприятий. Один раз в год депутатам  Думы города и Главе города представляется аналитическая записка о ходе реализации мероприятий Программы


2. Введение
Программа «Реновация канализационных коллекторов» на 2008 – 2010 годы определяет условия и организацию действий по обеспечению надежного и качественного водоотведения городских объектов жилого, производственного и социального назначения.
Программа разработана на основании: 

решения Думы города от 28.03.2007 № 181-IV ДГ «О разработке городской целевой программы «Реновация канализационных коллекторов» на 2007 – 2010 годы»; 

решения городской Думы от 26.04.2001 № 20-III ГД «Об утверждении Положения об общем порядке и правилах разработки, утверждения городских целевых программ»; 

программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» на 2005 – 2012 годы, принятой законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 06.07.2005 № 56-оз;

Устава муниципального образования городской округ город Сургут;

обследования магистральных канализационных коллекторов города.

Общая стоимость Программы составляет 576,1 млн. рублей с НДС. Источниками финансирования Программы являются средства местного бюджета, окружного бюджета и собственные средства предприятия в инвестиционной составляющей тарифа на услуги водоотведения.

Программа регламентирует основные направления, источники финансирования, повышение надежности и качества услуг водоотведения в муниципальном образовании городской округ город Сургут (далее – город Сургут).

Термины и определения

Городская целевая программа – комплекс мероприятий, обеспечивающих эффективное решение задач в области экономического, экологического, социального и культурного развития города Сургута, систематизирующих ресурсы, исполнителей и сроки их осуществления.

Система канализации – комплекс инженерных сооружений, предназначенных для отведения и очистки сточных вод, состоящий из внутренней канализации зданий, дворовой (внутриплощадочной) сети, магистральных канализационных коллекторов, канализационных насосных станций, напорных канализационных трубопроводов, канализационных очистных сооружений, выпусков очищенных сточных вод в водоем.

Внутренняя канализация зданий – собирает стоки от отдельных потребителей и выводит их за пределы здания.

Дворовые (внутриплощадочные) сети – отводят стоки от отдельных зданий и  транспортируют их в магистральные коллекторы.

Магистральные канализационные коллекторы – транспортируют стоки на канализационные насосные станции (КНС).

Канализационные насосные станции – комплекс сооружений и оборудования, обеспечивающий перекачку стоков на очистные сооружения.

Напорные канализационные трубопроводы – предназначены для перекачки стоков от КНС на очистные сооружения. 

Канализационные очистные сооружения – комплекс зданий, сооружений и оборудования, предназначенных для механической и биологической очистки сточных вод.

Реновация коллектора – это метод протаскивания внутрь железобетонного тоннеля труб, изготовленные из полиэтилена низкого давления (ПНД), полиэтиленовых туб (ПЭ), соответствующих Государственному стандарту СССР ГОСТ 22689.0-89, с последующим заполнением пространства между вторичной обделкой и внешней стороной трубы ПЭ легким бетоном, представляющим смесь цементного раствора М-100 и специального пенообразователя.
3. Характеристики проблем, необходимость их решения 

3.1. Причины возникновения аварий на канализационных сетях
Общая система канализационных трубопроводов города состоит из внутриквартальных сетей, уличной канализационной сети, магистральных канализационных коллекторов.

Диаметр магистральных канализационных сетей города –                          800 – 1400 мм. Средний срок эксплуатации канализационных коллекторов составляет:
до 5 лет – 3,9 км,
до 15 лет-  2,1 км,
до 20 лет – 5,6 км,
до 30 лет – 4,2 км.
Магистральные самотечные коллекторы большого диаметра канализационной системы города:

по ул. Маяковского, срок эксплуатации – 21 год,
по пр. Комсомольскому, срок эксплуатации – 21 год,
по пр. Пролетарскому, срок эксплуатации – 17 лет,
по ул. Геологической, срок эксплуатации – 20 лет,
по пр. Ленина, срок эксплуатации – 30 лет,
по ул.50 лет ВЛКСМ, срок эксплуатации – 27 лет 

выполнены методом механизированной горной проходки щитом ПЩ 2.1. Конструктивно тоннели устроены из блоков БТ 2.1 (тюбинги) – первичная обделка, монолитной железобетонной рубашки из гидротехнического бетона М-400 толщиной 150 – 200 мм. Нагнетание за сборную обделку выполнено тампонажным цементным раствором на сульфатостойком портландцементе М 400, чеканка швов блоков выполнена герметично паклей на цементном молоке, нагнетание за монолитную обделку выполнено цементным раствором на сульфатостойком портландцементе через трубки, установленные в шелыге свода шаг 3 м. Внутренний диаметр тоннеля 1 420 мм.

Начиная с середины  90-х годов стали возникать серьезные аварии на магистральных коллекторах города, проявляющиеся в виде неожиданно возникающих и быстро развивающихся провалов грунта над коллекторами, зачастую со значительным разрушением проходящих вблизи автодорог. Зафиксирован случай падения в образовавшийся  провал автомобиля ГАЗ-53 на перекрестке улиц Декабристов и Майская в 1995 году. Причинами аварий являлись разрушение сводов, стен коллекторов при разгерметизации тоннеля и последующей инфильтрации с выносом песка, эксфильтрации с размывом основания под коллектором, а также потери несущей способности железобетонных конструкций от воздействия газовой коррозии.

В процессе длительной эксплуатации внутренняя поверхность канализационных коллекторов подвергается специфическим  проявлениям газовой коррозии:

химическая коррозия, вызываемая непосредственным действием сточных вод с низким уровнем рH;

сероводородная биохимическая коррозия, поражающая надводную часть бетона конструкций;
сероводородная химическая коррозия, поражающая металл и, в частности, арматуру железобетонной конструкции.

Кроме указанных видов коррозии, происходит чисто механическое истирание поверхности под воздействием твердых частиц, присутствующих в сточных водах.

Наиболее опасна для конструкций из железобетона сероводородная биохимическая коррозия. Ее сущность заключается в том, что сероводород, выходя в надводную зону коллектора и достигая сырых поверхностей обделки, преобразуется под действием бактерий (тиобациловыми микробами) в серную кислоту, что в сочетании со снижением значений рН настенной слизи до 1 – 3 вызывает экстенсивное разрушение бетона.

Специалисты научно-исследовательского института железобетона (г. Москва), оценивая причины аварий самотечных коллекторов указанного типа, установили, что в напорных участках коллекторов при отсутствии контакта сточных вод с кислородом  воздуха в слизистой пленке на стенках коллектора образуется анаэробная среда, в которой определенный тип бактерий превращает сульфаты в сульфиды. Однако при стыковке напорного участка с самотечным, благодаря появляющейся турбулентности, сульфиды в виде сероводорода выделяются в воздух и на влажных стенках трубы превращаются с помощью других бактерий в серную кислоту. На этом кончается биологическая часть разрушительного процесса и начинается химическая. Серная кислота разъедает бетон, превращая его в гипсовое тесто, которое не в состоянии выдержать тяжесть грунта и проваливается. Ускоренному выделению из стоков сероводорода способствует интенсивное перемешивание вод в турбулентном потоке в местах стыковки напорных и безнапорных участков трубопровода, на поворотах коллектора, перед колодцами и т.д. По утверждению специалистов Украинского коммунального научно-исследовательского института при концентрации сульфатов в сточных водах свыше 3 мг/л газовая коррозия развивается чрезвычайно быстро и разрушает свод коллектора в течение 2 – 5 лет.

В 2002 году специалисты Московского научно-исследовательского института транспортного строительства (ЦНИИС) выполнили экспертизу по типовому проекту «Канализационный коллектор КНС-1 до ул. Майской в мкр. 8 г. Сургута». В заключении по проекту был сделан вывод о том, что принятое в проекте конструктивно-технологическое решение с устройством вторичной обделки из сборных железобетонных труб ОТ 2.1-1 не обеспечивает водонепроницаемости коллектора. Данная конструкция широко применялась в городе Москва, но в настоящее время от нее отказались по упомянутой причине. Были выданы рекомендации о необходимости дополнительной изоляции полимерными материалами. 

Данный вывод был подтвержден заключением Сургутского отдела Управления Тюменского округа Федерального горного промышленного надзора России. 

С учетом вышеизложенного можно сделать вывод, что необходимо устройство надежной защиты бетона вторичной отделки (монолитной  железобетонной трубы) по всему периметру коллектора.

3.2. Метод восстановления канализационных коллекторов 

Согласно строительным нормам и правила «Защита строительных конструкций от коррозии» 2.03.11-85 (таблица 2 и приложение 1) газовая среда канализационного коллектора (при типичных концентрациях наиболее агрессивного газа – сероводорода до 35 мг/куб. м) в условиях повышенной влажности по степени агрессивного воздействия на конструкцию из железобетона является сильноагрессивной. Нормируемая группа покрытий для изоляции – IY (таблица 13 и приложение 3 СНиП 2.03.11-85). К этой группе покрытия относятся материалы на основе эпоксидных смол и их модификаций, а также хлорсульфированный полиэтилен.

В связи с тем, что на существующих коллекторах происходит нарушение несущей способности конструкций тоннеля, необходимо применение такого метода восстановления коллектора, при котором будет выполнена как защита бетона от воздействия газовой коррозии, так и обеспечена несущая способность тоннеля. Одним из таких способов является реновация коллектора методом протаскивания внутрь железобетонного тоннеля труб ПНД, ПЭ соответствующих государственному стандарту ГОСТ 22689.0-89, с последующим заполнением пространства между вторичной обделкой и внешней стороной трубы ПЭ легким бетоном, представляющим смесь цементного раствора М-100 и специального пенообразователя. Несущая способность трубопровода из полиэтилена низкого давления среднего типа по условию предельно допустимой величины овализации и условию устойчивости круглой формы поперечного сечения подходит для указанного вида работ и рекомендуется к применению, по данным ФГУП «Западно-Сибирский зональный научно-исследовательский и проектный институт типового и экспериментального проектирования жилых и общественных зданий» (г. Сургут).

3.3. Выполненные мероприятия по восстановлению канализационных коллекторов за период с 2005 по 2006 год
С 1999 года в городе проводятся работы по восстановлению магистральных канализационных коллекторов за счет средств местного бюджета, собственных средств СГМУП «Горводоканал» и средств кредита ЕБРР с применением метода реновации коллекторов полиэтиленовой трубой. К 2005 году данным методом восстановлено 3 431 м коллекторов большого диаметра:

коллекторы по улицам Майской, Дзержинского, 50 лет ВЛКСМ, Геологической, Югорской, пр. Комсомольскому, сумма затрат составила 370 319 тыс. рублей.

В 2005 – 2006 годах проведена реновация коллекторов самотечной канализации протяженностью 2 250,4 м на сумму 217 336 тыс. рублей с НДС (таблица 1). 

Перечень

коллекторов, восстановленных методом реновации в 2005 – 2006 годах
Таблица 1
	№ п.п.
	Наименование  объекта
	Год ввода в эксплу-атацию
	Протяжен-ность (м)
	Стоимость (тыс. руб.)
	Источники финансирова-ния

	1.
	Реновация кана-лизационного кол-лектора Ду600 по ул. Югорской
	1993
	210
	9 148
	Собственные средства 

	2.
	Реновация аварий-ного участка канализационного коллектора Ду600 по пр. Мира
	2003
	150
	19 682
	Средства мест-ного бюджета 

	3.
	Реновация кана-лизационного кол-лектора Ду1400 по пр. Пролетарскому

(КК-11 – КК-7)
	1990
	520
	47 603
	Средства мест-ного бюджета 

	4.
	Реновация аварий-ного участка кана-лизационного кол-лектора Ду1400 по ул. 50 лет ВЛКСМ
	1980
	164
	14 032
	Средства мест-ного бюджета 

	5.
	Реновация кана-лизационного кол-лектора Ду1400 по ул. Университетс-кой (КК-1 – КК-5)
	1980
	318,4
	28 628
	Средства мест-ного бюджета 

	6.
	Реновация кана-лизационного коллектора Ду1400 по ул. Майской
	1983
	672
	80 617
	кредит ЕБРР 

	7.
	Реновация кана-лизационного кол-лектора Ду1400 по ул. Маяковского (КК-2 – КК-5)
	1983
	216
	15 924
	Средства мест-ного бюджета 

	
	
	
	
	1 702
	Собственные средства 

	
	Итого
	
	2 250,4
	217 336
	


Выполнены работы по реконструкции самотечного канализационного коллектора от Восточного жилого района с ликвидацией КНС-5, что позволило вывести из работы аварийные трубопроводы дюкерного перехода через реку Сайма и 5 км напорного коллектора. Эти работы выполнены за счет кредита ЕБРР на сумму 135 737 тыс. рублей. 
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Диаграмма 1. Работы по реконструкции канализационных магистральных самотечных коллекторов, выполненные в 2005 – 2006 годах, 
и запланированные на 2007 год
Общая протяженность канализационных магистральных самотечных коллекторов составляет 116,4 км. Выполнена за период с 2005 по 2006 год и запланирована на 2007 год реконструкция 2,68 км, что составляет 2,3 % от общей протяженности основных коллекторов.

3.4. Результаты обследования канализационных коллекторов

Согласно данным проведенных обследований наиболее аварийно-опасными в настоящее время являются коллекторы:

1) канализационный коллектор диаметром 1 420 мм, расположенный по ул. Маяковского от Нефтеюганского шоссе до пр. Мира, построенный в 1983 году, выполненный методом щитовой проходки с внутренней обделкой из монолитного бетона с армированием. Наблюдались просадки грунта по оси коллектора. Вследствие газовой коррозии бетон терял прочность, при легком ударе скалывался с образованием трещин, через которые поступали грунтовые воды. При этом заполнение лотковой части коллектора иловыми отложениями, песком составляло 20 – 60 %. Длина участка под реновацию канализационного коллектора, расположенного от Нефтеюганского шоссе до пр. Мира составляет 1 250 м;
2) канализационный коллектор диаметром 1 420 мм, расположенный по пр. Комсомольскому (КК-1 – КК-10) от ул. Югорской до канализационной насосной станции № 12, построенный в 1986 году, выполненный методом щитовой проходки с внутренней обделкой из монолитного бетона с армированием. Наблюдались неоднократные просадки грунта по оси коллектора. Заполнение лотковой части коллектора иловыми отложениями, песком составило 50 – 55 %.

Участок от КК-8 до КК-7 реконструирован.

Длина участка под реновацию от КК-1 до КК-7 составляет                 1 130 м, от КК-8 до КК-10 – 270 м;
3) канализационный коллектор диаметром 1 420 мм, расположенный по пр. Пролетарскому от КК-13 до КК-3, построенный в 1990 году, выполненный методом щитовой проходки с внутренней обделкой из монолитного бетона с армированием. Наблюдались просадки грунта по оси коллектора. Заполнение лотковой части коллектора иловыми отложениями, песком составило 80 – 85 %. В 2005 – 2006 годах выполнена реновация на участке от КК-11 до КК-3 длиной 1 167 м. Необходимо выполнить реновацию на участке от КК-13 до КК-11 длиной 366 м;
4) канализационный коллектор Ду 800 диаметром 1400 мм  по пр. Ленина:

участок от К-45 до К40 Ду 800 536 м, построенный в 1977 году. Коллектор выполнен из сборных железобетонных труб. Основание из сборных железобетонных дорожных плит серии ЦЖБ-12 по всей трассе. Наблюдались просадки грунта по оси коллектора. Заполнение лотковой части коллектора иловыми отложениями, песком составило 35 – 60 %. Необходимо выполнить реновацию на участке от К-45 до К-40;
участок от КК-2 до КК-1 Ду 1000 длиной 470 м выполнен методом щитовой проходки с внутренней обделкой из монолитного бетона с армированием. Наблюдались просадки грунта по оси коллектора. Выявлены трещины по своду коллектора. Заполнение лотковой части коллектора иловыми отложениями, песком составило 65 %;
участки от КК-2 до КК-1, от КК-10 до КК45 Ду 1400 длиной 905 м, выполненные методом щитовой проходки с внутренней обделкой из монолитного бетона с армированием. Наблюдались просадки грунта по оси коллектора. Заполнение лотковой части коллектора иловыми отложениями, песком составило 60 %;
участок от КК-1 до КК-9 Ду 1200 длиной 608 м выполнен методом щитовой проходки с внутренней обделкой из монолитного бетона с армированием. Наблюдались просадки грунта по оси коллектора. Заполнение лотковой части коллектора иловыми отложениями, песком составило 60 %;
5) канализационный коллектор от КК-1 до КК-5 диаметром 1 420 мм, длинной 178 м, расположенный по ул. Геологической, построенный в 1987 году, выполненный методом щитовой проходки с внутренней обделкой из монолитного бетона с армированием. Наблюдались просадки грунта по оси коллектора (ул. Геологическая, 15). Заполнение лотковой части коллектора иловыми отложениями, песком составило 45 – 55 %;
6) канализационный коллектор от КК-4 до КК-9 Ду 1400 длиной 544 м, расположенный по ул. 50 лет ВЛКСМ, построенный в 1980 году, выполненный методом щитовой проходки с внутренней обделкой из монолитного бетона с армированием. Наблюдались просадки грунта по оси коллектора. Заполнение лотковой части коллектора иловыми отложениями, песком составило 40 – 50 %. 

Выявленные нарушения свидетельствуют о разгерметизации вышеуказанных коллекторов в результате разрушения конструкций коллектора под воздействием газовой коррозии, вследствие длительной эксплуатации. Возможными причинами являются также недостатки  строительства. Один из основных – нарушение технологии производства бетонных работ (несоблюдение непрерывности бетонирования) и неэффективная работа систем водопонижения.

Разгерметизация коллектора приводит к поступлению грунтовых вод в коллектор с выносом песка из-под его основания, вследствие чего образовавшиеся полости заполняются вышележащим грунтом и происходит проседание грунта.

Значительное запесочивание  коллекторов и  наметившиеся просадки грунта в ближайшее время могут привести  к самым серьезным последствиям, так как основная часть магистральных коллекторов проходит вблизи центральных городских автодорог. Кроме этого, в случае аварийной ситуации, организованный прием стоков, содержащих огромное количество возбудителей опасных микроорганизмов, прекратится, что может грозить вспышками инфекционных заболеваний и другими непредсказуемыми последствиями. Может быть прекращена или максимально ограничена  подача воды населению. Все это, несомненно, отразится на жизнедеятельности населения города.              Вышеперечисленные участки коллекторов протяженностью 1,5 – 2,7 км представляют наибольшую опасность и требуют проведения работ по реновации в первую очередь. Общая длина коллекторов, требующих восстановления, составляет 6 377 км.

Для обеспечения работоспособности системы канализации города необходимо в первую очередь провести реновацию следующих канализационных коллекторов по:

ул. Маяковского,
пр. Пролетарскому,
ул. Геологической,
пр. Комсомольскому,
по пр. Ленина,
по ул. 50 лет ВЛКСМ.
4. Цели и задачи Программы 

Целями Программы является:

гарантированный прием стоков от населения, повышение надежности работы системы канализации города, уменьшение количества аварий;
увеличение срока службы магистральных канализационных коллекторов города.

Задачей Программы является обеспечение надежного водоотведения городских объектов жилого, производственного и социального назначения.
5. Сроки и этапы реализации Программы

Данной Программой предусматривается выполнение работ по реновации в период с 2008 до 2010 года.

На первом этапе (2008 год) запланировано выполнение проектно-сметной документации, на втором этапе (2009 – 2010 годы) – проведение тендеров, заключение договоров с подрядными организациями, производство работ по реновации коллекторов.

6. Мероприятия по реализации Программы
Основные направления Программы представлены в таблицах 2, 3,                    4, 5:

Организационно-технические мероприятия

Таблица 2
	№ п.п.
	Наименование мероприятий
	Сроки исполнения (годы)

	1.
	Диагностика состояния коллекторов и определение приоритетных направлений 
	2007

	2.
	Ревизия действующих проектов 
	2007

	3.
	Разработка проектов реновации канализационных коллекторов 
	2007 – 2009

	4.
	Предоставление бюджетных заявок в департамент развития жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
	2008 – 2009

	5.
	Проведение конкурса по выбору подрядной организации для проведения работ по реновации коллекторов
	2008 – 2010

	6.
	Заключение договоров с подрядными организациями 
	2008 – 2010


Финансовые и экономические мероприятия

Таблица 3
	№ п.п.
	Наименование мероприятий
	Сроки исполнения (годы)

	1.
	Участие бюджетов городского округа город Сургут и автономного округа в реновации коллекторов
	2008 – 2010

	2.
	Формирование сбалансированной тарифной политики на услуги водоотведения
	2008 – 2010


Источники финансирования

Таблица 4

(млн. рублей)
	Наименование источника
	Сроки выполнения (годы)

	
	2007
	2008
	2009
	2010
	Итого

	Затраты на Программу
	8,3
	96,1
	277
	194,7
	576,1

	В том числе
	
	
	
	
	

	Собственные средства предприятия
	8,3
	13,5
	17
	33,5
	72,3

	Бюджетные средства
	
	82,6
	260
	161,2
	503,8

	В том числе
	
	
	
	
	

	Бюджет городского округа город Сургут
	
	82,6
	149,7
	121,7
	354

	Бюджет Ханты-Мансийского авто-номного округа – Югры
	
	
	110,3
	39,5
	149,8


Перечень канализационных коллекторов, подлежащих реновации

Таблица 5
	№ п.п.
	Наименование мероприятия
	Протя-

женность

(м)
	Срок испол-нения
(годы)
	Ориентировочная сметная стоимость в текущих ценах
(млн. рублей с НДС)

	1.
	Реновация канализационного кол-лектора Ду 1420 по ул. Маяковского, в том числе проектные работы
	1 250
	2009
	117,1

	2.
	Реновация канализационного коллектора Ду 1420 по пр. Комсомольскому, в том числе проектные работы
	1 400
	2010
	131,1

	3.
	Реновация канализационного кол-лектора Ду 1420 по пр. Пролетарскому, в том числе проектные работы
	366
	2009
	34,3

	4.
	Реновация канализационного кол-лектора Ду 1420 по ул. Геологической, в том числе проектные работы
	178
	2008
	16,6

	5.
	Реновация канализационного кол-лектора по пр. Ленина, в том числе
	2 519
	2010
	214,9

	5.1.
	Реновация канализационного коллектора Ду 1420 по пр. Ленина, в том числе проектные работы
	905
	2009
	84,7

	5.2.
	Реновация канализационного кол-лектора Ду 1000 по пр. Ленина, в том числе проектные работы
	470
	2009
	39,5

	5.3.
	Реновация канализационного кол-лектора Ду 1200 по пр.Ленина, в том числе проектные работы
	608
	2009
	53,1

	5.4.
	Реновация канализационного кол-лектора Ду 800 по пр. Ленина, в том числе проектные работы
	536
	2010
	37,6

	6.
	Реновация канализационного кол-лектора Ду 1420 (пере-мычка пр. Мира – пр. Ленина), в том числе проектные работы
	120
	2010
	11,2

	7.
	Реновация канализационного кол-лектора Ду 1420 по ул. 50 лет ВЛКСМ, в том числе проектные работы
	544
	2010
	50,9

	
	Итого
	6 377
	
	576,1


Источником инвестиционных затрат Программы являются средства местного бюджета, окружного бюджета и собственные средства предприятия, соотношение между которыми определены в соответствии с программой «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» на 2005 – 2012 годы, утвержденной законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 06.06.2005  № 56-оз.

Для расчета затрат на реновацию канализационных коллекторов использованы следующие данные: 

средняя стоимость реновации канализационного коллектора на 1 погонный метр – 90,34 тыс. рублей с НДС;
объем реновации – 6,377 км.
На диаграмме показано изменение соотношения средств по основным инвестиционным направлениям на реновацию канализационных коллекторов в соответствии со сроками реализации Программы.
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Диаграмма 2. Соотношение средств, необходимых для 
реновации канализационных коллекторов

7.Оценка ожидаемой эффективности
Применение технологии реновации существующих коллекторов методом протаскивания внутрь железобетонного тоннеля полиэтиленовых труб позволит:

обеспечить минимальное разрушение дорожных покрытий и благоустройства при производстве работ;
увеличить скорость проведения работ по сравнению с реконструкцией коллекторов открытым способом;
обеспечить высокую надежность трубопроводной системы, что позволит исключить попадание в почву сточных вод и загрязнение окружающей среды;
получить большую пропускную способность, минимальное заполнение лотковой части коллектора иловыми отложениями и, как следствие, уменьшение затрат на обслуживание;
продлить срок службы коллекторов до 50 лет.

годы
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