МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУРГУТ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

ПРОТОКОЛ

заседания рабочей группы по актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

24.04.2025                                                                                                             г. Сургут  
14:30 часов                                                                             в режиме видеоконференцсвязи


	Председатель:

	
	Недашковский Александр Андреевич
	— заместитель директора департамента городского хозяйства Администрации города

	Секретарь:

	
	Карташова Оксана Владимировна
	— начальник отдела перспективного развития инженерной инфраструктуры 
и энергосбережения департамента городского хозяйства Администрации города

	Присутствовали:

	1. 
	Прохоров Иван Андреевич
	— руководитель технического отдела 
ООО «Невская энергетика»

	2. 
	Найденко Святослав Васильевич
	— руководитель электронного моделирования ООО «Невская энергетика»

	3. 
	Корнеенко Александр Сергеевич
	— ведущий специалист ООО «Невская энергетика»

	4. 
	Бочков Алексей Игоревич
	— специалист ООО «Невская энергетика»

	5. 
	Асхабалиева Светлана Владимировна
	— начальник отдела комплексного развития департамента архитектуры 
и градостроительства Администрации города

	6. 
	Мокроусова Наталья Алексеевна
	— начальник отдела планировки 
и межевания департамента архитектуры 
и градостроительства Администрации города

	7. 
	Ахмедова Айшан Мобил кызы
	— главный специалист отдела генерального плана департамента архитектуры 
и градостроительства Администрации города

	8. 
	Пономарев Виктор Георгиевич 
	— депутат Думы города Сургута

	9. 
	Казарцев Лев Владимирович 
	— руководитель группы проектов замещения Управления по развитию 
ПАО «ОГК-2»

	10. 
	Вергейчик Олег Владимирович
	— директор филиала ОАО «ОГК-2» – Сургутская ГРЭС-1

	11. 
	Тетюков Анатолий Анатольевич 
	— заместитель директора – главный инженер филиала ПАО «ОГК-2» – Сургутская ГРЭС-1

	12. 
	Попова Татьяна Владимировна 
	— начальник ФЭУ филиала ПАО «ОГК-2» – Сургутская ГРЭС-1

	13. 
	Криницын Роман Аркадьевич 
	— начальник производственно-технического отдела филиала ПАО «ОГК-2» – Сургутская ГРЭС-1

	14. 
	Лапотышкин Борис Александрович
	— заместитель начальника производственно-технического отдела филиала ПАО «ОГК-2» – Сургутская ГРЭС-1

	15. 
	Синельников Александр Николаевич
	— начальник производственно-технической службы филиала 
«Сургутская ГРЭС-2» ПАО «Юнипро»

	16. 
	Петров Даниил Дмитриевич
	— инженер-технолог производственно-технической службы филиала 
«Сургутская ГРЭС-2» ПАО «Юнипро»

	17. 
	Май Андрей Васильевич
	— начальник Службы энерговодоснабжения ООО «Газпром энерго» Сургутский филиал

	18. 
	Фирюлин Николай Васильевич
	— ведущий инженер по эксплуатации теплотехнического оборудования Службы энерговодоснабжения ООО «Газпром энерго» Сургутский филиал

	19. 
	Сорокин Александр Николаевич
	— и.о.главного инженера УЭЗиС 
ПАО «Сургутнефтегаз

	20. 
	Девякович Геннадий Михайлович
	— заместитель начальника управления энергетики ПАО «Сургутнефтегаз - начальник отдела теплоснабжения и систем кондиционирования воздуха

	21. 
	Абубакиров Денис Фанисович
	— инженер I категории отдела теплоснабжения и систем кондиционирования воздуха управления энергетики ПАО «Сургутнефтегаз

	22. 
	Кузнецов Олег Николаевич
	— заместитель главного инженера 
по теплоснабжению ООО «СГЭС»

	23. 
	Козлова Ольга Николаевна
	— заместитель начальника ПТС 
ООО «СГЭС»

	24. 
	Бегичев Виталий Васильевич
	— и.о. главного инженера 
СГМУП «Городские тепловые сети»

	25. 
	Литвинов Юрий Александрович 
	— главный инженер АО «Завод промстройдеталей»

	26. 
	Жариков Сергей Олегович
	— оператор котельной 
АО «Сургутский хлебозавод»

	27. 
	Мительштет Татьяна Владимировна
	— юрисконсульт ООО «ТехСтрой»

	28. 
	Анисимов Алексей Сергеевич
	— инженер службы ТиСТО АО «Аэропорт Сургут»




1. О ходе исполнения муниципального контракта № 16-ГХ от 11.04.2025
на «Разработку схемы теплоснабжения муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»
_______________________________________________________________
(Карташова О.В., Петухова И.И., Корнеенко А.С.)

1.1. О полноте сбора исходных данных. Организация сбора недостающих исходных данных.

РЕШИЛИ:
1.1.1. Принять к сведению информацию МКУ «ДДТиЖКК» о необходимости предоставления исходных данных согласно заключенному контракту в срок 
до 27.04.2025. По состоянию на 24.04.2025 исходные данные предоставлены в полном объеме только от ООО «Газпром энерго». 
1.1.2. Рекомендовать членам рабочей группы донаправить в адрес МКУ «ДДТиЖКК» недостающие исходные данные не позднее 30.04.2025.
1.1.3. Поручить МКУ «ДДТиЖКК» проконтролировать полноту предоставления членами рабочей группы исходных данных.

1.2. О балансе покупки тепловой энергии ООО «СГЭС» у филиала 
ПАО «ОГК-2» – «Сургутская ГРЭС-1» и филиала «Сургутская ГРЭС-2» 
ПАО «Юнипро».

РЕШИЛИ:
1.2.1. Принять к сведению информацию ООО «Невская энергетика» 
о расхождении объемов тепловой энергии при покупке/продаже на границе балансовой принадлежности ООО «СГЭС» и филиалов ПАО «ОГК-2» – «Сургутская ГРЭС-1», «Сургутская ГРЭС-2» ПАО «Юнипро». На 2025 год для филиала 
ПАО «ОГК-2» – «Сургутская ГРЭС-1» и филиала «Сургутская ГРЭС-2» 
ПАО «Юнипро» утверждена совокупная продажа тепловой энергии в объеме 
2 553 тыс. Гкал., для ООО «СГЭС» утверждена покупка 2 656 тыс. Гкал. 
1.2.2. Рекомендовать ООО «СГЭС» совместно с филиалом ПАО «ОГК-2» – «Сургутская ГРЭС-1» и филиалом «Сургутская ГРЭС-2» ПАО «Юнипро» проработать вопрос по внесению в схему теплоснабжения единых показателей 
объемов тепловой энергии при покупке/продаже на границе балансовой принадлежности. 

1.3. Об отсутствии информации о планируемых сроках ввода в эксплуатацию объектов перспективного строительства, предусмотренных действующими проектами планировки территории.

РЕШИЛИ:
1.3.1. Принять к сведению информацию ООО «Невская энергетика» 
об отсутствии данных о планируемых сроках ввода в эксплуатацию объектов перспективного строительства, предусмотренных действующими проектами планировки территории.
1.3.2. Рекомендовать ООО «Невская энергетика» совместно с департаментом архитектуры и градостроительства проработать в рабочем порядке вопрос 
с определением планируемых сроков ввода в эксплуатацию объектов перспективного строительства не позднее 12.05.2025. 

1.4. О согласовании конечной даты предоставления новых исходных данных.

РЕШИЛИ:
1.4.1. Принять к сведению информацию ООО «Невская энергетика» 
о возможном учете в работе новых исходных данных, предоставленных участниками рабочей группы, в сроки, установленные п.1.3 технического задания – не менее, 
чем за 14 календарных дней до окончания разработки схемы теплоснабжения, то есть до 16.05.2025. 
1.4.2. Рекомендовать ООО «Невская энергетика» принимать новые исходные данные до 16.05.2025 для учета в работе при разработке схемы теплоснабжения только в случае необходимости их дальнейшего использования в качестве подтверждения перед органами исполнительной власти (мероприятия инвестиционной программы, балансы тепловой энергии), в иных случаях новые исходные данные будут приняты для учета в работе при актуализации схемы теплоснабжения в 2026 году.



2.	Организация взаимодействия Заказчика, ресурсоснабжающих организаций, подрядной организации, управляющих компаний 
при проведении инструментальных измерений системы теплоснабжения города, снятии и передаче показаний со стационарных приборов учета
_____________________________________________________________________
(Карташова О.В., Корнеенко А.С.)

2.1. Об организации инструментальных измерений (переносные приборы) 
на тепловых сетях и в ЦТП. Согласование точек измерений, предлагаемых 
ООО «Невская Энергетика».

РЕШИЛИ:
2.1.1. Рекомендовать ООО «Невская энергетика» сформировать программу измерений и направить в МКУ «ДДТиЖКК» для дальнейшего согласования 
и информирования всех участников, задействованных в программе измерений, 
не позднее 29.04.2025. 
2.1.2. Рекомендовать СГМУП «ГТС» и ООО «СГЭС» оказать содействие 
ООО «Невская энергетика» при проведении инструментальных измерений. 

2.2. Об организации снятия и передачи показаний со стационарных приборов учета, установленных на источниках тепловой энергии, ЦТП и у конечных абонентов. Согласование перечня контрольных точек у абонентов, предлагаемых ООО «Невская Энергетика», по которым будет проводиться съем и передача данных.

РЕШИЛИ:
2.2.1. Принять к сведению информацию «ООО Невская энергетика» 
о проработке вопроса с ресурсоснабжающими организациями по определению контрольных точек для снятия показаний с приборов учета. 
2.2.2. Поручить МКУ «ДДТиЖКК» и рекомендовать ресурсоснабжающим организациям оказать содействие ООО «Невская энергетика» в процессе сбора архивных данных, снятии показаний со стационарных приборов учета конечных потребителей, а также в проведении замеров давления в случае отсутствия манометров. 

3. Предварительное обсуждение вариантов развития системы теплоснабжения города. Перспектива развития системы теплоснабжения 
в новых микрорайонах: 44, 35, 35А, 50, 51
_____________________________________________________________________
(Карташова О.В., Корнеенко А.С., Бегичев В.В., Кузнецов О.Н.)

3.1.	Обсуждение мероприятий по строительству III тепловывода 
от Сургутской ГРЭС-1. Определение точки подключения (технологического присоединения).
РЕШИЛИ:
3.1.1. Принять к сведению информацию ООО «Невская энергетика» 
об отсутствии сведений о точке подключения III тепловывода.
3.1.2. Рекомендовать ООО «СГЭС» направить в ООО «Невская энергетика» возможные варианты точки подключения III тепловывода не позднее 25.04.2025. 
[bookmark: _GoBack]3.1.3. Рекомендовать ООО «Невская энергетика» в случае отсутствия предложений ООО «СГЭС» использовать при разработке схемы теплоснабжения данные по строительству III тепловывода, аналогичные данным утвержденной схеме теплоснабжения в 2024 году (актуализация на 2025 год).

3.2.	О предварительном обсуждении возможных вариантов развития системы теплоснабжения города, предложения ресурсоснабжающих организаций.

РЕШИЛИ:
3.2.1. Рекомендовать ООО «Невская энергетика» проработать возможные варианты развития системы теплоснабжения города с учетом предложений 
ООО «СГЭС», СГМУП «ГТС» в срок до 12.05.2025.

3.3.	О переключении мкрн 35, 35 А через перспективную тепловую сеть 
по ул. Киртбая до момента строительства III тепловывода.

РЕШИЛИ:
3.3.1. Рекомендовать ООО «Невская энергетика» предусмотреть в каждом варианте развития системы теплоснабжения города мероприятие по строительству тепломагистрали по ул. Киртбая и перераспределение тепловых нагрузок 
на котельные № 1, № 2 и № 3 с целью подключения перспективных потребителей новых микрорайонов западной части города.

3.4.	Обсуждение мероприятия по строительству 2-ой очереди котельной 
в 51 микрорайоне. Определение эксплуатирующей организации и перспективных параметров (характеристик) мероприятия.

РЕШИЛИ:
3.4.1. Принять к сведению информацию ООО «СГЭС» об отсутствии окончательного решения по вопросу принятия/непринятия на баланс 
и в эксплуатацию котельной в 51 микрорайоне.
3.4.2. Рекомендовать ООО «Невская энергетика» при разработке схемы теплоснабжения предусмотреть мероприятия по строительству котельной 
в 51 микрорайоне, аналогичные мероприятиям утвержденной схемы теплоснабжения в 2024 году (актуализация на 2025 год).


Заместитель директора департамента
городского хозяйства Администрации города                                    А.А. Недашковский



























































Протокол вела:
Карташова Оксана Владимировна,
Начальник отдела перспективного развития 
инженерной инфраструктуры и энергосбережения,
департамент городского хозяйства,
тел. (3462) 52-44-31
