

ПРОТОКОЛ
заседания Регионального штаба по газификации Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Дата проведения: 9 февраля 2022 г.
Время проведения: 16 часов 00 минут
Место проведения: г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 5
(в режиме видеоконференции)

Председательствовал:

Заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Председатель штаба – Адамов Евгений Георгиевич

Присутствовали: представители органов исполнительной государственной власти автономного округа, представители администраций муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, представители АНО «Центр по реализации национальных проектов», представители газораспределительных организаций автономного округа, представители группы ПАО «Газпром».

Полный список участников присутствующих в режиме видеоконференцсвязи приведен в приложении к протоколу.

Повестка дня:

1. О проводимой в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре работе по программе догазификации.
(Ким)

Отметили:

По состоянию на 09.02.2022 при реализации Послания Президента РФ по догазификации на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – автономный округ) сложилась следующая ситуация:

Подано 1 197 из 6 043 заявок, запланированных к догазификации, что составляет 20%.

На начало февраля 2022 года было запланировано собрать 2 089 заявок. По муниципальным образованиям городов Нефтеюганск, Нижневартовск, Урай, Кондинский, Октябрьский и Советский район отмечен низкий уровень выполнения графика сбора заявок на догазификацию;

Принято 1 045 заявки и отклонено 152 заявки;

Заключено 459 договоров из 1 045 принятых, что составляет 44%;

Выполнено 70 договоров из 459 заключенных, что составляет 15%.

Решили:

1.1. Рекомендовать Главам муниципальных образований автономного округа города Урай и Кондинского района организовать работу по подключению домовладений к сетям газоснабжения, предусмотренных утвержденным план-графиком догазификации в период 2021 года по 09.02.2022 года.

Срок до 31 марта 2022 года

1.2. Рекомендовать Главам муниципальных образований автономного городов Нефтеюганск, Нижневартовск, Нягань, Урай, Югорск, районов Березовский, Кондинский, Октябрьский, Советский, Ханты-Мансийский обеспечить исполнение плана по подаче заявок заявителями по догазификации домовладений.

Срок до 1 марта 2022 года

1.3. Рекомендовать Главам муниципальных образований автономного округа участвующих в программе социальной газификации (догазификации) взять под личный контроль вопрос по соблюдению ГРО сроков направления заявителям договоров на технологическое присоединение объектов капитального строительства к сетям газоснабжения в рамках догазификации.

Срок до 30 декабря 2022 года

1.4. Департаменту общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры совместно с Департаментом жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры усилить информационную кампанию с целью обеспечения максимального информирования целевой аудитории о реализации программы социальной газификации (догазификации).

Срок: до 30 декабря 2022 года.

1.5. Рекомендовать Главам муниципальных образований автономного округа, участвующим в программе социальной газификации (догазификации):

1.5.1 Разработать, утвердить и направить в адрес Департамента общественных и внешних связей Югры и АНО «Центр по реализации национальных проектов» медиапланы по информационному сопровождению реализации программы социальной газификации (догазификации) в СМИ (интернет-изданиях, телерадиокомпаниях, печатных изданиях), социальных сетях, на ресурсах администраций муниципальных образований, на наружных информационных поверхностях (далее – информационные материалы). Медиапланы должны быть основаны на типовом медиаплане (приложение № 1), учитывать требования технического задания на производство материалов Департамента общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (приложение № 2) и предусматривать публикацию не менее одного информационного материала в неделю от каждого муниципального образования.

Срок: до 18 февраля 2022 года.

1.5.2. Создавать фотоматериалы в ходе проведения работ по социальной газификации (догазификации). Фотографии предпочтительно делать в альбомной ориентации с разрешением не менее 1980×1080 точек. В случае, если отдельные фотографии не будут использованы для иллюстрирования информационных материалов, направлять их в адрес АНО «Центр по реализации национальных проектов» с указанием, в ходе каких работ они были сделаны и авторства, если публикация без его указания невозможна по условиям договора с фотографом.

Срок: по мере проведения работ по социальной газификации (догазификации).

1.5.3. Направлять в адрес Департамента общественных и внешних связей Югры и АНО «Центр по реализации национальных проектов» актуальную информацию о количестве полученных заявок от населения, количестве заключённых и исполненных договоров о подключении (технологическом присоединении) и прочих этапах реализации программы

социальной газификации (догазификации) в муниципальных образованиях, информацию об участниках программы, готовых стать героями материалов о газификации СМИ, другие информационные поводы.

Срок: еженедельно по понедельникам.

1.5.4. Предоставлять отчётность о реализации медиапланов, указанных в п. 1 настоящих решений, в адрес Департамента общественных и внешних связей Югры и АНО «Центр по реализации национальных проектов» с указанием того, где и когда были размещены соответствующие информационные материалы.

Срок: еженедельно по четвергам путём размещения информации в таблице по адресу <https://bit.ly/3gvoq1Y>.

2. О проводимой Единым оператором газификации работе по программе социальной газификации в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре
(Ярославов, Ким)

Решили:

2.1. Принять к сведению доклад Единого оператора газификации о проводимой работе по программе социальной газификации в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре.

3. Модельные доклады руководителей муниципальных штабов по газификации
(Боеenko, Черепкова, Зязин, Ашихмин)

3.1. Принять к сведению информацию администраций города Урай, районов Советский, Октябрьский, Кондинский о проводимой муниципальными штабами работе по догазификации.

4. Об исполнении протокольных поручений Регионального штаба по газификации Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
(Назаров, Ким, Школьный)

Отметить:

Неисполнение муниципальными образованиями автономного округа (городами Пыть-Ях, Нягань, Югорск и Советским, Октябрьским, Березовским, Ханты-Мансийским, Кондинским районами) пункта 3.3.1. протокола заседания Регионального штаба по газификации Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 14.01.2022 года.

По состоянию на 7.02.2022 по данным поставщиков энергоресурсов, объем задолженности (с учетом выставленных счет-фактур за ноябрь 2021 года) теплоснабжающих организаций автономного округа (далее – ТСО) за потребленные топливно-энергетические ресурсы (далее – ТЭР) составил 177,39 млн. рублей (за электроэнергию – 71,67 млн. рублей, за газ – 105,72 млн. рублей).

Непредставление муниципальными образованиями автономного округа городов Когалым, Лангепас, Мегион, Нефтеюганск, Нягань, Радужный, Урай, Белоярский, Березовский, Кондинский, Советский, Ханты-Мансийский районы, в полном объеме – администрацией Кондинского района информации для расчета регионального баланса.

Решили:

4.1. Рекомендовать Главам муниципальных образований автономного округа городов Пыть-Ях, Нягань, Югорск и Советского, Октябрьского, Березовского, Ханты-Мансийского, Кондинского районов взять под личный контроль оплату задолженности (с учетом выставленных счет-фактур за ноябрь и декабрь 2021 года) ТСО за потребленные ТЭР.

Срок: до 17 февраля 2022 года.

4.2. Проект постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «О внесении изменений в приложение к постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 19 июня 2015 года № 174-п (далее – НПА, проект НПА), направленный письмом Депимущества Югры от 26.01.2022 № 13-Исх-554, считать согласованным всеми органами местного самоуправления Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и рекомендованным к вынесению на рассмотрение Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

4.3. Депимущества Югры обеспечить согласование проекта НПА с заинтересованными органами государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и вынести его на рассмотрение Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Срок: до 11 марта 2022 года.

4.4. Рекомендовать Главам муниципальных образований автономного округа, до момента внесения изменений в НПА, при поступлении заявления о выдаче разрешения на размещение газопроводов давлением до 1,2 Мпа, для размещения которых не требуется разрешения на строительство, принимать решение о выдаче или отказе в выдаче такого разрешения в срок не более пяти рабочих дней со дня регистрации заявления.

4.5. Рекомендовать Главам муниципальных образований автономного округа городов Когалым, Лангепас, Мегион, Нефтеюганск, Нягань, Радужный, Урай, районов Белоярский, Березовский, Кондинский, Советский, Ханты-Мансийский, Кондинский обеспечить предоставление информации по запросу АНО «Центр по реализации национальных проектов» от 28.01.2022 № 13/02-Исх-45.

Срок до 15 февраля 2022 года.

Заместитель Губернатора Ханты-
Мансийского автономного округа –
Югры, заместитель председатель Штаба

Е.Г. Адамов