



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

« 13 » 05 2020

№ 689

О внесении изменений
в распоряжение Администрации
города от 15.02.2018 № 235
«Об утверждении плана
мероприятий («дорожной карты»)
по строительству общеобразовательных
организаций на территории
муниципального образования
городской округ город Сургут»



Во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 23.10.2015 № 2145-р «О программе «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016 – 2025 годы», поручения Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Комаровой Н.В. от 29.12.2017, в целях реализации постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018 № 338-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие образования», в соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 15.02.2018 № 235 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по строительству общеобразовательных организаций на территории муниципального образования городской округ город Сургут» (с изменениями от 26.04.2018 № 656, 14.06.2018 № 957, 03.07.2018 № 1078, 28.11.2018 № 2169, 28.06.2019 № 1264) следующие изменения:

1.1. В констатирующей части распоряжения слова «постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.10.2013 № 413-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2018 – 2025 годы и на период до 2030 года» заменить словами «постановления

Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018 № 338-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие образования».

1.2. В пункте 1, подпунктах 3.2 – 3.4 пункта 3 распоряжения слова «в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2018 – 2025 годы и на период до 2030 года» исключить.

1.3. Приложение к распоряжению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее распоряжение на официальном портале Администрации города: www.admsurgut.ru.

3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава города



В.Н. Шувалов

Приложение
к распоряжению
Администрации города
от 13.05.2020 № 689

План
мероприятий («дорожная карта») по строительству общеобразовательных организаций
на территории муниципального образования городской округ Сургут в соответствии
с государственной программой Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Развитие образования» (далее – программа)

№ п/п	Наименование общеобразовательной организации (мощность)	Срок строительства, источники финансирования (по программе)	Информация о земельном участке (кадастровый номер, площадь, информация о договоре аренды)	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
1	Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 32 г. Сургута (мощность – 900 учаш.)	2017 – 2020 годы, федеральный бюджет, бюджет автономного округа, местный бюджет	86:10:0101251:4035, 86:10:0101251:4340, 86:10:0101251:4344 (25 223 кв. м), муниципальная собственность	1. Строительство объекта	до 20.11.2020	заместитель Главы города В.Э. Шмидт, департамент архитектуры и градострои- тельства (далее – ДАиГ), муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» (далее – МКУ «УКС»)
2	Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 33 г. Сургута (мощность – 900 учаш.)	2017 – 2020 годы, бюджет автономного округа, местный бюджет	86:10:0101210:345 (18 527 кв. м), муниципальная собственность	2. Получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта 1. Строительство объекта 2. Получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта	до 20.12.2020 до 17.12.2020 до 17.01.2021	заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ, МКУ «УКС» заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ

3 *	Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 20А г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) (мощность – 1500 учаш.)	2019 – 2022 годы, внебюджетные источники (выкуп)	86:10:0101035:527 (21 614 кв. м), договор аренды от 28.07.2017 № 174 с обществом с ограниченной ответственностью (далее – ООО) «Юграпромстрой»	1. Проектирование объекта 2. Строительство объекта 3. Направление заявки Администрации города в Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – ДОиМП ХМАО – Югры) на выделение субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа (далее – ХМАО – Югры) 4. Получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта	до 01.12.2020 до 01.11.2022 до 01.07.2021	заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ, департамент образования (далее – ДО), МКУ «УКС» заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ, МКУ «УКС» заместитель Главы города А.Ю. Шерстнева, управление инвестиций и развития предпринимательства (далее – УИиРП)
4 *	Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 42 г. Сургута на 900 учащихся в 1 смену (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) (мощность – 900 учаш.)	2019 – 2021 годы, внебюджетные источники (выкуп)	86:10:0101129:12 (26 455 кв. м), договор аренды от 16.02.2016 № 43 с ООО «Управляющая компания «Центр Менеджмент» Доверительный управляющий Закрытым паевым инвестиционным фондом комбинированным «Сибпромстрой Югория» в рамках комплексного освоения территории	1. Строительство объекта 2. Направление заявки Администрации города в ДОиМП ХМАО – Югры на выделение субсидии из бюджета ХМАО – Югры 3. Получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта	до 01.08.2021 до 01.07.2020 до 01.09.2021	заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ, ДО, МКУ «УКС» заместитель Главы города А.Ю. Шерстнева, УИиРП заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ

5 *	Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 30А г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) (мощность – 1500 учаш.)	2020 – 2022 годы, внебюджетные источники (концессионное соглашение)	86:10:0101246:3320 (28 228 кв. м), муниципальная собственность	1. Проектирование объекта	до 01.12.2020	заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ, ДО, МКУ «УКС»
				2. Строительство объекта	до 01.12.2022	заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ, МКУ «УКС»
				3. Получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта	до 30.01.2023	заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ
6	Образовательный комплекс в микрорайоне 44 г. Сургута, (средняя общеобразовательная на 1250 учащихся (в 1 смену) с углубленным изучением отдельных предметов с универсальной безбарьерной средой; детский сад на 550 мест) (мощность – 1250 учаш./ 550 мест)	2024 – 2026 годы, внебюджетные источники (муниципально-частное партнерство)	86:10:0101125:454 (38 607 кв. м) частная собственность ООО «Север-Строй Партнер»	1. Разработка мероприятий по обеспечению земельного участка инженерными сетями и транспортной инфраструктурой (при выделении финансовых средств)	до 01.01.2022	заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ, ДГХ, ДФ
				2. Реализация мероприятий по обеспечению земельного участка инженерными сетями и транспортной инфраструктурой (при выделении финансовых средств)	до 01.01.2023	заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ, ДГХ, ресурсоснабжающие организации (далее – РСО) (по согласованию)
				3. Проведение процедуры передачи земельного участка в муниципальную собственность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации	до 01.01.2023	заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ, КЗО, ПУ
				4. Направление заявки Администрации города в ДОиМП ХМАО – Югры в соответствии с процедурой по заключению соглашения о муниципально-частном партнерстве, предусмотренной программой	до 01.07.2023	заместитель Главы города А.Ю. Шерстнева, УИиРП
				5. После принятия решения о возможности заключения соглашения о муниципально-частном партнерстве комиссией по рассмотрению вопросов о предоставлении субсидии из бюджета ХМАО – Югры при ДОиМП ХМАО – Югры проведение мероприятий по заключению соглашения в соответствии Федеральным законом от 13.07.2015 № 224-ФЗ	до 01.11.2023	заместитель Главы города А.Ю. Шерстнева, УИиРП

[illegible]

8	Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 43 г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) (мощность – 990 учаш.)	2024 – 2026 годы, внебюджетные источники (выкуп)	86:10:0101226:695 (23 177 кв. м), частная собственность ООО «Дорожно-эксплуатационное предприятие», обременен гаражами	5. Предоставление земельного участка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации	до 23.09.2022	заместитель Главы города В.Э. Шмидт, КЗО, ПУ
				6. Проектирование объекта	до 23.09.2023	заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ, ДО, МКУ «УКС»
				7. Направление заявки Администрации города в ДЮИМП ХМАО – Югры на выделение субсидии из бюджета ХМАО – Югры	до 01.07.2024	заместитель Главы города А.Ю. Шерстнева, УИиРП
				8. Строительство объекта	до 23.09.2025	заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ, ДО, МКУ «УКС»
				9. Получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта	до 23.10.2025	заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ
				1. Разработка мероприятий по обеспечению земельного участка инженерными сетями и транспортной инфраструктурой (при выделении финансовых средств)	до 01.01.2022	заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ, ДГХ
				2. Реализация мероприятий по обеспечению земельного участка инженерными сетями и транспортной инфраструктурой (при выделении финансовых средств)	до 01.01.2023	заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ, ДГХ, РСО
				3. Принятие мер по снятию обременений (снос гаражей) и проведение процедуры передачи земельного участка в муниципальную собственность в установленном законодательством Российской Федерации	до 01.01.2023	заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ, КУ, КЗО, ПУ
				4. Направление документов в ДЮИМП ХМАО – Югры для получения заключения о проверке инвестиционного проекта на предмет эффективности использования средств бюджета	до 01.07.2023	заместитель Главы города А.Ю. Шерстнева, УИиРП
				5. Предоставление земельного участка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации	до 25.09.2023	заместитель Главы города В.Э. Шмидт, КЗО, ПУ

9 *	Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 31 «Б» г. Сургута. Блок 2 (мощность – 990 учаш.)	2020 – 2022 годы, внебюджетные источники (выкуп)	86:10:0101250:2052 (17 190 кв. м), договор аренды от 21.04.2016 № 118 с ООО «Дорожно-эксплуатационное предприятие»	<p>6. Проектирование объекта</p> <p>до 25.09.2024</p> <p>7. Направление заявки Администрации города в ДОИМП ХМАО – Югры на выделение субсидии из бюджета ХМАО – Югры</p> <p>до 01.07.2025</p> <p>8. Строительство объекта</p> <p>до 25.09.2026</p> <p>9. Получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта</p> <p>до 25.10.2026</p> <p>1. Разработка мероприятий по обеспечению земельного участка инженерными сетями и транспортной инфраструктурой (при выделении финансовых средств)</p> <p>до 01.01.2023</p> <p>2. Реализация мероприятий по обеспечению земельного участка инженерными сетями и транспортной инфраструктурой (при выделении финансовых средств)</p> <p>до 01.01.2024</p> <p>3. При обращении инвестора с частной инициативой о заключении концессионного соглашения</p> <p>до 01.02.2020</p> <p>4. Направление заявки Администрации города в ДОИМП ХМАО – Югры в соответствии с процедурой по заключению концессионного соглашения, предусмотренной программой</p> <p>до 01.08.2024</p>	<p>заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ, ДО, МКУ «УКС»</p> <p>заместитель Главы города А.Ю. Шерстнева, УИиРП</p> <p>заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ, ДО, МКУ «УКС»</p> <p>заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ</p> <p>заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ, ДГХ</p> <p>заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ, ДГХ, РСО</p> <p>заместитель Главы города А.Ю. Шерстнева, УИиРП</p> <p>заместитель Главы города А.Ю. Шерстнева, УИиРП</p>
--------	--	--	--	--	---

10	Средняя общеобразовательная школа в жилом районе «Марьяна гора» (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) (мощность – 1250 учаш.)	2023 – 2025 годы, внебюджетные источники (выкуп)	86:10:0101103:314 (17 626 кв. м), частная собственность ООО «Сибпромстрой-Югория»	5. После получения заключения о возможности заключения концессионного соглашения комиссией по рассмотрению вопросов о предоставлении субсидии из бюджета ХМАО – Югры при ДОиМП ХМАО – Югры проведение мероприятий по заключению концессионного соглашения в соответствии с главой 3 ФЗ-115	до 01.11.2024	заместитель Главы города А.Ю. Шерстнева, УИиРП
				6. Заключение концессионного соглашения	до 01.12.2024	заместитель Главы города А.Ю. Шерстнева, УИиРП
				7. Предоставление земельного участка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации	до 04.03.2025	заместитель Главы города В.Э. Шмидт, КЗО, ПУ
				8. Проектирование объекта	до 01.12.2026	заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ, ДО, МКУ «УКС»
				9. Строительство объекта	до 01.12.2027	заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ, МКУ «УКС»
				10. Получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта	до 01.01.2028	заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ
				1. Разработка мероприятий по обеспечению земельного участка инженерными сетями и транспортной инфраструктурой (при выделении финансовых средств)	до 01.01.2023	заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ, ДГХ
				2. Реализация мероприятий по обеспечению земельного участка инженерными сетями и транспортной инфраструктурой (при выделении финансовых средств)	до 01.01.2024	заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ, ДГХ, РСО
				3. Направление документов в ДОиМП ХМАО – Югры для получения заключения о проверке инвестиционного проекта на предмет эффективности использования средств бюджета	до 01.07.2022	заместитель Главы города А.Ю. Шерстнева, УИиРП
				4. Проектирование объекта	до 01.01.2023	заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ, ДО, МКУ «УКС»

11 *	Средняя общеобразовательная школа в жилом районе «Марьяна гора» (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) (мощность – 1250 учаш.)	2020 – 2022 годы, внебюджетные источники (выкуп)	86:10:0101103:348 (17 627 кв. м), частная собственность ООО «Сибпромстрой-Югория»	5. Направление заявки Администрации города в ДОиМП ХМАО – Югры на выделение субсидии из бюджета ХМАО – Югры	до 01.07.2024	заместитель Главы города А.Ю. Шерстнева, УИиРП
				6. Строительство объекта	до 01.10.2025	заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ, ДО, МКУ «УКС»
				7. Получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта	до 01.11.2025	заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ
				1. Разработка мероприятий по обеспечению земельного участка инженерными сетями и транспортной инфраструктурой (при выделении финансовых средств)	до 01.07.2020	заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ, ДГХ
				2. Реализация мероприятий по обеспечению земельного участка инженерными сетями и транспортной инфраструктурой (при выделении финансовых средств)	до 01.01.2021	заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ, ДГХ, РСО
				3. Направление документов в ДОиМП ХМАО – Югры для получения заключения о проверке инвестиционного проекта на предмет эффективности использования средств бюджета	до 01.03.2020	заместитель Главы города А.Ю. Шерстнева, УИиРП
				4. Проектирование объекта	до 01.12.2020	заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ, ДО, МКУ «УКС»
				5. Направление заявки Администрации города в ДОиМП ХМАО – Югры на выделение субсидии из бюджета ХМАО – Югры	до 01.07.2021	заместитель Главы города А.Ю. Шерстнева, УИиРП
				6. Строительство объекта	до 01.12.2022	заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ, ДО, МКУ «УКС»
				7. Получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта	до 01.01.2023	заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ

12	Начальная образовательная школа в микрорайоне 45 г. Сургута (мощность – 550 мест)	2025 – 2027 годы, внебюджетные источники (концессионное соглашение)	86:10:010101227:388 (17 247 кв. м), договор аренды от 22.09.2017 № 209 с ООО «Новые Бизнес – Технологии»	<p>1. Разработка мероприятий по обеспечению земельного участка инженерными сетями и транспортной инфраструктурой (при выделении финансовых средств)</p> <p>2. Реализация мероприятий по обеспечению земельного участка инженерными сетями и транспортной инфраструктурой (при выделении финансовых средств)</p> <p>3. Проведение процедуры передачи земельного участка в муниципальную собственность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации</p> <p>4. Направление заявки Администрации города в ДОиМП ХМАО – Югры в соответствии с процедурой по заключению концессионного соглашения, предусмотренной программой</p> <p>5. После получения заключения о возможности заключения концессионного соглашения комиссией по рассмотрению вопросов о предоставлении субсидии из бюджета ХМАО – Югры при ДОиМП ХМАО – Югры проведение мероприятий по заключению концессионного соглашения в соответствии с главой 3 ФЗ-115</p> <p>6. Заключение концессионного соглашения</p> <p>7. Предоставление земельного участка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации</p> <p>8. Проектирование объекта</p> <p>9. Строительство объекта</p>	до 01.01.2025	до 01.01.2026	до 01.01.2024	до 01.07.2024	до 01.10.2024	до 01.11.2024	до 04.02.2025	до 01.11.2025	до 01.11.2027
					заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ, ДГХ	заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ, ДГХ, РСО	заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ, КЗО, ПУ	заместитель Главы города А.Ю. Шерстнева, УИиРП	заместитель Главы города А.Ю. Шерстнева, УИиРП	заместитель Главы города А.Ю. Шерстнева, УИиРП	заместитель Главы города В.Э. Шмидт, КЗО, ПУ	заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ, ДО, МКУ «УКС»	заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ, МКУ «УКС»

13	Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 38 г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) (мощность – 1500 учаш.)	2020 – 2022 годы, внебюджетные источники (концессионное соглашение)	86:10:0101131:42 (24 232 кв. м), муниципальная собственность	10. Получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта 1. Изменение границ земельного участка для соблюдения норм инсоляции, постановка на кадастровый учет 2. Проведение мероприятий по заключению концессионного соглашения в соответствии с главой 3 ФЗ-115 3. Заключение концессионного соглашения 4. Предоставление земельного участка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации 5. Проектирование объекта 6. Строительство объекта 7. Получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта	до 01.12.2027 до 01.06.2020 до 01.07.2020 до 01.08.2020 до 26.10.2020 до 01.08.2021 до 01.08.2023 до 01.09.2023	заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ, КЗО, ПУ заместитель Главы города А.Ю. Шерстнева, УИИРП заместитель Главы города А.Ю. Шерстнева, УИИРП заместитель Главы города В.Э. Шмидт, КЗО, ПУ заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ, ДО, МКУ «УКС» заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ, МКУ «УКС» заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ
14	Средняя общеобразовательная школа № 9 в микрорайоне 39 г. Сургута. Блок 2 (мощность – 550 учаш.)	2019 – 2021 годы, внебюджетные источники (концессионное соглашение)	86:10:0101025:19 (16 930 кв. м), договор аренды земельного участка от 25.02.2019 № 22 с ООО «Инвестстрой-центр»	1. Проектирование объекта 2. Строительство объекта 3. Получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта	до 14.02.2020 до 14.11.2021 до 14.12.2021	заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ, ДО, МКУ «УКС» заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ, МКУ «УКС» заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ
15	Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 34 г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) (мощность – 1500 учаш.)	2020 – 2022 годы, внебюджетные источники (концессионное соглашение)	86:10:0101195:986 (22 763 кв. м), муниципальная собственность	1. Предоставление земельного участка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации 2. Проектирование объекта 3. Строительство объекта	до 01.04.2020 до 31.12.2020 до 31.12.2022	заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ, ДО, МКУ «УКС» заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ, МКУ «УКС» заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ

16	Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 24 г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) (мощность – 1500 учаш.)	2023 – 2025 годы, внебюджетные источники (концессионное соглашение)	земельный участок не сформирован, обременение балки	4. Получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта		до 01.02.2023	заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ
				1. Принятие мер по снятию обременений (расселение и снос балков) и формирование земельного участка		до 01.01.2022	заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ, ДГХ, КЗО, ПУ
				2. Разработка мероприятий по обеспечению земельного участка инженерными сетями и транспортной инфраструктурой (при выделении финансовых средств)		до 01.01.2023	заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ, ДГХ
				3. Реализация мероприятий по обеспечению земельного участка инженерными сетями и транспортной инфраструктурой (при выделении финансовых средств)		до 01.01.2024	заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ, ДГХ, РСО
				4. Направление заявки Администрации города в ДООМП ХМАО – Югры в соответствии с процедурой по заключению концессионного соглашения, предусмотренной программой		до 01.07.2022	заместитель Главы города А.Ю. Шерстнева, УИиРП
				5. После получения заключения о возможности заключения концессионного соглашения комиссией по рассмотрению вопросов о предоставлении субсидии из бюджета ХМАО – Югры при ДООМП ХМАО – Югры проведение мероприятий по заключению концессионного соглашения в соответствии с главой 3 ФЗ-115		до 01.10.2022	заместитель Главы города А.Ю. Шерстнева, УИиРП
				6. Заключение концессионного соглашения		до 01.11.2022	заместитель Главы города А.Ю. Шерстнева, УИиРП
				7. Предоставление земельного участка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации		до 01.02.2023	заместитель Главы города В.Э. Шмидт, КЗО, ПУ
				8. Проектирование объекта		до 01.11.2023	заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ, ДО, МКУ «УКС»

			9. Строительство объекта	до 01.11.2025	заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ, МКУ «УКС»
			10. Получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта	до 01.12.2025	заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ
			1. Разработка мероприятий по обеспечению земельного участка инженерными сетями и транспортной инфраструктурой (при выделении финансовых средств)	до 01.01.2020	заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ, ДГХ
			2. Реализация мероприятий по обеспечению земельного участка инженерными сетями и транспортной инфраструктурой (при выделении финансовых средств)	до 01.01.2021	заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ, ДГХ, РСО
			3. Формирование земельного участка	до 01.07.2020	заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ, КЗО, ПУ
			4. Проведение мероприятий по заключению концессионного соглашения в соответствии с главой 3 ФЗ-115	до 01.08.2020	заместитель Главы города А.Ю. Шерстнева, УИиРП
			5. Заключение концессионного соглашения	до 01.09.2020	заместитель Главы города А.Ю. Шерстнева, УИиРП
			6. Предоставление земельного участка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации	до 25.11.2020	заместитель Главы города В.Э. Шмидт, КЗО, ПУ
			7. Проектирование объекта	до 01.09.2021	заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ, ДО, МКУ «УКС»
			8. Строительство объекта	до 01.09.2022	заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ, МКУ «УКС»
			9. Получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта	до 01.10.2022	заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ
17 *	Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 5А г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) (мощность – 1500 учаш.)	2020 – 2022 годы, внебюджетные источники (концессионное соглашение)	земельный участок не сформирован		
18	Средняя общеобразовательная школа в 16А микрорайоне г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)	2025 – 2027 годы, внебюджетные источники (концессионное соглашение)	86:10:0101022:102 (15 098 кв. м), муниципальная собственность		

(мощность – 900 учаш.)			2. Реализация мероприятий по обеспечению земельного участка инженерными сетями и транспортной инфраструктурой (при выделении финансовых средств)	до 01.01.2022	заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ, ДГХ, РСО
			3. При обращении инвестора с частной инициативой о заключении концессионного соглашения направление обращения в ДОИМП ХМАО – Югры об изменении сроков строительства объекта (2020 – 2022)	до 01.02.2020	заместитель Главы города А.Ю. Шерстнева, УИиРП
			4. Направление заявки Администрации города в ДОИМП ХМАО – Югры в соответствии с процедурой по заключению концессионного соглашения, предусмотренной программой	до 01.05.2020	заместитель Главы города А.Ю. Шерстнева, УИиРП
			5. После получения заключения о возможности заключения концессионного соглашения комиссией по рассмотрению вопросов о предоставлении субсидии из бюджета ХМАО – Югры при ДОИМП ХМАО – Югры проведение мероприятий по заключению концессионного соглашения в соответствии с главой 3 ФЗ-115	до 01.06.2020	заместитель Главы города А.Ю. Шерстнева, УИиРП
			6. Заключение концессионного соглашения	до 01.07.2020	заместитель Главы города А.Ю. Шерстнева, УИиРП
			7. Предоставление земельного участка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации	до 23.09.2020	заместитель Главы города В.Э. Шмидт, КЗО, ПУ
			8. Проектирование объекта	до 01.07.2021	заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ, ДО, МКУ «УКС»
			9. Строительство объекта	до 01.07.2022	заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ, МКУ «УКС»
			10. Получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта	до 01.08.2022	заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ

19	Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 30 г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) (мощность – 1500 учаш.)	2025 – 2027 годы, внебюджетные источники (концессионное соглашение)	86:10:0101000:7366 частная собственность АО «Югорское Управление Инвестиционно-Строительными Проектами»	<p>1. Разработка мероприятий по обеспечению земельного участка инженерными сетями и транспортной инфраструктурой (при выделении финансовых средств)</p> <p>2. Реализация мероприятий по обеспечению земельного участка инженерными сетями и транспортной инфраструктурой (при выделении финансовых средств)</p> <p>3. Проведение процедуры передачи земельного участка в муниципальную собственность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации</p> <p>4. Направление заявки Администрации города в ДОИМП ХМАО – Югры в соответствии с процедурой по заключению концессионного соглашения, предусмотренной программой</p> <p>5. После получения заключения о возможности заключения концессионного соглашения комиссией по рассмотрению вопросов о предоставлении субсидии из бюджета ХМАО – Югры при ДОИМП ХМАО – Югры проведение мероприятий по заключению концессионного соглашения в соответствии с главой 3 ФЗ-115</p> <p>6. Заключение концессионного соглашения</p> <p>7. Предоставление земельного участка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации</p> <p>8. Проектирование объекта</p> <p>9. Строительство объекта</p>	<p>1. Разработка мероприятий по обеспечению земельного участка инженерными сетями и транспортной инфраструктурой (при выделении финансовых средств)</p> <p>2. Реализация мероприятий по обеспечению земельного участка инженерными сетями и транспортной инфраструктурой (при выделении финансовых средств)</p> <p>3. Проведение процедуры передачи земельного участка в муниципальную собственность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации</p> <p>4. Направление заявки Администрации города в ДОИМП ХМАО – Югры в соответствии с процедурой по заключению концессионного соглашения, предусмотренной программой</p> <p>5. После получения заключения о возможности заключения концессионного соглашения комиссией по рассмотрению вопросов о предоставлении субсидии из бюджета ХМАО – Югры при ДОИМП ХМАО – Югры проведение мероприятий по заключению концессионного соглашения в соответствии с главой 3 ФЗ-115</p> <p>6. Заключение концессионного соглашения</p> <p>7. Предоставление земельного участка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации</p> <p>8. Проектирование объекта</p> <p>9. Строительство объекта</p>	<p>до 01.01.2025</p> <p>до 01.01.2026</p> <p>до 01.03.2024</p> <p>до 01.04.2024</p> <p>до 01.06.2024</p> <p>до 01.07.2024</p> <p>до 23.09.2024</p> <p>до 01.10.2025</p> <p>до 01.10.2027</p>	<p>заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ, ДГХ</p> <p>заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ, ДГХ, РСО</p> <p>заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ, КЗО, ПУ</p> <p>заместитель Главы города А.Ю. Шерстнева, УИиРП</p> <p>заместитель Главы города А.Ю. Шерстнева, УИиРП</p> <p>заместитель Главы города А.Ю. Шерстнева, УИиРП</p> <p>заместитель Главы города В.Э. Шмидт, КЗО, ПУ</p> <p>заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ, ДО, МКУ «УКС»</p> <p>заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ, МКУ «УКС»</p>
----	---	---	---	--	--	--	--

20	Средняя общеобразовательная школа на территории «Университетского городка» (Общественная организация с университетской безбарьерной средой) (мощность – 1500 учаш.)	2023 – 2025 годы, внебюджетные источники (концессионное соглашение)	земельный участок не сформирован	10. Получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта		до 01.11.2027	заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ
				1. Разработка мероприятий по обеспечению земельного участка инженерными сетями и транспортной инфраструктурой (при выделении финансовых средств)		до 01.01.2023	заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ, ДГХ
				2. Реализация мероприятий по обеспечению земельного участка инженерными сетями и транспортной инфраструктурой (при выделении финансовых средств)		до 01.01.2024	заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ, ДГХ, РСО
				3. Формирование земельного участка		до 01.01.2022	заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ, КЗО, ПУ
				4. Направление заявки Администрации города в ДООИМП ХМАО – Югры в соответствии с процедурой по заключению концессионного соглашения, предусмотренной программой		до 01.04.2022	заместитель Главы города А.Ю. Шерстнева, УИиРП
				5. После получения заключения о возможности заключения концессионного соглашения комиссией по рассмотрению вопросов о предоставлении субсидии из бюджета ХМАО – Югры при ДООИМП ХМАО – Югры проведение мероприятий по заключению концессионного соглашения в соответствии с главой 3 ФЗ-115		до 01.06.2022	заместитель Главы города А.Ю. Шерстнева, УИиРП
				6. Заключение концессионного соглашения		до 01.07.2022	заместитель Главы города А.Ю. Шерстнева, УИиРП
				7. Предоставление земельного участка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации		до 23.09.2022	заместитель Главы города В.Э. Шмидт, КЗО, ПУ
				8. Проектирование объекта		до 01.10.2023	заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ, ДО, МКУ «УКС»
				9. Строительство объекта		до 01.10.2025	заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ, МКУ «УКС»

21	Средняя общеобразовательная школа № 4 в микрорайоне 28 г. Сургута. Блок 2 (мощность – 700 учаш.)	2026 – 2028 годы, внебюджетные источники (концессионное соглашение)	земельный участок не сформирован	10. Получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта	до 01.11.2025	заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ
				1. Разработка мероприятий по обеспечению земельного участка инженерными сетями и транспортной инфраструктурой (при выделении финансовых средств)	до 01.01.2026	заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ, ДГХ
				2. Реализация мероприятий по обеспечению земельного участка инженерными сетями и транспортной инфраструктурой	до 01.01.2027	заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ, ДГХ, РСО
				3. Формирование земельного участка	до 01.01.2025	заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ, КЗО, ПУ
				4. Направление заявки Администрации города в ДОиМП ХМАО – Югры в соответствии с процедурой по заключению концессионного соглашения, предусмотренной программой	до 01.04.2025	заместитель Главы города А.Ю. Шерстнева, УИиРП
				5. После получения заключения о возможности заключения концессионного соглашения комиссией по рассмотрению вопросов о предоставлении субсидии из бюджета ХМАО – Югры при ДОиМП ХМАО – Югры проведение мероприятий по заключению концессионного соглашения в соответствии с главой 3 ФЗ-115	до 01.06.2025	заместитель Главы города А.Ю. Шерстнева, УИиРП
				6. Заключение концессионного соглашения	до 01.07.2025	заместитель Главы города А.Ю. Шерстнева, УИиРП
				7. Предоставление земельного участка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации	до 23.09.2025	заместитель Главы города В.Э. Шмидт, КЗО, ПУ
				8. Проектирование объекта	до 01.10.2026	заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ, ДО, МКУ «УКС»
				9. Строительство объекта	до 01.10.2028	заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ, МКУ «УКС»

22	Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 27А г. Сургуте (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) (мощность – 1500 учаш.)	2026 – 2028 годы, внебюджетные источники (концессионное соглашение)	земельный участок не сформирован, обременен жилыми строениями	<p>10. Получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта</p> <p>1. Разработка мероприятий по обеспечению земельного участка инженерными сетями и транспортной инфраструктурой (при выделении финансовых средств)</p> <p>2. Реализация мероприятий по обеспечению земельного участка инженерными сетями и транспортной инфраструктурой (при выделении финансовых средств)</p> <p>3. Принятие мер по снятию обременений (расселение и снос жилых строений) и формирование земельного участка</p> <p>4. Направление заявки Администрации города в ДООМП ХМАО – Югры в соответствии с процедурой по заключению концессионного соглашения, предусмотренной программой</p> <p>5. После получения заключения о возможности заключения концессионного соглашения комиссией по рассмотрению вопросов о предоставлении субсидии из бюджета ХМАО – Югры при ДООМП ХМАО – Югры проведение мероприятий по заключению концессионного соглашения в соответствии с главой 3 ФЗ-115</p> <p>6. Заключение концессионного соглашения</p> <p>7. Предоставление земельного участка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации</p> <p>8. Проектирование объекта</p>	<p>до 01.11.2028</p> <p>до 01.01.2026</p> <p>до 01.01.2027</p> <p>до 01.01.2025</p> <p>до 01.04.2025</p> <p>до 01.06.2025</p> <p>до 01.07.2025</p> <p>до 23.09.2025</p> <p>до 01.10.2026</p>	<p>заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ</p> <p>заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ, ДГХ</p> <p>заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ, ДГХ, РСО</p> <p>заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ, КЗО, ПУ, ДГХ, КУ</p> <p>заместитель Главы города А.Ю. Шерстнева, УИиРП</p> <p>заместитель Главы города А.Ю. Шерстнева, УИиРП</p> <p>заместитель Главы города А.Ю. Шерстнева, УИиРП</p> <p>заместитель Главы города А.Ю. Шерстнева, УИиРП</p> <p>заместитель Главы города В.Э. Шмидт, КЗО, ПУ</p> <p>заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ, ДО, МКУ «УКС»</p>
----	--	---	---	--	--	--

23	Школа-детский сад в 21-22 микрорайонах г. Сургута (мощность – 200 учаш./100 мест)	2026 – 2028 годы, внебюджетные источники (концессионное соглашение)		земельный участок не сформирован	9. Строительство объекта	до 01.10.2028	заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ, МКУ «УКС»
					10. Получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта	до 01.11.2028	заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ
					1. Разработка мероприятий по обеспечению земельного участка инженерными сетями и транспортной инфраструктурой (при выделении финансовых средств)	до 01.01.2026	заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ, ДГХ
					2. Реализация мероприятий по обеспечению земельного участка инженерными сетями и транспортной инфраструктурой (при выделении финансовых средств)	до 01.01.2027	заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ, ДГХ, РСО
					3. Формирование земельного участка	до 01.01.2025	заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ, КЗО, ПУ
					4. Направление заявки Администрации города в ДООИМП ХМАО – Югры в соответствии с процедурой по заключению концессионного соглашения, предусмотренной программой	до 01.04.2025	заместитель Главы города А.Ю. Шерстнева, УИИРП
					5. После получения заключения о возможности заключения концессионного соглашения комиссией по рассмотрению вопросов о предостав- лении субсидии из бюджета ХМАО – Югры при ДООИМП ХМАО – Югры проведение мероприятий по заклю- чению концессионного соглашения в соответствии с главой 3 ФЗ-115	до 01.06.2025	заместитель Главы города А.Ю. Шерстнева, УИИРП
					6. Заключение концессионного соглашения	до 01.07.2025	заместитель Главы города А.Ю. Шерстнева, УИИРП
					7. Предоставление земельного участка в порядке, установленном законода- тельством Российской Федерации	до 23.09.2025	заместитель Главы города В.Э. Шмидт, КЗО, ПУ
					8. Проектирование объекта	до 01.10.2026	заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ, ДО, МКУ «УКС»

				9. Строительство объекта	до 01.10.2028	заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ, МКУ «УКС»
				10. Получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта	до 01.11.2028	заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ
24	«Развитие застроенной территории – части квартала 23А в г. Сургуте». X этап строительства, встроенно-пристроенный детский сад (мощность – 80 мест)	2017 – 2020 годы, иные источники финансирования (иные межбюджетные трансферты из бюджета Тюменской области)	86:10:0101000:6883, 86:10:0000000:4524, 86:10:0000000:22, 86:100101248:11 (29 327 кв. м), ООО «Север-Строй Партнер» (частная собственность)	1. Строительство объекта	до 01.07.2020	заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ, МКУ «УКС»
25	Билдинг-сад в микрорайоне 41 (мощность – 40 мест)	2018 – 2020 годы, иные источники финансирования (иные межбюджетные трансферты из бюджета Тюменской области)	86:10:0101046:43, (128 276 кв. м), аренда ООО «Салаир»	2. Получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта	до 01.09.2020	заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ
26	Детский сад в микрорайоне № 30 г. Сургута (мощность – 300 мест)	2024 – 2026 годы, внебюджетные источники (выкуп)	86:10:0101000:7375, (9 363 кв. м), частная собственность АО «ЮграИнвест- СтройПроект»	1. Разработка мероприятий по обеспечению земельного участка инженерными сетями и транспортной инфраструктурой (при выделении финансовых средств)	до 01.01.2024	заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ, ДГХ
				2. Реализация мероприятий по обеспечению земельного участка инженерными сетями и транспортной инфраструктурой (при выделении финансовых средств)	до 01.01.2025	заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ, ДГХ, РСО
				3. Направление документов в ДОиМП ХМАО – Югры для получения заключения о проверке инвестиционного проекта на предмет эффективности использования средств бюджета	до 01.07.2023	заместитель Главы города А.Ю. Шерстнева, УИирП
				4. Проектирование объекта	до 01.10.2024	заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ, ДО, МКУ «УКС»

27	Детский сад в микрорайоне 28 г. Сургута (мощность – 300 мест)	2024 – 2026 годы, внебюджетные источники (выкуп)	86:10:0101075:1766, (8 585 кв. м), частная собственность ООО «Север-Строй Партнер»	5. Направление заявки Администрации города в ДООИМП ХМАО – Югры на выделение субсидии из бюджета ХМАО – Югры	до 01.07.2025	заместитель Главы города А.Ю. Шерстнева, УИИРП
				6. Строительство объекта	до 01.10.2026	заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ, ДО, МКУ «УКС»
				7. Получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта	до 01.11.2026	заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ
				1. Разработка мероприятий по обеспечению земельного участка инженерными сетями и транспортной инфраструктурой (при выделении финансовых средств)	до 01.01.2024	заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ, ДГХ
				2. Реализация мероприятий по обеспечению земельного участка инженерными сетями и транспортной инфраструктурой	до 01.01.2025	заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ, ДГХ, РСО
				3. Направление документов в ДООИМП ХМАО – Югры для получения заключения о проверке инвестиционного проекта на предмет эффективности использования средств бюджета	до 01.07.2023	заместитель Главы города А.Ю. Шерстнева, УИИРП
				4. Проектирование объекта	до 01.10.2024	заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ, ДО, МКУ «УКС»
28	Детский сад в п. Лунный города Сургута (мощность – 300 мест)	2023 – 2025 годы, внебюджетные источники (выкуп)	86:10:0101224:125, (10 009 кв. м), муниципальная собственность	5. Направление заявки Администрации города в ДООИМП ХМАО – Югры на выделение субсидии из бюджета ХМАО – Югры	до 01.07.2025	заместитель Главы города А.Ю. Шерстнева, УИИРП
				6. Строительство объекта	до 01.10.2026	заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ, ДО, МКУ «УКС»
				7. Получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта	до 01.11.2026	заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ
				1. Разработка мероприятий по обеспечению земельного участка инженерными сетями и транспортной инфраструктурой (при выделении финансовых средств)	до 01.01.2021	заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ, ДГХ, заместитель Главы города А.Ю. Шерстнева, ДФ (в части выделения средств бюджета города)

29	Детский сад № 1 в жилом районе «Марьяна гора» (мощность – 300 мест)	2022 – 2024 годы, внебюджетные источники (выкуп)	86:10:0101103:313, (8 371 кв. м), частная собственность ООО «Сибпромстрой-Югория»	2. Реализация мероприятий по обеспечению земельного участка инженерными сетями и транспортной инфраструктурой (при выделении финансовых средств)	до 01.01.2022	заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ, ДГХ, РСО, заместитель Главы города А.Ю. Шерстнева, ДФ (в части выделения средств бюджета города)
				3. Направление документов в ДОиМП ХМАО – Югры для получения заключения о проверке инвестиционного проекта на предмет эффективности использования средств бюджета	до 01.07.2022	заместитель Главы города А.Ю. Шерстнева, УИиРП
				4. Предоставление земельного участка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации	до 01.08.2022	заместитель Главы города В.Э. Шмидт, КЗО, ПУ
				5. Проектирование объекта	до 01.08.2023	заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ, ДО, МКУ «УКС»
				6. Направление заявки Администрации города в ДОиМП ХМАО – Югры на выделение субсидии из бюджета ХМАО – Югры	до 01.07.2024	заместитель Главы города А.Ю. Шерстнева, УИиРП
				7. Строительство объекта	до 01.08.2025	заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ, ДО, МКУ «УКС»
				8. Получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта	до 01.09.2025	заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ
				1. Разработка мероприятий по обеспечению земельного участка инженерными сетями и транспортной инфраструктурой (при выделении финансовых средств)	до 01.01.2022	заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ, ДГХ
				2. Реализация мероприятий по обеспечению земельного участка инженерными сетями и транспортной инфраструктурой (при выделении финансовых средств)	до 01.01.2023	заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ, ДГХ, РСО
				3. Направление документов в ДОиМП ХМАО – Югры для получения заключения о проверке инвестиционного проекта на предмет эффективности	до 01.07.2021	заместитель Главы города А.Ю. Шерстнева, УИиРП

30 *	Детский сад № 2 в жилом районе «Марьяна гора» (мощность – 300 мест)	2020 – 2022 годы, внебюджетные источники (выкуп)	86:10:0101103:357, (8 389 кв. м), частная собственность ООО «Сибпромстрой-Югория»	использования средств бюджета	до 01.10.2022	заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ, ДО, МКУ «УКС»
				4. Проектирование объекта	до 01.10.2022	заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ, ДО, МКУ «УКС»
				5. Направление заявки Администрации города в ДОиМП ХМАО – Югры на выделение субсидии из бюджета ХМАО – Югры	до 01.07.2023	заместитель Главы города А.Ю. Шерстнева, УИиРП
				6. Строительство объекта	до 01.10.2024	заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ, ДО, МКУ «УКС»
				7. Получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта	до 01.11.2024	заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ
				1. Разработка мероприятий по обеспечению земельного участка инженерными сетями и транспортной инфраструктурой (при выделении финансовых средств)	до 01.06.2020	заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ, ДГХ
				2. Реализация мероприятий по обеспечению земельного участка инженерными сетями и транспортной инфраструктурой (при выделении финансовых средств)	до 01.01.2021	заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ, ДГХ, РСО
				3. Направление документов в ДОиМП ХМАО – Югры для получения заключения о проверке инвестиционного проекта на предмет эффективности использования средств бюджета	до 01.07.2021	заместитель Главы города А.Ю. Шерстнева, УИиРП
				4. Проектирование объекта	до 01.10.2020	заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ, ДО, МКУ «УКС»
				5. Направление заявки Администрации города в ДОиМП ХМАО – Югры на выделение субсидии из бюджета ХМАО – Югры	до 01.07.2021	заместитель Главы города А.Ю. Шерстнева, УИиРП
				6. Строительство объекта	до 01.10.2022	заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ, ДО, МКУ «УКС»
				7. Получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта	до 01.11.2022	заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ

31	Детский сад в микрорайоне № 36 (мощность – 200 мест)	2020 – 2022 годы, внебюджетные источники (выкуп)	86:10:0101045:145, (7 906 кв. м), частная собственность ООО «Сибпромстрой-Югория»	<p>1. Разработка мероприятий по обеспечению земельного участка инженерными сетями и транспортной инфраструктурой (при выделении финансовых средств)</p> <p>2. Реализация мероприятий по обеспечению земельного участка инженерными сетями и транспортной инфраструктурой (при выделении финансовых средств)</p> <p>3. Направление документов в ДОиМП ХМАО – Югры для получения заключения о проверке инвестиционного проекта на предмет эффективности использования средств бюджета</p> <p>4. Проектирование объекта</p> <p>5. Направление заявки Администрации города в ДОиМП ХМАО – Югры на выделение субсидии из бюджета ХМАО – Югры</p> <p>6. Строительство объекта</p> <p>7. Получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта</p>	до 01.06.2020	до 01.01.2021	до 01.07.2021	до 01.10.2020	до 01.07.2021	до 01.10.2022	до 01.11.2022	<p>заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ, ДГХ</p> <p>заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ, ДГХ, РСО</p> <p>заместитель Главы города А.Ю. Шерстнева, УИиРП</p> <p>заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ, ДО, МКУ «УКС»</p> <p>заместитель Главы города А.Ю. Шерстнева, УИиРП</p> <p>заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ, ДО, МКУ «УКС»</p> <p>заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ</p>
----	--	--	---	---	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---

Примечание: * проекты, относящиеся к категории приоритетных в рамках государственной программы.



