



[bookmark: _GoBack]



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУРГУТ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА


РАСПОРЯЖЕНИЕ
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Об утверждении плана
снижения объема и количества
объектов незавершенного
строительства


В соответствии с распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 17.10.2017 № 604-рп «О снижении объемов                        и количества объектов незавершенного строительства в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», распоряжениями Администрации города                                    от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»,                    от 21.04.2021 № 552 «О распределении отдельных полномочий Главы города между высшими должностными лицами Администрации города»:
1. Утвердить план снижения объемов и количества объектов незавершен-ного строительства по муниципальному образованию городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2022 год согласно прило-жению 1. 
2. Главным распорядителям бюджетных средств:
2.1. Ежеквартально по запросу департамента архитектуры и градострои-тельства направлять следующую информацию:
- доклад о ходе исполнения плана снижения объемов и количества объектов незавершенного строительства муниципальной собственности, а также о принятых мерах в отношении объектов, строительство которых не завершено в установленные сроки;
- отчеты о ходе выполнения мероприятий плана снижения объемов                          и количества объектов незавершенного строительства в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре согласно приложениям 2, 3;
- раздел Х «Незавершенное строительство» согласно приложению 4;
- информацию по объектам НЗС согласно приложению 5.
2.2. Ежеквартально, в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным, формировать реестр объектов незавершенного строительства путем внесения сведений по объектам в Автоматизированную информационную систему «Мониторинг Югра», направлять сформированный реестр объектов незавершен-ного строительства в департамент архитектуры и градостроительства согласно приложению 6.
3. Департаменту архитектуры и градостроительства:
3.1. Осуществлять ежеквартальный мониторинг объектов незавершенного строительства путем ежеквартального направления запроса главным распо-                рядителям бюджетных средств о предоставлении информации, указанной                                     в подпункте 2.1 пункта 2.
3.2. Ежеквартально формировать следующую сводную информацию (отчеты) по муниципальному образованию, в части объектов муниципальной собственности:
- доклад о ходе исполнения плана снижения объемов и количества объектов незавершенного строительства муниципальной собственности, а также о принятых мерах в отношении объектов, строительство которых не завершено в установленные сроки по муниципальному образованию городской округ Сургут;
- отчеты о ходе выполнения мероприятий плана снижения объемов                              и количества объектов незавершенного строительства в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре по муниципальному образованию городской округ Сургут согласно приложениям 2, 3;
- раздел Х «Незавершенное строительство» по муниципальному образованию городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного                     округа – Югры согласно приложению 4;
- информацию по объектам НЗС по муниципальному образованию городской округ Сургут согласно приложению 5;
- реестр объектов незавершенного строительства по муниципальному образованию, согласно приложению 6.
- сводный реестр объектов незавершенного строительства по муниципаль-ному образованию городской округ Сургут сформированный в Автоматизиро-ванной информационной системе «Мониторинг Югра».
3.3. Сводную информацию, указанную в подпункте 3.2 пункта 3 направлять в Департамент строительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и казенное учреждение «Управление капитального строитель-ства» Ханты-Мансийского округа – Югры.
4. Признать утратившими силу распоряжения Администрации города:
- от 31.08.2018 № 1412 «Об утверждении плана снижения объема и коли-чества объектов незавершенного строительства»;
- от 27.09.2019 № 2028 «О внесении изменений в распоряжение Администрации города от 31.08.2018 № 1412 «Об утверждении плана снижения объема и количества объектов незавершенного строительства»;
- от 07.02.2020 № 189 «О внесении изменений в распоряжение Администрации города от 31.08.2018 № 1412 «Об утверждении плана снижения объема и количества объектов незавершенного строительства»;
- от 26.02.2021 № 229 «О внесении изменений в распоряжение Админист-рации города от 31.08.2018 № 1412 «Об утверждении плана снижения объема                       и количества объектов незавершенного строительства»;
- от 11.05.2021 № 644 «О внесении изменений в распоряжение Админист-рации города от 31.08.2018 № 1412 «Об утверждении плана снижения объема                 и количества объектов незавершенного строительства».
5. Департаменту массовых коммуникаций и аналитики разместить настоящее распоряжение на официальном портале Администрации города: www.admsurgut.ru.
6. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его издания.
7. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.



Заместитель Главы города                                            		       Г.С. Невоструев









