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Обозначение Наименование Примечание 

СК-030-10-19-2-ДП-ПОС.С Содержание тома  1 лист 

СК-030-10-19-2-ДП-ПОС Пояснительная записка 21 лист 
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                                                                  СОДЕРЖАНИЕ 
                                                                                                                                     

                                                                                                                                     

№  Наименование документации Стр. 

                                                   Текстовая часть. 

1 Общие положения. 3 

2 Характеристика района по месту расположения объекта строительства 

и условий строительства.  
3 

3 Оценка развитости транспортной инфраструктуры. 4 

4 Сведения о возможности использования местной рабочей силы при 

осуществлении строительства. 
4 

5 Перечень мероприятий по привлечению для осуществления 

строительства квалифицированных специалистов, в том числе для 

выполнения работ вахтовым методом. 

4 

6 Характеристика земельного участка, предоставленного для 

строительства, обоснование необходимости использования для 

строительства земельных участков вне земельного участка, 

предоставляемого для строительства объекта.  

4 

7 Описание особенностей проведения работ в условиях стесненной 

городской застройки, в местах расположения подземных 

коммуникаций, линий электропередачи и связи - для объектов 

непроизводственного назначения. 

5 

8 Обоснование принятой организационно-технологической схемы, 

определяющей последовательность возведения зданий и сооружений, 

инженерных и транспортных коммуникаций, обеспечивающей 

соблюдение установленных в календарном плане строительства 

сроков завершения строительства (его этапов). 

5 

9 Перечень видов строительных и монтажных работ, ответственных 

конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, 

подлежащих освидетельствованию с составлением соответствующих 

актов приемки перед производством последующих работ и 

устройством последующих конструкций. 

6 

10 Технологическую последовательность работ при возведении объектов 

строительства или их отдельных элементов. 
6 

11 Обоснование потребности строительства в кадрах, основных 

строительных машинах, механизмах, транспортных средствах, в 

топливе и горюче-смазочных материалах, а также в электрической 

энергии, паре, воде, временных зданиях и сооружениях. 

7 

12 Обоснование размеров и оснащения площадок для складирования 

материалов, конструкций и оборудования. 
11 

13 Предложения по обеспечению контроля качества строительных и 

монтажных работ, а также поставляемых на площадку и монтируемых 

оборудования, конструкций и материалов. 

12 

14 Предложения по организации службы геодезического и лабораторного 

контроля. 
13 
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15 Перечень требований, которые должны быть учтены в рабочей 

документации, в связи с принятыми методами возведения 

строительных конструкций и монтажа оборудования. 

 

13 

16 Обоснование потребности в жилье и социально-бытовом 

обслуживании персонала, участвующего в строительстве. 
13 

17 Перечень мероприятий и проектных решений по определению 

технических средств и методов работы, обеспечивающих выполнение 

нормативных требований охраны труда. 

13 

18 Описание проектных решений и мероприятий по охране окружающей 

среды в период строительства. 
20 

19 Обоснование принятой продолжительности строительства объекта 

строительства. 
20 

20 Перечень мероприятий по организации мониторинга за состоянием 

зданий и сооружений, расположенных в непосредственной близости 

от строящегося объекта, земляные, строительные, монтажные и иные 

работы на котором могут повлиять на техническое состояние и 

надежность таких зданий и сооружений. 

 

21 

21 Основные технико-экономические показатели строительства. 21 

22 Календарный план строительства, включая подготовительный период . 21 

                                                      Графическая часть. 

 Строительный генеральный план подготовительного периода 

строительства (при необходимости) и основного периода 

строительства с определением мест расположения постоянных и 

временных зданий и сооружений, мест размещения площадок и 

складов временного складирования конструкций, изделий, материалов 

и оборудования, мест установки стационарных кранов и путей 

перемещения кранов большой грузоподъемности, инженерных сетей и 

источников обеспечения строительной площадки водой, 

электроэнергией, связью, а также трасс сетей с указанием точек их 

подключения и мест расположения знаков закрепления разбивочных 

осей. 

22 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

Исходные данные для разработки ПОС. 

 Проект организации строительства объекта: «Экопарк «За Саймой». Детская площадка 

«Паук». 2 этап строительства» разработан в соответствии с Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 16.02.08., №87 «О составе разделов проектной документации и 

требования к их содержанию», МДС 12-81.2007 «Методические рекомендации по разработке и 

оформлению проекта организации строительства и проекта производства работ» и по данным 

проектной документации. 

При разработке проекта организации строительства использовались следующие 

нормативные документы: 

1. СП 48.13330.2011 «Организация строительного производства»; 

2. СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Общие требования; 

3. СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Строительное 

производство; 

4. СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»; 

5. СП 12-136-2002 Решения по охране труда и промышленной безопасности в 

проектах организации строительства и производства работ; 

6. СанПиН 2.2.3.1384-03 Гигиенические требования к организации 

строительного производства работ; 

7. МДС 12-43.2008 Нормирование продолжительности строительства зданий и 

сооружений; 

8. ЦНИИОМТП, ч.1 Расчетные нормативы для составления проектов 

организации строительства; 

9. ЦНИИОМТП, том 1 Расчетные показатели для определения 

продолжительности строительства. 

 

2. Характеристика района по месту расположения объекта  

строительства и условий строительства. 

 
По климатическим условиям район приравнен к Крайнему Северу. Климат 

континентальный. Зима умеренно-холодная, продолжительная - со второй половины октября 

до середины апреля. Средняя температура января - минус 20.9оС. Устойчивый снежный 

покров с конца октября по начало мая. Весна прохладнее осени, заморозки (до минус 2оС) 

возможны в первую неделю июня. Лето умеренно-теплое, средняя температура июля плюс 
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17.4оС. Осень с начала сентября до середины октября. 

Среднегодовая температура - минус 1.7оС. 

Среднегодовая скорость ветра - 4.1 м/с. 

Среднегодовая влажность воздуха - 76%. 

В соответствии с контрактом, техническим заданием проектом предусматривается: 

- устройство детской игровой площадки; 

- установка малых архитектурных форм. 

3. Оценка развитости транспортной инфраструктуры. 

            Дорожная сеть в районе расположения объекта представлена дорогами с твердым 

покрытием.  

Передвижение до участка работ осуществлялось наземным транспортом. 

Проектируемый объект расположен на действующих улицах города Сургута и сооружение 

дополнительных дорог при строительстве объекта не требуется. Транспортная связь 

осуществляется круглосуточно. 

 

4. Сведения о возможности использования местной рабочей силы  

               при осуществлении строительства. 
 

При строительстве объекта используются кадры строительных профессий 

требуемой квалификации, имеющиеся в городе Сургут. 

 

5. Перечень мероприятий по привлечению для осуществления 

строительства квалифицированных специалистов, в том числе для 

выполнения работ вахтовым методом. 

 

 Обеспечение строительства объекта инженерно-техническими работниками, рабочими 

высокой квалификации осуществляется из города Сургута. Мероприятия по привлечению извне 

квалифицированных специалистов и применение вахтового метода проектом не 

предусматриваются. 

 

6. Характеристика земельного участка, предоставленного для 

строительства, обоснование необходимости использования 

для строительства земельных участков вне земельного 

участка, предоставляемого для строительства объекта 
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строительства. 
 

В административном отношении территория района работ входит в состав Ханты- 

Мансийского автономного округа Тюменской области Российской Федерации, город Сургут, 

парк «За Саймой». 

Проектируемый объект находится лесном массиве парковой зоны. 

Работы по строительству детской игровой площадки осуществляются в границах 

производства работ по заданию на проектирование, дополнительного отвода земельного участка 

на период проведения строительных работ не требуется. 

 

7. Описание особенностей проведения работ в условиях стесненной 

городской застройки, в местах расположения подземных коммуникаций, 

линий электропередачи и связи. 

 

Строительство объекта: «Экопарк «За Саймой». Детская площадка «Паук». 2 этап 

строительства» осуществляется в лесном массиве. 

С учетом выполнения работ в застроенной территории предусматриваются следующие 

мероприятия: 

- ограждение зоны работ; 

- предотвращение свободного доступа людей, животных на участок проведения работ; 

     - размещение временных бытовых помещений строителей вне зоны расположений 

инженерных сетей. 

 

8. Обоснование принятой организационно-технологической схемы, 

определяющей последовательность возведение зданий и 

сооружений, инженерных и транспортных коммуникаций, 

обеспечивающей соблюдение установленных в календарном плане 

строительства сроков завершения строительства (его этапов). 

 
Стройплощадка организуется на минимально необходимой площади в 

соответствии с требованиями СНиП 12-03-2002 «Безопасность труда в 

строительстве». 

Поставка материалов, оборудования предусматривается с предприятий     

г.Сургут, г.Тюмень.  

Обеспечение строительства электроэнергией осуществляется от существующих сетей. 

Для административного, санитарно-бытового и производственного обслуживания 
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строительства используются передвижные инвентарные помещения для строителей. 

Строительство выполнять генподрядным способом с привлечением специализированных 

субподрядных организаций (при необходимости). 

Продолжительность смены - 8 часов. 

Организационной схемой предусматривается два периода подготовительный и основной. 

Подготовка строительного производства обеспечивается до начала основных 

строительно-монтажных работ в соответствии со СНиП 12-01-224 «Организация 

строительства». 

*В подготовительный период выполняется: 

- разработка проекта производства работ (ППР); 

- ограждение территории; 

- размещение для строителей инвентарных помещений (вагончиков); 

- обеспечение объекта водой, электроэнергией. *Работы 

основного периода: 

Работы по строительству детской игровой площадки выполнять по утвержденному 

проекту производства работ (ППР). 

Транспортировку и подачу бетонной смеси следует осуществлять специализированными 

средствами, обеспечивающими сохранение заданных свойств бетонной смеси. Запрещается 

добавлять воду на месте укладки бетонной смеси для увеличения ее подвижности. 

Сварочные работы выполнять аттестованными сварщиками. Свариваемые поверхности 

конструкций и рабочее место сварщика следует защищать от дождя, снега, ветра. 

 

9. Перечень видов строительных и монтажных работ, ответственных 

конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, 

подлежащих освидетельствованию с составлением соответствующих 

актов приемки перед производством последующих работ и устройством 

последующих конструкций. 

 
     Промежуточной приемке подлежат; 

- устройство оснований под твердые покрытия; 

- устройство резинового покрытия площадки; 

- отсыпка почвенного слоя для посева газона; 

- установка МАФ; 

 

10. Технологическая последовательность работ при возведении 

объектов строительства или их отдельных элементов. 
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    Принять следующую последовательность работ: 

- разбивка территории; 

- подготовительные работы; 

- планировка территории; 

- устройство твердых покрытий; 

- установка МАФ; 

- благоустройство территории.  

     Совмещение работ уточняется подрядной строительной организацией в проекте 

производства работ. 

 

11. Обоснование потребности строительства в кадрах, основных 

строительных машинах, механизмах, транспортных средствах, в 

топливе и горюче-смазочных материалах, а также в электрической 

энергии, паре, воде, временных зданиях и сооружениях 

 
          *Потребность в кадрах: 

Согласно локальным сметным расчетам трудоемкость работ составляет 1 149,27 ч/ч.  

* Потребность в основных строительных машинах, механизмах, 

транспортных средствах: 
 

Потребность в основных строительных машинах и транспортных средствах определена на 

основе объемов работ, объемов грузоперевозок и норм выработки строительных машин и 

средств транспорта по календарному плану производства работ в т.ч.: 

    - Катки прицепные кольчатые 1 т: 1 шт.; 

    - Машины поливомоечные 6000 л:  1 шт.; 

    - Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.): 1 шт.; 

    - Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу,  

       емкость ковша 0,25 м3: 1 шт.; 

     -  Машины бурильно-крановые: на автомобиле, глубина бурения 3,5 м: 1 шт.; 

    -  Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т: 1 шт.; 

    - Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные,  

       грузоподъемность 3 т: 1 шт.; 

    - Автобетоносмесители 5 м3 

    - Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т: 1 шт.; 
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    - Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока): 1 шт.; 

    - Аппарат для газовой сварки и резки: 1 шт.; 

       Согласно п. 4.14.2 МДС 12-46-2008 наименование и количество основных строительных 

машин, механизмов и транспортных средств уточняется при разработке проекта производства 

работ. 

* Потребность в топливе: 

     Расход топлива на отопление здания на период проведения работ, на получение пара, а также 

для обогрева временных санитарно-бытовых помещений работающих данным проектом не 

предусматривается. 

* Потребность в горюче-смазочных материалах: 

Потребность в моторном топливе для автотранспортных средств, строительных машин и 

механизмов определена в соответствии с МДС 81-3.99 «Методические указанная по 

разработке сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин и 

автотранспортных средств», Приложение 7, п. 1.4 и 1.5 и сметных затрат на работу 

механизмов по формуле: 

Q = q * C = 9.4 * 3561 = 33473 кг или 33,5 т, где: 

Q - потребность топлива, кг; 

Q = 9.4 кг - расход моторного топлива на 1 м/ч; 

С = 3561 - количество работы механизмов в машино-часах 

Потребность в смазочных материалах составляет 6.3. 8%, принято 7%. от расхода топлива, т.е. 

33,5 * 0.07 = 2,3 т. 

* Потребность в электроэнергии: 

Потребность в электроэнергии определена согласно МДС 12-46.2008 на период 

выполнения максимального объема работ по формуле: 

P = Lx(KlPm/соsЕl + К3Ро.в + К^Ро.н. + К5Рсв), где: 

Lx = 1.05 - коэффициент потери мощности в сети; 

Pm = 2 кВт - сумма номинальных мощностей работающих электромоторов; Ров = 8 кВт 

- суммарная мощность внутренних осветительных приборов, 

устройств для электрического обогрева; 

Рсв = 2 кВт - то же для наружного освещения территории; Рсв = 4 

кВт - то же для сварочного трансформатора; 
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Е1 = 0.7 - коэффициент потери мощности для силовых потребителей электромоторов; 

К1 = 0.5 - коэффициент одновременности работы электромоторов; К3 = 0.8 - 

то же для внутреннего освещения; 

К4 = 0.9 - то же для наружного освещения; 

К5 = 0.6 - то же для сварочных трансформаторов. 

Р = 1.05 * (0.5 * 2 / 0.7 + 0.8 * 8 + 0.9 * 2 + 0.6 * 4) = 12.6 

* Потребность в паре: 

Использование пара при производстве строительно-монтажных работ данным проектом не 

предусматривается. 

 
* Потребность в воде: 

Ки= Ки * qn * Пп * Кч / 3600 * t, л/сек, где: 

500 л - расход воды на производственного потребителя; 

1 - число производственных потребителей; 

1.5 - коэффициент часовой неравномерности водопотребления; - число часов в смене; 

1.2 - коэффициент на неустойчивый расход воды. 

Qnj, = 1.2 * 500 * 1 * 1.5 / 3600 * 8 = 0.031 Q^ = qх * Пр * Кч / 3600 * t + q5 * Пд / 60 

* t1, л/сек, где: qs = 15 л - расход воды на хозяйственно-бытовые потребности работающего; 

Пр = 20 - число работающих в наиболее загруженную смену; 

Кч = 2 - коэффициент часовой неравномерности потребления воды; qд = 30 л - расход 

воды на прием душа одним пользователем душа; 

Пд = 12 - численность пользующихся душем (до 80% от Пр); 

t1 = 45 мин - продолжительность использования душевой установки t = 8 - 

число часов в смене. 

Qхоз = 15* 20 * 2 / 3600 * 8 + 30 * 12 / 60 * 45 = 0.154 Q^ = 0.031 + 0.154 = 0.185 

л/сек. 

Расход воды на пожаротушения на период строительства Q^ = 5 л/сек.  

 

     * Потребность в сжатом воздухе: 

Потребность в сжатом воздухе, м /мин, определена согласно МДС 1246.2008 по формуле: 

Q = 1.4 * Zq * Ко, м
3/мин, где: 

Ко = 0.9 - коэффициент при одновременном присоединении пневмоинструмента. 
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Q = 1.4 *1 * 0.9 = 1.26. 

* Потребность в кислороде: 

Потребность в кислороде определена по «Расчетным нормативам для составления 

проектов организации строительства», ч. 1 по формуле: 

Пк = q * СМР1984 * К2 * Кс, м3, где: 

q = 4100 м - норматив расхода кислорода на 1 млн. руб. СМР1984; 

К2 = 0.92 - коэффициент изменения стоимости строительства в зависимости от района 

строительства (Приложение №2); 

Кс = 0.826 - коэффициент перерасчета норм расхода материалов на 1 млн. руб. сметной 

стоимости СМР, пересчитываемых в цены 1984 г (Приложение №4 СНиП 

5.01.17-85). 

 

* Потребность во временных зданиях и сооружениях: 
   

      Состав временных зданий определяется в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.3.1384-

03 (п.12.2). В состав санитарно-бытовых помещений должны входить гардеробные, душевые, 

умывальни, санузлы, курительные, устройств питьевого водоснабжения, помещения для 

обогрева или охлаждения, обработки, хранения и выдачи спецодежды. В соответствии с 

ведомственными нормативными документами допускается предусматривать в дополнение к 

указанным и другие санитарно-бытовые помещения и оборудование. Состав временных зданий с 

учетом групп производственных процессов и расчетная численность работников представлена в 

таблице: 

     Здания санитарно-бытового и гигиенического обслуживания работающих на площадке 

разработаны в соответствии с пособием по разработке проектов организации строительства и 

проектов производства работ для жилищно-гражданского строительства. 

     Потребная площадь конторских помещений, пунктов питания и т.д. (таблица 3) определена из 

расчетного года.      

Расчет потребности в инвентарных зданиях:                                                                                                                                

Таблица 3. 
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Наименование помещений 
Ед. 

изм. 

Кол. 

работаю

щих 

Площадь 

на 1 

работаю- 

щего 

Общий 

объем 

или 

площадь 

Примечание 

Санитарно-бытового назначения: 

Гардеробная м
2
 10 0,7 7,0  

Душевая м
2
 10 0,54 5,4  

Сушилка м
2
 10 0,2 2,0  

Комната для приема пищи м
2
 10 1,0 10  

Туалет м
2
 12 0,1 1,2  

Административного назначения: 

Контора прораба 
 

м
2
 1 4 8,0  

 

 

12. Обоснование размеров и оснащения площадок для складирования 

материалов, оборудования, укрупненных модулей и стендов для их 

сборки. Решения по перемещению тяжеловесного негабаритного 

оборудования, укрупненных модулей и строительных конструкций. 

 
Складирование материалов предусматривается в минимальных объемах из- за стесненной 

площадки минимизации погрузоразгрузочных работ. 

Площади для хранения материалов определены по Расчетным нормативам для 

составления проектов организации строительства, ч. 1, табл. 29 по формуле: SXp = q * СМР 

1984, м2, где: q, м - норматив на 1 млн. руб. СМР; 

Закрытый склад - S^ = 29 * 0.252 = 7.3. 

Навес - STp = 48 * 0.252 = 12.1. 

Открытая площадка - STp =120 * 0.252 = 30.2. 

            Стоянка строительной техники - STp = N * 24 = 2 * 24 = 48 м2, где: N - количество 

единиц техники на стоянке. 

24 - потребная площадь для стоянки единицы строительной техники.  

Данные расчета потребности в площадках для хранения материалов, строительной техники, в т.ч.: 

- закрытый склад:                 7,3 м
2
; 

- навес:                                   12,1 м
2
; 

- площадка для материалов: 30,2 м
2
; 
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- площадка для техники:       48 м
2
; 

 

13. Предложения по обеспечению контроля качества строительных и 

монтажных работ, а также поставляемых на площадку и монтируемых 

оборудования, конструкций и материалов. 

 
Контроль качества выполняемых работ проводить в соответствии со  СП 

48.13330.2011  «Организация строительства», раздела 7 СП 48.13330.2011, СП 

70.13330.2012  «Несущие и ограждающие конструкции», указаниями в рабочих 

чертежах. 

Строительная организация должна иметь специальные службы, оснащенные 

техническими средствами для обеспечения полноты и достоверности качества контроля. 

Лицо, осуществляющее строительство, в составе строительного контроля выполняет: 

- входной контроль проектной документации, 

представленной застройщиком (заказчиком); 

- входной контроль применяемых строительных материалов, изделий, 

конструкций и оборудования; 

- операционный контроль в процессе выполнения и по завершении операций 

строительно-монтажных работ; 

- освидетельствование выполненных работ, результаты которых становятся 

недоступными для контроля после начала выполнения последующих работ; 

           - освидетельствование ответственных строительных конструкций и участков систем 
инженерно-технического обеспечения; 

- испытания и опробования технических устройств. 

Строительный контроль заказчика в соответствии с действующим законодательством 

осуществляется в виде контроля и надзора заказчика за выполнение работ по договору 

строительного подряда по п. 7.3 СП 48.13330. 

В случаях, предусмотренных п. 7.4 СП 48.13330, в составе строительного контроля 

выполняется авторский надзор лица, осуществляющего подготовку проектной 

документации (проектировщика). 

На всех стадиях строительства с целью проверки эффективности ранее выполненного 

производственного контроля должен выборочно осуществляться инспекционный контроль. 
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14. Предложения по организации службы геодезического и  

                       лабораторного контроля. 

 
Геодезический контроль за качеством работ проводить в порядке, указанном в СНиП 

3.01.03-84 «Геодезические работы в строительстве». 

Производство геодезических работ в процессе строительства и выполнение 

исполнительных съемок входят в обязанности подрядчика. 

Организация лаборатории на строительной площадке не требуется. 

Исполнителю работ следует выполнить обучение персонала, а также заключить с 

аккредитованными лабораториями договоры на выполнение тех видов испытаний, которые 

исполнитель не может выполнить собственными силами. 

 

15. Перечень требований, которые должны быть учтены в рабочей  

         документации, в связи с принятыми методами возведения 

                  строительных конструкций и монтажа оборудования. 

 
      Дополнительные мероприятия в рабочей документации по методам монтажа, возведения 

сооружений проектируемого объекта не требуется. Строительство вести обычными методами в 

соответствии со СП 48.13330.2011 «Организация строительного производства», СП 

70.13330.2012  «Несущие и ограждающие конструкции», указаниями в рабочих чертежах. 

16. Обоснование потребности в жилье и социально-бытовом      

обслуживании персонала, участвующего в строительстве. 

 
Подрядная строительная организация располагает вагонами-бытовками для размещения 

работников. 

Вода привозная. 

17. Перечень мероприятий и проектных решений по определению 

технических средств и методов работы, обеспечивающих выполнение 

нормативных требований охраны труда. 

 
*По охране труда: 

Под охраной труда понимают систему законодательных актов и соответствующих 

им социально-экономических, технических и организационных мероприятий, 
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обеспечивающих безопасность, сохранность здоровья и работоспособности человека в 

процессе труда. 

Проектом предусмотрены следующие мероприятия: 

- общее руководство по обеспечению охраны труда возлагается на руководителя 

организации; 

- выполнение работниками обязанностей по охране труда в объеме требований их 

должностных инструкций или инструкций по охране труда, доведенных до работника под 

расписку; 

- прием на работу работников с обучением в течении одного месяца безопасным методам 

труда по профессии в объеме инструкций по охране труда; 

- допуск работника на строительную площадку только в защитной каске и других средств 

индивидуальной защиты; 

- ограждение строительной площадки; 

- освещение строительной площадки; 

- выделение опасных зон; 

- содержание в чистоте и порядке проходов на территории и к рабочим местам; 

- обеспечение работающих на строительной площадке санитарно-бытовыми 

помещениями инвентарного типа в соответствии с действующими нормативами; 

            - обеспечение работающих питьевой водой - привозной; все строительные рабочие 

обеспечиваются доброкачественной питьевой водой, отвечающей требованиям действующих 

санитарных правил и нормативов; питьевые установки располагаются в комнатах отдыха, 

приема пищи, гардеробных, в кабинах машинистов землеройных и дорожных машин; 

температура питьевой воды должна быть не ниже 8оС и не выше 20оС; норма потребления 

воды 1.5 л зимой и 3.5 л летом на одного работающего; 

- обеспечение работающих спецодеждой, спецобувью и средствами индивидуальной 

защиты в соответствии с видом выполняемых работ; работникам, занятым на работах с 

вредными или опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых 

температурных условиях или связанных с загрязнением, выдается бесплатно за счет 

работодателя специальная одежда, специальная обувь и другие средства индивидуальной 

защиты в соответствии с нормами; стирка спецодежды обеспечивается работодателем в 

стационарной прачечной; 
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- обеспечение работающих медицинскими аптечками с медикаментами, 

носилками, фиксирующими шинами и другими средствами оказания пострадавшим 

первой медицинской помощи; 

- заключение договоров на специальное медицинское обслуживание строителей объекта; 

- организация регламентируемых перерывов для работающих на открытом воздухе; 

подрядчику необходимо создать условия сведения к минимуму неблагоприятного 

воздействия сурового климата на организм человека. При метеусловиях, близких к 

предельным, но не достигающих этих пределов, устанавливаются десятиминутные перерывы 

для обогрева (время засчитывается в счет рабочего). Во всех случаях общего охлаждения и 

замерзания человека, какой бы степени оно не было, следует срочно вызвать врача. Для 

предупреждения обморожения необходимо проводить индивидуальные и массовые 

профилактические мероприятия. Массовая профилактика осуществляется санитарно-

разъяснительной работой, устройством помещений для обогрева, утеплением транспорта, 

обеспечением регулярного приема горячей пищи, устройством помещений для сушки 

одежды и обуви. Окна и двери помещений должны быть затянуты металлической или 

нейлоновой сеткой с ячейками 1х1 или 0.75х0.75 мм для защиты от кровососущих 

насекомых. Для защиты от солнечной радиации помещения должны быть окрашены в 

светлые тона. В местах отдыха работающих установить навесы, зонты из ткани светлых тонов 

и темных внутри. Для защиты от перегрева рекомендуется надевать хлопчатобумажные 

сетки, которые образуют воздушную прослойку между кожей и верхней рубашкой. Эта 

воздушная прослойка облегчает испарение пота, уменьшает пропитывание верхней рубашки 

потом, сохраняя тем самым воздухопроницаемость, способствует циркуляции воздуха под 

рубашкой. 

Также необходимо: 

- использование песка и щебня, отвечающих требованиям санитарной и радиационной 

безопасности; 

- обеспечение площадки мобильной связью; 

- разработка проекта производства работ (ППР); 

- ограждение опасных для движения зон предупредительными знаками; 

     - ограничение скорости движения автотранспорта на площадке до 10 км/час, на поворотах 

и в рабочих зонах крана - 5 км/час; 

-расположение санитарно-бытовых и административных помещений на расстоянии не 
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менее 50 м от пылящих площадок и за пределами опасных зон. 

*Безопасность труда при производстве основных строительно -

монтажных работ: 

Безопасность труда - труд, при котором воздействие на работников вредных или опасных 

производственных факторов исключено или уровни их воздействия не превышают 

установленных нормативов. 

Создание безопасных и здоровых условий труда предусматривается в данном проекте. 

*Погрузо-разгрузочные работы: 

- обеспечение свободного и безопасного подъезда к местам погрузо- разгрузочных и 

монтажных работ; 

- исключение складирования материалов на проездах и проходах;  

- размещение конструкций с учетом технологической последовательности работ; 

- выполнение подъема груза с помощью грузозахватных устройств - стропа или траверс, 

снабженными замыкающими устройствами, предотвращающими самопроизвольное 

выпадение груза; 

- подъем и перемещение груза плавно, без рывков, раскачивания и вращения; 

- выполнение такелажных работ или строповки груза работниками, прошедшими 

специальное обучение, проверку знаний и имеющих удостоверение на право производства 

этих работ; 

- способы строповки грузов должны исключать возможность падения или скольжения 

застропованного груза; 

- применение средств механизации и средств индивидуальной защиты при выполнении 

работ с сыпучими, пылевидными и опасными материалами. 

*Земляные работы: 

- с целью исключения размыва грунта, обрушения стенок выемок до начала производства 

земляных работ обеспечить отвод поверхностных и подземных вод; 

- запрещений установки и движения механизмов и автотранспорта в пределах призмы 

обрушения; 

- запрещение нахождения посторонних людей в зоне работы экскаватора, бульдозера; 

- перед остановкой или окончанием работы экскаватора стрелу экскаватора расположить 
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вдоль оси, ковш опустить на землю; 

- производство работ, связанных с нахождением работников в выемках с откосами 

или без откосов выполнять в соответствии с п.п. 5.2.5 и 5.2.6 СНиП 12-04-2002; 

- разработку грунта в непосредственной близости от действующих подземных 

коммуникаций производить при помощи лопат, без применения ударных инструментов в 

присутствии представителей организаций, эксплуатирующих данные подземные 

коммуникации. 

*Решения промышленной безопасности при производстве работ 

грузоподъемными кранами: 

- выделение зон работы автомобильного крана и опасной зоны; 

-расположение за пределами опасных зон санитарно-бытовых, административных и 

складских помещением с постоянным или временным нахождением работников. 

*Устройство ограждающих конструкций: 

- запрещение выполнения монтажных работ на высоте в открытых местах при скорости 

ветра более 15 м/сек, при гололеде, грозе или тумане, исключающих видимость в пределах 

фронта работ; 

- выделение и обозначение знаками безопасности и предупредительными надписями 

опасно зоны монтажа; 

- защита входов в здание козырьком шириной не менее 2 м от стены здания и уклоном к 

стене здания (угол 70... 75о); 

- освобождение установленных конструкций от временного крепления только после 

постоянного их закрепления; 

- допуск кирпичной кладки последующего этажа только после установки несущих 

конструкций междуэтажного перекрытия, а также площадок и маршей в лестничных клетках. 

*Огневые работы: 

- выполнение электросварочных работ в соответствии с требованиями 

ГОСТ12.3.003-86* «Работы электросварочные. Требования безопасности»; 

- электродержатели, применяемые при ручной дуговой сварке металлическими 

электродами, должны удовлетворять требованиям ГОСТ14651-78*; 

- проведение ручной дуговой сварки с применением двух проводов, один из которых 

присоединяется к электродержателю, а другой (обратный) - к свариваемой детали 
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(основанию); при этом зажим вторичной обмотки сварочного трансформатора, к которому 

присоединен обратный провод, заземлить; 

- в качестве обратного провода не допускается использование сети заземления, труб 

технологических сетей, технологического оборудования; 

      - обеспечение мест проведения огневых работ первичными средствами пожаротушения; 

- проверка до начала работ исправности электродержателя, надежности его изоляции, 

предохранительной маски с защитным стеклом, плотности соединения контактов сварочного 

провода; 

- сварочные провода не должны касаться металлических предметов, шлангов для 

кислорода и пропана; 

- защита места сварщика от атмосферных осадков; 

- выполнение сварочных работ при дожде, снегопаде и скорости ветра более 10 м/сек в 

инвентарных укрытиях. 

*Асфальтирование дорог и тротуаров: 

- обязательное прохождение профилактического медицинского осмотра при выполнении 

работ по укладке асфальтобетонных смесей; 

- механизация работ при устройстве асфальтобетонных дорог и тротуаров с исключением 

контакта работника со смесью; 

- применение средств индивидуальной защиты. 

*Отделочные работы: 

- рабочие места для выполнения отделочных работ на высоте оборудовать средствами 

подмащивания и лестницами-стремянками; 

- использовать защитные очки, респираторы при нанесении раствора поверхность, при 

сухой чистке поверхности; 

- использовать резиновые перчатки, защитные мази, защитные очки при выполнении 

работ с растворами, имеющими химические добавки; 

- не применять растворители на основе бензола, хлорированных углеводородов, метанола; 

       - в местах применения лакокрасочных материалов и составов, образующих 

взрывоопасные пары, запрещаются действия с применением огня или вызывающих 

искрообразование; электропроводку в этих местах обесточить или выполнить во 

взрывобезопасном исполнении; 
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- тару с взрывоопасными материалами (лаками, нитрокрасками и т.п.) во время 

перерывов закрывать пробками или крышками и открывать инструментом, не вызывающим 

искрообразования; 

- соблюдать требования ГОСТ 12.3.035-84. ССБТ «Строительство. Работы окрасочные. 

Требования безопасности». 

*Электробезопасность: 

- при устройстве электрических сетей на строительной площадке предусматривать 

отключение всех электроустановок в пределах рабочих участков; 

- работы по присоединению проводов, наладке электроустановок выполнять персоналом, 

имеющим соответствующую квалификационную группу по технике безопасности; 

- монтажные работы на электрических сетях и электроустановках выполнять после 

полного снятия с них напряжения, электрооборудование с электроприводом 

- заземлить; 

- токоведущие части электроустановок должны быть изолированы, ограждены или 

размещены в местах, недоступных для прикосновения к ним; 

- защиту электрических сетей и электроустановок строительной площадки от токов 

междуфазного короткого замыкания и замыкания на корпус обеспечить с помощью 

установки предохранителей с калиброванными плавкими вставками или автоматическими 

выключателями. 

*Пожарная безопасность: 

- на площадке необходимо организовать пожарные посты с противопожарными 

средствами, определить особо опасные в пожарном отношении зоны, режим работы в 

этих зонах, обеспечить противопожарное водоснабжение; 

- не оставлять горючие и легковоспламеняющиеся материалы в открытой таре; 

- около мест хранения горючих и легковоспламеняющихся материалов вывесить 

предупредительные надписи «Огнеопасно». «Не курить»; 

             - запрещение пользования открытым огнем в радиусе менее 50 м от мест хранения и 

применения ГСМ. 

Мероприятия по пожарной безопасности при производстве строительно- монтажных работ 

необходимо разработать в составе ППР в соответствии с ППБ 01-03 «Правила пожарной 

безопасности в Российской Федерации». 
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18. Описание проектных решений и мероприятий по охране 

         окружающей среды в период строительства. 

 
Проектом организации строительства предусматривается ряд природоохранных 

мероприятий: 

- временное ограждение участков работ; 

- восстановление и благоустройство территории после окончания строительных работ; 

- вывоз и утилизация строительных и бытовых отходов; твердые бытовые отходы, 

образующиеся от хозяйственно-бытовой деятельности строителей, собираются в 

специальные контейнеры с крышками и вывозятся на полигон ТБО; строительный мусор IV, 

V классов опасности вывозится на полигон ТБО (использование строительного мусора на 

устройство твердых покрытий не допускается как не обладающим требуемым модулем 

упругости), металлический лом передается в специализированные предприятия города; 

-устройство временных сооружений для бытовых нужд строителей; -заправка строительной 

техники и транспорта только на АЗС. 

 

19. Обоснование принятой продолжительности строительства объекта  

            строительства и его отдельных этапов. 

 
Продолжительность работ определена по «Расчетным показателям для определения 

продолжительности строительства», том 1, раздел «З» 

«Непроизводственное строительство», п. 5 «Коммунальное хозяйство», черт. 200 

«Озеленение» и составляет 3,5 месяца, в том числе подготовительного периода – 0,5 месяца. 

В соответствии с Гражданским кодексом РФ нормативная продолжительность 

строительства носит рекомендательный характер и может быть изменена заказчиком при 

заключении договора строительного подряда. 

 Учитывая особенность предстоящих работ - они могут быть выполнены только в 

теплый период года, в соответствии с заданием на проектирование проектом данного 

раздела   предлагается выполнение работ в один этап. 

 

20. Перечень мероприятий по организации мониторинга за состоянием 

зданий и сооружений, расположенных в непосредственной близости от 

строящегося объекта, земляные, строительные, монтажные и иные 

работы на котором могут повлиять на техническое состояние и 
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надежность таких зданий и сооружений. 

 
       Работы по благоустройству территории не могут повлиять на устойчивость соседних зданий, 

поскольку они находятся на расстоянии более 25 м от места работ, а также отсутствие ударных и 

вибрационных методов работ при устройстве фундаментов 

 

         21. Основные технико-экономические показатели строительства. 

 

Наименование показателя Ед.  изм.            Количество 

1 2 3 

 

Стоимость строительства в ценах 3 кв. 2020 г. тыс. руб. 17741,81 

Стоимость СМР в ценах 3 кв. 2020 г. тыс. руб. 17358,88 

Продолжительность строительства мес. 3,5 

Трудоемкость строительства ч/ч 1 149,27 

 

    

    22. Календарный план строительства объекта. 

 

№

  

 

Наименование 

отдельных 

зданий и видов 

работ 

Сметная  

стоимость 

тыс. руб. 

(в ценах по состоянию на 

01.01.2000) 

Распределение объемов 

строительно-монтажных работ по 

периодам строительства тыс. руб. 

(в ценах по состоянию на 

01.01.2000) 

Всего СМР 

     

                     2020 год 

 

    

1 
«Экопарк «За 

Саймой». Детская 

площадка «Паук». 2 

этап строительства» 

1377,59 1 348,16 1377,59 
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