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4

Приложение 
к распоряжению
Администрации города
от ____________ № _______ 


План 
мероприятий («дорожная карта») по строительству общеобразовательных организаций 
на территории муниципального образования городской округ город Сургут в соответствии 
с государственной программой Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Развитие образования» (далее – программа)

	№
п/п
	Наименование 
общеобразовательной 
организации (мощность)
	Срок строительства, 
источники 
финансирования
(по программе)
	Информация
о земельном участке
(кадастровый номер, площадь, информация о договоре аренды)
	Наименование мероприятия
	Срок
исполнения
	Исполнитель

	1 
	Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 32 
г. Сургута (мощность – 
900 учащ.)
	2017 – 2020 годы, 
федеральный бюджет, 
бюджет автономного округа, 
местный бюджет 
	86:10:0101251:4035, 86:10:0101251:4340, 86:10:0101251:4344  
(25 223 кв. м),  
муниципальная 
собственность
	1. Строительство объекта
	до 20.11.2020
	заместитель Главы города В.Э. Шмидт, департамент 
архитектуры и градостроительства (далее – ДАиГ), 
муниципальное казенное учреждение «Управление 
капитального строительства» (далее – МКУ «УКС»)

	2 
	
	
	
	2. Получение разрешения на ввод 
в эксплуатацию объекта
	до 20.12.2020
	заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ

	3 
	Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 33 
г. Сургута (мощность – 900 учащ.)
	2017 – 2020 годы, 
бюджет автономного округа, 
местный бюджет
	86:10:0101210:345
(18 527 кв. м),  
муниципальная 
собственность
	1. Строительство объекта
	до 17.12.2020
	заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ, 
МКУ «УКС»

	4 
	
	
	
	2. Получение разрешения на ввод 
в эксплуатацию объекта
	до 17.01.2021


	заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ

	5 *
*
	Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 20А 
г. Сургута (Общеобразова-
тельная организация с универсальной безбарьерной средой)
(мощность – 1500 учащ.)
	2019 – 2022 годы, 
внебюджетные источники 
(выкуп)
	86:10:0101035:527 (21 614 кв. м), 
договор аренды 
от 28.07.2017 № 174 
с обществом 
с ограниченной 
ответственностью (далее – ООО) «Юграпромстрой»
	1. Проектирование объекта
	до 01.12.2020
	заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ, 
департамент образования 
(далее – ДО), МКУ «УКС»

	6 
	
	
	
	2. Строительство объекта
	до 01.11.2022
	заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ, 
МКУ «УКС»

	7 
	
	
	
	3. Направление заявки Администрации города в Департамент образования 
и молодежной политики Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры (далее – ДОиМП ХМАО – Югры) на выделение субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа (далее – ХМАО – Югры)
	до 01.07.2021
	заместитель Главы города А.Ю. Шерстнева, 
управление инвестиций 
и развития предпринимательства (далее – УИиРП)

	8 
	
	
	
	4. Получение разрешения на ввод 
в эксплуатацию объекта
	до 01.12.2022
	заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ

	9 
*
	Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 42 
г. Сургута на 900 учащихся 
в 1 смену (Общеобразовательная 
организация с универсальной 
безбарьерной средой) 
(мощность – 900 учащ.)
	2019 – 2021 годы, 
внебюджетные 
источники (выкуп)
	86:10:0101129:12
(26 455 кв. м), 
договор аренды 
от 16.02.2016 
№ 43 с ООО 
«Управляющая 
компания «Центр 
Менеджмент» 
Доверительный 
управляющий 
Закрытым паевым 
инвестиционным фондом комбинированным «Сибпромстрой Югория» 
в рамках комплексного освоения 
территории
	1. Строительство объекта
	до 01.08.2021
	заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ, ДО, 
МКУ «УКС»

	10 
	
	
	
	2. Направление заявки Администрации города в ДОиМП ХМАО – Югры 
на выделение субсидии из бюджета ХМАО – Югры
	до 01.07.2020
	заместитель Главы города А.Ю. Шерстнева, УИиРП

	11 
	
	
	
	3. Получение разрешения на ввод 
в эксплуатацию объекта
	до 01.09.2021
	заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ





	12 
*
	Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 30А 
г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) 
(мощность – 1500 учащ.)
	2020 – 2022 годы, 
внебюджетные 
источники (концессионное соглашение)
	86:10:0101246:3320
(28 228 кв. м),  
муниципальная 
собственность
	1. Проектирование объекта
	до 01.12.2020
	заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ, ДО, 
МКУ «УКС»

	13 
	
	
	
	2. Строительство объекта
	до 01.12.2022
	заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ, 
МКУ «УКС»

	14 
	
	
	
	3. Получение разрешения на ввод 
в эксплуатацию объекта
	до 30.01.2023
	заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ

	15 
	Образовательный комплекс 
в микрорайоне 44 г.Сургута, (средняя общеобразовательная 
на 1250 учащихся (в 1 смену) 
с углубленным изучением 
отдельных предметов 
с универсальной безбарьерной средой; детский сад на 550 мест)
(мощность – 1250 учащ./
550 мест)
	2024 – 2026 годы, 
внебюджетные 
источники 
(муниципально-
частное партнерство)
	86:10:0101125:454
(38 607 кв. м) частная собственность 
ООО «Север-
Строй Партнер»
	1. Разработка мероприятий по обеспе-
чению земельного участка инженерными сетями и транспортной инфраструктурой (при выделении финан-
совых средств)
	до 01.01.2022

	заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ, ДГХ, ДФ

	16 
	
	
	
	2. Реализация мероприятий по обеспечению земельного участка инженерными сетями и транспортной инфраструктурой (при выделении финан-
совых средств)
	до 01.01.2023
	заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ, ДГХ, 
ресурсоснабжающие 
организации (далее – РСО) 
(по согласованию)

	17 
	
	
	
	3. Проведение процедуры передачи 
земельного участка в муниципальную собственность в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации
	до 01.01.2023
	заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ, КЗО, ПУ

	18 
	
	
	
	4. Направление заявки Администрации города в ДОиМП ХМАО – Югры 
в соответствии с процедурой 
по заключению соглашения 
о муниципально-частном партнерстве, предусмотренной программой
	до 01.07.2023
	заместитель Главы города А.Ю. Шерстнева, УИиРП

	
	
	
	
	5. После принятия решения 
о возможности заключения соглашения о муниципально-частном партнерстве 
комиссией по рассмотрению вопросов 
о предоставлении субсидии из бюджета ХМАО – Югры при ДОиМП ХМАО – Югры проведение мероприятий 
по заключению соглашения 
в соответствии Федеральным законом 
от 13.07.2015 № 224-ФЗ 
«О государственно-частном 
партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации 
и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации»
	до 01.11.2023
	заместитель Главы города А.Ю. Шерстнева, УИиРП

	
	
	
	
	6. Заключение соглашения о муниципально-частном партнерстве
	до 01.12.2023
	заместитель Главы города А.Ю. Шерстнева, УИиРП

	
	
	
	
	7. Предоставление земельного участка 
в соответствии с условиями соглашения о муниципально-частном партнерстве
	до 05.03.2024
	заместитель Главы города В.Э. Шмидт, КЗО, ПУ

	
	
	
	
	8. Проектирование объекта
	до 01.12.2024
	заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ, ДО, 
МКУ «УКС»

	
	
	
	
	9. Строительство объекта 
	до 01.12.2026
	заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ, 
МКУ «УКС»

	
	
	
	
	10. Получение разрешения на ввод 
в эксплуатацию объекта
	до 01.01.2027
	заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ

	19 
	Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 35 
г. Сургута (Общеобразовательная 
организация с универсальной 
безбарьерной средой) 
(мощность – 1500 учащ.)
	2023 – 2025 годы, 
внебюджетные 
источники (выкуп)
	86:10:0101154:16
(23 077 кв. м), 
частная 
собственность 
ООО «Брусника»
	1. Разработка мероприятий 
по обеспечению земельного участка 
инженерными сетями и транспортной инфраструктурой (при выделении 
финансовых средств)
	до 01.01.2021
	заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ, ДГХ, ДФ

	20 
	
	
	
	2. Реализация мероприятий 
по обеспечению земельного участка 
инженерными сетями и транспортной инфраструктурой (при выделении 
финансовых средств)
	до 01.01.2022
	заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ, ДГХ, РСО

	21 
	
	
	
	3. Проведение процедуры передачи 
земельного участка в муниципальную собственность в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации
	до 01.01.2022
	заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ, КЗО, ПУ

	22 
	
	
	
	4. Направление документов в ДОиМП ХМАО – Югры для получения заклю-
чения о проверке инвестиционного 
проекта на предмет эффективности 
использования средств бюджета 
	до 01.07.2022
	заместитель Главы города А.Ю. Шерстнева, УИиРП

	23 
	
	
	
	5. Предоставление земельного участка 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации
	до 23.09.2022
	заместитель Главы города В.Э. Шмидт, КЗО, ПУ

	24 
	
	
	
	6. Проектирование объекта
	до 23.09.2023
	заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ, ДО, 
МКУ «УКС»

	25 
	
	
	
	7. Направление заявки Администрации города в ДОиМП ХМАО – Югры 
на выделение субсидии из бюджета ХМАО – Югры
	до 01.07.2024
	заместитель Главы города А.Ю. Шерстнева, УИиРП

	26 
	
	
	
	8. Строительство объекта
	до 23.09.2025
	заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ, ДО, 
МКУ «УКС»

	27 
	
	
	
	9. Получение разрешения на ввод 
в эксплуатацию объекта
	до 23.10.2025
	заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ

	28 
	Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 43 
г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной 
безбарьерной средой) 
(мощность – 990 учащ.)
	2024 – 2026 годы, 
внебюджетные 
источники (выкуп)
	86:10:0101226:695
(23 177 кв. м), 
частная 
собственность 
ООО «Дорожно-
эксплуатационное предприятие», 
обременен гаражами
	1. Разработка мероприятий 
по обеспечению земельного участка 
инженерными сетями и транспортной инфраструктурой (при выделении 
финансовых средств)
	до 01.01.2022
	заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ, ДГХ

	29 
	
	
	
	2. Реализация мероприятий 
по обеспечению земельного участка 
инженерными сетями и транспортной инфраструктурой (при выделении 
финансовых средств)
	до 01.01.2023
	заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ, ДГХ, РСО

	30 
	
	
	
	3. Принятие мер по снятию обреме-
нений (снос гаражей) и проведение 
процедуры передачи земельного участка в муниципальную собственность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации
	до 01.01.2023
	заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ, КУ, КЗО, ПУ

	31 
	
	
	
	4. Направление документов в ДОиМП ХМАО – Югры для получения 
заключения о проверке инвестиционного проекта на предмет эффективности использования средств бюджета
	до 01.07.2023
	заместитель Главы города А.Ю. Шерстнева, УИиРП

	32 
	
	
	
	5. Предоставление земельного участка 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации
	до 25.09.2023
	заместитель Главы города В.Э. Шмидт, КЗО, ПУ

	33 
	
	
	
	6. Проектирование объекта
	до 25.09.2024
	заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ, ДО, 
МКУ «УКС»

	34 
	
	
	
	7. Направление заявки Администрации города в ДОиМП ХМАО – Югры 
на выделение субсидии из бюджета ХМАО – Югры
	до 01.07.2025
	заместитель Главы города А.Ю. Шерстнева, УИиРП

	35 
	
	
	
	8. Строительство объекта
	до 25.09.2026
	заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ, ДО, 
МКУ «УКС»

	36 
	
	
	
	9. Получение разрешения на ввод 
в эксплуатацию объекта
	до 25.10.2026
	заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ

	37 
*
	Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 31 «Б» 
г. Сургута. Блок 2
(мощность – 990 учащ.)
	2020 – 2022 годы, 
внебюджетные 
источники (выкуп)
	86:10:0101250:2052
(17 190 кв. м), 
договор аренды 
от 21.04.2016 № 118 
с ООО «Дорожно-
эксплуатационное предприятие»
	1. Разработка мероприятий 
по обеспечению земельного участка 
инженерными сетями и транспортной инфраструктурой (при выделении 
финансовых средств)
	до 01.01.2023
	заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ, ДГХ

	38 
	
	
	
	2. Реализация мероприятий 
по обеспечению земельного участка 
инженерными сетями и транспортной инфраструктурой (при выделении 
финансовых средств)
	до 01.01.2024
	заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ, ДГХ, РСО

	39 
	
	
	
	3. При обращении инвестора 
с частной инициативой о заключении концессионного соглашения 
направление обращения в ДОиМП ХМАО – Югры об изменении формы финансового обеспечения объекта 
с «внебюджетные источники (выкуп)» 
на «внебюджетные источники 
(концессионное соглашение)», 
сроков строительства объекта 
(2025 – 2027)
	до 01.02.2020
	заместитель Главы города А.Ю. Шерстнева, УИиРП

	40 
	
	
	
	4. Направление заявки Администрации города в ДОиМП ХМАО – Югры 
в соответствии с процедурой 
по заключению концессионного 
соглашения, предусмотренной 
программой
	до 01.08.2024
	заместитель Главы города А.Ю. Шерстнева, УИиРП

	41 
	
	
	
	5. После получения заключения 
о возможности заключения 
концессионного соглашения комиссией по рассмотрению вопросов о предоставлении субсидии из бюджета ХМАО – Югры при ДОиМП ХМАО – Югры 
проведение мероприятий по заклю-
чению концессионного соглашения 
в соответствии с главой 3 ФЗ-115
	до 01.11.2024
	заместитель Главы города А.Ю. Шерстнева, УИиРП

	42 
	
	
	
	6. Заключение концессионного 
соглашения
	до 01.12.2024
	заместитель Главы города А.Ю. Шерстнева, УИиРП

	43 
	
	
	
	7. Предоставление земельного участка 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации
	до 04.03.2025
	заместитель Главы города В.Э. Шмидт, КЗО, ПУ

	44 
	
	
	
	8. Проектирование объекта
	до 01.12.2026
	заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ, ДО, 
МКУ «УКС»

	45 
	
	
	
	9. Строительство объекта
	до 01.12.2027
	заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ, 
МКУ «УКС»

	46 
	
	
	
	10. Получение разрешения на ввод 
в эксплуатацию объекта
	до 01.01.2028
	заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ

	47 
	Средняя общеобразовательная школа в жилом районе «Марьина гора» (Общеобразовательная 
организация с универсальной 
безбарьерной средой) 
(мощность – 1250 учащ.)
	2023 – 2025 годы, 
внебюджетные 
источники (выкуп)
	86:10:0101103:314 (17 626 кв. м), 
частная 
собственность ООО «Сибпромстрой-
Югория»

	1. Разработка мероприятий 
по обеспечению земельного участка 
инженерными сетями и транспортной инфраструктурой (при выделении 
финансовых средств)
	до 01.01.2023
	заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ, ДГХ

	48 
	
	
	
	2. Реализация мероприятий 
по обеспечению земельного участка 
инженерными сетями и транспортной инфраструктурой (при выделении 
финансовых средств)
	до 01.01.2024
	заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ, ДГХ, РСО

	49 
	
	
	
	3. Направление документов в ДОиМП ХМАО – Югры для получения 
заключения о проверке инвестиционного проекта на предмет эффективности использования средств бюджета
	до 01.07.2022
	заместитель Главы города А.Ю. Шерстнева, УИиРП

	50 
	
	
	
	4. Проектирование объекта
	до 01.01.2023
	заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ, ДО, 
МКУ «УКС»

	51 
	
	
	
	5. Направление заявки Администрации города в ДОиМП ХМАО – Югры 
на выделение субсидии из бюджета ХМАО – Югры
	до 01.07.2024
	заместитель Главы города А.Ю. Шерстнева, УИиРП

	52 
	
	
	
	6. Строительство объекта
	до 01.10.2025
	заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ, ДО, 
МКУ «УКС»

	53 
	
	
	
	7. Получение разрешения на ввод 
в эксплуатацию объекта
	до 01.11.2025
	заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ

	54 
*
	Средняя общеобразовательная школа в жилом районе «Марьина гора» (Общеобразовательная 
организация с универсальной 
безбарьерной средой) 
(мощность – 1250 учащ.)
	2020 – 2022 годы, 
внебюджетные 
источники (выкуп)
	86:10:0101103:348 (17 627 кв. м), частная собственность ООО «Сибпромстрой-
Югория»
	1. Разработка мероприятий 
по обеспечению земельного участка 
инженерными сетями и транспортной инфраструктурой (при выделении 
финансовых средств)
	до 01.07.2020

	заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ, ДГХ

	55 
	
	
	
	2. Реализация мероприятий 
по обеспечению земельного участка 
инженерными сетями и транспортной инфраструктурой (при выделении 
финансовых средств)
	до 01.01.2021
	заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ, ДГХ, РСО

	56 
	
	
	
	3. Направление документов в ДОиМП ХМАО – Югры для получения 
заключения о проверке инвестиционного проекта на предмет эффективности использования средств бюджета
	до 01.03.2020
	заместитель Главы города А.Ю. Шерстнева, УИиРП

	57 
	
	
	
	4. Проектирование объекта
	до 01.12.2020
	заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ, ДО, 
МКУ «УКС»

	58 
	
	
	
	5. Направление заявки Администрации города в ДОиМП ХМАО – Югры 
на выделение субсидии из бюджета ХМАО – Югры
	до 01.07.2021
	заместитель Главы города А.Ю. Шерстнева, УИиРП

	59 
	
	
	
	6. Строительство объекта
	до 01.12.2022
	заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ, ДО, 
МКУ «УКС»

	60 
	
	
	
	7. Получение разрешения на ввод 
в эксплуатацию объекта
	до 01.01.2023
	заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ

	61 
	Начальная образовательная школа в микрорайоне 45 
г. Сургута (мощность – 550 мест)
	2025 – 2027 годы, 
внебюджетные 
источники (концессионное соглашение)
	86:10:0101227:388
(17 247 кв. м), 
договор аренды 
от 22.09.2017 № 209 
с ООО «Новые 
Бизнес – Технологии»
	1. Разработка мероприятий по обеспе-
чению земельного участка инженерными сетями и транспортной инфраструктурой (при выделении 
финансовых средств)
	до 01.01.2025
	заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ, ДГХ

	62 
	
	
	
	2. Реализация мероприятий 
по обеспечению земельного участка 
инженерными сетями и транспортной инфраструктурой (при выделении 
финансовых средств)
	до 01.01.2026
	заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ, ДГХ, РСО

	63 
	
	
	
	3. Проведение процедуры передачи 
земельного участка в муниципальную собственность в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации
	до 01.01.2024
	заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ, КЗО, ПУ

	64 
	
	
	
	4. Направление заявки Администрации города в ДОиМП ХМАО – Югры 
в соответствии с процедурой по заключению концессионного соглашения, предусмотренной программой
	до 01.07.2024
	заместитель Главы города А.Ю. Шерстнева, УИиРП

	65 
	
	
	
	5. После получения заключения 
о возможности заключения концессионного соглашения комиссией по рассмотрению вопросов о предоставлении 
субсидии из бюджета ХМАО – Югры 
при ДОиМП ХМАО – Югры прове-
дение мероприятий по заключению 
концессионного соглашения в соответствии с главой 3 ФЗ-115
	до 01.10.2024
	заместитель Главы города А.Ю. Шерстнева, УИиРП

	66 
	
	
	
	6. Заключение концессионного 
соглашения
	до 01.11.2024
	заместитель Главы города А.Ю. Шерстнева, УИиРП

	67 
	
	
	
	7. Предоставление земельного участка 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации
	до 04.02.2025
	заместитель Главы города В.Э. Шмидт, КЗО, ПУ

	68 
	
	
	
	8. Проектирование объекта
	до 01.11.2025
	заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ, ДО, 
МКУ «УКС»

	69 
	
	
	
	9. Строительство объекта
	до 01.11.2027
	заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ, 
МКУ «УКС»

	70 
	
	
	
	10. Получение разрешения на ввод 
в эксплуатацию объекта
	до 01.12.2027
	заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ

	71 
*
	Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 38 
г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной 
безбарьерной средой) 
(мощность – 1500 учащ.)
	2020 – 2022 годы, 
внебюджетные 
источники 
(концессионное 
соглашение)
	86:10:0101131:42
(24 232 кв. м), 
муниципальная 
собственность
	1. Изменение границ земельного участка для соблюдения норм 
инсоляции, постановка на кадастровый учет
	до 01.06.2020
	заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ, КЗО, ПУ

	72 
	
	
	
	2. Проведение мероприятий 
по заключению концессионного 
соглашения в соответствии с главой 3 ФЗ-115
	до 01.07.2020
	заместитель Главы города А.Ю. Шерстнева, УИиРП

	73 
	
	
	
	3. Заключение концессионного 
соглашения
	до 01.08.2020
	заместитель Главы города А.Ю. Шерстнева, УИиРП

	74 
	
	
	
	4. Предоставление земельного участка 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации
	до 26.10.2020
	заместитель Главы города В.Э. Шмидт, КЗО, ПУ

	75 
	
	
	
	5. Проектирование объекта
	до 01.08.2021
	заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ, ДО, 
МКУ «УКС»

	76 
	
	
	
	6. Строительство объекта
	до 01.08.2023
	заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ, 
МКУ «УКС»

	77 
	
	
	
	7. Получение разрешения на ввод 
в эксплуатацию объекта
	до 01.09.2023
	заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ

	78 
*
	Средняя общеобразовательная школа № 9 в микрорайоне 39 
г. Сургута. Блок 2 (мощность – 550 учащ.)
	2019 – 2021 годы, 
внебюджетные 
источники 
(концессионное 
соглашение)
	86:10:0101025:19
(16 930 кв. м), 
договор аренды 
земельного участка 
от 25.02.2019 № 22 
с ООО «Инвестстройцентр»
	1. Проектирование объекта
	до 14.02.2020
	заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ, ДО, 
МКУ «УКС»

	79 
	
	
	
	2. Строительство объекта
	до 14.11.2021
	заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ, 
МКУ «УКС»

	80 
	
	
	
	3. Получение разрешения на ввод 
в эксплуатацию объекта
	до 14.12.2021
	заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ

	81 
*
	Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 34 
г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной 
безбарьерной средой) 
(мощность – 1500 учащ.)
	2020 – 2022 годы, 
внебюджетные 
источники 
(концессионное 
соглашение)
	86:10:0101195:986
(22 763 кв. м), 
муниципальная 
собственность 
	1. Предоставление земельного участка 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации
	до 01.04.2020
	заместитель Главы города В.Э. Шмидт, КЗО, ПУ

	82 
	
	
	
	2. Проектирование объекта
	до 31.12.2020
	заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ, ДО, 
МКУ «УКС»

	83 
	
	
	
	3. Строительство объекта
	до 31.12.2022
	заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ, 
МКУ «УКС»

	84 
	
	
	
	4. Получение разрешения на ввод 
в эксплуатацию объекта
	до 01.02.2023
	заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ

	85 
	Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 24
г. Сургута (Общеобразовательная 
организация с универсальной 
безбарьерной средой) 
(мощность – 1500 учащ.)
	2023 – 2025 годы, 
внебюджетные 
источники 
(концессионное 
соглашение)
	земельный участок 
не сформирован,
обременение балки
	1. Принятие мер по снятию 
обременений (расселение и снос 
балков) и формирование земельного участка
	до 01.01.2022
	заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ, ДГХ, КЗО, ПУ

	86 
	
	
	
	2. Разработка мероприятий 
по обеспечению земельного участка 
инженерными сетями и транспортной инфраструктурой (при выделении 
финансовых средств)
	до 01.01.2023
	заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ, ДГХ

	87 
	
	
	
	3. Реализация мероприятий 
по обеспечению земельного участка 
инженерными сетями и транспортной инфраструктурой (при выделении 
финансовых средств)
	до 01.01.2024
	заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ, ДГХ, РСО

	88 
	
	
	
	4. Направление заявки Администрации города в ДОиМП ХМАО – Югры 
в соответствии с процедурой 
по заключению концессионного 
соглашения, предусмотренной 
программой
	до 01.07.2022
	заместитель Главы города А.Ю. Шерстнева, УИиРП

	89 
	
	
	
	5. После получения заключения 
о возможности заключения концессионного соглашения комиссией по рассмотрению вопросов о предоставлении 
субсидии из бюджета ХМАО – Югры 
при ДОиМП ХМАО – Югры прове-
дение мероприятий по заключению 
концессионного соглашения в соответствии с главой 3 ФЗ-115
	до 01.10.2022
	заместитель Главы города А.Ю. Шерстнева, УИиРП

	90 
	
	
	
	6. Заключение концессионного 
соглашения
	до 01.11.2022
	заместитель Главы города А.Ю. Шерстнева, УИиРП

	91 
	
	
	
	7. Предоставление земельного участка 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации
	до 01.02.2023
	заместитель Главы города В.Э. Шмидт, КЗО, ПУ

	92 
	
	
	
	8. Проектирование объекта
	до 01.11.2023
	заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ, ДО, 
МКУ «УКС»

	93 
	
	
	
	9. Строительство объекта
	до 01.11.2025
	заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ, 
МКУ «УКС»

	94 
	
	
	
	10. Получение разрешения на ввод 
в эксплуатацию объекта
	до 01.12.2025
	заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ

	95 
*
	Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 5А 
г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной 
безбарьерной средой) 
(мощность – 1500 учащ.)
	2020 – 2022 годы, 
внебюджетные 
источники 
(концессионное 
соглашение)
	земельный участок 
не сформирован
	1. Разработка мероприятий 
по обеспечению земельного участка 
инженерными сетями и транспортной 
инфраструктурой (при выделении 
финансовых средств)
	до 01.01.2020
	заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ, ДГХ

	96 
	
	
	
	2. Реализация мероприятий 
по обеспечению земельного участка 
инженерными сетями и транспортной 
инфраструктурой (при выделении 
финансовых средств)
	до 01.01.2021
	заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ, ДГХ, РСО

	97 
	
	
	
	3. Формирование земельного участка 
	до 01.07.2020
	заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ, КЗО, ПУ

	98 
	
	
	
	4. Проведение мероприятий по заключению концессионного соглашения 
в соответствии с главой 3 ФЗ-115
	до 01.08.2020
	заместитель Главы города А.Ю. Шерстнева, УИиРП

	99 
	
	
	
	5. Заключение концессионного 
соглашения
	до 01.09.2020
	заместитель Главы города А.Ю. Шерстнева, УИиРП

	100 
	
	
	
	6. Предоставление земельного участка 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации
	до 25.11.2020
	заместитель Главы города В.Э. Шмидт, КЗО, ПУ

	101 
	
	
	
	7. Проектирование объекта
	до 01.09.2021
	заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ, ДО, 
МКУ «УКС»

	102 
	
	
	
	8. Строительство объекта
	до 01.09.2022
	заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ, 
МКУ «УКС»

	103 
	
	
	
	9. Получение разрешения на ввод 
в эксплуатацию объекта
	до 01.10.2022
	заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ

	104 
	Средняя общеобразовательная школа в 16А микрорайоне 
г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной 
безбарьерной средой) 
(мощность – 900 учащ.)
	2025 – 2027 годы, 
внебюджетные 
источники 
(концессионное соглашение)
	86:10:0101022:102 (15 098 кв. м), 
муниципальная 
собственность
	1. Разработка мероприятий 
по обеспечению земельного участка 
инженерными сетями и транспортной инфраструктурой (при выделении 
финансовых средств)
	до 01.01.2021
	заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ, ДГХ

	105 
	
	
	
	2. Реализация мероприятий 
по обеспечению земельного участка 
инженерными сетями и транспортной инфраструктурой (при выделении 
финансовых средств)
	до 01.01.2022
	заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ, ДГХ, РСО

	106 
	
	
	
	3. При обращении инвестора с частной инициативой о заключении концессионного соглашения направление 
обращения в ДОиМП ХМАО – Югры об изменении сроков строительства объекта (2020 – 2022)
	до 01.02.2020
	заместитель Главы города А.Ю. Шерстнева, УИиРП

	107 
	
	
	
	4. Направление заявки Администрации города в ДОиМП ХМАО – Югры 
в соответствии с процедурой 
по заключению концессионного 
соглашения, предусмотренной 
программой
	до 01.05.2020
	заместитель Главы города А.Ю. Шерстнева, УИиРП

	108 
	
	
	
	5. После получения заключения 
о возможности заключения концессионного соглашения комиссией по рассмотрению вопросов о предоставлении 
субсидии из бюджета ХМАО – Югры 
при ДОиМП ХМАО – Югры прове-
дение мероприятий по заключению 
концессионного соглашения в соответствии с главой 3 ФЗ-115
	до 01.06.2020
	заместитель Главы города А.Ю. Шерстнева, УИиРП

	109 
	
	
	
	6. Заключение концессионного 
соглашения
	до 01.07.2020
	заместитель Главы города А.Ю. Шерстнева, УИиРП

	110 
	
	
	
	7. Предоставление земельного участка 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации
	до 23.09.2020
	заместитель Главы города В.Э. Шмидт, КЗО, ПУ

	111 
	
	
	
	8. Проектирование объекта
	до 01.07.2021
	заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ, ДО, 
МКУ «УКС»

	112 
	
	
	
	9. Строительство объекта
	до 01.07.2022
	заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ, 
МКУ «УКС»

	113 
	
	
	
	10. Получение разрешения на ввод 
в эксплуатацию объекта
	до 01.08.2022
	заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ

	114 
	Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 30 
г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной 
безбарьерной средой) 
(мощность – 1500 учащ.)
	2025 – 2027 годы, 
внебюджетные 
источники 
(концессионное 
соглашение)
	86:10:0101000:7366 (20 817 кв. м), 
частная 
собственность
АО «Югорское Управление 
Инвестиционно-
Строительными 
Проектами» 
	1. Разработка мероприятий 
по обеспечению земельного участка 
инженерными сетями и транспортной инфраструктурой (при выделении 
финансовых средств)
	до 01.01.2025
	заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ, ДГХ

	115 
	
	
	
	2. Реализация мероприятий 
по обеспечению земельного участка 
инженерными сетями и транспортной инфраструктурой (при выделении 
финансовых средств)
	до 01.01.2026
	заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ, ДГХ, РСО

	116 
	
	
	
	3. Проведение процедуры передачи 
земельного участка в муниципальную собственность в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации
	до 01.03.2024
	заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ, КЗО, ПУ

	117 
	
	
	
	4. Направление заявки Администрации города в ДОиМП ХМАО – Югры 
в соответствии с процедурой 
по заключению концессионного 
соглашения, предусмотренной 
программой
	до 01.04.2024
	заместитель Главы города А.Ю. Шерстнева, УИиРП

	118 
	
	
	
	5. После получения заключения 
о возможности заключения концессионного соглашения комиссией по рассмотрению вопросов о предоставлении 
субсидии из бюджета ХМАО – Югры при ДОиМП ХМАО – Югры прове-
дение мероприятий по заключению 
концессионного соглашения в соответствии с главой 3 ФЗ-115
	до 01.06.2024
	заместитель Главы города А.Ю. Шерстнева, УИиРП

	119 
	
	
	
	6. Заключение концессионного 
соглашения
	до 01.07.2024
	заместитель Главы города А.Ю. Шерстнева, УИиРП

	120 
	
	
	
	7. Предоставление земельного участка 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации
	до 23.09.2024
	заместитель Главы города В.Э. Шмидт, КЗО, ПУ

	121 
	
	
	
	8. Проектирование объекта
	до 01.10.2025
	заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ, ДО, 
МКУ «УКС»

	122 
	
	
	
	9. Строительство объекта
	до 01.10.2027
	заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ, МКУ «УКС»

	123 
	
	
	
	10. Получение разрешения на ввод 
в эксплуатацию объекта
	до 01.11.2027
	заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ

	124 
	Средняя общеобразовательная школа на территории «Университетского городка» (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) 
(мощность – 1500 учащ.)
	2023 – 2025 годы, 
внебюджетные 
источники 
(концессионное 
соглашение)
	земельный участок 
не сформирован
	1. Разработка мероприятий 
по обеспечению земельного участка 
инженерными сетями и транспортной 
инфраструктурой (при выделении 
финансовых средств)
	до 01.01.2023
	заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ, ДГХ

	125 
	
	
	
	2. Реализация мероприятий 
по обеспечению земельного участка 
инженерными сетями и транспортной 
инфраструктурой (при выделении 
финансовых средств)
	до 01.01.2024
	заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ, ДГХ, РСО

	126 
	
	
	
	3. Формирование земельного участка 
	до 01.01.2022
	заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ, КЗО, ПУ

	127 
	
	
	
	4. Направление заявки Администрации города в ДОиМП ХМАО – Югры 
в соответствии с процедурой 
по заключению концессионного 
соглашения, предусмотренной 
программой
	до 01.04.2022
	заместитель Главы города А.Ю. Шерстнева, УИиРП

	128 
	
	
	
	5. После получения заключения 
о возможности заключения концессионного соглашения комиссией по рассмотрению вопросов о предоставлении 
субсидии из бюджета ХМАО – Югры 
при ДОиМП ХМАО – Югры прове-
дение мероприятий по заключению 
концессионного соглашения в соответствии с главой 3 ФЗ-115
	до 01.06.2022
	заместитель Главы города А.Ю. Шерстнева, УИиРП

	129 
	
	
	
	6. Заключение концессионного соглашения
	до 01.07.2022
	заместитель Главы города А.Ю. Шерстнева, УИиРП

	130 
	
	
	
	7. Предоставление земельного участка 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации
	до 23.09.2022
	заместитель Главы города В.Э. Шмидт, КЗО, ПУ

	131 
	
	
	
	8. Проектирование объекта
	до 01.10.2023
	заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ, ДО, 
МКУ «УКС»

	132 
	
	
	
	9. Строительство объекта
	до 01.10.2025
	заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ, 
МКУ «УКС»

	133 
	
	
	
	10. Получение разрешения на ввод 
в эксплуатацию объекта
	до 01.11.2025
	заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ

	134 
	Средняя общеобразовательная школа № 4 в микрорайоне 28 
г. Сургута. Блок 2 (мощность – 700 учащ.)
	2026 – 2028 годы, 
внебюджетные 
источники 
(концессионное 
соглашение)
	земельный участок 
не сформирован
	1. Разработка мероприятий 
по обеспечению земельного участка 
инженерными сетями и транспортной инфраструктурой (при выделении 
финансовых средств)
	до 01.01.2026
	заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ, ДГХ

	135 
	
	
	
	2. Реализация мероприятий 
по обеспечению земельного участка 
инженерными сетями и транспортной инфраструктурой
	до 01.01.2027
	заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ, ДГХ, РСО

	136 
	
	
	
	3. Формирование земельного участка
	до 01.01.2025
	заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ, КЗО, ПУ

	137 
	
	
	
	4. Направление заявки Администрации города в ДОиМП ХМАО – Югры 
в соответствии с процедурой 
по заключению концессионного 
соглашения, предусмотренной 
программой
	до 01.04.2025
	заместитель Главы города А.Ю. Шерстнева, УИиРП

	138 
	
	
	
	5. После получения заключения 
о возможности заключения 
концессионного соглашения комиссией 
по рассмотрению вопросов о предоставлении субсидии из бюджета ХМАО – Югры при ДОиМП ХМАО – Югры 
проведение мероприятий по заклю-
чению концессионного соглашения 
в соответствии с главой 3 ФЗ-115
	до 01.06.2025
	заместитель Главы города А.Ю. Шерстнева, УИиРП

	139 
	
	
	
	6. Заключение концессионного 
соглашения
	до 01.07.2025
	заместитель Главы города А.Ю. Шерстнева, УИиРП

	140 
	
	
	
	7. Предоставление земельного участка 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации
	до 23.09.2025
	заместитель Главы города В.Э. Шмидт, КЗО, ПУ

	141 
	
	
	
	8. Проектирование объекта
	до 01.10.2026
	заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ, ДО, 
МКУ «УКС»

	142 
	
	
	
	9. Строительство объекта
	до 01.10.2028
	заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ, 
МКУ «УКС»

	143 
	
	
	
	10. Получение разрешения на ввод 
в эксплуатацию объекта
	до 01.11.2028
	заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ

	144 
	Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 27А 
г. Сургуте (Общеобразовательная организация с универсальной 
безбарьерной средой)
(мощность – 1500 учащ.)
	2026 – 2028 годы, 
внебюджетные 
источники 
(концессионное 
соглашение)
	земельный участок 
не сформирован, обременен жилыми строениями 
	1. Разработка мероприятий 
по обеспечению земельного участка 
инженерными сетями и транспортной инфраструктурой (при выделении 
финансовых средств)
	до 01.01.2026
	заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ, ДГХ

	145 
	
	
	
	2. Реализация мероприятий 
по обеспечению земельного участка 
инженерными сетями и транспортной 
инфраструктурой (при выделении 
финансовых средств)
	до 01.01.2027
	заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ, ДГХ, РСО

	146 
	
	
	
	3. Принятие мер по снятию 
обременений (расселение и снос жилых строений) и формирование земельного участка 
	до 01.01.2025
	заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ, КЗО, ПУ, ДГХ, КУ

	147 
	
	
	
	4. Направление заявки Администрации города в ДОиМП ХМАО – Югры 
в соответствии с процедурой 
по заключению концессионного 
соглашения, предусмотренной 
программой
	до 01.04.2025
	заместитель Главы города А.Ю. Шерстнева, УИиРП

	148 
	
	
	
	5. После получения заключения 
о возможности заключения концессионного соглашения комиссией по рассмотрению вопросов о предоставлении 
субсидии из бюджета ХМАО – Югры при ДОиМП ХМАО – Югры 
проведение мероприятий 
по заключению концессионного 
соглашения в соответствии с главой 3 ФЗ-115
	до 01.06.2025
	заместитель Главы города А.Ю. Шерстнева, УИиРП

	149 
	
	
	
	6. Заключение концессионного 
соглашения
	до 01.07.2025
	заместитель Главы города А.Ю. Шерстнева, УИиРП

	150 
	
	
	
	7. Предоставление земельного участка 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации
	до 23.09.2025
	заместитель Главы города В.Э. Шмидт, КЗО, ПУ

	151 
	
	
	
	8. Проектирование объекта
	до 01.10.2026
	заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ, ДО, 
МКУ «УКС»

	152 
	
	
	
	9. Строительство объекта
	до 01.10.2028
	заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ, 
МКУ «УКС»

	153 
	
	
	
	10. Получение разрешения на ввод 
в эксплуатацию объекта
	до 01.11.2028
	заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ

	154 
	Школа-детский сад 
в 21-22 микрорайонах 
г. Сургута (мощность – 
200 учащ./100 мест)
	2026 – 2028 годы, 
внебюджетные 
источники 
(концессионное 
соглашение)
	земельный участок 
не сформирован
	1. Разработка мероприятий 
по обеспечению земельного участка 
инженерными сетями и транспортной инфраструктурой (при выделении 
финансовых средств)
	до 01.01.2026
	заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ, ДГХ

	155 
	
	
	
	2. Реализация мероприятий 
по обеспечению земельного участка 
инженерными сетями и транспортной инфраструктурой (при выделении 
финансовых средств)
	до 01.01.2027
	заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ, ДГХ, РСО

	156 
	
	
	
	3. Формирование земельного участка 
	до 01.01.2025
	заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ, КЗО, ПУ

	157 
	
	
	
	4. Направление заявки Администрации города в ДОиМП ХМАО – Югры 
в соответствии с процедурой 
по заключению концессионного 
соглашения, предусмотренной 
программой
	до 01.04.2025
	заместитель Главы города А.Ю. Шерстнева, УИиРП

	158 
	
	
	
	5. После получения заключения 
о возможности заключения 
концессионного соглашения комиссией 
по рассмотрению вопросов о предоставлении субсидии из бюджета ХМАО – Югры при ДОиМП ХМАО – Югры 
проведение мероприятий по заклю-
чению концессионного соглашения 
в соответствии с главой 3 ФЗ-115
	до 01.06.2025
	заместитель Главы города А.Ю. Шерстнева, УИиРП

	159 
	
	
	
	6. Заключение концессионного 
соглашения
	до 01.07.2025
	заместитель Главы города А.Ю. Шерстнева, УИиРП

	160 
	
	
	
	7. Предоставление земельного участка 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации
	до 23.09.2025
	заместитель Главы города В.Э. Шмидт, КЗО, ПУ

	161 
	
	
	
	8. Проектирование объекта
	до 01.10.2026
	заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ, ДО, 
МКУ «УКС»

	162 
	
	
	
	9. Строительство объекта
	до 01.10.2028
	заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ, 
МКУ «УКС»

	163 
	
	
	
	10. Получение разрешения на ввод 
в эксплуатацию объекта
	до 01.11.2028
	заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ

	164 
	«Развитие застроенной терри-
тории – части квартала 23А 
в г. Сургуте». Х этап строительства, встроенно-пристроенный детский сад (мощность – 80 мест)
	2017 – 2020 годы, 
иные источники 
финансирования 
(иные межбюджетные трансферты 
из бюджета 
Тюменской области)
	86:10:0101000:6883,
86:10:0000000:4524, 86:10:0000000:22,
86:100101248:11
(29 327 кв. м), 
ООО «Север-Строй Партнер» (частная собственность)
	1. Строительство объекта
	до 01.07.2020
	заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ, 
МКУ «УКС»

	165 
	
	
	
	2. Получение разрешения на ввод 
в эксплуатацию объекта
	до 01.09.2020
	заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ

	166 
	Билдинг-сад в микрорайоне 41 (мощность – 40 мест)
	2018 – 2020 годы, 
иные источники 
финансирования 
(иные межбюджетные трансферты 
из бюджета 
Тюменской области)
	86:10:0101046:43,
 (128 276 кв. м), 
аренда 
ООО «Салаир»
	1. Строительство объекта
	до 01.07.2020
	заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ, 
МКУ «УКС»

	167 
	
	
	
	2. Получение разрешения на ввод 
в эксплуатацию объекта
	до 01.09.2020
	заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ

	168 
	Детский сад в микрорайоне 
№ 30 г. Сургута (мощность – 
300 мест)
	2024 – 2026 годы, 
внебюджетные 
источники (выкуп)
	86:10:0101000:7375, (9 363 кв. м), частная 
собственность 
АО «ЮграИнвестСтройПроект»
	1. Разработка мероприятий 
по обеспечению земельного участка 
инженерными сетями и транспортной инфраструктурой (при выделении 
финансовых средств)
	до 01.01.2024
	заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ, ДГХ

	169 
	
	
	
	2. Реализация мероприятий 
по обеспечению земельного участка 
инженерными сетями и транспортной инфраструктурой (при выделении 
финансовых средств)
	до 01.01.2025
	заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ, ДГХ, РСО

	170 
	
	
	
	3. Направление документов в ДОиМП ХМАО – Югры для получения 
заключения о проверке инвестиционного проекта на предмет эффективности использования средств бюджета 
	до 01.07.2023
	заместитель Главы города А.Ю. Шерстнева, УИиРП

	171 
	
	
	
	4. Проектирование объекта
	до 01.10.2024
	заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ, ДО, 
МКУ «УКС»

	172 
	
	
	
	5. Направление заявки Администрации города в ДОиМП ХМАО – Югры 
на выделение субсидии из бюджета ХМАО – Югры
	до 01.07.2025
	заместитель Главы города А.Ю. Шерстнева, УИиРП

	173 
	
	
	
	6. Строительство объекта
	до 01.10.2026
	заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ, ДО, 
МКУ «УКС»

	174 
	
	
	
	7. Получение разрешения на ввод 
в эксплуатацию объекта
	до 01.11.2026
	заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ

	175 
	Детский сад в микрорайоне 28 
г. Сургута (мощность – 300 мест)
	2024 – 2026 годы, 
внебюджетные 
источники (выкуп)
	86:10:0101075:1766, 
(8 585 кв. м), 
частная собственность ООО «Север-Строй Партнер»
	1. Разработка мероприятий 
по обеспечению земельного участка 
инженерными сетями и транспортной инфраструктурой (при выделении 
финансовых средств)
	до 01.01.2024
	заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ, ДГХ

	176 
	
	
	
	2. Реализация мероприятий 
по обеспечению земельного участка 
инженерными сетями и транспортной инфраструктурой
	до 01.01.2025
	заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ, ДГХ, РСО

	177 
	
	
	
	3. Направление документов в ДОиМП ХМАО – Югры для получения 
заключения о проверке инвестиционного проекта на предмет эффективности использования средств бюджета 
	до 01.07.2023
	заместитель Главы города А.Ю. Шерстнева, УИиРП

	178 
	
	
	
	4. Проектирование объекта
	до 01.10.2024
	заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ, ДО, 
МКУ «УКС»

	179 
	
	
	
	5. Направление заявки Администрации города в ДОиМП ХМАО – Югры 
на выделение субсидии из бюджета ХМАО – Югры
	до 01.07.2025
	заместитель Главы города А.Ю. Шерстнева, УИиРП

	180 
	
	
	
	6. Строительство объекта
	до 01.10.2026
	заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ, ДО, 
МКУ «УКС»

	181 
	
	
	
	7. Получение разрешения на ввод 
в эксплуатацию объекта
	до 01.11.2026
	заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ

	182 
	Детский сад в п. Лунный 
города Сургута 
(мощность – 300 мест)
	2023 – 2025 годы, 
внебюджетные 
источники (выкуп)
	86:10:0101224:125, 
(10 009 кв. м), 
муниципальная 
собственность
	1. Разработка мероприятий 
по обеспечению земельного участка 
инженерными сетями и транспортной инфраструктурой (при выделении 
финансовых средств)
	до 01.01.2021
	заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ, ДГХ, 
заместитель Главы города А.Ю. Шерстнева, ДФ (в части выделения средств бюджета города)

	183 
	
	
	
	2. Реализация мероприятий 
по обеспечению земельного участка 
инженерными сетями и транспортной инфраструктурой (при выделении 
финансовых средств)
	до 01.01.2022
	заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ, ДГХ, РСО, заместитель Главы 
города А.Ю. Шерстнева, 
ДФ (в части выделения средств бюджета города)

	184 
	
	
	
	3. Направление документов в ДОиМП ХМАО – Югры для получения 
заключения о проверке инвестиционного проекта на предмет эффективности использования средств бюджета 
	до 01.07.2022
	заместитель Главы города А.Ю. Шерстнева, УИиРП

	185 
	
	
	
	4. Предоставление земельного участка 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации
	до 01.08.2022
	заместитель Главы города В.Э. Шмидт, КЗО, ПУ

	186 
	
	
	
	5. Проектирование объекта
	до 01.08.2023
	заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ, ДО, 
МКУ «УКС»

	187 
	
	
	
	6. Направление заявки Администрации города в ДОиМП ХМАО – Югры 
на выделение субсидии из бюджета ХМАО – Югры
	до 01.07.2024
	заместитель Главы города А.Ю. Шерстнева, УИиРП

	188 
	
	
	
	7. Строительство объекта
	до 01.08.2025
	заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ, ДО, 
МКУ «УКС»

	189 
	
	
	
	8. Получение разрешения на ввод 
в эксплуатацию объекта
	до 01.09.2025
	заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ

	190 
	Детский сад № 1 в жилом районе «Марьина гора» (мощность – 
300 мест)
	2022 – 2024 годы, 
внебюджетные 
источники (выкуп)
	86:10:0101103:313, 
(8 371 кв. м), частная 
собственность ООО «Сибпромстрой-
Югория» 
	1. Разработка мероприятий 
по обеспечению земельного участка 
инженерными сетями и транспортной инфраструктурой (при выделении 
финансовых средств)
	до 01.01.2022
	заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ, ДГХ

	191 
	
	
	
	2. Реализация мероприятий 
по обеспечению земельного участка 
инженерными сетями и транспортной инфраструктурой (при выделении 
финансовых средств)
	до 01.01.2023
	заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ, ДГХ, РСО

	192 
	
	
	
	3. Направление документов в ДОиМП ХМАО – Югры для получения 
заключения о проверке инвестиционного проекта на предмет эффективности использования средств бюджета 
	до 01.07.2021
	заместитель Главы города А.Ю. Шерстнева, УИиРП

	193 
	
	
	
	4. Проектирование объекта
	до 01.10.2022
	заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ, ДО, 
МКУ «УКС»

	194 
	
	
	
	5. Направление заявки Администрации города в ДОиМП ХМАО – Югры 
на выделение субсидии из бюджета ХМАО – Югры
	до 01.07.2023
	заместитель Главы города А.Ю. Шерстнева, УИиРП

	195 
	
	
	
	6. Строительство объекта
	до 01.10.2024
	заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ, ДО, 
МКУ «УКС»

	196 
	
	
	
	7. Получение разрешения на ввод 
в эксплуатацию объекта
	до 01.11.2024
	заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ

	197 
*
	Детский сад № 2 в жилом районе «Марьина гора» (мощность – 
300 мест)
	2020 – 2022 годы, 
внебюджетные 
источники (выкуп)
	86:10:0101103:357, 
(8 389 кв. м), частная 
собственность ООО «Сибпромстрой-
Югория»
	1. Разработка мероприятий 
по обеспечению земельного участка 
инженерными сетями и транспортной инфраструктурой (при выделении 
финансовых средств)
	до 01.06.2020
	заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ, ДГХ

	198 
	
	
	
	2. Реализация мероприятий 
по обеспечению земельного участка 
инженерными сетями и транспортной инфраструктурой (при выделении 
финансовых средств)
	до 01.01.2021
	заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ, ДГХ, РСО

	199 
	
	
	
	3. Направление документов в ДОиМП ХМАО – Югры для получения 
заключения о проверке инвестиционного проекта на предмет эффективности использования средств бюджета 
	до 01.07.2021
	заместитель Главы города А.Ю. Шерстнева, УИиРП

	200 
	
	
	
	4. Проектирование объекта
	до 01.10.2020
	заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ, ДО, 
МКУ «УКС»

	201 
	
	
	
	5. Направление заявки Администрации города в ДОиМП ХМАО – Югры 
на выделение субсидии из бюджета ХМАО – Югры
	до 01.07.2021
	заместитель Главы города А.Ю. Шерстнева, УИиРП

	202 
	
	
	
	6. Строительство объекта
	до 01.10.2022
	заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ, ДО, 
МКУ «УКС»

	203 
	
	
	
	7. Получение разрешения на ввод 
в эксплуатацию объекта
	до 01.11.2022
	заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ

	204 
	Детский сад в микрорайоне 
№ 36 (мощность – 200 мест)
	2020 – 2022 годы, 
внебюджетные 
источники (выкуп)
	86:10:0101045:145, (7 906 кв. м), частная собственность ООО «Сибпромстрой-
Югория» 
	1. Разработка мероприятий 
по обеспечению земельного участка 
инженерными сетями и транспортной инфраструктурой (при выделении 
финансовых средств)
	до 01.06.2020
	заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ, ДГХ

	205 
	
	
	
	2. Реализация мероприятий 
по обеспечению земельного участка 
инженерными сетями и транспортной инфраструктурой (при выделении 
финансовых средств)
	до 01.01.2021
	заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ, ДГХ, РСО

	206 
	
	
	
	3. Направление документов в ДОиМП ХМАО – Югры для получения 
заключения о проверке инвестиционного проекта на предмет эффективности использования средств бюджета 
	до 01.07.2021
	заместитель Главы города А.Ю. Шерстнева, УИиРП

	207 
	
	
	
	4. Проектирование объекта
	до 01.10.2020
	заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ, ДО, 
МКУ «УКС»

	208 
	
	
	
	5. Направление заявки Администрации города в ДОиМП ХМАО – Югры 
на выделение субсидии из бюджета ХМАО – Югры
	до 01.07.2021
	заместитель Главы города А.Ю. Шерстнева, УИиРП

	209 
	
	
	
	6. Строительство объекта
	до 01.10.2022
	заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ, ДО, 
МКУ «УКС»

	210 
	
	
	
	7. Получение разрешения на ввод 
в эксплуатацию объекта
	до 01.11.2022
	заместитель Главы города В.Э. Шмидт, ДАиГ



Примечание: *проекты, относящиеся к категории приоритетных в рамках государственной программы. 
